
Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 1 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  Desde 16 DE Agosto de 2022 hasta 30 DE Septiembre de 2022

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     
:

7 meses

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               
:

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO :

No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

PERIODO SUSPENDIDO :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    : 7 MESES

FECHA FINAL                       
:

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

FASE CONSTRUCCIÓN

1 UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS 

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

63 dias 

TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO

Valor en letras presente acta:            TREINTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  PESOS 

MONEDA CORRIENTE
13 de febrero de 2023

DEL 14 DE Junio de 2022 al 15 de agosto de 2022

901333356-4

1380- 1518-2022

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de 

licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los 

permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO 

CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN 

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 

IBAGUE TOLIMA

3,427,718,970.00$                    

685,543,794.00$                       

OBJETO: 

13 de mayo de 2022

IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de 

Seguridad en la Obra)

12 de diciembre de 2022

36,091,486.00$                         

FO-SP-00-03

1

FORMATO

ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

PRELIMINARES

VR. FINAL                    3,427,718,970.00$                    

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020
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1.1

1.1.1 M2 3,020.44            9,180.30 27,728,545.33$                   

1.1.4 M2 3,020.44            2,506.00 7,569,222.64$                     

1.3

1.3.7 M 4.55                  27,097.00 123,291.35$                        4.55 123,291.35$                              4.55 123,291.35$                              

1.3.8 M2 45.00                18,567.00 835,515.00$                        39.94 741,565.98$                              39.94 741,565.98$                              

1.3.12 M2 100.00              9,097.00 909,700.00$                        100.00 909,700.00$                              100.00 909,700.00$                              

1.4

1.4.1 UN 2.00                  195,129.00 390,258.00$                        

1.4.2 M3 126.00              37,766.00 4,758,516.00$                     
126.00

4,758,516.00$                           
126.00

4,758,516.00$                           

1.4.3 M3 175.00              6,646.00 1,163,050.00$                     

2

2.1

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)M3 311.87              47,119.00 14,695,002.53$                   

2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  M3 342.25              69,161.00 23,670,352.25$                   

2.2

2.2.5 M3 18.36                449,955.05 8,261,174.72$                     

2.2.6 M3 36.70                705,184.00 25,880,252.80$                   

2.2.7 M3 1.53                  683,866.32 1,046,315.47$                     

2.2.10 M2 782.33              72,143.00 56,439,633.19$                   

2.3

2.3.1 KG 1,304.96            3,542.00 4,622,168.32$                     

2.3.2 KG 19,430.00          3,542.00 68,821,060.00$                   74.01 262,108.00$                              74.01 262,108.00$                              

2.3.3 KG 1,141.53            3,967.00 4,528,449.51$                     4.12 16,344.04$                                4.12 16,344.04$                                

2.3.4 KG 2,005.03            3,967.00 7,953,954.01$                     

2.3.6 M3 69.58                622,711.00 43,328,231.38$                   0.40 242,857.29$                              0.40 242,857.29$                              

2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 

2.5.11 M 194.37              136,282.00 26,489,132.34$                   

2.5.15 M2 261.68              19,511.00 5,105,638.48$                     

3

3.3

3.3.3 M2 434.19              3,626.00 1,574,372.94$                     

4

4.1

4.1.5 M3 1.51                  800,987$                                     1,209,490.37$                     

4.3

4.3.11 LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15)M2 15.30                148,801$                                     2,276,655.30$                     

5

5.1
5.2.21 M2 1,604.82            90,618$                                       145,425,578.76$                 42.53 3,853,983.54$                           42.53 3,853,983.54$                           

5.2

5.6.1 M 1.00                  39,993$                                       39,993.00$                         

5.4

5.4.1 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)CM 12,061.00          600$                                           7,236,600.00$                     
63.00

37,800.00$                                
63.00

37,800.00$                                

5.4.2 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)CM 6,494.00            609$                                           3,954,846.00$                     
352.00

214,368.00$                              
352.00

214,368.00$                              

6

6.1

6.1.1 M 194.37              68,598$                                       13,333,393.26$                   

6.1.4 M 267.13              26,196$                                       6,997,737.48$                     3.00 78,588.00$                                3.00 78,588.00$                                

6.1.6 M 30.70                40,103$                                       1,231,162.10$                     1.24 49,727.72$                                1.24 49,727.72$                                

6.2

6.2.5 M 83.87                60,489$                                       5,073,212.43$                     

9

9.1

9.1.1 M 1,250.00            5,061$                                        6,326,250.00$                     141.33 715,271.13$                              141.33 715,271.13$                              

9.1.2 M2 260.40              17,301$                                       4,505,180.40$                     43.39 750,690.39$                              43.39 750,690.39$                              

9.1.4 M2 489.25              20,333$                                       9,947,920.25$                     

9.1.7 M2 2,456.42            16,239$                                       39,889,804.38$                   488.20 7,927,879.80$                           488.20 7,927,879.80$                           

9.1.9 M2 1,666.76            15,847$                                       26,413,145.72$                   

10

10.1

10.1.1 m2 2,688.68            29,799$                                       80,119,975.32$                   

10.1.2 M2 105.53              24,096$                                       2,542,850.88$                     

10.2

10.2.9 M2 805.64              93,477$                                       75,308,810.28$                   

10.2.33
M2

105.53              50,736$                                       5,354,170.08$                     

10.3

10.3.12 M 195.26              48,533$                                       9,476,553.58$                     

10.5

10.5.2 M 33.50                30,575$                                       1,024,262.50$                     

10.5.4 M 205.39              9,835$                                        2,020,010.65$                     

11

11.1

11.1.1 M2 181.89              28,474$                                       5,179,135.86$                     

11.1.3 M2 181.89              46,479$                                       8,454,065.31$                     

11.1.5 M 273.00              10,400$                                       2,839,200.00$                     

11.2

GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR

GROUTING CONCRETO FLUIDO

CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm

PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)

TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES

AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE 

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

VARIOS - PRELIMINARES

DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL

DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA)

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE

DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE

EN DUROPISO 30X30.

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO.

INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES

CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES

CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS)

PIRLAN DE ALUMINIO

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

ACABADOS PISOS

PISOS 

BASES PISOS Y AFINADOS

GUARDAESCOBAS

IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO

MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE

CUBIERTAS

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  19.9%

PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 

PAÑETES SOBRE MUROS

FILOS Y DILATACIONES 11.3%

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 16.7%

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
MESONES EN CONCRETO DE 60 cm
PAÑETES

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50
ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO 1.1%

DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M 4.0%

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

0.5%

5.4%

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO 2.7%

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

VARIOS - MAMPOSTERIA

BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
DRENAJES

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - 

ACERO DE REFUERZO 37000 PSI

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 0.4%

0.6%

0.4%

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE 

CONCRETOS PARA CIMENTACION

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

100.0%

88.8%

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

CIMENTACION

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

100.0%

100.0%

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).

MAMPOSTERIA

LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO

PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI

ESTRUCTURA

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
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11.2.18 KG 42,081.05          14,950$                                       629,111,739.46$                 

11.2.22 M2 910.59              72,060$                                       65,617,115.40$                   

11.3

11.3.8 M 374.41              24,334$                                       9,110,892.94$                     

12

12.1

12.1.1 M2 530.86              418,456$                                     222,141,552.16$                 

12.2

12.2.2 UN 59.00                125,373$                                     7,396,999.33$                     

12.2.3 UN 34.00                135,450$                                     4,605,300.00$                     

12.2.6 M2 209.49              443,457$                                     92,899,836.26$                   

12.2.15 M 202.85              318,771$                                     64,662,697.35$                   

12.2.16 M 37.80                86,267$                                       3,260,892.60$                     

14

14.1

14.1.1 M2 633.30              47,302$                                       29,956,356.60$                   

14.1.9 JG 4.00                  204,009$                                     816,036.00$                        

14.2

14.2.3 M 35.40                65,281$                                       2,310,947.40$                     

14.2.5 M 28.47                74,888$                                       2,132,061.36$                     

16

16.1

16.1.2 UN 1.00                  87,756$                                       87,756.00$                         

16.1.19 UN 6.00                  94,883$                                       569,298.00$                        

16.1.25 UN 7.00                  296,594$                                     2,076,158.00$                     

16.1.31 UN 29.00                368,183$                                     10,677,307.00$                   

16.1.35 UN 7.00                  302,935$                                     2,120,545.00$                     

16.2

16.2.1 UN 4.00                  443,280$                                     1,773,120.00$                     

16.3

16.3.2 UN 73.00                34,310$                                       2,504,630.00$                     

16.4

16.4.1
UN

2.00                  200,825$                                     401,650.00$                        

16.4.6 UN 7.00                  264,923$                                     1,854,461.00$                     

16.4.8 UN 39.00                292,852$                                     11,421,228.00$                   

16.4.11 UN 2.00                  537,322$                                     1,074,644.00$                     

16.4.13 UN 33.00                256,218$                                     8,455,194.00$                     

16.4.14 UN 1.00                  2,039,813$                                  2,039,813.00$                     

17.2

17.2.1 M2 98.76                672,021$                                     66,368,793.96$                   

18

18.1

18.1.3 M2 2,521.12            7,768$                                        19,584,060.16$                   

18.1.4 M2 2,521.12            10,644$                                       26,834,801.28$                   

18.2

18.2.2 M 2,500.00            6,915$                                        17,287,500.00$                   

18.2.5 M 323.93              10,289$                                       3,332,887.95$                     

18.2

18.4.3 M2 472.50              18,599$                                       8,788,027.50$                     

18.4.10 M2 166.07              7,334$                                        1,217,957.38$                     

19

19.1

19.1.5 UN 18.00                251,357$                                     4,524,426.00$                     

19.1.6 UN 18.00                104,020$                                     1,872,360.00$                     

19.1.13 UN 13.00                89,824$                                       1,167,712.00$                     

CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO

METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE

ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON

AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE  LF 

BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)

CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD

GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH,

CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR.

KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA

SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO

CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA,

METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O  SIMILAR.

DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE 

ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA

VARIOS - PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS,

MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER 

CERRADURAS Y VIDRIOS

CERRADURAS

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PINTURA SOBRE METAL

DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE

PINTURA

PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

ESTUCO SOBRE PAÑETE

LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O 

LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED,

RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE

ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS ,

SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI  - REF 12-AA-7260-BT 

CIELORASOS Y DIVISIONES

SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO

P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION

P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VÁLVULA DE

DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y 

ACCESORIOS

OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO

PUSH (SUM E INSTALACION)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI 

POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

APARATOS SANITARIOS
DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)

LAVAMANOS BLANCO ACUACER  (SUM E INSTALACION)

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO

P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR.

GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)

JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE

ENCHAPE SOBRE MESONES

GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 cm.

ENCHAPES

ENCHAPE SOBRE MUROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 -

2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE,

BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA

LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR

EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR

ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X

0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON

PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS

DE 1/4" X 1 1/2"  TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE 

PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE

ANCLAJES Y ACCESORIOS

CARPINTERÍA EN LAMINA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 -

2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE,

BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm. 

CARPINTERIA DE METÁLICA 

CARPINTERIA EN ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO

CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE

SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC

BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A 

ACCESORIOS Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA

CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y

ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES,

ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 
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19.1.10 UN 6.00                  63,895$                                       383,370.00$                        

19.3

19.3.1 M2 31.25                63,268$                                       1,977,125.00$                     

19.3.2 M2 31.25                11,547$                                       360,843.75$                        

20      

20.3

20.3.1 M2 169.40              106,945$                                     18,116,483.00$                   

20.3.5 M 211.85              566,524$                                     120,017,946.50$                 

20.3.4 M2 18.00                106,670$                                     1,920,060.00$                     

20.3.7 UN 1.00                  110,099,433$                              110,099,432.69$                 

21

21.1

21.1.1 M2 3,434.07            2,448$                                        8,406,603.36$                     2,405.15 5,887,807.20$                           2,405.15 5,887,807.20$                           

21.1.15
M

30.00                191,521$                                     5,745,630.00$                     

21.1.4 M3 104.04              37,766$                                       3,929,174.64$                     

21.1.5 M 35.00                2,250$                                        78,750.00$                         

21.1.6 M 101.50              5,637$                                        572,155.50$                        

21.1.7 UN 7.00                  21,963$                                       153,741.00$                        

25.8 -                    -$                                                

25.8.6 M2 15.30                58,811$                                       899,808.30$                        

COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 2,404,791,721.00$              26,570,498.44$                          26,570,498.44$                         

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

NP-2 ML 500.67              32,698.35$                                  16,371,083.00$                   4.44 145,180.67$                              4.44 145,180.67$                              

NP-3 M2 540.00              17,424.00$                                  9,408,960.00$                     

NP-4 M2 1,688.68            62,872.00$                                  106,170,689.00$                 

NP-5 M 759.02              18,658.25$                                  14,161,985.00$                   

NP-6 M2 114.75              83,919.00$                                  9,629,705.00$                     

NP-7 M 195.26              29,033.53$                                  5,669,087.00$                     

NP-8 ML 1,250.00            17,739.47$                                  22,174,338.00$                   

NP-9 M2 2,076.79            18,311.00$                                  38,028,102.00$                   

COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 221,613,949.00$                 145,180.67$                              145,180.67$                              COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN

MAYORES CANTIDADES 

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

1.3.7 M 0.25                  27,097.00 6,774.00$                           0.25 6,774.25$                                  0.25 6,774.25$                                  

1.3.12 M2 255.67              9,097.00 2,325,830.00$                     255.67 2,325,829.99$                           255.67 2,325,829.99$                           

1.4.2 M3 211.00              37,766.00 7,968,626.00$                     
211.00

7,968,626.00$                           
211.00

7,968,626.00$                           

COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 10,301,230.00$                   10,301,230.24$                          10,301,230.24$                         

PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO

1.10%

OBRAS NO PREVISTAS OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL

FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE SOPORTE REMATES 

CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S

VIDRIOS Y ESPEJOS

MAYORES CANTIDADES OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE 

RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN

LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES

LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN 

ASEO GENERAL 70.0%

CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE

REJILLA PREFABRICADA

ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO -

MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN

Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400,

ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., 

ASEO Y VARIOS

ASEO Y LIMPIEZA

CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO

2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE

SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 

PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA

INSTALACION ESPEJOS (M.O.)

OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS

CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA

GRANIPLAST FACHADAS

REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE

FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-

ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL

ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA 

PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE

INCLUYE MATERIAL DE PEGA

RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO  DE SUPERFICIE Y 

MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS

100.0%

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) 100.0%

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL

DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
100.0%

VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS 0.9%
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VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 2,636,706,900.00$              37,016,909.35$                          37,016,909.35$                         

ADMINISTRACION ( 25.00%   ) 659,176,725.00$                 9,254,227.34$                           9,254,227.34$                           

IMPREVISTOS. ( 0.50%   ) 13,183,534.50$                   185,084.55$                              185,084.55$                              

UTILIDAD. ( 3.78%   ) 30.0% 99,707,403.78$                   1,399,799.09$                           1,399,799.09$                           

IVA SOBRE UTILIDAD ( 19.00%   ) 18,944,406.72$                   265,961.83$                              265,961.83$                              

VALOR TOTAL  OBRA 3,427,718,970.00$              48,121,982.16$                          48,121,982.16$                         

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

I.        V.          A.                                                (  19.00%   )

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR  COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                (  19.00%   )

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,  Y OBRA
3,427,718,970.00$              48,121,982.16$                          48,121,982.16$                         

VALOR AJUSTE AL PESO -                                   0.16-$                                       0.16-$                                      

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS  Y OBRA AJUSTADA AL PESO 48,121,982.00$                          48,121,982.00$                         

AMORTIZACION DEL ANTICIPO                       ( 20.00%   ) 685,543,794.00$                 25% 12,030,496.00$                          12,030,496.00$                         

VALOR TOTAL ACTA 36,091,486.00$                          36,091,486.00$                         

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 1.40% 1.40%

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 36,091,486.00$                          36,091,486.00$                         

SALDO DEL CONTRATO SALDO POR AMORTIZAR 673,513,298.00$                 PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

No.  VALOR CONCEPTO 
VALOR 

FACTURADO

1 -$                                            -$                         

2 -$                                            -$                         

-$                                            -$                         

3 37,016,909$                                48,121,982$            

3 -$                                            -$                         

37,016,909$                                  48,121,982$               

-$                         

-$                         

-$                         -$                                                                   

18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%

1.75%

TOTAL A PAGARTIPO DE PAGO

-$                                                -$                                                                   

TOTALES
11,105,073$                                      12,030,496$                                                   36,091,486$                                                         

-$                                                51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO -$                                                             -$                                                                   

B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%

1.40%

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% 11,105,073$                                    12,030,496$                                                 36,091,486$                                                       

B-OBRA - AVANCE F2 90%

 RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO

$   2,706,083,690.00

VALOR AIU AMORTIZACION ANTICIPO

-$                                                             

-$                                                                   -$                                                             -$                                                B-OBRA - AVANCE F2 90%

18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS -$                                                -$                                                             -$                                                                   

CONCEPTO

B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90%

18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

1.40%

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA INTERVENTORIA 

Ejecución de obras complementarias

Obras complementarias

Obras complementarias -$                                                -$                                                             -$                                                                   

-$                                                -$                                                             -$                                                                   Diseño Obras complementarias

Obras de Mejoramiento Ejecución de obras de Mejoramiento -$                                                

1.40%

1.40%

1.40%

1.40%

1.40%
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