
Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 7 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 136.845.878,00 FECHA REINICIO 4 :

105.078.134,00$      PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

OBRA EJECUTADA

ITEM UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

6.432.645,65 0,00

6.432.645,65

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

5.167.945,63

5.167.945,63

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

15.260.090,78

15.260.090,78

ITEM UN CANT PRECIO VALOR

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1.447.669,21

1.447.669,21

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1,00 UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR

1.3

ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA

PRELIMINARES (ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA)

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO

FASE CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR REPROCESOS DEL CONTRATISTA ( GMP) PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra)

DESCRIPCION

ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)

TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

DESCRIPCION

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR REPROCESOS CONTRATISTA 

ESTUDIOS HIDROSANITARIOS

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR REPROCESOS CONTRATISTA 

ANTERIOR

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

DISEÑO ELECTRICO

PROYECTO ESTRUCTURAL

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCION

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y 

CONDICIONES ORIGINALES

DESCRIPCION

FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCION
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

105.032.193

Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

11 DIAS CALENDARIO

VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 

IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO
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Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

11 DIAS CALENDARIO

VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
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13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO

1.3.7 M 4,80 27.097,00 130.065,60 4,80 130.065,60 4,80 130.065,60

1.3.8 M2 62,99 18.567,00 1.169.535,33 62,99 1.169.535,33 62,99 1.169.535,33

1.3.12 M2 429,28 9.097,00 3.905.182,90 429,28 3.905.160,16 429,28 3.905.160,16

1.4

1.4.2 M3 337,00 37.766,00 12.727.142,00 337,00 12.727.142,00 337,00 12.727.142,00

9,00

9.1.1 M 302,64 5.061,00 1.531.661,00 302,64 1.531.661,04 302,64 1.531.661,04

19.463.586,83 1.531.661,04 17.931.903,09 19.463.564,13

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1,00

1.1 0,00

1.1.1 M2 915,87 9.180,30 8.407.950,00

1.1.4 M2 3.020,44 2.506,00 7.569.223,00

1,30 0,00

1.3.7 M 4,80 27.097,00 130.066,00

1.3.8 M2 62,99 18.567,00 1.169.535,00 13,12 243.599,04 13,12 243.599,04

1.3.12 M2 429,28 9.097,00 3.905.183,00

1.4 0,00

1.4.1 UN 2,00 195.129,00 390.258,00

1.4.2 M3 337,00 37.766,00 12.727.142,00

1.4.3 M3 175,00 6.646,00 1.163.050,00

2,00 0,00

2,10 0,00

2.1.2 M3 311,87 47.119,00 14.695.003,00 25,26 1.190.225,94
47,87

2.255.586,53
73,13

3.445.812,47

2.1.11 M3 342,25 69.161,00 23.670.352,00 14,83 1.025.657,63 30,37 2.099.727,96 45,20 3.125.385,59

2,20 0,00

2.2.5 M3 18,36 449.955,05 8.261.175,00

2.2.6 M3 36,70 705.184,00 25.880.253,00

2.2.7 M3 1,53 683.866,32 1.046.315,00

2.2.10 M2 582,33 72.143,00 42.011.033,00 67,45 4.866.045,35 127,70 9.212.661,10 195,15 14.078.706,45

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 34%

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  13%

CONCRETOS PARA CIMENTACION

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

CIMENTACION

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, 

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
23%

DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 

ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES 

AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) 21%

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

VARIOS - PRELIMINARES

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESCRIPCION

PRELIMINARES

OBRAS PRELIMINARES

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

TOTAL COSTO DIRECTO POR REPROCESOS

ACTIVIDADES DEL CONTRATO PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 

ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
100%

PAÑETES

FILOS Y DILATACIONES 100%

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) 100%

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) 100%

VARIOS - PRELIMINARES

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) 100%
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2.3 0,00

2.3.1 KG 1.304,96 3.542,00 4.622.168,00 298,23 1.056.330,66 298,23 1.056.330,66

2.3.2 KG 9.430,00 3.542,00 33.401.060,00 327,15 1.158.765,30 1.700,32 6.022.533,44 2.027,47 7.181.298,74

2.3.3 KG 1.141,53 3.967,00 4.528.450,00 4,68 18.565,56 242,53 962.076,84 247,21 980.642,40

2.3.4 KG 2.005,03 3.967,00 7.953.954,00 143,88 570.771,96 419,64 1.664.672,21 563,52 2.235.444,17

2.3.6 M3 69,58 622.711,00 43.328.231,00 0,05 31.135,55 6,42 3.991.577,51 6,47 4.022.713,06

2.5 0,00

2.5.11 M 194,37 136.282,00 26.489.132,00

2.5.15 M2 261,68 19.511,00 5.105.638,00

3,00 0,00

3.3 0,00

3.3.3 M2 0,00 3.626,00 0,00

4,00 0,00

4.1 0,00

4.1.5 M3 1,51 800.987,00 1.209.490,00

4.3 0,00

4.3.11 M2 15,30 148.801,00 2.276.655,00

5,00 0,00

5.1 0,00

5.2.21 M2 1.604,82 90.618,00 145.425.579,00 6,16 558.206,88 708,94 64.242.724,92 715,10 64.800.931,80

5.2 0,00

5.6.1 M 1,00 39.993,00 39.993,00

5.4 0,00

5.4.1 CM 12.061,00 600,00 7.236.600,00
693,00

415.800,00
693,00

415.800,00

5.4.2 CM 6.494,00 609,00 3.954.846,00 32,00 19.488,00

5.135,04

3.127.239,00

5.167,04

3.146.727,00

6,00 0,00

6.1 0,00

6.1.1 M 194,37 68.598,00 13.333.393,00

6.1.4 M 267,13 26.196,00 6.997.737,00 5,97 156.390,12 234,26 6.136.674,96 240,23 6.293.065,08

6.1.6 M 46,10 40.103,00 1.848.748,00 46,10 1.848.748,30 46,10 1.848.748,30

6.2 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.5 M 83,87 60.489,00 5.073.212,00 32,13 1.943.511,57 11,65 704.696,85 43,78 2.648.208,42

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm 52%

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50

ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO 90%

DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M 100%

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 

11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - 

EPÓXICO)

80%

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 

9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - 
6%

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO 45%

VARIOS - MAMPOSTERIA

LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO

LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y 

MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15)

MAMPOSTERIA

ESTRUCTURA

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

DRENAJES

GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).

OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 

CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm

PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)

GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm 22%

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR 28%

GROUTING CONCRETO FLUIDO 9%

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - 
ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 23%

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 22%
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9,00 0,00

9,10 0,00

9.1.1 M 1.250,00 5.061,00 6.326.250,00 -141,33 -715.271,13 141,33 715.271,13

9.1.2 M2 312,79 17.301,00 5.411.658,00 260,40 4.505.180,00 260,40 4.505.180,00

9.1.4 M2 717,24 20.333,00 14.583.600,00 499,91 10.164.467,00 499,91 10.164.467,00

9.1.7 M2 2.456,42 16.239,00 39.889.804,00 22,51 365.539,89 1.976,79 32.101.092,81 1.999,30 32.466.632,70

9.1.9 M2 1.666,76 15.847,00 26.413.146,00

10,00 0,00 0,00

10,10 0,00 0,00

10.1.1 m2 2.064,36 29.799,00 61.515.963,00 2.064,36 61.515.863,64 2.064,36 61.515.863,64

10.1.2 M2 143,30 24.096,00 3.452.916,00 117,39 2.828.388,00 117,39 2.828.388,00

10,20 0,00 0,00 0,00 0,00

10.2.9 M2 805,64 93.477,00 75.308.810,00

10.2.33 M2 199,20 50.736,00 10.106.611,00 105,53 5.354.170,00 105,53 5.354.170,00

10,30 0,00 0,00

10.3.12 M 195,26 48.533,00 9.476.554,00 195,26 9.476.553,58 195,26 9.476.553,58

10.5 0,00 0,00

10.5.2 M 33,50 30.575,00 1.024.263,00 4,20 128.415,00 4,20 128.415,00

10.5.4 M 205,39 9.835,00 2.020.011,00

11,00 0,00 0,00

11,1 0,00 0,00

11.1.1 M2 181,89 28.474,00 5.179.136,00 37,92 1.079.734,08
91,32

2.599.961,00
129,24

3.679.695,00

11.1.3 M2 181,89 46.479,00 8.454.065,00 21,05 978.382,95 54,20 2.518.697,01 75,25 3.497.079,96

11.1.5 M 311,64 10.400,00 3.241.056,00 273,00 2.839.200,00 273,00 2.839.200,00

11.2

11.2.18 KG 36.548,85 14.950,00 546.405.241,00 723,63 10.818.268,50 14.472,32 216.361.184,00 15.195,95 227.179.452,50

11.2.22 M2 910,59 72.060,00 65.617.115,00 54,67 3.938.799,60 646,82 46.609.849,20

701,49

50.548.648,80

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA 

CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y 

ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 

ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 

ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

42%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 

BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR
77%

IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO 41%

MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE 88%

CUBIERTAS

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. 

INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES
71%

CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES

CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) 13%

PIRLAN DE ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE 

EN DUROPISO 30X30.
53%

GUARDAESCOBAS

MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m 100%

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 82%

ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE 

DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)

PISOS 

BASES PISOS Y AFINADOS

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 100%

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  70%

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  81%

PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 

PAÑETES SOBRE MUROS

FILOS Y DILATACIONES

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 83%

PAÑETES
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 7 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 136.845.878,00 FECHA REINICIO 4 :

105.078.134,00$      PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

105.032.193

Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

11 DIAS CALENDARIO

VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 

IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO

11,30 0,00 0,00

11.3.8 M 374,41 24.334,00 9.110.893,00 244,49 5.949.419,66 244,49 5.949.419,66

12,00 0,00 0,00

12,10 0,00 0,00

12.1.1 M2 530,86 418.456,00 222.141.552,00 211,90 88.666.642,00

211,90

88.666.642,00

12,20 0,00 0,00

12.2.2 UN 59,00 125.372,87 7.396.999,00

12.2.3 UN 34,00 135.450,00 4.605.300,00

12.2.6 M2 209,49 443.457,14 92.899.836,00

12.2.15 M 202,85 318.771,00 64.662.697,00 52,65 16.783.293,15 52,65 16.783.293,15

12.2.16 M 37,80 86.267,00 3.260.893,00

14,00 0,00 0,00

14,10 0,00 0,00

14.1.1 M2 633,30 47.302,00 29.956.357,00 109,16 5.163.486,32 317,97 15.040.617,00 427,13 20.204.103,00

14.1.9 JG 4,00 204.009,00 816.036,00

14,20 0,00 0,00

14.2.3 M 35,40 65.281,00 2.310.947,00 8,40 548.360,40 8,40 548.360,40

14.2.5 M 28,47 74.888,00 2.132.061,00

16,00 0,00 0,00

16,10 0,00 0,00

16.1.2 UN 1,00 87.756,00 87.756,00

16.1.18 UN 6,00 94.883,00 569.298,00

APARATOS SANITARIOS

DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)

LAVAMANOS BLANCO ACUACER  (SUM E INSTALACION)

GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 cm. 24%

GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) 67%

JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE

ENCHAPE SOBRE MESONES

PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE 

ANCLAJES Y ACCESORIOS

ENCHAPES

ENCHAPE SOBRE MUROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 

2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS 

TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA 

LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR 

EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA 

A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE 

ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE 

HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2"  

TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y 

ACABADO EN PINTURA ESMALTE

26%

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO 

CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 

SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, 

40%

CARPINTERÍA EN LAMINA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 

2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS 

TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm. 65%

CARPINTERIA DE METÁLICA 

CARPINTERIA EN ALUMINIO

ACCESORIOS Y OTROS
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 7 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 136.845.878,00 FECHA REINICIO 4 :

105.078.134,00$      PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

105.032.193

Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

11 DIAS CALENDARIO

VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 

IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO

16.1.25 UN 7,00 296.594,00 2.076.158,00

16.1.31 UN 29,00 368.183,00 10.677.307,00

16.1.35 UN 7,00 302.935,00 2.120.545,00

16,20 0,00 0,00

16.2.1 UN 4,00 443.280,00 1.773.120,00

16,30 0,00 0,00

16.3.2 UN 73,00 34.310,00 2.504.630,00

16,40 0,00 0,00

16.4.1 UN 2,00 200.825,00 401.650,00

16.4.6 UN 7,00 264.923,00 1.854.461,00

16.4.8 UN 39,00 292.852,00 11.421.228,00

16.4.11 UN 2,00 537.322,00 1.074.644,00

16.4.13 UN 33,00 256.218,00 8.455.194,00

16.4.14 UN 1,00 2.039.813,00 2.039.813,00

17,20 0,00 0,00

17.2.1 M2 98,76 672.021,00 66.368.794,00

18,00 0,00 0,00

18,10 0,00 0,00

18.1.3 M2 2.521,12 7.768,00 19.584.060,00 85,50 664.164,00 61,16 475.090,88 146,66 1.139.254,88

18.1.4 M2 2.521,12 10.644,00 26.834.801,00

18,20 0,00 0,00

18.2.2 M 2.500,00 6.915,00 17.287.500,00
18.2.5 M 323,93 10.289,00 3.332.888,00

18,20 0,00 0,00

18.4.3 M2 472,50 18.599,00 8.788.028,00

18.4.10 M2 166,07 7.334,00 1.217.957,00

19,00 0,00 0,00

DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS 

Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE 
CERRADURAS Y VIDRIOS

ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL
ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA

VARIOS - PINTURA

ESTUCO SOBRE PAÑETE 6%

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PINTURA SOBRE METAL

DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE
PINTURA
PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O 

LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE 

A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO 

MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", 
CIELORASOS Y DIVISIONES

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL 

DE COLGAR, DOCOL O  SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE 

ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN 

POSTERIOR)

GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, 

CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR.

KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA  ALTA PRESIÓN PARA 

SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON 

PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO 

LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH 

(SUM E INSTALACION)

SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO 

P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR

ACCESORIOS

BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)

OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO 

P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI 

POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 7 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 136.845.878,00 FECHA REINICIO 4 :

105.078.134,00$      PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

105.032.193

Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

11 DIAS CALENDARIO

VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 

IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO

19,10 0,00 0,00

19.1.5 UN 18,00 251.357,00 4.524.426,00

19.1.6 UN 18,00 104.020,00 1.872.360,00

19.1.13 UN 13,00 89.824,00 1.167.712,00

19.1.10 UN 6,00 63.895,00 383.370,00

19,30 0,00 0,00

19.3.1 M2 31,25 63.268,00 1.977.125,00

19.3.2 M2 31,25 11.547,00 360.844,00

20,00      0,00

20,30 0,00 0,00

20.3.1 M2 169,40 106.945,00 18.116.483,00

20.3.5 M 211,85 566.524,00 120.017.947,00

20.3.4 M2 18,00 106.670,00 1.920.060,00

20.3.7 UN 1,00 110.099.432,69 110.099.433,00

21,00 0,00 0,00

21,10 0,00 0,00

21.1.1 M2 3.434,07 2.448,00 8.406.603,00 2.405,15 5.887.807,00 2.405,15 5.887.807,00
21.1.15 M 6,00 191.521,00 1.149.126,00

21.1.4 M3 104,04 37.766,00 3.929.175,00

21.1.5 M 60,22 2.250,00 135.495,00 35,00 78.750,00 35,00 78.750,00

21.1.6 M 101,50 5.637,00 572.156,00

21.1.7 UN 7,00 21.963,00 153.741,00 7,00 153.741,00 7,00 153.741,00

25,80 0,00 0,00 0,00 0,00

25.8.6 M2 15,30 58.811,00 899.808,00

27,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.1 0,00 0,00 0,00 0,00

27.2 0,00 0,00 0,00 0,00

28,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.1 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.251.726.890,00 50.178.215,75 618.940.315,10 669.118.530,45COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 30%

OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)

Ejecución de obras de mejoramiento

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)

Diseño de obras complementarias

Ejecución de obras complementarias

LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN 100%

RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A 

CONCRETO ENDURECIDO

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN

LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES 58%

SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES

ASEO Y LIMPIEZA
ASEO GENERAL 70%

CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE 

PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA

ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - 

MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO 

DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA 

CONCRETO 3000 PSI 

ASEO Y VARIOS

CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA

CERRAMIENTO TIPICO S.E.D.  INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 

2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE 

SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 

ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

INSTALACION ESPEJOS (M.O.)

OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS

CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD

CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S

VIDRIOS Y ESPEJOS

CERRADURAS

CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO 

METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, 

POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO 

Página 7 de 15



Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 7 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 136.845.878,00 FECHA REINICIO 4 :

105.078.134,00$      PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

105.032.193

Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

11 DIAS CALENDARIO

VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 

IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO

ITEM UN CANT PRECIO VALOR

1

1.1

1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 5,97 9.097,00 54.336

2 CIMENTACION

2,3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 21,42 3.542,00 75.870

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 75,26 3.542,00 266.571 22,22 78.703,24 22,22 78.703,24

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 13,57 3.967,00 53.832 10,97 43.517,99 10,97 43.517,99

2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 0,23 622.711,00 143.224

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

3.3 DRENAJES
3,2,1 ACCESORIO PVC-S Ø 2" UND 32,00 12.834,00 410.688

3.2.2 ACCESORIO PVC-S Ø 3" UND 15,00 36.769,00 551.535

3.2.3 ACCESORIO PVC-S Ø 4" UND 15,00 65.524,00 982.860

3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) M 8,00 25.895,00 207.160

3.2.6 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) M 9,00 34.312,00 308.808

3.2.9 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" UN 7,00 62.720,00 439.040

3.2.10 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" UN 10,00 86.495,00 864.950

3.4.6 TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M UND 1,00 596.005,00 596.005

5,00

5.1

5.2

5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 17,85 90.618,00 1.617.531 14,43 1.307.617,74 14,43 1.307.617,74

5.4.2 CM 374,00 609,00 227.766
96,00

58.464,00
96,00

58.464,00

5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 2,00 39.993,00 79.986

6,00 0,00

6.1 0,00

6.2 0,00

6.2.5 M 8,71 60.489,00 526.859MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

VARIOS - MAMPOSTERIA

81%

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 

11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - 
26%

MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

30%

81%

PRELIMINARES

OBRAS PRELIMINARES

ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN COCINA - COMEDOR

DESCRIPCION PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
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Código:
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ACTA PARCIAL X No. Acta 7 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
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105.078.134,00$      PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

105.032.193

Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

11 DIAS CALENDARIO

VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 

IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO

7,00 0,00

7.1 0,00

7.4 0,00

7.4.4 ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4" UN 11,00 7.198,00 79.178

7.4.24 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1/2" o EQUIVALENTE UN 2,00 59.985,00 119.970

7.4.25 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 3/4" o EQUIVALENTE UN 4,00 74.849,00 299.396

7.4.51 TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4" M 10,00 15.834,00 158.340

7.6 0,00

7.6.3 PUNTO AGUA FRIA  PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10,00 54.026,00 540.260

7.9 RED DE GAS

7.9.14 ACCESORIO HG DE 1" UN 15,00 10.460,00 156.900

7.9.44 TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO Ø 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) M 15,00 30.491,00 457.365

7.9.54 TUBERIA DE POLIETILENO Ø 1" M 44,00 21.174,00 931.656

7.9.70 ENCAÑUELADO DE 3/4" M 38,00 7.391,00 280.858

7.9.72 PUNTO DE GAS DE 1/2" UN 6,00 23.594,00 141.564

7.9.75 REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" UN 7,00 38.906,00 272.342

7.9.77 REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL UN 1,00 341.002,00 341.002

8,00 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

8.1.9 UN 17,00 129.616,00 2.203.472

8.1.18 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UN 101,00 123.765,00 12.500.265

8.4.2 UN 1,00 430.395,00 430.395

8.6.10 Salida eléctrica con tomacorriente tipo anaranjada a 120 Voltios UN 2,00 86.623,00 173.246

8.6.11 Salida eléctrica con tomacorriente a 120 Voltios UN 10,00 104.004,00 1.040.040

8.7.1 Electrodo a tierra 5/8" x 2,4 m de cobre, Soldado con Soldadura Cadwell. UN 8,00 143.617,00 1.148.936

8.7.4 SUMINISTRO  DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRAM 9,00 205.556,00 1.850.004

8.7.5 Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm, Incluye Aisladores Tipo Click. M 54,00 25.140,00 1.357.560

8.7.7 M 54,00 38.547,00 2.081.538

8.7.8 G 72,00 29.405,00 2.117.160
TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS 

COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA 

MALLA PUESTA A TIERRA ANILLO INFERIOR

Salida eléctrica con tomacorriente tipo GFCI a 120 Voltios

Tablero trifásico de 18 circuitos con protección general y protección de circuitos 

según cuadro de carga para TB Y TA1

PUNTOS HIDRAULICOS

RED GENERAL DE AGUA FRIA

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

ACOMETIDA
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 7 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
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105.078.134,00$      PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

105.032.193

Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

11 DIAS CALENDARIO

VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 

IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO

8,7,17 Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, según diseño. Incluye 4 electrodos de cobre de 5/8"*2,4mts, 25 mts de cable de cobre desnudo #1/0AWG, caja de inspección, soldadura exotérmica, terminales.UN 1,00 1.266.859,00 1.266.859

8.7.18 Caja de inspección 30*30 para electrodo a tierra. UN 4,00 69.034,00 276.136

9,00

9,10

9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 17,85 17.301,00 308.823 14,43 249.653,43 14,43 249.653,43

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  M2 372,82 16.239,00 6.054.240

10,00

10,10

10,20

10.2.9 M2 633,69 93.477,00 59.235.534

NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGAM2 47,88 62.872,00 3.010.311

10,30

10,3,1 GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO M 83,96 34.157,00 2.867.822

10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 130,71 48.533,00 6.343.748

11,00 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

11,10 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATESM2 29,48 28.474,00 839.414

11.1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 103,32 46.479,00 4.802.210 83,38 3.875.419,02 83,38 3.875.419,02

11.1.5 MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE M 227,40 10.400,00 2.364.960

11.2 CUBIERTAS

11.2,18 KG 153,00 14.950,00 2.287.350

11,2,22 M2 15,30 72.060,00 1.102.518

11,30

11.3.10 TRAGANTES Ø 4" UN 8,00 17.537,00 140.296

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 

BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

ACCESORIOS Y OTROS

81%

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA 

CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y 

ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 

ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 

ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

GUARDAESCOBAS

BASES PISOS Y AFINADOS

ACABADOS Y PISOS

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE 

DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)

PAÑETES SOBRE MUROS

81%

PISOS 

PAÑETES
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
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IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
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12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO

11.3.12 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=50 cm. M 27,44 24.334,00 667.725 27,44 667.724,96 27,44 667.724,96

11.3.15 BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M 23,00 27.353,00 629.119

12,00 CARPINTERIA DE METÁLICA 

12,10 CARPINTERIA EN ALUMINIO

12.1.1 M2 115,66 418.456,00 48.399.039

12.1.4 M2 40,65 404.886,00 16.458.616

12,20 CARPINTERÍA EN LAMINA

12.2.2 UN 8,00 125.372,87 1.002.983

12.2.6 M2 19,95 443.457,14 8.846.970

15,00 ILUMINACION

15,10 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

15.1.5 UN 101,00 256.347,00 25.891.047

15,1,11 UN 4,00 114.737,00 458.948

16,00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16,10 APARATOS SANITARIOS

16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 2,00 190.145,00 380.290

16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 2,00 368.183,00 736.366

16,20 ACCESORIOS

16.2.13 REJILLA DE PISO METALICA CROMADA UN 5,00 19.565,00 97.825

16.2.17 TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 5,00 32.858,00 164.290

16,30 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 1,00 34.310,00 34.310

18,00 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

Lámpara Led  SYLVANIA ECOPROOF 36W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 120-

277 V, 6500 K, IRC 70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 

2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS 

TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA 

LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO 

CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 

SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO 

CELOSIA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 

SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, 

ANCLAJES Y ACCESORIOS

100%
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 7 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 136.845.878,00 FECHA REINICIO 4 :

105.078.134,00$      PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

105.032.193

Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

11 DIAS CALENDARIO

VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 

IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO

18,10 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE M2 252,83 7.768,00 1.963.999

18.4.10 M2 252,83 20.111,00 5.084.704

21,00 ASEO Y VARIOS

21,10 ASEO Y LIMPIEZA

20.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADAM 30,00 213.975,00 6.419.250

NP ITEM NO PREVISTOS

25.8.6 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS M 35,70 35.625,00 1.271.813

TOTAL MAYORES CANTIDADES 245.495.983,00 6.281.100,38 6.281.100,38

ITEM UN CANT PRECIO VALOR

NP-2 ML 500,67 32.698,35 16.371.083,00 2,20 71.936,37 278,82 9.116.953,95 281,02 9.188.890,32

NP-3 M2 540,00 17.424,00 9.408.960,00

NP-4 M2 2.592,03 62.872,00 162.966.132,00 487,21 30.631.867,12 1.985,85 124.854.361,20 2.473,06 155.486.228,32

NP-5 M 759,02 18.658,25 14.161.985,00 692,95 12.929.234,34 12,07 225.205,08 705,02 13.154.439,42

NP-6 M2 114,75 83.919,00 9.629.705,00

NP-7 M 195,26 29.033,53 5.669.087,00

NP-8 ML 1.250,00 34.597,00 43.246.250,00

NP-9 M2 2.076,79 24.000,00 49.842.960,00

NP-10 M2 135,39 350.000,00 47.385.369,00

TOTAL OBRAS NO PREVISTAS 358.681.531,00 43.633.037,83 134.196.520,23 177.829.558,06

ITEM UN CANT PRECIO VALOR

1.3.8 M2 18,00 18.567,00 334.206,00

1.3.7 M 0,25 27.097,00 6.774,00

1.3.12 M2 259,15 9.097,00 2.357.444,00

1.4.2 M3 211,00 37.766,00 7.968.626,00

6.1.6 0,00

9.1.2 M2 59,11 17.301,00 1.022.742,00 6,71 115.916,70 52,40 906.572,40 59,11 1.022.662,11

9.1.4 M2 228,33 20.333,00 4.642.532,00 11,00 223.459,67 217,33 4.418.970,89 228,33 4.642.430,56

DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 100%

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  100%

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 

ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

DESCRIPCION PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

MAYORES CANTIDADES OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA

REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE 

ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-

PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL

GRANIPLAST FACHADAS

GRADERIA CANCHA MULTIPLE

GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA 93%

CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL 

MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS

VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS 56%

RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO  DE SUPERFICIE Y NIVELACION)

PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE 95%

OBRAS NO PREVISTAS OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

DESCRIPCION PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS 

Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE 
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 7 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 136.845.878,00 FECHA REINICIO 4 :

105.078.134,00$      PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

105.032.193

Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

11 DIAS CALENDARIO

VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 

IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO

10.1.2 M2 25,91 24.096,00 624.327,00 0,00 25,91 624.327,36 25,91 624.327,36

10.2.33 M2 75,96 50.736,00 3.853.907,00 72,99 3.703.220,64
2,97

150.685,92
75,96

3.853.906,56

10.3.12 M 1,79 48.533,00 86.874,00 1,79 86.874,07 1,79 86.874,07

11.1.5 M 228,24 10.400,00 2.373.696,00 189,60 1.971.840,00 38,64 401.856,00 228,24 2.373.696,00

21.1.5 M 25,22 2.250,00 56.745,00 25,22 56.745,00 25,22 56.745,00

6.101.311,08 6.559.330,58 12.660.641,66

2.855.904.404,00 107.725.326,08 777.638.152,92 885.363.479,00

( 0,25   ) 713.976.101,00 26.931.331,52 194.409.538,23 221.340.869,75

( 0,01   ) 14.279.522,00 538.626,63 3.888.190,76 4.426.817,39

( 0,04   ) 0,30 107.996.385,00 4.073.646,78 29.406.484,77 33.480.131,55

( 0,19   ) 20.519.313,00 773.992,88 5.587.232,10 6.361.224,98

3.712.675.725,00 140.042.923,89 1.010.929.598,78 1.150.972.522,67

28.308.351,27

                    ( 0,19   ) 5.378.586,00

33.686.937,27

0,00

                    ( 0,19   ) 0,00

0,00

3.746.362.662 140.042.923,89 1.010.929.598,78 1.150.972.522,67

OTROSI No. XX, ADICIÓN RECONOCIMIENTO POR MAYOR COSTO DEL ACERO (INCLUYE IVA)

VALOR AJUSTE AL PESO 0,11 0,06 0,06

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,   OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR DEL ACERO 3.746.362.662 140.042.924,00 1.010.929.598,78 1.150.972.523,00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO                       ( 0,20   ) 685.543.794 0,25 35.010.731 252.732.400 287.743.131

VALOR TOTAL ACTA 105.032.193 758.197.199 863.229.392

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 3,74% 26,98% 30,72%

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 105.032.193 758.197.199 863.229.392

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR INDEXACIÓN DE PRECIOS

VALOR  COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                            

I.        V.          A.            

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,  Y OBRA

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO

VALOR TOTAL  OBRA

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS

RECONOCIMIENTOS 

30,72%

41,97%

30,72%

31,00%

31,00%

31,00%

31,00%

LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES 100%

31,00%

31,00%

VALOR  COSTO DIRECTO OBRA

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS.

UTILIDAD.

IVA SOBRE UTILIDAD

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 100%

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE 

EN DUROPISO 30X30.
100%

MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE 100%

MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m 100%
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 7 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 136.845.878,00 FECHA REINICIO 4 :

105.078.134,00$      PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

105.032.193

Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

11 DIAS CALENDARIO

VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 

IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO

A.     I.       U 0,00   )

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO INDEXACIÓN DE PRECIOS

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                (  0,19   )

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR MAYORES CANTIDADES

A.     I.       U 0,00   )

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO MAYORES CANTIDADES

VALOR TOTAL REEMBOLSO POR INCREMENTO VR. ACERO

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO + RECONOCIMIENTOS 105.032.193 758.197.199 863.229.392

SALDO DEL CONTRATO SALDO POR AMORTIZAR 397.800.663,25 PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

No. VALOR CONCEPTO
VALOR 

FACTURADO

1,00 0,00 0,00

2,00 0,00

3,00 0,00 0,00

4,00 0,00

5,00 0,00

6,00 107.725.326 140.042.924

7,00 0,00 0,00

107.725.326 140.042.924

No. VALOR CONCEPTO
VALOR CUENTA DE 

COBRO

7,00 0,00 0,00

0,00 0,00SUBTOTALES N/A N/A 0,00

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO N/A N/A 0,00

RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO PARA REEMBOLSO ACERO - CUENTA DE COBRO

TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AIU AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR

B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% 0,00 0,00

TOTALES 32.317.598 35.010.731 105.032.193

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501044 - RED CONTRA INCENDIOS 0,00 0,00 0,00

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% 32.317.598 35.010.731 105.032.193

B-OBRA - AVANCE F2 90% 51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO 0,00 0,00 0,00

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN 0,00 0,00 0,00

B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 0,00 0,00 0,00

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 0,00 0,00 0,00

3.060.818.868,00

 RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO

TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AIU
AMORTIZACION 

ANTICIPO
TOTAL A PAGAR
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 7 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 136.845.878,00 FECHA REINICIO 4 :

105.078.134,00$      PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

105.032.193

Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

11 DIAS CALENDARIO

VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 

IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO

107.725.326 140.042.924

VALOR CONCEPTO VALOR FACTURADO

1.531.661 1.991.159

VALOR TOTAL  

RECONOCIDO 

INDEXACION 

ACUMULADO 

ANTERIOR

B-OBRA - AVANCE F2 90% 0,00

CONTROL SALDO VALOR POR INDEXACION PRECIOS

Obras por reprocesos Ejecución de Ajustes a Diseños por reproceso

Obras por reprocesos Ejecución de obras por reproceso 459.498 0 1.991.159

CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN 0,00 0,00 0,00

TIPO DE PAGO CONCEPTO PRESENTE ACTA ACUMULADO ACTUAL SALDO POR INDEXACION

HÉCTOR ADALBER ORDÓÑEZ ORTÍZ GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE

REPRESENTANTE LEGAL-CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE REPRESENTANTE LEGAL-CONSORCIO INTERFFIE 2020

Obras de Mejoramiento Ejecución de obras de Mejoramiento

TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AIU AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR

Obras complementarias Diseño Obras complementarias

Obras complementarias Ejecución de obras complementarias

TOTALES PRESENTE ACTA 32.317.598 35.010.731 105.032.193
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