
Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 2 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022 

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     
:

7 meses

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               
:

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 14 de junio de 2022

PERIODO SUSPENDIDO :

No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 11  DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    : 257 DIAS 

FECHA FINAL                       :

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1 M2

2 M2

3 M2

4 M2

5 M2

6 M2

7 M2

8 M2

9 M2

10 M2

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
1 M2

2 M2
3 M2

4 M2

5 M2

6 M2

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1
2

FASE CONSTRUCCIÓN
1 UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
1.1
1.1.1 M2 3,020.44            9,180.30 27,728,545.33$                   
1.1.3 M2 3,020.44            2,506.00 7,569,222.64$                     
1.1.4
1.2 M 4.55                   27,097.00 123,291.35$                        4.55                       123,291.35$                          4.55 123,291.35$                               
1.2.1 M2 45.00                 18,567.00 835,515.00$                        39.94                     741,565.98$                          39.94 741,565.98$                               
1.2.2 M2 100.00               9,097.00 909,700.00$                        100.00                   909,700.00$                          100.00 909,700.00$                               
1.2.3
2 UN 2.00                   195,129.00 390,258.00$                        
2.1 M3 126.00               37,766.00 4,758,516.00$                     126.00                   4,758,516.00$                       126.00 4,758,516.00$                            
2.1.6 M3 175.00               6,646.00 1,163,050.00$                     

VARIOS - PRELIMINARES
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO 100.0%
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

PRELIMINARES

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO

FO-SP-00-03

1

FORMATO

ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

VR. FINAL                    3,427,718,970.00$                                   

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO: 

13 de mayo de 2022

12 de diciembre de 2022

49,139,080.00$                                        

Revision de diseños existentes (se pagara cuando no es viable el proyecto).

Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte 13 de febrero de 2023

21 DÍAS CALENDARIO

15  DÍAS CALENDARIO

901333356-4

1380- 1518-2022
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención 
de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con 
los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en 
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3,427,718,970.00$                                   

685,543,794.00$                                      

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

Proyecto Estructural. 

Estudios Hidrosanitarios

Estudios electricos en Baja Tension y media tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo y diseño de proteccion contra
descargas atmosfericas

Diseño de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension

Estudios Red De Voz Y datos, puestos de trabajo, cableado horizontal, cableado vertical y centro de telecominicaciones.

Plan de implantación o plan de regularización y manejo (Se tomara sobre el area del predio)

Diseños electro mecanicos.

Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas

Estudios electricos en Baja Tension y media tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo y diseño de proteccion contra 
descargas atmosfericas

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) 100.0%
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) 88.8%
DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) 100.0%

IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra)

COSTOS CONSUMIBLES POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES

OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

Diseño de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension

ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)
COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES (UNA VEZ)

TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

Proyecto Estructural. 

Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Estudios Hidrosanitarios
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:

7 meses

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               
:
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PERIODO SUSPENDIDO :

No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 11  DÍAS CALENDARIO
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VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    : 257 DIAS 
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CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

FO-SP-00-03

1

FORMATO

ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

VR. FINAL                    3,427,718,970.00$                                   

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO: 

13 de mayo de 2022

12 de diciembre de 2022

49,139,080.00$                                        

Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte 13 de febrero de 2023

21 DÍAS CALENDARIO

15  DÍAS CALENDARIO

901333356-4

1380- 1518-2022
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención 
de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con 
los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en 
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3,427,718,970.00$                                   

685,543,794.00$                                      

2.1.10
2.1.14
2.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 311.87               47,119.00 14,695,002.53$                   
2.2.4 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  M3 342.25               69,161.00 23,670,352.25$                   
2.2.5
2.2.6 M3 18.36                 449,955.05 8,261,174.72$                     
2.2.7 M3 36.70                 705,184.00 25,880,252.80$                   
2.2.10 M3 1.53                   683,866.32 1,046,315.47$                     
2.2.12 M2 782.33               72,143.00 56,439,633.19$                   
2.3
2.3.2 KG 1,304.96            3,542.00 4,622,168.32$                     
2.3.4 KG 19,430.00          3,542.00 68,821,060.00$                   536.38 1,899,822.54$                            74.01                     262,108.00$                          610.39 2,161,965.96$                            
2.3.3 KG 1,141.53            3,967.00 4,528,449.51$                     57.58 228,380.19$                               4.12                       16,344.04$                            61.70 244,724.23$                               
2.3.4 KG 2,005.03            3,967.00 7,953,954.01$                     
2.3.6 M3 69.58                 622,711.00 43,328,231.38$                   3.88 2,416,118.68$                            0.40                       242,857.29$                          4.28 2,665,203.08$                            
2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 
2.5.11 M 194.37               136,282.00 26,489,132.34$                   
2.5.15 M2 261.68               19,511.00 5,105,638.48$                     
3
3.3
3.3.3 M2 434.19               3,626.00 1,574,372.94$                     
4
4.1
4.1.5 M3 1.51                   800,987$                                      1,209,490.37$                     
4.3
4.3.11 LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15) M2 15.30                 148,801$                                      2,276,655.30$                     
5
5.1
5.2.21 M2 1,604.82            90,618$                                        145,425,578.76$                 378.63 34,310,693.34$                          42.53                     3,853,983.54$                       421.16 38,164,676.88$                          
5.2
5.6.1 M 1.00                   39,993$                                        39,993.00$                          
5.4
5.4.1 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)CM 12,061.00          600$                                             7,236,600.00$                     630.00 378,000.00$                               63.00                     37,800.00$                            693.00 415,800.00$                               
5.4.2 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)CM 6,494.00            609$                                             3,954,846.00$                     2,816.00 1,714,944.00$                            352.00                   214,368.00$                          3,168.00 1,929,312.00$                            
6
6.1
6.1.1 M 194.37               68,598$                                        13,333,393.26$                   
6.1.4 M 267.13               26,196$                                        6,997,737.48$                     3.00                       78,588.00$                            3.00 78,588.00$                                 
6.1.6 M 30.70                 40,103$                                        1,231,162.10$                     1.24                       49,727.72$                            1.24 49,727.72$                                 
6.2
6.2.5 M 83.87                 60,489$                                        5,073,212.43$                     
9
9.1
9.1.1 M 1,250.00            5,061$                                          6,326,250.00$                     141.33                   715,271.13$                          141.33 715,271.13$                               
9.1.2 M2 260.40               17,301$                                        4,505,180.40$                     43.39                     750,690.39$                          43.39 750,690.39$                               
9.1.4 M2 489.25               20,333$                                        9,947,920.25$                     
9.1.7 M2 2,456.42            16,239$                                        39,889,804.38$                   582.00 9,451,098.00$                            488.20                   7,927,879.80$                       1,070.21 17,378,977.80$                          
9.1.9 M2 1,666.76            15,847$                                        26,413,145.72$                   
10
10.1
10.1.1 m2 2,688.68            29,799$                                        80,119,975.32$                   
10.1.2 M2 105.53               24,096$                                        2,542,850.88$                     
10.2
10.2.9 M2 805.64               93,477$                                        75,308,810.28$                   

10.2.33 M2 105.53               50,736$                                        5,354,170.08$                     

10.3
10.3.12 M 195.26               48,533$                                        9,476,553.58$                     

10.5

10.5.2

M

33.50                 30,575$                                        1,024,262.50$                     

10.5.4 M 205.39               9,835$                                          2,020,010.65$                     

11

11.1
11.1.1 M2 181.89               28,474$                                        5,179,135.86$                     
11.1.3 M2 181.89               46,479$                                        8,454,065.31$                     
11.1.5 M 273.00               10,400$                                        2,839,200.00$                     

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50

CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES

CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS)

ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

VARIOS - MAMPOSTERIA

PAÑETES SOBRE MUROS

BASES PISOS Y AFINADOS

GUARDAESCOBAS

IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO

5.7%

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
MESONES EN CONCRETO DE 60 cm
PAÑETES

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

1.1%
DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M 4.0%

CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm
PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
DRENAJES

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 3.1%
GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm 5.4%
MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR
GROUTING CONCRETO FLUIDO 6.2%

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI
CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
ACERO DE REFUERZO 37000 PSI

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

CIMENTACION

GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).

ESTRUCTURA

MAMPOSTERIA

26.2%

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

CONCRETOS PARA CIMENTACION

BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

FILOS Y DILATACIONES 11.3%
PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 16.7%

48.8%

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

PISOS 

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  43.6%
PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.

MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA)

ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y 

AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES

MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE

PIRLAN DE ALUMINIO

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
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11.2
11.2.18 KG 42,081.05          14,950$                                        629,111,739.46$                 
11.2.22 M2 910.59               72,060$                                        65,617,115.40$                   

11.3

11.3.8 M 374.41               24,334$                                        9,110,892.94$                     
12

12.1

12.1.1 M2 530.86               418,456$                                      222,141,552.16$                 
12.2
12.2.2 UN 59.00                 125,373$                                      7,396,999.33$                     

12.2.3 UN 34.00                 135,450$                                      4,605,300.00$                     

12.2.6 M2 209.49               443,457$                                      92,899,836.26$                   

12.2.15 M 202.85               318,771$                                      64,662,697.35$                   

12.2.16 M 37.80                 86,267$                                        3,260,892.60$                     

14

14.1

14.1.1 M2 633.30               47,302$                                        29,956,356.60$                   
14.1.9 JG 4.00                   204,009$                                      816,036.00$                        
14.2
14.2.3 M 35.40                 65,281$                                        2,310,947.40$                     
14.2.5 M 28.47                 74,888$                                        2,132,061.36$                     
16
16.1

ACCESORIOS Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO,
ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO
HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y
CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X
1 1/2"  TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE

PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO 

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm. 
CARPINTERIA DE METÁLICA 

CARPINTERIA EN ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 

ENCHAPES

ENCHAPE SOBRE MUROS

CARPINTERÍA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, 

GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 cm.
GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)
JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE
ENCHAPE SOBRE MESONES
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(marque X) (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022 

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     
:

7 meses

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               
:

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 14 de junio de 2022

PERIODO SUSPENDIDO :

No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 11  DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    : 257 DIAS 

FECHA FINAL                       :

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

FO-SP-00-03

1

FORMATO

ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

VR. FINAL                    3,427,718,970.00$                                   

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO: 

13 de mayo de 2022

12 de diciembre de 2022

49,139,080.00$                                        

Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte 13 de febrero de 2023

21 DÍAS CALENDARIO

15  DÍAS CALENDARIO

901333356-4

1380- 1518-2022
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención 
de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con 
los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en 
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3,427,718,970.00$                                   

685,543,794.00$                                      

16.1.2 UN 1.00                   87,756$                                        87,756.00$                          

16.1.19 UN 6.00                   94,883$                                        569,298.00$                        
16.1.25 UN 7.00                   296,594$                                      2,076,158.00$                     
16.1.31 UN 29.00                 368,183$                                      10,677,307.00$                   
16.1.35 UN 7.00                   302,935$                                      2,120,545.00$                     
16.2
16.2.1 UN 4.00                   443,280$                                      1,773,120.00$                     
16.3
16.3.2 UN 73.00                 34,310$                                        2,504,630.00$                     
16.4
16.4.1 UN 2.00                   200,825$                                      401,650.00$                        
16.4.6 UN 7.00                   264,923$                                      1,854,461.00$                     
16.4.8 UN 39.00                 292,852$                                      11,421,228.00$                   
16.4.11 UN 2.00                   537,322$                                      1,074,644.00$                     
16.4.13 UN 33.00                 256,218$                                      8,455,194.00$                     
16.4.14 UN 1.00                   2,039,813$                                   2,039,813.00$                     
17.2
17.2.1 M2 98.76                 672,021$                                      66,368,793.96$                   
18
18.1
18.1.3 M2 2,521.12            7,768$                                          19,584,060.16$                   
18.1.4 M2 2,521.12            10,644$                                        26,834,801.28$                   
18.2
18.2.2 M 2,500.00            6,915$                                          17,287,500.00$                   
18.2.5 M 323.93               10,289$                                        3,332,887.95$                     

18.2

18.4.3 M2 472.50               18,599$                                        8,788,027.50$                     

18.4.10 M2 166.07               7,334$                                          1,217,957.38$                     

19

19.1
19.1.5 UN 18.00                 251,357$                                      4,524,426.00$                     
19.1.6 UN 18.00                 104,020$                                      1,872,360.00$                     
19.1.13 UN 13.00                 89,824$                                        1,167,712.00$                     
19.1.10 UN 6.00                   63,895$                                        383,370.00$                        
19.3
19.3.1 M2 31.25                 63,268$                                        1,977,125.00$                     
19.3.2 M2 31.25                 11,547$                                        360,843.75$                        
20      
20.3
20.3.1 M2 169.40               106,945$                                      18,116,483.00$                   
20.3.5 M 211.85               566,524$                                      120,017,946.50$                 
20.3.4 M2 18.00                 106,670$                                      1,920,060.00$                     
20.3.7 UN 1.00                   110,099,433$                               110,099,432.69$                 

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI 
POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)

LAVAMANOS BLANCO ACUACER  (SUM E INSTALACION)

LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 

ACCESORIOS
BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)
OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR
LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A 
CIELORASOS Y DIVISIONES

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O  SIMILAR (INC. 
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 
KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA  ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE 

ESTUCO SOBRE PAÑETE
PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS
PINTURA SOBRE METAL

DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE
PINTURA
PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE
SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

CERRADURAS Y VIDRIOS

CERRADURAS

ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL
ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA

VARIOS - PINTURA

VIDRIOS Y ESPEJOS
ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO 

PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA

INSTALACION ESPEJOS (M.O.)
OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS

CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD
CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S

ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. 

CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA
CERRAMIENTO TIPICO S.E.D.  INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE 
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 2 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022 

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     
:

7 meses

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               
:

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 14 de junio de 2022

PERIODO SUSPENDIDO :

No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 11  DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    : 257 DIAS 

FECHA FINAL                       :

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

FO-SP-00-03

1

FORMATO

ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

VR. FINAL                    3,427,718,970.00$                                   

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO: 

13 de mayo de 2022

12 de diciembre de 2022

49,139,080.00$                                        

Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte 13 de febrero de 2023

21 DÍAS CALENDARIO

15  DÍAS CALENDARIO

901333356-4

1380- 1518-2022
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención 
de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con 
los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en 
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3,427,718,970.00$                                   

685,543,794.00$                                      

21

21.1

21.1.1 M2 3,434.07            2,448$                                          8,406,603.36$                     2,405.15                5,887,807.20$                       2,405.15 5,887,807.20$                            

21.1.15

M

30.00                 191,521$                                      5,745,630.00$                     

21.1.4 M3 104.04               37,766$                                        3,929,174.64$                     

21.1.5 M 35.00                 2,250$                                          78,750.00$                          

21.1.6 M 101.50               5,637$                                          572,155.50$                        
21.1.7 UN 7.00                   21,963$                                        153,741.00$                        
25.8 -                     -$                                                  
25.8.6 M2 15.30                 58,811$                                        899,808.30$                        

27

27.1 Diseño de obras complementarias

27.2

28

28.1

COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 2,404,791,721.00$              50,399,056.75$                          26,570,498.44$                     76,975,817.72$                          

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
NP-2 ML 500.67               32,698.35$                                   16,371,083.00$                   4.44 145,180.67$                          4.44 145,180.67$                               

NP-3 M2 540.00               17,424.00$                                   9,408,960.00$                     

NP-4 M2 1,688.68            62,872.00$                                   106,170,689.00$                 

NP-5 M 759.02               18,658.25$                                   14,161,985.00$                   

NP-6 M2 114.75               83,919.00$                                   9,629,705.00$                     

NP-7 M 195.26               29,033.53$                                   5,669,087.00$                     

NP-8 ML 1,250.00            17,739.47$                                   22,174,338.00$                   

NP-9 M2 2,076.79            18,311.00$                                   38,028,102.00$                   

221,613,949.00$                 145,180.67$                          145,180.67$                               

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
1.3.7 M 0.25                   27,097.00 6,774.00$                            0.25 6,774.25$                              0.25 6,774.25$                                   

1.3.12 M2 255.67               9,097.00 2,325,830.00$                     255.67 2,325,829.99$                       255.67 2,325,829.99$                            

GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA 

CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE
SOPORTE REMATES BOCELES)

VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS

RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO  DE SUPERFICIE Y NIVELACION)

PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA

Ejecución de obras complementarias

3.20%

OBRAS NO PREVISTAS OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

0.89%

Ejecución de obras de mejoramiento

MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS

REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE
MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL

GRANIPLAST FACHADAS

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) 100.0%

MAYORES CANTIDADES OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA

100.0%

LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES
LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN 

ASEO Y LIMPIEZA

ASEO GENERAL 70.0%

CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN

ASEO Y VARIOS

RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)

OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 2 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022 

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     
:

7 meses

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               
:

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 14 de junio de 2022

PERIODO SUSPENDIDO :

No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 11  DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    : 257 DIAS 

FECHA FINAL                       :

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

FO-SP-00-03

1

FORMATO

ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

VR. FINAL                    3,427,718,970.00$                                   

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO: 

13 de mayo de 2022

12 de diciembre de 2022

49,139,080.00$                                        

Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte 13 de febrero de 2023

21 DÍAS CALENDARIO

15  DÍAS CALENDARIO

901333356-4

1380- 1518-2022
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención 
de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con 
los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en 
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3,427,718,970.00$                                   

685,543,794.00$                                      

1.4.2 M3 211.00               37,766.00 7,968,626.00$                     211.00 7,968,626.00$                       211.00 7,968,626.00$                            

10,301,230.00$                   10,301,230.24$                     10,301,230.24$                          

100.0%RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 2 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022 

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     
:

7 meses

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               
:

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 14 de junio de 2022

PERIODO SUSPENDIDO :

No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 11  DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    : 257 DIAS 

FECHA FINAL                       :

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

FO-SP-00-03

1

FORMATO

ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

VR. FINAL                    3,427,718,970.00$                                   

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO: 

13 de mayo de 2022

12 de diciembre de 2022

49,139,080.00$                                        

Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte 13 de febrero de 2023

21 DÍAS CALENDARIO

15  DÍAS CALENDARIO

901333356-4

1380- 1518-2022
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención 
de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con 
los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en 
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3,427,718,970.00$                                   

685,543,794.00$                                      

VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 2,636,706,900.00$              50,399,056.75$                          37,016,909.35$                     87,415,966.10$                          

ADMINISTRACION ( 25.00%   ) 659,176,725.00$                 12,599,764.19$                          9,254,227.34$                       21,853,991.53$                          

IMPREVISTOS. ( 0.50%   ) 13,183,534.50$                   251,995.28$                               185,084.55$                          437,079.83$                               

UTILIDAD. ( 3.78%   ) 30% 99,707,403.78$                   1,905,846.68$                            1,399,799.09$                       3,305,645.77$                            

IVA SOBRE UTILIDAD ( 19.00%   ) 18,944,406.72$                   362,110.87$                               265,961.83$                          628,072.70$                               

VALOR TOTAL  OBRA 3,427,718,970.00$              65,518,773.77$                          48,121,982.16$                     113,640,755.93$                        

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

I.        V.          A.                                                (  19.00%   )

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR  COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                (  19.00%   )

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,  Y OBRA
3,427,718,970.00$              65,518,773.77$                          48,121,982.16$                     113,640,755.93$                        

VALOR AJUSTE AL PESO -                                         0.23$                                          0.16$                                     0.06$                                          

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS  Y OBRA AJUSTADA AL PESO 65,518,774.00$                          48,121,982.00$                     113,640,755.99$                        

AMORTIZACION DEL ANTICIPO                       ( 20.00%   ) 685,543,794.00$                 25% 16,379,694.00$                          12,030,496.00$                     28,410,190.00$                          

VALOR TOTAL ACTA 49,139,080.00$                          36,091,486.00$                     85,230,565.99$                          

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 1.91% 1.40% 3.32%

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 49,139,080.00$                          36,091,486.00$                     85,230,566.00$                          

SALDO DEL CONTRATO SALDO POR AMORTIZAR 657,133,604.00$                 PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

No.  VALOR CONCEPTO VALOR FACTURADO

1 -$                                              -$                                            

2 -$                                              -$                                            

-$                                              -$                                            

3 50,399,057$                                 65,518,774$                                

3 -$                                              -$                                            

50,399,057$                                   65,518,774$                                  

-$                                                  -$                                            

-$                                                  -$                                            

-$                                                  -$                                            

4.14%

B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90%

18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

3.32%

3.32%

3.32%

3.32%

3.32%

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO  M&E CANAAN FFIE CONSORCIO  INTERFFIE -  2020

-$                                                                      -$                                               -$                                               B-OBRA - AVANCE F2 90%

18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

-$                                               -$                                                                      

HECTOR ADALBERTO ORDOÑEZ ORTIZ GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

Obras de Mejoramiento Ejecución de obras de Mejoramiento -$                                               -$                                               -$                                                                      

-$                                               

TOTAL A PAGARTIPO DE PAGO

-$                                               

TOTALES
15,119,717$                                    16,379,694$                                    49,139,080$                                                           

-$                                               51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO -$                                               -$                                                                      

B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%

3.32%

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% 15,119,717$                                  16,379,694$                                  49,139,080$                                                         

CONCEPTO

3.32%

$   2,656,944,610.00

VALOR AIU AMORTIZACION ANTICIPO

-$                                                                      

Ejecución de obras complementarias

Diseño Obras complementariasObras complementarias

Obras complementarias -$                                               -$                                               -$                                                                      

-$                                               -$                                               -$                                                                      

18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%

B-OBRA - AVANCE F2 90%
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