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Bogotá D.C, 24 de Septiembre de 2021 

 

Señores 
CONSORCIO MEDUSA K 
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra 
Calle 23F No. 85A-31 
Ciudad 

C&C-FDLK-CTO-314-2019-368 
 

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

 
Asunto: SOLICITUD PRORROGA No. 2 CONTRATO DE OBRA COP-314-2019 
 
Apreciados Señores: 
 
De acuerdo al desarrollo que ha tenido el contrato de obra COP-314-2019 solicitamos amablemente 
a la Interventoría viabilizar y tramitar la prórroga No. 2 al contrato de la referencia ante el Fondo de 
Desarrollo Local de Kennedy FDLK, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

I.  ANTECEDENTES 
 

1. El acta de inicio del contrato COP-314-2019 se firmó el día 16 de diciembre de 2019, por lo 
cual se establecería como fecha de terminación inicial del contrato el día 15 de diciembre de 
2020. 

 
2. La intervención objeto del contrato se ha estimado por parte del FDLK para un total de 59 

segmentos viales para el Grupo 1 y para su ejecución se tendrá en cuenta el modelo de 
priorización emitido por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y los requerimientos de la 
conservación a realizar según los diagnósticos que para tal fin elabore el Contratista. 

 
3. Los tipos de intervención a realizar conforme a lo establecido en el programa de conservación 

de las intervenciones a realizar, según los resultados de la etapa del diagnóstico que ejecute 
el contratista podrán ser las siguientes: 

 
Mantenimiento rutinario: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el 
cumplimiento de la vida útil de la estructura y constituye una práctica preventiva. 
 
Mantenimiento periódico: Se define como el conjunto de actividades superficiales que no 
comprometen las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que 
por lo menos alcance su período de diseño o vida útil, manteniendo la condición de servicio 
y constituye una práctica preventiva o correctiva. 

 
Rehabilitación: Se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de 
recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de 
servicio. Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el retiro de 
parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con 
otras se busca aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento. 
 
Reconstrucción: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un 
pavimento para generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilización total o 
parcial de los materiales existentes. Se requiere realizar estudios de tránsito, de materiales 
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y el dimensionamiento estructural y si se requiere el diseño y la renovación de redes 
hidráulicas, para garantizar el período de vida útil previsto. 
 

4. En el numeral 3.1 Fase de Diagnostico se indica: 

 
“Esta etapa tendrá una duración máxima de tres (3) meses, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio del Contratos de Obra y del respectivo contrato de 
Interventoría.  
 
Si bien se ha estimado un plazo máximo de tres (3) meses para la ejecución de la totalidad 
de esta etapa, el Contratista, previo aval de la Interventoría, podrá dar inicio desde antes 
a la ejecución de las obras en la medida en que termine y obtenga la aprobación de cada 
uno de los componentes necesarios para iniciar las intervenciones y que sean requeridos 
para la ejecución de las actividades de obra”. 

 
 

5. El numeral 5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO del Anexo 1-Anexo Técnico 
versión 2.0 que hace parte de los documentos del contrato de obra No. 314 de 2019 establece 
que: 

 
“El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso 
es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará a partir 
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecución del 
contrato.  

 
El contrato tendrá una duración de doce meses (12 meses) de los cuales máximo tres 
meses corresponderán a la fase de diagnóstico, terminada la cual, se dará inicio a la etapa 
de ejecución de las obras”. 

 
6. De acuerdo al Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 emitido por la Presidencia de la 

Republica en el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de 
marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de 
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 

7. Según lo indicado en el numeral 6, para el mes de marzo de 2020 y debido a la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 las suspensiones del contrato se ampliaron 
así. 

 

Suspensión 
No. 

Fecha inicio Fecha fin Duración 

1 26 de marzo de 2020 25 de abril de 2020 30 días 

2 27 de abril de 2020 11 de mayo de 2020 15 días 

3 12 de mayo de 2020 24 de mayo de 2020 13 días 

4 26 de mayo de 2020 08 de junio de 2020 13 días 

5 09 de junio de 2020 23 de junio de 2020 15 días 

6 24 de junio de 2020 07 de julio de 2020 15 días 

 
8. Se reinicia nuevamente el contrato a partir del 08 de julio de 2020 ejecutando actividades de 

obra hasta el 10 de marzo de 2021 teniendo en cuenta que dentro del marco de las 
actividades necesarias para la ejecución de las obras de conservación de la malla vial local 
intermedia y espacio público de la Localidad de Kennedy, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAAB ha solicitado se realicen actividades adicionales que no están 
contempladas en la formulación del contrato, ni en el presupuesto inicial, razón por la cual el 
tiempo de ejecución de actividades aumenta de acuerdo a la instrucción de la empresa de 



  
                NIT 830.041.411-0 
 

 

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 – 520 12 47 – 313 431 89 70 
conycon.kenedy314@gmail.com 

Página 3 de 7 

servicios públicos EAAB; las actividades que han sido solicitadas corresponden a inspección 
con cámara CCTV, las cuales presentaron demoras en su desarrollo ya que no había 
disponibilidad de personal, ni equipos en tiempos de restricciones  generadas por la 
contingencia a raíz del COVID-19, siguiendo las instrucciones  emitidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, para proteger la salud de los habitantes. Igualmente, la EAAB solicito realizar 
el cambio de redes en mal estado ya que muchas de las redes de aguas negras de la ciudad 
se encuentran en material de gres, el cual por normatividad debe ser renovado a tubería tipo 
Novafort, como también las cajas de inspección de cada una de las casas que se encuentran 
frente a la vía y sus acometidas a la red principal, según la normatividad actual de la EAAB. 

 
9. De acuerdo a lo anterior, se realizó la suspensión del contrato de obra y del contrato de 

Interventoría, con el fin de superar las causas imputables principalmente a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, ya que esta ha solicitado actividades que 
demandan más tiempo del contemplado en una programación inicial, así como la necesidad 
de realizar unos PMT atípicos que tienen un proceso de elaboración diferente al inicialmente 
acordado, por contemplar una modelación de tráfico y unos aforos de vehículos y peatones 
que necesitan más tiempo para aprobación por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad 
SDM, resultando imposible la continuación del plazo contractual. 

 
10. Así las cosas, se realizaron las siguientes suspensiones al contrato de obra COP-314-2019: 
 

Suspensión 
No. 

Fecha inicio Fecha fin Duración 

7 11 de marzo de 2021 10 de abril de 2021 30 días 

8 11 de abril de 2021 09 de mayo de 2021 30 días 

9 10 de mayo de 2021 24 de mayo de 2021 15 días 

 
 
11. El 25 de mayo de 2021 se reinicia el contrato de obra COP-314-2019 y se legaliza la prórroga 

No. 1 prorrogando el contrato por un término de cuarenta y siete (47) días calendario más, 
esto es, a partir del nueve (9) de junio de 2021 hasta el veinticinco (25) de julio de 2021, 
quedando como nueva fecha de terminación del veinticinco (25) de julio de 2021, con el fin 
de dar terminación de forma satisfactoria a las actividades previstas en el contrato. 

 
12. Mediante comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 de fecha 24 de mayo de 2021, 

C&C-FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-
314 de fecha 01 de junio de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 de fecha 03 de junio de 
2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-321 de fecha 11 de junio de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-
2019-326 de fecha 15 de junio de 2021 el Contratista informo a la Interventoría y al Fondo de 
Desarrollo Local de Kennedy FDLK todas las afectaciones que se presentaron en los meses 
de mayo, junio y julio de 2021 a causa del paro nacional ocurrido en todo el territorio nacional 
el cual afecto el suministro oportuno de materiales. 

 
13. Por las razones expuestas, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy FDLK aprueba realizar 

la suspensión No. 10 al contrato de obra, teniendo en cuenta que se han presentado 
dificultades en el suministro de diferentes materiales e insumos de obra, como son las 
mezclas asfálticas, geotextiles, geocelda, tuberías, materiales granulares y materiales para 
producción de concretos, debido a los diferentes bloqueos presentados en las vías y en las 
plantas de producción, durante los meses mayo, junio y julio del 2021. Esta situación ha 
generado atrasos en las actividades programadas, ya que el suministro de materiales e 
insumos a obra no se ha podido realizar con normalidad. Es importante tener en cuenta el 
impacto que genera dicha situación para la ejecución de las actividades contractuales. Esta 
suspensión se aprobó desde el 23 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021, con 
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fecha de reinicio a partir del 01 de octubre de 2021 quedando como nueva fecha de 
terminación el 03 de octubre de 2021. 

 

14. Al 24 de septiembre de 2021, se presenta el estado de avance de los frentes de obra que se 
tienen en ejecución por parte del Contratista en el contrato COP-314-2019: 

 
 

No. CIV UPZ SEGMENTO DESDE HASTA 
TIPO DE 

 INTERVENCION 
% 

 EJECUCION 
ESTADO 

1 8009624 BAVARIA KR 77U CLL 47A SUR CLL 47B SUR Rehabilitación 98% TERMINADO 

2 8009621 BAVARIA KR 77U CLL 47B SUR CLL 48 SUR Rehabilitación 98% TERMINADO 

3 8009622 BAVARIA KR 77U CLL 48 A SUR CLL 48 SUR Rehabilitación 98% TERMINADO 

8 8000526 CALANDAIMA KR 78C CLL 14A CLL 16 Rehabilitación 92% TERMINADO 

9 8000499 CALANDAIMA KR 79A CLL 14A CLL 13 Reconstrucción 92% TERMINADO 

10 8013244 CALANDAIMA CLL 39A SUR KR 72L KR 72K BIS A Rehabilitación 98% TERMINADO 

11 8001351 CALANDAIMA CLL 8A KR 81B CLL 8A KR 81A Reconstrucción 98% TERMINADO 

12 8001292 CALANDAIMA CLL 8A KR 81C KR 81B Reconstrucción 98% TERMINADO 

13 8009749 CALANDAIMA KR 77T CLL 48A SUR CLL 49 SUR Reconstrucción 98% TERMINADO 

14 8013311 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78A KR 78 A BIS Mant Periódico 98% TERMINADO 

15 8009069 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78A BIS KR 78B Mant Periódico 98% TERMINADO 

16 8008982 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78B KR 78C Mant Periódico 98% TERMINADO 

17 8008899 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78C KR 78D Mant Periódico 98% TERMINADO 

18 8008814 CALANDAIMA CLL 48 A SUR KR 78G KR 78D Mant Periódico 98% TERMINADO 

19 8002945 CARVAJAL KR 89 BIS CLL 41 SUR CLL 42 SUR Reconstrucción 70% 
 

EN EJECUCION 

20 8003052 CARVAJAL K 89 BIS CLL 42A SUR CLL 42 SUR Reconstrucción 80% EN EJECUCION 

21 8010891 CARVAJAL CLL 37G SUR KR 68F KR 68G Reconstrucción 76% EN EJECUCION 

22 8011592 CARVAJAL TV 68B CLL 44 SUR CLL 43D SUR Reconstrucción 9% POR INICIAR 

23 8011117 CARVAJAL KR 72G TV 72F BIS TV 72F Rehabilitación 9% POR INICIAR 

26 8008386 CARVAJAL CLL57A SUR KR 80A KR 80B Reconstrucción 9% POR INICIAR 

27 8009279 CARVAJAL KR 77Y BIS CLL 45 SUR CLL 46B SUR Reconstrucción 98% TERMINADO 

31 8004431 CASTILLA KR 71A CLL 6B CLL 6C Mant Periódico  NO SE EJECUTA 

32 8004364 CASTILLA KR 71A CLL 6C CLL 7A BIS Mant Periódico NO SE EJECUTA  
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No. CIV UPZ SEGMENTO DESDE HASTA 
TIPO DE 

 INTERVENCION 
% 

 EJECUCION 
ESTADO 

41 8006579 
GRAN 

BRITALIA 
KR 74 CLL 35B SUR CLL 35C SUR Mant Periódico 98% TERMINADO 

42 8014711 
GRAN 

BRITALIA 
CLL 54C SUR KR 81I KR 81J Mant Periódico  NO SE EJECUTA 

45 8006843 
GRAN 

BRITALIA 
CLL 47B SUR KR 80F KR 80F BIS Reconstrucción 9% POR INICIAR 

46 8006816 
GRAN 

BRITALIA 
CLL 47A SUR KR 80F KR 80F BIS Mant Periódico 9% POR INICIAR 

47 8003690 
KENNEDY 
CENTRAL 

CALLE 9 C KR 69C KR 69B Reconstrucción 9% POR INICIAR 

50 8003982 
KENNEDY 
CENTRAL 

CARRERA 69D CLL 8 CLL 8A Reconstrucción 98% TERMINADO 

51 8006944 
KENNEDY 
CENTRAL 

KR 68 BIS CLL 3 SUR CLL 1 SUR Mant Periódico 75% EN EJECUCION 

52 8003857 
KENNEDY 
CENTRAL 

TRANSVERSAL 
71B 

CLL 7C CLL 8 Mant Periódico 9% POR INICIAR 

53 8003663 
KENNEDY 
CENTRAL 

TRANSVERSAL 
71B 

CLL 8 CLL 8 BIS Mant Periódico 9% POR INICIAR 

54 8003578 
KENNEDY 
CENTRAL 

TRANSVERSAL 
71B 

CLL 8 BIS CLL 8A Mant Periódico 9% POR INICIAR 

55 8001573 
KENNEDY 
CENTRAL 

TRANSVERSAL 
78D 

CLL 10 CLL 10D Mant Periódico 9% POR INICIAR 

56 8005403 
KENNEDY 
CENTRAL 

CLL 35 BIS 
SUR 

KR78L KR78P Rehabilitación 72% EN EJECUCION 

57 8005720 
KENNEDY 
CENTRAL 

CLL 39 BIS 
SUR 

KR79D KR79F Reconstrucción 98% TERMINADO 

58 8005768 
KENNEDY 
CENTRAL 

CLL 40 SUR KR79F KR79G Mant Periódico 9% POR INICIAR 

59 8006967 
KENNEDY 
CENTRAL 

CLL 41DSUR KR78N KR78P Mant Periódico 98% TERMINADO 

 

Como resumen de ejecución en el contrato COP-314-2019 tenemos: 

 

1. Total frentes a ejecutar en el contrato: 35 segmentos viales 
2. Total frentes terminados: 19 segmentos viales (falta realizar demarcación en las vías 

debido a las demoras en la aprobación de los diseños de señalización por parte de la 
Secretaria Distrital de Movilidad SDM) 

3. Total frentes por iniciar a nivel de mantenimiento periódico:6 segmentos viales 
4. Total frentes por iniciar a nivel de rehabilitación-reconstrucción: 5 segmentos viales 
5. Total frentes en ejecución: 5 segmentos viales 
6. Porcentaje ejecutado 76% 
7. Porcentaje programado 92% 
8. Porcentaje financiero 75,02% 
 

15. De otro lado, debido a la situación del paro nacional que se presentó durante los meses de 
abril a julio de 2021 ocasiono el desabastecimiento de materiales e insumos para la 
producción y entrega de materiales en obra. Adjuntamos al presente las comunicaciones de 
nuestros proveedores de materiales INVERMERC SAS, GRANULADOS RECICLADOS DE 
COLOMBIA GRECO SAS, PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ y DROMOS en 
donde nos muestran los inconvenientes y situaciones que aún se siguen presentando a causa 
del desabastecimiento de materias primas e insumos de producción de materiales. 

 
16. Para algunos segmentos viales a ejecutar (No. 21 CIV 8010891 ubicado en la Calle 37G sur 

entre Carrera 68F y Carrera 68G y No. 56 CIV 8005403 ubicado en la Calle 35 Bis sur entre 
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Carrera 78L y Carrera 78P), se deben realizar trámites de renovación de redes de acueducto 
y aprobación de cierres por parte de la EAAB para poder realizar los empates de la tubería 
nueva a la tubería existente. Estas actividades que no dependen directamente del Contratista 
sino de un tercero que es la EAAB también han generado retrasos en los cronogramas de 
obra, debido a los tramites en la revisión de la documentación, respuesta y programación de 
los cierres por parte de la EAAB. 

 
17. El Contratista viene realizando desde el mes de diciembre de 2020 los trámites de radicación 

ante la Secretaría Distrital de Movilidad SDM de los diseños de señalización correspondiente 
a los 35 segmentos viales a intervenir. A la fecha solo se cuenta con aprobación por parte de 
la Secretaría Distrital de Movilidad SDM de 7 diseños de los segmentos viales a intervenir 
quedando pendientes de aprobación 28 diseños de segmentos viales. Esta demora en la 
aprobación de los diseños de señalización por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad 
SDM afectara de forma significativa la terminación y entrega oportuna de los segmentos viales 
en los plazos contractuales. 

 
18. De acuerdo a la ejecución de obra que se tiene para el contrato COP-314-2019, a la fecha se 

tiene un valor ejecutado acumulado de $9.151.423.044 que equivale al 75,02% del valor del 
contrato. Este porcentaje de avance se ha visto afectado debido a: 
 

✓ Los requerimientos que ha efectuado la EAAB a partir de los resultados obtenidos 
en los trabajos de inspección mediante cámara CCTV, lo cual derivo en la 
ejecución de actividades de renovación de redes de acueducto y alcantarillo que 
no estaban previstos no prevista en la etapa de obra 

✓ Aprobación del protocolo de bioseguridad para el reinicio de los trabajos a causa 
del coronavirus COVID-19.  

✓ Programación de recorridos, visitas y definiciones de intervención a cada uno de 
los segmentos viales a intervenir con los supervisores de la EAAB zonas 3, 4 y 5 
con el fin de conocer el alcance de intervención requerido por la EAAB. 

✓ Tramites de solicitud y aprobación de los planes de manejo de tráfico ante la 
Secretaria Distrital de Movilidad SDM. 

✓ Elaboración y ajuste de los presupuestos de acuerdo a los requerimientos de la 
EAAB. 

✓ Aprobación de los diseños de señalización por parte de la Secretaria Distrital de 
Movilidad SDM. A la fecha solo se tienen aprobados 7 diseños de los 35 diseños 
radicados para aprobación ante la Secretaria Distrital de Movilidad SDM. 

✓ Paro Nacional ocurrido en todo el territorio nacional desde finales del mes de abril 
de 2021 hasta mediados del mes de julio de 2021, lo cual afecto el suministro 
oportuno de materiales a los frentes de obra y la ejecución de segmentos viales 
que se tenía prevista. 

✓ Demoras en los tramites de revisión de documentación y aprobación de los cierres 
por parte de la EAAB para programación de empates de tubería 

 
Por todo lo manifestado anteriormente el Contratista CON&CON SAS presenta la siguiente solicitud. 
 
 

II. SOLICITUD 
 
Basados en los antecedentes que preceden la presente solicitud, CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIÓN SAS CON&CON SAS manifiesta que los mayores tiempos en la ejecución de 
actividades en la etapa de construcción del contrato COP-314-2019, no son situaciones imputables 
al Contratista de obra, por lo tanto, realiza la siguiente solicitud de prórroga del contrato de obra: 
 

1. CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS - CON&CON SAS advierte la necesidad de 
otorgar y tramitar ante el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy una prórroga que permita 



  
                NIT 830.041.411-0 
 

 

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 – 520 12 47 – 313 431 89 70 
conycon.kenedy314@gmail.com 

Página 7 de 7 

realizar la intervención de los CIV priorizados cumpliendo en todo momento lo establecido en 
los documentos del contrato COP-314-2019. 
 

2. Por lo anterior, el Contratista solicita a la Interventoría PRORROGAR el contrato de obra No. 
314 de 2019 por el plazo de SETENTA Y CINCO (75) DIAS calendario a partir del 04 de 
octubre de 2021 hasta el 17 de diciembre de 2021, con fecha de terminación del contrato de 
obra para el día 17 de diciembre de 2021 con el fin de dar terminación de forma satisfactoria 
a las actividades previstas en el contrato. 
 

3. La prórroga del contrato COP-314-2019 contribuirá a alcanzar las metas establecidas en el 
Plan de Desarrollo Local y así contribuir a las metas fijadas en el actual Plan de Desarrollo de 
la Localidad de Kennedy. 

 
4. El presupuesto presentado por el Contratista contempla la intervención de 35 segmentos 

viales de los 47 incluidos en el informe final de diagnósticos viales. 
 

5. Se presentan como soportes en documentos anexos a la presente solicitud, el presupuesto 
de obra del contrato COP-314-2019, las diferentes comunicaciones radicadas por el 
Contratista en donde se describen las situaciones que por el paro nacional han afectado el 
normal desarrollo de las obras y las comunicaciones recibidas de nuestros proveedores con 
respecto a los inconvenientes que se vienen presentando para el suministro de materiales. 

 
Cordialmente, 

 

 
JUAN PABLO RICCI RUIZ 
Representante Legal 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS 
 
Anexos: Cronograma de Obra 

Presupuesto de ejecución del contrato COP-314-2019 
 Copia de comunicaciones radicadas a la Interventoría y al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy FDLK 
                  Copia de las comunicaciones enviadas por nuestros proveedores de material 

 
C.C.           Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernández- Supervisora Contrato 

Archivo      
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CRONOGRAMA DE OBRA 
 

SE ADJUNTA CD 
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PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL CONTRATO 



 CIV TIPO DE INTERVENCION
PPTO VERSION INICIAL 

28-8-2020

PPTO ACTUALIZADO 

COSTO TOTAL

VALOR DIAGNOSTICOS Y 

DISEÑOS
VALOR COMPONENTES VALOR TOTAL X CIV

1 8009624 Rehabilitacion 204.542.364,48$              $             192.604.314,00  $                           4.953.185,00  $                          9.514.194,00  $                    207.071.693,00 

2 8009621 Rehabilitacion 164.244.288,31$              $             149.887.170,00  $                           4.446.193,00  $                          7.404.069,00  $                    161.737.432,00 

3 8009622 Rehabilitacion 190.391.015,07$              $             196.564.263,00  $                           4.672.751,00  $                          9.709.806,00  $                    210.946.820,00 

8 8000526 Rehabilitacion 146.079.917,46$              $             270.801.703,00  $                           4.572.393,00  $                        13.376.959,00  $                    288.751.055,00 

9 8000499 Reconstruccion 228.585.814,48$              $             473.122.144,00  $                           6.336.972,00  $                        23.371.106,00  $                    502.830.222,00 

10 8013244 Rehabilitacion 109.353.568,75$              $               57.026.195,00  $                           3.971.714,00  $                          2.816.958,00  $                      63.814.867,00 

11 8001351 Reconstruccion 197.864.958,31$              $             222.472.892,00  $                           4.528.893,00  $                        10.989.631,00  $                    237.991.416,00 

12 8001292 Reconstruccion 216.329.874,86$              $             114.764.829,00  $                           4.482.153,00  $                          5.669.109,00  $                    124.916.091,00 

13 8009749 Reconstruccion 156.270.161,48$              $             246.618.121,00  $                           5.547.565,00  $                        12.182.348,00  $                    264.348.034,00 

14 8013311 Mant Periodico 27.456.959,75$                $               49.675.303,00  $                           1.980.116,00  $                          2.453.842,00  $                      54.109.261,00 

15 8009069 Mant Periodico 41.171.750,57$                $               67.664.124,00  $                           2.446.084,00  $                          3.342.446,00  $                      73.452.654,00 

16 8008982 Mant Periodico 65.954.732,85$                $               87.630.294,00  $                           2.843.431,00  $                          4.328.727,00  $                      94.802.452,00 

17 8008899 Mant Periodico 46.593.317,99$                $               65.901.070,00  $                           2.669.382,00  $                          3.255.355,00  $                      71.825.807,00 

18 8008814 Mant Periodico 65.236.441,43$                $             111.060.793,00  $                           3.270.675,00  $                          5.486.138,00  $                    119.817.606,00 

19 8002945 Reconstruccion 233.562.094,60$              $             208.062.986,00  $                           4.898.643,00  $                        10.277.816,00  $                    223.239.445,00 

20 8003052 Reconstruccion 400.042.438,84$              $             295.842.760,00  $                           7.610.871,00  $                        14.613.927,00  $                    318.067.558,00 

21 8010891 Reconstruccion 327.787.364,21$              $             486.149.860,00  $                           8.865.540,00  $                        24.014.644,00  $                    519.030.044,00 

22 8011592 Reconstruccion 212.357.092,14$              $             143.541.147,00  $                           5.699.668,00  $                          7.090.591,00  $                    156.331.406,00 

23 8011117 Rehabilitacion 704.217.945,97$              $             901.008.019,00  $                         14.141.578,00  $                        44.507.649,00  $                    959.657.246,00 

26 8008386 Reconstruccion 399.919.071,27$              $             477.375.273,00  $                           7.631.532,00  $                        23.581.200,00  $                    508.588.005,00 

27 8009279 Reconstruccion 826.709.772,91$              $             920.879.110,00  $                         14.156.323,00  $                        45.489.233,00  $                    980.524.666,00 

41 8006579 Mant Periodico 95.318.726,76$                $               88.306.299,00  $                           4.748.182,00  $                          4.362.121,00  $                      97.416.602,00 

45 8006843 Reconstruccion 138.366.361,29$              $             191.231.047,00  $                           4.340.468,00  $                          9.446.359,00  $                    205.017.874,00 

46 8006816 Mant Periodico 74.083.920,08$                $               86.186.127,00  $                           3.471.703,00  $                          4.257.390,00  $                      93.915.220,00 

47 8003690 Reconstruccion 442.463.041,69$              $             940.732.519,00  $                         10.490.472,00  $                        46.469.944,00  $                    997.692.935,00 

50 8003982 Reconstruccion 321.424.491,78$              $             540.135.175,00  $                           8.565.897,00  $                        26.681.390,00  $                    575.382.462,00 

51 8006944 Mant Periodico 337.165.606,72$              $             492.517.614,00  $                           7.579.510,00  $                        24.329.196,00  $                    524.426.320,00 

52 8003857 Mant Periodico 266.957.759,64$              $             332.181.743,00  $                         10.155.382,00  $                        16.408.987,00  $                    358.746.112,00 

53 8003663 Mant Periodico 83.248.017,25$                $             120.833.868,00  $                           3.690.915,00  $                          5.968.906,00  $                    130.493.689,00 

54 8003578 Mant Periodico 98.323.312,18$                $             152.252.997,00  $                           4.111.155,00  $                          7.520.935,00  $                    163.885.087,00 

55 8001573 Mant Periodico 437.843.243,06$              $             683.992.994,76  $                         21.055.085,00  $                        33.787.624,00  $                    738.835.703,76 

56 8005403 Rehabilitacion 422.303.258,04$              $             685.297.241,43  $                         11.425.349,00  $                        33.852.050,00  $                    730.574.640,43 

57 8005720 Reconstruccion 197.528.265,83$              $             175.490.097,00  $                           5.947.647,00  $                          8.668.793,00  $                    190.106.537,00 

58 8005768 Mant Periodico 108.602.267,48$              $             142.325.302,00  $                           4.955.644,00  $                          7.030.531,00  $                    154.311.477,00 

59 8006967 Mant Periodico 275.736.158,85$              $             547.587.210,00  $                         13.713.191,00  $                        27.049.503,00  $                    588.349.904,00 

 $             10.526.516.973  $       10.917.722.604,19  $                       233.976.262,00  $                      539.309.477,00  $               11.691.008.343,19 

 OBRA EJECUTADA CIV 

EXCLUIDOS 
 CIV A EJECUTAR  TOTAL A EJECUTAR  TOTAL A EJECUTAR 

 DIAG. Y DISEÑOS  $               66.211.928  $                      233.976.262  $                     300.188.190 256.198.742$                    

 PROV AJUSTES 

OBRAS 
 $                                      -   736.544.311$                    

 SALDO MONTO 

AGOTABLE 
 $                                      -   209.259.683$                    

 COMPONENTES  $                 4.322.948  $                      539.309.477  $                     543.632.425 518.554.611$                    

V. OBRA+ AIU 10.917.722.604,19$            10.917.722.604,19$           10.497.313.272$               

 V. OBRA+ AIU CIV 

EXCLUIDOS 
 $            87.513.291,0  $                    87.513.291,0 

VALOR TOTAL 

OBRAS
 $    158.048.166,88  $       11.691.008.343,19  $      11.849.056.510,07  $     12.217.870.620,00 

PRESUPUESTO TOTAL DE INTERVENCION
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COPIAS COMUNICACIONES  
 

C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2021 
C&C-FDLK-CTO-314-2019-307 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021 
C&C-FDLK-CTO-314-2019-314 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021 
C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2021 
C&C-FDLK-CTO-314-2019-321 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2021 
C&C-FDLK-CTO-314-2019-326 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2021 
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COMUNICACIONES RECIBIDAS DE NUESTROS PROVEEDORES 
DE MATERIAL 



KM 2 VÍA CHIA – CAJICÁ EDIFICIO BELENUS OF 515 Tel: 8844488 
www.invermerc.com  -  info@invermerc.com 

Bogotá D.C., 23 de Septiembre de 2021

Señores: 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS 
Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz 
Representante Legal 
Ciudad 

Ref: PRODUCCION Y ENTREGAS MATERIAL GEOSINTÉTICO

Apreciados Señores: 

La crítica situación que se vivió en todo el territorio Colombiano en medio del paro 

nacional que se presento desde finales del mes de abril de 2021 y hasta el mes de 

julio de 2021 afecto significativamente la producción y despachos de materiales 

geosintéticos como es el cado de los geotextiles y las geoceldas.

Debido a los taponamientos y obstrucciones de algunas vías no fue posible realizar el 

transporte de materias primas e insumos con las que se fabrican este tipo de 

materiales disminuyendo en forma significativa la producción y entrega de pedidos.A 

la fecha se tienen pedidos represados debido a los rezagos del paro nacional y al 

aumento en los fletes de transporte de estos insumos.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos toda su comprensión con los 

inconvenientes que se han presentado para realizar la entrega oportuna de 

materiales en los frentes de obra que usted ejecuta.

Agradecemos su comprensión. 

Cordialmente. 

JUAN CARLOS VELASCO ORTEGA 
Gerente 



                                    CE No. 0306 
 

  

 
 
 
 
 
 

Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S  
Km 1.5 Puente Guadua Autopista Medellín- Planta y oficinas – Cota, Cundinamarca. 
Celular: 315 8729749 
contacto@recicladosgreco.com 
 

  

Bogotá, 24 de septiembre de 2021. 
 
 
Señores: 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS 
Atn. Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz 
Representante Legal 
Av. Carrera 7 No.127-48 oficina 1006 
Ciudad 
 

REFERENCIA: Retrasos en despachos 
Reciba un cordial saludo, 
 
Por medio de la presente queremos dejar en conocimiento de ustedes las dificultades que 
se presentaron debido al paro nacional ocurrido desde finales del mes de abril de 2021 
hasta mediados del mes de julio de 2021 en donde por el cierre de vías y manifestaciones 
no fue posible tener una producción continua de materiales y los insumos que teníamos en 
nuestras plantas de producción no fueron suficientes para tener una producción continua. 
Por efectos del paro nacional la producción y despachos se vieron afectados en un 100%, 
no pudiendo cumplir con nuestros clientes con los pedidos de materiales.  
 
A la fecha nos encontramos realizando la entrega de pedidos atrasados en nuestra 
producción debido a las consecuencias del paro que se vivió en todo el territorio colombiano 
y que sin lugar a duda afecto a la economía y desarrollo del país. 
 
Queremos de antemano agradecer la paciencia que han tenido con nosotros para superar 
esta crisis que se presentó a nivel nacional 
 
 
 
Atentamente, 
 
   
 

Ing. Javier Alexander Castillo G 
Director Comercial   
Cel: (57) 304 638 37 74            
dircomercial@recicladosgreco.com 
www.recicladosgreco.com  
 



                                                          NIT: 900788875 - 4 

CALLE 19 No 96b-17  TEL: 4210366   CEL: 315-3321924 pirsas01@gmail.com BOGOTÁ D.C.  

 

 Bogotá D.C, 16 de Septiembre de 2021 

 
Señores 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS 

Atn. Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz 
Representante Legal 
Av. Carrera 7 No.127-48 oficina 1006 
Ciudad 

 

 
Asunto: DESPACHOS DE MEZCLAS ASFALTICAS 

     
Apreciado Arq. Ricci: 
 
Las plantas de producción de mezclas asfálticas presentaron dificultades para la producción de mezcla asfáltica 
debido al paro nacional de transportes que se presento en el territorio colombiano y que afecto sin gran duda la 
economía del país. 
 
En algunas zonas del país las vías fueron bloqueadas y no se permitía el acceso a las refinerías de Ecopetrol con 
el fin de transportar el asfalto a las plantas de producción de mezclas asfálticas. La misma situación ocurrió con 
los productos pétreos con los cuales se fabrican las mezclas asfálticas y no hubo producción de mezclas asfálticas 
en los meses de mayo, junio y mediados del mes de julio de 2021.  
 
Solo hasta el mes de agosto de 2021 se viene retomando el tema de producción de mezclas asfálticas y aun se 
sienten en algunas zonas los rezagos del paro nacional. A finales del mes de agosto de 2021 Ecopetrol anuncio 
un aumento considerable en los precios del asfalto los cuales ocasionaron otra vez que esta producción se 
estancara hasta que se tuviera un pronunciamiento oficial del Gobierno Nacional. 
 
A la fecha, las plantas de producción de mezclas asfálticas vienen trabajando en la producción pero se tienen 
pedidos que a la fecha no han sido confirmados por el atraso de la producción por efectos del paro nacional y el 
alza en los insumos de agregados pétreos y asfalto, situación que afecta enormemente los precios de compra de 
mezclas asfálticas. 
 
 
Para el caso de la producción de mezclas asfálticas con granulo de caucho reciclado la producción mínima de 
algunas plantas es de 100 m3 y se debe esperar a completar esta producción mínima por parte de un numero de 
contratistas con el fin de poder generar la producción de este tipo de mezclas asfálticas.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN PABLO RODRIGUEZ CARDENAS 

CC.1016.075.711 de Bogotá 
REPRESENTANTE LEGAL 



 

 

 
 
 

 

Km 3.8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera-Cundinamarca - PBX 742 5376 - 300 824 4028 - atencion@dromos.co 
dromos.co 

 

 

Bogotá, 24 de Septiembre de 2021                                                              

 

 

SEÑORES: 

PAVIMENTACIONES E INGENIERIA RODRIGUEZ S.A.S 

Mosquera, 

 

 

Ref: PRODUCCION DE MEZCLA CON GRANO DE CAUCHO NORMA IDU ET 2011 / 2018 

 

 

Estimados ingenieros, por medio de la presente queremos confirmar que, los pedidos mínimos 

que manejamos para este tipo de producto son de no menos de 100 m3 por jornada de 

producción, esto debido a que el grano de caucho es adicionado mediante vía húmeda. 

Para menores cantidades se debe organizar la programación con pedidos adicionales los 

cuales se agendaran de acuerdo con la disponibilidad y recurrencia de las obras en el sector. 

 

En este momento no encontramos a la espera de confirmación de pedidos adicionales, en el 

momento que tengamos fechas y volúmenes requeridos, confirmaremos su producción la 

cual se encuentra en agenda. 

 

Un cordial saludo y quedamos atentos a solucionar cualquier duda o inquietud. 

 

 
____________________________ 

JUAN CARLOS HERNANDEZ 

DIRECTOR COMERCIAL 

Cel. 315 717 0348 

Correo: juan.hernandez@dromos.co 
 
 

mailto:juan.hernandez@dromos.co
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COMUNICACIÓN APROBACION DISEÑOS DE SEÑALIZACION 
SECRETARIA DE MOVILIDAD 
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Bogotá D.C., julio 08 de 2021

Señor(a)
VICTOR MANUEL REYES CARO
Vrc Ingenieria Ltda
Transversal 76b 51b 41
Email: interventorias@vrcingenieria.com
Bogota - D.C.

REF: RESPUESTA AL RADICADO 20216120885792  Concepto  Favorable  Diseños  de
Señalización Contrato FDLK 314 de 2019 “OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1”. Contrato de Interventoría 316 de 2019.

Cordial saludo.

En atención a la solicitud allegada a este despacho, en la cual se remiten los diseños de
señalización  del  contrato  en  referencia,  se  informa  que  una  vez  revisadas  las
observaciones  realizadas  mediante  oficios  SDM-20213110977301,  SDM-
20213112938371,  verificadas  las  condiciones  físicas  y  operativas  del  contrato,
documentos entregados, planos de diseño con las especificaciones técnicas respectivas,
medio  magnético  con  los  archivos  .dwg  y  .xls;  se  determinó  que  los  diseños  de
señalización  cumplen  con  cada  uno  de  los  criterios  para  considerar  un  concepto
favorable.

Por lo anterior esta Secretaría emite el Concepto Técnico Favorable de Aprobación a
los diseños de señalización presentados por el Contrato FDLK 314 de 2019.

Tabla 1. Tramos Viales Aprobados.
No CIV TRAMO VIAL DESDE HASTA
1 8001292  CL 8A KR 81B KR 81C
2 8003982 KR 69D CL 8 CL 8A
3 8009749 KR 77T CL 48AS CL 49S
4 8009621

8009622
8009624

KR 77U CL 47AS CL 48AS

5 8009279 KR 77YBIS CL 45S CL 46BS
 Fuente: Elaboración propia

1
Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

“Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195
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En  consecuencia,  se  informa  que  se  remite  mediante  correo  electrónico  a
interventorias@vrcingenieria.com  .    cinco (5) planos de señalización vertical  y horizontal,
dos  (2)  planos  de  detalle  de  señalización  vertical  y  horizontal  y  un  (01)  acta  de
compromiso suscrita, es de recordar que la aprobación de los diseños de señalización
tiene una validez de máximo dos (2) años a partir del momento de expedición de este
oficio,  no  obstante,  esta  validez  está  sujeta  a  la  verificación  que  se  efectuará  en  el
momento de su implementación. En tal sentido se solicita informar a la Entidad, la fecha
en la cual se plantea implementar los diseños aprobados con el objetivo de coordinar la
visita técnica previa a la implementación. Producto de esta visita, si se evidencia que las
condiciones de movilidad cambian con respecto del diseño inicialmente aprobado, estos
deberán  ser  Actualizados,  integrando  las  nuevas  condiciones  junto  con  las
observaciones que se generen. 

En  todo  caso  es  preciso  resaltar,  que  en  el  momento  de  presentarse  o  requerirse
modificaciones a los diseños inicialmente planteados por motivos de implementación o por
variaciones de las condiciones tenidas en cuenta por  el  especialista  de tránsito en el
momento del diseño,  estas actividades deberán realizarse previa aprobación y bajo la
supervisión del ingeniero delegado por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad. A su
vez,  es  necesario  que,  para  la  apertura  o  puesta  en  funcionamiento  de  las  vías  del
contrato 314 de 2019, se cuente con la señalización definitiva aprobada en los planos
adjuntos y mediante el presente oficio; esto con el fin de garantizar las condiciones de
operación y seguridad vial de la zona de influencia proyectada para todos los usuarios de
las vías.

Así mismo, para la implementación de dispositivos de reducción de velocidad tipo resalto
parabólico y/o bandas en agregado, se deben realizar actas de socialización en las que se
cuente con la aprobación de la comunidad que reside en los predios que estén ubicados
sobre la vía en la cual se propone instalar este tipo de dispositivos.

Por otro lado, se informa que si la señalización horizontal y vertical en fase de inventario y
relacionada  en  los  esquemas  de  señalización  aprobados  descritos  en  la  tabla  No  1,
intervenidos por el contrato 314 de 2019, o quien haga sus veces, sufre algún grado de
deterioro y/o daño dentro de la etapa de construcción / rehabilitación o mantenimiento, se
deberá reponer la señalización horizontal y/o vertical a las condiciones iguales o mejores
a las iniciales, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de
Señalización Vial.

Adicionalmente,  se  informa  que  en  la  etapa  de  implementación  de  la  señalización
aprobada se debe cumplir con los lineamientos y especificaciones técnicas establecidas

2
Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

“Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
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en el Manual de Señalización vial – Dispositivos Uniformes para la regulación de tránsito
en calles, carreteras y ciclorrutas1, así como los requisitos establecidos por la SDM para la
verificación de la señalización implementada.

Con base a lo mencionado en el párrafo anterior se informa que los tramos viales que
hagan  parte  de la  malla  vial  arterial  o  de  corredores  de movilidad  con presencia  de
transporte público la demarcación deberá hacerse, empleando para la  pintura,  resinas
termoplásticas  o  materiales  prefabricados  de  larga  duración  o  plásticos  de  dos
componentes de aplicación en frio.

Finalmente, una vez implementada la señalización aprobada en los diseños, deben ser
verificados  por  la  Secretaria  Distrital  de  Movilidad  mediante  cumplimiento  de  las
actividades  de  la  lista  de  chequeo  de  verificación  de  señalización  implementada,  los
lineamientos de Georreferenciación, y la presentación de los siguientes documentos:

 Copia del oficio de aprobación de los diseños de señalización por parte de la SDM.
 Planos  récord  de  obra  en  digital,  con  las  especificaciones  técnicas  según  la

normatividad  vigente  y  en  los  rótulos  de  la  Secretaria  Distrital  de  Movilidad,
previamente revisados y firmados.

 Medio  magnético  con la  vinculación  espacial  y  alfanumérica  de la  señalización
contenida  en  los  planos  de  señalización  récord  de  acuerdo  con  la  guía  de
georreferenciación de la SDM y en los formatos suministrados por la Entidad. 

 Suscripción del acta de verificación de la señalización implementada (formato de
acta suministrada por la Entidad), debidamente diligenciada y firmada.

 Certificado de calidad de los materiales utilizados, expedidos por el fabricante, en
los cuales se especifiquen las características técnicas de los mismos, el proyecto
para el cual se utiliza la señalización.

 Resultados  de  ensayos  a  los  materiales  utilizados  en  la  implementación
(Opcional).

 Implementación de los sticker para las señales verticales con los criterios dados
por la Entidad.

 Registro fotográfico de la señalización implementada.
 Oficio expedido por parte de la Interventoría y/o supervisor del proyecto donde se

reciba a satisfacción la señalización instalada en cuanto implementación de las
mismas de acuerdo con lo establecido en las normas técnicas vigentes y en la
Resolución 1885 de 2015 – Manual de Señalización del Ministerio de Transporte.

 Certificación Interventoría y/o supervisor donde conste que la vía está acorde a lo
solicitado por el Instituto de desarrollo Urbano (IDU).

1
 Ministerio de Transporte. Resolución 1885 de 2015.
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En este sentido la Secretaria Distrital de Movilidad, los invita a consultar la información y
requisitos necesarios para llevar a cabo el trámite de verificación técnica de señalización
implementada en la “Ventanilla Única de la Construcción, del SuperCade Virtual (VUC)”,
accediendo  a  través  de  la  página  Web  de  la  Secretaria  de  Hábitat
www.habitatbogota.gov.co, o podrá comunicarse con el Ingeniero Jersson Julián Ortiz L,
al número 3649400 – Extensión 7227, o acudir a las instalaciones de la Entidad en la
Carrera 28A No. 17A – 20, tercer piso para solicitar información y/o asesoría adicional, de
la  misma forma usted podrá  solicitar  información relacionada  con el  trámite  al  correo
jjortiz@movilidadbogota.gov.co.

Cordialmente,

 
Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez
Subdirector de Señalización
Firma mecánica generada en 08-07-2021 06:49 PM

Aprobó: Ángela Patricia Moyano Burgos– Subdirección de Señalización.
Reviso: Luis Nicolai Wilches Palomo– Subdirección de Señalización. LNWP 2021-07-07 
Elaboró: Jersson Julián Ortiz López -Subdirección De Señalización
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Bogotá D.C., septiembre 22 de 2021

Señor(a)
VICTOR MANUEL REYES CARO
Vrc Ingenieria Ltda
Transversal 76b 51b 41
CP: 111071
Email: interventorias@vrcingenieria.com
Bogota - D.C.

REF: RESPUESTA AL RADICADO 20216121301012 Concepto  Favorable  Diseños  de
Señalización Contrato FDLK 314 de 2019 “OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1”. Contrato de Interventoría 316 de 2019.

Cordial saludo

En atención a la solicitud allegada a este despacho, en la cual se remiten los diseños de
señalización del contrato en referencia, se informa que, verificadas las condiciones físicas
y  operativas  del  contrato,  documentos  entregados,  planos  de  diseño  con  las
especificaciones técnicas respectivas, medio magnético con los archivos .dwg y .xls; se
determinó que los diseños de señalización cumplen con cada uno de los criterios para
considerar un concepto favorable.

Por lo anterior esta Secretaría emite el Concepto Técnico Favorable de Aprobación a
los diseños de señalización presentados por el Contrato FDLK 314 de 2019.

Tabla 1. Tramos Viales Aprobados.
No CIV TRAMO VIAL DESDE HASTA
1 8006816  CL 47AS KR 80F KR 80FBIS
2 8006843 CL 47BS KR 80F KR 80FBIS

 Fuente. Elaboración propia

En  consecuencia,  se  informa  que  se  remite  mediante  correo  electrónico  a
interventorias@vrcingenieria.com  .   Dos (2) planos de señalización vertical y horizontal y un
(01) acta de compromiso suscrita, es de recordar que la aprobación de los diseños de
señalización  tiene  una  validez  de  máximo  dos  (2)  años  a  partir  del  momento  de
expedición de este oficio, no obstante, esta validez está sujeta a la verificación que se
efectuará en el momento de su implementación. En tal sentido se solicita informar a la
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Entidad, la fecha en la cual se plantea implementar los diseños aprobados con el objetivo
de coordinar la visita técnica previa a la implementación. Producto de esta visita, si se
evidencia que las condiciones de movilidad cambian con respecto del diseño inicialmente
aprobado, estos deberán ser Actualizados, integrando las nuevas condiciones junto con
las observaciones que se generen. 

En  todo  caso  es  preciso  resaltar,  que  en  el  momento  de  presentarse  o  requerirse
modificaciones a los diseños inicialmente planteados por motivos de implementación o por
variaciones de las condiciones tenidas en cuenta por  el  especialista  de tránsito en el
momento del diseño,  estas actividades deberán realizarse previa aprobación y bajo la
supervisión del ingeniero delegado por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad. A su
vez,  es  necesario  que,  para  la  apertura  o  puesta  en  funcionamiento  de  las  vías  del
contrato 314 de 2019, se cuente con la señalización definitiva aprobada en los planos
adjuntos y mediante el presente oficio; esto con el fin de garantizar las condiciones de
operación y seguridad vial de la zona de influencia proyectada para todos los usuarios de
las vías.

Así mismo, para la implementación de dispositivos de reducción de velocidad tipo resalto
parabólico y/o bandas en agregado, se deben realizar actas de socialización en las que se
cuente con la aprobación de la comunidad que reside en los predios que estén ubicados
sobre la vía en la cual se propone instalar este tipo de dispositivos.

Por otro lado, se informa que si la señalización horizontal y vertical en fase de inventario y
relacionada  en  los  esquemas  de  señalización  aprobados  descritos  en  la  tabla  No  1,
intervenidos por el contrato 314 de 2019, o quien haga sus veces, sufre algún grado de
deterioro y/o daño dentro de la etapa de construcción / rehabilitación o mantenimiento, se
deberá reponer la señalización horizontal y/o vertical a las condiciones iguales o mejores
a las iniciales, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de
Señalización Vial.

Adicionalmente,  se  informa  que  en  la  etapa  de  implementación  de  la  señalización
aprobada se debe cumplir con los lineamientos y especificaciones técnicas establecidas
en el Manual de Señalización vial – Dispositivos Uniformes para la regulación de tránsito
en calles, carreteras y ciclorrutas1, así como los requisitos establecidos por la SDM para la
verificación de la señalización implementada.

1
 Ministerio de Transporte. Resolución 1885 de 2015.
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Con base a lo mencionado en el párrafo anterior se informa que los tramos viales que
hagan  parte  de la  malla  vial  arterial  o  de  corredores  de movilidad  con presencia  de
transporte público la demarcación deberá hacerse, empleando para la  pintura,  resinas
termoplásticas  o  materiales  prefabricados  de  larga  duración  o  plásticos  de  dos
componentes de aplicación en frio.

Finalmente, una vez implementada la señalización aprobada en los diseños, deben ser
verificados  por  la  Secretaria  Distrital  de  Movilidad  mediante  cumplimiento  de  las
actividades  de  la  lista  de  chequeo  de  verificación  de  señalización  implementada,  los
lineamientos de Georreferenciación, y la presentación de los siguientes documentos:

 Copia del oficio de aprobación de los diseños de señalización por parte de la SDM.
 Planos  récord  de  obra  en  digital,  con  las  especificaciones  técnicas  según  la

normatividad  vigente  y  en  los  rótulos  de  la  Secretaria  Distrital  de  Movilidad,
previamente revisados y firmados.

 Medio  magnético  con la  vinculación  espacial  y  alfanumérica  de la  señalización
contenida  en  los  planos  de  señalización  récord  de  acuerdo  con  la  guía  de
georreferenciación de la SDM y en los formatos suministrados por la Entidad. 

 Suscripción del acta de verificación de la señalización implementada (formato de
acta suministrada por la Entidad), debidamente diligenciada y firmada.

 Certificado de calidad de los materiales utilizados, expedidos por el fabricante, en
los cuales se especifiquen las características técnicas de los mismos, el proyecto
para el cual se utiliza la señalización.

 Resultados  de  ensayos  a  los  materiales  utilizados  en  la  implementación
(Opcional).

 Implementación de los sticker para las señales verticales con los criterios dados
por la Entidad.

 Registro fotográfico de la señalización implementada.
 Oficio expedido por parte de la Interventoría y/o supervisor del proyecto donde se

reciba a satisfacción la señalización instalada en cuanto implementación de las
mismas de acuerdo con lo establecido en las normas técnicas vigentes y en la
Resolución 1885 de 2015 – Manual de Señalización del Ministerio de Transporte.

 Certificación Interventoría y/o supervisor donde conste que la vía está acorde a lo
solicitado por el Instituto de desarrollo Urbano (IDU).

En este sentido la Secretaria Distrital de Movilidad, los invita a consultar la información y
requisitos necesarios para llevar a cabo el trámite de verificación técnica de señalización
implementada en la “Ventanilla Única de la Construcción, del SuperCade Virtual (VUC)”,
accediendo  a  través  de  la  página  Web  de  la  Secretaria  de  Habitat
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www.habitatbogota.gov.co, o podrá comunicarse con el Ingeniero Jersson Julian Ortiz L,
al número 3649400 – Extensión 7227, o acudir a las instalaciones de la Entidad en la
Carrera 28A No. 17A – 20, tercer piso para solicitar información y/o asesoría adicional, de
la  misma forma usted podrá  solicitar  información relacionada  con el  trámite  al  correo
jjortiz@movilidadbogota.gov.co.

Cordialmente,

 
Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez
Subdirector de Señalización
Firma mecánica generada en 22-09-2021 07:20 AM

Aprobó: Angela Patricia Moyano Burgos– Subdirección de Señalización.
Reviso: Pilar Yaneth Álvarez Fonseca– Subdirección de Señalización.
Elaboró: Jersson Julián Ortiz López -Subdirección De Señalización
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Bogotá, 24 de septiembre de 2021 

 
Señores: 
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
Transversal 78K # 41A-04 Sur 
Bogotá D.C.   
 
REFERENCIA:  CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS 

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA 
MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1” 

 
                                                    CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, 

FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS 
CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A 
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y 
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1 Y 
GRUPO 2" 

 
ASUNTO:  AVAL SOLICITUD PRORROGA No. 2 - CONTRATO DE OBRA 314 DE 2019 

 
Cordial Saludo,  
 
De acuerdo a la solicitud realizada por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY y una vez revisada 

las comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-368 de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON & CON, 

radicada el 24 de septiembre de 2021, la cual, se anexa al presente documento, cuyo asunto es: SOLICITUD 

PRORROGA No. 2 CONTRATO DE OBRA COP-314-2019., por un plazo de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

permitimos conceptuar lo siguiente respecto a cada uno de los puntos expuestos por parte del contratista de obra: 

 

1. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON & CON 
 

“(…)  
I I. ANTECEDENTES  
 
1. El acta de inicio del contrato COP-314-2019 se firmó el día 16 de diciembre de 2019, por lo cual se 

establecería como fecha de terminación inicial del contrato el día 15 de diciembre de 2020.  
 
2. La intervención objeto del contrato se ha estimado por parte del FDLK para un total de 59 segmentos 

viales para el Grupo 1 y para su ejecución se tendrá en cuenta el modelo de priorización emitido por 
el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y los requerimientos de la conservación a realizar según los 
diagnósticos que para tal fin elabore el Contratista.  

 
3. Los tipos de intervención a realizar conforme a lo establecido en el programa de conservación de las 

intervenciones a realizar, según los resultados de la etapa del diagnóstico que ejecute el contratista 
podrán ser las siguientes:  

mailto:contrato316grupo2@gmail.com
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Mantenimiento rutinario: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento 
de la vida útil de la estructura y constituye una práctica preventiva.  

Mantenimiento periódico: Se define como el conjunto de actividades superficiales que no comprometen 
las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos alcance su 
período de diseño o vida útil, manteniendo la condición de servicio y constituye una práctica preventiva o 
correctiva.  

Rehabilitación: Se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la 
capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio. Algunas 
actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el retiro de parte de la estructura existente 
para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con otras se busca aprovechar las condiciones 
superficiales existentes del pavimento.  

Reconstrucción: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un pavimento para 
generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilización total o parcial de los materiales 
existentes. Se requiere realizar estudios de tránsito, de materiales y el dimensionamiento estructural 
y si se requiere el diseño y la renovación de redes hidráulicas, para garantizar el período de vida útil 
previsto.  

4. En el numeral 3.1 Fase de Diagnostico se indica:  
 

“Esta etapa tendrá una duración máxima de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción 
del Acta de Inicio del Contratos de Obra y del respectivo contrato de Interventoría.  

Si bien se ha estimado un plazo máximo de tres (3) meses para la ejecución de la totalidad de 
esta etapa, el Contratista, previo aval de la Interventoría, podrá dar inicio desde antes a la 
ejecución de las obras en la medida en que termine y obtenga la aprobación de cada uno de los 
componentes necesarios para iniciar las intervenciones y que sean requeridos para la ejecución 
de las actividades de obra”.  
 

5. El numeral 5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO del Anexo 1-Anexo Técnico versión 
2.0 que hace parte de los documentos del contrato de obra No. 314 de 2019 establece que:  
 

“El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará a partir del acta de 
inicio, previo el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecución del contrato.  

El contrato tendrá una duración de doce meses (12 meses) de los cuales máximo tres meses 
corresponderán a la fase de diagnóstico, terminada la cual, se dará inicio a la etapa de 
ejecución de las obras”.  

6. De acuerdo al Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 emitido por la Presidencia de la Republica en 
el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19.  

mailto:contrato316grupo2@gmail.com
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7. Según lo indicado en el numeral 6, para el mes de marzo de 2020 y debido a la emergencia sanitaria 

por causa del Coronavirus COVID-19 las suspensiones del contrato se ampliaron así.  

Suspensión 
No. 

Fecha inicio Fecha fin Duración 

1 26 de marzo de 2020 25 de abril de 2020 30 días 

2 27 de abril de 2020 11 de mayo de 2020 15 días 

3 12 de mayo de 2020 24 de mayo de 2020 13 días 

4 26 de mayo de 2020 08 de junio de 2020 13 días 

5 09 de junio de 2020 23 de junio de 2020 15 días 

6 24 de junio de 2020 07 de julio de 2020 15 días 

 
8. Se reinicia nuevamente el contrato a partir del 08 de julio de 2020 ejecutando actividades de obra 

hasta el 10 de marzo de 2021 teniendo en cuenta que dentro del marco de las actividades necesarias 
para la ejecución de las obras de conservación de la malla vial local intermedia y espacio público de 
la Localidad de Kennedy, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ha solicitado 
se realicen actividades adicionales que no están contempladas en la formulación del contrato, ni en 
el presupuesto inicial, razón por la cual el tiempo de ejecución de actividades aumenta de acuerdo a 
la instrucción de la empresa de servicios públicos EAAB; las actividades que han sido solicitadas 
corresponden a inspección con cámara CCTV, las cuales presentaron demoras en su desarrollo ya 
que no había disponibilidad de personal, ni equipos en tiempos de restricciones generadas por la 
contingencia a raíz del COVID-19, siguiendo las instrucciones emitidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, para 
proteger la salud de los habitantes. Igualmente, la EAAB solicito realizar el cambio de redes en mal 
estado ya que muchas de las redes de aguas negras de la ciudad se encuentran en material de gres, 
el cual por normatividad debe ser renovado a tubería tipo Novafort, como también las cajas de 
inspección de cada una de las casas que se encuentran frente a la vía y sus acometidas a la red 
principal, según la normatividad actual de la EAAB.  

 
9. De acuerdo a lo anterior, se realizó la suspensión del contrato de obra y del contrato de Interventoría, 

con el fin de superar las causas imputables principalmente a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAAB, ya que esta ha solicitado actividades que demandan más tiempo del 
contemplado en una programación inicial, así como la necesidad de realizar unos PMT atípicos que 
tienen un proceso de elaboración diferente al inicialmente acordado, por contemplar una modelación 
de tráfico y unos aforos de vehículos y peatones que necesitan más tiempo para aprobación por 
parte de la Secretaria Distrital de Movilidad SDM, resultando imposible la continuación del plazo 
contractual.  

 
10. Así las cosas, se realizaron las siguientes suspensiones al contrato de obra COP-314-2019:  

 

Suspensión No. Fecha inicio Fecha fin Duración 

7 11 de marzo de 2021 10 de abril de 2021 30 días 

8 11 de abril de 2021 09 de mayo de 2021 30 días 

9 10 de mayo de 2021 24 de mayo de 2021 15 días 
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11. El 25 de mayo de 2021 se reinicia el contrato de obra COP-314-2019 y se legaliza la prórroga No. 1 

prorrogando el contrato por un término de cuarenta y siete (47) días calendario más, esto es, a partir 
del nueve (9) de junio de 2021 hasta el veinticinco (25) de julio de 2021, quedando como nueva fecha 
de terminación del veinticinco (25) de julio de 2021, con el fin de dar terminación de forma 
satisfactoria a las actividades previstas en el contrato.  

 
12. Mediante comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 de fecha 24 de mayo de 2021, C&C-

FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-314 de fecha 
01 de junio de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 de fecha 03 de junio de 2021, C&C-FDLK-CTO-
314-2019-321 de fecha 11 de junio de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-326 de fecha 15 de junio de 
2021 el Contratista informo a la Interventoría y al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy FDLK todas 
las afectaciones que se presentaron en los meses de mayo, junio y julio de 2021 a causa del paro 
nacional ocurrido en todo el territorio nacional el cual afecto el suministro oportuno de materiales.  

 
13. Por las razones expuestas, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy FDLK aprueba realizar la 

suspensión No. 10 al contrato de obra, teniendo en cuenta que se han presentado dificultades en el 
suministro de diferentes materiales e insumos de obra, como son las mezclas asfálticas, geotextiles, 
geocelda, tuberías, materiales granulares y materiales para producción de concretos, debido a los 
diferentes bloqueos presentados en las vías y en las plantas de producción, durante los meses mayo, 
junio y julio del 2021. Esta situación ha generado atrasos en las actividades programadas, ya que el 
suministro de materiales e insumos a obra no se ha podido realizar con normalidad. Es importante 
tener en cuenta el impacto que genera dicha situación para la ejecución de las actividades 
contractuales. Esta suspensión se aprobó desde el 23 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 
2021, con fecha de reinicio a partir del 01 de octubre de 2021 quedando como nueva fecha de 
terminación el 03 de octubre de 2021. 

 
(…)” 

 
CONCEPTO CONSORCIO MEDUSA K 
 

A partir de lo anterior, nos permitimos relacionar la información más relevante acerca de las condiciones 

contractuales iniciales y las diferentes suspensiones y/o modificaciones realizadas durante el desarrollo del 

presente contrato de obra: 

 

TIPO DE CONTRATO  CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

 No. CONTRATO Y FECHA 314 DE 2019 – DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS-CON&CON SAS 

 No. DE IDENTIFICACIÓN 830.041.411-0 

TELEFONO DE CONTACTO 4 82 16 81 – 5 20 12 47 

DIRECCION CARRERA 7 No. 127- 48. Oficina 1006 

 PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN 12 MESES  

 VALOR 
$ 12.217.870.620.  
Doce mil doscientos diecisiete Millones Ochocientos Setenta Mil Seiscientos Veinte Pesos M/CTE.  

 FECHA ACTA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2019 
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FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2020 

SUSPENSIÓN N°1: UN (1) MES DEL VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE 2020 Y HASTA EL VEINTICINCO (25) DE 
ABRIL DE 2020. 

SUSPENSIÓN N°2:  QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DEL VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2020 Y HASTA 
EL ONCE (11) DE MAYO DE 2020 

SUSPENSIÓN N°3:  TRECE (13) DÍAS CALENDARIO DEL DOCE (12) DE MAYO DE 2020 Y HASTA EL 
VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE 2020. 

SUSPENSIÓN N°4:  CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO DEL VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE 2020 HASTA EL OCHO 
(8) DE JUNIO DE 2020. 

SUSPENSIÓN N°5:  QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DESDE EL NUEVE (9) DE JUNIO HASTA EL VEINTITRES (23) 
DE JUNIO DE 2020. 

SUSPENSIÓN N°6:  QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DESDE EL VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DEL 2020 HASTA 
EL SIETE (7) DE JULIO DE 2020 

SUSPENSIÓN N°7:  TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO DESDE EL ONCE (11) DE MARZO DEL 2021 HASTA EL DIEZ 
(10) DE ABRIL DE 2021 

SUSPENSIÓN N°8:  TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO DESDE EL ONCE (11) DE ABRIL DEL 2021 HASTA EL 
NUEVE (9) DE MAYO DE 2021 

SUSPENSIÓN N°9:  QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DESDE EL DIEZ (10) DE MAYO DEL 2021 HASTA EL 
VENTICUATRO (24) DE MAYO DE 2021 

PRORROGA N°1: NUEVE (9) DE JUNIO DE 2021 Y HASTA EL VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2021 

SUSPENSIÓN N°10:  
SETENTA (70) DÍAS CALENDARIO DESDE EL VENTITRES (23) DE JULIO DEL 2021 HASTA EL 
TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 FECHA DE PREVISTA 
TERMINACIÓN  

 3 DE OCTUBRE DE 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO 
PÚBLICO ASOCIADO GRUPO 1 

 

2. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON & CON 
 

“(…) 

 
14. Al 24 de septiembre de 2021, se presenta el estado de avance de los frentes de obra que se tienen 

en ejecución por parte del Contratista en el contrato COP-314-2019:  
 

No. CIV UPZ SEGMENTO DESDE HASTA 
TIPO DE 

INTERVENCION 
% 

EJECUCION 
ESTADO 

1 8009624 BAVARIA KR 77U CLL 47A SUR CLL 47B SUR Rehabilitación 98% TERMINADO 

2 8009621 BAVARIA KR 77U CLL 47B SUR CLL 48 SUR Rehabilitación 98% TERMINADO 

3 8009622 BAVARIA KR 77U CLL 48 A SUR CLL 48 SUR Rehabilitación 98% TERMINADO 

8 8000526 CALANDAIMA KR 78C CLL 14A CLL 16 Rehabilitación 92% TERMINADO 

9 8000499 CALANDAIMA KR 79A CLL 14A CLL 13 Reconstrucción 92% TERMINADO 

10 8013244 CALANDAIMA CLL 39A SUR KR 72L KR 72K BIS A Rehabilitación 98% TERMINADO 

11 8001351 CALANDAIMA CLL 8A KR 81B CLL 8A KR 81A Reconstrucción 98% TERMINADO 

12 8001292 CALANDAIMA CLL 8A KR 81C KR 81B Reconstrucción 98% TERMINADO 

13 8009749 CALANDAIMA KR 77T CLL 48A SUR CLL 49 SUR Reconstrucción 98% TERMINADO 

14 8013311 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78A KR 78 A BIS Mant Periódico 98% TERMINADO 

15 8009069 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78A BIS KR 78B Mant Periódico 98% TERMINADO 

16 8008982 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78B KR 78C Mant Periódico 98% TERMINADO 

17 8008899 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78C KR 78D Mant Periódico 98% TERMINADO 

18 8008814 CALANDAIMA CLL 48 A SUR KR 78G KR 78D Mant Periódico 98% TERMINADO 

19 8002945 CARVAJAL KR 89 BIS CLL 41 SUR CLL 42 SUR Reconstrucción 70% EN EJECUCION 

20 8003052 CARVAJAL K 89 BIS CLL 42A SUR CLL 42 SUR Reconstrucción 80% EN EJECUCION 

21 8010891 CARVAJAL CLL 37G SUR KR 68F KR 68G Reconstrucción 76% EN EJECUCION 

22 8011592 CARVAJAL TV 68B CLL 44 SUR CLL 43D SUR Reconstrucción 9% EN EJECUCION 
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No. CIV UPZ SEGMENTO DESDE HASTA 
TIPO DE 

INTERVENCION 
% 

EJECUCION 
ESTADO 

23 8011117 CARVAJAL KR 72G TV 72F BIS TV 72F Rehabilitación 9% EN EJECUCION 

26 8008386 CARVAJAL CLL57A SUR KR 80A KR 80B Reconstrucción 9% EN EJECUCION 

27 8009279 CARVAJAL KR 77Y BIS CLL 45 SUR CLL 46B SUR Reconstrucción 98% TERMINADO 

31 8004431 CASTILLA KR 71A CLL 6B CLL 6C Mant Periódico NO SE EJECUTA 

32 8004364 CASTILLA KR 71A CLL 6C CLL 7A BIS Mant Periódico NO SE EJECUTA 

41 8006579 GRAN BRITALIA KR 74 CLL 35B SUR CLL 35C SUR Mant Periódico 98% TERMINADO 

42 8014711 GRAN BRITALIA CLL 54C SUR KR 81I KR 81J Mant Periódico NO SE EJECUTA 
45 8006843 GRAN BRITALIA CLL 47B SUR KR 80F KR 80F BIS Reconstrucción 9% EN EJECUCION 

46 8006816 GRAN BRITALIA CLL 47A SUR KR 80F KR 80F BIS Mant Periódico 9% EN EJECUCION 

47 8003690 KENNEDY CENTRAL CALLE 9 C KR 69C KR 69B Reconstrucción 9% EN EJECUCION 

50 8003982 KENNEDY CENTRAL CARRERA 69D CLL 8 CLL 8A Reconstrucción 98% TERMINADO 

51 8006944 KENNEDY CENTRAL KR 68 BIS CLL 3 SUR CLL 1 SUR Mant Periódico 75% EN EJECUCION 

52 8003857 KENNEDY CENTRAL TRANSVERSAL 71B CLL 7C CLL 8 Mant Periódico 9% EN EJECUCION 

53 8003663 KENNEDY CENTRAL TRANSVERSAL 71B CLL 8 CLL 8 BIS Mant Periódico 9% EN EJECUCION 

54 8003578 KENNEDY CENTRAL TRANSVERSAL 71B CLL 8 BIS CLL 8A Mant Periódico 9% EN EJECUCION 

55 8001573 KENNEDY CENTRAL TRANSVERSAL 78D CLL 10 CLL 10D Mant Periódico 9% EN EJECUCION 

56 8005403 KENNEDY CENTRAL CLL 35 BIS SUR KR78L KR78P Rehabilitación 72% EN EJECUCION 

57 8005720 KENNEDY CENTRAL CLL 39 BIS SUR KR79D KR79F Reconstrucción 98% TERMINADO 

58 8005768 KENNEDY CENTRAL CLL 40 SUR KR79F KR79G Mant Periódico 9% EN EJECUCION 

59 8006967 KENNEDY CENTRAL CLL 41DSUR KR78N KR78P Mant Periódico 98% TERMINADO 

 

Como resumen de ejecución en el contrato COP-314-2019 tenemos:  

1. Total frentes a ejecutar en el contrato: 35 segmentos viales  

2. Total frentes terminados: 19 segmentos viales (falta realizar demarcación en las 
vías debido a las demoras en la aprobación de los diseños de señalización por 
parte de la Secretaria Distrital de Movilidad SDM)  

3. Total frentes por iniciar a nivel de mantenimiento periódico:6 segmentos viales  

4. Total frentes por iniciar a nivel de rehabilitación-reconstrucción: 5 segmentos viales  

5. Total frentes en ejecución: 5 segmentos viales  

6. Porcentaje ejecutado 80%  

7. Porcentaje programado 92%  

8. Porcentaje financiero 75,02%  
 

15. De otro lado, debido a la situación del paro nacional que se presentó durante los meses de abril a 
julio de 2021 ocasiono el desabastecimiento de materiales e insumos para la producción y entrega 
de materiales en obra. Adjuntamos al presente las comunicaciones de nuestros proveedores de 
materiales INVERMERC SAS, GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS, 
PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ y DROMOS en donde nos muestran los inconvenientes 
y situaciones que aún se siguen presentando a causa del desabastecimiento de materias primas e 
insumos de producción de materiales.  

16. Para algunos segmentos viales a ejecutar (No. 21 CIV 8010891 ubicado en la Calle 37G sur 
entre Carrera 68F y Carrera 68G y No. 56 CIV 8005403 ubicado en la Calle 35 Bis sur entre 
Carrera 78L y Carrera 78P), se deben realizar trámites de renovación de redes de acueducto 
y aprobación de cierres por parte de la EAAB para poder realizar los empates de la tubería 
nueva a la tubería existente. Estas actividades que no dependen directamente del 
Contratista sino de un tercero que es la EAAB también han generado retrasos en los 

mailto:contrato316grupo2@gmail.com


 
Calle 23F No. 85A 31 – Telefax: 4752424 – 8039343 Cel. 3014313648 – email: contrato316grupo2@gmail.com 

Página 7 de 16 
 

 
MED-KEN-GRUPO1-462-2021 

 

 

cronogramas de obra, debido a los tramites en la revisión de la documentación, respuesta y 
programación de los cierres por parte de la EAAB. 

17. El Contratista viene realizando desde el mes de diciembre de 2020 los trámites de radicación ante la 
Secretaría Distrital de Movilidad SDM de los diseños de señalización correspondiente a los 35 
segmentos viales a intervenir. A la fecha solo se cuenta con aprobación por parte de la Secretaría 
Distrital de Movilidad SDM de 7 diseños de los segmentos viales a intervenir quedando pendientes 
de aprobación 28 diseños de segmentos viales. Esta demora en la aprobación de los diseños de 
señalización por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad SDM afectara de forma significativa la 
terminación y entrega oportuna de los segmentos viales en los plazos contractuales. 

18. De acuerdo a la ejecución de obra que se tiene para el contrato COP-314-2019, a la fecha se tiene 
un valor ejecutado acumulado de $9.151.423.044 que equivale al 75,02% del valor del contrato. Este 
porcentaje de avance se ha visto afectado debido a: 

 
✓ Los requerimientos que ha efectuado la EAAB a partir de los resultados obtenidos en los trabajos 

de inspección mediante cámara CCTV, lo cual derivo en la ejecución de actividades de 
renovación de redes de acueducto y alcantarillo que no estaban previstos no prevista en la etapa 
de obra 

✓ Aprobación del protocolo de bioseguridad para el reinicio de los trabajos a causa del coronavirus 
COVID-19. 

✓ Programación de recorridos, visitas y definiciones de intervención a cada uno de los segmentos 
viales a intervenir con los supervisores de la EAAB zonas 3, 4 y 5 con el fin de conocer el alcance 
de intervención requerido por la EAAB. 

✓ Tramites de solicitud y aprobación de los planes de manejo de tráfico ante la Secretaria Distrital 
de Movilidad SDM. 

✓ Elaboración y ajuste de los presupuestos de acuerdo a los requerimientos de la EAAB. 
✓ Aprobación de los diseños de señalización por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad SDM. 

A la fecha solo se tienen aprobados 7 diseños de los 35 diseños radicados para aprobación ante 
la Secretaria Distrital de Movilidad SDM. 

✓ Paro Nacional ocurrido en todo el territorio nacional desde finales del mes de abril de 2021 hasta 
mediados del mes de julio de 2021, lo cual afecto el suministro oportuno de materiales a los 
frentes de obra y la ejecución de segmentos viales que se tenía prevista. 

✓ Demoras en los tramites de revisión de documentación y aprobación de los cierres por parte de 
la EAAB para programación de empates de tubería 

 
  (…)” 

 

CONCEPTO CONSORCIO MEDUSA K 

 

A partir de lo anterior, la interventoría se permite relacionar el estado actual de los segmentos viales objeto 

del contrato de obra No. 314 de 2019.  
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CIV -  
ENTREGADOS 

FDLK 

NUEVAS CONDICIONES DE LOS CIV.  
(VERIFICACION Y CHEQUEO DE LAS DIRECCIONES EN CAMPO) 

No. CIV 
CIV 

ACTUALIZADO 
UPZ DIRECCION DESDE  HASTA OBSERVACIONES 

1 8009624 8009624 TIMIZA KR 77U CLL 47A SUR CLL 47B SUR  

2 8009621 8009621 TIMIZA KR 77U CLL 47B SUR CLL 48 SUR  

3 8009622 8009622 TIMIZA KR 77U CLL 48 A SUR CLL 48 SUR  

4 8009653 8009653 TIMIZA KR 78I CLL 57A SUR CLL 56A SUR  

5 8008756 8008756 TIMIZA KR 73B CLL 40F SUR CLL 40H SUR  

6 8008696 8008696 TIMIZA KR 73B BIS CLL 40 H SUR CLL 40 F SUR  

7 8008636 8008636 TIMIZA KR 73C CLL 40 H SUR CLL 40 F SUR  

8 8000526 8000526 CASTILLA KR 78C CLL 14A NULL  

9 8000499 8000499 CASTILLA KR 79A CLL 14 CLL 13  

10 8013244 8013244 CARVAJAL CLL 39A SUR KR 72L KR 72K BIS A  

11 8001351 8001351 CASTILLA CLL 8A KR 81B KR 81A  

12 8001292 8001292 CASTILLA CLL 8A KR 81C KR 81B  

13 8009749 8009749 TIMIZA KR 77T CLL 48A SUR CLL 49 SUR  

14 8013311 8013311 TIMIZA CLL 48A SUR KR 78A KR 78 A BIS  

15 8009069 8009069 TIMIZA CLL 48A SUR KR 78A BIS KR 78B  

16 8008982 8008982 TIMIZA CLL 48A SUR KR 78B KR 78C  

17 8008899 8008899 TIMIZA CLL 48A SUR KR 78C KR 78D  

18 8008814 8008814 TIMIZA CLL 48 A SUR KR 78G KR 78D  

19 8002945 8002945 PATIO BONITO KR 89 BIS CLL 41 SUR CLL 42 SUR  

20 8003052 8003052 PATIO BONITO KR 89 BIS CLL 42A SUR CLL 42 SUR  

21 8010891 8010891 CARVAJAL CLL 37G SUR KR 68F KR 68G  

22 8011592 8011592 CARVAJAL TV 68B CLL 44 SUR CLL 43D SUR  

23 8011117 8011117 TIMIZA KR 72G TV 72F BIS TV 72F  

24 8005643 8005643 CARVAJAL CLL 3A KR 69F KR 69D 
EXCLUIDO (ACTA 

NO. 1) 

25 8006021 8006021 CARVAJAL CLL 2A KR 70B KR 70A BIS 
EXCLUIDO (ACTA 

NO. 1) 

26 8008386 8008386 GRAN BRITALIA CLL57A  SUR KR 80A KR 80B  

27 8009279 8009279 TIMIZA KR 77Y BIS CLL 45 SUR CLL 46B SUR  

28 8000915 8000915 CARVAJAL CLL 10 KR 81 KR 81A 
EXCLUIDO (ACTA 

NO. 1) 

29 8000883 8000883 CARVAJAL CLL 10 KR 81B KR 81A 
EXCLUIDO (ACTA 

NO. 1) 

30 8010891 8010891 CARVAJAL CLL 37G SUR KR 68G KR 68F 
EXCLUIDO (ACTA 

NO. 2) 

31 8004431 8004431 BAVARIA KR 71A CLL 6B CLL 6C  

32 8004364 8004364 BAVARIA KR 71A CLL 6C CLL 7A BIS  

33 8009737 8009737 TIMIZA KR 78H CLL 57A SUR CLL 56B SUR  

34 7008774 7008774 CASTILLA DG 56A SUR CLL 56 SUR CLL 56B BIS SUR 
EXCLUIDO (ACTA 

NO. 1) 

35 7008776 7008776 CASTILLA DG 56A SUR CLL 57 SUR CLL 56B BIS SUR 
EXCLUIDO (ACTA 

NO. 1) 

36 7008778 7008778 CASTILLA DG 56A SUR CLL 57 SUR CLL 57A SUR 
EXCLUIDO (ACTA 

NO. 1) 

37 8003906 8003906 CASTILLA KR 87 CLL 41 SUR CLL 40C SUR 
EXCLUIDO (ACTA 

NO. 1) 

38 8014109 8014109 TIMIZA CLL 48 SUR KR 72N BIS KR 72N 
EXCLUIDO (ACTA 

NO. 3) 

39 8006432 8006432 GRAN BRITALIA CLL 35 SUR KR 73F KR 73D 
EXCLUIDO (ACTA 

NO. 1) 

40 8006511 8006511 GRAN BRITALIA KR 74 CLL 35A SUR CLL 35B SUR 
EXCLUIDO (ACTA 

NO. 1) 

41 8006579 8006579 KENNEDY CENTRAL KR 74 CLL 35B SUR CLL 35C SUR  

42 7003414 8014711 GRAN BRITALIA CLL 54C SUR KR 81I KR 81K 
EXCLUIDO (ACTA 

NO. 3) 

43 7003321 7003321 NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 
EXCLUIDO (ACTA 

NO. 2) 
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CIV -  
ENTREGADOS 

FDLK 

NUEVAS CONDICIONES DE LOS CIV.  
(VERIFICACION Y CHEQUEO DE LAS DIRECCIONES EN CAMPO) 

No. CIV 
CIV 

ACTUALIZADO 
UPZ DIRECCION DESDE  HASTA OBSERVACIONES 

44 7003413 8014827 GRAN BRITALIA KR 81I CLL 54C SUR CLL 54B SUR  

45 8006843 8006843 GRAN BRITALIA CLL 47B SUR KR 80F KR 80F BIS  

46 8006816 8006816 GRAN BRITALIA CLL 47A SUR KR 80F KR 80F BIS  

47 8003690 8003690 BAVARIA CALLE 9 C KR 69 KR 69B  

48 8001047 8001047 CASTILLA TRANSVERSAL 73 CLL 11D CLL 11F  

49 8003662 8003662 BAVARIA CALLE 9B KR69B KR 69DBIS 
EXCLUIDO (ACTA 

NO. 3) 

50 8003982 8003982 BAVARIA CARRERA 69D CLL 8 CLL 8A  

51 8006944 8006944 AMERICAS KR 68 BIS CLL 3 SUR CLL 1 SUR  

52 8003857 8003857 BAVARIA TRANSVERSAL 71B CLL 7C CLL 8  

53 8003663 8003663 BAVARIA TRANSVERSAL 71B CLL 8 CLL 8 BIS  

54 8003578 8003578 BAVARIA TRANSVERSAL 71B CLL 8 BIS CLL 8A  

55 8001573 8001573 CASTILLA TRANSVERSAL 78D CLL 10 CLL 10D  

56 8005403 8005403 KENNEDY CENTRAL CLL 35 BIS SUR KR78L KR78P  

57 8005720 8005720 KENNEDY CENTRAL CLL 39 BIS SUR KR79D KR79F  

58 8005768 8005768 KENNEDY CENTRAL CLL 40 SUR KR79F KR79G  

59 8006967 8006967 KENNEDY CENTRAL CLL 41DSUR KR78N KR78P  

 
 
De los 61 CIVs asignados por el FDLK desde el principio del contrato de obra No. 314 de 2019 al contratista 
de obra, 17 CIV fueron excluidos mediante las actas de exclusión No. 1, 2 y 3 a partir de la revisión interna 
realizada por el área de infraestructura de FDLK y las posteriores reuniones con diferentes empresas de 
servicios públicos. 
 

Actualmente la ejecución de los tramos viales restantes en el contrato de obra No. 314 de 2019 está sujeta a 

aprobaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. – EAAB debido a que se requiere 

desarrollar la renovación de redes de acueducto existentes en los segmentos viales identificados con el CIV 

8010891 y 8005403 porque presenta fugas y/o filtraciones a lo largo de la misma debido su estado estructural 

y tipo de material (Asbesto-cemento). Es importante resaltar que el CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – 

CON & CON realizo las solicitudes correspondientes para el cierre de la tubería de suministro, el cual solo 

puede ser efectuado por la EAAB y debe surtir trámite ante el área de acueducto de la zona correspondiente. 

A la fecha no se tiene respuesta a estas solicitudes por lo cual no se pueden continuar con los trabajos de 

conformación de vía y andenes en los CIV 8010891 y 8005403, impidiendo el adecuado desarrollo del contrato 

de obra 

 

Adicionalmente el contratista de obra señala dificultades en el transporte y despacho de materiales de cantera, 

geotextiles y demás insumos para la conformación de la estructura de la vía, lo cual afecta directamente el 

desarrollo de las actividades de obra por retrasa los procesos constructivos en los frentes de obra que se 

encuentran en ejecución actualmente. Si bien se resalta que estos inconvenientes son producto de las 

manifestaciones producto del Paro Nacional del presente año, esta situación afecto la cadena productiva 

relacionada con el sector de la construcción, la cual aun presenta retrasos y/o dificultades como se evidencia 

en las comunicaciones de los proveedores INVERMERC SAS, GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA 

GRECO SAS, PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ y DROMOS. 
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También es importante resaltar que, a la fecha solo se tiene aprobación de diseños de demarcación y 

señalización de siete (7) segmentos viales mediante los radicados 20213115352051 y 20213116463451, 

dejando un total de veintiocho (28) segmentos viales pendientes de aprobación, los cuales fueron radicados 

ante la Secretaria Distrital de Movilidad – SDM. Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia dificultades para 

el desarrollo de estas actividades, que hacen parte de las actividades de obra del presente contrato y se deben 

ejecutar según los paramentos establecidos por SDM. 

 

A continuación, se relaciona el avance del contrato de obra No. 314 de 2019 hasta la fecha de corte actual 

(15 de julio de 2021) a partir de la programación de obra vigente aprobada para la Prorroga no. 1 

 

I. AVANCE FISICO ACUMULADO 

 

 
 

AVANCE FISICO ACUMULADO 

PERIODO 
AVANCE FISICO 
PROGRAMADO 

AVANCE FISICO 
EJECUTADO 

Periodo 1 0,10% 0,10% 

Periodo 2 1,00% 2,00% 

Periodo 3 1,00% 2,00% 

Periodo 4 2,00% 2,00% 

Periodo 5 3,00% 2,00% 

Periodo 6 5,00% 2,00% 

Periodo 7 6,00% 6,97% 

Periodo 8 11,00% 10,10% 

Periodo 9 19,00% 13,26% 

Periodo 10 22,00% 16,53% 

Periodo 11 23,00% 18,70% 

Periodo 12 34,00% 42,00% 

Periodo 13 51,00% 49,00% 
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AVANCE FISICO ACUMULADO 

PERIODO 
AVANCE FISICO 
PROGRAMADO 

AVANCE FISICO 
EJECUTADO 

Periodo 14 72,00% 71,00% 

Periodo 15 92,00% 75,00% 
 

 

II. AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 

 

 
 

 
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 

PERIODO 
AVANCE FINANCIERO 

PROGRAMADO 
AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO 

Periodo 1  $                93.058.338,90   $                  11.947.490,00  

Periodo 2  $             183.114.795,90   $                189.118.558,00  

Periodo 3  $             264.165.607,20   $                243.152.432,00  

Periodo 4  $             364.422.860,67   $                255.159.960,00  

Periodo 5  $             546.065.763,40   $                270.169.369,00  

Periodo 6  $             607.345.935,90   $                297.186.306,00  

Periodo 7  $             670.873.198,36   $                256.198.742,00  

Periodo 8  $          1.061.309.937,17   $                787.610.669,00  

Periodo 9  $          1.325.328.212,24   $            1.138.354.660,00  

Periodo 10  $          1.690.701.094,95   $            1.620.020.536,00  

Periodo 11  $          1.709.097.404,19   $            1.932.276.519,00  

Periodo 12  $          2.147.456.041,36   $            3.543.584.388,00  

Periodo 13  $          3.409.980.390,00   $            4.996.608.100,00  

Periodo 14  $          7.468.764.411,00   $            7.164.508.301,00  

Periodo 15 $ 10.987.613.172,80  $            9.151.423.044,00  

 $-

 $2.000.000.000,00

 $4.000.000.000,00

 $6.000.000.000,00

 $8.000.000.000,00

 $10.000.000.000,00

 $12.000.000.000,00

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO AVANCE FINANCIERO EJECUTADO
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III. AVANCE FISICO Y FINANCIERO ACUMULADO POR SEGMENTO VIAL 

NO. CIV 
CIV 

ACTUAL 
% 

EJECUCION 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

VALOR CIV 
TIPO DE 

INTERVENCION 

1 8009624 8009624 95,00% 9/07/2020 10/03/2021 $      190.935.717,00 RECONSTRUCCION 

2 8009621 8009621 95,00% 9/07/2020 10/03/2021 $      142.418.305,00 RECONSTRUCCION 

3 8009622 8009622 95,00% 9/07/2020 10/03/2021 $      223.693.725,00 RECONSTRUCCION 

4 8009653 8009653 0,00% N.A. N.A. $           9.915.620,00 REHABILITACION 

5 8008756 8008756 0,00% N.A. N.A. $         12.408.323,00 RECONSTRUCCION 

6 8008696 8008696 0,00% N.A. N.A. $         12.430.345,00 RECONSTRUCCION 

7 8008636 8008636 0,00% N.A. N.A. $         10.789.519,00 RECONSTRUCCION 

8 8000526 8000526 92,00% 25/01/2021 03/08/2021 $      236.420.140,00 RECONSTRUCCION 

9 8000499 8000499 92,00% 25/01/2021 03/08/2021 $      333.043.064,00 RECONSTRUCCION 

10 8013244 8013244 95,00% 26/05/2021 03/08/2021 $         65.547.193,00 REHABILITACION 

11 8001351 8001351 95,00% 25/01/2021 03/08/2021 $      223.064.334,00 RECONSTRUCCION 

12 8001292 8001292 95,00% 17/07/2020 10/03/2021 $      128.223.319,00 RECONSTRUCCION 

13 8009749 8009749 95,00% 9/07/2020 10/03/2021 $      233.255.305,00 RECONSTRUCCION 

14 8013311 8013311 95,00% 12/02/2021 9/03/2021 $         47.575.900,00 MANT PERIODICO 

15 8009069 8009069 95,00% 12/02/2021 9/03/2021 $         60.813.845,00 MANT PERIODICO 

16 8008982 8008982 95,00% 12/02/2021 9/03/2021 $         87.437.464,00 MANT PERIODICO 

17 8008899 8008899 95.00% 12/02/2021 10/03/2021 $         65.039.567,00 MANT PERIODICO 

18 8008814 8008814 95,00% 12/02/2021 10/03/2021 $         97.919.333,00 MANT PERIODICO 

19 8002945 8002945 30.00% 26/05/2021 03/08/2021 $      304.279.345,00 RECONSTRUCCION 

20 8003052 8003052 80,00% 26/05/2021 03/08/2021 $      460.536.606,00 RECONSTRUCCION 

21 8010891 8010891 76,00% 26/05/2021 03/08/2021 $      471.841.854,00 RECONSTRUCCION 

22 8011592 8011592 9,00% 26/05/2021 03/08/2021 $      152.579.446,00 RECONSTRUCCION 

23 8011117 8011117 9,00% 26/05/2021 03/08/2021 $      847.994.443,00 RECONSTRUCCION 

24 8005643 8005643 0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

25 8006021 8006021 0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

26 8008386 8008386 9,00% 26/05/2021 03/08/2021 $      471.212.103,00 REHABILITACION 

27 8009279 8009279 95,00% 20/07/2020 03/08/2021 $      831.757.318,00 REHABILITACION 

28 8000915 8000915 0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

29 8000883 8000883 0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

30 8010891 8010891 0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 
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NO. CIV 
CIV 

ACTUAL 
% 

EJECUCION 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACION 

VALOR CIV 
TIPO DE 

INTERVENCION 

31 8004431 8004431 0,00% N.A. N.A.  MANT PERIODICO 

32 8004364 8004364 0,00% N.A. N.A.  MANT PERIODICO 

33 8009737 8009737 0,00% N.A. N.A.  MANT PERIODICO 

34 7008774 7008774 0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

35 7008776 7008776 0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

36 7008778 7008778 0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

37 8003906 8003906 0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

38 8014109 8014109 0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

39 8006432 8006432 0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

40 8006511 8006511 0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

41 8006579 8006579 95,00% 8/02/2021 10/03/2021 $         97.850.654,00 MANT PERIODICO 

42 7003414 8014711 0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

43 7003321 7003321 0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

44 7003413 8014827 0,00% N.A. N.A.  MANT RUTINARIO 

45 8006843 8006843 9,00% 26/05/2021 03/08/2021 $      203.306.422,00 RECONSTRUCCION 

46 8006816 8006816 9,00% 21/06/2021 03/08/2021 $      115.777.713,00 MANT PERIODICO 

47 8003690 8003690 9,00% 26/05/2021 03/08/2021 $      962.926.969,00 RECONSTRUCCION 

48 8001047 8001047 0,00% N.A. N.A.  MANT RUTINARIO 

49 8003662 8003662 0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

50 8003982 8003982 95,00% 17/07/2020 10/03/2021 $      517.663.262,00 REHABILITACION 

51 8006944 8006944 75,00% 21/06/2021 03/08/2021 $      685.990.670,00 MANT PERIODICO 

52 8003857 8003857 9,00% 21/06/2021 03/08/2021 $      342.284.232,00 MANT PERIODICO 

53 8003663 8003663 9,00% 21/06/2021 03/08/2021 $      124.524.783,00 MANT PERIODICO 

54 8003578 8003578 9,00% 21/06/2021 03/08/2021 $      159.730.171,00 MANT PERIODICO 

55 8001573 8001573 9,00% 21/06/2021 03/08/2021 $         42.812.534,00 MANT PERIODICO 

56 8005403 8005403 72,00% 25/01/2021 03/08/2021 $      826.520.890,00 RECONSTRUCCION 

57 8005720 8005720 95,00% 26/05/2021 03/08/2021 $      207.895.845,00 RECONSTRUCCION 

58 8005768 8005768 9,00% 21/06/2021 03/08/2021 $      168.835.782,00 MANT PERIODICO 

59 8006967 8006967 95,00% 21/06/2021 03/08/2021 $      571.187.470,00 MANT PERIODICO 

IV. RELACION DE PAGOS REALIZADOS COP-314-2019 
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ACTA FACTURA PERIODO VALOR TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO VALOR TOTAL 

ANTICIPO $ 3.665.361.186,00   $ 3.482.093.127,00 

1 1318 16/12/2019 15/03/2020 $ 256.198.742,00 $ 64.587.918,00 $ 191.610.824,00 

2 1321 16/03/2020 15/09/2020 $ 531.411.927,00 $ 157.316.521,00 $ 374.095.406,00 

3 1328 16/09/2020 15/10/2020 $ 350.743.991,00 $ 105.223.197,00 $ 245.520.794,00 

4 FECC3 16/10/2020 15/11/2020 $ 481.665.876,00 $ 144.499.763,00 $ 337.166.113,00 

5 FECC15 16/11/2020 15/01/2021 $ 312.255.983,00 $ 93.676.795,00 $ 218.579.188,00 

6 FECC23 16/01/2021 15/02/2021 $ 1.611.307.869,00 $ 483.392.361,00 $ 1.127.915.508,00 

7   16/02/2021 10/03/2021 $ 1.453.023.709,00 $ 435.907.113,00 $ 1.017.116.596,00 

8   25/05/2021 15/06/2021 $ 2.167.900.204,00 $ 650.370.061,00 $ 1.517.530.143,00 

9   16/06/2021 15/07/2021 $ 1.986.914.741,00 $ 596.074.422,00 $ 1.390.840.319,00 

       

   
SALDO  $             3.066.447.578,00     $             5.797.495.729,00  

 
 
Cabe resaltar que una vez se reinicie el contrato de obra, el contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 
– CON & CON no podrá finalizar las actividades pendientes porque no se cuenta con las aprobaciones y 
conceptos técnico favorables por parte de EAAB para desarrollar las actividades de renovaciones de redes 
de acueducto en los segmentos viales identificados con los CIV 8010891 y 8005403; y continuar con las 
actividades de conformación de la estructura de la vía en los tramos viales restantes debido a la dificultades 
en el suministro y transporte de materiales y demás insumos. Por lo cual, demuestra la necesidad de un mayor 
plazo del contrato para la correcta ejecución de los segmentos viales que están a cargo del contrato de obra 
No. 314 de 2019 

 
Por último, indicamos que realizaremos seguimiento de manera semanal de las actividades que desarrolle el 
contratista de obra para el cumplimiento de los compromisos, por lo que de no cumplirse se informará de 
manera oportuna al FDLK. 
 

 

3. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON & CON 

 
“(…) 

 

Por todo lo manifestado anteriormente el Contratista CON&CON SAS presenta la siguiente solicitud. 
 

II. SOLICITUD  
 
Basados en los antecedentes que preceden la presente solicitud, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN 
SAS CON&CON SAS manifiesta que los mayores tiempos en la ejecución de actividades en la etapa de 
construcción del contrato COP-314-2019, no son situaciones imputables al Contratista de obra, por lo 
tanto, realiza la siguiente solicitud de prórroga del contrato de obra:  
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1. CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS - CON&CON SAS advierte la necesidad de otorgar 
y tramitar ante el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy una prórroga que permita realizar la 
intervención de los CIV priorizados cumpliendo en todo momento lo establecido en los 
documentos del contrato COP-314-2019.  
 

2. Por lo anterior, el Contratista solicita a la Interventoría PRORROGAR el contrato de obra No. 
314 de 2019 por el plazo de SETENTA Y CINCO (75) DIAS calendario a partir del 04 de octubre 
de 2021 hasta el 17 de diciembre de 2021, con fecha de terminación del contrato de obra para 
el día 17 de diciembre de 2021 con el fin de dar terminación de forma satisfactoria a las 
actividades previstas en el contrato. 
 

3. La prórroga del contrato COP-314-2019 contribuirá a alcanzar las metas establecidas en el Plan 
de Desarrollo Local y así contribuir a las metas fijadas en el actual Plan de Desarrollo de la 
Localidad de Kennedy.  
 

4. El estatuto general de contratación de la administración pública no impuso un límite para la 
ampliación del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el principio de 
responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del 
contrato y a justificar adecuadamente la adición en términos de éstos.  
 

5. El presupuesto presentado por el Contratista contempla la intervención de 35 segmentos viales 
de los 47 incluidos en el informe final de diagnósticos viales.  
 

6. Se presentan como soportes en documentos anexos a la presente solicitud, el presupuesto de 
obra del contrato COP-314-2019, las diferentes comunicaciones radicadas por el Contratista en 
donde se describen las situaciones que por el paro nacional han afectado el normal desarrollo 
de las obras y las comunicaciones recibidas de nuestros proveedores con respecto a los 
inconvenientes que se vienen presentando para el suministro de materiales.  

 

(…)” 
 

CONCEPTO CONSORCIO MEDUSA K 

 

Según el régimen jurídico aplicable la presente solicitud de adición y prórroga, serán las previstas en las leyes 80 

de 1993, 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Ley 19 de 2012 en lo que aplique y en el Decreto 1082 de 2015 o en 

las normas que los modifiquen o sustituyan. 

 

CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA EN LA SENTENCIA DEL 24 DE AGOSTO DE 2005: “Por otra parte, 

la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la 

esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo 

de las partes, pues no es una de ‘… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro 

contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en 

él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma 

legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los 

términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de 
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cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como 

integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente 

accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.” 

(negrilla y subrayado fuera de texto). 

 

Las Cláusulas contractuales que se modificarían con la presente solicitud serían:  

 

• CLAUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO, la cual se deberá modificar con el fin de ejecutar 

los segmentos viales que sean objeto de la modificación. 

 

• CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA – GARANTIAS, la cual deberá actualizarse ampliando las garantías 

de acuerdo a la prorroga y adición del contrato. 

 
Finalmente se considera viable prorrogar el contrato de obra 314 de 2019 por un plazo de SETENTA Y CINCO 

(75) DIAS CALENDARIO, porque dicho plazo se requiere para cumplir con las obras adicionales, referentes a la 

red de alcantarillado y acueducto, los cuales se continuarían a partir de la fecha de reinicio del presente contrato 

de obra  

 

CONSIDERACIONES FINALES DE LA INTERVENTORIA 

En virtud de lo descrito, de los fines propuestos por la contratación estatal como el cumplimiento del objeto misional 

de la Entidad FDLK, consideramos viable PRORROGAR el contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de 

SETENTA Y CINCO (75) DIAS calendario a partir del 4 de octubre de 2021 hasta el 17 de diciembre de 2021, con 

fecha de terminación del contrato de obra para el día 17 de diciembre de 2021 

 
 

Sin otro particular. 
 
 
 
______________________________ 
NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA 
CONSORCIO MEDUSA K  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
Anexos: ( 49 ) folios – Comunicado C&C-FDLK-CTO-314-2019-368 
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Bogotá, 24 de septiembre de 2021 

 
Señores: 
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
Transversal 78K # 41A-04 Sur 
Bogotá D.C.  
 
 
REFERENCIA:  CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS 

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA 
MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1” 

 
                                                    CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, 

FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS 
CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A 
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y 
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1 Y 
GRUPO 2" 

 
ASUNTO:  APROBACION PROGRAMACION DE OBRA PRORROGA NO. 2 - CONTRATO DE OBRA 

NO. 314 DE 2019 
 

 
Cordial saludo, 
 
Una vez revisado la documentación presentada por el contratista de obra CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – 
CON&CON mediante la comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-368, en el cual se plantea la ejecución de los 
segmentos viales que permitan cumplir con la inversión presupuestal planteada por el FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE KENNEDY – FDLK en el marco del contrato de obra No. 314 de 2019 durante el plazo de prorroga 
solicitado, la interventoría se permite señalar puntualmente las acciones y/o planes que llevara a cabo el 
contratista: 
 

1. Programación de obra ajustada al plazo de prórroga de SETENTA Y CINCO (75) DIAS  
 

Por último, señalamos que este documento fue verificado por esta interventoría por lo cual es aprobado, teniendo 
en cuenta esto, indicamos que realizaremos seguimiento de manera semanal de las actividades que desarrolle el 
contratista de obra para el cumplimiento de los compromisos, por lo que de no cumplirse se informará de manera 
oportuna al FDLK. 
 
 
_____________________________ 
NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA.  
Director de Interventoría 
CONSORCIO MEDUSA K  
Anexo: (1) archivo tipo .mpp - 3. PROGRAMACION DE OBRA V7 1-10-21 PRORROGA No. 2  17-DIC-2021 
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GDI - GPD – F065 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20215820021343 
Fecha: 01-10-2021 

*20215820021343* 
  

Bogotá, D.C. 
 
Código de dependencia: 582 
 
 
PARA:  JOHN JAMER PENAGOS 
  Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy 
 
DE:  YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ 

Alcalde Local de Kennedy 
 
 
ASUNTO:   CONCEPTO PARA PRÓRROGA # 2 PARA LOS CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA No COP 314 del 2019 (GRUPO 1), No COP 315 del 2019 (GRUPO 
2) y AL CONTRATO No CIN 316 del 2019 (interventoría) 

 
 
Respetado doctor Penagos, 
 
En el marco de los Contratos de Obra COP-314-2019, celebrado con  la sociedad 
CONSULTORIA & CONSTRUCCIÓN SAS cuyo objeto es: “EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL 
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE 
BOGOTA D.C. GRUPO 1”, así mismo Contrato el Contrato de Obra COP-315-2019 celebrado 
con  la sociedad  CONSORCIO URBANO IM cuyo objeto es ““EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL 
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE 
BOGOTA D.C. GRUPO 2” y el contrato de interventoría CIN-316-2019 celebrado con la 
sociedad Consorcio Medusa K, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA 
RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO “EJECUTAR A 
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” GRUPO 1 Y GRUPO 2”,  
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 Me permito dar viabilidad para que inicien el trámite correspondiente a la prórroga Número 2 

para los contratos COP 314 de 2019, COP 315 de 2019 y CIN 316 de 2019 por el término de 
75 días contados a partir del día 4 de octubre y con fecha de finalización para el día 17 de 
diciembre  de 2021. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ 
Alcaldesa Local de Kennedy  
  

Elaboro: Juan Carlos Moreno González – Profesional de apoyo a la supervisión  

Reviso: Paola Otero Lopez – Profesional del área de contratación FDLK  

Aprobo/Reviso: José Quiroga – Coordinador de infraestructura FDLK  
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Bogotá, D.C. 
 
Código de dependencia: 582 
 
 
PARA:   JOHN JAMER PENAGOS 
  Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy 
 
DE:  YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ 

Alcalde Local de Kennedy   
 
  JUAN CARLOS MORENO GONZÁLEZ        

Apoyo a la supervisión de los contratos 
  COP 314 DE 2019, COP 3156 DE 2019, CIN 316 DE 2019 
  
 
ASUNTO:   CONCEPTO PARA PRORROGA # 2 PARA LOS CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA No 314 del 2019 (GRUPO 1), No 315 del 2019 (GRUPO 2), y CONTRATO 
No 316 del 2019 (interventoría). 

 
 
En el marco de los contratos:  

 

➢ EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-316-2019, celebrado con  la sociedad 
CONSORCIO MEDUSA K cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA 
RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO “EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 
INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” GRUPO 1 Y GRUPO 2”. 
 

➢  El CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 314 DE 2019 cuyo objeto es “EJECUTAR A 
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL 
LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY 
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1” y su correspondiente contratista es 
CONSULTORIA & CONSTRUCCIÓN SAS y en calidad de representante legal actúa el señor 
JUAN PABLO RICCI RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.377 de Usaquén. 
 

➢ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 315 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y 
A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE 
LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y 
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA 
D.C. GRUPO 2” cuyo contratista es CONSORCIO URBANO IM y en calidad de representante 
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legal actúa el señor CARLOS ENRIQUE SEGOVIA DE LA ESPRIELLA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.153.456 de Bogotá D.C.  

 

• PARA EL CASO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019 
 
A partir de lo anterior, nos permitimos relacionar la información más relevante acerca de las condiciones 

contractuales iniciales y las diferentes suspensiones y/o modificaciones realizadas durante el desarrollo del 

presente contrato de obra: 

 

TIPO DE CONTRATO  CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

 No. CONTRATO Y 

FECHA 
314 DE 2019 – DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS-CON&CON SAS 

 No. DE 

IDENTIFICACIÓN 
830.041.411-0 

TELEFONO DE 

CONTACTO 
4 82 16 81 – 5 20 12 47 

DIRECCION CARRERA 7 No. 127- 48. Oficina 1006 

 PLAZO INICIAL DE 

EJECUCIÓN 
12 MESES  

 VALOR 

$ 12.217.870.620.  

Doce mil doscientos diecisiete Millones Ochocientos Setenta Mil Seiscientos 

Veinte Pesos M/CTE.  

 FECHA ACTA DE 

INICIO 
16 DE DICIEMBRE DE 2019 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

INICIAL: 

15 DE DICIEMBRE DE 2020 

SUSPENSIÓN N°1: UN (1) MES DEL VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE 2020 Y HASTA 

EL VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE 2020. 
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SUSPENSIÓN N°2:  QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DEL VEINTISIETE (27) 

DE ABRIL DE 2020 Y HASTA EL ONCE (11) DE MAYO DE 2020 

SUSPENSIÓN N°3:  TRECE (13) DÍAS CALENDARIO DEL DOCE (12) DE MAYO DE 

2020 Y HASTA EL VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE 2020. 

SUSPENSIÓN N°4:  CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO DEL VEINTISÉIS (26) DE 

MAYO DE 2020 HASTA EL OCHO (8) DE JUNIO DE 2020. 

SUSPENSIÓN N°5:  QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DESDE EL NUEVE (9) DE 

JUNIO HASTA EL VEINTITRES (23) DE JUNIO DE 2020. 

SUSPENSIÓN N°6:  QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DESDE EL VEINTICUATRO (24) 

DE JUNIO DEL 2020 HASTA EL SIETE (7) DE JULIO DE 2020 

SUSPENSIÓN N°7:  TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO DESDE EL ONCE (11) DE 

MARZO DEL 2021 HASTA EL DIEZ (10) DE ABRIL DE 2021 

SUSPENSIÓN N°8:  TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO DESDE EL ONCE (11) DE 

ABRIL DEL 2021 HASTA EL NUEVE (9) DE MAYO DE 2021 

SUSPENSIÓN N°9:  QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DESDE EL DIEZ (10) DE MAYO 

DEL 2021 HASTA EL VENTICUATRO (24) DE MAYO DE 2021 

PRORROGA N°1: 
NUEVE (9) DE JUNIO DE 2021 Y HASTA EL VEINTICINCO (25) DE 

JULIO DE 2021 

SUSPENSIÓN N°10:  

SETENTA (70) DÍAS CALENDARIO DESDE EL VENTITRES (23) 

DE JULIO DEL 2021 HASTA EL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 

2021 

 FECHA DE PREVISTA 

TERMINACIÓN  
 3 DE OCTUBRE DE 2021 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA 

VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO GRUPO 1 
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HECHOS GENERADORES POR TERCEROS DE LOS ATRASOS DE LA EJECUCION DE 
LOS CONTRATOS DE OBRA NO. 314 DE 2019  

 
Durante la ejecución de los contratos de obra No. 314 de 2019 y No. 315 de 2019 se presentaron diferentes hechos que 
han insidio en los atrasos para e la ejecución de las obras dentro de los que se resaltan: El impacto generado por el 
paro nacional que derivo problemas en el suministro de materia prima necesaria para las actividades contractuales y 
Solicitud de por parte de la EAAB por Cambios de redes, así como la demora en realizar los cierres para llevar 
a cabo los empalmes de redes de agua potable 
 

 
SOLICITUD DE CAMBIO DE REDES SOLICITADOS POR LA EAAB 

 
La empresa y Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. - EAAB han afectado de manera significativa  el  
desarrollo   y   ejecución   de   los   contratos   de   obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019, por que 
han solicitado la renovación parcial o total de las redes de acueducto y alcantarillado sin importar el tipo o alcance de 
intervención, por lo cual en los tramos viales diagnósticos para mantenimiento periódico o rutinario donde inicial solo se 
tenía que fresar y reponer la carpeta asfáltica pero ahora se debe intervenir las redes de acueducto y alcantarillado. Esto 
afecta la estructura de pavimento de la vía inicialmente debido a que se modifica el nivel de intervención propuesto 
pasando de una altura de excavación de 40 cm de profundidad a más de 1,5 metros de profundad, por, lo que incide 
de manera significativa en los rendimientos y tiempos de ejecución de obra, modificando el alcance de las obras a 
ejecutar.  

 
Actualmente la ejecución de los tramos viales restantes en el contrato de obra No. 314 de 2019 está sujeta a 

aprobaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. – EAAB debido a que se requiere 

desarrollar la renovación de redes de acueducto existentes en los segmentos viales identificados con el CIV 

8010891 y 8005403 porque presenta fugas y/o filtraciones a lo largo de la misma debido su estado estructural 

y tipo de material (Asbesto-cemento). Es importante resaltar que el CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 

– CON & CON realizo las solicitudes correspondientes para el cierre de la tubería de suministro, el cual solo 

puede ser efectuado por la EAAB y debe surtir trámite ante el área de acueducto de la zona correspondiente. 

A la fecha no se tiene respuesta a estas solicitudes por lo cual no se pueden continuar con los trabajos de 

conformación de vía y andenes en los CIV 8010891 y 8005403, impidiendo el adecuado desarrollo del contrato 

de obra 

 

Adicionalmente el contratista de obra señala dificultades en el transporte y despacho de materiales de cantera, 

geotextiles y demás insumos para la conformación de la estructura de la vía, lo cual afecta directamente el 

desarrollo de las actividades de obra por retrasa los procesos constructivos en los frentes de obra que se 

encuentran en ejecución actualmente. Si bien se resalta que estos inconvenientes son producto de las mani-

festaciones producto del Paro Nacional del presente año, esta situación afecto la cadena productiva relacio-

nada con el sector de la construcción, la cual aun presenta retrasos y/o dificultades como se evidencia en las 

comunicaciones de los proveedores INVERMERC SAS, GRANULADOS RECICLADOS DE COLOM-

BIA GRECO SAS, PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ y DROMOS. 

 

También es importante resaltar que, a la fecha solo se tiene aprobación de diseños de demarcación y señali-

zación de siete (7) segmentos viales mediante los radicados 20213115352051 y 20213116463451, dejando un 
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total de veintiocho (28) segmentos viales pendientes de aprobación, los cuales fueron radicados ante la Secre-

taria Distrital de Movilidad – SDM. Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia dificultades para el desarrollo 

de estas actividades, que hacen parte de las actividades de obra del presente contrato y se deben ejecutar según 

los paramentos establecidos por SDM. 

 

A continuación, se relaciona el avance del contrato de obra No. 314 de 2019 hasta la fecha de corte actual (15 

de julio de 2021) a partir de la programación de obra vigente aprobada para la Prorroga no. 1 

 

I. AVANCE FISICO ACUMULADO 

 

 

 

AVANCE FISICO ACUMULADO 

PERIODO 
AVANCE FISICO 

PROGRAMADO 

AVANCE FISICO 

EJECUTADO 

Periodo 1 0,10% 0,10% 

Periodo 2 1,00% 2,00% 

Periodo 3 1,00% 2,00% 

Periodo 4 2,00% 2,00% 

Periodo 5 3,00% 2,00% 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

AVANCE FISICO ACUMULADO

AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO
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Periodo 6 5,00% 2,00% 

Periodo 7 6,00% 6,97% 

Periodo 8 11,00% 10,10% 

Periodo 9 19,00% 13,26% 

Periodo 10 22,00% 16,53% 

Periodo 11 23,00% 18,70% 

Periodo 12 34,00% 42,00% 

Periodo 13 51,00% 49,00% 

Periodo 14 72,00% 71,00% 

Periodo 15 92,00% 75,00% 

 
 

II. AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 

 

 

 

 

 $-

 $2.000.000.000.00

 $4.000.000.000.00

 $6.000.000.000.00

 $8.000.000.000.00

 $10.000.000.000.00

 $12.000.000.000.00

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO AVANCE FINANCIERO EJECUTADO



Alcaldía Local de Kennedy 
Transv. 78 K No. 41 A – 04 Sur 
Código Postal: 110851 
Tel. 4481400 - 4511321 
Información Línea 195 
www.kennedy.gov.co 

 
 
 
 

   

 

 
GDI - GPD – F065 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20215820021353 

Fecha: 01-10-2021 

*20215820021353* 

 
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 

PERIODO 

AVANCE 

FINANCIERO 

PROGRAMADO 

AVANCE 

FINANCIERO 

EJECUTADO 

Periodo 1 

 $                

93.058.338,90  

 $                  

11.947.490,00  

Periodo 2  $             183.114.795,90  

 $                

189.118.558,00  

Periodo 3  $             264.165.607,20  

 $                

243.152.432,00  

Periodo 4  $             364.422.860,67  

 $                

255.159.960,00  

Periodo 5  $             546.065.763,40  

 $                

270.169.369,00  

Periodo 6  $             607.345.935,90  

 $                

297.186.306,00  

Periodo 7  $             670.873.198,36  

 $                

256.198.742,00  

Periodo 8  $          1.061.309.937,17  

 $                

787.610.669,00  

Periodo 9  $          1.325.328.212,24   $            1.138.354.660,00  

Periodo 10  $          1.690.701.094,95   $            1.620.020.536,00  

Periodo 11  $          1.709.097.404,19   $            1.932.276.519,00  

Periodo 12  $          2.147.456.041,36   $            3.543.584.388,00  

Periodo 13  $          3.409.980.390,00   $            4.996.608.100,00  

Periodo 14  $          7.468.764.411,00   $            7.164.508.301,00  

Periodo 15 $ 10.987.613.172,80  $            9.151.423.044,00  
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III. AVANCE FISICO Y FINANCIERO ACUMULADO POR SEGMENTO VIAL 

N

O. 
CIV 

CIV 

ACTU

AL 

% 

EJECUC

ION 

FECH

A 

INICI

O 

FECHA 

TERMIN

ACION 

VALOR CIV 

TIPO DE 

INTERVENC

ION 

1 
800962

4 

800962

4 
95,00% 

9/07/20

20 

10/03/202

1 

$      

190.935.717,00 

RECONSTRU

CCION 

2 
800962

1 

800962

1 
95,00% 

9/07/20

20 

10/03/202

1 

$      

142.418.305,00 

RECONSTRU

CCION 

3 
800962

2 

800962

2 
95,00% 

9/07/20

20 

10/03/202

1 

$      

223.693.725,00 

RECONSTRU

CCION 

4 
800965

3 

800965

3 
0,00% N.A. N.A. 

$           

9.915.620,00 

REHABILITA

CION 

5 
800875

6 

800875

6 
0,00% N.A. N.A. 

$         

12.408.323,00 

RECONSTRU

CCION 

6 
800869

6 

800869

6 
0,00% N.A. N.A. 

$         

12.430.345,00 

RECONSTRU

CCION 

7 
800863

6 

800863

6 
0,00% N.A. N.A. 

$         

10.789.519,00 

RECONSTRU

CCION 

8 
800052

6 

800052

6 
92,00% 

25/01/2

021 

03/08/202

1 

$      

236.420.140,00 

RECONSTRU

CCION 

9 
800049

9 

800049

9 
92,00% 

25/01/2

021 

03/08/202

1 

$      

333.043.064,00 

RECONSTRU

CCION 

10 
801324

4 

801324

4 
95,00% 

26/05/2

021 

03/08/202

1 

$         

65.547.193,00 

REHABILITA

CION 

11 
800135

1 

800135

1 
95,00% 

25/01/2

021 

03/08/202

1 

$      

223.064.334,00 

RECONSTRU

CCION 

12 
800129

2 

800129

2 
95,00% 

17/07/2

020 

10/03/202

1 

$      

128.223.319,00 

RECONSTRU

CCION 
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N

O. 
CIV 

CIV 

ACTU

AL 

% 

EJECUC

ION 

FECH

A 

INICI

O 

FECHA 

TERMIN

ACION 

VALOR CIV 

TIPO DE 

INTERVENC

ION 

13 
800974

9 

800974

9 
95,00% 

9/07/20

20 

10/03/202

1 

$      

233.255.305,00 

RECONSTRU

CCION 

14 
801331

1 

801331

1 
95,00% 

12/02/2

021 
9/03/2021 

$         

47.575.900,00 

MANT 

PERIODICO 

15 
800906

9 

800906

9 
95,00% 

12/02/2

021 
9/03/2021 

$         

60.813.845,00 

MANT 

PERIODICO 

16 
800898

2 

800898

2 
95,00% 

12/02/2

021 
9/03/2021 

$         

87.437.464,00 

MANT 

PERIODICO 

17 
800889

9 

800889

9 
95.00% 

12/02/2

021 

10/03/202

1 

$         

65.039.567,00 

MANT 

PERIODICO 

18 
800881

4 

800881

4 
95,00% 

12/02/2

021 

10/03/202

1 

$         

97.919.333,00 

MANT 

PERIODICO 

19 
800294

5 

800294

5 
30.00% 

26/05/2

021 

03/08/202

1 

$      

304.279.345,00 

RECONSTRU

CCION 

20 
800305

2 

800305

2 
80,00% 

26/05/2

021 

03/08/202

1 

$      

460.536.606,00 

RECONSTRU

CCION 

21 
801089

1 

801089

1 
76,00% 

26/05/2

021 

03/08/202

1 

$      

471.841.854,00 

RECONSTRU

CCION 

22 
801159

2 

801159

2 
9,00% 

26/05/2

021 

03/08/202

1 

$      

152.579.446,00 

RECONSTRU

CCION 

23 
801111

7 

801111

7 
9,00% 

26/05/2

021 

03/08/202

1 

$      

847.994.443,00 

RECONSTRU

CCION 

24 
800564

3 

800564

3 
0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

25 
800602

1 

800602

1 
0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 
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N

O. 
CIV 

CIV 

ACTU

AL 

% 

EJECUC

ION 

FECH

A 

INICI

O 

FECHA 

TERMIN

ACION 

VALOR CIV 

TIPO DE 

INTERVENC

ION 

26 
800838

6 

800838

6 
9,00% 

26/05/2

021 

03/08/202

1 

$      

471.212.103,00 

REHABILITA

CION 

27 
800927

9 

800927

9 
95,00% 

20/07/2

020 

03/08/202

1 

$      

831.757.318,00 

REHABILITA

CION 

28 
800091

5 

800091

5 
0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

29 
800088

3 

800088

3 
0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

30 
801089

1 

801089

1 
0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

31 
800443

1 

800443

1 
0,00% N.A. N.A.  

MANT 

PERIODICO 

32 
800436

4 

800436

4 
0,00% N.A. N.A.  

MANT 

PERIODICO 

33 
800973

7 

800973

7 
0,00% N.A. N.A.  

MANT 

PERIODICO 

34 
700877

4 

700877

4 
0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

35 
700877

6 

700877

6 
0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

36 
700877

8 

700877

8 
0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

37 
800390

6 

800390

6 
0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

38 
801410

9 

801410

9 
0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 
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N

O. 
CIV 

CIV 

ACTU

AL 

% 

EJECUC

ION 

FECH

A 

INICI

O 

FECHA 

TERMIN

ACION 

VALOR CIV 

TIPO DE 

INTERVENC

ION 

39 
800643

2 

800643

2 
0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

40 
800651

1 

800651

1 
0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

41 
800657

9 

800657

9 
95,00% 

8/02/20

21 

10/03/202

1 

$         

97.850.654,00 

MANT 

PERIODICO 

42 
700341

4 

801471

1 
0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

43 
700332

1 

700332

1 
0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

44 
700341

3 

801482

7 
0,00% N.A. N.A.  

MANT 

RUTINARIO 

45 
800684

3 

800684

3 
9,00% 

26/05/2

021 

03/08/202

1 

$      

203.306.422,00 

RECONSTRU

CCION 

46 
800681

6 

800681

6 
9,00% 

21/06/2

021 

03/08/202

1 

$      

115.777.713,00 

MANT 

PERIODICO 

47 
800369

0 

800369

0 
9,00% 

26/05/2

021 

03/08/202

1 

$      

962.926.969,00 

RECONSTRU

CCION 

48 
800104

7 

800104

7 
0,00% N.A. N.A.  

MANT 

RUTINARIO 

49 
800366

2 

800366

2 
0,00% N.A. N.A.  EXCLUIDO 

50 
800398

2 

800398

2 
95,00% 

17/07/2

020 

10/03/202

1 

$      

517.663.262,00 

REHABILITA

CION 

51 
800694

4 

800694

4 
75,00% 

21/06/2

021 

03/08/202

1 

$      

685.990.670,00 

MANT 

PERIODICO 
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N

O. 
CIV 

CIV 

ACTU

AL 

% 

EJECUC

ION 

FECH

A 

INICI

O 

FECHA 

TERMIN

ACION 

VALOR CIV 

TIPO DE 

INTERVENC

ION 

52 
800385

7 

800385

7 
9,00% 

21/06/2

021 

03/08/202

1 

$      

342.284.232,00 

MANT 

PERIODICO 

53 
800366

3 

800366

3 
9,00% 

21/06/2

021 

03/08/202

1 

$      

124.524.783,00 

MANT 

PERIODICO 

54 
800357

8 

800357

8 
9,00% 

21/06/2

021 

03/08/202

1 

$      

159.730.171,00 

MANT 

PERIODICO 

55 
800157

3 

800157

3 
9,00% 

21/06/2

021 

03/08/202

1 

$         

42.812.534,00 

MANT 

PERIODICO 

56 
800540

3 

800540

3 
72,00% 

25/01/2

021 

03/08/202

1 

$      

826.520.890,00 

RECONSTRU

CCION 

57 
800572

0 

800572

0 
95,00% 

26/05/2

021 

03/08/202

1 

$      

207.895.845,00 

RECONSTRU

CCION 

58 
800576

8 

800576

8 
9,00% 

21/06/2

021 

03/08/202

1 

$      

168.835.782,00 

MANT 

PERIODICO 

59 
800696

7 

800696

7 
95,00% 

21/06/2

021 

03/08/202

1 

$      

571.187.470,00 

MANT 

PERIODICO 

IV. RELACION DE PAGOS REALIZADOS COP-314-2019 

 

AC

TA 

FACTU

RA 
PERIODO VALOR TOTAL 

AMORTIZACION 

ANTICIPO 
VALOR TOTAL 

ANTICIPO $ 3.665.361.186,00   $ 3.482.093.127,00 

1 1318 
16/12/2

019 

15/03/2

020 
$ 256.198.742,00 $ 64.587.918,00 $ 191.610.824,00 

2 1321 
16/03/2

020 

15/09/2

020 
$ 531.411.927,00 $ 157.316.521,00 $ 374.095.406,00 
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AC

TA 

FACTU

RA 
PERIODO VALOR TOTAL 

AMORTIZACION 

ANTICIPO 
VALOR TOTAL 

3 1328 
16/09/2

020 

15/10/2

020 
$ 350.743.991,00 $ 105.223.197,00 $ 245.520.794,00 

4 FECC3 
16/10/2

020 

15/11/2

020 
$ 481.665.876,00 $ 144.499.763,00 $ 337.166.113,00 

5 
FECC1

5 

16/11/2

020 

15/01/2

021 
$ 312.255.983,00 $ 93.676.795,00 $ 218.579.188,00 

6 
FECC2

3 

16/01/2

021 

15/02/2

021 
$ 1.611.307.869,00 $ 483.392.361,00 $ 1.127.915.508,00 

7   
16/02/2

021 

10/03/2

021 
$ 1.453.023.709,00 $ 435.907.113,00 $ 1.017.116.596,00 

8   
25/05/2

021 

15/06/2

021 
$ 2.167.900.204,00 $ 650.370.061,00 $ 1.517.530.143,00 

9   
16/06/2

021 

15/07/2

021 
$ 1.986.914.741,00 $ 596.074.422,00 $ 1.390.840.319,00 

       

   

SALDO 
 $             

3.066.447.578,00  
  

 $             

5.797.495.729,00  

 

 

• PARA EL CASO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 315 DE 2019 
 

• Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2019.  
 

• Fecha vigente para la terminación del plazo contractual: 03 de octubre de 2021. El plazo de 
ejecución inicial es de 12 meses y durante el desarrollo del contrato hubo una ampliación de 45 días 
y además, se generaron diez (10) suspensiones del plazo, de las cueles las nueve (9) primeras suspen-
siones por causa de la pandemia generada por el virus del COVID-19 y la última, por causa del 
PARO NACIONAL y los bloqueos en la ciudad de Bogotá y sus problemas de orden público y la 
además, la incidencia del tercer pico de la PANDEMIA. 
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• Valor del Contrato: Doce mil setecientos cuarenta y ocho millones doscientos quince mil qui-

nientos diez pesos ($12.748.215.510,00). De este monto, las obras civiles suman Diez mil setecientos 
cincuenta y dos millones con cuatrocientos veintiséis pesos ($10.752.000.426,00). También dentro del 
valor del contrato, se define un valor de Cuatrocientos cincuenta y cinco millones trescientos cincuenta 
y dos mil setecientos tres pesos ($455.352.703,00) para estudios y diseños.  

 

• Tipo de Intervención en las obras a ejecutar: Es el tipo de intervención que requiere el segmento 
vial, para mejorar las condiciones de movilidad. En el numeral 2.2.10 del anexo técnico, se encuentra una 
tabla en la cual se establecen tres (3) tipos de intervenciones:  

 

▪ Mantenimiento rutinario: Sello de Fisuras y Limpieza de obras de drenaje  
 

▪ Mantenimiento periódico: Bacheo y Parcheo, Demolición Carpeta existente, Colocación Mezcla 
Asfáltica, Rodadura, Fresado Estabilizado, Renivelaciones, Confinamientos, Cambio de Losas.  

 

▪ Rehabilitación: Demolición Carpeta asfáltica y/o Fresado, Colocación Mezcla asfáltica, Cambio de 
la Base Granular, Base Estabilizada, Excavaciones. 

 

▪ Reconstrucción: Demolición Carpeta asfáltica y/o Fresado, Colocación Mezcla asfáltica, Cambio 
de la Base Granular, Base Estabilizada, Excavaciones.  
 

Para la supervisión de la ejecución del contrato COP 315 de 2019 celebrado entre el Fondo de Desarrollo 

Local de Kennedy (FDLK) como contratante y el Consorcio Urbano IM (CUIM) como contratista, el FDLK 

celebro el contrato 316 de 2019 con el Consorcio Medusa K quien actuara como el Interventor. Para cada 

parte se puede especificar que existen roles y obligaciones los cuales están definidos en los respectivos pliegos 

de condiciones, anexos técnicos, normas de cumplimientos, como se estableció al principio de cada 

contratación, durante la propuesta.  

Dentro de las condiciones que el FDLK le define al contratista el CUIM, le obliga a realizar una contratación en la 

CLÁUSULA SEXTA ANTICIPO, en el inciso (i) donde se menciona lo siguiente:  

(…) “Según lo establecido en el Decreto 1082 artículo 2.2.1.1.2.4.1, el contratista deberá constituir una fiducia para crear un 

patrimonio autónomo para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos 

se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El contrato de fiducia deberá ser suscrito con una sociedad 

fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, a la cual el Fondo le girará el valor del 

anticipo” (…) 
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Cuando el COP 315 de 2019 menciona en su CLAUSLUA 5. VALOR DEL CONTRATO lo siguiente: 
“El contratista debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servicios nece-
sarios hasta el total recibo a satisfacción de las obras, por parte de la interventoría, el FDLK, las Empresas 
de Servicios Públicos y los Entes Distritales competentes”, Inicialmente, el contrato de obra no. 315 de 
2019 contemplada la ejecución de 61 segmentos viales, de los cuales: 14 CIV fueron excluidos mediante 
las actas de exclusión No. 1 y 2 debido interferencias con entidades externas como EAAB, que ya habían 
sido ejecutadas por FDLK o que definitivamente la comunidad impidió su ejecución. 

 (…)” 
 

CONCEPTO CONSORCIO MEDUSA K 

 

A partir de lo anterior, nos permitimos relacionar la información más relevante acerca de las condiciones 

contractuales iniciales y las diferentes suspensiones y/o modificaciones realizadas durante el desarrollo del 

presente contrato de obra: 

 
1. CONSORCIO URBANO IM 

 

A la fecha, se han intervenido 36 segmentos viales y ninguno se ha concluido al 100% porque estamos en 
el proceso de recibir las aprobaciones del estudio de Señalización por parte de la SDM y estos se encuen-
tran así: 

 

• 22 segmentos están al 95%, faltando señalización y/o demarcación. 

• 6 segmentos están menores al 90% y les falta la carpeta asfáltica o el pavimento rígido. 

• 10 segmentos están menores al 50% y estamos en el proceso de construir la estructura 
de pavimento. 

• 03 segmentos viales están sin iniciar a pesar de haberse programado, ya que están condi-
cionados sus inicios a la terminación de otros. 

A continuación, se relacionan las suspensiones y/o modificaciones de cada uno de los contratos de 

referencia: 

CONTRATO DE OBRA NO. 315 DE 2019 

ACTA. Fecha Inicio Suspensión Fecha Final Suspensión 

SUSPENSIÓN No. 1 26 de marzo de 2020 25 de abril de 2020 

SUSPENSIÓN No. 2 27 de abril de 2020 11 de mayo de 2020 

SUSPENSIÓN No. 3 12 de mayo de 2020 24 de mayo de 2020 
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CONTRATO DE OBRA NO. 315 DE 2019 

ACTA. Fecha Inicio Suspensión Fecha Final Suspensión 

SUSPENSIÓN No. 4 26 de mayo de 2020 8 de junio de 2020 

SUSPENSIÓN No. 5 9 de junio de 2020 23 de junio de 2020 

SUSPENSIÓN No. 6 24 de junio de 2020 7 de julio de 2020 

SUSPENSIÓN No. 7 11 de marzo de 2021 10 de abril de 2021 

SUSPENSIÓN No. 8 11 de abril de 2021 09 de mayo de 2021 

SUSPENSIÓN No. 9 10 de mayo de 2021 24 de mayo de 2021 

PRORROGA No. 1 9 de junio de 2021 25 de julio de 2021 

SUSPENSION No. 10 23 de julio de 2021 30 de septiembre de 2021 

 

 
2. SITUACION 

 
A continuación, se detallan paso a paso los distintos hechos y/o factores que han dado lugar a la ejecución 
de actividades extras y/o no previstas en el alcance inicial del contrato COP-315-2019: 

 

INTERVENCIÓNES TECNICAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  

 

• Teniendo en cuenta la ejecución del CIV 8011223 que ya inició, hubo la necesidad de revisar una tubería 
de 42” red matriz de acueducto en material de acero con recubrimiento en bitumen, ya que se presen-
taban humedades en la subrasante de la vía a ejecutar. Luego de esto se solicitó a la EAAB en la depen-
dencia de Red Matriz de la misma entidad a través del oficio CUIM-424-2021, con el fin de que se 
revisara posibles fugas de agua potable, para lo cual, se realizó una visita por parte de Red Matriz, donde 
se determinó por los mismos, que no habían fugas, pero era necesario proponer por parte del Consorcio 
Urbano IM un mejoramiento de la sub rasante diferente de la piedra rajón propuesta en los diseños 
originales, evitando posibles daños a la tubería en cuestión. Dicha propuesta fue presentada a la EAAB 
en la dependencia de Red Matriz a través del oficio CUIM-432-2021 con radicado n° E-2021-058708, a 
la espera de la respuesta por parte de dicha entidad, para poder continuar con la ejecución de la recons-
trucción del CIV. De esta intervención vial, depende la aprobación de los PMTs a solicitar en los CIVs 
8010774 y 8010893, puesto que la Secretaría de Movilidad (SDM) solo aprueba esos dos PMTs con la 
condición de que se termine la ejecución del CIV 8011223, lo que tendría una duración de 45 días 
calendario. 
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• Se tienen 6 CIVs con cambio de red potable de números 8010040 – 8013449 – 8012479, 8010097 - 
8009620 - 8007390, ya que las distintas tuberías existentes y en funcionamiento de esos CIVs se encuen-
tran en asbesto cemento, vulnerable al desconfinamiento del relleno de las mismas que se puedan causar 
al momento de ejecutar la reconstrucción de los segmentos viales en cuestión. Por lo que, la EAAB 
solicitó el cambio de red de agua potable de estos tramos para tubería en material de PVC, luego de que 
se hayan iniciado las reconstrucciones de malla vial en esos tramos. 

 

CONDICIONES EN LAS APROBACIONES DE 3 PMTs FALTATES. 

• De esta intervención vial del CIV 8011223 mencionada en el punto 1 del presente oficio, depende la 
aprobación de los PMTs a solicitar en los CIVs 8010774 y 8010893, puesto que la Secretaría de Movilidad 
(SDM) solo aprueba esos dos PMTs con la condición de que se termine la ejecución del CIV 8011223, lo 
que tendría una duración de 45 días calendario. 

 

• Igualmente sucede con la intervención vial del CIV 8012477, que la SDM aprueba el PMT si y solo si 
se terminan la ejecución de los 4 CIVs 8010040 – 8013449 – 8012479, 8010097, de lo contrario no se 
aprueban las posibles solicitudes de PMTs que se hagan referente a este segmento vial.  

 

Todo esto queda para decir y afirmar que luego de las intervenciones no solo en las redes de alcantarillados 
sanitarios y pluviales, sino también en las redes de acueducto, actividades no previstas en el contrato COP 
315 De 2019, las cuales tienen tiempos de programaciones de cierres redes de agua potable, donde solo la 
EAAB tiene dominio y control de esos tiempos, actuando bajo sus criterios y duraciones de esas progra-
maciones. 

 

CONCEPTO CONSORCIO MEDUSA K 

 

De los 61 CIVs asignados por el FDLK desde el principio del contrato de obra No. 315 de 2019 al contratista 

de obra, 14 CIV fueron excluidos mediante las actas de exclusión No. 1, 2 y 3 a partir de la revisión interna 

realizada por el área de infraestructura de FDLK y las posteriores reuniones con diferentes empresas de 

servicios públicos. 

 

Actualmente la ejecución de los tramos viales restantes en el contrato de obra No. 315 de 2019 está sujeta a 

aprobaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. – EAAB debido a que se requiere 

desarrollar la renovación de redes de acueducto existentes en los segmentos viales identificados con el CIV 

8010040, 8013449, 8012479, 8010097, 8009620 y 8007390 porque presenta fugas y/o filtraciones a lo largo 

de la misma debido su estado estructural y tipo de material (Asbesto-cemento); y a los conceptos técnicos 

emitidos por esta entidad para viabilidad de alternativas de mejoramiento de subrasante presentadas reciente 

para el segmento vial identificado en el CIV 8011223 debido a la presencia de humedad cercana a la Red 

Matriz con diámetro 42 pulgadas, la cual se encuentra por debajo del actual nivel de subrasante de la vía. 
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En el caso de las renovaciones de las tuberías de acueducto en los tramos viales anteriormente relacionados, 

es importante resaltar que el CONSORCIO URBANO IM realizo las solicitudes correspondientes para el 

cierre de la tubería de suministro, el cual solo puede ser efectuado por la EAAB y debe surtir trámite ante el 

área de acueducto de la zona correspondiente. A la fecha no se tiene respuesta a estas solicitudes por lo cual 

no se pueden continuar con los trabajos de conformación de vía en los CIV 8010040, 8013449, 8012479 y 

8010097; y la estructura de andenes en los CIV 8009620 y 8007390, impidiendo el adecuado desarrollo del 

contrato de obra 

 

En el caso del concepto técnico que deben emitir EAAB, se relaciona a la presencia de humedad por encima 

del área en donde se encuentra una tubería de acueducto con diámetro de 42 pulgadas, la cual hace parte de 

la Red Matriz de la zona 4 de EAAB y se ubica a lo largo del tramo vial con CIV 8011223. Lo anterior ha 

impedido el desarrollo de las actividades de conformación de la estructura de vía por lo cual el CONSORCIO 

URBANO IM solicito un concepto técnico acerca de las alternativas de mejoramiento de la subrasante que 

deberán reemplazar la capa de Piedra Rajón inicialmente planteada en los diseños de pavimentos de la vía y 

que garantice la durabilidad de la red actual. 

 

A continuación, se relaciona el avance del contrato de obra No. 315 de 2019 hasta la fecha de corte actual (15 

de julio de 2021) a partir de la programación de obra vigente aprobada para la Prorroga no. 1 

 

V. AVANCE FISICO ACUMULADO 
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AVANCE FISICO ACUMULADO 

PERIODO 
AVANCE FISICO 

PROGRAMADO 

AVANCE FISICO 

EJECUTADO 

Periodo 1 1.00% 2.00% 

Periodo 2 1.00% 4.00% 

Periodo 3 2.00% 5.00% 

Periodo 4 3.00% 5.00% 

Periodo 5 4.00% 5.00% 

Periodo 6 6.00% 5.00% 

Periodo 7 9.00% 5.00% 

Periodo 8 16.00% 14.00% 

Periodo 9 24.00% 24.00% 

Periodo 10 33.00% 36.00% 

Periodo 11 42.00% 42.00% 

Periodo 12 50.00% 46.00% 

Periodo 13 55.00% 56.00% 

Periodo 14 75.00% 69.00% 

Periodo 15 98.00% 80.00% 
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VI. AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 

 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 

PERIODO 

AVANCE 

FINANCIERO 

PROGRAMADO 

AVANCE 

FINANCIERO 

EJECUTADO 

Periodo 1 

 

$             219,938,634.58  

 

$                272,514,680.00  

Periodo 2 

 

$             446,346,052.53  

 

$                488,510,545.00  

Periodo 3 

 

$             646,878,337.00  

 

$                581,265,712.00  

Periodo 4 

 

$             681,491,277.06  

 

$                581,265,712.00  

Periodo 5 

 

$             701,226,887.24  

 

$                606,000,423.00  

 $-

 $2.000.000.000.00

 $4.000.000.000.00

 $6.000.000.000.00

 $8.000.000.000.00

 $10.000.000.000.00

 $12.000.000.000.00

 $14.000.000.000.00

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO AVANCE FINANCIERO EJECUTADO
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AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 

PERIODO 

AVANCE 

FINANCIERO 

PROGRAMADO 

AVANCE 

FINANCIERO 

EJECUTADO 

Periodo 6 

 

$             805,065,707.42  

 

$                614,657,572.00  

Periodo 7 

 

$             916,482,980.79  

 

$                618,367,779.00  

Periodo 8 

 

$          1,130,748,278.16  

 

$                673,788,014.00  

Periodo 9 

 

$          1,379,913,767.36  

 

$                901,018,839.00  

Periodo 10 

 

$          1,917,416,802.30   $            1,381,833,826.00  

Periodo 11 

 

$          2,811,264,969.74   $            2,262,105,914.00  

Periodo 12 

 

$          3,323,327,343.76   $            4,118,877,038.00  

Periodo 13 

 

$          4,752,249,893.00   $            6,714,555,164.00  

Periodo 14 

 

$          7,999,633,032.00   $            8,634,044,422.00  

Periodo 15  $       12,493,251,200.00   $          10,198,572,408.00  
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VII. AVANCE FISICO Y FINANCIERO ACUMULADO POR SEGMENTO VIAL 

 

N

O. 
CIV 

CIV 

ACTU

AL 

% 

EJECUCI

ON 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINAC

ION 

VALOR CIV 

TIPO DE 

INTERVENCI

ON 

60 
800651

7 

800651

7 
0 N.A. N.A. 5.038.251,00 EXCLUIDO 

61 
800659

2 

800659

2 
0 N.A. N.A. 8.814.226,00 EXCLUIDO 

62 
800666

1 

800666

1 
97 

9/02/20

21 
17/06/2021 302.308.181,00 

RECONSTRUC

CION 

63 
800584

0 

800584

0 
90 

9/11/20

20 
18/12/2020 169.866.863,00 

RECONSTRUC

CION 

64 
800591

4 

800591

4 
0 N.A. N.A. 4.094.206,00 EXCLUIDO 

65 
800739

0 

800739

0 
80 

18/02/2

021 
17/06/2021 623.416.885,00 

RECONSTRUC

CION 

66 
800571

9 

800571

9 
98 

25/05/2

021 
22/06/2021 271.471.327,00 

RECONSTRUC

CION 

67 
800565

2 

800565

2 
98 

1/10/20

20 
7/01/2021 

$   237.438.099

,00 

RECONSTRUC

CION 

68 
800586

1 

800586

1 
98 

1/10/20

20 
12/01/2021 

$   391.946.284

,00 

RECONSTRUC

CION 

69 
800695

6 

800695

6 
95 

22/02/2

021 
1/06/2021 

$   503.127.589

,00 

REHABILITAC

ION 

70 
800700

2 

800700

2 
95 

18/02/2

021 
25/05/2021 

$   343.815.694

,00 

REHABILITAC

ION 

71 
801108

9 

801108

9 
95 

25/05/2

021 
22/06/2021 

$   403.922.730

,00 

RECONSTRUC

CION 
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N

O. 
CIV 

CIV 

ACTU

AL 

% 

EJECUCI

ON 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINAC

ION 

VALOR CIV 

TIPO DE 

INTERVENCI

ON 

72 
801097

9 

801097

9 
95 

25/05/2

021 
22/06/2021 

$   267.210.753

,00 

RECONSTRUC

CION 

73 
801091

2 

801091

2 
95 

25/05/2

021 
22/06/2021 

$   196.646.298

,00 

RECONSTRUC

CION 

74 
800993

4 

800993

4 
98 

2/12/20

20 
8/06/2021 

$   335.871.905

,00 

RECONSTRUC

CION 

75 
800997

6 

800997

6 
98 

2/12/20

20 
8/06/2021 

$   345.361.201

,00 

RECONSTRUC

CION 

76 
800999

6 

800999

6 
98 

2/12/20

20 
8/06/2021 

$   417.830.794

,00 

RECONSTRUC

CION 

77 
801004

0 

801004

0 
45 

8/06/20

21 
23/06/2021 

$   278.933.190

,00 

RECONSTRUC

CION 

78 
801344

9 

801344

9 
45 

8/06/20

21 
23/06/2021 

$     75.849.756

,00 

RECONSTRUC

CION 

79 
801247

9 

801247

9 
0 

8/06/20

21 
23/06/2021 

$   174.382.290

,00 

RECONSTRUC

CION 

80 
801009

7 

801009

7 
45 

8/06/20

21 
23/06/2021 

$   104.099.502

,00 

RECONSTRUC

CION 

81 
801247

7 

801247

7 
45 

8/06/20

21 
23/06/2021 

$   195.002.890

,00 

RECONSTRUC

CION 

82 
700364

2 

801483

9 
98 

7/09/20

20 
4/11/2020 

$     54.351.280

,00 

RECONSTRUC

CION 

83 
801011

4 

801011

4 
0 N.A. N.A. 

$                             

- 
EXCLUIDO 

84 
800987

1 

800987

1 
0 N.A. N.A. 

$                             

- 
EXCLUIDO 
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N

O. 
CIV 

CIV 

ACTU

AL 

% 

EJECUCI

ON 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINAC

ION 

VALOR CIV 

TIPO DE 

INTERVENCI

ON 

85 
800980

4 

800980

4 
0 N.A. N.A. 

$                             

- 
EXCLUIDO 

86 
800971

1 

800971

1 
0 N.A. N.A. 

$                             

- 
EXCLUIDO 

87 
801067

3 

801067

3 
44 

25/05/2

021 
23/06/2021 

$   770.673.220

,00 

RECONSTRUC

CION 

88 
801077

4 

801077

4 
0 

25/05/2

021 
23/06/2021 

$   341.018.472

,00 

RECONSTRUC

CION 

89 
801089

3 

801089

3 
0 

25/05/2

021 
23/06/2021 

$   291.657.100

,00 

RECONSTRUC

CION 

90 
801122

3 

801122

3 
17 

25/05/2

021 
23/06/2021 

$   496.520.540

,00 

REHABILITAC

ION 

91 
800930

4 

800930

4 
0 N.A. N.A. 

$                             

- 
EXCLUIDO 

92 
800891

8 

800891

8 
40 

25/05/2

021 
23/06/2021 

$   251.565.866

,00 

RECONSTRUC

CION 

93 
300006

57 

801395

0 
40 

25/05/2

021 
23/06/2021 

$   245.041.277

,00 

RECONSTRUC

CION 

94 
800937

1 

800937

1 
95 

25/05/2

021 
21/06/2021 

$   309.661.771

,00 

REHABILITAC

ION 

95 
800694

1 

800694

1 
0 N.A. N.A. 

$        8.656.91

0,00 
EXCLUIDO 

96 
800594

6 

800594

6 
0 N.A. N.A. 

$     10.732.485

,00 
EXCLUIDO 

97 
500020

79 

801383

7 
95 

28/12/2

020 
18/02/2021 

$   137.329.441

,00 

RECONSTRUC

CION 
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N

O. 
CIV 

CIV 

ACTU

AL 

% 

EJECUCI

ON 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINAC

ION 

VALOR CIV 

TIPO DE 

INTERVENCI

ON 

98 
500020

78 

801383

6 
95 

28/12/2

020 
18/02/2021 

$   145.964.293

,00 

RECONSTRUC

CION 

99 
800854

6 

800854

6 
0 N.A. N.A. 

$     11.746.046

,00 
EXCLUIDO 

100 
500028

75 

801378

9 
95 

27/01/2

021 
4/02/2021 

$   143.618.047

,00 

MANT 

RUTINARIO/

MANT 

PERIODICO 

101 
800108

8 

800108

8 
0 N.A. N.A. 

$                             

- 
EXCLUIDO 

102 
801218

3 

801218

3 
0 N.A. N.A. 

$        6.134.37

9,00 

RECONSTRUC

CION 

103 
800564

5 

800564

5 
0 N.A. N.A. 

$     10.398.270

,00 

MANT 

RUTINARIO 

104 
800683

0 

800683

0 
0 N.A. N.A. 

$        7.456.22

5,00 

MANT 

RUTINARIO 

105 
800962

0 

800962

0 
20 

25/05/2

021 
22/06/2021 

$   385.394.839

,00 

RECONSTRUC

CION 

106 
800996

7 

800996

7 
95 

1/03/20

21 
21/06/2021 

$   274.300.943

,00 

RECONSTRUC

CION 

107 
800899

0 

800899

0 
98 

23/11/2

020 
2/06/2021 

$   311.241.828

,00 

RECONSTRUC

CION 

108 
800883

9 

800883

9 
40 

25/05/2

021 
23/06/2021 

$   209.870.607

,00 

RECONSTRUC

CION 

109 
800381

8 

800381

8 
95 

1/03/20

21 
12/06/2021 

$     19.627.124

,00 

RECONSTRUC

CION 
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N

O. 
CIV 

CIV 

ACTU

AL 

% 

EJECUCI

ON 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINAC

ION 

VALOR CIV 

TIPO DE 

INTERVENCI

ON 

110 
800666

3 

800666

3 
0 N.A. N.A. 

$     14.426.527

,00 
EXCLUIDO 

111 
800569

8 

800569

8 
0 N.A. N.A. 

$        5.373.71

4,00 

RECONSTRUC

CION 

112 
800601

5 

800601

5 
95 

1/03/20

21 
12/06/2021 

$        9.916.69

2,00 

MANT 

PERIODICO 

113 
800586

2 

800586

2 
0 N.A. N.A. 

$        5.192.01

4,00 

RECONSTRUC

CION 

114 
800380

1 

800380

1 
95 

1/03/20

21 
12/06/2021 

$     18.489.935

,00 

MANT 

PERIODICO 

115 
800344

6 

800344

6 
95 

1/03/20

21 
12/06/2021 

$   565.173.215

,00 

REHABILITAC

ION 

116 
800909

7 

800909

7 
95 

20/10/2

020 
11/02/2021 

$     77.156.379

,00 

RECONSTRUC

CION 

117 
800903

7 

800903

7 
95 

20/10/2

020 
11/02/2021 

$     83.245.833

,00 

RECONSTRUC

CION 

118 
800898

9 

800898

9 
95 

20/10/2

020 
11/02/2021 

$   155.687.775

,00 

RECONSTRUC

CION 

119 
800895

9 

800895

9 
95 

20/10/2

020 
11/02/2021 

$   173.281.168

,00 

RECONSTRUC

CION 

120 
800369

0 

800369

0 
0 N.A. N.A. 

$                             

- 
EXCLUIDO 
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VIII. RELACION DE PAGOS REALIZADOS COP-315-2019 

 

ACT

A 

FACTU

RA 
PERIODO 

VALOR 

TOTAL 

AMORTIZ

ACION 

ANTICIPO 

VALOR 

TOTAL 

ANTICIPO 
$ 3,824,464,65

3.00  
$ 3,824,464,65

3.00 

1  
16/12/2

019 

15/03/2

020 

$ 618,367,779.0

0 

$ 185,509,799

.00 

$ 432,857,980.0

0 

2  
16/03/2

020 

15/09/2

020 
$ 55,420,235.00 

$ 16,626,071.

00 
$ 38,794,164.00 

3  
16/09/2

020 

15/10/2

020 

$ 227,230,825.0

0 

$ 68,169,248.

00 

$ 159,061,577.0

0 

4  
16/10/2

020 

15/11/2

020 

$ 480,817,987.0

0 

$ 144,245,396

.00 

$ 336,572,591.0

0 

5  
16/11/2

020 

15/01/2

021 

$ 880,272,088.0

0 

$ 264,081,626

.00 

$ 616,190,462.0

0 

6  
16/01/2

021 

15/02/2

021 

$ 1,856,771,124

.00 

$ 557,031,337

.00 

$ 1,299,739,787

.00 

7  
16/02/2

021 

10/03/2

021 

$ 2,595,675,126

.00 

$ 778,702,538

.00 

$ 1,816,972,588

.00 

8  
25/05/2

021 

15/06/2

021 

$ 1,919,489,258

.00 

$ 575,846,777

.00 

$ 1,343,642,481

.00 

9  
15/06/2

021 

15/07/2

021 

$ 1,986,914,741

.00 

$ 596,074,422

.00 

$ 1,390,840,319

.00 

       

   SALDO 
$    2,127,256,3

47.00  
$ 5,313,543,561

.00 
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i. CONCEPTO SUPERVISIÓN 
 

✓ Teniendo en cuenta que la fecha de terminación del contrato de obra e interventoría es el 03 de octubre, 
es necesario prorrogar los respectivos contratos de obra con el fin de superar los requerimientos realiza-
dos por la empresa de acueducto como lo son el cambio de redes de acueducto, la autorización de cierres 
para empalmar la tubería, los problemas en el suministro de materiales debido al paro nacional, Trámites 
de solicitud y aprobación de los planes de manejo de tráfico ante la Secretaría Distrital de Movilidad 
SDM, Aprobación de los diseños de señalización por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad SDM 

 
De acuerdo con lo anterior como apoyo a la supervisión se viabiliza y solicita la prórroga número 2 a los 

contratos COP 314 del 2019, COP 315 deL 2019 Y CIN 316 del 2019 por el término de SETENTA Y CINCO 

(75) DIAS calendario a partir del 4 de octubre de 2021 hasta el 17 de diciembre de 2021, con fecha de 

terminación del contrato de obra para el día 17 de diciembre de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  

 

 

 

________________________________ 

JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ 
Profesional contratista FDLK 
Alcaldesa Local de Kennedy  
 

 

Elaboró: Juan Carlos Moreno González - profesional de apoyo FDLK 

Aprobo/reviso: José Quiroga-Coordinador de infraestructura FDLK  
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