CON & CON

CONSULTORLA ¥ CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0
Bogota D.C, 06 de Junio de 2020

C&C-FDLK-CTO-314-2019-068

Sefores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Atn. Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez
Alcaldesa Local

Transversal 78K No. 41A - 04 Sur

Ciudad

Sefiores

CONSORCIO MEDUSA K

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31

Ciudad

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: Solicitud ampliacion suspension contrato de obra publica COP-314-2019
Apreciados Sefiores:

De acuerdo a la comunicacion 20205820338941 de fecha 02 de junio de 2020 y recibida por correo
electronico el pasado 03 de junio de 2020 en donde el Fondo Desarrollo Local de Kennedy presenta
observaciones a los documentos presentados por el Contratista del contrato COP-314-2019 y argumenta
que teniendo presente que los items para la presentacion de protocolos de bioseguridad se evaluaran y
aprobaran como items no previstos, se solicita se entregue a la Entidad los siguientes documentos
soporte:

a). Un listado donde se evidencia la siguiente informacién: item no previsto, unidad de medicion,
valor unitario, justificacion econémica y justificacion técnica.

b). Los soportes de andlisis de precios unitarios para cada item. El valor de cada item no previsto,
serd tomado de la base de datos del IDU como lo establecen los documentos contractuales
correspondientes al contrato COP-314-2019, de no contar con un listado de precios base para los
items propuestos, se debera adoptar la modalidad de las tres cotizaciones tomando la cotizacion
mas econdmica sin que esta afecte la calidad de los elementos.

La fecha de reinicio del contrato de acuerdo al acta de suspensién No. 4 esta prevista para el proximo 09
de junio de 2020, por lo cual se hace necesario ampliar la suspension del contrato COP-314-2019 hasta
que se tengan elaborados y aprobados los documentos requeridos por la Entidad para el reinicio del
contrato.

Quedamos a la espera de su pronunciamiento al respecto.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS
C.C. Archivo

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 — 520 12 47 — 313 431 89 70

conycon.kenedy314@gmail.com
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LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LIMITE PARA RENOVAR LA MATRICULA
MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DIAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
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RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
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PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS .
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:
NOMBRE : CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
SIGLA : CON & CON
N.I.T. : 830.041.411-0
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:
MATRICULA NO: 00849845 DEL 17 DE FEBRERO DE 1998

CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :11 DE ABRIL DE 2019
ULTIMO ANO RENOVADO : 2019
ACTIVO TOTAL : 15,504,500,000

CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 7 NO.127 - 48 OFC. 1006
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONYCON@CONYCON.COM.CO
DIRECCION COMERCIAL : AV CRA 7 NO.127 - 48 OFICINA 1006
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDADQCONYCON.COM.CO

CERTIFICA:
CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000195 DE NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. DEL 27 DE ENERO DE 1998, INSCRITA EL 17 DE FEBRERO DE 1998
BAJO EL NUMERO 00622765 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LIMITADA CON & CON
LTDA.



CERTIFICA:
QUE POR ACTA NO. 22 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE ENERO DE 2014,
INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01867358 DEL LIBRO
IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA CON & CON LTDA POR EL DE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S..

CERTIFICA:
QUE POR E.P. NO. 460 DEL 16 DE FEBRERO DE 1998 REGISTRADA BAJO EL
NUMERO 622765 DEL LIBRO IX DEL 17 DE FEBRERO DE 1998 SE ACLARO LA
ESCRITURA DE CONSTITUCION.

CERTIFICA:
QUE POR ACTA NO. 22 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 30 DE ENERO DE 2014,
INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01867358 DEL LIBRO
IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION S.A.S.

CERTIFICA:
REFORMAS :
DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC.
0000960 2002/05/29 NOTARIA 22 2002/06/12 00830870
0000662 2008/03/17 NOTARIA 34 2008/04/01 01202383
0000662 2008/03/17 NOTARIA 34 2008/04/04 01203331
600 2010/03/02 NOTARIA 5 2010/03/16 01369065
798 2013/08/01 NOTARIA UNICA 2013/08/02 01754040
22 2014/01/30 JUNTA DE SOCIOS 2014/09/11 01867358

CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y COMO PARTE DE EL LA
SOCIEDAD PODRA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE FUEREN
CONVENIENTES Y/O ©NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO
SOCIAL Y QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES
COMO: LA EXPLOTACION DE LAS DIVERSAS RAMAS DE LA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA EN TODOS SUS ASPECTOS DE INVESTIGACION PURA Y APLICADA
PUDIENDO LA SOCIEDAD CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS QUE
GUARDEN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. EL PROYECTO Y LA
CONSTRUCCION DE TODO GENERO DE OBRAS E INSTALACIONES CIVILES,
ARQUITECTONICAS, INDUSTRIALES Y ELECTRONICAS. LA PRESTACION DE TODA
CLASE DE SERVICIOS, ESTUDIOS TECNICOS, ECONOMICOS Y DE FACTIBILIDAD,
PLANEACION Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA INGENIERIA Y 1A
ARQUITECTURA, ASIMISMO, LA CONSTRUCCION CON EXPLORACIONES,
EXPLOTACIONES, APROVECHAMIENTOS Y DESARROLLO EN GENERAL LA COMPRAVENTA
Y ALQUILER DE INSTRUMENTO Y MAQUINARIA EQUIPOS Y PARTES DE REFACCIONES
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. LA REPRESENTACION DE FIRMAS
NACIONALES O EXTRANJERAS RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL, LA
ADQUISICION, POSESION Y EXPLOTACION DE BIENES URBANOS Y RURALES CON EL
DESTINO DE URBANIZARLOS, CONSTRUIRLOS, PARCELARIOS, MEJORARLOS O
ENAJENARLOS, ASI COMO LA RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE VIVIENDA
PARA VENDER O ARRENDAR. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD
PODRA ARRENDAR, COMPRAR, VENDER Y GRAVAR BIENES MUEBRLES E INMUEBLES;
DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON INTERES; INVERTIR EN VALORES
BURSATILES; CONTRAER OBLIGACIONES, EMITIENDO LOS TITULOS VALORES QUE
FUEREN NECESARIOS; CELEBRAR CONTRATOS PARA LA ADQUISICION DE LA
PROPIEDAD O DE LA TENENCIA DE MAQUINARIA U OTROS BIENES PRODUCTIVOS.
PODRA PARTICIPAR COMO SOCIO EN LA CONSTRUCCION DE SOCIEDADES, ADQUIRIR
ACCIONES DE SOCIEDADES NUEVAS O YA CONSTITUIDAS, HACER APORTES,
FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES Y EN GENERAL PARTICIPAR EN CUALQUIER
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FORMA DE NEGOCIO QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON SU OBJETO SOCIAL;
PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD ACCIDENTAL O DE CUENTAS EN
PARTICIPACION, Y EN GENERAL EJECUTAR O CELEBRAR POR CUENTA PROPIA O DE
TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ESTOS TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS
CIVILES, COMERCIALES O ADMINISTRATIVOS QUE GUARDEN RELACION DEMEDIO A
FIN CON EL OBJETO SOCIAL ANTES INDICADO Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN
COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES
O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD. A.- CONTRATAR O ESTABLECER CONVENIOS
CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS. B.- REPRESENTAR FIRMAS NACIONALES O
EXTRANJERAS QUE SE OCUPEN DE LOS MISMOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES; C.-
REALIZAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS,
MAQUINARIAS, Y EN GENERAL TODO TIPO DE BIENES QUE SE RELACIONEN CON EL
OBJETO SOCIAL EXPRESADO; D.- ALMACENAR, DISTRIBUIR, EMPACAR, REEMPACAR
Y MANIPULAR TODO TIPO DE BIENES; E.- EMITIR, RECIBIR, DISTRIBUIR,
REGISTRAR LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD; F.- PRESTAR
SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, DESARROLLO Y GESTION EN TODOS LOS
CAMPOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL A ENTIDADES DE DERECHO
PUBLICO Y PRIVADO, NACIONALES O EXTRANJERAS; H.- ADQUIRIR BIENES DE
CUALQUIER NATURALEZA; MUEBLES O INMUEBLES CORPORALES O INCORPORALES,
AST COMO HACER CONSTRUCCIONES SOBRE SUS BIENES INMUEBLES Y ENAJENAR Y
GRAVAR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES DE QUE SEA TITULAR DEL DERECHO DE
DOMINIO O CUALQUIER OTRO DERECHO REAL; L- DAR Y RECIBIR EN GARANTIA DE
OBLIGACIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO U
OPCION DE CUALQUIER NATURALEZA; K.- SUSCRIBIR ACCIONES O DERECHOS EN
EMPRESAS QUE FACILITEN O CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES;
L.- COMPRAR O CONSTITUIR SOCIEDADES DE CUALQUIER GENERO, INCORPORARSE
EN COMPANIAS O FUSIONARSE CON ELLAS. M.- PARTICIPAR EN LICITACIONES DE
ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DE ACUERDO
CON LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA SOCIEDAD Y SER MIEMBRO DE
CONSORCIOS, UNION TEMPORAL O SOCIEDADES CON OBJETO UNICO, PARA
CELEBRAR CONTRATO(S). CON DETERMINADA ENTIDAD ESTATAL O SUSCRIBIR UNA
PROMESA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD UNA VEZ SE HAYA ADJUDICADO EL
CONTRATO CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR EN PROCESOS DE
CONTRATACION CON EL ESTADO COLOMBIANO, CUALQUIER OTRO ESTADO O PERSONA
JURIDICA DE CARACTER PRIVADO.; N.- LA SOCIEDAD PODRA, EN ORDEN A LA
CONSECUCION Y EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL, CELEBRAR TODO ACTO O
CONTRATO CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, O FISCAL, NECESARIO,
CONVENIENTE Y/O INDISPENSABLE. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER
OTRA  ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL
EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS
OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS
CON EL OBJETO MENCIONADO, AST COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES,
CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL
COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.



CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4330 (TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4210 (CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL)
OTRAS ACTIVIDADES:
4220 (CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $400,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,000.00
VALOR NOMINAL : $400,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $4,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 10,000.00
VALOR NOMINAL : $400,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $4,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 10,000.00
VALOR NOMINAL : $400,000.00

CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL: ACTUARA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
EL GERENTE GENERAL EN EJERCICIO DEL CARGO. EL REPRESENTANTE LEGAL SERA
EL MISMO GERENTE GENERAL Y TENDRA LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS
NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECION A LA LEY, LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS
REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA
SOCIEDAD CONTARA CON UN SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN SOLO
ACTUARA EN LAS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL PRINCIPAL Y EN TAL
CASO CON LAS MISMAS FACULTADES Y FUNCIONES DE ESTE. EL SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL SERA DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS MEDIANTE ACTA CON EL 100% DEL QUORUM PRESENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 31 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MAYO DE 2016,
INSCRITA EL 16 DE JUNIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02113873 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL
RICCI RUIZ JUAN PABLO C.C. 000000080417377
SUPLENTE DEL GERENTE
FONSECA GASCA CESAR AUGUSTO C.C. 000000012235424
CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA,
ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR
RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR
TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O
EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL
O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO
DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS
MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE
DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO
CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS
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RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS
ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. PARAGRAFO: EL
REPRESENTANTE LEGAL TENDRA ADEMAS DE LAS ANTERIORES, LAS SIGUIENTES
FUNCIONES: A) REPRESENTAR LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE.
B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES ORDINARIAS Y/O
EXTRAORDINARIAS, C) PRESENTAR A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS
REUNIONES ORDINARIAS, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA MARCHA DE LA
COMPANTA, D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS
CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS, E INFORMES SOBRE LA SITUACION
ECONOMICA DE LA SOCIEDAD. E) MANTENER INFORMADA A LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS PERMANENTE Y DETALLADAMENTE DE LOS NEGOCIOS Y PROYECTOS
QUE ADELANTE LA SOCIEDAD Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES O DATOS QUE
ELLOS SOLICITEN. F) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA
SOCIEDAD, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, Y DELEGARLES O ATRIBUIRLES
LAS FUNCIONES O ATRIBUCIONES DE QUE EL MISMO GOZA. G) EJECUTAR TODOS
LOS ACTOS O CONTRATOS SIN NINGUN LIMITE DE LIMITACION, H) NOMBRAR Y
REMOVER LIBREMENTE EL PERSONAL SUB ALTERNO QUE EL CONSIDERE PARA EL
NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. I) ENAJENAR, GRAVAR O ARRENDAR
LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, PREVIA AUTORIZACION DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. J) CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. K) EJECUTAR LOS ACTOS IDONEOS ANTE
LAS ENTIDADES DE REGISTRO DE LAS REFORMAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS Y CUMPLIR CON LOS DEMAS REQUISITOS DE LEY.
CERTIFICA:
** REVISOR FISCAL **
QUE POR ACTA NO. 0000003 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 1 DE DICIEMBRE DE
2005, INSCRITA EL 7 DE ABRIL DE 2006 BAJO EL NUMERO 01048949 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL
PARDO LLAMAS JESUS PANCRACIO c.C. 000000073090339
CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA
CORRESPONDIENTE ANOTACION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA.

*oxox EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE *oxox
koK% FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO *okox

INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS



FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2019

SENOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO ANO Y DE 25% EN EL TERCER ANO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
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*x ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA *x
*x SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. *x
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EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,100
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PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

L)l



8/6/2020 Gmail - Solicitud de suspension No. 5 COP-314-2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019
M Gma |l Yaneth Echeverria <arqyaneth.infraestructura@gmail.com>

Solicitud de suspension No. 5 COP-314-2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019

1 mensaje

CONSORCIO MEDUSA K <contrato316@gmail.com> 6 de junio de 2020 a las 13:47
Para: cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co
CC: argyaneth.infraestructura@gmail.com

Buenas tardes

Por medio de la presente, se envia adjunto la solicitud de suspension No 5 de los contratos de obra No. 314 de
2019, No. 315 de 2019 e interventoria No 316 de 2019 en el oficio "MED-KEN-GRUPO1-0108-2020-SOLICITUD
SUSPENSION No. 5 314, 315 Y 316" y sus respectivos anexos

Gracias por su atencién

EQUIPO PROFESIONAL
CONSORCIO MEDUSA K
2 archivos adjuntos

ﬂ MED-KEN-GRUPO1-0108-2020-SOLICITUD SUSPENSION No. 5 314, 315 Y 316.pdf
290K

@ Anexos Solicitud de suspension no. 5.zip
1681K

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=92d392c0d9&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A 1668776464 168688 189&simpl=msg-f%3A1668776... 1/1


https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=92d392c0d9&view=att&th=1728af5a444e9a3d&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kb3zlufe1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=92d392c0d9&view=att&th=1728af5a444e9a3d&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_kb3zluf10&safe=1&zw

CONSORCIO MEDUSA K
MED-KEN-GRUPO1-108-2020

Bogota, 6 de junio de 2020

Sefiores:

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Transversal 78K # 41A-04 Sur
Bogota D.C.

REFERENCIA: CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1”

CONTRATO 315 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR
OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1Y GRUPO 2"

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION No. 5 DE CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019,
CONTRATO DE OBRA NO. 315 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 316 DE
2019

Cordial Saludo,

Por medio de la presente aprobamos la solicitud planteada mediante el correo electrénico con asunto “Contrato
COP-314-2019; Ampliacion suspension contrato” con archivo adjunto “C&C-FDLK-CTO-314-2019-068
AMPLIACION SUSPENSION CONTRATQO” enviado por el contratista de obra CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION — CON&CON el dia 6 de junio de 2020 y el correo electrénico con asunto “solcitud continuidd
prorroga” con archivo adjunto “CUIM -086-2020 solicitud supension 5 contrato” enviado por el contratista de obra
CONSORCIO URBANO IM el dia 5 de junio de 2020, en el cual los contratistas indican lo siguiente:

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON&CON

(...) "De acuerdo a la comunicacion 20205820338941 de fecha 02 de junio de 2020 y recibida por correo
electrénico el pasado 03 de junio de 2020 en donde el Fondo Desarrollo Local de Kennedy presenta
observaciones a los documentos presentados por el Contratista del contrato COP-314-2019 y argumenta que
teniendo presente que los items para la presentacion de protocolos de bioseguridad se evaluaran y aprobaran
como items no previstos”(...)
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CONSORCIO URBANO IM

(...) “La presente para solicitar sus buenos oficios, en la solicitud de continuar con la suspension del contrato
con base en los dltimos acontecimientos que vienen ocurriendo , relacionadas con temas de salud publica,
no solamente a nivel regional , sino especificamente en la localidad de Kennedy, sitio donde se desarrollaran
las obras y/o actividades alcance del presente contrato”{...)

De acuerdo a lo anterior, los contratistas de obra indican que actualmente aln persisten diferentes situaciones a
nivel local y nacional debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, y que podran afectan la normal ejecucién
de los contratos de obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019. Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el
gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, a continuacion, se presenta la
normatividad vigente durante esta situacién:

La resolucion no. 385 del 12 marzo de 2020, expedida por el Ministerio de salud y proteccién social establece
que:

(...) "Articulo 1°. Declaratoria de emergencia sanitaria. Declarase la emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podréa finalizar antes de la fecha aqui
sefialada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o0 se incrementan,
podra ser prorrogada” (...)

Adicionalmente, el decreto 418 del 18 de marzo de 2020, expedido por el ministerio del interior establece:

(...) “Articulo 1. “Direccién del orden publico. La direccion del manejo del orden publico con el objeto de
prevenir y controlar la propagacion del COVID-19, en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco
de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estara en cabeza del presidente de la
Republica”(...)

Ademas, el decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las
cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.”(...)

En adicion, el decreto No. 531 del 8 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia Sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.”(...)

También, el decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.”(...)
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Ademas, el decreto No. 636 del 6 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, hasta las
cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.”(...)

Por dltimo, el decreto No.689 del 22 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1. Prorrogar. Prorrogar la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 “Por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronovirus COVID-
19, y el mantenimiento del orden publico”, hasta el 31 de mayo de 2020, y en tal medida extender las medidas
alli establecidas hasta las doce de la noche (12:00 pm) del dia 31 de mayo de 2020.”(...)

También se plantea la implementacion del protocolo de bioseguridad con medidas preventivas y de mitigacion
para reducir la exposicion y contagio del coronavirus COVID-19 mediante la Resolucion No. 666 del 24 de abril de
2020 y Resolucion No. 682 del 24 de abril de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud, el decreto distrital 121 del
26 de abril de 2020 y la Circular 26 del 24 de abril de 2020 expedida por la Secretaria Distrital de Salud lo cual es
fundamental para la reanudacioén de los contratos de obra no. 314 de 2019, No. 315 de 2019 y el contrato de
interventoria No. 316 de 2019 teniendo cuenta que se tiene préximo el inicio de las actividades de obra donde es
necesario la vinculacion de personal de obra, maquinaria pesada con sus respectivos operadores, personal para
el manejo de trafico, personal de apoyo técnico y administrativo, entre otros, para la ejecucién de las actividades
constructivas.

Adicionalmente el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - FDLK mediante el oficio Radicado No.
20205820210861 con asunto "REMISION GUIA GENERAL PARA LA REACTIVACION DE CONTRATOS DE
OBRA, CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE MALLA VIAL E
INTERVENTORIA" establecio los requerimientos para el reinicio de los contratos de obra, estudios y disefios; e
interventoria

Teniendo en cuenta lo anterior, afirmamos que efectivamente el Gobierno Nacional y Distrital han planteado
politicas de prevencion y aislamiento preventivo del contagio del COVID-19 en todo el territorio nacional, para la
cual es fundamental establecer medidas que garanticen la estabilidad de los contratos de obra No. 314 de 2019,
315 de 2019 y de interventoria No. 316 de 2019.

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION — CON&CON

(...)” se solicita se entregue a la Entidad los siguientes documentos soporte:

a). Un listado donde se evidencia la siguiente informacion: item no previsto, unidad de medicion, valor
unitario, justificacion econémica y justificacion técnica.

b). Los soportes de analisis de precios unitarios para cada item. El valor de cada item no previsto, sera
tfomado de la base de datos del IDU como lo establecen los documentos contractuales correspondientes
al contrato COP-314-2019, de no contar con un listado de precios base para los items propuestos, se
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debera adoptar la modalidad de las tres cotizaciones tomando la cotizacion mas econoémica sin que esta
afecte la calidad de los elementos.” (...)

(...) “La fecha de reinicio del contrato de acuerdo al acta de suspension No. 4 esta prevista para el proximo
09 de junio de 2020, por lo cual se hace necesario ampliar la suspension del contrato COP-314-2019 hasta
que se tengan elaborados y aprobados los documentos requeridos por la Entidad para el reinicio del contrato.

"(..)

CONSORCIO URBANO IM
(...) “CONDICIONES ACTUALES

1. Comunicado enviado a interventoria y/o FDLK, solicitando aclarar las diferentes condiciones del
proyecto generadas por la pandemia y su prondstico de duracion realizado por los expertos en la
materia, que afectaran la triple restriccion.

2. No se ha obtenido respuesta del ARL al Protocolo de bioseguridad, lo cual esta fuera de la gestion
del Consorcio.

3. No se puede reiniciar actividades sin no haber obtenido aval a las condiciones del comunicado del
numeral 1. (...)

(...) “CONCLUSIONES

1. Hasta una vez se haya obtenido aval por parte del ARL, no se podra reiniciar.
. EI FDLK, no dara su aval hasta que no se haya obtenido aval de las 3 condiciones.
3. Es necesario definir las inquietudes o situaciones actuales del proyecto relacionadas, entre otras,
antes del inicio.
4. El area esta en cuarentena total y no se permitirén actividades, ante las declaraciones emitidas por
la Alcaldia Mayor “(...)

(...) “SOLICITUD
Por lo tanto el CONSORCIO URBANO IM, y con base en lo enunciado anteriormente, entre otros, se solicita
realizar y/o continuar con la prorroga y/o nueva suspension al contrato en cuestion motivada por las

razones expuestas, hasta el 30 de junio de 2020, plazo necesario para dejar un umbral prudente de tiempo
en caso de las entidades pertinentes consideren realizar una cuarentena y/o sean atendidas “...)

Teniendo en cuenta la anterior el decreto 593 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio del interior
menciona lo siguiente:
(...) “Articulo 3. Garantias para la medida de aislamiento:

18. La ejecucion de obra de infraestructura de transporte y obra publica, asi como la cadena de suministros
de materiales e insumos relacionados con la ejecucion de las mismas

Paragrafo 5. Las personas que desarrollen actividades mencionadas en el presente articulo, para iniciar las
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respectivas actividades, deberan cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de
Salud y Proteccién Social para el centro de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Asi mismo, deberan
atender las instrucciones que para evitar la propagacion del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los
diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial.” (...)

Ademas, el decreto 666 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social menciona
lo siguiente:

(...) "Articulo 2. Ambito de aplicacion: Esta resolucion aplica a los empleadores y trabajadores del sector
publico y privado, aprendices, cooperados de cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, afiliados
participes, los contratantes publicos y privados, contratistas vinculados mediante contrato de prestacion de
servicios de los diferentes sectores econdémicos, productivos y entidades gubernamentales que requieran
desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL

Paréagrafo. Para la aplicacion de los protocolos de bioseguridad cada sector, empresa o entidad deberan
realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes a su
actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados
procesos de higiene y proteccion en el trabajo” (...)

(...) “Articulo 4. Vigilancia y cumplimiento de los protocolos: La vigilancia y cumplimiento de este
protocolo estard a cargo de la secretaria municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que
corresponda a la actividad econémica, social, o0 al sector de la administracion publica, de acuerdo con la
organizacion administrativa de cada entidad territorial, sin perjuicio de la funcion de vigilancia sanitaria que
deben realizar las secretarias de salud municipales, distritales y departamentales, quienes en caso de no
adopcion y aplicacién del protocolo de bioseguridad por parte del empleador, trabajador o contratista
vinculado mediante contrato de prestacion de servicios o de obra, deberan informar a las Direcciones
Territoriales del Ministerio de Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes en el marco de sus
competencias”(...)

Adicionalmente, el decreto distrital 121 del 26 de abril de 2020, expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota menciona
lo siguiente:

(...) “ARTICULO 1.- PLAN DE MOVILIDAD SEGURA Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Las
empresas de los sectores econdmicos incluidos en las excepciones a las medidas de aislamiento preventivo
obligatorio, previstas por las autoridades del orden nacional y distrital, deberan inscribirse en el link
www.bogota.qgov.co/reactivacion-economica, registrar su Plan de Movilidad Sequra — PMS, en el cual se
establezcan las condiciones propuestas para movilizar a sus empleados y contratistas y los protocolos
dispuestos por el Gobierno Nacional que contengan las condiciones adoptadas para prevenir el contagio del
COVID-19. De igual manera, en el mismo link deberan poner en conocimiento de la Secretaria Distrital de
Salud los protocolos de bioseguridad adoptados, los cuales deben contener las medidas necesarias para
prevenir, reducir la exposicion y mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus COVID-19.

Parégrafo: Los nuevos sectores de la economia exceptuados en el decreto 593 de 2020 diferentes a los del
sector de la construccion y manufactura, no tendran la obligacion de registrarse en la plataforma, pero
deberan cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolucion 0666 de 2020 expedida por
el Ministerio de Salud.” (...)
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Por ltimo, la directiva No. 002 de 2020 expedida por la Secretaria Juridica Distrital el dia 20 de mayo de 2020 se
establecer lo siguiente:

“(...) Es necesario tener en cuenta que las excepciones establecidas en los Decretos Nacionales 593 y 636
de 2020 no solo incluyen actividades de tipo econémico, sino otras propias del funcionamiento y desarrollo
de la misionalidad de las entidades y organismos nacionales y distritales, destinados al bien publico y comun,
¥ que son su ejecucion se da cumplimiento la misionalidad para la que fueron creadas

En tal sentido, se precisa que las obras de infraestructura vial y/o de obra publica a cargo de las entidades,
organismos nacionales y distritales, no requieren para su reinicio efectuar el registro del Plan de Movilidad
Segura -PMS, en el entendido que las mismas estan destinadas al cumplimiento de los programas y
proyectos que benefician a la ciudadania en general (...)”

“(...) 2. Las empresas contratistas deberian informar a la supervision e interventoria de la obra las medidas
adoptadas en materia de movilidad. Para las empresas que han iniciado las obras publicas con posterioridad
a la expedicion del Decreto Distrital 126 de 2020, deberian adoptar los protocolos de bioseguridad
establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social y realizar el registro del Plan de Movilidad Segura

-PMS en la plataforma *hitp.//www.bogota.gov.co/reactivacion-economica”
www.bogota.gov.co/reactivacion-economica dentro de los 15 dias siguientes al inicio de la obra
(...)

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cada uno de los contratistas debe establecer un protocolo de
bioseguridad y posteriormente el Plan de movilidad segura (PMS) para el desarrollo de todas las actividades
relacionadas con el alcance de los contratos de obra No. 314 de 2019 y No. 315 de 2019, por lo cual deben contar
con todos los implementos de bioseguridad, protocolos de transporte de personal, nuevos horarios de trabajo,
protocolos de trabajo en oficina y obra, entre otros que deben ser revisados y aprobados por la interventoria,
aseguradoras de riesgos laborales y por las entidades sanitarias distritales correspondientes, lo cual puede
conllevar atrasos en la ejecucion de los trabajos pendientes y en el inicio de las actividades de obra.

A continuacién, se relaciona los trdmites realizados y su estado actual para el reinicio de los contratos de obra e
interventoria:

e CONSULTORIA & CONSTRUCCION — CON&CON (CONTRATO DE OBRA No. 314 de 2019):
Actualmente el contratista cuenta con la documentacion requerida y fue radicada ante FDLK via correo
electronico por medio del radicado No. 20205810072392. El dia 2 de junio de 2020, la entidad remitio el
correo electrénico con asunto “RESPUESTA A LA DOCUMENTACION ENTREGADA ANTE EL FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019,
COP 315-2019'Y CIN-325-2019” donde se realizan observaciones necesarias para la aprobacion de dicha
documentacion. Por lo tanto, no se puede reiniciar del contrato de obra

Fecha Referencia Quien remite Descripcion
Correo electronico con asunto CONSULTORIAY
. “Contrato COP-314-2019; CONSTRUCCION - . .
24 90 20 | Comunicacion C8C-314-2019GR |~ CONSCON- | "0 deprotocdio de y ouncad el
02 ENTREGA PROTOCOLO CONSORCIO
BIOSEGURIDAD” MEDUSA K
28 de abril Correo electronico con asunto CONSULTORIAY se recibieron las observaciones por el
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Fecha Referencia Quien remite Descripcion
de 2020 “Contrato COP-314-2019; CONSTRUCCION contratista
Comunicacion C&C-314-2019-GR- CON&CON
03’
Correos electronicos con asunto Se solicita | .,
PR s e solicita informacion acerca del estado
Solicitud informacion Protocolo de de las aprobaciones bor parte de ARL la
30 de abril | bioseguridad COP-314-2019" y CONSORCIO Slatafor s Boaots Renctivason
de 2020 | “Solicitud Costos Implementacion de MEDUSAK | Lo casios do molomentacic
Protocolos de Bioseguridad COP- conémica y los costos de implementacion
" del protocolo
314-2019
Correo electronico con asunto El contratista de obra remite los soportes
5demayo | “Contrato COP-314-2019; Soporte gg:g%a%@g; de entrega ante ARL y Plataforma Bogota
de 2020 de envié protocolo a ARL y cargue a Reactivacion Economica
la Alcaldia” CON&CON
7 de mayo Correo electronico con asunto CONSULTORIAY EI contratista .rlemite los costos de
de 2020 “Contrato COP-314-2019; Costos CONSTRUCCION implementacion del protocolo de
Protocolo Bioseguridad” CON&CON bioseguridad
Se realiza la solicitud de actividades
previas a la obra y el cronograma de
Correo electronico con asunto aplicacion del protocolo bajo la solicitud
“Solicitud informacién actividades de realizada por el FONDO DE
7 de mayo inicio de obra y cronograma de CONSORCIO DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY -
de 2020 Protocolo de bioseguridad COP-314- MEDUSA K “SFDlTK. por medio del correo con asunto
2019" uministro de qurmamon en el marco de
los contratos” enviado el mismo dia y con
el documento adjunto de radicado No.
20205820207011
Correo electrénico con asunto CONSULTORIAY el cqntratista de obra radica el Pla.n de
8 demayo | “APROBACION PROTOCOLO DE Coc:,\:)Sl:lrgFf(L)ng\?lON Mc|>3\(|lldgd Segura gnte la Secret.arla de
de 2020 | BIOSEGURIDAD CONTRATO 314 - istrtal de Movilidad y se emite [a
DE 2019." CONSORCIO aprobacion del protocolo de bioseguridad
' MEDUSA K por parte de interventoria
Correo electronico con asunto
“INFORMACION ACERCA DE
PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD Y RESPUESTA Se envia la informacion solicitada acerca
9de mayo | RADICADO 20205820207011" con CONSORCIO de los protocolos de bioseguridad del COP-
de 2020 oficio MED-KEN-GRUPQO1-0099- MEDUSA K 314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019
2020-INFORMACION a la supervisién asignada por el FDLK
PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD COP-315-2019,
COP-315-2019 Y CIN-316-2019
11 de Correo electronico con asunto CONSULTORIAY El contratista remite la aprobacion del
mayo de “Contrato COP-314-2019; CONSTRUCCION protocolo de bioseguridad por ARL y
2020 Documentos solicitados” CON&CON radicacion del PMS ante SDM
Correos electronicos con asunto
12 de ‘RECHAZO PLAN DE MOVILIDAD FONDO DE
mayo de SEGURA - OBRAS PUBLICAS"y DESARROLLO Se recibe la informacién de los Planes de
“APROBACION PLAN DE LOCAL DE Movilidad Segura por parte del FDLK
2020 MOVILIDAD SEGURA - OBRAS KENNEDY
PUBLICAS’
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Fecha Referencia Quien remite Descripcion
12 de Correo electrénico con asunto CONSULTORIAY El contratista remite el cronograma de
mayo de “Contrato COP-314-2019; CONSTRUCCION implementacion del protocolo de
2020 Cronograma implementacién” CON&CON bioseguridad
Correo electronico con asunto
18 de ‘“APROBACION CRONOGRAMA DE CONSORCIO Se envia la aprobacion del cronograma de
mayo de IMPLEMENTACION PROTOCOLO MEDUSA K implementacion del protocolo de
2020 DE BIOSEGURIDAD CONTRATO bioseguridad COP-314-2019
314 DE 2019
Correo electronico con asunto o - -
18 de “Informacion Gufa General para la Se envia la mformam.on sollgltada acerca
mayo de | reactivacion de contratos (COP-314- CONSORCIO de los protocolos de bioseguridad del COP-
MEDUSA K 314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019
2020 2019, COP-315-2019, CIN-316- o
2019) a la supervision asignada por el FDLK
Correo electronico con asunto Nuevamente se envia la informacion
21 de “Informacién Guia General para la CONSORCIO solicitada acerca de los protocolos de
mayo de | reactivacién de contratos (COP-314- MEDUSA K bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-
2020 2019, COP-315-2019, CIN-316- 2019y CIN-316-2019 a la supervision
2019) asignada por el FDLK
COIE0s EIEcianicos con asunia Se remiten las consultas realizadas por los
"CONSULTA DEL ESTADO contratistas de obra y la interventoria
22 de ACTUAL DE CONTRATOS DE CONSORCIO de obray
» acerca del reinicio de los contratos y las
mayo de OBRAE INTERVENTORIA' y MEDUSA K nuevas condiciones para Desarrollo de
2020 INFORMAGION REINICIO DE actividades de obrapa la supervisién
CONTRATOS DE OBRAE asignada al FDLK
INTERVENTORIA”
Correos electronicos con asunto Nuevamente se envia la informacion
23 de “ENTREGA PROTOCOLO DE CONSORCIO e
mayo de BIOSEGURIDAD COP-314-2019" y gohmtadg acerca de los protocolos de
. MEDUSA K bioseguridad del COP-314-2019 y CIN-
2020 ENTREGA PROTOCOLO DE 316-2019 al correo de radicacion del FDLK
BIOSEGURIDAD CIN-316-2019"
Correo electronico con asunto
“RESPUESTA A LA
DOCUMENTACION ENTREGADA FONDO DE
2 de junio ANTE EL FONDO DE DESARROLLO Se recibe observaciones de los protocolos
de 2020 DESARROLLO LOCAL DE LOCAL DE de bioseguridad entregados
KENNEDY PARA EL REINICIO DE KENNEDY
LOS CONTRATOS COP-314-2019,
COP 315-2019 Y CIN-325-2019"

e CONSORCIO URBANO IM (CONTRATO DE OBRA No. 315 de 2019): Actualmente la documentacion
del contratista fue radicada ante FDLK via correo electrénico por medio del radicado No.
20205810073522. El dia 2 de junio de 2020, la entidad remitid el correo electrénico con asunto
“RESPUESTA A LA DOCUMENTACION ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y CIN-325-
2019” donde se realizan observaciones necesarias para la aprobacion de dicha documentacion. Por lo
tanto, no se puede reiniciar del contrato de obra
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CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-108-2020

Fecha Referencia Quien remite Descripcion
CONSORCIO El contratista de obra envia el protocolo de
24 de abril Correo electronico con asunto URBANO IM - b idad via el p |
de 2020 “Protocolo de bioseguridad” CONSORCIO losegunidact para su revision y a su vez, fa
interventoria realiza observaciones
MEDUSA K
Correos electronicos con asunto se envid una comunicacion solicitando
“Solicitud informacion Protocolo de informacién acerca del estado del protocolo
30 de abril bioseguridad COP-315-2019" y CONSORCIO de seguridad y los costos de
de 2020 “Solicitud Costos de implementacion MEDUSA K implementacion
de protocolo de bioseguridad COP-
315-2019”
Se envié una comunicacion solicitando
6 de mayo | . Cprreo eleptrc')nico con asunto CONSORCIO nuevamente informacic}n acerca fiel_ estado
de 2020 Solicitud de; informacion Protoc?lo MEDUSA K del protocolo de seguridad, su tramlte a_lpte
de Seguridad COP-315-2019 ARL y la plataforma Bogota Reactivacion
Econémica
Correo electronico con asunto se envio una comunicacion solicitando
7 de mayo “Sqligi?ud informacion actividades de CONSORCIO informaci()n acerca .d(.a las actividgdes
de 2020 inicio de ob.ra y cronograma de MEDUSA K previas an.tes del inicio de las actividades y
Protocolo de bioseguridad COP-315- su respectivo cronograma
2019
Correo electronico con asunto
8 de mayo “Sqligi?ud informacion actividades de CONSORCIO el con.tratista de obra remitg una vgrsic')n
de 2020 inicio de ob.ra y cronograma de URBANO IM corregida del protocqlo de bioseguridad y
Protocolo de bioseguridad COP-315- sus respectivos anexos
2019".
Correos electronicos con asunto
12 de ‘RECHAZO PLAN DE MOVILIDAD FONDO DE
mayo de SEGURA - OBRAS PUBLICAS"y DESARROLLO Se recibe la informacién de los Planes de
“APROBACION PLAN DE LOCAL DE Movilidad Segura por parte del FDLK
2020 MOVILIDAD SEGURA - OBRAS KENNEDY
PUBLICAS’
Se realiza la solicitud de documentacion
requerida por el FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY -
18 de Corr.eg electrg')nico con’asunto CONSORCIO FD'TK. por medio del correo con asunto
mayo de “Solicitud de informacién para MEDUSAK - “Suministro de informacién en el marco de
reactivacion del contrato de obra No. CONSORCIO los contratos” enviado el mismo dia y con
2020 315 de 2019 - COVID-19” URBANO IM el documento adjunto de radicado No.
20205820207011. A su vez, como
respuesta el contratista expresa las
dificultades con dicha documentacion
Correo electronico con asunto s o . -
18 de “Informacion Guia General para la e envia la mformac[on sollgltada acerca
mayode | reactivacion de contratos (COP-314- CONSORCIO de los protocolos de bioseguridad del COP-
MEDUSA K 314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019
2020 2019, COP-315-2019, CIN-316- o
2019) a la supervisién asignada por el FDLK
21 de Correo electronico con asunto Nuevamente se envia la informacion
mayo de “Informacién Guia General para la CONSORCIO solicitada acerca de los protocolos de
reactivacion de contratos (COP-314- MEDUSA K bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-
2020 2019, COP-315-2019, CIN-316- 2019 y CIN-316-2019 a la supervision
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CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-108-2020

Fecha Referencia Quien remite Descripcion
2019) asignada por el FDLK
Se realiza nuevamente la solicitud de
documentacion requerida por el FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
— FDLK por medio del correo con asunto
Correo electronico con asunto CONSORCIO Suministro d;a qurmamon en el marco de
22 de ? > ) los contratos” enviado el mismo dia y con
mayo de Informacion pendiente para MEDUSAK ~ el documento adjunto de radicado No
y reactivacion del contrato de obra No. CONSORCIO ) '
2020 315 de 2019 - COVID-19” URBANO IM 20205820207011. A su vez, como
respuesta el contratista expresa las
dificultades con la aprobacion por ARL y
remite los costos y el cronograma de
implementacion del protocolo de
bioseguridad
Correo electronico con asunto
“RESPUESTA A LA
DOCUMENTACION ENTREGADA FONDO DE
2 de junio ANTE EL FONDO DE DESARROLLO Se recibe observaciones de los protocolos
de 2020 DESARROLLO LOCAL DE LOCAL DE de bioseguridad entregados
KENNEDY PARA EL REINICIO DE KENNEDY
LOS CONTRATOS COP-314-2019,
COP 315-2019 Y CIN-325-2019"

e CONSORCIO MEDUSA K (CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 316 de 2019): Actualmente el
contratista cuenta con la documentacion requerida y fue radicada ante FDLK via correo electrénico por
medio del radicado No. 20205810072402. El dia 2 de junio de 2020, la entidad remitié el correo electrénico
con asunto “RESPUESTA A LA DOCUMENTACION ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y
CIN-325-2019" donde se realizan observaciones necesarias para la aprobacion de dicha documentacién.
Por lo tanto, no se puede reiniciar del contrato de obra

Fecha Referencia Quien remite Descripcién
Correo electrdnico con asunto
“INFORMACION ACERCA DE
PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD Y RESPUESTA Se envia la informacion solicitada acerca
9de mayo | RADICADO 20205820207011" con CONSORCIO de los protocolos de bioseguridad del COP-
de 2020 oficio MED-KEN-GRUPO1-0099- MEDUSA K 314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019
2020-INFORMACION a la supervisién asignada por el FDLK
PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD COP-315-2019,
COP-315-2019 Y CIN-316-2019
Correo electronico con asunto o L -
18 de “Informacién Guia General para la Seenviala |nformaC|.on sohgltada acerca
mayo de | reactivacion de contratos (COP-314- CONSORCIO de los protocolos de bioseguridad del COP-
MEDUSA K 314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019
2020 2019, COP-315-2019, CIN-316- T
2019) a la supervision asignada por el FDLK
21 de Correo electronico con asunto CONSORCIO Nuevamente se envia la informacién
mayo de “Informacién Guia General para la MEDUSA K solicitada acerca de los protocolos de

Calle 23F No. 85A 31 — Telefax: 4752424 — 8039343 Cel. 3014313648 — email: contrato316@gmail.com
Pagina 10 de 12


mailto:contrato316@gmail.com

CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-108-2020

Fecha Referencia Quien remite Descripcion
2020 reactivacion de contratos (COP-314- bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-
2019, COP-315-2019, CIN-316- 2019y CIN-316-2019 a la supervision
2019) asignada por el FDLK
Cc‘)‘geocﬁsellJegfrg%oLs é:gr%zgucr)\to Se remiten las consultas realizadas por los
22 de ACTUAL DE CONTRATOS DE contratistas de obra y la interventoria
mayo de OBRA E INTERVENTORIA’ y CONSORCIO acerca del rei.nilcio de los contratos y las
2020 “NFORMACION REINICIO DE MEDUSA K nuevas condiciones para Desarrqllpl de
CONTRATOS DE OBRA E actlwdades.de obra a la supervision
INTERVENTORIA’ asignada al FOLK
Correos electrénicos con asunto I -
23 de “ENTREGA PROTOCOLO DE quyamente se envia la informacion
mayo de BIOSEGURIDAD COP-314-2019" y CONSORCIO §0I|C|ta(ja acerca de los protocolos de
2020 “ENTREGA PROTOCOLO DE MEDUSA K bioseguridad del COP-3j4-2919 y CIN-
BIOSEGURIDAD CIN-316-2019" 316-2019 al correo de radicacion del FDLK
Correo electrénico con asunto
“RESPUESTA A LA
DOCUMENTACION ENTREGADA FONDO DE
2 de junio ANTE EL FONDO DE DESARROLLO Se recibe observaciones de los protocolos
de 2020 DESARROLLO LOCAL DE LOCAL DE de bioseguridad entregados
KENNEDY PARA EL REINICIO DE KENNEDY
LOS CONTRATOS COP-314-2019,
COP 315-2019 Y CIN-325-2019"

Actualmente aln no se cuenta con la aprobacion de la documentacién anteriormente mencionada por parte del
FDLK para el contrato de obra No. 314 de 2019, contrato de obra No. 315 y el contrato de interventoria No. 316
de 2019 por lo tanto NO se pueden reiniciar dichos contratos siguiendo los lineamientos establecidos en el oficio
Radicado No. 20205820210861 con asunto "REMISION GUIA GENERAL PARA LA REACTIVACION DE
CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE MALLA
VIAL E INTERVENTORIA"

CONSIDERACIONES FINALES PARA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019 donde se
establece:

(...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir
adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacién al contrato
de obra, acompafiando las justificaciones correspondientes.”(...)

Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra No. 314 de 2019y 315 de
2019 y la CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoria No. 316 de 2019, se estipula que:

(...) "El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por
circunstancias _de fuerza _mayor o caso fortuito que impidan su_ejecucién, cuya existencia
corresponde calificar a EL FONDOQ. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios
a la Entidad, ni deriven mayores costos para ésta. La suspension se hara constar en acta suscrita por las
partes. El término de suspension no se computara para efectos de los plazos del contrato.” (...)
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CONSORCIO MEDUSA K
MED-KEN-GRUPO1-108-2020

En consideracion con lo anteriormente expuesto, esta interventoria comunica lo siguiente:

e Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos viable la
solicitud de suspender el contrato de obra No. 314 de 2019 a partir del 9 de junio de 2020 hasta el 22 de
junio de 2020

o Solicitamos también se suspenda el contrato de obra No. 315 de 2019 a partir del 9 de junio de 2020
hasta el 22 de junio de 2020

o Solicitamos se suspenda el contrato de interventoria No. 316 de 2019 a partir del 9 de junio de 2020 hasta
el 22 de junio de 2020

Cordialmente,

o5

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
C.C. 72.005.623 de Barranquilla
CONSORCIO MEDUSA K
REPRESENTANTE LEGAL
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Al contestar por favor cite estos datos:
S Radicado No. 20205820013333
Fecha: 08-06-2020
BOGOT/\ | cosierno A .
20205820013333
Bogota, D.C.

Codigo de dependencia: 582

PARA: JOHN JAMER PENAGOS
Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy

DE: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy

ASUNTO: CONCEPTO PARA SUSPENSION # 5 PARA LOS CONTRATOS - COP 314-
2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019.

Respetado doctor Penagos,

En el marco del Contrato del Contrato de Obra COP-314-2019 cuyo objeto es: "EJECUTAR A
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, ¥ ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 1", asi mismo Contrato el Contrato de Obra COP-315-2019 cuyo objeto
es “"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, ¥ ESPACIO PUBLICC DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2", Asi mismo el contrato de Interventoria No. CIN-316-
2019 cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL ¥ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, ¥ ESPACIO PUBLICCO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPQ 1 Y GRUPO 2" y de acuerdo con el oficio enviado el dia 06
de junio del 2020 y mediante correo electronico, el cual se anexa el documento de interventoria
No. MED-KEN-GRUP(O1-108-2020, con el cual la interventoria CONSORCIO MEDUSA K
aprueba la SUSPENSION # 5 A LOS CONTRATOS EN MENCION, DESDE EL DiA 09 DE
JUNIO DEL 2020 HASTA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, es decir, con fecha de reinicio
quedaria establecida para el dia 23 de junio del afo 2020.

i ANTECEDENTES SUSPENSIONES No5, COP 314-2019, COP315-2019 YCIN 316-
2019

Para la prevencion de las enfermedades asociadas al primer pico epidemioldgico de
enfermedades respiratorias y redoblar esfuerzos en |la fase de contencion del COVID-19, el
Ministerio de Salud y Proteccidn Social, Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrative
de la Funcion Publica expidieron la Circular Externa 018 de 2020, a través de la cual se
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adoptaron medidas como la autorizacidn del teletrabajo, horarios flexibles para servidores y
trabajadores, disminucién del nimero de reuniones, evitar lugares con aglomeraciones, entre
otras.

Mediante el Decreto 081 del 11 de marzo de 2020 la Alcaldia Mayor de Bogota adoptd medidas
sanitarias y acciones transitorias de policia para la preservacion de la vida y mitigacién del
riesgo con ocasion de la situacién epidemioclogica causada por el Coronavirus (COVID-18) en
Bogota, entre las cuales se suspendieron las reuniones, aglomeraciones, actividades
economicas, sociales, civicas, religiosas, deportivas politicas, entre otras, que fueren publicas o
privadas que concentraran mas de mil (1000) personas en contacto estrecho (a menos de 2
metros de distancia) y se conmind a la ciudadania a adoptar medidas de autocuidado personal,
colectivo, con el objeto de controlar los efectos del COVID-19.

La Alcaldia Mayor de Bogota expidio el Decreto 087 del 16 de marzo de 2020, por el cual
declaré la calamidad publica con ocasién de la situacidén epidemiclégica causada por el
Coronavirus (COVID-19) en Bogota D.C. Con fundamento en la anterior declaratoria, la Alcaldia
Mayor de Bogota expidié el Decreto 090 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas lransitorias
para garantizar el orden pablico en el Distrito Capital con ocasidn de la declaratoria de
calamidad pdblica (...)", el cual limito la circulacion de vehiculos y personas en el territorio del
Distrito Capital de Bogota entre el dia jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas hasta el
lunes 23 de marzo de 2020 a las 23:59 horas, con excepciones establecidas en el articulo
primero del citado Decreto. Posteriormente Alcaldia Mayor de Bogota emitio el Decreto 091 del
2020 del 22 de marzo de 2020, por el cual modificéd el Decreto 80 de 2020, modificando entre
otras la fecha y hora de la limitacién hasta el martes 24 de marzo de 2020 a las 23:59 heras.

El Gobierno Nacional expidié el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 “Por ef cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19 y el mantenimiento del orden publico’, ordenando el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de
abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limitd totaimente la libre
circulacién de personas y vehiculos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el
articulo 3 del Decreto, entre las cuales no se encontraban la ejecucion de los contratos objeto
de suspension.

Posteriormente, la Presidencia de la Republica expidié el Decreto 531 del 8 de abril de 2020
“Por el cual se imparien instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandernia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden piiblico”. En este Decreto
se ordend el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica
de Colombia, a partir de las cero horas {00.00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria causado
por el Coronavirus, sefialando como excepcion la ejecucion de obras de infraestructura de
transporte y obra publica, asi como la cadena de suministros de materiales e insumos
relacionados con la ejecucion de las mismas
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El Decreto 106 del 8 de abril de 2020 emitido por la Alcaldia Mayor de Bogota dio continuidad al
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogota D.C., a partir
de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del
dia 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus
COVID-19. Para el efecto, el articulo 2 del citado Decreto establecid excepciones no cobijan a
los contratos de obra, consultorias de estudios y disefios o sus interventorias, razon por la cual
continuaron las suspensiones de los contratos en cuestion.

El 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional expidid el Decreto 593, "Por ef cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
CO-VID-19, y el mantenimiento del orden publico” hasta las 00:00 horas del 11 de mayo de
2020. Dentro de las excepciones a la medida de aislamiento establecit la ejecucion de obras
de infraestructura de transporte y obra publica, asi como la cadena de suministros de materiales
e insumos relacionados con la ejecucion de las mismas.

De acuerdo con el paragrafo 5 del articulo 3 del Decreto 593 de 2020, el cumplimiento de
protocolos de bioseguridad que se estableciera el Ministerio de Salud y Proteccion Social para
el control del Coronavirus era necesario para llevar a cabo el reinicio de las obras, razon por la
cual se el FDLK requirié a la interventorias solicitar los contratistas de obra para su verificacién
y posterior envio al FDLK un protocolo de medidas preventivas y de mitigaciéon para reducir |a
exposicidn y contagio por infeccién respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el
cual garantizara el cumplimiento de las normas vigentes aplicables. Del mismo modo, requirié
que el protocolo verificado por la interventoria deberia incluirse en la inscripcion que efectuare
el contratista en la plataforma habilitada por el Distrito Capital para reapertura de la obra. A su
vez, solicitd a las interventorias presentar a la entidad y a las autoridades distritales su protocolo
de medidas preventivas y de mitigaciéon para reducir la exposicion y contagio por infeccion
respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantizara el cumplimiento de
las normas vigentes aplicables.

Mediante el Decreto 636 de 2020 emitido por la Presidencia de la Republica se dio continuidad
al aislamiento preventivo obligatoric de todas las personas habitantes de |la Republica de
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por
causa del Coronavirus COVID-19. Para las obras de infraestructura de transporte y obra
publica continian las mismas disposiciones establecidas en el Decreto 593 de 2020.

Ahora bien, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se tiene que |la ejecucién del Contrato
de Obra en cuestion se encuentra dentro de las excepciones planteadas en el Decreto nacional
593 del veinticuatro (24) de abril de 2020.

Conforme lo anterior, se requirié la definicién y aprobacion de los protocolos de Bioseguridad
por parte de la interventoria y para una posterior verificacion del FDLK, aprobacién de protocolo
de bioseguridad por parte de la ARL, aprobacion del protocolo de bioseguridad por parte del
FDLK (interventoria), aprobacion del Plan de Movilidad Segura (obra e interventoria), previo el
reinicio de actividades. Del mismo modo, se solicité conocer el cronograma de ejecucion inicial
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con la implementacién del protocolo de bioseguridad y la estructuracién y aprobacion de las
actividades y costos relacionados con el protocolo de bioseguridad aprobado.

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidio el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020, mediante
el cual se amplia el Aislamiento Preventivo Obligatorio de los colombianos hasta el 31 de mayo
de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria y como medida para prevenir, contener y
mitigar los efectos del covid-19 en el pais.

Confarme lo anterior, fue necesaria la suspension para efectuar la revisidon del protocolo de
bioseguridad enviado por el contratista de obrar, revision y aprobacién del protocolo elaborado
por la interventoria y revisara los demas documentos remitidos a fin de establecer si procederia
el reinicio.

i. Requerimientos realizados a contratistas e interventorias para el reinicio de
las obras

1. Mediante radicado Orfeo No 20205820207011 del 06 de mayo del 2020, el Fondo de
Desarrollo Local de Kennedy emitid el primer reguerimiento de “SUMINISTRO DE
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD" enviado a fos contratistas del COP 314-2018, COP 315-
2019 y CIN 316-2019, para gue los contratistas presentaran ante la Entidad los protocolos
aplicados a cada frente de obra, segun corresponda los cuales deblan contemplar la siguiente
infarmacion:

« (Copia de los protocolos de bioseguridad, prevencion y promocién para la prevencion del
Coronavirus COVID-19 formulados por los contratistas de obra publica COP-314-2019 y
COP 315-2019, los cuales deberan encontrarse revisados por la interventoria, junto con
la remisién y verificacion de la ARL y el certificado de registro e inscripcién en el link
www.bogota. gov.cofreactivacién-econémica.

Del mismo modo, se le solicito a la interventoria un concepto sobre:

+ Las actividades que deben ser desarrolladas antes del inicio de la obra, de acuerdo con
el protocolo de las obras, v el tiempo estimado en llevarlas a cabo por el contratista e in-
terventoria

« Los costos asociados a la implementacion del protocolo por parte del contratista, asi
como su concepto sabre las propuestas que hubiere realizado el contratista sobre el par-
ticular.

« Un cronograma de obra el cual contemple las actividades asociadas al cumplimiento del
protocolo en cuestion, aprobado por la interventoria.

= Un concepto sobre las gestiones y actividades que hacen falta para dar inicio a las
obras.

2. Mediante radicado Orfeo No 20205820211131 del 11 de mayo del 2020, se emitio por parte
del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la “GUIA GENERAL PARA LA REACTIVACION DE
CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORIA® la cual fue enviada mediante correo
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electrénico al para el Contrato de Obra Puablica 314-2019, para tener presente los
requerimientos y parametros a tener en cuenta para el reinicio de los contratos.

3. Mediante radicado Orfeo No 20205820211121 del 11 de mayo del 2020, se emitié por parte
del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la "GUIA GENERAL PARA LA REACTIVACION DE
CONTRATOS DE OBRA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORIA" la cual fue enviada mediante correo
electronico al para el Contrato de Obra Publica 315-2019, para tener presente los
requerimientos y parametros a tener en cuenta para el reinicio de los contratos.

4. Mediante radicado Orfec No 20205820211131 del 11 de mayo del 2020, se emitio por parte
del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la “GUIA GENERAL PARA LA REACTIVACION DE
CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORfA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORIA® la cual fue enviada mediante correo
electrénico al para el Contrato de Interventoria 316-2019, para tener presente los
requerimientos y parametros a tener en cuenta para el reinicio de los contratos.

La GUIA mencionada anteriormente contiene los siguientes lineamientos necesarios para el
reinicio de los contratos:

1. El contratista deberd presentar al interventor los protocolos de bioseguridad a
implementarse en el marco del contrato.

2. El interventor debera verificar y aprobar los protocolos de bioseguridad segun lo
establecido en las disposiciones contenidas en el Decreto 593 del 24 de abril del 2020
expedido por el Ministerio del Interior, las Resoluciones 666 y 682 del 24 de abril del
2020 expedidas por el Ministerio de Salud y lo establecido en el Decreto Distrital 121 del
26 de abril 2020 y la Circular 26 del 24 de abril de 2020 de la Secretaria de Salud.

3. El contratista debera presentar al interventor la aprobacion de la ARL respecto de los
protocolos de bioseguridad a implementarse en el marco del contrato.

4. El interventor debera presentar al supervisor del FDLK los protocolos de bioseguridad a
implementarse en el marco del contrato de interventoria para su revision y aprobacion,
segun lo establecido en las disposiciones contenidas en el Decreto 593 del 24 de abril
del 2020 expedido por el Ministerio del Interior, las Resoluciones 666 y 682 del 24 de
abril del 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y lo establecido en el Decreto Distrital
121 del 26 de abril 2020 y la Circular 26 del 24 de abril de 2020 de la Secretaria de
Salud.

5. El Interventor debera presentar al supervisor del FDLK la aprobacion de la ARL respecto
de los protocolos de bioseguridad a implementarse en el marco del contrato de
interventoria.

6. El FDLK realizara la revisidn de los protocolos de bioseguridad (Contrato principal y
contrato de Interventoria) segin lo establecido en las disposiciones contenidas en el
Decreto 593 del 24 de abril del 2020 expedido por el Ministerio del Interior, las
resoluciones 666 y 682 del 24 de abril del 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y lo
establecido en el Decreto Distrital 121 del 26 de abril 2020 y la Circular 26 del 24 de abril
de 2020 de la Secretaria de Salud.
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7. El contratista debera presentar al interventor la aprobacidn del Plan de Movilidad Segura
emitido por la Secretaria Distrital de Movilidad a través de la plataforma disponible en la
pagina web de la SDM cuyo link se relaciona a continuacion:
https.//bogota.viajasequroencuarentena.com/form institution.

8. El interventor debera presentar al FDLK la aprobacion del Plan de Movilidad Segura
emitido por la Secretaria Distrital de Movilidad a través de la plataforma disponible en la
pagina web de la SDM cuyo link se relaciona a continuacion:
https.//bogota viajaseguroencuarentena.com/form_institution.

9. El contratista debera presentar al interventor el cronograma de ejecucion inicial, el cual
debera contener; a) Implementacién del protocolo de bioseguridad y b) Estructuracion y
aprobacion de las actividades y costos relacionados con el protocolo de bioseguridad
aprobado.

10. El interventor debera verificar y aprobar el cronograma de ejecucion inicial, presentado
por el contratista.

5. Mediante radicado Orfec No 20205820338941 del 02 de junio del 2020, se emitio por parte
del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy el documento de "OBSERVACIONES A LA
DOCUMENTACION ENTREGADA PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS” estableciendo
un plazo de dos (2) dias calendario para la entrega de las subsanaciones correspondientes, la
cual estipula las siguientes observaciones:

1. Ajustes a los cronogramas para contratos de obra como de interventoria, teniendo
presente la Ultima suspensién efectuada y una evaluacién y reprogramacién a los dias
establecidos para la implementacian de protocolos.

2. Entrega de los soportes correspondientes a los items No Previstos presentados en el
presupuesto para la implementacion de protocolos de bioseguridad, dentro de los cuales
se contempla la justificacidn técnica y econdmica y los soportes de Analisis de Precios
Unitarios,

3. Entrega del protocolo de bioseguridad propio del contrato de interventoria CIN 3116-
2019 para la correspondiente revisién y aprobacion del FDLK.

iii. Observaciones persistentes y/o requisitos que no han sido acreditados por los
contratistas.

A la fecha del presente memorando, la Entidad establece que los requerimientos que se
mencionan a continuacion no han sido subsanados por parte de los contratistas:

COP 314-2019:
1. El contratista de obra no ha entregado actualizacién de cronograma de reinicio para la
correspondiente revision y viabilidad por parte de la Entidad.
2. El contratista de obra no ha entregado soportes del presupuesto de implementacion de
protocolos de bioseguridad para la correspondiente revision y viabilidad por parte de la
Entidad.
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COP 315-2019:

1. El contratista de obra no ha entregado la aprobacion de la ARL para su protocolo de
bioseguridad en obra de acuerdo con lo establecido en la “‘GUIA GENERAL PARA LA
REACTIVACION DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA PARA LA
EL ABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORIA"

2. El contratista de obra no ha entregado la actualizacion de cronograma de reinicio para la
correspondiente revision y viabilidad por parte de la Entidad.

3. El contratista de obra no ha entregado soportes del presupuesto de implementacion de
protocolos de bioseguridad para la correspondiente revisién y viabilidad por parte de la
Entidad.

CIN 316-2019:

1. El contratista de obra no ha entregado al FDLK el protocolo de bioseguridad propio de
su contrato para la correspondiente revision y viabilidad por parte de la Entidad de
acuerdo con los establecido en la “GUIA GENERAL PARA LA REACTIVACION DE
CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORIA”

2. El contratista de obra no ha entregado la actualizacion de cronograma de reinicio para la
correspondiente revision y viabilidad por parte de la Entidad.

3. El contratista de obra no ha entregado soportes del presupuesto de implementacion de
protocolos de bioseguridad para la correspondiente revisién y viabilidad por parte de la
Entidad.

iv. Concepto supervision .

Teniendo en cuenta que a la fecha existen las anteriores observaciones y/o requerimientos
necesarios para reiniciar las obras en el marco de la situacion epidemiolégica generada por el
COVID-19, se estima un periodo de quince (15) dias calendario desde el 9 de junio de 2020
hasta el 23 de junio de 2020 (inclusive) en el que el contratista de obra e interventoria deberan
atender las observaciones que se encuentran pendientes por subsanar, presentar los
documentos que no han sido allegados al FDLK y que han sido previamente solicitados por |a
Alcaldia Local, periodo en el que también se estableceran los precios de los elementos o items
necesarios para implementar los protocolos de bioseguridad.

Asi las cosas, de manera atenta me permito solicitar el inicio de tramite referente a la
suspension # 5 de los siguientes contratos:

¢ CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE CONSERWVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO
PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
GRUPQ 1" cuyo contratista es SAIN ESPINOSA MURCIA y en calidad de representante
legal actia el sefior SAIN ESPINOSA MURCIA identificado con cédula de ciudadania
No. 79.311.841 de Bogota D.C.
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« CONTRATO 315 DE 2019 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ¥ A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO
PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
GRUPQ 2" cuyo contratista es SAIN ESPINOSA MURCIA y en calidad de representante
legal actia el sefior SAIN ESPINOSA MURCIA identificado con cédula de ciudadania
No. 79.311.841 de Bogota D.C.

« CONTRATO 316 DE 2019 ‘REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL
PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A
MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2" cuyo contratista es CONSORCIO MEDUSA K y en calidad
de representante legal actia el sefior NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA identificado

con cédula de ciudadania No. 72.00/623 de Barranquilla.
Cordialmente, "’

de Kennedy

Alcaldesatloca

ra
Elabord: Diana Awila = Apoyo Infraestructura FOLK é:?—“"ﬂ—

Revisg: José Quiroga — Pricesional Infraestructura FOLK
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ACTA DE SUSPENSION No. 5

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-314-2019

OBJETO:

FECHA DE SUSCRIPCION:
FECHA DE INICIACION:
PLAZO DE EJECUCION:
VENCIMIENTO DEL PLAZO:

SUSPENSION NO. 1:

SUSPENSION NO. 2:

SUSPENSION NO. 3:

SUSPENSION NO. 4:

PLAZO DE LA SUSPENSION NO. 5:
FECHA DE REINICIACION:

FECHA DE TERMINACION FINAL:
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 1.

VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2019

DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2019

DOCE (12) MESES.

QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2020

UN (1) MES DEL VEINTISEIS (26) DE MARZO DE
2020 Y HASTA EL VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE
2020

QUINCE (15) DIAS CALENDARIO DEL
VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2020 Y HASTA EL
ONCE (11) DE MAYO DE 2020

TRECE (13) DIAS CALENDARIO DEL DOCE (12)
DE MAYO DE 2020 Y HASTA EL VEINTICUATRO
(24) DE MAYO DE 2020.

CATORCE (14) DIAS CALENDARIO DEL
VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2020 Y HASTA EL
OCHO (8) DE JUNIO DE 2020.

QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2020

ONCE (11) DE MARZO DE 2021

DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS
VEINTE PESOS ($12.217.870.620) M/CTE.
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. — CON

& CON S.AS.

En Bogota D.C., el dia nueve (9) de junio de 2020, se reunieron YEIMY CAROLINA AGUDELO
HERNANDEZ, Alcaldesa Local de Kennedy, quien obra como representante legal del FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY y JUAN PABLO RICCI RUIZ representante legal de
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. — CON & CON SAS. en su calidad de
CONTRATISTA, con el fin de suscribir el ACTA DE SUSPENSION No. 5 del CONTRATO DE
OBRA PUBLICA No. COP-314-2019 celebrado entre las partes, quienes acuerdan suspender la
ejecucién del contrato a partir del nueve (9) de junio de 2020 y hasta el veintitres23) de junio de
2020 inclusive, es decir, se reinicia a partir del veinticuatro (24) de junio de 2020, quedando
como nueva fecha de terminacion final el once (11) de marzo de 2021.
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GOBIERND
Alcaldia Local de Kennady
Si durante el plazo de la suspension se verifica el cumplimiento de requisitos necesarios para
reiniciar la ejecucion del objeto del contrato, las partes suscribiran un acta en la cual conste tal
reinicio.
El contratista se compromete a prorrogar la vigencia de las poélizas dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la suscripcion del presente documento, por el mismo término de la suspension aqui
pactada.

La presente acta forma parte integral del contrato, por lo cual se anexara al expediente de este.

Se entendera aceptada por las partes con su firma electrénica a través de la plataforma Secop |l.

Por el Fondo, Por el Contratista,
YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ JUAN PABLO RICCI RUIZ
Alcaldesa Local de Kennedy C.C. 80.417.377 de Usaquén

Representante Legal
CON & CON S.AS.

Proyect6: Yeny Paola Mosquera Rodriguez — Abogada Contratista del FDLK
Revis6: Yady Marisol Florian Asprilla - Abogada Contratista del FDLK
Aprobd: Ménica Johanna Hernandez Peraza — Apoyo Juridico del Despacho FDLK
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Informacién general

Identificador Unico de la
CO1.CTRMOD.3616011
Modificacién

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1187202
Estado Publicados
Tipo Suspender el contrato

imiento del

proveedor?

Fecha del estado 9/06/2020 7:09:13 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

De conformidad con el memorando con No. de radicado
20205820013333 del ocho (8) de junio de 2020, la Alcaldesa
Justificacién de la Local de Kennedy emite concepto y da viabilidad para realizar
la Suspensién No. 5 del Contrato de Obra Publica No. COP-
314-2019, por el término de quince (15) dias calendario.

Documentos de la modificacién

Documento Nombre del documento Detalle

1. Solicitud del Contratista.pdf 1. Solicitud del Contratista.pdf (detalle)
1.2 Existenica y Representacion Legal CON & CON.pdf 1.2 Existenica y Representacion Legal CON & CON.pdf  (detalle)
2. Aval Interventoria.pdf 2. Aval Interventoria.pdf (detalle)
3. Concepto y Viabilidad Alcaldesa.pdf 3. Concepto y Viabilidad Alcaldesa.pdf (detalle)
4. Acta de Suspension No. 5 COP-314-2019.pdf 4. Acta de Suspension No. 5 COP-314-2019.pdf (detalle)

Detalles de la modificacién




