CON & CON

COMSARLTORLA ¥ CORE TRUCCION

NIT 830.041.411-0

Bogota D.C, 11 de Mayo de 2020

Sefores
CONSORCIO MEDUSA K
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31
Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-2019-061

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: Reinicio contrato de obra
Apreciados Sefores:

Mediante acta de suspension No. 2, el contrato de la referencia se encuentra suspendido entre el 27
de abril de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020 teniendo en cuenta que el Contratista debe presentar
un protocolo de medidas preventivas y de mitigacion para reducir la exposicion y contagio por
infeccion respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantice el cumplimiento
de las normas vigentes aplicables. Asi las cosas, el protocolo verificado por la Interventoria debera
incluirse en la inscripcidon que realizara el Contratista en la plataforma habilitada por el Distrito Capital
para reapertura de la obra.

A la fecha, el protocolo de bioseguridad se encuentra aprobado por la interventoria de acuerdo a la
comunicacion MED-KEN-GRUPO1-098-2020 de fecha 08 de mayo de 2020 radicada en el Fondo
de Desarrollo Local de Kennedy y se encuentra pendiente de aprobacion por parte de la Secretaria
Distrital de Movilidad el Plan de Movilidad Segura, el cual fue radicado el pasado 08 de mayo de
2020 en el link: https://bogota.viajaseguroencuarentena.com/form institution.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que se debe ampliar la suspension del contrato siendo
necesario que se cumplan todos los lineamientos descritos por el Fondo de Desarrollo Local de
Kennedy y se dé aprobacién al plan de movilidad segura por parte de la Secretaria Distrital de
Movilidad para proceder con el reinicio de las obras.

Quedamos a la espera de su pronunciamiento al respecto.

Cordialmgnte,

e
IR ATER
JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal
CONSULTORIAY CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

C.C. Archivo

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 — 520 1247 — 313 431 89 70

conycon.kenedy314@gmail.com
Pagina 1 de 1
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Mediante acta de suspension No. 2, el contrato de la referencia se encuentra suspendido entre el 27
de abril de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020 teniendo en cuenta que el Contratista debe presentar
un protocolo de medidas preventivas y de mitigacion para reducir la exposicion y contagio por
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incluirse en la inscripcidon que realizara el Contratista en la plataforma habilitada por el Distrito Capital
para reapertura de la obra.

A la fecha, el protocolo de bioseguridad se encuentra aprobado por la interventoria de acuerdo a la
comunicacion MED-KEN-GRUPO1-098-2020 de fecha 08 de mayo de 2020 radicada en el Fondo
de Desarrollo Local de Kennedy y se encuentra pendiente de aprobacion por parte de la Secretaria
Distrital de Movilidad el Plan de Movilidad Segura, el cual fue radicado el pasado 08 de mayo de
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Por lo anterior, es necesario que una vez se cumplan todos los lineamientos descritos por el Fondo
de Desarrollo Local de Kennedy y se dé aprobacion al plan de movilidad segura por parte de la
Secretaria Distrital de Movilidad, se dé el reinicio de las obras para el contrato de la referencia.

Quedamos a la espera de su pronunciamiento al respecto.
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2 .—"'___'\-\\ ;
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LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LIMITE PARA RENOVAR LA MATRICULA
MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DIAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
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RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
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PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS .
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:
NOMBRE : CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
SIGLA : CON & CON
N.I.T. : 830.041.411-0
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:
MATRICULA NO: 00849845 DEL 17 DE FEBRERO DE 1998

CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :11 DE ABRIL DE 2019
ULTIMO ANO RENOVADO : 2019
ACTIVO TOTAL : 15,504,500,000

CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 7 NO.127 - 48 OFC. 1006
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONYCON@CONYCON.COM.CO
DIRECCION COMERCIAL : AV CRA 7 NO.127 - 48 OFICINA 1006
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDADQCONYCON.COM.CO

CERTIFICA:
CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000195 DE NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. DEL 27 DE ENERO DE 1998, INSCRITA EL 17 DE FEBRERO DE 1998
BAJO EL NUMERO 00622765 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LIMITADA CON & CON
LTDA.



CERTIFICA:
QUE POR ACTA NO. 22 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE ENERO DE 2014,
INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01867358 DEL LIBRO
IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA CON & CON LTDA POR EL DE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S..

CERTIFICA:
QUE POR E.P. NO. 460 DEL 16 DE FEBRERO DE 1998 REGISTRADA BAJO EL
NUMERO 622765 DEL LIBRO IX DEL 17 DE FEBRERO DE 1998 SE ACLARO LA
ESCRITURA DE CONSTITUCION.

CERTIFICA:
QUE POR ACTA NO. 22 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 30 DE ENERO DE 2014,
INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01867358 DEL LIBRO
IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION S.A.S.

CERTIFICA:
REFORMAS :
DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC.
0000960 2002/05/29 NOTARIA 22 2002/06/12 00830870
0000662 2008/03/17 NOTARIA 34 2008/04/01 01202383
0000662 2008/03/17 NOTARIA 34 2008/04/04 01203331
600 2010/03/02 NOTARIA 5 2010/03/16 01369065
798 2013/08/01 NOTARIA UNICA 2013/08/02 01754040
22 2014/01/30 JUNTA DE SOCIOS 2014/09/11 01867358

CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y COMO PARTE DE EL LA
SOCIEDAD PODRA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE FUEREN
CONVENIENTES Y/O ©NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO
SOCIAL Y QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES
COMO: LA EXPLOTACION DE LAS DIVERSAS RAMAS DE LA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA EN TODOS SUS ASPECTOS DE INVESTIGACION PURA Y APLICADA
PUDIENDO LA SOCIEDAD CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS QUE
GUARDEN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. EL PROYECTO Y LA
CONSTRUCCION DE TODO GENERO DE OBRAS E INSTALACIONES CIVILES,
ARQUITECTONICAS, INDUSTRIALES Y ELECTRONICAS. LA PRESTACION DE TODA
CLASE DE SERVICIOS, ESTUDIOS TECNICOS, ECONOMICOS Y DE FACTIBILIDAD,
PLANEACION Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA INGENIERIA Y 1A
ARQUITECTURA, ASIMISMO, LA CONSTRUCCION CON EXPLORACIONES,
EXPLOTACIONES, APROVECHAMIENTOS Y DESARROLLO EN GENERAL LA COMPRAVENTA
Y ALQUILER DE INSTRUMENTO Y MAQUINARIA EQUIPOS Y PARTES DE REFACCIONES
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. LA REPRESENTACION DE FIRMAS
NACIONALES O EXTRANJERAS RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL, LA
ADQUISICION, POSESION Y EXPLOTACION DE BIENES URBANOS Y RURALES CON EL
DESTINO DE URBANIZARLOS, CONSTRUIRLOS, PARCELARIOS, MEJORARLOS O
ENAJENARLOS, ASI COMO LA RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE VIVIENDA
PARA VENDER O ARRENDAR. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD
PODRA ARRENDAR, COMPRAR, VENDER Y GRAVAR BIENES MUEBRLES E INMUEBLES;
DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON INTERES; INVERTIR EN VALORES
BURSATILES; CONTRAER OBLIGACIONES, EMITIENDO LOS TITULOS VALORES QUE
FUEREN NECESARIOS; CELEBRAR CONTRATOS PARA LA ADQUISICION DE LA
PROPIEDAD O DE LA TENENCIA DE MAQUINARIA U OTROS BIENES PRODUCTIVOS.
PODRA PARTICIPAR COMO SOCIO EN LA CONSTRUCCION DE SOCIEDADES, ADQUIRIR
ACCIONES DE SOCIEDADES NUEVAS O YA CONSTITUIDAS, HACER APORTES,
FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES Y EN GENERAL PARTICIPAR EN CUALQUIER
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FORMA DE NEGOCIO QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON SU OBJETO SOCIAL;
PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD ACCIDENTAL O DE CUENTAS EN
PARTICIPACION, Y EN GENERAL EJECUTAR O CELEBRAR POR CUENTA PROPIA O DE
TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ESTOS TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS
CIVILES, COMERCIALES O ADMINISTRATIVOS QUE GUARDEN RELACION DEMEDIO A
FIN CON EL OBJETO SOCIAL ANTES INDICADO Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN
COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES
O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD. A.- CONTRATAR O ESTABLECER CONVENIOS
CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS. B.- REPRESENTAR FIRMAS NACIONALES O
EXTRANJERAS QUE SE OCUPEN DE LOS MISMOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES; C.-
REALIZAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS,
MAQUINARIAS, Y EN GENERAL TODO TIPO DE BIENES QUE SE RELACIONEN CON EL
OBJETO SOCIAL EXPRESADO; D.- ALMACENAR, DISTRIBUIR, EMPACAR, REEMPACAR
Y MANIPULAR TODO TIPO DE BIENES; E.- EMITIR, RECIBIR, DISTRIBUIR,
REGISTRAR LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD; F.- PRESTAR
SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, DESARROLLO Y GESTION EN TODOS LOS
CAMPOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL A ENTIDADES DE DERECHO
PUBLICO Y PRIVADO, NACIONALES O EXTRANJERAS; H.- ADQUIRIR BIENES DE
CUALQUIER NATURALEZA; MUEBLES O INMUEBLES CORPORALES O INCORPORALES,
AST COMO HACER CONSTRUCCIONES SOBRE SUS BIENES INMUEBLES Y ENAJENAR Y
GRAVAR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES DE QUE SEA TITULAR DEL DERECHO DE
DOMINIO O CUALQUIER OTRO DERECHO REAL; L- DAR Y RECIBIR EN GARANTIA DE
OBLIGACIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO U
OPCION DE CUALQUIER NATURALEZA; K.- SUSCRIBIR ACCIONES O DERECHOS EN
EMPRESAS QUE FACILITEN O CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES;
L.- COMPRAR O CONSTITUIR SOCIEDADES DE CUALQUIER GENERO, INCORPORARSE
EN COMPANIAS O FUSIONARSE CON ELLAS. M.- PARTICIPAR EN LICITACIONES DE
ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DE ACUERDO
CON LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA SOCIEDAD Y SER MIEMBRO DE
CONSORCIOS, UNION TEMPORAL O SOCIEDADES CON OBJETO UNICO, PARA
CELEBRAR CONTRATO(S). CON DETERMINADA ENTIDAD ESTATAL O SUSCRIBIR UNA
PROMESA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD UNA VEZ SE HAYA ADJUDICADO EL
CONTRATO CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR EN PROCESOS DE
CONTRATACION CON EL ESTADO COLOMBIANO, CUALQUIER OTRO ESTADO O PERSONA
JURIDICA DE CARACTER PRIVADO.; N.- LA SOCIEDAD PODRA, EN ORDEN A LA
CONSECUCION Y EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL, CELEBRAR TODO ACTO O
CONTRATO CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, O FISCAL, NECESARIO,
CONVENIENTE Y/O INDISPENSABLE. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER
OTRA  ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL
EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS
OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS
CON EL OBJETO MENCIONADO, AST COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES,
CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL
COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.



CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4330 (TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4210 (CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL)
OTRAS ACTIVIDADES:
4220 (CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $400,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,000.00
VALOR NOMINAL : $400,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $4,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 10,000.00
VALOR NOMINAL : $400,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $4,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 10,000.00
VALOR NOMINAL : $400,000.00

CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL: ACTUARA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
EL GERENTE GENERAL EN EJERCICIO DEL CARGO. EL REPRESENTANTE LEGAL SERA
EL MISMO GERENTE GENERAL Y TENDRA LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS
NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECION A LA LEY, LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS
REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA
SOCIEDAD CONTARA CON UN SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN SOLO
ACTUARA EN LAS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL PRINCIPAL Y EN TAL
CASO CON LAS MISMAS FACULTADES Y FUNCIONES DE ESTE. EL SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL SERA DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS MEDIANTE ACTA CON EL 100% DEL QUORUM PRESENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 31 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MAYO DE 2016,
INSCRITA EL 16 DE JUNIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02113873 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL
RICCI RUIZ JUAN PABLO C.C. 000000080417377
SUPLENTE DEL GERENTE
FONSECA GASCA CESAR AUGUSTO C.C. 000000012235424
CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA,
ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR
RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR
TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O
EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL
O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO
DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS
MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE
DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO
CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS
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RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS
ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. PARAGRAFO: EL
REPRESENTANTE LEGAL TENDRA ADEMAS DE LAS ANTERIORES, LAS SIGUIENTES
FUNCIONES: A) REPRESENTAR LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE.
B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES ORDINARIAS Y/O
EXTRAORDINARIAS, C) PRESENTAR A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS
REUNIONES ORDINARIAS, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA MARCHA DE LA
COMPANTA, D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS
CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS, E INFORMES SOBRE LA SITUACION
ECONOMICA DE LA SOCIEDAD. E) MANTENER INFORMADA A LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS PERMANENTE Y DETALLADAMENTE DE LOS NEGOCIOS Y PROYECTOS
QUE ADELANTE LA SOCIEDAD Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES O DATOS QUE
ELLOS SOLICITEN. F) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA
SOCIEDAD, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, Y DELEGARLES O ATRIBUIRLES
LAS FUNCIONES O ATRIBUCIONES DE QUE EL MISMO GOZA. G) EJECUTAR TODOS
LOS ACTOS O CONTRATOS SIN NINGUN LIMITE DE LIMITACION, H) NOMBRAR Y
REMOVER LIBREMENTE EL PERSONAL SUB ALTERNO QUE EL CONSIDERE PARA EL
NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. I) ENAJENAR, GRAVAR O ARRENDAR
LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, PREVIA AUTORIZACION DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. J) CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. K) EJECUTAR LOS ACTOS IDONEOS ANTE
LAS ENTIDADES DE REGISTRO DE LAS REFORMAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS Y CUMPLIR CON LOS DEMAS REQUISITOS DE LEY.
CERTIFICA:
** REVISOR FISCAL **
QUE POR ACTA NO. 0000003 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 1 DE DICIEMBRE DE
2005, INSCRITA EL 7 DE ABRIL DE 2006 BAJO EL NUMERO 01048949 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL
PARDO LLAMAS JESUS PANCRACIO c.C. 000000073090339
CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA
CORRESPONDIENTE ANOTACION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA.

*oxox EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE *oxox
koK% FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO *okox

INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS



FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2019

SENOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO ANO Y DE 25% EN EL TERCER ANO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
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*x ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA *x
*x SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. *x

R I AR b b b b b b dh 2 b b b b b S S 2 b b b b IR A 2 b b b b b S A 2 b b b b b dh 2 b b b b b b A 4 b b b b b S g b b b b b b S g b b 4

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,100

R I AR g b b b b b dh 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b S A 2 b b b b b dh  d b b b b b b A 4 b b b b b db g b b b b b b g g b b 4

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

L)l



11/5/2020 Correo: Jhojan Gonzalo Paredes Lozada - Outlook

Solicitud de suspension No. 3 COP-314-2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019

CONSORCIO MEDUSA K <contrato316@gmail.com>
Lun 11/05/2020 4:45 PM

Para: Jhojan Gonzalo Paredes Lozada <jhojan.paredes@gobiernobogota.gov.co>

0 2 archivos adjuntos (1 MB)
MED-KEN-GRUPO1-0100-2020-SOLICITUD SUSPENSION No. 3 314, 315 Y 316.pdf; anexos.zip;

Buenas tardes

Por medio de la presente, se envia adjunto la solicitud de suspensién No 3 de los contratos de obra No. 314 de 2019, No. 315 de 2019
e interventoria No 316 de 2019

Gracias por su atencion

EQUIPO PROFESIONAL
CONSORCIO MEDUSA K

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKkADZmY zJiYzZRmLTM4ODEtNDMxNS04YzVmLTdmZDRIZDhiM2YzMwAQAGgXPPJf3xREhDqpOum7EOU%3D
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CONSORCIO MEDUSA K
MED-KEN-GRUPO1-100-2020

Bogota, 11 de mayo de 2020

Sefiores:

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Transversal 78K # 41A-04 Sur
Bogota D.C.

REFERENCIA: CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1”

CONTRATO 315 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR
OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1Y GRUPO 2"

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION No. 3 DE CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019,
CONTRATO DE OBRA NO. 315 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 316 DE
2019

Cordial Saludo,

Por medio de la presente aprobamos la solicitud planteada mediante el correo electrénico con asunto “Contrato
COP-314-2019; Reinicio contrato” con archivo adjunto “C&C-FDLK-CTO-314-2019-061 AMPLIACION
SUSPENSION CONTRATQO” enviado por el contratista de obra CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION — CON&CON
el dia 11 de mayo de 2020 y los correos electrénicos con asunto “solcitud ampliacion suspension” con archivo
adjunto “CUIM -083-2020 solicitud supension 3 contrato” y “ALCANCE SOLICITUD DE SUSPENSION” con
archivo adjunto “CUIM -084-2020 alcance solicitud supension 3 contrato” enviados por el contratista de obra
CONSORCIO URBANO IM los dias 9 de mayo de 2020 y 11 de mayo de 2020 respectivamente, en el cual los
contratistas indican lo siguiente:

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON&CON

(...) “Mediante acta de suspension No. 2, el contrato de la referencia se encuentra suspendido entre el 27 de
abril de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020 teniendo en cuenta que el Contratista debe presentar un protocolo
de medidas preventivas y de mitigacion para reducir la exposicion y contagio por infeccion respiratoria aguda
causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantice el cumplimiento de las normas vigentes aplicables”

()
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CONSORCIO URBANO IM

(...) “La presente para solicitar sus buenos oficios, en la solicitud de continuar con la suspension del contrato
con base en los tltimos acontecimientos que viene ocurriendo, relacionadas con temas de salud publica, no
solamente a nivel regional, sino especificamente en la localidad de Kennedy, sitio donde se desarrollan las
obras y/o actividades alcance del presente contrato”(...)

De acuerdo a lo anterior, los contratistas de obra indica que actualmente aun persisten diferentes situaciones a
nivel local y nacional debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, y que podran afectan la normal ejecucién
de los contratos de obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019. Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el
gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, a continuacién, se presenta la
normatividad vigente durante esta situacién:

La resolucion no. 385 del 12 marzo de 2020, expedida por el Ministerio de salud y proteccion social establece
que:

(...) “Articulo 1°. Declaratoria de emergencia sanitaria. Declarase la emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podréa finalizar antes de la fecha aqui
sefialada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o0 se incrementan,
podra ser prorrogada” (...)

Adicionalmente, el decreto 418 del 18 de marzo de 2020, expedido por el ministerio del interior establece:

(...) “Articulo 1. “Direccién del orden publico. La direccion del manejo del orden publico con el objeto de
prevenir y controlar la propagacion del COVID-19, en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco
de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estara en cabeza del presidente de la
Republica”{(...)

Ademas, el decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las
cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.”(...)

En adicién, el decreto No. 531 del 8 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia Sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.”(...)

También, el decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020, hasta las cero
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horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia Sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.”(...)

Por (ltimo, el decreto No. 636 del 6 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, hasta las
cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.”(...)

Adicionalmente se plantea la implementacién del protocolo de bioseguridad con medidas preventivas y de
mitigacion para reducir la exposicién y contagio del coronavirus COVID-19, lo cual es fundamental para la
reanudacion de los contratos de obra no. 314 de 2019, No. 315 de 2019 y el contrato de interventoria No. 316 de
2019 teniendo cuenta que se tiene proximo el inicio de las actividades de obra donde es necesario la vinculacién
de personal de obra, maquinaria pesada con sus respectivos operadores, personal para el manejo de trafico,
personal de apoyo técnico y administrativo, entre otros, para la ejecucion de las actividades constructivas.

Teniendo en cuenta lo anterior, afirmamos que efectivamente el Gobierno Nacional han planteado politicas de
prevencion y aislamiento preventivo del contagio del COVID-19 en todo el territorio nacional, para la cual es
fundamental establecer medidas que garanticen la estabilidad de los contratos de obra No. 314 de 2019, 315 de
2019y de interventoria No. 316 de 2019.

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON&CON

(...)” Asi las cosas, el protocolo verificado por la Interventoria debera incluirse en la inscripcion que realizara
el Contratista en la plataforma habilitada por el Distrito Capital para reapertura de la obra.

A la fecha, el protocolo de bioseguridad se encuentra aprobado por la interventoria de acuerdo a la
comunicacion MED-KEN-GRUPQO1-098-2020 de fecha 08 de mayo de 2020 radicada en el Fondo de
Desarrollo Local de Kennedy y se encuentra pendiente de aprobacion por parte de la Secretaria Distrital de
Movilidad el Plan de Movilidad Segura, el cual fue radicado el pasado 08 de mayo de 2020 en el link:
https://bogota.viajaseguroencuarentena.com/form_institution.” (...)

(...) “Por lo anteriormente expuesto, consideramos que se debe ampliar la suspension del contrato siendo
hecesario que se cumplan todos los lineamientos descritos por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y
se dé aprobacion al plan de movilidad segura por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad para proceder
con el reinicio de las obras.” (...)

CONSORCIO URBANO IM
(...) “CONDICIONES ACTUALES

1. Se observa con base en las condiciones actuales de salubridad, que la alcaldia tomo medidas
de aislamiento y cuarentena en la localidad de Kennedy.

2. Que si bien es cierto no es en toda la localidad, si se encuentran zonas que seran intervenidas.

3. Que las condiciones actuales de esa localidad, no permiten desarrollar las actividades aun exista
un protocolo de bioseguridad.

4. Que no es viable realizar los recorridos y poco seguro realizarlos por la localidad.
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5. Comunicado enviado a interventoria y/o FDLK, solicitando aclarar las diferentes condiciones del
proyecto generadas por la pandemia y su pronéstico de duracion realizado por los expertos en
la materia, que afectaran la triple restriccion.

6. Se ha elaborado los protocolos de bioseguridad y presentados a la interventoria.

Se estan elaborando el plan de movilidad para la gestion ante la SDM.

8. Se esta gestionando los presupuestos de implementacion del protocolo.”(...)

~N

(...) “CONCLUSIONES

1. Que no es viable circular por la localidad, por la cuarentena declarada especificamente para la

localidad por la Alcaldia Mayor

Que no se podria dar inicio a las actividades del proyecto, sociales, técnicas, ambientales, trafico.

3. Es necesario por la incertidumbre actual, un periodo de transicion para el reinicio de las
actividades.

4. Es necesario definir las dudas o situaciones actuales del proyecto relacionadas, entre ofras,

antes del inicio.

Es necesario la aprobacion de los protocolos por la interventoria, la SDM y el FDLK.

Es necesario la elaboracion de un cronograma de implementacion de protocolo de bioseguridad.

“.)
(...) “SOLICITUD

N

S O

Por lo tanto el CONSORCIO URBANO IM, y con base en lo enunciado anteriormente, entre otros, se
solicita realizar y/o continuar con la prorroga y/o nueva suspension al contrato en cuestion motivada por
las razones expuestas, al menos por los 15 dias decretados por la alcaldia mayor en la localidad en
cuestion, siendo asi en un lapso estimado desde el 12 de mayo hasta el 25 de mayo de 2020”{(...)

Teniendo en cuenta la anterior el decreto 593 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio del interior
menciona lo siguiente:

(...) “Articulo 3. Garantias para la medida de aislamiento:

18. La ejecucion de obra de infraestructura de transporte y obra publica, asi como la cadena de suministros
de materiales e insumos relacionados con la ejecucion de las mismas

Paragrafo 5. Las personas que desarrollen actividades mencionadas en el presente articulo, para iniciar las
respectivas actividades, deberan cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de
Salud y Proteccion Social para el centro de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Asi mismo, deberan
atender las instrucciones que para evitar la propagacion del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los
diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial.” (...)

Ademas, el decreto 666 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Proteccidén Social menciona
lo siguiente:

(...) "Articulo 2. Ambito de aplicacion: Esta resolucion aplica a los empleadores y trabajadores del sector
publico y privado, aprendices, cooperados de cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, afiliados
participes, los contratantes publicos y privados, contratistas vinculados mediante contrato de prestacion de
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servicios de los diferentes sectores econémicos, productivos y entidades gubernamentales que requieran
desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL

Paragrafo. Para la aplicacion de los protocolos de bioseguridad cada sector, empresa o entidad deberan
realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes a su
actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados
procesos de higiene y proteccion en el trabajo” (...)

(...) “Articulo 4. Vigilancia y cumplimiento de los protocolos: La vigilancia y cumplimiento de este
protocolo estara a cargo de la secretaria municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que
corresponda a la actividad econémica, social, 0 al sector de la administracion publica, de acuerdo con la
organizacion administrativa de cada entidad territorial, sin perjuicio de la funcion de vigilancia sanitaria que
deben realizar las secretarias de salud municipales, distritales y departamentales, quienes en caso de no
adopcion y aplicacion del protocolo de bioseguridad por parte del empleador, trabajador o contratista
vinculado mediante contrato de prestacion de servicios o de obra, deberan informar a las Direcciones
Territoriales del Ministerio de Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes en el marco de sus
competencias”(...)

Adicionalmente, el decreto distrital 121 del 26 de abril de 2020, expedido por la Alcaldia Mayor de Bogotad menciona
lo siguiente:

(...) “ARTICULO 1.- PLAN DE MOVILIDAD SEGURA Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Las
empresas de los sectores econdmicos incluidos en las excepciones a las medidas de aislamiento preventivo
obligatorio, previstas por las autoridades del orden nacional y distrital, deberan inscribirse en el link
www.bogota.qov.co/reactivacion-economica, registrar su Plan de Movilidad Sequra — PMS, en el cual se
establezcan las condiciones propuestas para movilizar a sus empleados y contratistas y los protocolos
dispuestos por el Gobierno Nacional que contengan las condiciones adoptadas para prevenir el contagio del
COVID-19. De igual manera, en el mismo link deberan poner en conocimiento de la Secretaria Distrital de
Salud los protocolos de bioseguridad adoptados, los cuales deben contener las medidas necesarias para
prevenir, reducir la exposicion y mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus COVID-19.

Parégrafo: Los nuevos sectores de la economia exceptuados en el decreto 593 de 2020 diferentes a los del
sector de la construccion y manufactura, no tendran la obligacion de registrarse en la plataforma, pero
deberan cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolucion 0666 de 2020 expedida por
el Ministerio de Salud.” (...)

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cada uno de los contratistas debe establecer un protocolo de
bioseguridad y un Plan de movilidad segura (PMS) para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el
alcance de los contratos de obra No. 314 de 2019 y No. 315 de 2019, por lo cual deben contar con todos los
implementos de bioseguridad, protocolos de transporte de personal, nuevos horarios de trabajo, protocolos de
trabajo en oficina y obra, entre otros que deben ser revisados y aprobados por la interventoria, aseguradoras de
riesgos laborales y por las entidades sanitarias distritales correspondientes, lo cual puede conllevar atrasos en la
ejecucion de los trabajos pendientes y en el inicio de las actividades de obra.

Actualmente los contratistas de obra se encuentran adelantando las gestiones necesarias para la aprobacién de
los Protocolos de bioseguridad y los Planes de Movilidad Segura por parte de las correspondientes ARL y la
Secretaria Distrital de Movilidad pero a la fecha no se cuenta con la documentacion revisada y aprobada por dichas
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entidades, tal y como se muestra en el correo electrénico con asunto “INFORMACION ACERCA DE
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y RESPUESTA RADICADO 20205820207011” y su archivo adjunto “MED-
KEN-GRUPO1-0099-2020-INFORMACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COP-315-2019, COP-315-2019
Y CIN-316-2019" enviado por esta interventoria el dia 9 de mayo de 2020 al FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE KENNEDY

CONSIDERACIONES FINALES PARA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019 donde se
establece:

(...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir
adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacién al contrato
de obra, acompafiando las justificaciones correspondientes.” (...)

Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra No. 314 de 2019y 315 de
2019y la CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoria No. 316 de 2019, se estipula que:

(...) "El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por
circunstancias _de fuerza _mayor o caso fortuito _que impidan su_ejecucién, cuya existencia
corresponde calificar a EL FONDO. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios
a la Entidad, ni deriven mayores costos para ésta. La suspension se hara constar en acta suscrita por las
partes. El término de suspension no se computara para efectos de los plazos del contrato.” (...)

En consideracion con lo anteriormente expuesto, esta interventoria comunica lo siguiente:

o Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos viable la
solicitud de suspender el contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de catorce (15) dias calendario
a partir del 12 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020, teniendo fecha de reinicio el dia 25 de
mayo de 2020

e Solicitamos también se suspenda el contrato de obra No. 315 de 2019 por el plazo de catorce (15) dias
calendario a partir del 12 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020, teniendo fecha de reinicio el
dia 25 de mayo de 2020

e Solicitamos se suspenda el contrato de interventoria No. 316 de 2019 por el plazo de catorce (15) dias
calendario a partir del 12 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020, teniendo fecha de reinicio el
dia 25 de mayo de 2020

Cordialmente,

o

NICK RANDY-ALMEIDA GAMARRA
C.C. 72.005.623 de Barranquilla
CONSORCIO MEDUSA K
REPRESENTANTE LEGAL
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Bogota, 8 de mayo de 2020

Sefiores:

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Transversal 78K # 41A-04 Sur
Bogota D.C.

REFERENCIA: CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1”

CONTRATO 315 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2"

CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR
OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1Y GRUPO 2"

ASUNTO: INFORMACION ACERCA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y RESPUESTA
RADICADO 20205820207011

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos informar el estado de tramite de los documentos solicitados mediante el
radicado No. 20205820207011 referentes a los protocolos de bioseguridad de los contratos de obra No. 314 de
2019, No. 315 de 2019 y el contrato de interventoria No. 316 de 2019:

1. El protocolo de bioseguridad del contratista CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON & CON a cargo
del contrato de obra No. 314 de 2019 se envia como archivo anexo a la presente comunicacion junto con
los soportes de entrega ante ARL, Plataforma Bogota Reactivacion Econémica y la Secretaria Distrital de
Movilidad.

Con el fin de establecer la trazabilidad de la informacion relacionada con el protocolo de bioseguridad, a
continuacion, se relacionan las comunicaciones correspondientes:

o Elprotocolo de bioseguridad del contratista CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION — CON & CON
fue recibido, revisado y observado el dia 24 de abril de 2020 mediante el correo con asunto
“Contrato COP-314-2019; Comunicacién C&C-314-2019-GR-02 ENTREGA PROTOCOLO
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BIOSEGURIDAD?” (se envia adjunto a esta comunicacién)

e Eldia 28 de abril de 2020 se recibieron las observaciones por el contratista mediante el correo
con asunto “Contrato COP-314-2019; Comunicacion C&C-314-2019-GR-03” (se envia adjunto a
esta comunicacion)

e El dia 30 de abril de 2020 se solicita informacion acerca del estado de las aprobaciones por
parte de ARL, la Plataforma Bogota Reactivacion Econdmica y los costos de implementacién del
protocolo mediante los correos con asunto “Solicitud informacion Protocolo de bioseguridad
COP-314-2019” y “Solicitud Costos Implementacion de Protocolos de Bioseguridad COP-314-
2019” (se envian adjunto a esta comunicacion)

o El dia 5 de mayo de 2020 el contratista de obra remite los soportes de entrega ante ARL y
Plataforma Bogotd Reactivacién Econémica mediante el correo con asunto “Contrato COP-314-
2019; Soporte de envio protocolo a ARL y cargue a la Alcaldia” (se envia adjunto a esta
comunicacion)

o Eldia7de mayo el contratista remite los costos de implementacion del protocolo de bioseguridad
mediante el correo con asunto “Contrato COP-314-2019; Costos Protocolo Bioseguridad” y por
parte de interventoria se realiza la solicitud de actividades previas al obra y el cronograma de
aplicacion del protocolo mediante el correo con asunto “Solicitud informacién actividades de
inicio de obra y cronograma de Protocolo de bioseguridad COP-314-2019” bajo la solicitud
realizada por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - FDLK por medio del correo
con asunto “Suministro de informacion en el marco de los contratos” enviado el mismo dia y con
el documento adjunto de radicado No. 20205820207011 (se envia adjunto a esta comunicacion)

e Eldia 8 de mayo el contratista de obra radica el Plan de Movilidad Segura ante la Secretaria de
Distrital de Movilidad y se emite la aprobacion del protocolo de bioseguridad por parte de
interventoria mediante el correo con asunto “APROBACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
CONTRATO 314 DE 2019.” (se envia adjunto a esta comunicacion)

2. El protocolo de bioseguridad del contratista CONSORCIO URBANO IM a cargo del contrato de obra No.
315 de 2019 aln no ha sido aprobado por la interventoria porque no ha sido remitida su version final
corregida.

Con el fin de establecer la trazabilidad de la informacién relacionada con el protocolo de bioseguridad, a
continuacion, se relacionan las comunicaciones correspondientes:

o El protocolo de bioseguridad del contratista CONSORCIO URBANO IM fue recibido, revisado y
observado el dia 24 de abril de 2020 mediante el correo con asunto “Protocolo de bioseguridad”
(se envia adjunto a esta comunicacién)

o Eldia 30 de abril de 2020 se envi6 una comunicacion solicitando informacion acerca del estado
del protocolo de seguridad y los costos de implementacion mediante los correos con asunto
“Solicitud informacion Protocolo de bioseguridad COP-315-2019” y “Solicitud Costos de
implementacién de protocolo de bioseguridad COP-315-2019” (se envia adjunto a esta
comunicacion)

o Eldia 6 de mayo de 2020 se envid una comunicacion solicitando nuevamente informacion acerca
del estado del protocolo de seguridad, su trdmite ante ARL y la plataforma Bogota Reactivacion
Econdmica mediante el correo con asunto “Solicitud de informacion Protocolo de Seguridad
COP-315-2019” (se envia adjunto a esta comunicacién)

e El dia 7 de mayo de 2020 se envié una comunicacion solicitando informacion acerca de las
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actividades previas antes del inicio de las actividades y su respectivo cronograma mediante el
correo con asunto “Solicitud informacion actividades de inicio de obra y cronograma de Protocolo
de bioseguridad COP-315-2019” (se envia adjunto a esta comunicacién)

El dia 8 de mayo de 2020 el contratista de obra remite una version corregida del protocolo de
bioseguridad y sus respectivos anexos mediante respuesta al correo con asunto “Solicitud
informacién actividades de inicio de obra y cronograma de Protocolo de bioseguridad COP-315-
2019". Actualmente este documento se encuentra en revision (se envia adjunto a esta
comunicacion)

3. Teniendo en cuenta las actividades previas necesarias para la implementacion del protocolo de
bioseguridad en las cuales se deben adquirir elementos de bioseguridad, insumos, implementos y
personal capacitado en los diferentes espacios de trabajo, se solicité a cada uno de los contratistas que
definan dichas actividades y los tiempos necesarios para tal fin pero a la fecha no se ha recibido respuesta
de la solicitud realizada mediante los correos con asunto “Solicitud informacion actividades de inicio de
obra y cronograma de Protocolo de bioseguridad COP-314-2019” y “Solicitud informacion actividades de
inicio de obra y cronograma de Protocolo de bioseguridad COP-315-2019”.

A partir de la informacion relacionada en los protocolos de bioseguridad anteriormente mencionados
consideramos que las siguientes actividades son fundamentales para el inicio de las obras:

Adquisicion de elementos de proteccidn de bioseguridad
Adquisicién de insumos e implementos necesarios para el desarrollo de actividades

Incorporacion del personal profesional de la salud y auxiliares en el equipo de trabajo del
proyecto

Capacitacion para el personal relacionado al proyecto en los requerimientos del protocolo de
bioseguridad

Disposicion de los elementos de proteccidn, insumo, implementos, etc. en las zonas de trabajo

Establecimiento de modalidades y horarios de trabajo en conjunto con los equipos de
interventoria y/o supervisién a partir del Plan de Movilidad Segura

A continuacion, se presenta un cronograma de actividades en un total de 7 dias para la implementacion
de los protocolos de bioseguridad:

Actividad Descripcion de la actividad

Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia

Adquisicién de elementos de
proteccion de bioseguridad

Adquisicién de insumos e
implementos necesarios para el
desarrollo de actividades
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Incorporacion del personal

3 profesional de la salud y auxiliares
en el equipo de trabajo del proyecto
Capacitacion para el personal

4 relacionado al proyecto en los
requerimientos del protocolo de
bioseguridad
Disposicion de los elementos de

5 proteccidn, insumo, implementos,

etc. en las zonas de trabajo
Establecimiento de modalidades y
horarios de trabajo en conjunto con
los equipos de interventoria y/o
supervision a partir del Plan de
Movilidad Segura

4. A continuacién, se presentan los costos de implementacion de los protocolos de bioseguridad para los
contratos previamente relacionados:

e El contratista del contrato de obra No. 314 de 2019 envié los costos de implementacién del
protocolo de bioseguridad por medio del correo con asunto “COSTOS DE APLICACION
PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y MAYORES COSTOS COVID-19 CIN-316-2019” (se envia
adjunto a esta comunicacién). En resumen, el contratista propone un valor de implementacién
total de $23.638.079 por cada CIV al mes, es decir $1.276.456.266 en total de los 49 CIV
vigentes durante los 9 meses de la etapa de construccion. En el presupuesto presentado por el
contratista se incluyen lavamanos y carrotanques adiciones para el lavado de manos, pero
dentro de los costos de iniciales del contrato de obra se contemplan bafios portatiles que deben
contar con lavamanos y demas elementos de limpieza, por lo cual esta interventoria no considera
conveniente la inclusion de apartado.

e Elcontratista del contrato de obra No. 315 de 2019 no envi6 la informacién solicitada por lo cual
no se tiene informacién de los costos requeridos.

e En el caso del contrato de interventoria No. 316 de 2019, los costos de implementacion de los
protocolos de implementacion mensuales son de $12.292.000, es decir de $110.628.000 durante
los 9 meses de la etapa de construccidn (se envia adjunto a esta comunicacion).

o Con el fin evitar especulaciones con la volatilidad de los precios de mercado con respecto a los
elementos de proteccidn personal, solicitamos al FDLK que nos emita por escrito una fuente de
precios de referencia para evitar problemas a futuro tanto para los contratos de obra como de
interventoria

5. Teniendo en cuenta la informacion relacionada en este documento, consideramos que:

o Elcontrato de obra No. 314 de 2019 puede reiniciar el dia 12 de mayo de 2020 (fecha de reinicio
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del acta de suspensién no. 2) porque cumple los requerimientos establecidos por el gobierno
distrital para el reinicio de actividades en el sector de la construccion en donde tendria un plazo
preventivo de siete dias para implementacion del protocolo de bioseguridad. Cabe recordar que
segun la el decreto distrital No. 121 de 2020, paragrafo 1° y en la Circular No. 34 de 2020
expedida por el Instituto de Desarrollo Urbano, no se requiere registro de la plataforma Bogota
Reactivacién Econdémica. Adicionalmente el contratista inici6 el proceso de aprobacion del Plan
de Movilidad Segura ante la Secretaria Distrital de Movilidad — SDM donde se establecen
horarios y medios de transporte de sus trabajadores para el desarrollo de las actividades del
contrato

El contrato de obra No. 315 de 2019 NO puede reiniciar el dia 12 de mayo de 2020 (fecha de
reinicio del acta de suspension no. 2) porque NO cumple los requerimientos establecidos por el
gobierno distrital para el reinicio de actividades en el sector de la construccién debido a que
actualmente no cuenta aprobacién de la interventoria y no se ha realiza el tramite ante su ARL.
Se requiere que el contratista de obra adelante las gestiones correspondientes ante su ARL,
SDM y atienda con mayor prontitud a las observaciones que puedan realizar la interventoria

Cordialmente,

%

|
———

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
C.C. 72.005.623 de Barranquilla
CONSORCIO MEDUSA K
REPRESENTANTE LEGAL
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MEMORANDO
582
Bogota D.C.

PARA: JOHN JAMER PENAGOS
Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy

DE: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcalde Local de Kennedy

ASUNTO: CONCEPTO POR SUSPENSION # 3 PARA LOS CONTRATOS - COP 314-2019,
COP-315-2019 Y CIN-316-2019.

Respetado doctor Penagos,

En el marco del Contrato del Contrato de Obra COP-314-2019 cuyo objeto es: "EJECUTAR A
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTQ AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA,
Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
GRUPO 1", asi mismo Contrato el Contrato de Obra COP-315-2019 cuyo objeto es “EJECUTAR
A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 2", Asi mismo &l contrato de Interventoria No. CIN-316-2018 cuyo objeto
es' “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS
DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA,
Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
GRUPO 1Y GRUPO 2" y de acuerdo con los correos enviados el dia 11 de mayo del 2020 y su
mediante correo electrénico, el cual se anexa el documento de interventoria No. Med-ken-grupo1-
100-2020, con el cual la interventoria CONSORCIO MEDUSA K aprueba la suspension # 3 a los
contratos en mencién, desde el dia 11 de mayo del afio 2020 hasta el dia 24 de mayo del afio
2020, es decir, con fecha de reinicio el dia 25 de mayo del afio 2020.

Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Alcaldia Mayor de Bogota y el Gobierno Nacional por la
situacion de Emergencia Sanitaria, se define por parte del CONSORCIO MEDUSA K quien funge
como interventor del contrato en mencién, en el cual manifiestan la necesidad de dar continuidad

a la suspension dada la prolongacion del aislamiento Preventivo obligatorio a traves del decreto
593 del 24 de abril de 2020, el cual permite el desarrollo de actividades de obra publica a partir
del 27 de abril de 2020, con la condicidén de haberse definido unos protocolos de bioseguridad los
cuales deben haberse avalado por la Secretaria de Salud del Distrito, decreto el cual da
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continuidad a las medidas definidas por los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020 y del Decreto
Distrital 106 del 8 de abril de 2020 "Por el cual se imparten las ordenes e instrucciones necesarias
para dar continuidad a la ejecucién de la medida de asilamiento obligatorio en Bogota D.C.”
siendo esta prolongacién de la cuarentena hasta el 11 de mayo de 2020. Por el cual se adoptan
medidas transitorias para garantizar el orden publico en el distrito capital con ocasién de la
declaratoria de calamidad publica efectuada mediante decreto distrital 087 del 2020" y cumpliendo
con el Ultimo comunicado del gobierno, el decreto 636 del 6 de mayo del 2020, el cual extiende
el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo del 2020.

Los anteriores decretos expedidas con el fin de disminuir la tasa de propagacion de la pandemia
del COVID 19..

CONCEPTO DE INTERVENTORIA

“(...)Por medio de la presente aprobamos la solicitud planteada mediante el correc electrénico
con asunto “Contrato COP-314-2019; Reinicio contrato” con archivo adjunto "“C&C-FDLK-CTO-
314-2019-061 AMPLIACION SUSPENSION CONTRATQO" enviado por el contratista de obra
CONSULTORIA ¥ CONSTRUCCION — CON&CON el dia 11 de mayo de 2020 y los correos
electronicos con asunto “solcitud ampliacion suspension” con archivo adjunto “CUIM -083-2020
solicitud supension 3 contrate” y "ALCANCE SOLICITUD DE SUSPENSION" con archivo adjunto
“CUIM -084-2020 alcance solicitud supension 3 contrato” enviados por el contratista de obra
CONSORCIO URBANC IM los dias 9 de mayo de 2020 y 11 de mayo de 2020 respectivamente,
en el cual los contratistas indican lo siguiente:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON&CON

(...) “Mediante acta de suspensién No. 2, el contrato de la referencia se encuentra suspendido
entre el 27 de abril de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020 teniendo en cuenta que el Contratista
debe presentar un protocolo de medidas preventivas y de mitigacion para reducir la exposicion y
contagio por infeccién respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantice
el cumplimiento de las normas vigentes aplicables™ (...)

CONSORCIO URBANO IM

(...) “La presente para solicitar sus buenos oficios, en la solicitud de continuar con la suspension
del contrato con base en los dltimos acontecimientos que viene ocurriendo, relacionadas con
temas de salud piiblica, no solamente a nivel regional, sino especificamente en la localidad de
Kennedy, sitio donde se desarrolian las obras y/o actividades alcance del presente contrato” {...)
De acuerdo a lo anterior, los contratistas de obra indica que actualmente aun persisten diferentes
situaciones a nivel focal y nacional debido a la pandemia def coronavirus COVID-19, y que podran
afectan la normal ejecucién de los contratos de obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019. Teniendo
en cuenta los lineamientos establecidos por el gobierno nacional frente a la emergencia sanitana
por el coronavirus COVID-18, a continuacién, se presenta la normatividad vigente durante esta
situacion:

[ a resolucion no. 385 del 12 marzo de 2020, expedida por el Ministerio de salud y proteccion
social establece que:

(...) “Articulo 1°. Declaratoria de emergencia sanitaria. Declarase la emergencia sanitania en
todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podré finalizar antes
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de la fecha aqui sefalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas
persisten o se incrementan, podra ser prorrogada” (...)

Adicionalmente, el decreto 418 del 18 de marzo de 2020, expedido por el ministerio del interior
establece:

(...) “Articulo 1. “Direccién del orden piblico. La direccién del manejo del orden publico con ef
objeto de prevenir y controlar la propagacion def COVID-19, en el territorio nacional y mitigar sus
efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estaré en
cabeza del presidente de ia Republica” {...)

Ademds, el decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define
que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. QOrdenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia
25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.7(...)

En adicién, el decreto No. 531 del 8 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define
que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de lodas las
personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia
13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020, en el marco de
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19."(...)

También, el decreto No. 593 del 24 de abnil de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define
que:

(..) "Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aisfamiento prevenfivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia
27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, en el marco
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.7(...)

Por tftimo, el decreto No. 636 del 6 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define
que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia
11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de mayo de 2020, en el marco
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-18.7(...)

Adicionalmente se plantea la implemenfacion del protocolo de bioseguridad con medidas
preventivas y de mitigacion para reducir la exposicion y contagio del coronavirus COVID-18, fo
cual es fundamental para la reanudacién de los contratos de cbra no. 314 de 2019, No. 315 de
2019 y el contrato de interventoria No. 316 de 2019 teniendo cuenta gue se tiene proximo el inicio
de las actividades de obra donde es necesario la vinculacion de personal de obra, maguinana
pesada con sus respectivos operadores, personal para el manejo de tréfico, personal de apoyo
técnico y administrativo, entre otros, para la gjecucion de las actividades constructivas.

Teniendo en cuenta lo anterior, afirmamos que efectivamente el Gobierno Nacional han planteado
politicas de prevencién y aislamiento preventivo del contagio del COVID-19 en todo el territorio
nacional, para la cual es fundamental establecer medidas que garanticen la estabilidad de los
contratos de obra No. 314 de 2019, 315 de 2019 y de interventoria No. 316 de 2019.
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION — CON&CON

(...)" Asi las cosas, el protocolo verificado por la Interventoria debera incluirse en la inscripcion
que realizara el Contratista en la plataforma habilitada por el Distrito Capital para reapertura de
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la obra. A la fecha, el protocolo de bioseguridad se encuentra aprobado por la interventoria de
acuerdo a la comunicacion MED-KEN-GRUPO1-098-2020 de fecha 08 de mayo de 2020 radicada
en el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y se encuentra pendiente de aprobacién por parte
de la Secretaria Distrital de Movilidad el Plan de Movilidad Segura, el cual fue radicado el pasado
08 de mayo de 2020 en el link: https://bogota.viajaseguroencuarentena.comform _institution.” (...)
(...) "Por lo anteriormente expuesto, consideramos que se debe ampliar la suspension del contrato
siendo necesario que se cumplan todos los lineamientos descritos por el Fondo de Desarrollo
Local de Kennedy y se dé aprobacidn al plan de movilidad segura por parte de la Secretaria
Distrital de Movilidad para proceder con el reinicio de las obras.” (...)

CONSORCIO URBANO IM
(...) "CONDICIONES ACTUALES

1. Se observa con base en las condiciones actuales de salubridad, gue la alcaldia tomo
medidas de aislamiento y cuarentena en la localidad de Kennedy.

2. Que si bien es cierto no es en toda la localidad, si se encuentran zonas que seran
intervenidas.

3 Que las condiciones actuales de esa localidad, no permiten desarrollar las actividades aun
exista un protocolo de bioseguridad.

4. Que no es viable realizar los recorridos y poco seguro realizarios por la localidad.

5. Comunicado enviado a interventorfa yfo FDLK, solicitando aclarar las diferentes
condiciones del proyecto generadas por la pandemia y su pronéstico de duracion realizado
por los expertos en la materia, que afectaran la triple restriccion.

6. Se ha elaborado los protocolos de bioseguridad y presentados a la interventoria.

Se estan elaborando el plan de movilidad para la gestion ante la SDM.

8. Se esta gestionando los presupuestos de implementacion del protocolo.” |(...)

~

(...) "CONCLUSIONES

1. Que no es viable circular por la localidad, por la cuarentena declarada especificamente
para la localidad por la Alcaldia Mayor
2. Que no se podria dar inicio a las actividades del proysecto, sociales, técnicas, ambientales,
trafico.
3. Es necesario por la incertidumbre actual, un periodo de transicion para el reinicio de las
actividades.
4. Es necesario definir las dudas o situaciones actuales del proyecto refacionadas, entre
otras, antes def inicio.
5. Es necesario la aprobacion de los protocolos por la interventoria, la SDM y el FDLK.
6. Es necesario la elaboracion de un cronograma de implementacion de protocolo de
hiosegunidad. “(...)
(...) “SOLICITUD
Por lo tanto el CONSORCIO URBANO IM, v con base en lo enunciado anteriormente, entre olros,
se solicita realizar y/o continuar con la prorroga y/o nueva suspension al contrato en cuestion
motivada por las razones expuestas, al menos por los 15 dias decretados por la alcaldia mayor
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en la localidad en cuestion, siendo asi en un lapso estimado desde ef 12 de mayo hasta el 25 de
mayo de 2020"(...)

Teniendo en cuenta la anterior el decreto 593 del 24 de abnil de 2020 expedida por el Ministerio
del interior menciona lo siguiente.

(..) “Articulo 3. Garantias para la medida de aislamiento: 18 La ejecucion de obra de
infraestructura de transporte y obra ptblica, asi como la cadena de suministros

de materiales e insumos relacionados con la ejecucion de las mismas

Paragrafo 5. Las personas que desarrollen actividades mencionadas en el presente articulo, para
iniciar las respeclivas actividades, deberan cumplir con los profocolos de bioseguridad que
establezca el Ministerio de Salud y Proteccion Social para el centro de la pandemia del
Coronavirus COVID-18. Asi mismo, deberan atender las instrucciones que para evitar la
propagacion del Coronavirus COVID-18 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades
del orden nacional y territorial.” {...)

Ademés, el decreto 666 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion
Sacial menciona lo siguiente.

(...) "Articulo 2. Ambito de aplicacitn: Esta resolucién aplica a los empleadores y frabajadores
del sector publico y privado, aprendices, cooperados de cooperativas o precooperativas de
trabajo asociado, afiliados participes, los confratantes piiblicos y privados, coniratistas vinculados
mediante contrato de prestacion de servicios de los diferentes sectores economicos, productivos
y entidades gubemamentales que requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la
emergencia sanitaria y las ARL

Paragrafo. Para la aplicacion de fos protocolos de bioseguridad cada sector, empresa o entidad
deberan realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones
correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un
distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y proteccién en el trabajo” {...)

(...) “Articulo 4. Vigilancia y cumplimiento de los protocolos: La vigilancia y cumplimiento de
este protocolo estaré a cargo de la secretaria municipal o distrital, o la entidad que haga sus
veces, que corresponda a la actividad econémica, social, o al sector de la administracion ptblica,
de acuerdo con la organizacion administrativa de cada entidad territorial, sin perjuicio de la funcion
de vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarias de salud municipales, distritales y
departamentales, quienes en caso de no adopcion y aplicacion del protocolo de bioseguridad por
parte del empleador, trabajador o contralista vinculado mediante contrato de prestacion de
servicios o de obra, deberan informar a las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo,
para que adelanten las acciones correspondientes en ef marco de sus competencias” {...)
Adicionalmente, el decreto distrital 121 del 26 de abril de 2020, expedido por la Alcaldia Mayor
de Bogota menciona lo siguiente:

(...) “ARTICULO 1.- PLAN DE MOVILIDAD SEGURA Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.
Las empresas de los sectores econdmicos incluidos en las excepciones a las medidas de
aislamiento preventivo obligatorio, previstas por las autoridades del orden nacional y distrital,
deberan inscribirse en sl link www bogota. gov.co/reactivacion-economica, registrar su Plan de
Movilidad Segura — PMS, en el cual se establezcan las condiciones propuestas para movilizar a
sus empleados y contratistas y los protocolos dispuestos por el Gobierno Nacional que contengan
las condiciones adoptadas para prevenir el contagio del COVID-19. De igual manera, en el mismo
link deberdn poner en conocimiento de la Secretaria Distrital de Salud los protocolos de
bioseguridad adoptados, los cuales deben contener las medidas necesarias para prevenir, reducir
la exposicion y mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus COVID-19.
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Paragrafo: Los nuevos sectores de la economia exceptuados en el decrsto 593 de 2020
diferentes a los del sector de la construccidn y manufactura, no tendran la obligacion de
registrarse en la plataforma, pero deberdn cumplir con los protocolos de bioseguridad
establecidos en la resolucion 0666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud.” {...)
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cada uno de los conlralistas debe establecer un
protocolo de bioseguridad y un Plan de movilidad segura (PMS) para el desarrollo de todas las
actividades relacionadas con el alcance de los contratos de obra No. 314 de 2019 y No. 315 de
2019, por lo cual deben contar con todos los implementos de bioseguridad, protocolos de
transporte de personal, nuevos horarios de trabajo, protocolos de trabajo en oficina y obra, enire
ofros que deben ser revisados y aprobados por la interventoria, aseguradoras de riesgos
laborales y por las entidades sanitarias distritales correspondientes, lo cual puede conllevar
atrasos en la ejecucion de los trabajos pendientes y en el inicio de las actividades de obra.
Actualmente los contratistas de obra se encuentran adelantando las gestiones necesarias para
la aprobacién de los Protocolos de bioseguridad y los Planes de Movilidad Segura por parte de
las correspondientes ARL y la Secretaria Distnital de Movilidad pero a la fecha no se cuenta con
la documentacion revisada y aprobada por dichas entidades, tal y como se muestra en el correo
electronico con asunto “INFORMACION ACERCA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ¥
RESPUESTA RADICADO 20205820207011" y su archivo adjunto *"MED- KEN-GRUFO1-0099-
2020-INFORMACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COP-315-2019, COP-315-2019 Y
CIN-316-2019" enviado por esta interventoria el dia 9 de mayo de 2020 al FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
CONSIDERACIONES FINALES PARA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA
En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019
donde se establece:
(...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de
suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra
modificacion al contrato de obra, acompafiando las justificaciones correspondientes.” (...)
Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra No. 314
de 2019 y 315 de 2019 y la CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoria No. 316
de 2019, se estipula que:
(...) "El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecucion, cuya existencia
corresponde calificar a EL FONDO. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen
perjuicios a la Entidad, ni deriven mayores coslos para ésta. La suspension se hara constar en
acla suscrita por las partes. El término de suspension no se computara para efectos de los plazos
del contrato.” (...)
En consideracion con lo anteriormente expuesio, esta interventoria comunica lo siguiente:
* Teniendo en cuenia fo anterior y lo presentado por los contratistas de obra,

consideramos viable Ia solicitud de suspender el contrato de obra No. 314 de 2018 por

el plazo de catorce (15) dias calendario a partir del 12 de mayo de 2020 hasta el 24

de mayo de 2020, teniendo fecha de reinicio el dia 25 de mayo de 2020

* Solicitarnos también se suspenda el contrato de obra No. 315 de 2019 por el plazo de
catorce (15) dias calendario a partir del 12 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de
2020, teniendo fecha de reinicio el dia 25 de mayo de 2020
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« Solicitamos se suspenda el contrato de interventoria No. 316 de 2019 por el plazo de
calorce (15) dias calendanio a partir del 12 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de
2020, teniendo fecha de reinicio el dia 25 de mayo de 2020. (...

CONCEPTO DE LA SUPERVISION

Para la prevencién de las enfermedades asociadas al primer pico epidemiolégico de
enfermedades respiratorias y redoblar esfuerzos en la fase de contencién del COVID-19, el
Ministerio de Salud y Proteccién Social, Ministeric de Trabajo v el Departamento Administrativo
de la Funcién Publica expidieron la Circular Externa 018 de 2020, a través de la cual se adoptaron
medidas como la autorizacion del teletrabajo, horarios flexibles para servidores y trabajadores,
disminucién del ndmero de reuniones, evitar lugares con aglomeraciones, entre otras.

Mediante el Decreto 081 del 11 de marzo de 2020 la Alcaldia Mayor de Bogota adoptd medidas
sanitarias y acciones transitorias de policia para la preservacion de la vida y mitigacidén del riesgo
con ocasién de la situacion epidemiologica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogota,
entre las cuales se suspendieron las reuniones, aglomeraciones, actividades econdmicas,
sociales, civicas, religiosas, deportivas politicas, entre otras, que fueren publicas o privadas que
concentraran mas de mil (1000) personas en contacto estrecho (a menos de 2 metros de
distancia) y se conminé a la ciudadania a adoptar medidas de autocuidado personal, colectivo,
con el objeto de controlar los efetos del COVID-19.

La Alcaldia Mayor de Bogota expidio el Decreto 087 del 16 de marzo de 2020, por el cual declard
la calamidad publica con ocasion de la situacién epidemiolégica causada por el Coronavirus
{COVID-19) en Bogota D.C.. Con fundamento en la anterior declaratoria, la Alcaldia Mayor de
Bogota expidid el Decreto 090 de 2020 “Por ef cual se adoptan medidas transitorias para
garantizar el orden pablico en el Distrito Capital con ocasion de la declaratoria de calamidad
pablica (...)", el cual limité la circulacion de vehiculos y personas en el territorio del Distrito Capital
de Bogota entre el dia jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas hasta el lunes 23 de marzo
de 2020 a las 23.59 horas, con excepciones establecidas en el articulo primera del citado Decreto.
Posteriormente Alcaldia Mayor de Bogota emitié el Decreto 091 del 2020 del 22 de marzo de
2020, por el cual modificsd el Decreto 90 de 2020, modificando entre otras la fecha y hora de la
limitacién hasta el martes 24 de marzo de 2020 a las 23:59 horas.

El Gobierno Nacional expidié el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 “Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19 y el mantenimiento del orden publico”, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio
de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00
a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020,
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-18. Para efectos de
lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limité totalmente la libre circulacién de
personas y vehiculos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el articulo 3 del
Decreto, entre las cuales no se encontraban la ejecucion de los contratos objeto de suspension.

Posteriormente, la Presidencia de la Republica expidié el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 “Por
el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia

Alcaldia Local de Kannedy

Transy. 78 K No. 41 A - 04 Sur GOl - GPD — FOBS
Codige Postal. 110851 Version: 0d
Tal. 4481400 - 4511321 Vigencia
Informacidn Linea 195 07 de enern de 2020

Wiww. kennedy.gov.co DE BOGOTA DC.



w
'* SECRETARIA DE

BOGOT/\ | Gosierno

del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden publico®. En este Decreto se ordend el
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia,
a partir de las cero horas (00.00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00
a.m.) del dia 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria causado por el
Coronavirus, sefialando como excepcién la ejecucion de obras de infraestructura de transporte y
obra publica, asi como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la
ejecucion de las mismas

El Decreto 106 del 8 de abril de 2020 emitido por la Alcaldia Mayor de Bogota dio continuidad al
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogota D.C., a partir
de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del
dia 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-
19. Para el efecto, el articulo 2 del citado Decreto establecié excepciones no cobijan a los
contratos de obra, consultorias de estudios y disefios o sus interventorias, razén por la cual
continuaron las suspensiones de los contratos en cuestion.

El 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional expidid el Decreto 593, “Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus CO-
VID-19, y el mantenimiento del orden ptblico” hasta las 00:00 horas del 11 de mayo de 2020
Dentro de las excepciones a la medida de aislamiento establecid la ejecucién de obras de
infraestructura de transporte y obra publica, asi como la cadena de suministros de materiales e
insumos relacionados con la ejecucién de las mismas.

De acuerdo con el paragrafo 5 del articulo 3 del Decreto 593 de 2020, el cumplimiento de
protocolos de bioseguridad que se estableciera el Ministerio de Salud y Proteccién Social para el
control del Coronavirus era necesario para llevar a cabo el reinicio de las obras, razdn por la cual
se el FDLK requirié a la interventorias solicitar los contratistas de obra para su verificacian y
posterior envio al FDLK un protocolo de medidas preventivas y de mitigacion para reducir la
exposicién y contagio por infeccién respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el
cual garantizara el cumplimiento de las normas vigentes aplicables. Del mismo modo, requirid
que el protocolo verificado por la interventoria deberia incluirse en la inscripcién que efectuare el
contratista en la plataforma habilitada por el Distrito Capital para reapertura de la obra. A su vez,
solicitd a las interventorias presentar a la entidad y a las autoridades distritales su protocolo de
medidas preventivas y de mitigacién para reducir la exposicidn y contagio por infeccidn
respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantizara el cumplimiento de
las normas vigentes aplicables.

Mediante el Decreto 636 de 2020 emitido por la Presidencia de la Replblica ge dio continuidad
al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de
Colombia, a partir de las cero horas {00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa
del Coronavirus COVID-19. Para las obras de infraastructura de transporte y obra publica
contintan las mismas disposiciones establecidas en el Decreto 593 de 2020.

Ahora bien, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se tiene gue la ejecucion de los Contratos
de Obra No. COP-314-2019, cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
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AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1" y el contrato COP-
315-2019 cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE
LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, ¥ ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE
KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2" se encuentra dentro de las excepciones
planteadas en el Decreto nacional 593 del veinticuatro (24) de abril de 2020, dentro del siguiente
analisis:

Conforme lo anterior, se requiere la definicion y aprobacién de los protocolos de Bioseguridad
por parte de la interventoria y verificacién del FDLK, aprobacién de protocolo de bioseguridad por
parte de la ARL, aprobacién del protocolo de bioseguridad por parte del FDLK (interventoria),
aprobacién del Plan de Movilidad Segura (obra e interventoria), previo el reinicio de actividades..
Del mismo modo, es necesario conocer el cronograma de ejecucion inicial con la implementacion
del protocolo de bioseguridad y la estructuracién y aprobacién de las actividades y costos
relacionados con el protocole de bioseguridad aprobado.

Conforme lo anteriormente expuesto y debido a que la ejecucion de los Contratos de Obra No.
COP-314-2019 y COP-315-2019 requiere la implementacién del protocolo de Bioseguridad y
aprobacion del Plan de Movilidad Segura, se hace necesario solicitar la prorroga # 3 de los
contratos COP-314 de 2019, COP-315 de 2019 y CIN-316 de 2019 hasta el proximo 24 de mayo
del afio 2020, para la debida ejecucion del Contrato de en mencion.

Asi las cosas, de manera atenta me permito solicitar el inicio de tramite referente a la suspension
# 3 de los siguientes contratos:

« CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO
DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1" cuyo
contratista es CON & CON SAS y en calidad de representante legal actia el sefior JUAN
PABLO RICCI RUIZ identificado con cédula de ciudadania No. 80.417.377 de Bogota D.C.

« CONTRATO 315 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ¥ A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO
DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2’ cuyo
contratista es CONSORCIO URBANO IM y en calidad de representante legal actua el
sefior CARLOS ENRRIQUE SEGOVIA DE LA ESPRIELLA identificado con cédula de
ciudadania No. 19.153.456 de Bogota D.C.

« CONTRATO 3168 DE 2019 'REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL
PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A
MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO
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PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C. GRUPO
1 Y GRUPO 2" cuyo contratista es CONSORCIO MEDUSA K y en calidad de
representante legal actia el sefior NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA identificado con
cédula de ciudadania No. 72.005.623 de Barranquilla.

Supervision de los contratos

ANEXOS: DOCUMENTOS DIGITALES (12} FOLIOS,
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ACTA DE SUSPENSION No. 3

~C ¥

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-314-2019

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 1.

FECHA DE SUSCRIPCION: VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA DE INICIACION: DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2019

PLAZO DE EJECUCION: DOCE (12) MESES.

VENCIMIENTO DEL PLAZO: QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2020

SUSPENSION NO. 1: UN (1) MES DEL VEINTISEIS (26) DE MARZO DE
2020 Y HASTA EL VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE
2020

SUSPENSION NO. 2: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO DEL

VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2020 Y HASTA EL
) ONCE (11) DE MAYO DE 2020
PLAZO DE LA SUSPENSION NO. 3: TRECE (13) DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIACION: VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2020
FECHA DE TERMINACION FINAL: ONCE (11) DE FEBRERO DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES

OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS
VEINTE PESOS ($12.217.870.620) M/CTE.
CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. — CON

& CON S.AS.

En Bogota D.C., el dia doce (12) de mayo de 2020, se reunieron YEIMY CAROLINA AGUDELO
HERNANDEZ, Alcaldesa Local de Kennedy, quien obra como representante legal del FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY y JUAN PABLO RICCI RUIZ representante legal de
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.AS. — CON & CON SAS. en su calidad de
CONTRATISTA, con el fin de suscribir el ACTA DE SUSPENSION No. 3 del CONTRATO DE
OBRA PUBLICA No. COP-314-2019 celebrado entre las partes, quienes acuerdan suspender la
ejecucién del contrato a partir del doce (12) de mayo de 2020 y hasta el veinticuatro (24) de
mayo de 2020 inclusive, es decir, se reinicia a partir del veinticinco (25) de mayo de 2020,
guedando como nueva fecha de terminacion final el once (11) de febrero de 2021.

De acuerdo con la naturaleza de las causales que dieron lugar a la suspensién, el contratista
debera realizar las actividades descritas en la guia general para la reactivacién de contratos de
obra, consultoria para la elaboracion de estudios y disefios de malla vial e interventoria emitida
por la Alcaldia Local de Kennedy en los plazos contemplados.

GCO-GCL-F042

Version: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.
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Alcaldia Local de Kennady

Si durante el plazo de la suspension se realizan todas las actividades contempladas en la guia
general para la reactivacion de contratos de obra, consultoria para la elaboracion de estudios y
disefios de malla vial e interventoria emitida por la Alcaldia Local de Kennedy, las partes
verificaran el cumplimiento de las condiciones para levantar la suspension del contrato, la cual se

realizara mediante acta de reinicio suscrita por las partes.

El contratista se compromete a prorrogar la vigencia de las polizas dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la suscripcion del presente documento, por el mismo término de la suspension aqui

pactada.

La presente acta forma parte integral del contrato, por lo cual se anexara al expediente de este.

Se entendera aceptada por las partes con su firma electrénica a través de la plataforma Secop |I.

Por el Fondo,

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

Alcaldesa Local de Kennedy

Proyect6: Yeny Paola Mosquera Rodriguez — Abogada Contratista del FDLK
Revis6: Yady Marisol Florian Asprilla - Abogada Contratista del FDLK

Aprob6: Ménica Johanna Hernandez Peraza — Apoyo Juridico del Despacho FDLK
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Por el Contratista,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
C.C. 80.417.377 de Usaquén
Representante Legal
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Informacién general

Identificador Unico de la
CO1.CTRMOD.3227818
Modificacién

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1187202
Estado Publicados
Tipo Suspender el contrato

imiento del

proveedor?

Fecha del estado 12/05/2020 7:56:34 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

Mediante memorando con No. de radicado 20205820011293
de fecha once (11) de mayo de 2020, la Alcaldesa Local otorga
viabilidad para realizar la Suspensién No. 3 del Contrato de
Obra Publica No. COP-314-2019, por el término de trece (13)
dias calendario desde el doce (12) de mayo de 2020 hasta el
veinticuatro (24) de mayo de 2020.

Justificacién de la modificacién

Documentos de la modificaciéon
Documento Nombre del documento Detalle

1. Solicitud del Contratista.pdf 1. Solicitud del Contratista.pdf (detalle)
1.1 Certificado de Existencia y Representacion Legal 1.1 Certificado de Existencia y Representacién Legal (detalle)
CON&CON.pdf CON&CON.pdf e
2. Aval Interventoria.pdf 2. Aval Interventoria.pdf (detalle)
3. Concepto y Viabilidad Alcaldesa Local.pdf 3. Concepto y Viabilidad Alcaldesa Local.pdf (detalle)
4. Acta de Suspension No. 3 COP-314-2019.pdf 4. Acta de Suspension No. 3 COP-314-2019.pdf (detalle)




