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Bogota, 11 de marzo de 2021

Sefiores:

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Transversal 78K # 41A-04 Sur
Bogota D.C.

REFERENCIA: CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1”

CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR
OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1Y GRUPO 2"

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION No. 7 DE CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019
Cordial Saludo,

Por medio de la presente aprobamos la solicitud planteada mediante la comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-
282 enviado por el contratista de obra CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION — CON&CON el dia 11 de marzo de
2020 el contratistas indica lo siguiente:

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON&CON

(...) “De acuerdo al desarrollo que ha tenido el contrato de obra COP-314-2019 solicitamos amablemente
a la Interventoria viabilizar y tramitar la suspension al contrato de la referencia ante el Fondo de
Desarrollo Local de Kennedy, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. “(...)

(...)”. El cronograma propuesto inicialmente por el Contratista contemplaba la ejecucion de segmentos viales
que incluian la construccion de la estructura de pavimento con una duracion estimada de tres (3) meses para
los segmentos viales que indicaban el tipo de intervencion a nivel de rehabilitacién y/o reconstruccion, no
incluian la intervencion de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y acueducto que en la actualidad esta
Solicitando la EAAB. Realizando una programacion estimada, la intervencion de redes de alcantarillado
sanitario, pluvial y acueducto requerira de un tiempo adicional al inicialmente previsto para las actividades de
rehabilitacion y/o reconstruccion de los segmentos viales a intervenir, lo que dara lugar a mayores tiempos
de intervencion para cada segmento a intervenir y en la ejecucion total del contrato. “{...)

(...)” El Contratista realizo el ajuste y actualizacién de los presupuestos de los segmentos viales a intervenir
incluyendo las actividades NO PREVISTAS solicitadas por los supervisores de la EAAB. Mediante
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comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-216 de fecha 19 de enero de 2021, el Contratista realiza la entrega
del presupuesto de obra para aprobacion de la Interventoria y/o del FDLK con el fin de que se tenga definido
el alcance de segmentos viales a intervenir dentro del contrato. De acuerdo a lo anterior se tiene un valor de
gjecucion de $11.973.578.493 para la intervencion de 32 segmentos viales. “(...)

(...) "Asi las cosas, la fecha de terminacion del contrato de obra COP-314-2019 es el 25 de marzo de 2021 y
la fecha de terminacion del contrato de Interventoria COP-316-2019 es el 11 de marzo de 2021, por lo cual,
se requiere de forma inmediata realizar una suspension del contrato de obra mientras se surten todos los
trémites legales y juridicos necesarios para que el contrato COP-314-2019 cuente con Interventoria y asi
poder concluir a satisfaccion las actividades que se tienen proyectadas en el alcance contractual del contrato
de obra. (...)

Una vez reiniciados los contratos de obra e interventoria anteriormente relacionados y una vez se iniciaron las
actividades de |a etapa de ejecucion de obra, la empresa y Acueducto y Alcantarillado de Bogota D.C. - EAAB ha
afectado de manera significativa el desarrollo y ejecucion del contrato de obra No. 314 de 2019, por que han
solicitado la renovacion parcial o total de las redes de acueducto y alcantarillado sin importar el tipo o alcance de
intervencién, por lo cual en los tramos viales diagnésticos para mantenimiento periodico o rutinario donde inicial
solo se tenia que fresar y reponer la carpeta asfaltica pero ahora se debe intervenir las redes de acueducto y
alcantarillado. Esto afecta la estructura de pavimento de la via inicialmente debido a que se modifica el nivel de
intervencién propuesto pasando de una altura de excavacién de 40 cm de profundidad a mas de 1,5 metros de
profundad, por lo que los contratistas de obra deberan instalar entibados, lo que incide de manera significativa en
los rendimientos y tiempos de ejecucidn de obra, modificando el alcance de las obras a ejecutar. A continuacion,
se presentan los hechos mas relevantes solicitado por la EAAB que han generado atrasos en la ejecucion de las
obras:

e En el caso del contrato de obra No. 314 de 2019, mediante correo electrénico de fecha 30 de enero
de 2020, CON&CON recibe por parte del Ing. Javier Patifio Pérez, profesional especializado de la
Direccién de Acueducto y Alcantarillado de la zona 5 de la EAAB copia de la comunicacién S-2020-
015670 de fecha 20 de enero de 2020 como respuesta al radicado EAAB-ESP: E-2019-150082 en
donde manifiesta:

o En relacién al procedimiento a seguir para realizar las inspecciones a las redes de la
Empresa, correspondientes a los CIV's solicitados por usted, le informo que: “se debe
realizar la inspeccion para cada uno de los tramos viales a intervenir a través de la camara
de televisién CCTV, teniendo en cuenta lo contemplado en la norma técnica de la EAABESP
NS-058 “Aspectos técnicos para la inspeccion de redes y estructuras de alcantarillado”, la
cual indica el procedimiento a seguir para realizar la clasificacion y el diagndstico de la red
de acuerdo a su grado estructural y operacional. Asi mismo, es importante mencionar que
una vez terminadas las obras de conservacion de la malla vial, el Contratista tendra que
garantizar que las redes de alcantarillado que no requieren de ningun tipo de intervencion,
funcionen y operen correctamente, enviando un reporte con CCTV en el cual se visualice
de manera clara su estado definitivo.
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o Enrelacién a los planos de la infraestructura de las redes de acueducto y alcantarillado de
la EAAB-ESP, esta informacion debe ser consultada y verificada a través del Sistema de
Informacién Geografica de la EAB-ESP, a través del siguiente link o asistiendo
presencialmente a las instalaciones de la Empresa, en el area de la Planoteca, ubicada en
la direccion Avenida Calle 24 No. 37-15.

e Esde anotar que las actividades de lavado e inspeccion mediante camara CCTV que indica la EAAB
que se debe efectuar son actividades NUEVAS dentro de la etapa de diagnésticos y disefios que
conllevan unos tiempos de ejecucion mayores a los inicialmente previstos en la etapa de
diagnosticos.

e En el caso del contrato de obra No. 314 de 2019, debido a que existen segmentos viales a intervenir
en cada una de las zonas de la EAAB, esta situacion ocasiono que fuera necesario realizar contacto
con cada uno de los supervisores de las zonas 3, 4 y 5 de la EAAB a intervenir, con el fin de realizar
la respectiva presentacion del contrato y definir con cada uno de ellos el alcance de intervencion en
cuanto a redes de alcantarillado sanitario, pluvial y redes de acueducto. Estas reuniones y visitas con
los supervisores de la EAAB se han efectuado entre los meses de agosto a noviembre de 2020, de
las cuales se han dejado como registro las respectivas actas de recorrido.

e Segun los resultados de la inspeccion mediante CCTV que se ha efectuado a los 47 segmentos
viales tenemos:16 CIV que no requieren realizar renovacion de redes. 21 CIV que requieren cambio
en la red sanitaria. 6 CIV con problemas de red colmatada y pozos perdidos en campo (no se pudo
efectuar inspeccion con camara CCTV) 4 CIV los cuales no se han inspeccionado, ya que debido a
su estado no se van a intervenir.

e Muchas de las consideraciones de la EAAB para determinar la renovacién de sus redes sanitarias
ylo pluviales es que, en algunos casos las tuberias existentes estan en material de gres o en concreto
con mas de 30 afios de operacion por lo cual no se puede garantizar que esas redes no tendran
dafios durante la ejecucion de los trabajos, especialmente cuando se haya presentado el des
confinamiento de los granulares de las vias debido a las excavaciones, vibraciones y movimientos
de la maquinaria pesada

o Una vez efectuados los recorridos con los supervisores de la EAAB de las zonas 3, 4 y 5 a cada uno
de los segmentos viales a intervenir, se han encontrado las siguientes situaciones:

o Los criterios de alcance de intervencion de cada uno de los supervisores de la EAAB son
diferentes dependiendo del tipo de suelo encontrado en la zona y de las caracteristicas
particulares de cada segmento vial a intervenir.

o De acuerdo a la norma técnica de la EAAB-ESP, las redes de alcantarillado sanitario que
se encuentren en material de gres deben ser renovadas a material tipo Novafort junto con

Calle 23F No. 85A 31 — Telefax: 4752424 — 8039343 Cel. 3014313648 — email: contrato316@gmail.com
Péagina 3 de 8



mailto:contrato316@gmail.com

CONSORCIO MEDUSA K
MED-KEN-GRUPO1-386-2021

el cambio de las acometidas domiciliarias y la construccién de las cajas de inspeccion en
zona de andén, lo cual genera una intervencion de gran magnitud en cada segmento vial.

o Larenovacion de redes de alcantarillado sanitario y acometidas domiciliarias en la mayoria
de los casos es una actividad que se realiza con excavacion a zanja abierta, en donde las
profundidades de intervencion de la tuberia son superiores a la profundidad de intervencién
estimada para la via, por lo cual, las afectaciones al segmento vial son considerables debido
a la magnitud de las profundidades de intervencién y a los mayores tiempos de ejecucion
en la realizacién de estas actividades, ya que en la mayoria de los casos se trabaja con flujo
en las tuberias.

o Pero si se encuentran en algunas zonas suelos heterogéneos (limos de baja y alta
compresibilidad hasta arcillas de baja y alta compresibilidad) que corresponden a suelos
areno-arcillosos en donde de acuerdo a las recomendaciones de la EAAB no es indicado
realizar la renovacion a zanja abierta, se pueden utilizar otro tipo de tecnologias de
rehabilitacion como son: - Rehabilitacién de tuberia en @8" para redes de alcantarillado
principal, con tecnologia sin zanja (manga espesor 3mm) curado UV (ultra violeta). -
Rehabilitacion de tuberia en @ 6" para redes de alcantarillado domiciliarias, con tecnologia
sin zanja (manga espesor 3mm) curado por agua a temperaturas elevadas.

o Lamayoria de los segmentos viales a intervenir no cuentan con un buen sistema de drenaje
y recoleccién de aguas lluvias mediante la implementacion de sumideros y sus respectivos
pozos de inspeccion. Es por ello que dentro de los requerimientos de los supervisores de la
EAAB se solicita la implementacion (si no existe) de los sumideros en via o la adecuacion
de sumideros existentes que se encuentran aprobados en la normatividad vigente por la
EAAB. Asi mismo, se solicita para los pozos de alcantarillado de acuerdo el cambio de
cargues y tapas de pozos de acuerdo a los que se encuentran aprobados por la
normatividad vigente de la EAAB.

o Por norma técnica de la EAAB-ESP, no es viable conectar las descargas de aguas lluvias
de la via al sistema sanitario, y de encontrarse esta situacion en el desarrollo y ejecucion
de las obras viales, se requiere la correccion de las conexiones erradas o que estén mal
conectadas al sistema, para sanear el sistema de conexiones erradas y mejorar la calidad
de vida de los residentes del sector, mitigando la afectacién por malos olores.

o Las redes de acueducto que se encuentren construidas en la via se deben trasladar al
andén, utilizando alguno de los materiales contemplados en las normas de la EAAB-ESP,
manteniendo el diametro si éste es superior a @4”, o de lo contrario (< @3"); éste se debe
cambiar a @4”.

o Elsistema de alcantarillado debe ser objeto de una verificacion, si esta en material tipo gres
por politica de la EAAB se debe cambiar a un material actualizado y vigente segun la norma.
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o Dentro del proceso constructivo se debe verificar la ubicacion de los pozos de inspeccién
del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, de tal manera que queden visibles para que
se garantice el mantenimiento y operacion del sistema de redes de alcantarillado.

e Es de aclarar que todos estos requerimientos solicitados por parte de los supervisores de cada una
de las zonas de la EAAB no estan contemplados en el presupuesto inicial del contrato y corresponden
a actividades NO PREVISTAS que requerirdn un mayor costo y un mayor tiempo de intervencién, ya
que no es igual realizar la intervencién de una via a nivel de mantenimiento periddico, rehabilitacion
ylo reconstruccidn sin incluir renovacion de redes de alcantarillado que realizar la intervencion de
una via a nivel de rehabilitacién y/o reconstruccion y a esto sumarle el cambio de las redes de
alcantarillado sanitario, acometidas domiciliarias y construccion de cajas de inspeccion.
Adicionalmente se debe tener en cuenta que la intervencion de los segmentos viales diagnosticados
como mantenimientos rutinarios o periédicos en donde EAAB solicite una renovacion de redes,
deben ser reevaluados por los especialistas de pavimentos del contratista de obra e interventoria
debido a que la ejecucidn de actividades de excavacion requeridas para la renovacion de redes de
acueducto y/o alcantarillado modifica las condiciones iniciales de la estructura de via existente.

Es importante resaltar que considerando que a la fecha de hoy 11 de marzo de 2021, se tiene actualmente
CATORCE (14) TRAMOS O SEGEMNTOS VIALES ABIERTOS EN EJECUCION, mientras que el contrato de
obra No. 314 de 2019 a cargo del contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON&CON tiene
DIECISIETE (17) TRAMOS O SEGEMNTOS VIALES ABIERTOS EN EJECUCION, por lo cual en total serian
TREINTA Y UN (31) segmentos abiertos en la localidad de Kennedy, de tal forma que esos tramos viales no
pueden quedar abiertos y sin ejecutarse en su totalidad con el plazo actual que tiene como fecha de terminacion
al 25 de marzo de 2021, quedando expuestos a las condiciones climaticas de lluvias y reclamaciones de la
comunidad, adicionalmente los contratos de obra no se pueden quedar sin el acompafiamiento de la interventoria,
por lo que se hace necesario prorrogar los contratos de obra e interventora que permitan finalizar las actividades
en ejecucion en el caso de los contratista de obra y se pueda realizar acompafiamiento y/o supervisién técnico,
ambiental, SST o social en cada una de las actividades de obra y no se podria garantizar la calidad de las obras y
los métodos constructivos en el caso de la interventoria

De acuerdo a lo anterior y siguiendo los planes de trabajo para el inicio de nuevos segmentos viales establecidos
en las comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-263, los contratistas de obra manifiestan situaciones de
demoras durante el tramite de los Planes de Manejo de Trafico — PMT para el inicio de actividades de obra. Para
dichos segmentos viales se ha solicitado la autorizacién de intervencion ante la Secretaria Distrital de Movilidad
(SDM), los cuales ha sido observados y/o rechazados mediante los correos con asunto “Observaciones radicado
20216120366922", “Observaciones radicado 20216120378662" y “Observaciones radicado 20216120385922”
enviadas por SDM y en los COI No. 09 de MARZO 04 DE 2021, retrasando el inicio de las actividades en nuevos
tramos viales en el marco de la actual etapa de ejecucion de obra.

Para el caso del contrato de obra No. 314 de 2019, entre los principales argumentos para la no aprobacion de los
PMT solicitados, se encuentran los siguientes:
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Comunicacion SDM con asunto Observaciones radicado 20216120366922:

(...)" La Secretaria Distrital de Movilidad en calidad de cabeza del sector y en cumplimiento de sus
funciones como autoridad de transito y transporte de la ciudad, informa que en caso que se deseen
atender las siguientes observaciones para la presente publicacion de COI (10-21) “(...)

(.)

-~

Debe implementar kit de aproximacion a obra por la KR 78P.

Es necesario se acote entre sefiales, ancho total de la via, area de intervencion y largo total
del tramo a intervenir.

Debe informar sobre la KR 79 sentido Sur-Norte la reduccién de carril en la CL 41D sur.
Para la implementacion de las canalizacion se debe tener en cuenta lo indicado en el manual
de sefalizacion vigente a la fecha.

La primera sefializacion debe estar a 15 metros del ultimo delineador tubular.

En la etapa 1 es necesario que la segregacion con delineadores tubulares en el costado
oriental del cierre, remate con linea amarilla.

En la etapa 2 debe llevar la canalizacién occidental hasta la cebra peatonal (sin invadir la
cebra peatonal), de manera que los vehiculos que pretendan tomar la CL 41D sur hacia el
oriente sean dirigidos al contraflujo a implementar.

Presentar Acta de Compromiso de Restitucion de Sefalizacion - Anexo 2 del C.T. para
gestionar los planes de manejo de transito (PMT) por obra.

Queda pendiente la remision de observaciones por parte del equipo de semaforizacion, las
cuales se enviaran tan pronto sean emitidas. “(...)

(...)'A  continuacién, se remite concepto de la REVISION (OBSERVACIONES DE CORREO O
CONSOLIDADO) de los anélisis de transito presentados o en su defecto los que no se presentaron como
soporte técnico a cada uno de los planes de manejo de transito (PMT) bajo los siguientes radicados:

Radicado: 20216120366922
Consolidado Atencion: COI-10-2021
Direccion: CL 41D SUR KR 78P - CL 41D SUR KR 78N

1.

Se debe sustentar técnicamente la parametrizacion de las velocidades de la red mediante la
herramienta "Desired Speed Decision" para la situacion de linea base y la situacion con PMT
del analisis de transito (modelacion) presentado, toda vez que, no es coherente con la
operacion del sector y del corredor afectado por la intervencion.

Se debe presentar en medio magnético, los registros obtenidos en terreno del experimento
de vehiculo flotante, con el cual se efectio la determinacion de la velocidad en la situacion
de linea base, insumo para la calibracion del anélisis de transito (modelacion).

Es necesario que la calibracion por volimenes, se efectie para la totalidad de movimientos
aforados, conforme lo indicado en el informe técnico de modelacion.

Se debe verificar la configuracion de los dispositivos semaféricos, toda vez que, el
comportamiento reflejado no representa la operacion real de la interseccion, lo cual
compromete la veracidad de los resultados obtenidos (véase video adjunto).

Se debe incluir la regulacién mediante control semaférico sobre la Carrera 79 con Calle 42
Sur, toda vez que, la parametrizacion del modelo en este punto no es adecuada, teniendo en
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cuenta que los vehiculos que abandonan la red en este punto lo hacen a flujo libre, y la
operacion del mismo esta dada en funcion del semaforo existente.

Es necesario que los escenarios de andlisis de transito (modelacion), contenga la definicién
de la totalidad de rutas y paraderos del SITP.

Se debe sustentar técnicamente la inclusion y parametrizacion del espacio de
estacionamiento "Parking Lot" en el acceso norte de la Carrera 79B con Calle 41D Sur, toda
vez que, este no se identifica en el inventario vial en la zona de influencia.

Es necesario que se cumplan a cabalidad los requerimientos establecidos en el
numeral 3.3.5 "Caracteristicas del transito en el area del
proyecto”, el numeral 3.3.6.9 "Evaluacion de alternativas y analisis de transito para los
escenarios con y sin intervencion" y el numeral 3.3.6.10 "Afectacion de intersecciones
semaforizadas" del "CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE
MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA" de la SDM
(http://www.movilidadbogota.qov.co/web/pmt). *(...)

Comunicacion SDM con asunto Observaciones radicado 20216120378662:

(...)" La Secretaria Distrital de Movilidad en calidad de cabeza del sector y en cumplimiento de sus
funciones como autoridad de transito y transporte de la ciudad, informa que en caso que se deseen
atender las siguientes observaciones para la presente publicacion de COI (10-21) 7(...)

(.)

1.
2.

3.

Se debe adjuntar formato COI con firma de interventoria.

Debe indicar en el informe el correo electronico del contratista y del supervisor del contrato por
parte de la Alcaldia Local de Kennedy.

Adjuntar acta de compromiso de restitucion de sefializacion - Anexo 2 del C.T. para gestionar
los planes de manejo de transito (PMT) por obra.

Las sefiales de VIA CERRADA A 50m ubicadas en la KR 77V por CL 46B Sury KR 77W por CL
47B Sur no aplican, retirarlas.

Se deben cambiar las 2 sefiales de VIA CERRADA A 50m ubicadas sobre la CL 48A Sur por
sefiales de OBRA EN LA VIA A 50m.

Se debe indicar en el informe en que superficie de rodadura se va a garantizar el paso peatonal
propuesto en la calzada de la KR 77U, se recuerda al contratista que se debe realizar sobre una
Superficie en iguales o mejores condiciones a la existente en los andenes que se van a intervenir.

“.)

Teniendo en cuenta que la fecha de terminacion del contrato de interventoria es el 11 de Marzo del 2021y que la
fecha de terminacién de los contratos de obra es el 25 de Marzo del 2021 es necesaria una suspension del
contrato de interventoria y de obra con el fin de tramitar los documentos necesarios para realizar una prorroga y
adicién de parte de la interventoria para poder concluir satisfactoriamente las actividades dentro del objeto del
contrato, ya que se han presentado retrasos en la ejecucién debido a causas imputables principalmente a la
empresa de acueducto, ya que esta ha solicitado actividades que demandan més tiempo del contemplado en una
programacion inicial, asi como la necesidad de realizar unos PMT atipicos que tienen un proceso de elaboracion
diferente por contemplar una modelacién de trafico y unos aforos de vehiculos y peatones que necesitan mas
tiempo para la aprobacién por la secretaria de movilidad.
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CONSIDERACIONES FINALES PARA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019 donde se
establece:

(...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir adiciones,
prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacion al contrato de obra,
acompafiando las justificaciones correspondientes.” (...)

Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra No. 314 de 2019, la
CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoria No. 316 de 2019, se estipula que:

(...) "El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los siquientes eventos: a) Por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecucion, cuya existencia corresponde calificar a EL FONDO. b) Por
mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, ni deriven mayores costos para ésta.
La suspension se hara constar en acta suscrita por las partes. El término de suspension no se computara para
efectos de los plazos del contrato.” (...)

En consideracion con lo anteriormente expuesto, esta interventoria comunica lo siguiente:

o Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos viable la
solicitud de suspender el contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de un (1) mes a partir de la
fecha 11 de marzo de 2021

Cordialmente,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
C.C. 72.005.623 de Barranquilla
CONSORCIO MEDUSA K
REPRESENTANTE LEGAL

Anexo: (114) folio
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Bogota D.C, 11 de Marzo de 2021

Sefiores
CONSORCIO MEDUSA K
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31
Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-2019-282

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE OBRA COP-314-2019
Apreciados Sefiores:

De acuerdo al desarrollo que ha tenido el contrato de obra COP-314-2019 solicitamos amablemente
a la Interventoria viabilizar y tramitar la suspension al contrato de la referencia ante el Fondo de
Desarrollo Local de Kennedy, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

1. El proyecto objeto del presente contrato comprende la ejecucién de las obras (mantenimiento
periédico, mantenimiento rutinario, rehabilitaciéon y/o reconstruccién) para la conservacién
de la malla vial de los segmentos viales priorizados en la Localidad de Kennedy y el espacio
publico asociado.

2. La intervencién objeto del contrato se ha estimado por parte del FDLK para un total de 59
segmentos viales para el Grupo 1 y para su ejecucién se tendra en cuenta el modelo de
priorizacién emitido por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y los requerimientos de la
conservacion a realizar segun los diagndsticos que para tal fin elabore el Contratista.

3. Los tipos de intervencion a realizar conforme a lo establecido en el programa de
conservacion de las intervenciones a realizar, segln los resultados de la etapa del
diagndstico que ejecute el contratista podran ser las siguientes:

Mantenimiento rutinario: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr
el cumplimiento de la vida util de la estructura y constituye una practica preventiva.

Mantenimiento peridédico: Se define como el conjunto de actividades superficiales que no
comprometen las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que
por lo menos alcance su periodo de disefio o vida Gtil, manteniendo la condicién de servicio
y constituye una préactica preventiva o correctiva.

Rehabilitacidon: Se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de
recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de
servicio. Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el retiro de
parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con
otras se busca aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento.

Reconstruccidn: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un
pavimento para generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilizacion total o
parcial de los materiales existentes. Se requiere realizar estudios de transito, de materiales
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y el dimensionamiento estructural y si se requiere el disefio y la renovacion de redes
hidraulicas, para garantizar el periodo de vida Util previsto.

De acuerdo al listado contractual del pliego de condiciones FDLK-LP-2-2019 entregado por
el FDLK de 59 CIV para el Grupo 1 con el fin de realizar la intervencion de los segmentos
viales y segun las instrucciones impartidas por la Supervision del Fondo de Desarrollo Local
de Kennedy y de la Interventoria se tiene lo siguiente:

v' 10 CIV excluidos debido a que ya se encuentran en ejecucién o estan asignados a los
contratos 255 de 2018 y 256 de 2018 (Acta No. 1 de exclusion de segmentos viales
de fecha 19 de febrero de 2020).

v' 2 CIV pendientes de definicion (1 CIV que esta repetido y 1 CIV que no existe).

v' 47 CIV a los cuales se les debe realizar diagnésticos.

El contrato de obra No. 314 de 2019 en su CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
establece lo siguiente:

(...) “El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DOCE (12)
MESES, a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacion de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones y Anexo Técnico.

En el numeral 3.1 Fase de Diagnostico se indica:

“Esta etapa tendra una duracién maxima de tres (3) meses, contados a partir de la
suscripcién del Acta de Inicio del Contratos de Obra y del respectivo contrato de
Interventoria.

Si bien se ha estimado un plazo maximo de tres (3) meses para la ejecucién de la
totalidad de esta etapa, el Contratista, previo aval de la Interventoria, podra dar inicio
desde antes a la ejecucidn de las obras en la medida en que termine y obtenga la
aprobacion de cada uno de los componentes necesarios para iniciar las
intervenciones y que sean requeridos para la ejecucion de las actividades de obra’.

7. Elnumeral 5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO del Anexo 1-Anexo Técnico

version 2.0 que hace parte de los documentos del contrato de obra No. 314 de 2019
establece que:

“El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso
es el establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara a partir
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecucién
del contrato.

El contrato tendra una duracién de doce meses (12 meses) de los cuales maximo tres
meses corresponderan a la fase de diagndstico, terminada la cual, se dard inicio a la
etapa de ejecucion de las obras”.

El acta de inicio del contrato COP-314-2019 se firmo el dia 16 de diciembre de 2019, por lo
cual se estableceria como fecha de finalizacién de la fase de diagnésticos el dia 15 de marzo
de 2020.

Mediante comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-015 de fecha 22 de enero de 2020 y
radicado No. 2020-581-001594-2, el Contratista radica al Fondo de Desarrollo Local de
Kennedy un informe en donde se describe el estado de los disefios y diagnésticos que fueron
entregados por el FDLK el 11 de enero de 2020.

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 — 520 12 47 — 313 431 89 70

conycon.kenedy314@gmail.com@gmail.com
Pagina 2 de 12



CON & CON

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

10.

11.

Como conclusiones del informe elaborado por el Contratista sobre la informacion entregada
por el FDLK se indica:

a) En la pagina No. 5 de 7 se indica que de la lista de los 11 CIV entregados por el FDLK
que cuentan con diagnésticos y disefios, solo 3 se encuentran con disefio de pavimento,
pero la informacién de estos CIV esta incompleta.

b) En la pagina No. 6 de 7 se indica que de los 59 CIV contractuales se encontraron 7
tramos con clasificacién IDU tipo V9 (via peatonal), los cuales se presentan a
continuacion

No. Clv UPZ OBSERVACIONES
4 8009653 Bavaria Peatonal
5 8008756 Bavaria Peatonal
6 8008696 Calandaima Peatonal
7 8008636 Calandaima Peatonal
10 8013244 Calandaima Peatonal
43 7003321 Calandaima Peatonal
19 8002945 Carvajal Peatonal
20 8003052 Carvajal Peatonal

El Contratista solicita se indique si estos CIV se van a intervenir.

¢) Enla pagina No. 6 de 7 se indica que el CIV No0.43 identificado con cdédigo 7003321 no
existe, y la direcciéon suministrada tampoco es la correcta.

d) Enla pagina No. 6 de 7 se indica que los CIV No. 21 y 30 cuentan con el mismo cédigo
y la direccién es la misma. Solicitamos nos indiquen el paso a seguir con este CIV.

e) De acuerdo a lo manifestado por nuestro Especialista en Pavimentos y teniendo en
cuenta que estos diagnésticos fueron realizados hace aproximadamente 2 afios, se
aconseja volver a hacer un nuevo diagnéstico para evaluar el estado actual en que se
encuentran las vias, ya que no se sabe si fueron o no intervenidas.

Mediante comunicacién con radicado No. 20205820032611 de fecha 28 de enero de 2020 y
recibida el 31 de enero de 2020 el FDLK indica:

a) En cuanto a los tramos viales identificados con los siguientes CIV (8009653, 8008756,
8008696, 8008636, 8013244, 8002945, 8003052) en los cuales, el sistema de
informacion geografico IDU (SIGIDU) los identifica como tipo de via V9 y aparecen
reservados por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, es importante mencionar que
ha estos tramos viales se les deberé realizar el diagnéstico y si se requiere los estudios
y disefios, ya que hacen parte de los tramos viales estipulados en el proceso FDLK-LP-
02-20109.

b) Una vez realizada la verificacion del tramo vial identificado con el cédigo vial 7003321
en el sistema de informacion IDU (SIGIDU), se establece que este no existe, por lo tanto
se realizo la revision en el sistema mediante la direccién (calle 54C sur entre carrera
81K-81J) encontrandose que este tramo corresponde al cédigo 7003414, estando este
incluido en el listado.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

c) Esimportante tener en cuenta que si dentro del listado de los tramos viales establecidos
en el contrato COP-314-2019 se identifican tramos viales con el mismo cédigo de
identificacién y la misma direccién, como es el caso de los tramos No. 21 y No. 30 se
debera realizar el diagnéstico y si se requiere los estudios y disefios del cddigo de
identificacién establecido (80108919).

El 06 de febrero de 2020 en comité de obra celebrado en las instalaciones de la Alcaldia
Local de Kennedy se dio aval por parte de la Interventoria y de la supervision del FDLK de
realizar los diagnosticos de 18 CIV (11 CIV con diagnésticos y disefios que tenia el FDLK y
7 CIV que corresponden a vias peatonales). Una vez revisada la informacion entregada al
Contratista por parte del FDLK se verifico que esta se encontraba incompleta por lo cual se
dio aval para la elaboracién de los diagnésticos.

Esta demora en la autorizacién de la elaboracién de diagnosticos género un atraso de
cincuenta y tres (53) dias en el cronograma de trabajos de campo en la ejecucién de apiques
y ensayos de laboratorio que se tenia contemplado inicialmente, y por ende en la entrega de
los resultados de ensayos de laboratorio y disefio de las estructuras de pavimento para los
segmentos que arrojaron rehabilitacion y/o reconstruccion.

El Contratista CON&CON SAS mediante comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-002 de
fecha 30 de diciembre de 2019 y No. de radicacién E-2019-150082 del 30/12/2019, radico
ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB el listado de tramos a
intervenir y solicito a la EAAB indicar el procedimiento a seguir para realizar las inspecciones
de redes correspondientes.

Mediante correo electrénico de fecha 30 de enero de 2020 se recibe por parte del Ing. Javier
Patifio Pérez, profesional especializado de la Direccion de Acueducto y Alcantarillado de la
zona 5 de la EAAB copia de la comunicacion S-2020-015670 de fecha 20 de enero de 2020
como respuesta al radicado EAAB-ESP: E-2019-150082 en donde manifiesta:

a) En relacién al procedimiento a seguir para realizar las inspecciones a las redes de la
Empresa, correspondientes a los CIV’s solicitados por usted, le informo que: “se debe
realizar la inspeccién para cada uno de los tramos viales a intervenir a través de la
camara de television CCTV, teniendo en cuenta lo contemplado en la norma técnica de
la EAAB-ESP NS-058 “Aspectos técnicos para la inspeccién de redes y estructuras de
alcantarillado”, la cual indica el procedimiento a seguir para realizar la clasificacién y el
diagndstico de la red de acuerdo a su grado estructural y operacional. Asi mismo, es
importante mencionar que una vez terminadas las obras de conservacion de la malla
vial, el Contratista tendrd que garantizar que las redes de alcantarillado que no requieren
de ningun tipo de intervencidn, funcionen y operen correctamente, enviando un reporte
con CCTV en el cual se visualice de manera clara su estado definitivo.

b) En relacion a los planos de la infraestructura de las redes de acueducto y alcantarillado
de la EAAB-ESP, esta informacion debe ser consultada y verificada a través del Sistema
de Informacion Geografica de la EAB-ESP, a través del siguiente link o asistiendo
presencialmente a las instalaciones de la Empresa, en el area de la Planoteca, ubicada
en la direccion Avenida Calle 24 No. 37-15.

Es de anotar que las actividades de lavado e inspeccion mediante cAmara CCTV que indica
la EAAB que se debe efectuar son actividades NUEVAS dentro de la etapa de diagnésticos
y disefios que conllevan unos tiempos de ejecucién mayores a los inicialmente previstos en
la etapa de diagnosticos.

Mediante comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-022 de fecha 30 de enero de 2020 el
Contratista radico ante la Interventoria copia de la comunicacioén recibida por la EAAB y en
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18.

19.

20.

21.

22.

comité de obra No. 6 de fecha 06 de febrero de 2020, se informé a la supervision del contrato
sobre este aspecto, ya que se debe ejecutar la inspeccion con camara CCTV de los tramos
aintervenir y estas actividades se deben incluir en el contrato como ITEMS NO PREVISTOS.

Con la comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-025 de fecha 07 de febrero de 2020, el
Contratista radica ante la Interventoria el Acta de Fijacién de Precios No Previstos No. 1 en
donde se incluyen las actividades requeridas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotd EAAB de acuerdo a lo informado en la comunicacién S-2020-015670 de fecha 20
de enero de 2020, actividades que son necesarias ejecutar para el desarrollo del contrato
de la referencia. Es de anotar que los andlisis de precios unitarios fueron aprobados por el
FDLK a finales del mes de febrero de 2020. Las actividades de lavado e inspeccién mediante
camara CCTV para 47 CIV trabajando con dos (2) equipos de inspeccion y lavado se
ejecutan en un tiempo estimado entre sesenta (60) dias y setenta y cinco (75) dias
calendario.

El 03 de marzo de 2020 se inicia por parte del Contratista el lavado e inspeccion de las redes
de alcantarillado sanitario mediante camara CCTV. Estas actividades son suspendidas el 20
de marzo de 2020 debido a que para la ciudad de Bogota la alcaldesa Claudia L6pez anuncio
un simulacro de aislamiento obligatorio el cual se realiz6 desde el viernes 20 de marzo a las
00:00 a.m. hasta el dia lunes 23 de marzo a las 12:00 p.m. Luego de esto, de acuerdo al
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 emitido por la Presidencia de la Republica se ordené
el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por
causa del Coronavirus COVID-19.

Debido a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 las suspensiones del
contrato de ampliaron asi.

Suspl)\le(;wmn Plazo Fechainicio Fechafin
1 30 dias 26 de marzo de 2020 25 de abril de 2020
2 15 dias 26 de abril de 2020 11 de mayo de 2020
3 13 dias 12 de mayo de 2020 24 de mayo de 2020
4 13 dias 25 de mayo de 2020 08 de junio de 2020
5 15 dias 09 de junio de 2020 23 de junio de 2020
6 15 dias 24 de junio de 2020 07 de julio de 2020

Para el reinicio del contrato fue necesario presentar al Fondo de Desarrollo Local de
Kennedy FDLK un protocolo de Bioseguridad dando cumplimiento a lo establecido por el
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL en sus documentos CIRCULAR 003 del
8 de abril de 2020, DECRETO 666 de 24 de abril de 2020 , DECRETO 539 del 13 de abril
de 2020 y el DECRETO 121 del 26 de abril de 2020 emitido por la ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA Yy a latabla de insumos del listado de Precios Unitarios IDU, que seran reconocidos
por FDLK a partir del tipo del alcance de cada uno de los contratos para la implementacion
de los protocolos de bioseguridad. Por lo indicado anteriormente, el contrato se reinicié a
partir del 08 de julio de 2020.

El Contratista presento para aprobacion de la Interventoria y del FDLK, el presupuesto
estimado de los costos de la implementacion de los protocolos de bioseguridad a causa del
Coronavirus COVID-19 de los segmentos viales a intervenir en el contrato COP-314-2019.
Es de anotar que estos costos NO se encontraban contemplados en las actividades de
intervencién de cada uno de los segmentos viales y corresponden a actividades NO
PREVISTAS inicialmente.
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23.

24,

25.

26.

27.

Es decir, que solo hasta el 09 de julio de 2020 se pudo reiniciar con las actividades de lavado
e inspeccidn con cdmara CCTV para conocer el estado actual de las redes de alcantarillado
sanitario de los segmentos viales a intervenir, ya que este es el insumo que nos indica el
estado actual de la red de alcantarillado sanitario y si esta requiere 0 no renovacion en cada
uno de los segmentos viales a intervenir, con el fin de poder elaborar un presupuesto real de
intervencién para cada segmento vial acorde a las condiciones existentes. Se debe tener en
cuenta que de acuerdo a la normatividad de la EAAB los segmentos viales que tengan redes
de alcantarillado sanitario en material tipo gres es necesario renovarlos a material tipo
Novafort junto con las acometidas domiciliarias y cajas de inspeccién de cada uno de los
predios. Asi mismo, las cajas de inspeccion deben cumplir con la normatividad de la EAAB
y deben estar ubicadas en la zona de andén. Las actividades de inspeccion y lavado
mediante camara CCTV que se reiniciaron el 09 de julio de 2020 requirieron un tiempo de
ejecucion de cuarenta (40) dias de trabajo para 23 CIV.

Segun el resultado del informe final de diagnésticos viales para los 47 CIV a los cuales se le
efectuaron los diagnésticos tenemos:

v 27 CIV para reconstruccion y/o rehabilitacion (requieren disefio).

v/ 18 CIV para mantenimiento periédico (no requieren disefio).

v/ 2 CIV para manteamiento rutinario (no requieren disefio y de acuerdo a la definicién de
la Supervision del FDLK no se intervendran).

El Contratista presento para revision y aprobacion de la Interventoria el 25 de agosto de
2020 el presupuesto de intervencién de acuerdo al resultado del informe de diagndsticos y
disefios con el cual se realizaria la intervencion de 45 segmentos viales (CIV) por un valor
estimado de $10.526.516.973. En el presupuesto y cronograma entregado solo se tenia
contemplado la estructura de intervencion de pavimentos, estos presupuestos y cronograma
de obra no incluian las actividades de renovacion de redes que esté solicitando la EAAB.
Para 2 segmentos viales que arrojaron mantenimiento rutinario no se cuantifico ningun tipo
de intervencion.

Dentro del desarrollo del contrato COP-314-2019 hemos encontrado que para la EAAB, la
Localidad de Kennedy tiene tres (3) zonas distribuidas asi:

Zona Localidades
3 Santafé, San Cristébal, Tunjuelito, Fontib6on, Antonio Narifio, Puente
Aranda, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Mértires y La Candelaria
San Cristébal, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe
4 . ) .
Uribe y Ciudad Bolivar
5 Kennedy, Bosa y el Municipio de Soacha

En la reunién efectuada con la supervision de la zona 5 de la EAAB el pasado 04 de
septiembre de 2020, el Ing. Javier Patifio informo que para la Localidad de Kennedy
comprende tres (3) zonas por parte de la EAAB. Debido a que existen segmentos viales a
intervenir en cada una de las zonas de la EAAB, esta situacidn ocasiono que fuera necesario
realizar contacto con cada uno de los supervisores de las zonas de la EAAB a intervenir, con
el fin de realizar la respectiva presentacion del contrato y definir con cada uno de ellos el
alcance de intervencion en cuanto a redes de alcantarillado sanitario, pluvial y redes de
acueducto. Estas reuniones y visitas con los supervisores de la EAAB se han efectuado entre
los meses de agosto a noviembre de 2020 de las cuales se han dejado como registro las
respectivas actas de recorrido.
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28. Asi mismo, a cada uno de los supervisores de las zonas de la EAAB se realizé la entrega de
los informes de inspeccién mediante camara CCTV los cuales arrojan los puntajes de estado
estructural, el estado operacional de la tuberia y una calificacién del estado actual de la
tuberia en las redes de alcantarillado sanitario y pluvial.

29. Segun los resultados de la inspeccion mediante CCTV que se ha efectuado a los 47
segmentos viales tenemos:

v" 16 CIV que no requieren realizar renovacion de redes.

v' 21 CIV que requieren cambio en la red sanitaria.

v" 6 CIV con problemas de red colmatada y pozos perdidos en campo (no se pudo
efectuar inspeccién con camara CCTV)

v" 4 CIV los cuales no se han inspeccionado, ya que debido a su estado no se van
a intervenir.

30. Una vez efectuados los recorridos con los supervisores de la EAAB de las zonas 3,4y 5 a
cada uno de los segmentos viales a intervenir, se han encontrado las siguientes situaciones:

e Los criterios de alcance de intervencion de cada uno de los supervisores de la EAAB
son diferentes dependiendo del tipo de suelo encontrado en la zona y de las
caracteristicas particulares de cada segmento vial a intervenir.

e De acuerdo a la norma técnica de la EAAB-ESP, las redes de alcantarillado sanitario
gue se encuentren en material de gres deben ser renovadas a material tipo Novafort
junto con el cambio de las acometidas domiciliarias y la construccion de las cajas de
inspeccioén en zona de andén, lo cual genera una intervencién de gran magnitud en
cada segmento vial.

e La renovacion de redes de alcantarillado sanitario y acometidas domiciliarias en la
mayoria de los casos es una actividad que se realiza con excavacién a zanja abierta,
en donde las profundidades de intervencién de la tuberia son superiores a la
profundidad de intervencién estimada para la via, por lo cual, las afectaciones al
segmento vial son considerables debido a la magnitud de las profundidades de
intervencién y a los mayores tiempos de ejecucion en la realizacion de estas
actividades, ya que en la mayoria de los casos se trabaja con flujo en las tuberias.

e Pero si se encuentran en algunas zonas suelos heterogéneos (limos de baja y alta
compresibilidad hasta arcillas de baja y alta compresibilidad) como es el caso de los
suelos de los tramos de Marsella (zona 3 de la EAAB), que corresponden a suelos
areno-arcillosos en donde de acuerdo a las recomendaciones de la EAAB no es
indicado realizar la renovacién a zanja abierta, se pueden utilizar otro tipo de
tecnologias de rehabilitacién como son:

i. Rehabilitacién de tuberia en @8" para redes de alcantarillado principal, con
tecnologia sin zanja (manga espesor 3mm) curado UV (ultra violeta).

i. Rehabilitacion de tuberia en @ 6" para redes de alcantarillado domiciliarias,
con tecnologia sin zanja (manga espesor 3mm) curado por agua a
temperaturas elevadas.

e [Este tipo de tecnologias para rehabilitacion de alcantarillado sanitario ya se
encuentran aprobadas por la EAAB y su ejecucion, aunque es un poco mas costosa
comparada con la tecnologia de excavacion a zanja abierta, presentan entre otros
las siguientes ventajas:
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v/ Causa un menor impacto ambiental en cuanto a que no se realizan excavaciones
profundas.

v" No se realiza transporte ni disposicién de material a botaderos.

v" No hay utilizacién de materiales granulares para rellenos de tuberia.

v" No hay transito de equipo pesado, ni volquetas.

v" No se requiere realizar el cierre total de la via.

v No hay necesidad de tramitar planes de manejo de trafico ante la Secretaria
Distrital de Movilidad.

v' El impacto social es menor, ya que los propietarios de los segmentos viales a

intervenir no se ven afectados en cuanto a interferencia por accesos a predios y
garajes.

v' Los tiempos de ejecucion son mucho mas rapidos comparados a los obtenidos al
realizar las intervenciones por zanja abierta.

e La mayoria de los segmentos viales a intervenir no cuentan con un buen sistema de
drenaje y recoleccién de aguas lluvias mediante la implementacion de sumideros y
sus respectivos pozos de inspeccion. Es por ello que dentro de los requerimientos
de los supervisores de la EAAB se solicita la implementacion (si no existe) de los
sumideros en via o la adecuacion de sumideros existentes que se encuentran
aprobados en la normatividad vigente por la EAAB. Asi mismo, se solicita para los
pozos de alcantarillado sanitario y pluvial el cambio de cargues y tapas de pozos de
acuerdo a los que se encuentran aprobados por la normatividad vigente de la EAAB.

e Por norma técnica de la EAAB-ESP, no es viable conectar las descargas de aguas
lluvias de la via al sistema sanitario, y de encontrarse esta situacion en el desarrollo
y ejecucion de las obras viales, se requiere la correccion de las conexiones erradas
0 que estén mal conectadas al sistema (pe. domiciliarias a pozo), para sanear el
sistema de conexiones erradas y mejorar la calidad de vida de los residentes del
sector, mitigando la afectacion por malos olores.

e Las redes de acueducto que se encuentren construidas en la via se deben trasladar
al andén, utilizando alguno de los materiales contemplados en las normas de la
EAAB-ESP, manteniendo el diametro si éste es superior a @4”, o de lo contrario (<
@3”); éste se debe cambiar a J4".

e El sistema de alcantarillado debe ser objeto de una verificacion, si esta en material
tipo gres por politica de la EAAB se debe cambiar a un material actualizado y vigente
segun la norma.

e Dentro del proceso constructivo se debe verificar la ubicacién de los pozos de
inspeccion del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, de tal manera que queden
visibles para que se garantice el mantenimiento y operacion del sistema de redes de
alcantarillado.

e Enrelacion con las redes de alcantarillado pluvial, el drenaje de la via se debe ajustar
al disefio geométrico vial, para que las aguas lluvias descarguen por escorrentia al
sistema pluvial existente en el sector, a través de los elementos utilizados para este
fin (Construccion o adecuaciéon de sumideros y su conexion al pozo de inspeccion)
y que son responsabilidad de quien ejecuta las obras viales.

31. Es de aclarar que todos estos requerimientos solicitados por parte de los supervisores de
cada una de las zonas de la EAAB no estan contemplados en el presupuesto inicial del
contrato y corresponden a actividades NO PREVISTAS que requeriran un mayor costo y un
mayor tiempo de intervencidn, ya que no es igual realizar la intervencion de una via a nivel
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32.

33.

de mantenimiento periddico, rehabilitacion y/o reconstruccion sin incluir renovacion de redes
de alcantarillado que realizar la intervencién de una via a nivel de rehabilitacién y/o
reconstruccion y a esto sumarle el cambio de las redes de alcantarillado sanitario,
acometidas domiciliarias y construccion de cajas de inspeccion.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 se han efectuado mesas de trabajo
con la participacién del Contratista, la Interventoria y la Supervision por parte del FDLK con
el fin de presentar los balances de costos de cada uno de los segmentos viales de acuerdo
a los requerimientos de la EAAB y tener un panorama definido de alcance final de los
segmentos viales a ejecutar.

Otro factor que también se ha contemplado por parte del Contratista y que ha incidido en la
ejecucion de las obras, es la aprobacién de los planes de manejo de trafico PMT. En cuanto
al tramite de PMT, el Contratista desde el mes de marzo de 2020 viene tramitando ante la
Secretaria Distrital de Movilidad SDM los planes de manejo de trafico PMT de los segmentos
viales que se tenia contemplado dar inicio en la etapa de construccion. El 12 de marzo de
2020 mediante COI No. 11 se da aprobacién por parte de la SDM al PMT de la Carrera 77U
entre Cale 47A a Calle 48A. Es de anotar que a pesar de que el Contratista mantuvo vigentes
durante la cuarentena por emergencia sanitaria los planes de manejo de trafico ante la
Secretaria Distrital de Movilidad SDM, el contrato de obra solo se reinicio hasta el 08 de julio

de 2020 y las actividades de obra se iniciaron el 03 de septiembre de 2020.

34. Se presenta a continuacién el estado actual de los planes de manejo de trafico PMT que se
tiene aprobados con la Secretaria Distrital de Movilidad SDM

cv cv HORAS DE
Y o INICIO FIN COl No. FECHA INICIO FIN oS o
1 8009624
2 googs21 | KR 77STU%" 48A KR 77T CL 49 50 10-dic-20 11-dic-20 11-mar-21 07:00-18:00
3 8009622
13 goog7ag | KR77UCL48A KR 77U CL 47A 50 10-dic-20 11-dic-20 11-mar-21 07:00-18:00
SUR SUR
50 8003982 KR 69D CL 8 KR 69D CL 8A 50 10-dic-20 11-dic-20 01-ene-21 07:00-19:00
11 8001351 CL BAKR 81A CL 8AKR 818 51 17-dic-20 18-dic-20 17-un-21 07:00-19:00
41 8006579 KR 74 CL 35C KR 74 CL 358 52 24-dic-20 27-dic-20 20-may-21 07:00-19:00
SUR SUR
5 goog7se | KR78BCLA4OF KR 73B CL 40H 52 24-dic-20 28-dic-20 22-abr-21 07:00-19:00
SUR SUR
7 googeas | KR7BCCLAOF | KR73CCL40H 52 24-dic-20 25-dic-20 154ul-21 07:00-19:00
SUR SUR
14 8013311
15 gooooeo | Ct 48§85CUR KR | CL 48’;85/_\UR KR 53 31-dic-20 0l-ene-21 25-mar-21 07:00-19:00
16 8008982
CARRERA 78C | CARRERA 78C CLL . —
8 8000526 N i 53 31-dic-20 04-ene-21 13-may-21 07:00-19:00
9 gooosgy | CARRERATOA | CARRERA 79A CLL 53 31-dic-20 04-ene-21 03-jun-21 07:00-19:00
CLL 14 13
KR77YBISCL45 | KR 77YBIS CL o
27 8009279 oS A 1 07-ene-21 08-ene-21 08-abr-21 07:00-19:00
CL39ASURKR | CL39ASURKR .
10 80013244 SR S 3 21-ene-21 22-ene-21 20-may-21 07:00-19:00
51 8006944 KR G%BLJIE cL1 KR 6%?':2 CLs 4 28-ene-21 29-ene-21 22-jul-21 07:00-19:00
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W S INICIO FIN COI No. FECHA INICIO FIN BEOESS

56 goosa03 | Ct fflf'%LSUR cL i%B;%EUR 6 11-feb-21 12-feb-21 154ul-21 07:00-19:00

57 goos720 | L3988 SUR CL 3918 SUR 6 11-feb-21 12-feb-21 224ul-21 07:00-19:00

21 gotoger | CLS7GSURKR | CL37G SURKR 09 04-mar-21 05-mar-21 19-ago-21 07:00-19:00
68F 68G

1573 gggggi’i CL 48/;8%“ KR | CL 48/;85GUR KR 09 04-mar-21 05-mar-21 20-may-21 07:00-19:00

35. A la fecha el Contratista tiene abiertos los siguientes frentes de obra con el porcentaje de
avance que se relaciona a continuacion

No. Civ SEGMENTO DESDE HASTA FECHA INICIO % AVANCE
1 8009624 CARRERA 77U CLL 47A SUR CLL 47B SUR 03-sep-2020 90%
2 8009621 CARRERA 77U CLL 47B SUR CLL 48 SUR 03-sep-2020 90%
3 8009622 CARRERA 77U CLL 48 ASUR CLL 48 SUR 03-sep-2020 90%
13 8009749 KR 77T CLL 48A SUR CLL 49 SUR 14-sep-2020 98%
50 8003982 CARRERA 69D CLL8 CLL 8A 23-sep-2020 99%
12 8001292 CLL 8A KR 81C KR 81B 02-oct-2020 99%
27 8009279 KR 77 Y BIS CLL 45 SUR CLL 46 B SUR 20-NOV-2020 68%
11 8001351 CALLE 8A CL KR 81A KR 81B 26-ENE-2021 45%

14 AL 8013311
16 8009069 CALLE 48 A KR 78C KR 78A 15-FEB-2021 75%
8008982
CL 35C CL 35B

41 8006579 CARRERA 74 SUR SUR 11-FEB-2021 100%
57 8005720 CALLE 39 BIS SUR KR 79D KR 79F 04-MQR-2021 30%
8 8000526 CARRERA 78C CLL 14A CLL 16 08-MAR-2021 30%
9 8000499 CARRERA 79A CLL 14 CLL 13 15-FEB-2021 55%

36. De acuerdo a la ejecucion de obra que se tiene para el contrato COP-314-2019, a la fecha
se tiene un valor ejecutado acumulado de $3.543.603.377 que equivale al 30,12% del valor
del contrato. Este porcentaje de avance se ha visto afectado debido a:

v

v

Demora por parte del FDLK en la definicion de segmentos viales a intervenir en
la etapa de diagnésticos y disefios.

Los requerimientos que ha efectuado la EAAB previo al inicio de los trabajos
como fue la inspeccidon mediante camara CCTV (actividad no prevista en la etapa
de diagndsticos y disefios).

La suspension del contrato COP-314-2019 en 102 dias calendario a causa del
coronavirus COVID-19.

Aprobacién del protocolo de bioseguridad para el reinicio de los trabajos a causa
del coronavirus COVID-19.

Entrega de los informes de inspeccion mediante camara CCTV para revisar si la
red de alcantarillado sanitario requiere ser renovada o no.
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v

v

v

Programacion de recorridos y visitas a cada uno de los segmentos viales a
intervenir con los supervisores de la EAAB zonas 3, 4y 5 con el fin de conocer el
alcance de intervencion requerido por la EAAB.

Tramites de solicitud y aprobacién de los planes de manejo de trafico ante la
Secretaria Distrital de Movilidad SDM.

Elaboracion y ajuste de los presupuestos de acuerdo a los requerimientos de la
EAAB.

37. Como PLAN DE CONTINGENCIA por parte del Contratista con el fin de recuperar los
atrasos que se venian presentando en la etapa de diagndsticos y disefios, se tenia
contemplado el inicio de nuevos frentes de obra. Para ello, el Contratista realizo el tramite
ante la Secretaria Distrital de Movilidad SDM de los planes de manejo de trafico PMT de
algunos segmentos viales, en los cuales la calificacion estructural y operacional de la red de
alcantarillado sanitario mediante la inspeccidon con camara CCTV que se encontraban en
material tipo gres arrojo un buen valor. Pero de acuerdo a las instrucciones del Ing. Javier
Patifio, Supervisor de la zona 5 de la EAAB indico que para la red de alcantarillado sanitario
que se encuentre en material de gres se debe efectuar la renovacion a material PVC. Es por
ello, que el Contratista solicito y fueron aprobados por parte de la SDM los PMT para los
segmentos viales No. 8 (CIV 8000526) aprobado en COI No. 38, segmento vial No. 11 (CIV
8001351) aprobado en COI No. 38, segmento vial No. 38 (CIV 8014109) aprobado en COI
No. 33, segmento vial No. 58 (CIV 8005768) aprobado en COI No. 40. Debido a que se esta
a la espera de la aprobacion de ejecucién de los segmentos viales que requieren renovacion
de redes de alcantarillado por parte del FDLK, el Contratista solicito la suspensién de los
PMT aprobados a la SDM y no se pudo dar inicio a la intervencién de estos segmentos

viales.

38. Presentamos a continuacion los hechos por los cuales ha habido demoras en la ejecucion
que no son imputables al Contratista:

demora en la definicién de los diagndsticos de los segmentos viales por parte del
FDLK, lo cual retraso la ejecucion de apiques de campo y entrega de resultados
de ensayos de laboratorio para disefio de pavimentos: 53 dias.

solicitud de ejecucién de lavado e inspeccién con cAmara CCTV para las redes
de alcantarillado sanitario por parte de la EAAB, actividad no prevista por el FDLK
en la etapa de diagnosticos e insumo primordial para la elaboracién de los
presupuestos de obra: 75 dias.

suspension del contrato por 102 dias debido a la emergencia sanitaria por causa
del Coronavirus COVID-19. Esta situacién origino como nueva fecha de
terminacion del contrato el 26 de marzo de 2021.

demoras en la implementacién de los Planes de Manejo de Trafico aprobados
por la Secretaria Distrital de Movilidad SDM debido a que solo se reinicio el
contrato hasta el 08 de julio de 2020: 25 dias.

39. El cronograma propuesto inicialmente por el Contratista contemplaba la ejecucion de
segmentos viales que incluian la construccién de la estructura de pavimento con una
duracion estimada de tres (3) meses para los segmentos viales que indicaban el tipo de
intervencioén a nivel de rehabilitacién y/o reconstruccidn, no incluian la intervencion de redes
de alcantarillado sanitario, pluvial y acueducto que en la actualidad esta solicitando la EAAB.
Realizando una programacion estimada, la intervencion de redes de alcantarillado sanitario,
pluvial y acueducto requerird de un tiempo adicional al inicialmente previsto para las
actividades de rehabilitaciéon y/o reconstruccion de los segmentos viales a intervenir, lo que
dara lugar a mayores tiempos de intervencion para cada segmento a intervenir y en la
ejecucion total del contrato.

40. Como es de conocimiento del FDLK y de la Interventoria, en los diferentes comités de obra
que se han ejecutado en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, se estaba

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 — 520 12 47 — 313 431 89 70

conycon.kenedy314@gmail.com@gmail.com
Pagina 11 de 12

11



CON & CON

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

41.

42.

43.

a la espera de la respuesta oficial por parte del FDLK a la solicitud de adicién y prorroga
presentada por el Contratista mediante comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-182 de
fecha 01 de diciembre de 2020, con lo cual se elaboraria una programacién acorde al
alcance de intervencion de los segmentos viales contractuales y al valor final de ejecucién.

Mediante comunicaciéon con radicado No. 20215820070111 de fecha 13-01-201 se recibe
por parte del FDLK la respuesta a la solicitud de prérroga y adicion para el contrato COP-
314-2019 en donde se indica que: “Mediante comité de evaluacién interno efectuado por la
Entidad el dia 24 de diciembre de 2020, con asistencia de los profesionales designados para
a_las areas administrativa, juridica, financiera y contable, se establecié la NO
FAVORABILIDAD A LA SOLICITUD, toda vez que los contratos de obra presentaban a la
fecha un bajo avance de ejecucién sin garantizar un avance satisfactorio, conforme a la
programacion presentada”. (el subrayado es nuestro).

El Contratista realizo el ajuste y actualizacién de los presupuestos de los segmentos viales
a intervenir incluyendo las actividades NO PREVISTAS solicitadas por los supervisores de
la EAAB. Mediante comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-216 de fecha 19 de enero de
2021, el Contratista realiza la entrega del presupuesto de obra para aprobacion de la
Interventoria y/o del FDLK con el fin de que se tenga definido el alcance de segmentos viales
a intervenir dentro del contrato. De acuerdo a lo anterior se tiene un valor de ejecucion de
$11.973.578.493 para la intervencion de 32 segmentos viales.

Asi las cosas, la fecha de terminacién del contrato de obra COP-314-2019 es el 25 de marzo
de 2021 y la fecha de terminacion del contrato de Interventoria COP-316-2019 es el 11 de
marzo de 2021, por lo cual, se requiere de forma inmediata realizar una suspension del
contrato de obra mientras se surten todos los trdmites legales y juridicos necesarios para
gue el contrato COP-314-2019 cuente con Interventoria y asi poder concluir a satisfaccion
las actividades que se tienen proyectadas en el alcance contractual del contrato de obra.

Por todo lo manifestado anteriormente el Contratista CON&CON SAS presenta la siguiente solicitud.

SOLICITUD

Se realice la suspensién del contrato de obra COP-314-2019 a partir del dia 12 de marzo de
2021 y por un término de treinta (30) dias, mientras se surten todos los tramites legales y
juridicos necesarios para que el contrato de obra COP-314-2019 pueda contar con
Interventoria y se pueda dar continuidad a las obras objeto de intervencién de acuerdo al
alcance contractual definido.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

C.C.

Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez- Supervisora Contrato
Archivo
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M Gmail CONSORCIO MEDUSA K <contrato316@gmail.com>

Contrato COP-314-2019; Nuestra comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-282

1 mensaje

VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com> 11 de marzo de 2021, 9:41
Para: CONSORCIO MEDUSA K <contrato316@gmail.com>, Juan Carlos Moreno Gonzalez
<juanc.moreno@gobiernobogota.gov.co>, cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicacién del asunto en donde se solicita la suspension del contrato de
obra por un termino de treinta (30) dias.

Esta comunicacién sera radicada en fisico en la Interventoria.
Cordialmente,

Victor Manuel Ariza Acosta

Director de Obra

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS
Contrato COP-314-2019

ﬂ C&C-FDLK-CTO-314-2019-282 SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE OBRA.pdf
656K
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ACTA DE INICIO

Contrato No.; COP-314-2019
Tino de conlrato: £ONTRATO DE OBRA PUBLICA
Objeto del contrato: EIECUTAR A PREGIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
ERVACION DE LA

EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONS
MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO
DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA GIUDAD DE

BOGOTA B.C. GRUPO 1.
Nombre del contratista: G(iNSULTORIA Y GONSTRUCCION 5.A.5. — GON & CON
5A.8

|dentificacion dei contratista. 830.041,411-0

Fecha de suscripaion. . Veinte (20) de noviembre de 2019

Plazo te ejecucion: Doce {12} meses

Fecha de [nicio: Dieciséis (16) de diciembre de 2019

Fecha prevista de terminacién; Quince (15) de diciembre de 2020

Valor del contrato: ' Doce Mil Doscientos Diecisiete Millones Ochodientos Setenta
: Mil Seiscientos Veinte Pesos ($12.217.870.620) M/Cte.

En las instalaciones de la Alcaldia Local de Kennedy, y previo el cumplimiento de los requisitos de
ejecucion del Contrato de Obra Publica No. COP-314-2019, se reunieran LEONARDO ALEXANDER
legai del FONDO

RODRIGUEZ LOPEZ, Alcaide Local de Kennedy, quien obra como representante
DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY; JOSE LUIS VARGAS QUIMBAYA come apoyo a la

supervision; NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA representante legal del CONSORCIO MEDUSA K,
en sy calidad de INTERVENTORIA y JUAN PABLO. RICCI RUIZ representante iega: .
CONSULTORIA Y CONSTRUGCCION 8.A.S. - CON & COi lidad de CONTRATISTA,

N S.AS.ensuca
con el fin de suscribir la presente acla para dar inicio & la ejecucion del contrato relacionado
anteriormente.

El con¥ratista debe actualizar las g;arantias de cumplimiento ¥ responsabiiidad civil extracontractual a
|a fecha de inicio establecida en la presente acta.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron, a los dieciséis (16) dias del mes de diciembre
de dos mil diecinueve (2019).

RGAS QUIMBAYA
a la Supervision

Por ka Intgtventoria

NICK RA , GAMARRA

C.C. 72.005.623 de Barranquilla

Representante Legal
CONSORCIO MEDUSA K

Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

CON & CON S.AS.

- Abogada Gontratista FLDK

Proyectd: Yeny Paola Mosquera Ruodriguez
Apoyo Juridico de Despachio FDLK

Revisd y aprobd: Catalina Berpal Espuerta —

Trangv. 78 K N° 41 & ~ 04 Sur - Conmutador; 4481400-5557755. Codigo Pastal 110851 = Informacion Linea 195
Bogotd D.C. — Colombfa  Pagina Web: | _
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Bogota D.C, 22 de Enero de 2020
Seriores
ALCALDIA LOCAL DE KENEDY
Or. Leonardo Alexander Rodriguez Lopez
Alcalde Local
Transversal 78 K iNu. 41 A-04 Sur
Ciudad
i CAC-FDLK-CTO-314-2019-015

Referencia: Contralo COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ¥ A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, ¥ ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPC 1

Asunto: Enfrega Informe de Diagndsticos y Disefiog suministrados por o FDLK

Apreciados Sefares:

Por medio de la presente estamos haciendo entrega del Informe de Diagnésticos y Disefios
suministrados por el FDLK en al cual se describe el estado de los once (11)  diagndsticos
suminisirados el pasado 11 de enero de 2010,

Asi mismo, en la pagina nimero 6 se prasentan algunas observaciones respecto a los CIV
contractuates entregados por el FDLK para que sean resueltos por 1z entidad,

Cordiaimente,

VICT ANUEL A ACOSTA
Director de Ob
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CONSCON SAS

Aneor: Lo Anunemdn en sists {7) flios
[o% N Aechiva
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CONTRATQ COP-314-2019
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OERAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C, GRUPD i

INFORME ESTADO DE DIAGNOSTICOS Y DISEROS SUMININISTRADOS POR FDLK

FECHA 17 de Enerc de 2020
GONTRATISTA Consultoria y Constriiceitn 5.A.5
IMYERVENTOR 1 "Consorcin Medusa ®

™ CONTENIDO COMENTARIOS

Este documenta fiene como objeto informar a {a Interventorfa, el estado de la

informacion suministrada por el FDLK con respecto a los CIV, que cuentan con
diagnésticos y disefios.

INTRODUCCION

Ejecutar a precios unifarios y a monto agolable, las aclividades necesarias para
DESCRIPCION la ejecucién de las obras de conservacion de la malla wial local intermedia, v

DEL PROYECTO | espacio publice da {a localidad de Kennedy en ia ciudad de Bogota D.C. Grupo
1.
Vaior Inicial $12.217.870.626.00 o
Vaior de adicidn $0.00
Valor Actuatizado (st hay
adiciones 2.217 870.620.00

o%'isé’c?&'?r‘ﬂiﬁ?'o Plazo lnifja! f:l MESEg °

e OsRa Prorroga M.A,
e Plazo Astualizado 12 MESES

Fecha de inictacién 16 DE DICIEMBRE DE 2019
Fecha de Terminacién 15 DE DICIEMBRE DE 2020

En comite de obra celebrado ei pasado det 27 de diciembre de 2019, se informa
por parte de la suparvisién del FDLK, que se tienen unos CIV que cuentan can

ESTADO ACTUAL informacion de diagnostico vio esludios y disefios, los cuales se relacionan a
conptinuacién:

CGarrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 84 ~ 520 12 47 — 313431 80 70 : :
Conyconi14ggmail.com

Panien 1 de ¥
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N urz av

9 BAVARIA BON366T

n BAVARIA BOn3sug

i1 BAVARIA B0G3IEY

fE] BAVARIA | 8003957

1a BAVARIA 3003563

i5 BAVARIA B002S78

a1 LASTILLA 3001573
KENNEDY

52 2005403
CENTRAL oase
KENNEDY

E.

: CENTRAL 8005720
KENNEDY

B CENTRAL 8005768
YENNEDY
CENTRAL i

La informacién de dichos diagniostice vio estudios y disefios fue enviada para
revisidn por parte det contralista CONACON el dia 11 de enero de 2020

ESTADO ACTUAL | mediants corree alectrénico,

En dicha informacién entregada, se encusnira un archive en Excel en & cual se
retacionan los CIV con el tipa de intervencion:

PO D
H 1 SEEM
L av NTG DEShE HASTA INTERVENCON
9 BAVARIA 01052 L5 B KR 698 KR pamars | AEHAmLTACION
i BAVYARIA DI tamar [T R 698 REHADATACION
1 BAVAMA MO | Carmra B0 1Y ] CL 84 REM& BILITACI N
1 EAVARIA AE Y [{%3 ] REHABIUTALION
Transeens 74
14 BAVARLA BOGI6E3 N cLe [LRRS REHA DILTACION
15 BAVARIA HIME 578 cLnans CL & REHARIITACION
r-\ 51 CASTILLA B0 573 WD [R1] €L 10D RECORSTRUCCION
e 52 i 005405 | €L Asers m KRTEL KR 7ER REHS BIUTACION
. LEMTRAL
62 KERNEDY AOSTIT L3965 5 KR 790 i 13 RLE HA B1LFE 20000
CENTRAL
KEMIVEDY s
SI0576R CLaDs 58 R 236 REHABIITACION
CENTRAL 57 :
FENMEDY | wongse7 | mLewns KR 78N KRTER | REMABIUTACIGH
LENTHAL

L.as cbservaciones que se tiznen a! respecio de acuerdo a esta informacion
suministrada es:

CARPETA UPZ BAVARIA: Dentro de ssia carpeta se encuentran los CIv
namere 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, En cada carpets corespondiente a los CIv
se encuentran ginco carpetas las cuales se clasifican de la siguiente manera:

CAPITULO 1 —Transie y transportes

CAPITULD 2- Disefo Geométrico ; .

Carrara ¥ No. 12748 Oficina 1006 Teléfonos 482 18 81 = 5201247 -~ 313431 88 7D
Conycond14@gmail.com
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T CAPITULD 3. Redes de sanicios Publicos
CAPITULO - Disefio de Pavimenio
CARITULO 5. Topograticos y Prediates.

CiV No. 9 -8003652

CI¥ No., 10 -3003690

CiV He. 11 .8003882

CIV No. 13 .B003857

Ci¥ No. 14 -80D3663

Carpeta de fransifo v irnspore, sin caleulo promedio diaro

Garpeta de Diseffo de Pavimertto: vacia sin ninguna infermacion.
Carpeta de Topogrdficos v Prediafes.: subcarpeta de informe tdcnico
VAGIA SN NIAGURA INoMmaLion.

Esta CIV no cuenta con ensayos, ni con piano de sefalizacion y
demarcacién.

Carpota de transito v transporta: sin calculd premedio diane

Carpeta de Disefio do Pavimento: vacta sin ninguna informacion.

Catpeta de Topogrificos v Prediales.; subcarpeta da informe técnico y
carpels oe sltimetrla astan vaclas sin ninguna informadion,

Este CIV no zuenia con ensayos, ni con plano de sefalizagion ¥
demarcecdn

Carpaia de trangife v fransporte: sin calculo promedio diaric
Carpeia de Disefio de Payimenio, vacha sin ninguna informacion.
Carpets de Topogralices vy Prediales.. subcarpeta de informe tecnico y

carpeta de sltimetrla estan vaclas sin ninguna informacion,
£x1a CIV no cuenta con ensayos, ni con plans de sefalizacion y
demarcacién,

Carpeta de Topogréficos y Prdiales; subcarpeta de informe {écnico y
carpeta do aitmatria astdn vactas sin ninguna informacién.

Este CiV cuenta con disefio de pavimento y ensayos.

No cuenta con plano de sefalizatitn y demarcacion.

grpeta ge T ficos iales.; subcapeta de informe (écnico y
zarpeta de altimetria estén vacias sin ninguna informacion.
Este CIV cuenta con disefio de pavimentio y ensayos.
No cuerta con plane de sefializadion y damarcacion.

-

Carrara 7 Mo. 127-48 Oficina 1008 Teléfonos 482 16 61 - 52012 47« 313 431 86 70

Conyoon314gumail.com
Papian 2o T
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CIV No 15 -8003578

arpels de Tanoordfizar i Prodialas : subcarpeta de informe téenico y
carpeta de altimetria estdn vacias sin ninguna informacion.

» Este CIV cuenta con disedio de pavimento y ensayos.

* No cuenta con planc da sefializacién y demarcacién.

CARPETA UPZ CASTILLA: Dentro de esia carpeta se encuentra el CivV
numero 31. En cada carpeis comespondienie ai CiV se encuentran cinco
carpetas las cuales se clasifican de la siguiente manera:

CAPITULO 1 ~Transita ¥ transportes
CAFITULD 2- Diserio Geomélrice

o aecnens 1 SAPITULO 3- Redes de servicios Publicos
ESTAUG ACTUAL | 0 ap(TULO 4- Disefio de Pavimento

CAPITULO 5- Topegraficas v Prediales,
CIV No. 581 -8001573

Carmneata da Disafio de Pavimenfa: vacla sin ninguna informacian
Carpeta de Topoqrificos v Prediales,; subcarpeta de informe técnico
astd vacia sin ninguna inforrmadion.

+ Este CIV no cuenta con ensayos, ni con plano de sefalizacion y

demarcacion.

CARPETA UPZ AENNEDY CENTRAL: Deniro de asta Gaipeia se encusriiten
los CIV ndmero 52, B3, 64, y 66. En cada carpeta correspondiente a los CiV se

encuentran cinco carpetas las cuales se clasifican de a siguients manera;

s

e CAPITULO 1 ~Transito y fransportes

' CAPITULO 2- Diseflo Geométrico
CAPITULD 3- Redes de servicios Plblicos
CARITULO 4- Disefic de Pavimento
CAPITULO &- Topograficos y Prediales.

CIV No 52 -8006403

Carpeta de trdnsito y transporte: sin calcule promedio diarjo
Carpela de redes de senvicio: vacia sin ninguna informacion
Carpeta de Disefio de Favimento: sin disefio de pavimento, pero cuenta

con {os ensayos.

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 - 5201247 -313431 39 70
Conycondi4@gmail.com
Paminz 4 o6 ¥
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« Carpeta de Topogrificos v Prediales.. subtarpeta de informe técnico,

arquitectonico y carpeta de altimetrla estan vacias sin ninguna
informacion.

it vt araoeih
= Este CIV no cuenta con plang de sefielizscidn v demarcacion,

CIV No. 63 -8005720

+  Campeia de trdnsito v transporte: sin calcule promedio diano.

« {arpefa de redes de servicio: vacia sin ninguna informacian,

« Larpets de Disefio de Pavimenlo: vacia sin ninguna informacion.

+ Campeta de Topogrificgs v Prediales.: subcarpeta de infarme iécnico y
carpeta de arquitectdnico estan vacias sin ninguna informacion.

Este CIV no cuenta con ensayos, ni con plano de sefalizacion y
demarcacidn.

ESTADD ATTUAL | 1/ No. 64 -8005768

» L(arpeta de transio v transporte: sin calculo promedio diaro.

« Carpeta de Diseflo de Pavimenlo: vacia sin ninguna informacion.

» Carpela de Topogrificos y Prediales.: subcarpeta de informe técnico y
Caipela oo arquitecidiics e8tan vaclas sin winguna infomiacian.

+ Este CIV no cuenta con ensayos, ni con plano de sefalizacién y
demarcacion.

CIV No. 66 -8008387

« Carpets de Diseflo de Pavimenty: vacla sin ninguna informacion.

= Carpeta de Topogrificos v Prediales.: subcampeta de informe técnicn,
alimetria y carpeta de arquitectonico estan vacias sin ninguna
informacién,

- Este CIV no cuents con ensayos, ni con piano de sefalizacion y
demarcacion.

De lo anterier mencionade, hacemos la adaracién gue de la lista de los 11 G
entregados par el FOLK que cuentan con diagnésticos v disefios, solo tres se
encuentran con disefio de pavimento, pere ia informacion de estos CIV ests
incompieta,

Carrera ¥ No. 127-48 Cficina 1008 Teléfonos 482 18 81 — 520 12 47 = 313 431 89 70

Conycond14@gmail.com
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Los ClV que tienen disefio ge pavimentes son ios gue se rasaltan en color

amariio:
YFOOE
' [T oy SFamgne | oespe HASTA IR ITRVERCION
3 BAVARIA BINFIGAY Cale B KR B9R EX a2t RESABILTAL DN
pis] AAV AR E0O1EX) CamAc LLig:e ) . KR A HE RS HIOTASION
1 EAVAMIA T00I%2 | Carrera 83D Y L&A REAABITACION
T BACARIA - 1~ BDO3ESE | |t Y NEMA BILUTACION
T BAYARIA - | BOUFELD - T# LA €L 485 RE W BMLFT AR
TN ANVARTA | ADENEM . CLERIS TL A NERARITACION
H CASTILIA (1T YRS Lo M0 | RECONSTRUCCION
(..\ 52 ﬁ:;:i: 0MmAN | LIRS LR KATHL KR TEP REHABILTACKEN
G ESTADO ACTUAL a RERNEOY | pgsrze | cugsmes KR 79D wrF | REseLTAniON
TENTRAL
EENSEDY . .
& CENTRAL BOGSMEA L4988 KA TSF MR G REHARILTAL IDN
RLRNEDY
23 CENTRAL 0FWT CLALBS KATEN ¥R 787 RERABHITACION |

OBSERVACIONES
ENTREGADOS POR EL FOLK

RESPECTO A LOS CW/

Dentra de los reconocimientos en campe efectuados par f contralista de los
CiV wonitaciugtes & gjecutar (99 CiVy eh bi vonliato COP-314-2G78, s lienen
las sigulentes observaciones:

1. Se encontraron 7 ramps con clasificacién DU tipo VG (via peatonal),
los cuales se refacionan continuacion:

CONTRACTUALES

M&, [ 14 (L DES{RVATHDNED

A A0End - - e WA, T PLAIDNAE.

SN | BoOR s AN PFEATOMAL

5 - RO0Asos CHLNREARER FERTT ML

7 B [ . TEATLNE,

16| Goinad EIT FERIONAL
e ’!! - BDIMY G_W_Mll o > FEATCHWAL
4~ <o 20 BOONES - FARVAAL FENTORA,

Nota: Sdiicitamos nos indiquen si estos CIV se van a intervenir.

2. B! CiV No.43 tdentificado con cadigo 7003321 no existe, v la direccion
suministrada tampnen as |a corecta Bolicitamor nog indinuen el pasa
a sequir con este CIV.

3. Los CIV No. 21 y 30 cuentan con &l mismo ¢adigo y ia direceién es la
misma. Solicitamos nos indiguen el paso a seguir con este CIV.

DS

Carrera 7 Mo. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos AB2 16 B1 ~ 520 1247~ 313 431 88 70
Conycondid@ymall.com
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Cardiaimente,

VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA
Director de Ohra

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CONSCON SAS

;.. Archivg

Carvera 7 No. 127-48 Oficing 1008 Teléfonos 482 16 81 ~ 520 12 47~ 313431 88 70

Conycon314@gmall.com
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Al contestar por favor cite estos datos

*

Radicado No. 202058820032611

ok |
SECRETARIA DE Facha: 28-01-2020
BOGOT/\ | sosierno #2020582003261 1

Paging 1 de 3

Bogaota, D.C.

Seftor L
JUAN PABLO RICTI RUIZ

CONTRATISTA DE OBRA - CONLCON SAS

Carrera’ Mo 127-48 Oficina 1006

Tel: 482 16 81 - 5201247

GCiudad

: i
Asunto:  Revisién de informe de diagndstico v disefios suministrados por e FDLK para el
conirato No 314 de 2019 cuyo objele es ‘EJECUTAR A PRECIOE UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EIECUGION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
DE KENNEDY EN LA GIUDAD DE BOGOTA D. ¢F

Referencia; radicado No 20220-581-001594-2
Respetado sefon

EF AT de Enero de 2020 fue suministrado al contratista CONACON SAS - Grupo #1 g
informacion  correspondiente a los diagnosticos, estudios y disefios de algunos segmentos
vigtes  (8009279-8003662-8003982-8003857-8003665-8003578-6001573-8005403-8005720-
BOOS768-B00GYCY) los cuales fueron realizados y suministrados por e contratista
CONSORCIO A&E “contrato 214 de 2017°. Ahora bien mediante comité de seqguimiarta
realizadc ¢l dia 13 del presente mes, el contratista (CON&CON SAS) manifestd que no se
cantaba con la informacion completa de los diagnostico v estudios y disefics, por lo tanto
mediante radicade No 20205820014421 del 15 de enero de 2020 se solicitd al contratista
(CONSORCIO AZB ~ COP 213-2017) ia informacién  completa, la cual fue suministrada en
medio digital al Fondo de Desarrolle Local de Kennedy el dia 23 de enero del presente afios,
dicha informacion fue compartida en el comité de seguimiente realizado el dia 23 de enero
de 2020, de igual forma se anexa od con dicha informacién,

En cuanto a los tramos viales identificados con los siguientes CIV (BO09653-8008756-
80086HG-8008636-8013244-8002845-8003052) en los cuales, e sistema de informacion
geografico DU (SIGIFU) los identifica como tipo de via V9 y aparecen reservados por e
Fondo de Desarrolio tocal de Kennedy, es importante mencionar gue ha estos tramos viales
s les debera realizar ¢l diagndstico v si se requiere los estudios v disefos ya que hacen
parte de los framos viales estipulados en el procese FIDLK-LP-02-2019,

Adcaiclin Loeal de Kennody

Transy. VB K No. 41 A - 04 - (GPD - PGS
G . sarsian: 04
Cadino Poslal 110851 vhgencia

Ted 4484400 - 4511321 12 ¢le qnzr 20700

ALOALLTR MAYTT



ok ) Radicado No. 20205820032611
SECHETAREL DE Fecha: 28-01-2020

BOGOT/\ | soierno 2020582003261 1%
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Al contestar por favor cite estos datos: ‘
|
|

No. Civ TEF,:{?ADE Segmento Dosde Hasta
4 BOOSEL3 Ve CARRERA 78I GALLE 574 SUR CALLE BeA SUR
........ 5 IWBOOES? h3 VC} CARRéRA 738 CALLE 40F SLIR _CALE;E 40k SIlJR
¢ B00CB6I5 V4 CA%RERAH;BB BIS CALLE 40F SUR CAlLLE 4D_H SUR
_ BOGBB36 | W e CARRERA Y 3(‘: ........ CALLE 40F SU R. NULL.
...... 10 B 32/1;4 W CALLE 39A SR CARRERATZL | C/;#%RERA ".-"2}(“-818 A
B }_9 5082945 Ve b CARRERA 89 BIS CALLE 41 gUR CALLE 428LJ[;”" o
a4 8005052 Ve CARRERA BOBIS CALLE 42A SUR CALLE 42 SUR
J R — . ..

e ver reatizada 12 verificado del tramo vial identificads con codigo 7003321 en el sistema
de wtormacion geograticn (DU (SIGIFUY, se establece que eshe 10 existe, por o tanlo se realizo
la revision en el sistema mediante la direccion ( calle  54c sur entre carrera 81k-81j)
encontrandose que este tramo corresponde al cbdigo 7003414, estando este incluido en el

listado. { ver grafico}

: (-',Ij ‘
S
-.*\‘V//
Py
\':;M 7 \" "
S
Len g %

Fuerte (sistema de inforniéﬁ;ién geografico 1DU (SIGIFU)}

Alcaldia Losal de Kennedy

'Iﬂ'ra:rwsu. THEK Mo 41 A 04 G - GRO - FOBE
bigl . WVersion; 04
Oodigo Postal: 110851 Wigenuia. Sl
: PELEE: v 00 ?
Tal 44531400 - 4511321 02 de enera 2020 ALCALAIA FRAYUI

IFormacion Linea 195 0L BOGOES [
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diagnostico y si se requisre los estudios v disefios,
(8010891

25

Al contestar por favor oife estos datos:
Radicado No. 2020582003281
Fecha: 28-01-2020

*20205820032611*

Paginag 3 de 3
ks importante tener en cuenta gue si dentro del listado de los framos viales establecidos en el
contrato 314 de 2019 se idenfifican framos viales con el mismo cadigo de identificacion y la
mista direccidn,  coino es el caso de los tramos No 21 v No 30 se debera realizar el
del codigo de identificacion astablecido

Fuente {smtemd d@ mi‘ormacmn qaoqraﬂco (S f(;II“U))

Corcial Satudo,

R R r—

LEONARDO ALEXANDER RQQRIGUEZ
Alcalde {Local de Kennedy v

ot
ezt

Proyects: José Lufs Vargas (ufmhaya — Apays a la supenvigion FIEK &i“if’

Revish y Aprobi: Marco Hernandez — Profesional Apoyo FOLIC 57
Anoweo un (1) OO

Alcaldia Local de Kemnedy
Tramsy, TR K No 41 A - (04

G- GED - P65
Sar Y

Wersion: £4
Codign Fostal 110851 Vigenaia.
i, GARTACHT - 45117321 : 07 e ererg 2000

Al CALDIA MAYOR
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NIT 830.641.411.0

Bogota D.C, 30 ds Diciembre de 2019

Sefiores

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA £8P
Jafe Division Servicio Acueducto Y Alcartanllado £ona 5

Av. Calle 24 No. 37-15

Ciudad

CRC.FDLK-CTD-314-2019-002

el i i e b ES bk e VY A AL L AT ol Sl T o S N Y T a 1 e n] LARIT AP e
l\ulutaaluaa, AR TR =T u0¢ e e S Y B N SR L I S S RIS L W L R N VR [ W

AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LA
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, ¥ ESPACIO P
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.G. GRUPO 1

A JAONTC
OBRAS DE
LICO DE LA

W

Asunta: Solisitud de intervencion de redes

Apreciados Sefores:

La firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CONKCON SAS suscribio con el FONDO DE
DEBSARROLLO LOCAL DL KENNEDY FDLK el contrato de obra COP-314-2019 cuyo objefo es
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION'DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL
LOCAL INTERMEDIA, Y ESPAGID PUBLICD UELA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C. GRUPG 17

Dentro de las obras a sjecutar en &l contrato se encuentra la intervencion de malla vial local
intermedia y espacio piblico de los tramos que se relacianan a continuacidn, por lo cual, solicitamos
indicar ef procedimiento g seguir para realizar las inspacciones de redes correspondientes, Asi

micmn] ealivitamne haramng nnlrngn.dn Im::.p!annn o radas avictantag e eo tannan
TIREEA, wARLRS LSS DSbecnS ohrege 22 08 planoe de redas evistantar aua ea \enaan,

No. v | UPZ SEGMENTO DESDE HASTA
o 1 8009624 BAVARIA KR 77U CLS"U? A cia7e suR
2 on0Bs21 | BAVARIA ¥R CLLA7B | i sesun
o SUR e ]
3 8009622 BAVARIA KR 77U CLSLJ: Al ciLassur
4 8009653 BAVARIA KR 781 CL;‘U5: AL ol seasur
5 3008756 BAVARIA KR 738 "“‘SLU"R“ CLL 40H SUR
6 8003696 CALANDAIMA KR 738 8IS CUS'S: ol el 4o sur
7 8008636 CALANDAIMA KR 73C CL;SS Hol a0 Fsur
8000526 CALANDA(IMA KR 78C CLL 14A CLL 16
8000495 CALANDAIMA KR 79A CLL14A CiL13
o Cartera 7 No. 127-48 Oficina 1006 TeléTons 499 15 81 - 55555 o= 313431 89 70 =

conycen cisdadbolivar304@gmail.com

Scanned by CamScanner
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10 8013244 CALANDAIMA CLL 38A SUR KR 72L KR 72K BIS A
a1 8001351 CALANDAIMA CLL BA KR818 | CLL8A KR 81A
12 8001292 CALANDAIMA CLL 8A KR 81C KR 818
13 8009749 CALANDAIMA KR 77T CL;U“F?A CLL 49 SUR
14 8013311 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78A KR 78 A BIS
15 8009069 CALANDAIMA CLL48ASUR | KR 784 BiS «R 788
16 8008982 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78B KR.78C
| 17 8008899 CALANDAIMA ¢LL 48A SUR KR 78C KR 78D
¢ K 18 8008814 CALANDAIMA | CLL4BASUR KR 78G KR 78D
19 8002945 CARVAIAL KR 89 BIS CLL41SUR | CLLA2SUR
20 8003052 CARVAIAL K 89 BIS C’“;“ U“;A CLL 42 SUR
21 8010891 CARVAJAL CLL 37G SUR KR 68F KR 68G
22 8011592 CARVAJAL TV 688 CLL44 SUR | CLLA430 SUR
23 8011117 CARVAJAL KR 72G TV 72F BIS TV 72F
24 8005643 CARVAJAL CLL 3A KR B9F KR69D |
25 RONAN? S LARVAAL A A KR I0OR KR.IDARIS
26 S008386 CARVAJAL CLLS7A SUR KR 80A KR 808
27 8009279 CARVAJAL KR 77Y BIS CLL45SUR | CLL 46B SUR
28 8000915 CARVAJAL CLL 10 KR 81 KR 81A
29 8000883 CARVAIAL CLL 10 KR B1B KR 81A
30 5010851 CASTILLA CEL37G 5UR KR 653G KR '85F
31 8004431 CASTILLA KR 71A cLLeB cec |
€ » 32 80043564 CASTILLA KR 71A CLl 6C CLL 7A BIS
__ o
33 RONG737 CASTILLA KR 78H (“Lf';u rZ A1 clises suR
34 7008774 CASTILLA DG 56A SUR CLLSG6SUR| ™t ;’;; B
CLL 568 B
35 7008776 CASTILLA DG 56ASUR | CLL57 SUR UR 3
36 7008778 CASTILLA DG S6ASUR | CLLS7SUR | CLL57A SUR
27 RONAANA GRAM BRITALIA KR.87 o a1 sun | cuanc sum
38 50008183 GRAN BRITALIA CLL 48 SUR KR 72N BIS KR 72N
19 8006432 GRAN BRITALIA CLL 35 SUR KR 73F KR 73D
Cil 35A
40 8006511 GRAN BRITALIA KR 74 R CLL 358 SUR
il ARA
51 8006579 GRAN BRITALIA KR 74 SUR CLL 35C SUR
T a2 7003414 | GRAN BRITALIA CLL 54C SUR KR 81i KR 81/

5748 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 B1 — 520 12 47 - 313 431 86 70
conycon.ciudadbolivar30d @gmail.com

Danos ? et

Scanned by CamScanner
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43 7003321 ! GRAN BRITALIA CLL 54C SUR KR 81K KR 814
44 7003413 | GRAN BRITALIA KR 811 CLSLU? € | cisapsup
!
45 8006843 GRAN BRITALIA CLL 478 SUR KR 80F KR 80F BIS
L 8006816 GRAN BRITALIA CLL 47A SUR KR 80F KR 80F BIS
47 2003690 KENNEDY CEMTRAL CALLEQC KR 69C KR 698
48 BC01047 GRAN BRITALIA TRANSVERSAL 73 CLL1iD CLL 11F
43 | 8003662 | KENNEDY CENTRAL CALLE 98 KR69B KR 69DBIS |
50 8003982 ] KENNEDY CENTRAL CARRERA 65D CLL 8 CLL 8A
51 8006944 KENNEDY CENTRAL KR 68 BIS CLL 3 SUR CLL1SUR
g2 8003357 KENNEDY CENTRAL TRAN?;!:RSAL CLL 7C CLL 8
£ S0C2SET | HEMMEDY CENTRAL | | NANSVERSAL cie ciiesie
718
54 8003578 | KENNEDY CENTRAL TRAN;;":RSAL cLLE BIS CLLBA
55 8001573 KENNEDY CENTRAL TRAN?;[ERSM CLL1o CLL 100
59 aU05405 ;. KENNEDY CENTRAL Cii 33 Bis SUR R 7 8L RR7aF T
57 8005720 | KENNEDY CENTRAL | CLL 39 BiS SUR KR79D KR79F
i £8 8005768 KENNEDY CENTRAL CLL 40 SUR KR75F KR79G
=9 8006567 | KENNEDY CENTRAL CLL 41DSUR KR7EN KR78P
Con gusto ampliaremos cualquier informacion adicional que estirmen convenienie.
Cordigimente,
! e
NN .f\
41.'\ LA .
:f
JUAN PABLQ RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CONECON SAS
Co Avhiv
Carera 7 Ne. 127-48 Qficina 1008 Teléfonos 482 18 81 - 52012 47 - 213 431 B9 70
conycon.ciudadbolivar3D4ggmail.com
Paoires % it %
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S ¢ acueducto

L4 ],(_ AGLIA Y ALCANTARILLADD DE BOCHTA

S5-2020-015670
Bogeta D.C., 20 de Enero de 2020

Ingeniero

JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legai

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS
Carrera 7 No. 127 — 48 Oficina 1006

Teléfono: 4821681 — 5201247 — 3134318970

Ciudad

Asunto: Radicado EAAB-ESP: E-2019-150082

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta el radicado del asunto, en relacién con los Cdodigos de Identificacion Vial
CiV's de la Zona 5 de la EAAB-ESP contemplados dentro del contrato COP-314-2019 del FDLK,
le informo:

M)
@)
iconlec

SCY0A-1

En relacion al procedimiento a seguir para realizar las inspecciones a las redes de Ia
Empresa, correspondientes a los CIV’s solicitados por usted, le informo gue se debe
realizar la inspeccién para cada uno de los tramos viales a intervenir a través de la camara
de television CCTV, teniendo en cuenta lo contemplado en la norma técnica de la EAAR-
ESP NS-058 “Aspectos técnicos para la inspeccion de redes Yy estructuras de
alcantarillado’, |a cual indica el procedimiento a seguir para realizar la clasificacion y el
diagndstico de [a red de acuerdo a su grado estructural y operacional.

Asi mismo, es importante mencionar que una vez terminadas las obras de conservacin
de la malla vial, el contratista tendra que garantizar que las redes de alcantarillado que ho
requieren de ningun tipo de intervencién, funcionen y operen correctamente, enviando un
reporte con CCTV en el cual se visualice de manera clara su estado definitivo.

En relacién a los planos de la infraestructura de las redes de acueducto y alcantarillado
de la EAAB-ESP, esta informacion debe ser consultada y verificada a través dei Sistema
de Informacion Geogréfica de la EAB-ESP, a través del siguiente link o asistiendo
presencialmente a las instalaciones de la Empresa, en el drea de Ia Planoteca, ubicada
en la direccion Avenida Calle 24 No. 37 — 15:

htip.//eab-
sigue.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index. html?id=6ad 1 70bd1cdcd50b823bd22d

0786431d

NOTAS:

» Es importante aciarar que la informacién que se adquiera a través del Sistema de
Informacion Geografica de la EAAB, no inciuye las redes que probablemente se han

Ay, Calle 24 # 3715 Cadigo Postal 191321
PBX:(H71) 3447000, weav acusaducto cors.co
Bagotd D.C, - Colombia

MPFDOBD1FO2-03
Baging | de 4
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AGUA Y ALCANTARILLADD DE BOGOTA

venido construyendo por parte de terceros y que no fueren entregadas oficialmente
a la Empresa.

« La informacion relacionada en el anterior link, s la contenida en las bases de datos
que administra la DITG y esta sujeta a actualizaciones o modificaciones que se
generen por parte de las diferentes dreas de la EAAB. La misma es de caracter
informative y no exime a las empresas, contratistas y/o constructores de la
obligacién de verificar su existencia en terreno o con las dreas que gestionan la
informacian.

Instructivo de consulta en SIG de la EAAB-ESP:

Se recomienda segquir el siguiente procedimiento para la consulta de informacion
relacionada con los atributos del sistema de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y
acueducto de la EAAB-ESP:

1.1. Acceda al ARGIS de [a Empresa a través del link mencionado anteriormente (o por
medio de la pagina oficiat de la EAAB-ESP: www.acueducto.com.co

1.2. Ingrese el nimero de CIV que desea consultar a traves del buscador online, teniendo
en cuenta que en este buscador debe activar el filtro: "Malla vial”, o de manera manual
ubicando la direccion en el mapa. (ver ilustracion 1)

Hustravion 1. Filtre de los huscadores que contenple ef SIG de la EAAB-ESP

1.3. En el costado central inferior, el usuario podré tener acceso a algunos Complementos
pasicos de la Plataforma SIG EAAB, como per gjemplo:

- Lista de Capas: Muestra el tipo de capas gue maneja la plataforma SIG EAB {Se
pueden activar o desactivar segun el tipo de consulta que el usuario requiera).
- Leyenda: Muestra el tipo de convenciones que maneja la plataforma SIG EAB.

Av. Calle 24 # 37-15. Cédigo Postal: 111321, >

PEX: {671) 3447000, www. actedusi.con.oo

Bagola D.G. - Golombla ,,m,,,w 1 BOGOTI\ -

DE 200

MPFDOROTFO2-03
Fanlna 2 de 4
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Dibujar: Muestra diversos tipos de dibujo que el usuario puede emplear para
demarcar un area segun lo requiera.

imprimir: La plataforma genera PDF’s con capturas de pantalla de lo que se
encuentre en el visor.

Swipe: Permite comparar informacidn fija (capas activas) mediante efecto cortina
o barrido, de manera vertical.

1.4. Después de activar el filtro “Malla vial”, insertar el CIV que requiera consultar, la
pagina automaticamente ubicara el respectivo CIV de manera geografica, asi como
se muestra a continuacion:

o

Hustracicn 2. hformacion velacionada of C1V phjeto de consulta. en SHG de la EAABR-ESP

1.5.Finalmente el usuario (segun el tipo de consultal, podré dar click sobre e! tramo vial
de consuita o redes oficiales, y el aplicativo abrira una pantalla pequefia en donde se
puede observar la informacidn relacionada con lo buscado (Ejm: material, didmetro,
longitud, profundidad, eic.), adicionalmente; sobre cada linea saldra un layer de
manera “visual” especificado diametro y material.

Las vias reservadas en las cuales la EAAB-ESP actualmente se encuentra realizando
algun tipo de intervencién, o que piensa intervenir en el corto y mediano plazo, se pueden
consultar a través del Sistema de Informacion Geogréafica del IDU — SIGIDU, al cual puede
acceder a través del siguiente Link:

htths:/fmwww.arcqis.com/apps/webappviewer/index. htmi?id=6950dh8fa2d440ffbb 304646

8eaacda

Debido a que la Zona 5 ha venido reportando al IDU durante los Gltimos 4 afios los framos
viales que piensa intervenir durante la ejecucion de sus contratos de obra, en el corto vy

mediano plazo.

Fov. Catle 24 # 2715 Codigo Postal: 111321,
PBX: {571) 34470 wwe acuseecto, Comk.cy

L

¥ *
Bogaté D.C. - Colomhia o r BOGOTI\ 4

BE BOGATA T

MPFOGBO1F02-03
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Atentamente,

SF acueducto

_(’,U’—‘ AGUA Y ALCANTARILLADO UE BOGOTA

4. Finalmente, es necesario se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones
constructivas de caracter técnico general:

En relacion con las redes de alcantarillado piuvial, el drenaje de la via se debe ajustar
al disefio geométrico vial, para que las aguas lluvias descarguen por escorrentia al
sisiema pluvial existente en el sector, a través de los elementos utilizados para esie
fin (Construccién o adecuacion de sumideros y su conexion al pozo de inspeccién) y
que son responsabilidad de quien ejecuta las obras viales.

Por norma técnica de la EAAB-ESP, no es viable conectar las descargas de aguas
lluvias de la via al sistema sanitario, y de encontrarse esta situacion en &l desarrolio
y ejecucion de las obras viales, se requiere la correccion de las conexiones efradas o
que estén mal coneciadas al sistema (pe. Domiciliarias a pozo), para sanear el
sistema de conexiones erradas y mejorar la calidad de vida de los residentes del
sector, mitigando la afectacion por malos olores.

Las redes de acueducto gue se encuentren construidas en la via se deben trastadar
al andén, utilizando aigunc de los materiales contemplados en las hormas de ia
EAAB-ESP, manteniendo el didmetro si éste es superior a 34", o de lo contrario (<
93"); éste se debe cambiar a 84"

E| sistema de alcantarillado debe ser objetic de una verificacion, si esta en Gres por
politica de la Empresa se debe cambiar a un material actualizado y vigente segdn la
norma.

Es necesario utilizar métodos constructivos que no afecten la infraestructura de redes,
debido a que segun el tipo de material y la profundidad a la cuai se encuentren pueden
resultar afectadas, comprometiendo de esta manera la estabilidad de las obras de
pavimentacion y la prestacion del servicio.

Dentro del procesc constructivo se debe verificar la ubicacion de los pozos de
inspeccion del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, de tal manera que queden
visibles para que se garantice el mantenimiento y operacion del sistema de redes de
alcantarillado.

e,
ING. JAVIER PATINO PEREZ

Profesional Especializado Zona 5

Na Aplica
cal 35100-012-005-214-2018
Revigd/Proyecto: Ing. Javier P.

Av. Calle 24 # 37-15. Godigo Postal 111321,
PEX: (571) 344 7RI, winw 2oden LD com.co

&
Bagold D.C. - Golambia

BOGO'I:I\ “

DE AnTaTA b

MPFDOB01FO2-03
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NIT 830.041.411-0

Bogota D.C, 30 de Enero de 2020

Sefiores
CONSORCIO MEDUSA K
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31
Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-2019-022

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIC PUBLICC DE LA
LOCALIBAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPC 1

Asunto: Entrega copia comunicacién EAAB-ESP E-2019-150082
Apreciados Sefiores:

Por medio de la presente estamos anexando copia de la comunicacion al radicade EAAB-ESP: E-
2018-150082 por parte del Ing. Javier Patifio profesional Especializado Zona 5 en donde informa que
se debe realizar la inspeccion para cada uno de los tramaos viales a intervenir a través de la camara
de television CCTV, teniendo en cuenta lo contemplado en la norma técnica de la EAABESP NS-
058 “Aspectos técnicos para la inspeccion de redes y estructuras de alcantarillado”, la cual indica el
procedimiento a seguir para realizar ia clasificacién y el diagnéstico de la red de acuerdo a su grado
estructural y operacional.

Con lo anterior, saolicitamos la autorizacion por parte de la Interventoria con el fin de programar el
inicio de les trabajos requeridos a través de la camara de televisién CCTV en el desarrollo del objeto
contractual.

Cordiaimente,

VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA
Director de Obra
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexo: Copia comunicacion EAAB-ESP: E-2019-150082 en cualro (4) Folios

c.C. Archiva

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1008 Teléfonos 482 16 81 — 520 12 47 — 313 431 89 70

conycon.kenedy314@gmail.com
Pagina 1 de 1



NIT 830.041.411-0

Bogota D.C, 07 de Febrero de 2020

Senares

CONSORCIQO MEDUSA K

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31

Ciudad
C&C-FDLK-CTD-314-2019-025

Referencia: Contrato COP-314-2019;, EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA

LOTALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA L.C. GRUFG 4
Asunto: Erdrega Acta de Fijacion de Precios No Previstos No. 1

Apreciados Seflores:

Por medio de la prasenta sstamos haclendo entrega de! Acta de Fijacién de Precies No Previstos
No. 1 en donde se incluiyen las actividades requeridas por fa Empresa de Acueducto y Alcantaritlado
de Bogota EAAB de acuerdo a lo informado en la comunicacion 5-2020-01 5670 de fecha 20 de enero
de 2020, actividades que son necesarias ejecular en desarrollo del contrato de la referencia.

PoGad. S . . Vator ;
ftem | Yo Descripeion | Unidad Unitario |
—_ ..I_._ : JR— R - _i__ e O, ||
' ¢ INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADG CON SISTEMAS | ,
NP-01 | 8161 | TV PARA DIAMETROS ENTRE £ A 36" | ME § 1071000
) l ! |
;‘ "LAVABG Y SONDEG DE REDES OE ALCANTARILLADO ENTRE 67V | |
| 18" DE DIAMETRG Y GON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL |
NP-02 | 6438 | 309 INGL MANO DE OBRA IDONEA, SERALIZACION BASICA, oML $14875.00
P | SUNN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL, VA ; !

Cordialmente,

gl 1o
VICTOR-MARUET-ARIZA ACOSTA ST 0% b
Director de Obra : . LA
CONSULT STRUCCION SAS - CONE&CON SAS :', .
'_ 351 133

Araxo: Lo Anunciada en cuatro {4) follos L .
IR
v

[t Archive

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 — 520 12 47 - 313 431 88 70

tonycon.kenedy314@grail.com
Paginz 1 da 1
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)MU |
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_ T {Nombre} NG FANDY ALWEIDA GAMARK A
Reprpsuatants fogal Comrastiin o \.] ,’L/ 7 gl do i Comusio 314 de 2019
CONSULTORA Y COMSTRUCGION 388 CONAZON SA{ p CONSORCTKY MEDISA K
A

JOSE LIS VARGAS QUWEAYA
Suparyiser FOLK
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NIT B30.041.411-0

Bogota D.C. 19 de Fabrero de 2020

Sefiores
CONSORCIO MEDUSA K
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31
Ciudad
C&C-FDLK-CTOU-314-2019-028

Referencia: Contrato COP-314-2019, EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CHIDAD DE BOGCTA D.C. GRUPQ 1

Asunto: Entrega Acta de Fijacion de Precios No Previstos No. 1
Apreciados Sefiores:

Come complemento a nuestra comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2018-025 de fecha 07 de febrero
te 2020 v de muuerdu ol suireo eleclionios recibido ef vesadu 12 de febew de 2020 0 dundy se
envian los formatos de presentacién de andlisis de precios unitarios no pravistos, adjuntamos
nuavaments el Acta de Fijacion de Pracios No Previstos No. 1, el cuadro comparativo de precios no
previstos y analisis unitarios de pracios no previstos, en donde se incluyen las actividades requeridas
por la Empresa de Acusducto y Alcantarilado de Bogotd EAAB de acuerdo a 1o informado en ia
comunicgeion 8-2020-015670 de facha 20 de enero de 2020, actividedes que son necesarias
miacitar an desarrollo dal eontrato da la refarencia

T . - Cm B e T —

L | cod, - D Walor |
itam | iDuU Descripeidi i Unidad Unitare |
T S e U S

INSPECCION DE REDES DE ALCANTARK LADQ CON SISTEMAS ML G $10710.00 l

[ NEROT B0 Oty PARA DIAMETROS ENTRE 6" A 36"

i
|
| i
!
!

' adus | 18" DE DIAMETRO Y CON GRADC DE COLMATACION MENOR DEL |
NP-DZ : 8438 1 300 INCL MANO DE OBRA IDONEA. SENALIZACION BASICA, ML §14.875,00
! ;_SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA INCL. VA

Cordiaimente,

RERCE

1M 29 am

SIOR MANGEL ARIZA ACOSTA
Directsy de O ¢
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS o /}mb-- %M

Anexe Lo Arunciade en cinco £5) folos

G.C Aschivo

Garrara 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonps 482 16 81~ 520 1247 - 31343189 70

uonycon kanadyl14@grnail.com
Fhgioa 1 dx 1



FORMATO

¥

PROCESD VERSION npis wee
EJECUCION DE OBRA L A

ACTA DE FIJACION DE PRECIDS NO PREVISTODS

CONTRATO Mo, __COP-314 DE 2018
ACTANG 1 DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS
dnckear engeAn e
OBJETD

[E/ECUTAR A& PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGDTABLE |AS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ESECUCION DE tAS OBRAS

{8OGOTA D.C. GRUPO 1

VALOR DEL CONTRATQ 312.217 8§70.620
CONTRATIETA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CONACON S48
Aks2aba £ ke G 2o somas d=l Clariiet
INTERVENTOR CONSORCIO MEDUSA K
At = e D ZAERA Sogsl 08 FeanvEnled
SUPERYISOR DR, LEOMNARDO ALEXANDER RODRIGLIEZ |.OPEZ
EnBegota .G alos recs (13)  dias del mes febrene te 2000
38 rauniern Vicker Manuel Ariza Acosta Direclor de Obra
del Contratista, Mick Randy Almeida Gamarra [Yrecior ce Interventaria
con &l fin de pactar y fer los precios uaitarios Ao previstos en el conirato anteriormente mencienado, previo estudio de iz Interventoria. A continuacion
s redacionan dichos prectos unitaries pactados a! grigen del contrate.  (mes disigmbre de 2018 i

indicands los lems correspondientes y canbidadas de obra de los misimos

Hern Bragcripcion Lintdad Cantidsed aprogimada Pracio unitario

INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILADO COM S!STEMAS

IMZ0T | o6 ry PARA [HIAME RS EMTRE 8" A 38" M ' i 107009
s' LAVADO ¥ SONGED DE REDES OE ALCANTARILADO ENTRE 8 1

18 DE QIAMETRG Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR BEL
[NP-U2 banas " iges | sadpary E QROA IRGHES, SERALIZACIOM BASIEA, ML ! $ 14.675.00

! SUMIN O COMBUSTIBLE ¥ AGUA NCL. VA

g

e capis

dad copia

Se anaxa y hace pare de la presents acte. el cuadio de reversidn de precios de acuerda con lo establecido en ef conlrate anteriormenie mencionade ¥ el analisis de

PeBCios unitarios an
l i falins

Farg uerelencia de lo anisrior, se firma la presente acta baje la responsabilidss expresa de los que interviener en elis. de conformidad con las obiigaciones
dessmpenadas por cada Uno de be mismos, en,&gota’, DG alos

=" 13 dias del mes de febrerg e 2070

itars o nuvaran [LESELY RS TR LA oI 2 331

frece

4 e umiran

s e,
(Nombre) VGTOR M.ﬂNUELW (Nombre; NICK RAMDY ALMEIDA GAMARRA
[HRECT: E OBRA MRECTGR DE INTERVEMNTORIA
Cuoniratista Interventor

bt
{Hombre)  LEONARDCO ALEXANDER RODRIGUEZ
KL CALDIA LOCAL DE <ENNEDY
Alcalde

SEHACOHE FECTIED U PRRELLLeN ¥ Thmarkaad
. wddranrte

Coars da

44
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FORMATD

PROCESO | VERSION
; 1

estinn Intearal de Provestes

A DATOS GENERALES

CONTRATOD Mo, !
OBJETO EJEGUTAR A PRECIOS UNITARIOS ¥ A MONTO AGOT{\.BLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAL PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVAGION
OF LA MALLA VAL LOCAL INTERMEDIA, ¥ ESPACIO FURLICC DE LA LOCALIDAD OE KEMMEDY EN LA CIIDAD DE BOGOTA O C. GRUPG 1
Taspansables Compadia-Hombre-Responsables Carge Firmaz Rnspmﬁib!a} -
CONTRATIBTA { O CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS COMAGON 8AS DHRECTOR BDE QBRA ( 3
----- A"’}.—-—
" . P
INTERVERTOR CONSGORCIO MEDUSA K CIRECYOR DE INTERVENTORIA
SUPERVIZOR FONDE DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY SUPERVISOR
B. DATOS ESPECIFICOS ' -
ANALISIS DE PRECIO URITARIO
ttem Desorlpeion Unidad medida cantidad : fecha
[MSPECCIGN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA Y N "
-3 DIAMETRGS ENTRE 6" A 38" S— ML ' 13ies-20
GE
i fQC INSUTNG Jescripzion Urildad de medida Rendimlento Walor Uritaric Valar Parcial
SUBTOTAL £0.00
2, MATERIALES -
Cadlgo Insuma ) Descripeion Unigad de medida Cantldad Valer Unitario Vaior Parcial
INGREMCIEM RE REMES NF ol MANTARNIANG (WO SIRTERMA
CoTY PARA DIAMETROS ENTARE 8¢ ¥ 38" INCL MAND DE OERA
800G IDOKER, INFORME ESCRITO DE DIAGNOSTICO ¥ VB CON L 100 §10.710.00 $ 1071000
VD INCL 1A
" SUBTOTAL $ 1071060
1 TRANAPNRATER
Couigo insumo Ueseription Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Walot Parcial
SUSTOTAL 38,00
4. MANG DE OBRA
. g insuing 1 asGiipeion { Urbdad ou rtedida Rendinnienio Warlr Yilita Valor Faidial
SHUBTOTAL $000
TOTAL GOSTO DIRECTC] §10.710,00
B, LGOS TUS NKEL HUS
Descripcion Porcentaje Vatar Total
ADMINISTRACITN 0,00
IMEREVISTOS 4,00
UTILIGAD OO0
TOTAL COBTOR INDIRECTDS} £ 6,00
PRECIO UMITARIO TOTAL APROXIMADG AL F’ESG] §16.710,00

DESERVATIONES DE LOY RESPONSABLES
Codipe APU 6161- LISTADD DE PRECIOS OE REFERENCIA fOU 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Diegquin, Ergnitsniy Oelpc.
Ira togly it

o2 st LY
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FORMATD

PROCESD VYERSION
Gastidn Integral ge Proyectos 1

i A, DATOS GENERALES
ICONTRATO No, .
|

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ¥ A MONTO AGOTARLE. LAS ACTMIOADES NEGESARIAS PARA L& EJESIION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION

OBJETC DE LA MELLA VIAL LOCAL ‘NTERMEDIA, ¥ ESPAGID PUBLICD DE LA LOTALIDAD OFE KENNEDY EN LA C:IUDAD D& BGGOTA DG GRUPD 4
. —
Responsables Compaiiia-Nombre-Responsablas Cargo Firma Respohsahles
CONTRATISTA CONSULTORIA ¥ CONSTRUGCCION SAS COMACON SAS DIHECTOR DE CBRA
INTERVENTOR CONSCHRCHD MEERISA K CHRECGTOR DE INTERVENTORIA //
SUPERVISOR FONDGO NE DESARRQILD {OCAL DE KEEANEDY SUPERWVIS R

B. DATOS ESPECIFICOS
ANALISIS DE PRECIO BNITARIO

ftem Descripcion Unidad medida cantidad Fecha
RAYALD Y SONTED DE REDES DE ALCANTARILLADG ENTRE 677 48" D8
NP.02 CIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENGOR DEL 30%. INCL MANO DE M § 13-feb-20
" CGBRA IDOMEA, SENALIZACION BASICA. SUMIN OE COMBUSTIBLE ¥ AGUA, INCL. - i
- 1WA
1. EQUIPG
Cadigo lasumo Description Lirldad e medida Rendimienta Valor Unitarta Valor Parclal |
3
SUBTOTAL § 0,00

2. MATERIALES
Codigo insurms Descripeion Unidad de medida Cantidad Vator Unltarlo { Valor Parciat

LAVADG Y SONDEQ DE REDES OF ALCANTARILLADG ENTRE 6+
WOIE D DEAMETRD Y CON GRALO DE COLMATACION MENOR

502 DEL 30%. INCL MANG OE OBRA DONEA. BERALIZACION BASICA. Mo 100 ¥ 14 875,00 $ 1437500
SUMIN DE COMBUSTIBLE v AGLUA. INCL. IVA
SUBTOTAL $ 14,875,070
3, TRANSPORTES
Cadige Insuma Descripeion Unldad de medida Cantldad Valor Unitarlo Valor Pareial
- SUBTOTAL $ 6,60
A DE OBRA
Ciédigs msuimn Dascripcion ] Untdag de medida Rendimiento Vator Unitario Valor Parsial
1
SUBTOTAL 000
TOYAL COSTCO DIRECTO] 5 14.875.00
£ COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcemntaje [ Valor Totai
AN T 1Ayt P ; F U
BPREVISTOS 3000
UTILIDAD % (.00
TOTAL COSTOB INDIREGTOS] § 0,00
FREGIO UNITARIG TOTAL APROXIMADO AL FESG| 3 14.875,00

OBSERVACIINES DE LOS RESPONSADLES
Codigo APLY 6438 LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIS IDU 31 DE DG EMBRE DE 5019
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" CONSAMIGRIS ¥ CRONS L

Bogota D.C, 12 de Junio de 2020

Serftores
CONSORCI!IC MEDUSA K
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31
Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-20193-069

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUFO 1

Asunto: Entrega presupuesto del protocolo de bioseguridad y andlisis de precios unitarios no
previstos

Apreciados Sefiores;

El coronavirus 2019 {COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CaV,
esta enfermedad se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de los
paises a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud,
asf mismo, esta enfermedad afecta todos los aspectos de la vida diaria y las actividades econémicas
y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos, la cultura y
los mercados financieros, entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-
19 en las actividades econdmicas y sectores del pais, pobiacion trabajadora, usuarios, consumidores
y poblacion en general, es importante gue todos los empleadores realicen la planeacion, alistamienta
e incorporacion de medidas de prevencién para la mitigacion y respuesta a situaciones de riesgo
frente COVID-19. Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Proteccién Social se han generado
los lineamientos para orientar a la poblacion frente a las medidas gue se requieren para mitigar la
transmision del virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes actividades vy sectores, con el fin
de continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigacion del virus.

En la elaboracion def protocolo de bioseguridad CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S., pone
a consideracion de la Interventoria y del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy un protocals de
bioseguridad ajustado al desarrollo de nuestro contrato, dando cumpfimiento a lo establecido por &l
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL en sus documentos CIRCULAR 003 del 8 de
abril de 2020, DECRETO 666 de 24 de abril de 2020 , DECRETO 539 del 13 de abril de 2020 y el
DECRETO 121 del 26 de abril de 2020 emitido por la ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.

Por lo anterior, estamos haciendo entrega del presupuesto del protocoic de bioseguridad junto con
los analisis de precios unitarios no previstos en donde se incluyen las actividades requeridas para la
implementacion de este.

Para algunos items se acogieron precios de insumos de la base de datos det listado de precios
unitarios publicades por el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU de fecha 02 de junio de 2020 y para
otros items que no se encontraren incluidos en ta base de datos de Instituto de Desarrollo Urbano —
IDU, se presentan las respectivas cotizaciones gue soportan el Analisis de Precios Unitarios
correspondiente a la actividad No Prevista, tal como se presenta en la siguiente relacion:
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Cod.
item | APUfinsumos Descripcion Unidad Precio unitario
DU
GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuagus,
a base de gliverina, alcahol antiséptico al 70%, centenide max.
NF-30 12015 de agua 30%.(Sequn Apéndice Bicsegurided Covid 18)_ LT 512.000
Exento VA de lorma temporal
ALCOHOL ANTISEPTICO (ALCOMOL AL 70%}). (Seglin
NP-31 12002 Apéndice Bioseguridad Covid 18)_ Exento de IVA de forma GLN $ 25.850
temporal
JABON LIQUIDO PARA  MANOS. (Segun  Apéndice
NP-32 12010 Bioseguridad Covid 19)_ Exento de VA de forma temporal GLN $18.000.
TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPG Z. DOBLE HOJA,
NP-33 12003 (PAQUETE 150 HOJAS) (Seglin Apéndice Bioseguridad UN $ 5700
Covid 19)
GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS
NP-34 7844 COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS PAR $ 6188
TAPABOCAS DESECHABLE. (Segun Apéndice Bioseguridad
NP-35 12039 Covid 191_ Exento de VA de forma femporal UN $ 1200
NP-26 12025 MONOGAFAS CON VENTILACION DIRECTA PAR $ 24.500
CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA
NP-37 7993 CON LATERALES EN LONA UN/MES $ 1.035.300
LAVAMANGS PORTATIL EN ACERO INOXIDABLE CON
NP-38 12011 DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT UN $ 940,000
C/U_ (Sequn Apéndice Biosaguridad Covid 19}
NP-39 8325 CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - VIAJE VIAJE § 175.000
NP-40 12030 CANECA FLASTIGA CON TAPA BOLTS UN % 65.000
BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 80 x
NP-41 9280 90 Gm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES) UN $ 12.900
TERMOMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS,
NP-42 12006 LIBRE DE CONTACTQ, IMPERMEABLE. (Segun Apéndice UN $ 294108
Bioseguridad Covid 19)_ Exento de VA de forma temporal
NP-43 Cotizacion OVEROL DOS PIEZAS CON REFLECTIVOS ¥ LOGOS UN $ 75.000
NP-44 Cotizacion ESCAFANDRA EN PVC CON GUANTES DE NITRILO UND $ 288.000
A CARETA DE PROTECCION FACIAL CON  SOPORTE
NP-45 Cotizacion AUSTABLE UND $ 20.000
Tarifa persenal
técnico AUXILIAR EN PREVENCION DE CONTAGIO SEGUN .
NP-46 | gesglose AIU | CIRCULAR MES $ 1.762.012

del contrato
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Cad. ]
item [ APU/insumos Descripcidn
DU

Unidad

Precio unitario

Tarifa perscnal

técnico .
NP-47 | osqlose Al | PROFESIONAL LIDER EN SALUD

del contrato

MES

$3.182.079

ALQUILER MES - CAMPERQ PICK-UP, CAMIONETA DE

NP-48 9165 1300-2000cc - TARIFA PLENA

MES

§ £.004.000

7897
7898 AYUDAS DIDACTICAS PARA INFORMAR, AVISOS
11086 CARTILLAS, ETC.

11173

NP-48

MES

$ 3.000.000

En el Anexo No. 1 se presenta el presupuesto del protocolo de bioseguridad en donde se incluye:
No. NP, cédigo de insumo JDU, descripcién del item no previsto, unidad de medida, valor unitario,
justificacion técnica y justificacion econdmica, de acuerdo a lo solicitado por el Fondo de Desarrollo
Local de Kennedy en su comunicacion 20205820338941 recibida por correo electrénico el pasado

03 de junio de 2020.

En el Anexo No. 2 se presentan los andlisis de precios unitarios para cada uno de los items no

previstos.

En el Anexo No. 3 se presenta el Acta No. 3 de fijacidn de precios no previstos.

En el Anexo No. 4 se presenta el cronograma de implementacién del protocolo de bioseguridad vy en

el Anexo No. 5 se presenta las cotizaciones de referencia.

Quedamos a la espera de sus comentarios.

Cordialmente,

T

VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA
Directer de Qbra
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexo: Anexo No, 1 Prasupuesto del protocolo de bieseguridad en cuatro (4} falios.,
Anexo No, 2 Andllsis de precios unitarios en vainte (20) folins.
Anexo No, 3 Acta No. 3 de fijacién de precios ho previstos en dos (2) falios.
Anexa No. 4 Gronograma de implemenlacién prolocolo de bicseguridad en das (2) folios.
Anexa No. & Catizaclones da refershcia en doce {12} folios.

C.C. Archivo
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Bagota D.C, 11 de Julio de 2020
C&C-FDLK-CTO-314-2019-073

Sefiores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Atn. Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez
Alcaldesa Local

Transversal 78K No. 41A - 04 Sur

Ciudad

Sefiores

CONSORCIO MEDUSA K

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31

Ciudad

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: Entrega presupuesto del protocolo de bioseguridad y andlisis de precios unitarios no
previstos

Apreciados Sefiores:

El coronavirus 2019 (COVID-18) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-
CoV, esta enfermedad se ha propagado alrededor del munds, generanda un impacto en cada
uno de fos paises a nivel de mortalidad, morbiiidad y en la capacidad de respuesta de los
servicios de salud, asi mismo, esta enfermedad afecta todos los aspectos de la vida diaria y las
actividades economicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros
de alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre otros. Para reducir el impacio de las
condiciones del brote de COVID-19 en las actividades econdmicas y sectores del pais,
poblacién trabajadora, usuarios, consumidares y poblacion en general, es importante que todos
los empleadores realicen la planeacion, alistamiento e incorporacion de medidas de prevencion
para la mitigacion y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19. Por io anterior desde el
Ministerio de Salud y Proteccion Social se han generado los lineamientos para orientar a la
poblacidn frente a las medidas que se requieren para mitigar la transmisién del virus, las cuales
deben adaptarse a las diferentes actividades y sectores, con el fin de continuar fortaleciendo fa
respuesta en la fase de mitigacion del virus.

En la elaboracién del protocolo de bioseguridad CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.AS,,
pone a consideracién de la Intervenioria y del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy un
protocolo de bioseguridad ajustado al desarrolio de nuestro contrato, dando cumplimiento a lo
establecido por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL en sus documentos
CIRCULAR 003 del 8 de abril de 2020, DECRETO 666 de 24 de abril de 2020 , DECRETO 539
del 13 de abril de 2020 y el DECRETO 121 del 26 de abril de 2020 emitido por la ALCALDIA
MAYOR DE BOGOTA vy a la tabla de insumos del listado de Precios Unitarios IDU que
seran reconocidos por FDLK a partir del tipo del alcance de cada uno de los contrates para la
implementacién de los protocolos de bioseguridad entregada por la Interventoria mediante
correo electronico el pasado 24 de junio de 2020.
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GENERALIDADES PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO

1. Para el calculo del presupuesto del protocolo de bioseguridad (elementos y personal
para implementar el protocolo) se consideré un frente de obra de 10 personas.

2. Se presenta el calculo mensual en donde se muestra la justificacion de acuerdo a la
cantidad de personal, recurrencia de uso o de entrega de los elementos de bioseguridad
considerados.

3. Dentro de las consideraciones del presupuesto se presentan unos costos fijos mes
{fumigadora, lavamanos, caneca, termémetro} y los costos varables mes que
corresponden a los insumos de bioseguridad (consumibles),

4. Se presenta a continuacion la justificacion para el personal de apoyo SST para el
contrato:

Teniendo en cuenta que actualmente el proyecto cuenta con un especialista en seguridad vy
salud en el trabajo con una dedicacion del 50% vy las nuevas regulaciones en materia de
implementacion del protocole de bioseguridad conlleva la realizacién de tareas adicionales a
las que ya se venia desarrollando el area SST.

A continuacion presentamos el listado de actividades adicionales que debe desarrollar esta area
para cumplir los lineamientos del protocolo de bioseguridad y los lineamientos del Ministerio de
Salud y Proteccion Social:

a)

b)

c)

Toma de temperatura para todo ef personat al inicio y al finai de la jornada laboral, tarea
que debe ser realizada por cada frente de obra ya que debido a las distancias entre los
diferentes frentes de intervencion no es posible realizarla en un solo punto.

Soporte diatic del reporte de las condiciones de salud del personal que ejecuta sus
actividades de manera presencial.

Apoyar la realizacion de charlas diarias de cincoe minutos, las cuales deben ser dictadas a
todo el persconal de la abra,

Control y seguimiento de entrega y reposicién de elementos de proteccion individual
{uniformes, tapabocas, gafas, etc).

Control y seguimiento a la recoleccion de residuos generados por elementos de prateccion
personal desechables.

Control y seguimiento a suministro  de insumos utilizados semanalmente en la
implementacion del protocolo de bioseguridad (gel, alcohol, jabon, toallas desechables).
Lista de chequeo de verificacion de las medidas adoptadas de acuerdo al protocolo de
hioseguridad.

Registro fotogréfico gue evidencie la implementacion de las medidas estipuladas en el
protocoio de bioseguridad.

Velar porque en el frente de obra se cumplan las medidas de distanciamiento social, lavado
de manos y uso de tapabocas.

Acompafamiento al seguimiento a casos de sospechosos de contagio por COVID-19,
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Dichas tareas deben realizarse de manera diaria, lo cual implica una carga laboral
adicional significativa para el area SST sumada con las actividades que ya se tenian
contraidas en el cumplimiento del SG-SS87.

Adicionalmente queremos tomar como referencia el Apéndice de Bioseguridad Covid-
19 del Instituto de Desarrclo Urbanc en su capitulo especificaciones de los elementos
a implementar el cual incluye inspector S8T7-Covid-Técnico en seguridad y salud en et

trabajo.

5. Para algunos items se acogieron precios de insumos de la base de datos dei listado de
precios unitarios publicados por el Instituto de Desarrollo Urbano — DU de fecha 02 de
junio de 2020, para otros items que no se encontraron incluidos en la base de datos del
Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, se tom6 comao base la Matriz para célculo del AlU
la tatifa del personal técnico topdgrafo-inspector del contrato y para el otro ftem se
presentan las cotizaciones soporte,

COD. VALOR

ITEM DU DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO

GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, 2
base de glicerina, alcohol antiséptica al 70%, contenido max. de

NP-30 | 12015 | J'2 30%.(Seguin Apéndice Bioseguridad Covid 13)_ Exento IVA LT $ 12000
de forma temporal

ALCOHOL ANTISEPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Segin i

NP-31 12002 | Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de VA de forma GLN $ 25850
| temporal
NP-32 12010 JABON LIQUIDO PARA MANOS, {Segin Apéndice Bioseguridad GLN $  18.000

Covid 18)_ Fxento de VA de forma temporal

TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA.

NP-33 12003 (PAGUETE 150 HOJAS)_(Segun Apéndice Bioseguridad Covid UN § 5700
19)

NP-34 j2022 | OVEROL TYVEK BLANCO UND $ 21300

NP-35 12039 TAPABOCAS DESECHABLE. (Segun Apéndice Bioseguridad UN 3 1,200

Covid 19)_ Exanto de IVA de forma temporal

FUMIGADCRA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20
NP-36 12047 LITROS, DESINFECCION UND $ 211.235

LAVAMANOS PORTATIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS
NP-37 12011 TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT G/U_ UN § 940.000
(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 18)

NP-38 12030 CANECA PLASTIGA CON TAPA 60 LTS UN $ 65.000

TERMOMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANGCS,
NP-39 120086 LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. {Segin Apéndice UN & 294109
Biosequridad Covid 19)_ Exente de VA de forma temporal

OVEROL DOS PIEZAS EN DRIL NACIONAL GON
REFLECTIVOS EN CINTA TELA GRIS EN CAMISA Y
NP-40 PANTALON CON LOGO ESTAMPADO TAMANO BOLSILLO/Z Y UN $ B89.615
ESPALDA/M A UNA TINTA OVEROL DOS PIEZAS EN DRIL
NACIONAL CON REFLECTIVOS EN CINTA TELA GRIS EN
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VALOR
UNITARIO

COD.

DU DESCRIPCION UNIDAD

ITEM

CAMISA Y PANTALON CON LOGO ESTAMPADO TAMANG
BOLEILLO/2 Y ESPALDA/ A UNA TINTA

Tarifa
personal
NP-41 | 6810 iy NSPECTOR SST MES $ 3.583.216

desglose i '

AdU del !
contrato ] |

L. It

En el Anexo No. 1 se presenta el presupuesto del protocolo de bioseguridad en donde se
incluye: {tem NP, codigo de insumo IDU, descripcion del item no previsto, unidad de medida,
valor unitario, cantidad maxima, calculo mensual, justificacién técnica y justificacion econémica,
de acuerdo a lo solicitado por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy en sus comunicaciones
20205820338941 recibida por correo electronico el pasado 03 de junio de 2020,
20205820523011 recibida por correo electronico el pasado 10 de julio de 2020 y a la tabla de
insumos del listado de Precios Unitarios IDU que seran reconocidos por FDLK a partir del
tipo del alcance de cada uno de los confratos para la implementacion de los protocoios de
bioseguridad entregada por la Interventoria mediante corteo electrénico el pasado 24 de junio
de 2020.

En el Anexo No. 2 se presentan los anélisis de precios unitarios para cada uno de los items no
previstos y en el Anexo No. 3 se presenta el Acta No. 3 de fijacion de precios no previstos.

En el Anexo No. 4 se presenta el cronograma de implementacién del protocolo de bioseguridad,
Es de aclarar que debido a la gran demanda de productos y elementos de bicseguridad los
proveedores de estos tienen fechas estimadas de entrega entre 8 a 15 dias habites después de
realizada la orden de compra y una vez realizado el pago del anticipo def 50% del valor del
insumo, por lo cual, no es probable que para alguncs de estos elementos se puedan
implementar en un tiempo menor a 8 dias.

En el Anexo No. 5 se presenta la normativa de referencia y en el Anexo No. 6 se presentan las
cotizaciones de soporte del APU.

Quedamos a {a espera de sus comentarios.

Cordiaimente,

VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA
Director de Obra
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexo: Anexn Mo, 1 Prasupuesto del protocelo de bioseguridad en tres (3] folios,
Anexo No. 2 Andlisis de precios unitarios en once {11} folios.
Anexa Mo, 3 Acta No. 3 de fijacion de precios no provistos en dos (2) folios,
Anexo No. 4 Cronegrama de implementacidn protocolo de bioseguridad en un (1) folio,
Anexo Mo, 5. Normativa de referencia (Resolucion 686-Ciraular 003-Decrato 538 de 30203
Anexo Mo, 6. Cohizaciones soparte APU

CC. Archive
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Bogota D.C, 23 de Julio de 2020
C&C-FDLK-CTO-314-2019-083

Senores

FONDOC DE DESARRQLLO LOCAL DE KENNEDY
Atn. Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez
Alcaldesa Local

Transversal 78K No. 41A - 04 Sur

Ciudad

Sefiores

CONSORCIO MEDUSA K

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. B5A-31

Ciudad

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: Entrega presupuesto del protocelo de bioseguridad

Apreciados Sefiores:

£| coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-
CoV, esta enfermedad se ha propagadao alrededor del mundo, generando un impacto en cada
unc de los paises a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los
servicios de salud, asi mismo, esta enfermedad afecta todos los aspectos de la vida diaria y las
actividades econdmicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros
de alimentas, la cultura y los mercados financieros, entre otros. Para reducir el impacto de las
condiciones del brote de COVID-19 en las actividades econdmicas y sectores del pais,
poblacion trabajadora, usuarios, consumidores y poblacién en general, es importante que todos
los empleadores realicen la planeacion, alistamiento e incorporacién de medidas de prevencion
para |a mitigacion y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19. Por lo anterior desde el
Ministeric de Salud y Proteccién Social se han generado los lineamientos para orientar a la
poblacién frente a las medidas que se requieren para mitigar la transmisién del virus, las cuales
deben adaptarse a las diferentes actividades y sectores, con el fin de continuar fortalsciendo la
respuesta en la fase de mitigacion del virus.

En la elaboracién del protocoio de bioseguridad CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.,
pone a consideracion de la Interventoria y del Fondo de Desarrollc Lacal de Kennedy un
protocolo de bioseguridad ajustado al desarrollo de nuestro contrato, dando cumplimiento a lo
establecido por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL en sus documentos
CIRCULAR 003 del 8 de abrit de 2020, DECRETO 666 de 24 de abrit de 2020 , DECRETO 539
del 13 de abril de 2020 y el DECRETO 121 del 26 de abril de 2020 emitido por la ALCALDIA
MAYOR DE BOGOTA y a la tabla de insumos del listado de Precios Unitarios IDU que
seran reconocides por FDLK a partir del tipo del alcance de cada unc de los contratos para la
implementacion de los protocolos de bioseguridad entregada por la Interventoria mediante
carreo electronico el pasade 24 de junio de 2020.
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vi.

vii.

viii.

GENERALIDADES PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO

Para el célculo del presupuesto del protocolo de bioseguridad (elementos y personal
para implementar el protocolo) se consideré un frente de obra de 10 personas.

Se presenta el calculo mensua! en donde se muestra |a justificacion de acuerdo a la
cantidad de personal, recurrencia de uso o de entrega de los elementos de bioseguridad
considerados,

Dentro de las consideraciones del presupuesto se presentan unos costos fijios mes
(fumigadora, lavamanos, caneca, termdmetro} y los costos variables mes que
corresponden a los insumos de bioseguridad (consumibles).

Se presenta a continuacion la justificacién para los elementos que se incluyen en el
presupuesto de implementacion del protocofo de bioseguridad y que no esian
considerados dentro de [a tabla de costos suministrada por el Fondo de Desarroilo Local
de Kennedy

Inspector SST

Teniendo en cuenta que actualmente el proyecto cuenta con un especialista en
seguridad y salud en ef trabajo con una dedicacién del 50% y las nuevas regufaciones
en materia de implementacion del protocolo de bioseguridad conlleva la realizacion de
tareas adicionales a las que ya se venia desarrollando el drea SST,

A continuacion presentamos el listado de actividades adicionales que debe desarroflar
esta area para cumpiir los lineamientos del protacolo de bioseguridad y los lineamientos
dei Ministerio de Salud y Proteccién Social:

Toma de temperatura para todo el personal al inicio vy a! final de la jornada laboral, tarea
que debe ser realizada por cada frente de obra ya que debido a las distancias entre Ios
diferentes frentes de intervencion no es posivle realizarla en un scio punto.

i. Soporte diario del reporte de las condiciones de salud del personal fue ejecuta sus

actividades de manera presencial.

iii. Apoyar la realizacidn de charlas diarias de cinco minutos, las cuaies deben ser dictadas

a todo el personal de la obra.

Control y seguimiento de entrega y reposicidn de elementos de protsccion individual
(uniformes, tapabocas, gafas, etc).

Control y seguimiento a la recoleccion de residuos generados por elementos de
proteccidn personal desechables.

Control y seguimiento a suministro de insumos utilizados semanalmente en la
implementacién del protocolo de bioseguridad (gel, aicohol, jabén, toallas desechables).
Lista de chequeo de verificacién de las medidas adoptadas de acuerdo al protocolo de
bioseguridad.

Registro fotografico que evidencie la implementacién de las medidas estipuiadas en el
protocolo de bioseguridad.

Velar porque en el frente de obra se cumplan las medidas de distanciamiento social,
lavado de manos y uso de tapabocas.

Acompaiiamiento al seguimiento a casos de sospechosos de contagio por COVID-19.
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Dichas tareas deben realizarse de manera diaria, lo cual implica una carga laboral
adicional significativa para el area S§T sumada con las actividades que ya se tenian
contraidas en el cumplimiento del SG-SST.

Adicionalmente queremos tomar como referencia ei Apéndice de Bioseguridad Covid-
19 del Instituto de Desarrollo Urbano en su capitulo especificaciones de los elementos
a implementar ef cual incluye inspector SST-Covid-Técnico en seguridad y salud en el
trabajo.

Finalmenie, queremos aclarar que tanto los profesionales del area social y ambiental del
contrato tienen una dedicacion del 50% lo que dificulta el asignarles nuevas actividades
para el apoyo en la implementacién y control del protocolo de bioseguridad.

Overal dos piezas en drill con reflectivos

Con el fin de garantizar el cambio y lavado de ropa de trabajo diario, se suministrara al
personal operative una dotacién adicional a la que generatmente se entrega de acuerdo
a lo estipulado en el codigo sustantivo de trabajo. Aclaramos que esta dotacion se
suministrara una unica vez por empleado.

Traje Tyvek Anti fluido

De acuerdo con la resolucion 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Proieccién Social.
en su numeral 3.3. elementos de proteccién personal para prevencién de COVviD-19
que indica: "en todo caso ningun trabajador debe utifizar la dotacion o EPP empleados
en la actividad laboral por fuera de sus actividades laborales”. Se propone que el
personal del area técnica y social quienes realizan actividades de levantamiento de
aclas de vecindad utilicen este traje.

Para algunos items se acogieron precios de insumos de la base de datos de! listado de
precios unitarios publicados por el Instituto de Desarrollc Urbano — IDU de fecha 02 de
junio de 2020, para otros items que no se encontraron incluidos en la base de datos del
Instituto de Desarrcllo Urbano — IDU, se tomd como base la Matriz para céleuto del AlU
la tarifa de! personal técnico topdgrafo-inspector det contrato y para el oiro item se
presentan las cotizaciones sopotte.

{TEM

coD. VALOR
oD DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO

NP-30 12015 agua 30%.(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19) Exento VA

GEL ANTIBACTERIAL Anliséptico para manos sin enjuague, a
base de glicerina, alcohol antiséptico al 70%, contenido max. de LT $  12.000

de forma temporal

ALCOHOL ANTISEPTICC (ALCOHOL AL 70%). (Segun

NP-31 12002 Apéndice Bioseguridad Covid 18)_ Exento de VA de forma GLN $ 25.850
temporal
NP-32 12010 JABON LIQUIDG PARA MANOS. (Segun Apéndice Bioseguridad GLN $  16.000

Covid 10} Exento de IVA de forma temporal
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COD. VALOR
ITEM \ou DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO
TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA.
NP-33 12003 {PAQUETE 150 HOJAS)_(Segun Apéndice Bioseguridad Covid N 3 5.700
18}

NP-34 12022 OVERQCL TYVEK BLANCO UND $ 21300
) TAPABOCAS DESECHABLE. {Segin Apéndice Bioseguridad .
NP-35 12038 Covid 18)_ Exento de VA de forma temporal UN 5 1.200

FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20
NP-36 12017 LITROS. DESINFECCION . UND 3 211.235
LAVAMANOS PORTATIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS
NP-37 12011 TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT CH_ UN 3 940.000
(Seglin Apéndice Bioseguridad Covid 19)
NP-38 12830 CANECA PLASTICA CON TAPA 60 LTS UnN % 65.000
TERMOMETRC INFRARRCJO PARA USO EN HUMANOS,
NP-39 12006 LIBRE OE CONTACTO, IMPERMEABLE. (Segun Apéndice UN $ 294109
Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal
OVEROL DOS PIEZAS EN DRIL NACIONAL CON
REFLECTIVOS EN CINTA TELA GRIS EN CAMISA Y
PANTALON CON LOGD ESTAMPADQ TAMARNG BOLSILLO/2 Y
NP-40 ESPALDAM A UNA TINTA OVEROL DOS PIEZAS EN DRIL UN $ B9.615
NACIONAL CON REFLECTIVOS EN CINTA TELA GRIS EN
CAMISA Y PANTALON CON LOGO ESTAMPADC TAMARO
BOLSILLO/2 Y ESPALDA/ A UNA TINTA
Tarifa
persangl
técnlco
NP-41 desglose INSPECTOR 55T MES 3 3.583218
At del
contrato J

En el Anexo No. 1 se presenta el presupuesto del protocolo de bioseguridad en donde se
incluye: item NP, cddigo de insumo IDU, descripcion del item no previste, unidad de medida,
valor unitario, cantidad maxima, calculo mensual, justificacién técnica y justificacion econémica,
de acuerdo a lo selicitade por el Fondo de Desarrcila Local de Kennedy en sus comunicaciones
20205820338941 recibida por corres elecirénico el pasado 03 de junio de 2020,
20205820523011 recibida por correo electrénico el pasado 10 de julio de 2020 y a |a tabla de
insumos del listado de Precios Unitarios IDU que seran reconocidos por FDLK a partir del
tipo del alcance de cada uno de los contratos para la implementacion de los protocolos de
bioseguridad entregada por la Interventoria mediante correo electrénico el pasado 24 de junic

de 2020.

En el Anexo No. 2 se presentan los andlisis de precios unitarios para cada uno de los items ho
previstos y en el Anexc No. 3 se presenta el Acta No. 3 de fijacion de precios no previsios,

En el Anexo No. 4 se presenta el cronograma de implementacidn dsl protocolo de bioseguridad.
Es de aclarar que debido a la gran demanda de productos y elementos de bioseguridad los
proveedores de estos tienen fechas estimadas de entrega entre 8 a 15 dias habiles después de
realizada la orden de compra y una vez realizado el pago del anticipo del 50% del valor del
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insumo, por lo cual, no es probable que para algunos de estos elementos se puedan

implementar en un tiempo menor a 8 dias.

En el Anexc No. 5 se presenta la normativa de referencia y en el Anexo No. 6 se presentan las

cotizaciones de soporte del APU.
Quedamos a la espera de sus comentarios.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA
Director de Obra
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexo: Angxe No. 1 Prestpuesto del protocolo de bioseguridad en tres (3} folios.,
Anexo No. 2 Andlisis de precios unitarios en ance {11) folios.
Anexo No. 3 Acta No. 3 de fijacicn de precios no previstos en dos (2} folios.
Anexo No. 4 Cronagrama de implemenltaciéon protosoto de bisseguridad en un {1 folio,
Anaxo No. 5. Normaliva de refarsncia (Resolucién 6686-Circular 003-Decreta 538 de 2020}
Anexa No. 8. Cotizaciones soporle APU

c.C. Archiva
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ACTA DE INCLUSION Y EXCLUSION DE SEGMENTOS VIALES

ACTA No. 1 DE EXCLUSION DE SEGMENTOS VIALES

CONTRATO No. 314 DE 2019: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO GRUPG 1

CONTRATO No. 314 DE 2019 *

PLAZO DE EJEGUCION: DOCE MESES (12) ©

FECHA DE INICIACION: 18/1212019 /

FECHA DE TERMINACION: 15112120207

VALOR DEL CONTRATO: DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES

OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTCS
VEINTE PESOS ($12.217.870.620)

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.-
CON&CON $.A.8.”
NIT: No. 830.041.411-0
INTERVENTOR(A): CONSORCIO MEDUSA K g
NIT: £01.342.890-4
SUPERVISOR: LEONARDO A. RODRIGUEZ LOPEZ -
c.C: 79.746.6687 De Bogota”
-
APOYO A LA SUPERVISION: ING JOSE LUIS VARGAS QUIMBAYA
c.C. 1.075.210,302 De Neiva~"

En ia ciudad de Bogotd D.C.; a los 19 dias del mes de febrero de 2020 se reunieron en
representacién del Contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION $.A.S. — CONACON S.AS el
Arquitecto Juan Pablo Ricei Ruiz y en representacién de lz interventoria CONSORCGIO MEDUSA K
el Ing. Nick Randy Almeida Gamarra, en representacion del FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE KENNEDY el Dr. LEONARDQ ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Supervisar{a) junto con el
apaye a ia supervision el Ing. JOSE LUIS VARGAS QUIMBAYA: con el fin de excluir las
intervenciones de algunos segmentos viales que fueron inicialmente incluides en los filtros ¥
reservas del Instituto de Desarrolla Urbane — IDU, por parte del FDLK,

De acuerde a lo establecido en el Anexo técnico del contrato de obra 314 de 2018, numeral 2.3,
Segmeantos a Intervenir se especifica que:

(...} El coniratista deberd tener en cuenta los siguientes aspectos: Durante la gjecucicn def
proyecto, el FDUK podrd exclulr {por razones técnicas o presupuestales) slgunos de fos segmenios
o vias asignados, al contrato de obra (...)"
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ACTA DE INCLUSION Y EXCLUSION DE SEGMENTOS
VIALES

“..) Durants la efecucién del proyecto, el FDLK podré excluir (por razones lécnicas o
presupuestales) algunos de los segmentos y/o vias asighados, al contrato de obra, o de ser
necesario, inciuir ofros segmentos y/o vias, siempre y cuando éstos hagan parte de fa malla vial local
de la Localidad. La inclusién de nuevos segmentos debe ocbedecer a la necesidad de garantizar la
sequridad y movilidad de los usuarios, a la atencion a emergencias, a requerimientas judiciales, 0
para reemplazar aquelios segmentos viales gue por razones técnicas no puedan ser intervenidos

(.J

Y come resultado del seguimiento de la inversion de los recursos por parte de la Interventoria
CONSORCIO MEDUSA K, y de acuerdo a los dispuestc en el Anexo Técnico, numeral 2.3
Segmentos a Intervenir en donde se muestran los segmentos viales a intervenir, se determiné gue
las actividades a ejecutar sobre los siguientes segmentos viales no son viables debido a que
actualmente hacen parte del alcance de intervencion de los contratos de obra 255 de 2018y 256 de
2018, lo anterior de acuerdo con &l acta de reunion interna del Fondo de Desarrollo Lacal de Kennedy

realizada el dia 07 de enero de 2020.

A continuacién, se relacionan los segmentos viales que hacen parte del contrato de obra No. 314 de

2019:

Tabla 1 Segmentos viales contracfuales

Grupo | No, civ upz Segmento Desde Hasta
1 1 5009624 | TIMIZA | CARRERA 77U | CALLE 47A SUR | CALLE 47B SUR
1 2 8000B21 | TIMIZA CARRERA 77U | CALLE47B SUR | CALLE 48 SUR
B 3 8000622 | TIMIZA CARRERA 77U | CALLE 48A SUR | CALLE 48 SUR
1 4 | 8009653 | TIMIZA CARRERA 78| | CALLE57A SUR | CALLE 56A SUR
1 5 8008756 | TIMIZA GARRERA 738 | CALLE 40F SUR | CALLE 40H SUR
1 5 | 8008696 | TIMIZA | CARRERA 738 BIS | CALLE 40F SUR | CALLE 40H SUR
y 7 | soose3s | TIMIZA CARRERA 73C | CALLE 40F SUR NULL
1 8 | 8000526 | CASTILLA | CARRERA 78C CALLE 14A | NULL
3 9 | 8000499 | CASTILLA | CARRERA 79A CALLE14  CALLE13
| 10 | 8013244 | CARVAIAL | CALLE39ASUR | CARRERA72L | CARRERAT2KEIS
1 11 | 8001351 | CASTILLA CALLE 8A CARRERA 818 | CARRERA 81A
1 12 | 8001292 | CASTILLA CALLE 8A CARRERA 81C | CARRERA 818
1 13 | 8000740 | TIMIZA CARRERA 77T | CALLE 48A SUR | CALLE 48SUR
1 14 | 8013311 | TIMIZA | CALLE48ASUR | CARRERA 7BA CARREE’”‘ 78 A
1 15 | sooscee | Tmiza | CALLE4sasur | CARRERATRA | carmERa 788
1 6 | 8008982 | TIMIZA | CALLE48ASUR | CARRERA 788 | CARRERA 78C
1 17 | 8so00ssee | TIMIZA | CALLE 48ASUR | GARRERA 78C | CARRERA 78D
1 18 | 8008814 | TIMIZA | CALLE4BASUR | CARRERA 78G | CARRERA 78D
1 19 | 8002045 s%ﬂ'% CARRERA B9 BIS | CALLE 41 SUR | CALLE 42SUR
1 20 | 8003082 B%AJI'TOO CARRERA 80BIS | CALLE 42A SUR | CALLE 42 SUR
1 51 | 8010891 | CARVAJAL | CALLE 37 G SUR | CARRERA 68F | CARRERA 88G
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ACTA DE INCLUSION Y EXCLUSION DE SEGMENTOS

VIALES
Grupo | No. clv upz Segmenta Desde Hasta
1 22 | 8011592 | CARVAJAL | TRANSVERSALGSE | CALLE 44 SUR | GALLE 43D SUR
1 23 | 811117 | TIMIZA CARRERA72G | CALLE42BS | DIAGONAL 43
1 24 | 8005643 | AMERICAS |  CALLE 3A CARRERA 69F | CARRERA 69D
K 25 | 8006021 | AMERICAS CALLE 2A CARRERA 708 | CARRERA 70A BIS
GRAN .
1 26 | BODB3E | pprala | CALLE 57ASUR | CARRERABOA | CARRERAB0B
1 27 | 8009279 | TIMIZA | CARRERA 77Y BIS | CALLE 45 SUR | CALLE 468 SUR
1 28 | 8000815 | CASTILLA CALLE 10 CARRERA 81 | CARRERA B1A
1 26 | 8000883 | CASTILLA CALLE 10 CARRERA 81B | CARRERA 814
1 30 | 8010891 | CARVAJAL | CALLE 37 G SUR | CARRERA 68G | CARRERA G8F
1 31 | 8004431 | BAVARIA | CARRERA T1A CALLE BB CALLE 6C
1 32 | 8004354 | BAVARIA | CARRERA 71A CALLE 8C CALLE 7A BIS
1 33 | 8009737 | TIMIZA CARRERA 78H | CALLE 57A SUR | CALLE 568 SUR
GRAN TRANSVERSAL
1 3 | 7008774 | SRAN S DIAGONAL 56C | CARRERA 84A
GRAN DIAGONAL 56A
1 35 | 7008776 | el SUR CALLE 57SUR | CALLE 56C BIS
1 36 | 7008778 Bg?iﬂ s | TRANVERSAL 82A | CALLE57SUR | GALLE 57A SUR
1 37 | 8003008 B’gm% CARRERA 87 | CALLE 41 SUR | CALLE 40C SUR
GRAN i CARRERA 72N ]
1 38 | sooos1e3 | SEAN 1 caLLe 48 SUR o CARRERA 72 N
KENNEDY
1 39 | 8006432 | gryoal | CALLESSSUR | CARRERATF | CARRERA 73D
KENNEDY
1 40 | 8008511 | CE\TRal | CARRERA74  |CALLE 35ASUR| CALLE 358 SUR
" KENNEDY
1 41 | 8008579 | enlY | CARRERA74 |CALLE35BSUR| CALLE 35C SUR
GRAN
1 42 | 7003414 | O | CALLE54CSUR | CARRERA Sl | GCARRERASB1K
GRAN ,
1 43 | 7ooaz21 | SRON 1 callEsacsUR k@ k r-81]
GRAN
1 44 | 7003413 | SRAN | CARRERAS1 | CALLE54G SUR | CALLE 548 SUR
GRAN
1 45 | 8006843 | N | CALLE4TBSUR | CARRERA 80F | CARRERA 80F BIS
GRAN
1 4 | 8000810 | poiraiy | CALLETASUR | CARRERABOF | CARRERA 8OFBIS
KENNEDY
1 47 | 8003600 | oNNEDY CALLE 9C CARRERA 69 | CARRERA 69B
GRAN
1 48 | sootos7 | LORAN | TRANSVERSAL73 | CALLE 11D CALLE 11F
KENNEDY
1 49 | 8003662 | Sentmar CALLE9 B CARRERA 698 | CARRERA 60DBIS
KENNEDY
1 50 | s003e82 | Courel) | CARRERA69D CALLE 8 CALLE 8A
KENNEDY
1 51 | soogeas | FENTEDY | CARRERAGSBIS | CALLE 3SUR

CALLE 1SUR (ﬁ{
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ACTA DE INCLUSION Y EXCLUSION DE SEGMENTOS

VIALES
Grupo | No. cv uez Segmento Desde Hasta
_ KENNEDY | TRANSVERSAL 71
1 52 | 8003857 | SohMooY - CALLE 7C CALLE 8
KENNEDY | TRANSVERSAL 71
1 53 | 8003663 | SenTRAL : CALLE 8 CALLE 8BIS
KENNEDY | TRANSVERSAL 71
1 54 | 8003578 | MENYED 3 CALLE 8BIS CALLE 8A
KENNEDY
1 55 | 8001573 | SRR | TRANVERSAL 78D | GALLE 10 CALLE 10D
KENNEDY
1 56 | 8005403 | Sewinal | CALLE 35BISS | GARRERA 78L | CARRERA 7P
1 57 | soos720 | KENNEDY | cal1E 39BISS | CARRERA 70D | CARRERA 79F
CENTRAL
— | KENNEDY
1 58 | 8005788 | CenTRaL CALLE 40S | CARRERA 79F | CARRERA 79G
1 s0 | soosesy | KENNEDY | ~aiiE 41DS | CARRERA 78N | CARRERA 78P
CENTRAL

A continuacién, se relacionan los segmentos viales que serdn intervenides en los contratos de obra

255 de 2018 y 256 de 2018:

Tabla 2 Segmentos a intervenir por los contratos de obra 255 de 2018 y 256 de 2018

Grupo | No. cv urz Segmento Desde Hasta
1 24 | 8005643 | AMERICAS CALLE 3A CARRERA 69F | CARRERA 69D
1 25 | 8008021 | AMERICAS CALLE 2A CARRERA 70B | CARRERA 70A BIS
1 28 | 8000915 | CASTILLA CALLE 10 CARRERA 81 | CARRERA 81A
1 20 | 8000883 | CASTILLA CALLE 10 CARRERA 81B | CARRERA 81A
B GRAN TRANSVERSAL
1 34 | 7oosrra | JSRAN i DIAGONAL 56C | CARRERA 84A
GRAN DIAGONAL 56A
1 35 | 7008776 | oAl i GALLE 57SUR | CALLE 56C BIS
GRAN
1 36 | 7008778 | LSRN | TRANVERSAL 824 | CALLES7SUR | CALLE 57ASUR
1 37 | 8003008 B%ﬂ% CARRERA 87 | GALLE 41SUR | CALLE 40C SUR
KENNEDY
1 39 | soossse | KENNEDY | callessSUR | CARRERA7SF | GARRERA 73D
KENNEDY CALLE 354
1 0 | sooest1 | KENTEDY | CARRERA 74 SUR CALLE 358 SUR

CONSIDERACIONES FINALES

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza la exclusidn de los siguientes segmentos viales:

Tabla 3 Segmentos viales a excluir del contrato de obra 314 de 2018 '

Grupo | No. cw UPZ Segmento Desde Hasta
B 24 | 8005643 | AMERICAS CALLE 3A CARRERA 69F | CARRERAGID |
1 25 | 8006021 | AMERICAS CALLE 2A CARRERA 70B | CARRERA 70A BIS
1 28 | 8000815 | CASTILLA CALLE 10 CARRERA 81 | GCARRERA 81A

=
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ACTA DE INCLUSION Y EXCLUSION DE SEGMENTOS
VIALES
Grupo| No. CIv upz Segmanto Desde Hasta
1 29 | 8000883 | CASTILLA CALLE 10 CARRERA 81B | CARRERA 814
GRAN TRANSVERSAL .
1 34 7008774 | poitalia o DIAGONAL 56C | CARRERA 84A
GRAN DIAGONAL 56A
1 35 7008776 | oo A SUR CALLE 57SUR | CALLE 56C BIS
GRAN !
| 36 7008778 | oo 1a | TRANVERSAL 82A | CALLE S7SUR | CALLE 57A SUR
1| 37 | sooseos | SRS caARRERAS7 | CALLE41SUR | CALLE40C SUR
KENNEDY s -
1 ag 8006432 | ~o\TRal | CALLE35SUR | CARRERA 73F | CARRERA 73D
KENNEDY CALLE 35A
1 40 | 8008511 | Eclod) CARRERA 74 SUR CALLE 35B SUR |

Para constancia de lo anterior, se firma la presante acta bajo la responsabilidad expresa de los gue
intervienen en elia, a los 19 dias del mes de febrero de 2020,

JUAN PABLD RICCI RUIZ

Representante Legal

Pty

NICK RA

ARRA

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
CON&CON SAS
Contratista

=]

4 ‘ .
\g LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ
LOPEZ '

[

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE

KENNEDY
Alcalde

CONSORCIO MEDUSA K

Interventoria

ARGAS QUIMBAYA
FONDPO OE DBSARROLLO LOCAL DE
KENNEDY

Apoyo a la Supervision
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124242020 Gmail - Renovacidn red de Alcantarillado Carrera 69D entre calle 8 y Calle 8A

conycon tecnico <conycon.tecnico3i14@gmail.com>

---------- Forwarded message —-------

De: Luis Francisco Rodriguez Barreto <lrodrigueb@acueducto.com.co>

Date: mar., 20 de oct. de 2020 2:14 p. m.

Subject: Renovacion red de Alcantarillado Carrera 89D entre calle 8 y Calle 8A

To: conycon.kenedy3td@gmail.com <conycon.kenedy314@gmail com>

Cc: contrato316@gmail.com <contrato316@gmail.coms, yaneth.echeverri@gobiemohoaota.gov.co <yaneth.echeverr@
gobierncbogola.gov.co>

Ing. Victor Manuel
Cordial saludo

Revisada la inspeccion con CCTV de la red sanitaria, enviada por usted deben ejecutar las
siguientes actividades;

RED SANITARIA

Renovar red Sanitaria en 8" PVC
+ Renovar Domiciliarias en 6" PVC
Construir Cajas de Inspeccion.
Cambio de cargue

RED PLUVIAL

+ Reconstruir Sumideros

» Renovar tuberia de Sumideros en 10" PVC vy conectarlos al pozo Pluvial existente de la
Calle 8A

« Cambio de cargue

No obstante fo anterior, nos permitimos recordarle gue es obligacion del Contratista llevar a cabo
la aplicacion de la normatividad vigente de la EAB-ESP en lo relacionado con la verificacion de
interferencias de la infraestructura de acueducto y alcantarillado con las obras contratadas,
ademas de poner en consideracion de la Empresa las necesidades de modificacién parcial o total
de las redes contenidas en su zona de intervencion, para coordinar la forma como se llevarian a
cabo dichas actividades. Cualquier diferencia encontrada con la informacion aqui enviada, se
solicita ponerla en conocimiento de esta oficina para verificar en qué consisten y catastrar las
diferencias.

Para Acueducto el Contratista debera efectuar el levantamiento fisico de Jos elementos visibles de
la infraestructura tales como: tapas-valvula, hidrantes, pilas de muestreo, tapas de camaras de
accesorios, cajillas unitarias, tapas y cajas de totalizadoras, y de alcantarillado; cajas de
inspeccion, rejillas y tapas de sumideros, tapas y pozos de inspeccioén, entre otros, previo al inicio
de las obras y deberad al momento de la entrega final, mantener dichos elementos visibles

hitps://mail. googie com/mailiu/d?ik=e906fa550d&view=pt&search=all&permthid=thread-{%3A168127718303261 8002 &simpl=msg-M%3A16812771830...  1/4
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nuevamente, inclusive de ser necesaria su nivelacion a las cotas rasantes finales debera
gjecutarse la misma, En caso que las redes de acueducto con didmetros menores a J12" se
encuentren localizadas por la calzada, deberan ser trasladadas a la zona del andén debajo del

sardinel.

En caso de existir redes de acueducto en materiales como el Asbesto-Cemento, Hierro
Galvanizado o Fundido con interferencia en las obras del contrato, las mismas deberan ser
renovadas por materiales plasticos como el PVC o Polietileno de Alta Densidad,

Para Alcantarillado se debe efectuar el diagnostico de redes mediante inspecciones con CCTV
que permitan su evaluacion, en concordancia con la Ley 1682 de 2013 y normatividad vigente, se
debera realizar ia incorporacion de los item requeridos dentro del presupuesto como conexas e
integrales a la pavimentacién de ser necesarias obras de construccion, renovacion, y/o re
ubicacién de elementos o redes de alcantarillado, para el disefio de los sumideros deberan tener
en cuenta los “parametros y Procedimientos de Disefio para la ubicacién de Sumideros”,
recientemente consignados en la Norma NS-047 “Sumideros”.

Es importante indicar que, en las intervenciones de mejoramiento de la subrasante, pueden
encontrasen con conexiones domiciliarias que técnicamente no cumplen la horma téchica y que
fueron construidas por los propietarios de los predios en materiales o diametros no permitidos en
la norma técnica de la EAB, por tanto se debe incluir su renovacion en diametro de @6”, desde la
red hasta la caja domiciliaria, en caso de NO existir la Caja, se debera construir en el espacio

publico.

El solicitante debera realizar la inspeccién de las redes existentes (Apiques) y as{ mismo revisar la
capacidad hidraulica de aguellas redes a las que se va a conectar, teniendo en cuenta los usos
del suelo previstos para el disefio y construccion de las redes existentes respecto a los usos
establecidos actualmente; en caso de que los actuales usos demanden mayor capacidad
hidraulica de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, el disefador debera presentar las
alternativas que garanticen el correcto funcionamiento hidraulico de las redes a la Direccion de
Acueducto y Alcantarilado de la Zona 3, cuando se efectiten renovaciones de redes de
alcantarillado se debera informar a la empresa de acueducto previamente y antes de gue se
aplique la carpeta asfaltica y/o concreto para evaluar la instalacién y dar via libre a la
pavimentacion.

No obstiante la entidad responsable de la intervencion y actividades de pavimentacion es
auténoma y asumird los riesgos y costos que se deriven por la no construccion, renovacion y/o
modificacion de elementos y redes de alcantariliado sanitario y pluvial, asi como las actuaciones
juridicas e investigaciones que se deriven de las actividades previamente informadas por la
Empresa de Acueducto, en tal virtud se debera informar por escrito a la Empresa de Acueducto
para eximirla de toda responsabilidad por la omision de las obras que no se ejecutaron y en tal
caso no procedera a expedir el respectivo paz y salvo del contrato por las obras ejecutadas de
acueducto y alcantarillado.

El funcionario Luis Francisco Rodriguez Barreto, Coordinador de Malia Vial Zona 3 es |a persona
encargada y delegada para coordinar las visitas técnicas y prestar el acompafiamiento y apoyo
técnico para la realizacién de las “obras”, datos o informacion adicional para cada punto de
intervencién, los datos de contacto son:

« Mail: Irodrigueb@acueducto.com.co
o Teléfono: 3447361

https:ﬂmaii,googIe.r:.oma’maiI!uf[}?ik=eQ{}6fa550d&view=pl&search=al|&penﬂthid=thread-f°/03A168127?183032618002&simpl=m5g—f%3A168127?1830... 214
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Finalmente se recuerda que cualquier dafio ocasionado a las redes, acometidas y domiciliarias o
cualquier accesorio de la infraestructura de acueducto o alcantarilado, debera ser arreglado en el
menor tiempo posible garantizando 1a continuidad del servicio y cualquier costo en que incurra la
EAB-ESP con mativo de los dafios mencionados, los mismos seran cobrados al contratista.

Una vez finalicen las fabores de intervencion por parte del Contratista, este debera solicitar por
escrito el Paz y Salvo de Acueducto y Alcantarillado por todo concepto de las vias intervenidas: a
la Empresa de Acueducto.

Cordialmente

ESTA COMUNICACION PUEDE CONTENER MATERIAL CONFIDENCIAL Y/O INFORMACION CON DERECHOS
reservados del propietario, por lo tanto el usa de las mismas es exclusiva para el destinatario. Si usted recibid este
material por error, par favor notifiquelo inmediatamente al remitente y borre el email y cualquier documento o
documentos asociado con el email. Muchas Gracias. THIS COMMUNICATION MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR
OTHERWISE PROPRIETARY MATERIJAL and is thus for use only by the intended recipient. If you received this in error,
please contact the sender and delete the e-mail and its attachments from all computers.
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Para: lrodrigueb@acueducto.com.co
Cce: Ing Victor Manuel Con&con <gonycon.kenedy314@gmail.com>

Buen dia Ing Francisco

Solicitamos nos confirme el tipo de tapa que irfa en los cargues a instalar en el tramo
de la Carrera 69D entre calle 8 y Calle 8A, ya que no es clare en el correo fue se envio
el 22 de octubre, si la tapa es de concreto o en propileno.

Gracias

[El texto citada estd ocubto)

Gracias.

Ing. Aillyn Acevedo Cardenas
Residente de obra
CON&CON

Cuidemas de! madio anmibiante.

htlps:;‘fmai|.goog|e.cumfmai|!u10?ik=3906fa55Dd&view=pl&search=afl&permlhid=thread-f%BA16812771 83032618002&simpl=msg-f%3A16812771830... 3/
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Luis Francisco Rodriguez Barreto <lrodrigueb@acueducto.com.co> 4 de noviembre de 2020, 7:20

Para: conycon tecnico <conycon.tecnice314@gmail.com>
Cc: Ing Victor Manuel Con&con <conycon.kenedy314@gmail. com>

Ing Victor

Buenos dias

Las tapas de los pozos de acuerdo a la norma son Plasticas y/o Poli concreto, ya les habia
enviado la norma para su alcance.

Cordialmente

Luis Francisco Rodriguez Barreto
Coopdinador talla Viat Zena T

Dyecoian Beprvici Acuedosic v Alcantardiada fona 7
rodrigusti@aclsducto.comco

Teléfone: 3447000 Ext. 7261 Celular; 3017819531

De: conycon tecnico <conycon.tecnice314@gmail.corm>

Enviado: martes, 3 de noviembre de 2020 16:38

Para: Luis Francisco Rodriguez Barreto <irodrigueb@acueducto.com.co>

Ce: Ing Victor Manuel Con&con <conycen.kenedy314@gmail.com>

Asunto: Fwd: Renovacion red de Alcantarillado Carrera 69D entre calle 8 y Calle 8A

[El texto citado esté oculta]
[El texlo citade esta oculto]

https:/imall.google.camimail/w(?ik=e806fa550d&view= pté&search=all&permthid=thread-1%3A1681 277183032618002&s mpl=msg-f43A16812771830... 4/
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conycon techico <conycon.techico314@gmail.com>

Fwd: Informe técnico inspeccion de redes de alcantarillado para los CIV - Cto 314 de

2019

VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon. kenedy314@gmail.com> 20 de noviembre de 2020, 12:32
Para: conycon tecnico <conycon.tecnico314@gmail.com>

—————————— Forwarded message -----—---
De: Luis Francisco Rodriguez Barreto <iradrigueb@acueducto.com.co>

Date: vie, 20 de nov. de 2020 a la(s) 12:30
Subject; informe técnico inspeccién de redes de alcantarillado para los CiV - Cto 314 de 2019

To: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com=

Ing. Victor

Cordial saludo

Revisadas las inspecciones con CCTV de los CIV priorizados por ustedes, me permito enviar el
concepto con las observaciones para cada CIV:

CIV 8004431

RED SANITARIA

Efectuar Renovacion red Sanitaria en 12" PVC, y/o Efectuar 11 reparaciones Puntuales

Renovar a zanga abierta 5 Domiciliarias en 6" PVC
Construir Cajas de Inspeccion donde se efectué renovacion de tuberia y/o reparacion con

tecnologia.
se deben inspeccionar las conexiones domiciliarias para determinar su estado estructural.

Infraestructura lo indicado en el recorrido.

RED PLUVIAL

« Infraestructura lo indicado en el recorrido

CIv 8004364

RED SANITAREA

. Efectuar Renovacién red Sanitaria en 10" PVC, y/o Efectuar 14 reparaciones Puntuales
Renovar a zanga abierta 4 Domiciliarias en 6" PVC.
Construir Cajas de Inspeccion donde se efectué renovacion de tuberia y/o reparacién con

tecnologia.
« se deben inspeccionar las conexiones domiciliarias para determinar su estado estructural.

« Infraestructura lo indicado en el recorrido.

https:a’!mail.google.comimaiIIUIO?ik=e906fa550d&view=pt&search=alI&permthid=thread-f%3A1883901458622?5?422&simpl=msg~f%3m6839014586.,. 1/8
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PLUVIAL

Infraestructura lo indicado en el recorrido

ClV 8003690

RED

RED

SANITARIA

Renovar a zanga abierta 2 Domiciliarias en 6" PVC

Construir Cajas de Inspeccion donde se efectué renovacion de tuberia y/o reparacion con
tecnologia.

Se deben inspeccionar las conexiones domiciliarias para determinar su estado estructural.
Infraestructura lo indicado en el recorrido.

PLUVIAL

Efectuar Renovacion red Pluvial en 12" PVC, de pozo 1 a pozo 2.

Efectuar Renovacion red Pluvial en 12" PVC, de pozo 2 a pozo 3, y/o Efectuar 4
reparaciones Puntuales

Infraestructura fo indicado en el recorrido.

CIV 8003662

RED SANITARIA

*

RED

https://mail.google com/mail/uf0?ik=e306fa550d&view=pt&search=all&permthid=thread-{%3A 1683901 458622757422&simpl=msg-f%3A 16839014586 ..

Efectuar Renovacion red Sanitaria en 10" PVC, de pozo 1 a pozo 2, y/o Efectuar 20
reparaciones Puntuales

Efectuar Renovacion red Sanitaria en 10" PVC, de pozo 2 a pozo 3.
Construir Cajas de Inspeccion donde se efectué renovacién de tuberia y/o reparacién con
tecnologia.

Se deben inspeccionar las conexiones domiciliarias para determinar su estado estructural.
Efectuar Renovacion red Sanitaria en 10" PVC
Infraestructura lo indicado en el recorrido

PLUWVIAL

Efectuar Renovacion red Pluvial en 12" PVC, de pozo 1 a pozo 2, y/o Efectuar 5
reparaciones Puntuales

Efectuar Renovacion red Pluvial en 12" PVC, de pozo 2 a pozo 3, y/o Efectuar 4
reparaciones Puntuales

Infraestructura lo indicado en el recorrido

97
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CIV 8003857

RED SANITARIA

« Efectuar Renovacion red Sanitaria en 10" PVC, y/o Efectuar 13 reparaciones Puntuales
« Construir Cajas de Inspeccion donde se efectué renovacion de tuberia y/o reparacion con

tecnologia.
« Se deben inspeccionar las conexiones domiciliarias para determinar su estado estructural.

« Infraestructura lo indicado en el recorrido

RED PLLUWVIAL

« Efectuar 13 reparaciones Puntuales
« Infraestructura lo indicado en el recorrido

CIV 8003663

RED SANITARIA

« Infraestructura io indicado en el recorrido

RED PLUVIAL

« Infraestructura lo indicado en el recorrido

Quedo atento cualquier duda e inquietud

Cordialmente

Luis Francisco Rodriguez Barretc
Eoordinagor Malla Vial Zona 2

Bireccitn Servicle Acueducts y Slcantariiado Zona 3
redrigueb@acugducto.com oo

Telbfono: 2447000 Ext. 7281 Celular: 2017810851

hitps:#mail.google.comimail/ui?ik=e806fa550daview=pt&search=all&pe rmthig=thread-f%3A 1683901458622757422&simpl=msg-f%3A16839014586... 3/6
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De: Luis Francisco Rodriguez Barreto

Enviado: martes, 20 de octubre de 2020 14:14

Para: conycon kenedy314i@gmail com <conycon. kenedy314@amail com»

Ce: contrato316@gmail.com <contrato316@gmail.coms; yaneth.echeverrig@@ggobiemobogota.gov.co
<yaneth.echeverri@gobiernohogota.gov.cox»

Asunto: Renovacion red de Alcantarillado Carrera 69D entre calle 8 y Calle 8A

Ing. Victor Manuel
Cordial saludo

Revisada [a inspeccion con CCTV de la red sanitaria, enviada por usted deben ejecutar las
siguientes actividades;

RED SANITARIA

+ Renovar red Sanitaria en 8" PVC
+ Renovar Domiciliarias en 6" PVC
Construir Cajas de Inspeccion.
Cambio de cargue

RED PLUVIAL

« Reconstruir Sumideros

» Renovar tuberia de Sumideros en 10" PVC y conectarlos al pozo Pluvial existente de ia
Calle 8A

+ Cambio de cargue

No obstante lo anterior, nos permitimos recordarle que es obligacién del Contratista llevar a cabo
la aplicacion de la normatividad vigente de la EAB-ESP en lo relacionado con la verificacién de
interferencias de la infraestructura de acueducto y alcantarillado con las obras contratadas,
ademas de poner en consideracion de la Empresa las necesidades de modificacion parcial o total
de las redes contenidas en su zona de intervencion, para coardinar la forma como se llevarian a
cabo dichas actividades. Cualguier diferencia encontrada con la informacion aqui enviada, se
solicita ponerla en conocimiento de esta oficina para verificar en qué consisten y catastrar las
diferencias.

Para Acueducto el Contratista debera efectuar el levantamiento fisico de los elementos visibles de
la infraestructura tales como: tapas-valvula, hidrantes, pilas de muestreo, tapas de camaras de
accesorios, cajillas unitarias, tapas y cajas de totalizadoras, y de alcantarillado: cajas de
inspeccion, rejillas y tapas de sumideros, tapas y pozos de inspeccidn, entre otros, previo al inicio
de las obras y deberd al momento de la entrega final, mantener dichos elementos visibles
nuevamente, inclusive de ser necesaria su nivelacion a las cotas rasantes finales deberi
gjecutarse la misma, En caso que las redes de acueducto con diametros menores a @12" se
encuentren localizadas por la calzada, deberan ser trasladadas a la zona del andén debajo del
sardinel.

En caso de existir redes de acueducto en materiales como el Asbesto-Cemento, Hierro
Galvanizado o Fundido con interferencia en las obras del contrato, las mismas deberan ser
renovadas por materiales plasticos como el PVC o Poligtileno de Alta Densidad,

Para Alcantarillado se debe efectuar el diagnostico de redes mediante inspecciones con CCTV

que permitan su evaluacion, en concordancia con la Ley 1682 de 2013 y normatividad vigente, se

debera realizar la incorporacion de los item requeridos dentro del presupuesto como conexas e
hitps:/imail google com/mailfu/0?ik=e$06fa550d&view=pt&search=all&permthid=thread-1%3A 16839014586 227574228 si mpl=msg-Fo3A16839014586... 446
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integrales a la pavimentacion de ser necesarias obras de construccién, renovacién, y/o re
ubicacién de elementos o redes de alcantarillado, para el disefio de los sumideros deberan tener
en cuenta los "parametros y Procedimientos de Disefio para la ubicacion de Sumideros’,
recientemente consignados en la Norma NS-047 “Sumideros™.

Es importante indicar que, en las intervenciones de mejoramiento de la subrasante, pueden
encontrasen con canexiones domiciliarias que técnicamente ne cumplen la norma técnica y que
fueron construidas por los propietarios de los predios en materiales o diametros no permitidos en
la norma técnica de la EAB, por tanto se debe incluir su renovacién en diametro de @6", desde la
red hasta la caja domiciliaria, en caso de NO existir la Caja, se deberd construir en el espacio

publico.

E| solicitante debera realizar la inspeccién de las redes existentes {Apigues) y asi mismo revisar la
capacidad hidraulica de aquellas redes a las que se va a conectar, teniendo en cuenta los usos
del suelo previstos para el disefio y construccion de las redes existentes respecto a los usos
establecidos actualmente; en caso de que los actuales usos demanden mayor capacidad
hidraulica de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, el disefiador debera presentar las
alternativas que garanticen el correcto funcionamiento hidraulico de las redes a la Direccion de
Acueducto y Alcantarillado de la Zona 3, cuando se efectiien renovaciones de redes de
alcantarillado se debera informar a la empresa de acueducto previamente y antes de que se
aplique la carpeta asféltica y/o concreto para evaluar la instalacion y dar via libre a la
pavimentacion,

No obstante la entidad responsable de la intervencion y actividades de pavimentacion es
auténoma y asumira los riesgos y costos que se deriven por la no construccion, renovacion y/o
madificacion de elementos y redes de alcantarillado sanitario y pluvial, asi como las actuaciones
jurfdicas e investigaciones que se deriven de las actividades previamente informadas por la
Empresa de Acueducto, en tal virtud se debera informar por escrito a la Empresa de Acueducto
para eximirla de toda responsabilidad por la omision de las obras que no se ejecutaron y en tal
caso no procederd a expedir el respectivo paz y salvo del contrato por las cbras ejecutadas de
acueducto y alcantarillado.

El funcionario Luis Francisco Rodriguez Barreto, Coordinador de Malla Vial Zona 3 es la persona
encargada y delegada para coordinar las visitas técnicas y prestar el acompafiamiento y apoyo
técnico para la realizacion de las “obras”, datos o informacién adicional para cada punto de

intervencién, los datos de contacto son:

« Mail: lrodrigueb@acueducto.com.co
« Teléfono: 3447361

Finalmente se recuerda que cualquier dafio ocasionado a las redes, acometidas y domiciliarias o
cualquier accesorio de la infraestructura de acueducto o alcantarillado, debera ser arreglado en el
menor tiempo posible garantizande la continuidad del servicio y cualquier costo en que incurra la
EAB-ESP con motivo de los dafios mencionados, los mismos seran cobrados al contratista.

Una vez finalicen las labores de intervencion por parte del Contratista, este debera solicitar por
escrito el Paz y Salvo de Acueducto y Alcantarillado por todo concepto de las vias intervenidas; a
la Empresa de Acueducto.

Cordialmente
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Luis Francisco Rodriguez Barreto
«  Loordinader Malls Visl Zona 2
*) Cirecoibn Servicio Louedints y Alcantarilags Zora 2

BOGOT \ Fredrigusb@acusducto.com oo
Teigfono J447E00 Exd TI81 Celular, 3017816851

ESTA COMUNICACION PUEDE CONTENER MATERIAL CONFIDENCIAL Y/O INFORMACION CON DERECHOS
reservados del propietario, pot lo tanto el uso de fas mismas es exclusiva para el destinatarfo. Si usted recibié este
material por error, por favor notifiquelo inmediatamente al remitente ¥ borre el emall y cualquier documento o
documentos asociado con el email. Muchas Gracias. THIS COMMUNICATION MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR
OTHERWISE PROPRIETARY MATERIAL and s thus for use only by the intended recipient. If you received this in error,
please contact the sender and delete the e-mail and its attachments from ail computers,
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Cirnail VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>
RV Renovacwn Cajlllas de Medldores Cra 69D X Calle 8 Cto 314 de 2019
2 mensajes
Luis Francisco Rodriguez Barreto <Irodngueb@acueducto com.co> 10 de dle:lembre de 2020 alas 09:04

Para: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>

Ing. Victor

Buenos dias

Teniendo en cuenta que ustedes van a intervenir el espacio Publico, ustedes deberan por
normatividad renovar las cajillas de los medidores de agua potable.

Cualquier inquietud estaré atento

Cordialmente

Luis Francisco Rodriguez Barreto
«  Coordinator Halla Vial Zora 2
*"i G ‘* Cireccibn Servicis Acueducto v Alcantariiado Zona 3

e .
Wi redrigiat@Bacugducis com.co
Aty BOGOTI\ Teikfono: 3937600 Ext. 7281 Calular 2017810881

De: Luis Francisco Rodriguez Barreto <Irodrigueb@acuieducto.com.co>

Enviado: martes, 1 de diciembre de 2020 12:56

Para: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon . kenedy314@gmail.com:>

Asunto: Informe técnico inspeccidn con CCTV de las Domiciliarias Cra 69D X Calle 8 - Cto 314 de 2019

Ing Victor

Cordial saludo

A Continuacidn, envid el informe de las domiciliarias de La carrera 69D x calle 8, recibidas el dia
de Hoy 1 de diciembre de 2020.

Carrera Numero |Zanga Abierta Tecnologia
69D 8-53 X
8-31 X X
8-32 X
8-47 X
8-38 X X
8-48 X X
8-39 X X
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8-25 X

8-56 X X
8-15 PERFECTA
8-26 X X

Lo anterior para que se renueven con las opciones permitidas

Cordiaimente

Luis Francisco Rodriguez Barreto
s »  Loordmader flaka Vial Zena 2
ROt - Lireccion Servicia Acusfucta v dlcantardado Zona 2

£ 5 radriguebPacusducio.comen
gl BOGQTI\ Teigfonm 31347600 Ext. 7281 Celdar: 3017810951

De: Luis Francisce Rodriguez Barreto <Irodrigueb@acueducts.com.ons

Enviado: viernes, 20 de noviembre de 2020 12:30

Para: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conyon.kenedy314@gmail.coms

Asunto: Informe técnico inspeccion de redes de alcantarillado para los CIV - Cto 314 de 2019

Ing. Victor
Cordial saludo

Revisadas las inspecciones con CCTV de los CIV priorizados por ustedes, me permito enviar el
concepto con las observaciones para cada CIV:

Clv 8004431

RED SANITARIA

» Efectuar Renovacion red Sanitaria en 12" PVC, y/o Efectuar 11 reparaciones Puntuales
» Renovar a zanga abierta 5 Domiciliarias en 6" PVC
+ Construir Cajas de Inspeccion donde se efectué renovacian de tuberia y/o reparacion con

tecnologia.
= se deben inspeccionar las conexiones domiciliarias para determinar su estado estructural.

« Infraestructura lo indicado en el recorrido.
RED PLUVIAL

+ Infraestructura lo indicadoc en el recorrido

CIV 8004364
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VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com:>

Concepto Tecnlco CIV 8006944 Cra 68 BIS entre Calle 1 Sur y Calle 3 Sur Cto 314
de 2019

Lms Francisco Rodrlguez Barreto <Irodngueb@acueducto com.co> 22 de diciembre de 2020 a lag 11:46
Para: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <cenycon.kenady314@gmail.com>

Ing. Victor
Cordial saludo

Revisadas las inspecciones con CCTV correspondiente al CIV 8006944, me permito informarle las
obras a realizar.

RED SANITARIA

Efectuar Renovacion red sanitaria en 8" PVC a Zanga Abierta y/o con Tecnologia
Construir Cajas de Inspeccion.

» Se deben inspeccionar las conexiones domiciliarias para determinar su estado estructural.
Infraestructura lo indicado en el recorrido.

RED PLUVIAI.

Infraestructura lo indicado en el recorrido
» Efectuar 1 reparacion Puntual a 30 mts. Tramo 2, Pozo 2 a Pozo 3

Cualquier inquietud con gusto estaré atento

Cordialmente

Luis Francisco Rodriguez Barreto
. - Coordinador Malia Vgl Zena 2
ﬁ * Direccidn Servicis Acueducte y Alcantarifade Zena 3

giﬁwl rocriguet@acueducto.com.co
Ak ILD mor’\ Teléfono: 3447000 Ext. 7281 Celular: 3017510831

De: Luis Francisco Rodriguez Barreto <lrodrigueb@acueducio.com.co>
Enviado: jueves, 10 de diciembre de 2020 9:04

Para: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.coms
Asunto: RV: Renovacion Cajilias de Medidores Cra 62D X Calle 8 - Cto 314 de 2019

Ing. Victor
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M Gmail CONSORCIO MEDUSA K <contrato316@gmail.com>

Observaciones radicado 20216120366922

4 mensajes

Maria Camila Galindo Quintero <mgalindo@movilidadbogota.gov.co> 9 de marzo de 2021, 16:07
Para: "Castillo y Asociados Ingenieria S.A.S." <castilloyasociadosing@hotmail.com>, contrato316@gmail.com,
interventorias@vrcingenieria.com, argyaneth.infraestructura@gmail.com

Cc: Marien Edith Fajardo Morales <mfajardo@movilidadbogota.gov.co>, Ruth Emilce Garzon Bermudez
<rgarzon@movilidadbogota.gov.co>

Buenos dias,

La Secretaria Distrital de Movilidad en calidad de cabeza del sector y en cumplimiento de sus funciones como autoridad
de transito y transporte de la ciudad, informa que en caso que se deseen atender las siguientes observaciones para la
presente publicacién de COI (10-21), estas se deberan enviar “MEDIANTE CORREO ELECTRONICO - EN ARCHIVOS
PDF” al mail rgarzon@movilidadbogota.gov.co, a mas tardar el dia 10 de marzo de 2021 antes de las 10:00 horas; en
caso contrario, se entendera por parte de la Subdirecciéon de Planes de Manejo de Transito (SPMT), que la atencién

de observaciones se efectuara para la siguiente publicacién de COIl (11-2021), por lo cual, estas observaciones deberan
ser atendidas mediante correo electronico hasta el dia el dia 15 de marzo de 2021 antes de las 10:00 horas. Cualquier
inquietud puede comunicarse a los teléfonos (+571) 364 9400 Ext. 7214 y celular: 3124005222 en el horario de lunes a
viernes de 07:00 a 16:30 horas.

1. Debe implementar kit de aproximacion a obra por la KR 78P.

2. Es necesario se acote entre sefiales, ancho total de la via, area de intervencion y largo total del tramo a
intervenir.

3. Debe informar sobre la KR 79 sentido Sur-Norte la reduccién de carril en la CL 41D sur.

4. Para la implementacion de las canalizacion se debe tener en cuenta lo indicado en el manual de
sefializacion vigente a la fecha.

5. La primera sefializacion debe estar a 15 metros del ultimo delineador tubular.

6. En la etapa 1 es necesario que la segregacion con delineadores tubulares en el costado oriental del cierre, remate
con linea amarilla.

7. En la etapa 2 debe llevar la canalizacion occidental hasta la cebra peatonal (sin invadir la cebra peatonal), de
manera que los vehiculos que pretendan tomar la CL 41D sur hacia el oriente sean dirigidos al contraflujo a
implementar.

8. Presentar Acta de Compromiso de Restitucion de Sefializacion - Anexo 2 del C.T. para gestionar los planes de
manejo de transito (PMT) por obra.

9. Queda pendiente la remision de observaciones por parte del equipo de semaforizacion, las cuales se enviaran
tan pronto sean emitidas.

A continuacién, se remite concepto de la REVISION (OBSERVACIONES DE CORREO O
CONSOLIDADO) de los analisis de transito presentados o en su defecto los que no se presentaron como soporte
técnico a cada uno de los planes de manejo de transito (PMT) bajo los siguientes radicados:

Radicado: 20216120366922
Consolidado Atencion: COI-10-2021
Direccién: CL 41D SUR KR 78P - CL 41D SUR KR 78N

1. Se debe sustentar técnicamente la parametrizacién de las velocidades de la red mediante la
herramienta "Desired Speed Decision" para la situacion de linea base y la situacion con PMT del analisis de
transito (modelacion) presentado, toda vez que, no es coherente con la operacion del sector y del corredor
afectado por la intervencion.

2. Se debe presentar en medio magnético, los registros obtenidos en terreno del experimento de vehiculo flotante,
con el cual se efectuo la determinacién de la velocidad en la situacion de linea base, insumo para la calibracién
del analisis de transito (modelacién).

3. Es necesario que la calibracién por volumenes, se efectue para la totalidad de movimientos aforados, conforme
lo indicado en el informe técnico de modelacion.

4. Se debe verificar la configuracion de los dispositivos semaféricos, toda vez que, el comportamiento reflejado no
representa la operacion real de la interseccion, lo cual compromete la veracidad de los resultados
obtenidos (véase video adjunto).


mailto:mgalindo@movilidadbogota.gov.co
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5. Se debe incluir la regulacion mediante control semafdrico sobre la Carrera 79 con Calle 42 Sur, toda vez que, la
parametrizacion del modelo en este punto no es adecuada, teniendo en cuenta que los vehiculos que
abandonan la red en este punto lo hacen a flujo libre, y la operacién del mismo esta dada en funcion del
semaforo existente.

6. Es necesario que los escenarios de analisis de transito (modelacidn), contenga la definicion de la totalidad de
rutas y paraderos del SITP.

7. Se debe sustentar técnicamente la inclusion y parametrizacion del espacio de estacionamiento "Parking Lot" en
el acceso norte de la Carrera 79B con Calle 41D Sur, toda vez que, este no se identifica en el inventario vial en
la zona de influencia.

8. Es necesario que se cumplan a cabalidad los requerimientos establecidos en el numeral 3.3.5 "Caracteristicas
del transito en el drea del proyecto”, el numeral 3.3.6.9 "Evaluacion de alternativas y andlisis de transito
para los escenarios con y sin intervencion” y el numeral 3.3.6.10 "Afectacion de intersecciones
semaforizadas" del "CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO
(PMT) POR OBRA" de la SDM (http://www.movilidadbogota.gov.co/web/pmt).

* En caso que se deseen atender las anteriores observaciones asociadas a analisis de transito (modelacién),
para la publicaciéon de COI 10-2021, se debera enviar lo correspondiente por correo electrénico

a jacardenas@movilidadbogota.gov.co (sin radicar nuevamente), a mas tardar el dia miércoles 10 de marzode
2021 antes de las 10:00 horas; en caso contrario, se entendera por parte de la Subdireccion de Planes de Manejo
de Transito (SPMT), que la atenciéon de observaciones se efectuara para la siguiente publicaciéon de COI (11-
2021), por lo cual, estas observaciones deberan ser atendidas mediante correo electrénico
(jacardenas@movilidadbogota.gov.co) hasta el dia lunes 15 de marzo de 2021. Se aclara que, si el radicado no
contiene analisis de transito (modelacidon) y el(la) peticionario(a) se acoge a la ultima opcién expuesta en este
mismo parrafo, se remitiran nuevamente observaciones relacionadas con el(los) analisis de transito
(modelacion), si aplica (en caso de presentarse inquietudes con las observaciones efectuadas, por favor
comunicarse al teléfono 3134104855).

Cordial saludo,

MARIA CAMILA GALINDO QUINTERO
Contratista
Subdireccion de Planes de Manejo de Transito

& ‘
BOGOT’\ Secretaria Distrital de Movilidad

Cel: 312-400-5222

Notas:

1. Cobros de derechos de transito asociados a planes de manejo de transito (PMT) por obra:
o A partir del lunes 15 de febrero de 2021, para el tramite de derechos de transito relacionado con
PMT por obra, se debe realizar el registro del(los) frente(s) de obra y/o intervencion(es), y pago de
éste(os), a través de la plataforma Ciudadano 360 (enlace https://ciudadano.
movilidadbogota.gov.co/LoginCiudadano/LoginCiudadano#no-back-button) de la Secretaria
Distrital de Movilidad (SDM), en virtud de lo establecido en la Resolucién 81 del 1 de febrero de
2021 de la SDM “Por medio del cual se definen las tarifas por concepto de derechos de transito en
el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. Al respecto, se aclara que tanto el(los)
comprobante(s) de pago, como la impresion del(los) registro(s) del(los) frente(s) de obra y/o
intervencion(es), se debe adjuntar al(los) PMT cuando corresponda a solicitudes de entidades y/o
personas naturales o juridicas del derecho privado, y solo la impresion del(los) registro(s) cuando
corresponda a entidades y/o personas naturales o juridicas del derecho publico, en caso contrario,
no se efectuard la revisién técnica del PMT.
o Cualquier aclaracién que se requiera en este sentido, se podra solicitar a través del correo
electrénico gerenciapmts@movilidadbogota.gov.co; asimismo, se informa que en el
enlace https://drive.google.com/file/d/1wV0bldhC-PZ9WsE7PkuxkFEkyB1csJmX, se ha dispuesto el
manual de usuario asociado a la plataforma para el registro y/o pago del tramite de derechos de
transito relacionado con PMT por obra.
2. La consulta de los periodos de toma de informacién de la Subdireccién de Planes de Manejo de Transito (SPMT),
como soporte a los PMT, se podré efectuar en el documento “ACLARACIONES DE LA SUBDIRECCION DE
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PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (SPMT) PARA LA TOMA DE INFORMACION, COMO SOPORTE A LOS
PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)” (enlace https://drive.google.com/file/d/1q
ygPRmzDMTfhEtRJ1cRRzO1WnmoMySB).

3. Todo PMT por obra debera presentarse conforme a los requerimientos del “Concepto técnico para gestionar
los planes de manejo de transito (PMT) por obra” de la SDM (vigente a la fecha).

4. La consulta de las medidas adoptadas por la SPMT para minimizar el contacto fisico, evitar la propagacion y

prevenir el contagio del coronavirus (SARS-CoV-2) —responsable de la enfermedad COVID-19—, se podra realizar

en el documento “CONSIDERACIONES DE LA SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO
(SPMT) EN RELACION CON EL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) —-RESPONSABLE DE LA ENFERMEDAD
COVID-19-" (enlace https://drive.google.com/file/d/1cHPtmzgMU9mdHw0905nmklb_RcO827Au).

5. Se adjunta la dltima versién de los formatos del consolidado de obras de infraestructura (COIl) y el consolidado
de obras de infraestructura de servicios publicos (COOS), los cuales deben ser empleados a partir de la fecha.

6. La consulta de la publicacion de las autorizaciones de los PMT de bajo, medio y alto impacto, se podra efectuar
en: http://www.movilidadbogota.gov.co/web/pmt o http.//www.simur.gov.co/portal-simur/consultas/planes-de-
manejo-de-transito/.

7. La consulta de los PMT de bajo, medio y alto impacto vigentes y georreferenciados, y la consulta de la
clasificacién vial y el cédigo de identificacién vial (CIV) para cada uno de los segmentos viales en la ciudad de
Bogota, se podra realizar en: http://movilidadbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=
219e91e4397f4f8d99c4c1aaab6ba2c4 o https.//www.simur.gov.co/portalsimur/mapas/visor-geografico/.

"E1l contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Secretaria Distrital
de Movilidad de Bogotéd, es uUnicamente para el uso del destinatario ya que puede
contener informacidédn ptblica reservada o informacidédn plblica clasificada (privada o
semiprivada), las cuales no son de caracter publico. Si usted no es el
destinatario, se informa que cualquier uso, difusidén, distribucién o copiado de
esta comunicacidén estd prohibido. Cualquier revisidn, retransmisién, diseminacién o
uso del mismo, asi como cualgquier accidédn que se tome respecto a la informacidn
contenida, por personas o entidades diferentes al propdsito original de la misma,
es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la
informacidén; de presentarse cualquier suceso andmalo, por favor informarlo al

n
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CONSORCIO MEDUSA K <contrato316@gmail.com> 9 de marzo de 2021, 16:13

Para: jcmorg25@gmail.com

[El texto citado esta oculto]

EQUIPO PROFESIONAL
CONSORCIO MEDUSA K

Maria Camila Galindo Quintero <mgalindo@movilidadbogota.gov.co> 9 de marzo de 2021, 16:13

Para: "Castillo y Asociados Ingenieria S.A.S." <castilloyasociadosing@hotmail.com>, contrato316@gmail.com,
interventorias@vrcingenieria.com, arqyaneth.infraestructura@gmail.com

Cc: Marien Edith Fajardo Morales <mfajardo@movilidadbogota.gov.co>, Ruth Emilce Garzon Bermudez
<rgarzon@movilidadbogota.gov.co>

Buenas tardes,

Dando alcance al correo anterior, remito video relacionado en el punto 4. de las observaciones del area de modelacion.
[El texto citado esta oculto]

0 MODELO BOMBEROS.mp4
3789K

Castillo y Asociados Ingenieria S.A.S. <castilloyasociadosing@hotmail.com> 10 de marzo de 2021, 13:11

Para: Maria Camila Galindo Quintero <mgalindo@movilidadbogota.gov.co>, "contrato316@gmail.com"”
<contrato316@gmail.com>, "interventorias@vrcingenieria.com" <interventorias@vrcingenieria.com>,
"argyaneth.infraestructura@gmail.com" <arqyaneth.infraestructura@gmail.com>

Cc: Marien Edith Fajardo Morales <mfajardo@movilidadbogota.gov.co>, Ruth Emilce Garzon Bermudez
<rgarzon@movilidadbogota.gov.co>


https://drive.google.com/file/d/1q_ygPRmzDMTfhEtRJ1cRRzO1WnmoMySB
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/pmt
https://drive.google.com/file/d/1cHPtmzgMU9mdHw09o5nmkIb_RcO827Au
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUFg4AxkCzIlEjbP5NIwazHhr0Tf4iX9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zfR01LhUSUBWZk5h_HG_YNW3IqfwvOYB
http://www.movilidadbogota.gov.co/web/pmt
http://www.simur.gov.co/portal-simur/consultas/planes-de-manejo-de-transito/
http://movilidadbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=219e91e4397f4f8d99c4c1aaa66ba2c4
https://www.simur.gov.co/portalsimur/mapas/visor-geografico/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=033a7713b9&view=att&th=17818d70bdad00aa&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_km2if08u0&safe=1&zw
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Castillo y Asociados Ingenieria S.A.S. ha compartido un archivo de OneDrive con usted. Para verlo, haga
clic en el vinculo siguiente.

[, CL41D SURrar

Cordial saludo,

Adjunto documentos con atencién a observaciones del PMT y del modelo de la Cl 41D Sur, entre Kr 78P y
78N.

Quedo atento a comentarios

Cordialmente

Daniel Valencia

3184876864

Castillo y Asociados Ingenieria S.A.S

De: Maria Camila Galindo Quintero <mgalindo@movilidadbogota.gov.co>

Enviado: martes, 9 de marzo de 2021 16:13

Para: Castillo y Asociados Ingenieria S.A.S. <castilloyasociadosing@hotmail.com>; contrato316@gmail.com
<contrato316@gmail.com>; interventorias@vrcingenieria.com <interventorias@vrcingenieria.com>;
argyaneth.infraestructura@gmail.com <arqyaneth.infraestructura@gmail.com>

Cc: Marien Edith Fajardo Morales <mfajardo@movilidadbogota.gov.co>; Ruth Emilce Garzon Bermudez
<rgarzon@movilidadbogota.gov.co>

Asunto: Re: Observaciones radicado 20216120366922

[El texto citado esta oculto]

3 adjuntos

ﬂ ANEXO 2.pdf
38K

ﬂ CL 41D SUR ETAPA 1.pdf
294K

ﬂ CL 41D SUR ETAPA 2.pdf
221K


https://1drv.ms/u/s!ArDMWSfMmCV4iSN2-xdZqS5SdLgj
https://1drv.ms/u/s!ArDMWSfMmCV4iSN2-xdZqS5SdLgj
https://1drv.ms/u/s!ArDMWSfMmCV4iSN2-xdZqS5SdLgj
mailto:mgalindo@movilidadbogota.gov.co
mailto:castilloyasociadosing@hotmail.com
mailto:contrato316@gmail.com
mailto:contrato316@gmail.com
mailto:interventorias@vrcingenieria.com
mailto:interventorias@vrcingenieria.com
mailto:arqyaneth.infraestructura@gmail.com
mailto:arqyaneth.infraestructura@gmail.com
mailto:mfajardo@movilidadbogota.gov.co
mailto:rgarzon@movilidadbogota.gov.co
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=033a7713b9&view=att&th=1781d55f4f50fc7b&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=033a7713b9&view=att&th=1781d55f4f50fc7b&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=033a7713b9&view=att&th=1781d55f4f50fc7b&attid=0.3&disp=attd&safe=1&zw
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M Gmail CONSORCIO MEDUSA K <contrato316@gmail.com>

Observaciones radicado 20216120378662

4 mensajes

Ruth Emilce Garzon Bermudez <rgarzon@movilidadbogota.gov.co> 9 de marzo de 2021, 11:13
Para: "Castillo y Asociados Ingenieria S.A.S." <castilloyasociadosing@hotmail.com>, interventorias@vrcingenieria.com,
contrato316@gmail.com

Cc: Marien Edith Fajardo Morales <mfajardo@movilidadbogota.gov.co>

Buen dia,

Se deben atender las siguientes observaciones generales, las cuales deberan ser enviadas “MEDIANTE CORREO
ELECTRONICO - EN ARCHIVOS PDF” al mail rgarzon@movilidadbogota.gov.co en caso que se deseen
atender las siguientes observaciones, para la presente publicacion de COI (10-21), se deberéa enviar lo correspondiente,
respondiendo a este mismo correo electronico - en archivos PDF, a mas tardar el dia 10 de marzo de 2021 antes de las
10:00 horas; en caso contrario, se entendera por parte de la Subdireccion de Planes de Manejo de Transito (SPMT),
que la atencion de observaciones se efectuard para la siguiente publicacion de COl (11-21), por lo cual, estas
observaciones deberan ser atendidas mediante correo electrénico hasta el dia el dia 15 de marzo de 2021 antes de las
10:00 horas. Cualquier inquietud puede comunicarse a los teléfonos (+571) 364 9400 Ext. 7214 y
celular: 3045987843 en el horario de lunes a viernes de 07:00 — 16:30 horas.

1. Se debe adjuntar formato COI con firma de interventoria.

2. Debe indicar en el informe el correo electrénico del contratista y del supervisor del contrato por parte de la
Alcaldia Local de Kennedy.

3. Adjuntar acta de compromiso de restitucion de sefializacidén - Anexo 2 del C.T. para gestionar los planes de
manejo de transito (PMT) por obra.

4. Las sefiales de VIA CERRADA A 50m ubicadas en la KR 77V por CL 46B Sur y KR 77W por CL 47B Sur no
aplican, retirarlas.

5. Se deben cambiar las 2 sefiales de VIA CERRADA A 50m ubicadas sobre la CL 48A Sur por sefiales de OBRA
EN LA VIA A 50m.

6. Se debe indicar en el informe en que superficie de rodadura se va a garantizar el paso peatonal propuesto en la
calzada de la KR 77U, se recuerda al contratista que se debe realizar sobre una superficie en iguales o mejores
condiciones a la existente en los andenes que se van a intervenir.

RUTH EMILCE GARZON B.
CONTRATISTA

K dis SUBSECRETARIA DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO
‘o sototk o ‘ BOGOT’\ Secretaria Distrital de Movilidad

Tel: (+571) 364 9400 Ext. 7214

Notas:

1. Cobros de derechos de transito asociados a planes de manejo de transito (PMT) por obra:
o A partir del lunes 15 de febrero de 2021, para el tramite de derechos de transito relacionado con

PMT por obra, se debe realizar el registro del(los) frente(s) de obra y/o intervencién(es), y pago de
éste(os), a través de la plataforma Ciudadano 360 (enlace https://ciudadano.
movilidadbogota.gov.co/LoginCiudadano/LoginCiudadano#no-back-button) de la Secretaria
Distrital de Movilidad (SDM), en virtud de lo establecido en la Resolucion 81 del 1 de febrero de
2021 de la SDM “Por medio del cual se definen las tarifas por concepto de derechos de transito en
el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. Al respecto, se aclara que tanto el(los)



mailto:rgarzon@movilidadbogota.gov.co
https://ciudadano.movilidadbogota.gov.co/LoginCiudadano/LoginCiudadano#no-back-button
https://drive.google.com/file/d/1rgPmRQpRE_6H0-OUuX2VodcauGfj3M7x
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comprobante(s) de pago, como la impresion del(los) registro(s) del(los) frente(s) de obra y/o
intervencioén(es), se debe adjuntar al(los) PMT cuando corresponda a solicitudes de entidades y/o
personas naturales o juridicas del derecho privado, y solo la impresioén del(los) registro(s) cuando
corresponda a entidades y/o personas naturales o juridicas del derecho publico, en caso contrario,
no se efectuara la revision técnica del PMT.

o Cualquier aclaracion que se requiera en este sentido, se podra solicitar a través del correo
electrénico gerenciapmts@movilidadbogota.gov.co; asimismo, se informa que en el
enlace https://drive.google.com/file/d/1wV0bldhC-PZ9WsE7PkuxkFEkyB1csJmX, se ha dispuesto el
manual de usuario asociado a la plataforma para el registro y/o pago del tramite de derechos de
transito relacionado con PMT por obra.

2. La consulta de los periodos de toma de informacién de la Subdireccién de Planes de Manejo de Transito (SPMT),
como soporte a los PMT, se podré efectuar en el documento “ACLARACIONES DE LA SUBDIRECCION DE
PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (SPMT) PARA LA TOMA DE INFORMACION, COMO SOPORTE A LOS
PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)” (enlace https:/drive.google.com/file/d/1q
ygPRmzDMTfhEtRJ1cRRzO1WnmoMySB).

3. Todo PMT por obra debera presentarse conforme a los requerimientos del “Concepto técnico para gestionar
los planes de manejo de transito (PMT) por obra” de la SDM (vigente a la fecha).

4. La consulta de las medidas adoptadas por la SPMT para minimizar el contacto fisico, evitar la propagacién y
prevenir el contagio del coronavirus (SARS-CoV-2) —responsable de la enfermedad COVID-19—, se podra realizar
en el documento “CONSIDERACIONES DE LA SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO
(SPMT) EN RELACION CON EL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) —-RESPONSABLE DE LA ENFERMEDAD
COVID-19-" (enlace https://drive.google.com/file/d/1cHPtmzgMU9mdHw0905nmkib_RcO827Au).

5. Se adjunta la ditima versién de los formatos del consolidado de obras de infraestructura (COIl) y el consolidado
de obras de infraestructura de servicios publicos (COQOS), los cuales deben ser empleados a partir de la fecha.

6. La consulta de la publicacién de las autorizaciones de los PMT de bajo, medio y alfo impacto, se podra efectuar
en: http://www.movilidadbogota.gov.co/web/pmt o http://www.simur.gov.co/portal-simur/consultas/planes-de-
manejo-de-transito/.

7. La consulta de los PMT de bajo, medio y alto impacto vigentes y georreferenciados, y la consulta de la
clasificacion vial y el cédigo de identificacion vial (CIV) para cada uno de los segmentos viales en la ciudad de
Bogota, se podra realizar en: http://movilidadbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=
219e91e4397f4f8d99c4c1aaab6ba2c4 o https.//www.simur.gov.co/portalsimur/mapas/visor-geografico/.

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Secretaria Distrital
de Movilidad de Bogota, es Unicamente para el uso del destinatario ya que puede
contener informacidén publica reservada o informacidén publica clasificada (privada o
semiprivada), las cuales no son de caracter publico. Si usted no es el
destinatario, se informa que cualquier uso, difusidén, distribucidén o copiado de
esta comunicacidédn estd prohibido. Cualquier revisidn, retransmisidén, diseminacidn o
uso del mismo, asi como cualquier accidén que se tome respecto a la informacidn
contenida, por personas o entidades diferentes al propdsito original de la misma,
es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la
informacién; de presentarse cualquier suceso andémalo, por favor informarlo al

]
correo

Castillo y Asociados Ingenieria S.A.S. <castilloyasociadosing@hotmail.com> 9 de marzo de 2021, 15:21
Para: Ruth Emilce Garzon Bermudez <rgarzon@movilidadbogota.gov.co>, "interventorias@vrcingenieria.com"
<interventorias@vrcingenieria.com>, "contrato316@gmail.com" <contrato316@gmail.com>

Cc: Marien Edith Fajardo Morales <mfajardo@movilidadbogota.gov.co>

Cordial saludo Ing,

En atencidn a las observaciones lineas abajo, adjunto envio documento, Anexo 2, Formato COl y Planos
ajustados.

Muchas gracias.
CASTILLO Y ASOCIADOS ING

Nicole Gonzdlez
Cel: 3138975272


mailto:gerenciapmts@movilidadbogota.gov.co
https://drive.google.com/file/d/1wV0bldhC-PZ9WsE7PkuxkFEkyB1csJmX
https://drive.google.com/file/d/1q_ygPRmzDMTfhEtRJ1cRRzO1WnmoMySB
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/pmt
https://drive.google.com/file/d/1cHPtmzgMU9mdHw09o5nmkIb_RcO827Au
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUFg4AxkCzIlEjbP5NIwazHhr0Tf4iX9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zfR01LhUSUBWZk5h_HG_YNW3IqfwvOYB
http://www.movilidadbogota.gov.co/web/pmt
http://www.simur.gov.co/portal-simur/consultas/planes-de-manejo-de-transito/
http://movilidadbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=219e91e4397f4f8d99c4c1aaa66ba2c4
https://www.simur.gov.co/portalsimur/mapas/visor-geografico/
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De: Ruth Emilce Garzon Bermudez <rgarzon@movilidadbogota.gov.co>

Enviado: martes, 9 de marzo de 2021 11:13

Para: Castillo y Asociados Ingenieria S.A.S. <castilloyasociadosing@hotmail.com>; interventorias@vrcingenieria.
com <interventorias@yvrcingenieria.com>; contrato316@gmail.com <contrato316@gmail.com>

Cc: Marien Edith Fajardo Morales <mfajardo@movilidadbogota.gov.co>

Asunto: Observaciones radicado 20216120378662

[El texto citado esta oculto]

5 adjuntos

E ANEXO 2. ACTA DE RESTITUCION DE SENALES.pdf
20K

E DOCUMENTO.pdf
889K

brx FORMATO COl .pdf
104K

E PLANO 1.pdf
293K

E PLANO 2.pdf
244K

CONSORCIO MEDUSA K <contrato316@gmail.com> 9 de marzo de 2021, 16:13
Para: jcmorg25@gmail.com

—————————— Forwarded message ---------

De: Ruth Emilce Garzon Bermudez <rgarzon@movilidadbogota.gov.co>

Date: mar, 9 mar 2021 a las 11:13

Subject: Observaciones radicado 20216120378662

To: Castillo y Asociados Ingenieria S.A.S. <castilloyasociadosing@hotmail.com>, <interventorias@yvrcingenieria.com>,
<contrato316@gmail.com>

Cc: Marien Edith Fajardo Morales <mfajardo@movilidadbogota.gov.co>

Buen dia,

[El texto citado est& oculto]
[El texto citado esta oculto]
[El texto citado esta oculto]

EQUIPO PROFESIONAL
CONSORCIO MEDUSA K

Castillo y Asociados Ingenieria S.A.S. <castilloyasociadosing@hotmail.com> 10 de marzo de 2021, 18:04
Para: Ruth Emilce Garzon Bermudez <rgarzon@movilidadbogota.gov.co>, "interventorias@vrcingenieria.com"
<interventorias@vrcingenieria.com>, "contrato316@gmail.com" <contrato316@gmail.com>

Cc: Marien Edith Fajardo Morales <mfajardo@movilidadbogota.gov.co>

Cordial saludo Ing,

De acuerdo a lo solicitado, adjunto envio planos ajustados.


mailto:rgarzon@movilidadbogota.gov.co
mailto:castilloyasociadosing@hotmail.com
mailto:interventorias@vrcingenieria.com
mailto:interventorias@vrcingenieria.com
mailto:contrato316@gmail.com
mailto:contrato316@gmail.com
mailto:mfajardo@movilidadbogota.gov.co
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=033a7713b9&view=att&th=17818a6e22e16b63&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=033a7713b9&view=att&th=17818a6e22e16b63&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=033a7713b9&view=att&th=17818a6e22e16b63&attid=0.3&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=033a7713b9&view=att&th=17818a6e22e16b63&attid=0.4&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=033a7713b9&view=att&th=17818a6e22e16b63&attid=0.5&disp=attd&safe=1&zw
mailto:rgarzon@movilidadbogota.gov.co
mailto:castilloyasociadosing@hotmail.com
mailto:interventorias@vrcingenieria.com
mailto:contrato316@gmail.com
mailto:mfajardo@movilidadbogota.gov.co

Muchas gracias.

AT
6 = AUX. NICOLE GONZALEZ
CiA CELULAR: 313 897 5272
CASTILLOY AsociADoS WGenEmimsas  TELEFOND: (1) 474 2863
NIT: 501.152.286-1 DIRECCION: CARRERA 34F4# 308 25 SUR APTO. 1-205

De: Castillo y Asociados Ingenieria S.A.S. <castilloyasociadosing@hotmail.com>

Enviado: martes, 9 de marzo de 2021 15:21

Para: Ruth Emilce Garzon Bermudez <rgarzon@movilidadbogota.gov.co>; interventorias@vrcingenieria.com
<interventorias@vrcingenieria.com>; contrato316@gmail.com <contrato316@gmail.com>

Cc: Marien Edith Fajardo Morales <mfajardo@movilidadbogota.gov.co>

Asunto: RE: Observaciones radicado 20216120378662

[El texto citado esta oculto]

2 adjuntos

ﬂ PLANO 1.pdf
289K

ﬂ PLANO 2.pdf
245K
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mailto:castilloyasociadosing@hotmail.com
mailto:rgarzon@movilidadbogota.gov.co
mailto:interventorias@vrcingenieria.com
mailto:interventorias@vrcingenieria.com
mailto:contrato316@gmail.com
mailto:contrato316@gmail.com
mailto:mfajardo@movilidadbogota.gov.co
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=033a7713b9&view=att&th=1781e6269c3c2bae&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=033a7713b9&view=att&th=1781e6269c3c2bae&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
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DE BOGOTA D.C.

MOVILIDAD

Secretaria de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG

PROCESO GESTION DE TRANSITO Y CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

CODIGO: PM02-PR01-F04

VERSION: 2.0

COI No. 09

MARZO 04 DE 2021

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SECCION 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

No.

CODIGO DE IDENTIFICACION

VIAL (CIV)

DIRECCION DE LA OBRA

INICIO

FIN

INICIO

FIN

CONTRATISTA

FECHA

INICIO

FIN

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE
CIERRE

No. CONTRATO

OBSERVACIONES

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING. RESPONSABLE

No RADICADO SDM

5725

11012599

N/A

AV BOYACA (AK
72) 237m AL
NORTE DE LA
CL 152B

N/A

CONSORCIO SY
ELEVADAS

5-mar-21

16-abr-21

23:00-05:00

23:00-05:00

SDM-1828-
2019

NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN
ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA
IMPLEMENTACION. 2. GARANTIZAR LONGITUDES DE TRANSICION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
DE LA RESOLUCION 1885 DE 2015.3. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD DEL
BICICARRIL PROVISIONAL SOBRE LA AC 13 Y UNA VEZ FINALIZADA LA INTERVENCION DEBE DEJARSE EN
IGUALES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO, SIN OBSTACULOS, GARANTIZANDO UN TRANSITO EN
CONDICIONES DE SEGURIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL CALZADA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SENALES ELEVADAS DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. DE ACUERDO AL
ESQUEMA TIPICO 4. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN
BUENAS CONDICIONES DE ESTADO, VISIBILIDAD Y LEGIBILIDAD. LA ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE
ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.DEBE GARANTIZAR

SI

CORREDOR

LUIS H.
GONZALEZ H.

20216120343062

LA INSTALACION DE SENALIZACION LUMINOSA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE
AUXILIARES DE TRANSITO PARA ORIENTAR Y CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE
GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE
CARGUE Y DESCARGUE NI ACOPIO DE MATERIALES FUERA DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA
FORMACION DE COLAS DE VEHICULOS SOBRE LA VIA. SE AUTORIZA EL PARQUEO MAXIMO DE UN (1)
VEHICULO DENTRO DEL CIERRE PROPUESTO. LAS VIAS UTILIZADAS SE DEBEN DEJAR EN IGUALES O
MEJORES CONDICIONES A LAS HALLADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA PERIODICA DE LAS MISMAS. UNA
VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD (05:00), SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SENALIZACION
IMPLEMENTADA.

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE
REHABILITACION VIAL. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LA
OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 24-FEB-21: SE DEBEN ADJUNTAR ACTAS DE
5726 N/A N/A VARIOS N/A CONSORCIO i i i i FDLK-315- [SOCIALIZACION ESPECIFICASCON SITIOS ESPECIALES: COMERCIO, IGLESIA, TALLERES, ESTACION DE NO
KENNEDY URBANO IM 2019 POLICIA, EN LAS ACTAS SE DEBE INDICAR EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO AL QUE SE LE ESTA
REALIZANDO LA SOCIALIZACION. SE DEBE RADICAR NUEVAMENTE EL PMT CUMPLIENDO A CABALIDAD CON
TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL C. T. PARA GESTIONAR PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

(PMT) POR OBRA.

DARIO C. A.

KENNEDY ALFARO R.

20216120285972

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CALZADA EXISTENTE CON DESVIO A TRAVES DE NUEVA CALZADA'Y
TRASLADO DE LA INTERSECCION SEMAFORICA DE LA CL 2 PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA BOSA, BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. EL FLUJO VEHICULAR TRANSITARA POR LA NUEVA CALZADA CONSTRUIDA QUE DISPONE DE UN ANCHO
NO MENOR A 7,8 METROS (3.9 METROS POR CARRIL DE CIRCULACION).

2. EN CUANTO A TRANSITO PEATONAL SE REFIERE POR EL COSTADO OCCIDENTAL SE HABILITARA EL NUEVO
ANDEN CONSTRUIDO Y POR EL COSTADO SUR EL SENDERO PEATONAL CON ANCHO NO MENOR A 15
METROS.

3. SE DEBERA GARANTIZAR LA UBICACION Y ACCESO A LOS PARADEROS DE TRANSPORTE PUBLICO DE Sl
CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA.

4. SE DEBERA GARANTIZAR EL ACCESO A TODOS LOS RESIDENTES DEL SECTOR.

5. SE DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO DE LOS RESIDENTES UBICADOS ENTRE LA CL 5A SUR Y CL 33 BIS SUR
DE CONFORMIDAD A LA PROPUESTA PRESENTADA.

5. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SENALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE
LA INTERVENCION.

6. LA INTERVENTORIA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL
PMT APROBADO POR LA SDM DANDO ESPECIAL ATENCION A LA SENALIZACION HORIZONTAL.

DARIO
NARANJO T.

KR 89 CL 34A
BIS SUR

CONSORCIO VIAS
DEL SUR

IDU-1543-

2018 KENNEDY

5727 8001620 8012729 KR 89 CL2 5-mar-21 | 29-abr-21 | 24 HORAS | 24 HORAS 20216120241312

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad |e recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningun caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion gue rige |a utilizacidn del e spacio pliblico, |a circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito y sequridad para peatones por la ejecucidn de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Segun ley 769 de 2002 - Cadigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-1 27131,

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el transito de vehiculos de carga en el drea urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones.”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado y de |a autorizacion emitida por la SOM para la verificacion por parte de las autoridades competentes del
cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de la correcta implementacian del PMWT.

4. En horario nocturno wo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
Sefializacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalzarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestidn vehicular yio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito y seguridad vial.
7. La sefializacion a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.
Ing. Martha Cecilia Bayona Gémez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Transito

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorizados porla Subdirectora

Ing. Marcela Neira Medina
Directora de Ingenieria de Transito
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Al contestar por favor cite estos datos:
% Radicado No. 20215820004483
“ p— Fecha: 11-03-2021
BOGOT/\ | cosierno *20215820004483*
Bogota, D.C.

Cédigo de dependencia: 582

PARA: JOHN JAMER PENAGOS
Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy

DE: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcalde Local de Kennedy

ASUNTO:  CONCEPTO PARA SUSPENSION # 7 PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA No 314 del 2019 (GRUPO 1), No 315 del 2019 (GRUPO 2) y
SUSPENCION # 6 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 316 DEL 2019

En el marco de los contratos:

> EL CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN-316-2019, celebrado con la
sociedad CONSORCIO MEDUSA K cuyo objeto es: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL
Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE
OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO
PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.” GRUPO 1Y GRUPO 2.

> EI CONTRATO DE OBRA PUBLICA 314 DE 2019 cuyo objeto es
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO
PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C. GRUPO 1’ y su correspondiente contratista es CONSULTORIA &
CONSTRUCCION SAS vy en calidad de representante legal actua el sefor
JUAN PABLO RICCI RUIZ identificado con cédula de ciudadania No.
80.417.377 de Usaquen.

I CONTRATO DE OBRA PUBLICA 315 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS

Alcaldia Local de Kennedy

Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur GDI - GPD — FO65

Cadigo Postal: 110851 Version: 04
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PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MA-
LLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALI-
DAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2" cuyo
contratista es CONSORCIO URBANO IM y en calidad de representante le-
gal actua el senor CARLOS ENRIQUE SEGOVIA DE LA ESPRIELLA iden-
tificado con cédula de ciudadania No. 19.153.456 de Bogota D.C. ANTE-
CEDENTES - SUSPENSIONES 12, 23, 33, 43 53, 62 Y 73, COP 314-2019,
COP 315-2019, CIN 316-2019

Se realizan suspensiones en virtud de salvaguardar a la poblacion por temas
relacionados con la emergencia sanitaria, dichas suspensiones se relacionan de la

siguiente manera:

Tabla 1. Relacion de Actas de Suspension No. 314 de 2019

ACTA Fecha Inicio Fecha Final Duracion (Meses)
) Suspension Suspension Suspension
SUSPENSION No. 1 26 de marzo de 2020 25 de abril de 2020 Un mes. (30 dias).
SUSPENSION No. 2 27 de abril de 2020 11 de mayo de 2020 0.5 mes. (15 dias)

SUSPENSION No. 3

12 de mayo de 2020

24 de mayo de 2020 0.43 mes (13 dias)

SUSPENSION No. 4 26 de mayo de 2020 8 de junio de 2020 0.45 mes (14 dias)
SUSPENSION No. 5 9 de junio de 2020 23 de junio de 2020 0.5 mes (15 dias)
SUSPENSION No. 6 24 de junio de 2020 7 de julio de 2020 0.5 mes (15 dias)

TOTAL Suspension

3.4 meses (102 dias)

NUEVA FECHA TERMINACION CONTRATO
DE OBRA No. 314 DE 2019

25 marzo de 2021

Tabla 2. Relacion de Actas de Suspensién No. 315 de 2019

ACTA Fecha Inicio Fecha Final Duracion (Meses)
) Suspension Suspension Suspension
SUSPENSION No. 1 26 de marzo de 2020 25 de abril de 2020 Un mes. (30 dias).
SUSPENSION No. 2 27 de abril de 2020 11 de mayo de 2020 0.5 mes. (15 dias)

SUSPENSION No. 3

12 de mayo de 2020

24 de mayo de 2020 0.43 mes (13 dias)

SUSPENSION No. 4

26 de mayo de 2020

8 de junio de 2020 0.45 mes (14 dias)

Alcaldia Local de Kennedy
Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur
Cadigo Postal: 110851

Tel. 4481400 - 4511321
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SUSPENSION No. 5 9 de junio de 2020 23 de junio de 2020 0.5 mes (15 dias)

SUSPENSION No. 6 25 de junio de 2020 7 de julio de 2020 0.5 mes (15 dias)

TGIALSuspension 8.4 meses (102 dias)

NUEVA FECHA TERMINACION CONTRATO

DE OBRA No. 315 DE 2019 25 marzo de 2021

Tabla 3. Relacion de Actas de Suspension No. 316 de 2019

ACTA Fecha Inicio Fecha Final Duracion (Meses)
) Suspension Suspension Suspension
SUSPENSION No. 1 26 de marzo de 2020 25 de abril de 2020 Un mes. (30 dias).
SUSPENSION No. 2 27 de abril de 2020 11 de mayo de 2020 0.5 mes. (15 dias)

SUSPENSION No. 3 12 de mayo de 2020 24 de mayo de 2020 0.43 mes (13 dias)

SUSPENSION No. 4 26 de mayo de 2020 8 de junio de 2020 0.45 mes (14 dias)

SUSPENSION No. 5 9 de junio de 2020 23 de junio de 2020 0.5 mes (15 dias)

TOTAL Suspension 2.9 meses (87 dias)

NUEVA FECHA TERMINACION CONTRATO

INTERVENTORIA NO. 316 DE 2019 11 de marzo de 2021

En el presente es importante tener en cuenta que dentro del marco de las actividades
necesarias para la ejecucion de las obras de conservacion de la malla vial local
intermedia, y espacio publico de la localidad de Kennedy, la empresa de servicios
publicos de acueducto de Bogota (EAAB) ha solicitado se realicen actividades
adicionales que no estan contempladas en la formulacion del contrato, ni en el
presupuesto inicial, razon por la cual el tiempo de ejecucion de actividades aumenta
de acuerdo a la instruccion de la empresa de servicios publicos EAAB; las actividades
solicitadas corresponden a inspeccion con camara CCTV, las cuales presentaron
demoras en su desarrollo ya que no habia disponibilidad de personal ni equipos en
tiempos de restricciones generadas por la contingencia a raiz del Covid 19, siguiendo
las instrucciones emitidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, Ministerio de
Trabajo y el Departamento Administrativo de la Funcion Publica, para proteger la salud
de los habitantes. Igualmente, se solicitd realizar cambio de redes en mal estado ya
que muchas de las redes de aguas negras de la ciudad estan en, material de gres, el
cual por normatividad debe ser renovado a tuberia en Novafort, como también las
cajas de inspeccion de cada una de las casas que se encuentran frente a la via y sus
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acometidas a la red principal, segun la ultima norma de la empresa de acueducto
(EAAB).

ii. CONCEPTO INTERVENTORIA

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No.
316 de 2019 donde se establece: (...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al
ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas, suspensio-
nes, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacion al contrato de obra,
acompanando las justificaciones correspondientes.” (...)

Adicionalmente, de acuerdo a la CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de inter-
ventoria No. 316 de 2019, se estipula que: (...)" El plazo de ejecucion del contrato
podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor
0 caso fortuito que impidan su ejecucion, cuya existencia corresponde calificar a EL
FONDO. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la
Entidad, ni deriven mayores costos para ésta. La suspension se hara constar en acta
suscrita por las partes. El término de suspension no se computara para efectos de los
plazos del contrato.” (...)

En consideracion con lo anteriormente expuesto, esta interventoria comunica lo si-
guiente: Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra,
solicitamos se suspenda el contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de un (1)
mes a partir de la fecha 11 de marzo de 2021

iii. CONCEPTO SUPERVISION

Teniendo en cuenta que la fecha de terminacion del contrato de interventoria es el 11
de Marzo del 2021 y que la fecha de terminacion de los contratos de obra es el 25 de
Marzo del 2021, es necesaria una suspension del contrato de interventoria y de los
contratos de obra, con el fin superar las causas imputables principalmente a la
empresa de acueducto, ya que esta ha solicitado actividades que demandan mas
tiempo del contemplado en una programacién inicial, asi como la necesidad de realizar
unos PMT atipicos que tienen un proceso de elaboracion diferente al inicialmente
acordado, por contemplar una modelacion de trafico y unos aforos de vehiculos y
peatones que necesitan mas tiempo para la aprobacion por la secretaria de movilidad.
Resultando imposible la continuacion del plazo contractual.

Asi las cosas, de manera atenta me permito solicitar el inicio de tramite referente a la

suspension por 30 dias calendario a partir del 11 de marzo del 2021 para los siguientes
contratos:

Alcaldia Local de Kennedy
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> CIN-316-2019 FDLK-CMA-2-2019 CONSORCIO MEDUSA K cuyo objeto del
Contrato es realizar INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL
PROCESO QUE TIENE POR OBJETO “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS
Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL
LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE
KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” GRUPO 1Y GRUPO 2”.

> CONTRATO DE OBRA PUBLICA 314 DE 2019 cuyo objeto es “EJECUTAR A
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION
DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1"y
su correspondiente contratista es CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS y
en calidad de representante legal actua el sefior JUAN PABLO RICCI RUIZ
identificado con cédula de ciudadania No. 80.417.377 de Usaquén

> CONTRATO DE OBRA PUBLICA 315 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE
KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2" cuyo contratista es
CONSORCIO URBANO IM y en calidad de representante legal actua el sefor
CARLOS ENRIQUE SEGOVIA DE LA ESPRIELLA identificado con cédula de
ciudadania No. 19.153.456 de Bogota D.C.

Teniendo en cuenta lo anterior, y los oficios enviados el dia 11 de marzo del 2021, mediante
los cuales se viabiliza y aprueba la SUSPENSION # 6 y # 7 A LOS CONTRATOS EN
MENCION, DESDE EL DIiA 11 DE MARZO DEL 2021. Por lo tanto, la fecha de reinicio
quedaria establecida para los dias 24 DE ABRIL DEL 2021 PARA LOS CONTRATOS COP-
314-2019 Y COP-315-2019, Y 11 DE ABRIL DEL 2021 PARA EL CONTRATO CIN-316-2021.

Cordialmente,

YEIMY ZAROIANA DELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy
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DEBOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Fecha de Solicitud: (11) de (03) de (2021)

Infraestructura

Area de Origen: Fondo de Desarrollo Local de Kennedy — Area de

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Numero Contrato: COP 314 de
2019

Fecha de Suscripciéon: 12 de noviembre
de 2019

Tipo de Contrato: Contrato de obra
publica

Plazo Inicial: Hasta el 16 de
diciembre de 2020 (12 meses)

Fecha de Inicio: (16) de (12) de (2019)

Fecha de. Terminacion: (25) de (03) de
(2021)

Contratista: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION — CON&CON

Interventor/ Supervisor: CONSORCIO MEDUSA K

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

Valor Inicial: $ 12.162.712.521

IL. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

MODIFICACION No. 7

Adicion Valor

Suspension

Modificacion o aclaracion otras

cliusulas
$0 Tiempo: Veinte treinta (30) dias
calendario
CDP No.: Fecha Terminacién Final: once (once
CDP Valor: (11) de abril 2021

I1I. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Modificacion o aclaracion otras
clausulas

Adicion Valor Prérroga Tiempo
CDP No.: Tiempo:
Valor:
CDP No.: Fecha Terminacion Final:
Valor:
CDP No.:

SUSPENSION No. 1 El 26 de
marzo de 2020 - 25 de abril de 2020

SUSPENSION No. 2 El 27 de abril
de 2020 - 11 de mayo de 2020

Codigo: GCO-GCI-FO17
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 1 de 5




i SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

DE BOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNG ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Valor: SUSPENSION No. 3 El 12 de mayo
de 2020 - 24 de mayo de 2020

SUSPENSION No. 4 El 26 de mayo
de 2020 - 08 de junio de 2020

SUSPENSION No.5 El1 9 de junio
de 2020 - 23 de junio de 2020

SUSPENSION No. 6 El 24 de junio
de 2020 - 07 de julio de 2020

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Informacion general del contrato:

Objeto: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL
LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD
DE BOGOTAD.C.” GRUPO 1

Valor total ejecutado a la tltima factura: § 1.127.915.508.00
Plazo de ejecucion actual: 12 meses contados desde la suscripcion del acta de inicio.
Fecha de vencimiento: (25) de (marzo) de (2021)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total: $12.217.870.620
Valor ejecutado a (15) de (FEBRERO) de (2021): §$ 3.543.603.388
Valor Adicional: $0

Valor sin ejecutar del registro presupuestal a 11 de marzo de 2021: $8.674.267.232

Codigo: GCO-GCI-FO17
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 2 de 5
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wousmo SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
i ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Conveniencia y Justificacion de la Modificacion y/o Suspension:

Una vez reiniciados los contratos de obra e interventoria anteriormente relacionados y una vez se iniciaron las
actividades de la etapa de ejecucion de obra, la empresa y Acueducto y Alcantarillado de Bogotd D.C. - EAAB ha
afectado de manera significativa el desarrollo y ejecucién del contrato de obra No. 314 de 2019, por que han
solicitado la renovacion parcial o total de las redes de acueducto y alcantarillado sin importar el tipo o alcance de
intervencioén, por lo cual en los tramos viales diagndsticos para mantenimiento periddico o rutinario donde inicial
solo se tenia que fresar y reponer la carpeta asfiltica pero ahora se debe intervenir las redes de acueducto y
alcantarillado. Esto afecta la estructura de pavimento de la via inicialmente debido a que se modifica el nivel de
intervencion propuesto pasando de una altura de excavacion de 40 cm de profundidad a mas de 1,5 metros de
profundad, por lo que los contratistas de obra deberan instalar entibados, lo que incide de manera significativa en
los rendimientos y tiempos de ejecucion de obra, modificando el alcance de las obras a ejecutar. A continuacion, se
presentan los hechos mas relevantes solicitado por la EAAB que han generado atrasos en la ejecucion de las obras.
Siguiendo los planes de trabajo para el inicio de nuevos segmentos viales establecidos en las comunicaciones C&C-
FDLK-CTO-314-2019-263, los contratistas de obra manifiestan situaciones de demoras durante el tramite de los
Planes de Manejo de Trafico — PMT para el inicio de actividades de obra. Para dichos segmentos viales se ha
solicitado la autorizacion de intervencion ante la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM), los cuales ha sido
observados y/o rechazados mediante los correos con asunto “Observaciones radicado 202161203669227,
“Observaciones radicado 20216120378662” y “Observaciones radicado 20216120385922” enviadas por SDM y en
los COI No. 09 de MARZO 04 DE 2021, retrasando el inicio de las actividades en nuevos tramos viales en el marco
de la actual etapa de ejecucidn de obra.

Es importante resaltar que considerando que a la fecha de hoy 11 de marzo de 2021, se tiene actualmente CATORCE
(14) TRAMOS O SEGEMNTOS VIALES ABIERTOS EN EJECUCION, de tal forma que esos tramos viales no
pueden quedar abiertos y sin ejecutarse en su totalidad con el plazo actual que tiene como fecha de terminacion al
25 de marzo de 2021, quedando expuestos a las condiciones climaticas de lluvias y reclamaciones de la comunidad,
adicionalmente los contratos de obra no se pueden quedar sin el acompafiamiento de la interventorfa, por lo que se
hace necesario prorrogar los contratos de obra e interventora que permitan finalizar las actividades en ejecucion en
el caso de los contratista de obra y se pueda realizar acompafiamiento y/o supervision técnico, ambiental, SST o
social en cada una de las actividades de obra y no se podria garantizar la calidad de las obras y los métodos
constructivos en el caso de la interventoria

CONCEPTO INTERVENTORIA

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019 donde se establece:
(...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir adiciones,
prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacién al contrato de obra,
acompaiiando las justificaciones correspondientes.” (...)

Adicionalmente, de acuerdo a la CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoria No. 316 de 2019, se
estipula que: (...) "El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecucién, cuya existencia corresponde calificar a EL
FONDO. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, ni deriven mayores costos
para ésta. La suspensién se hard constar en acta suscrita por las partes. El término de suspensién no se computard
para efectos de los plazos del contrato.” (...)
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i SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

DE BOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNG ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

En consideracion con lo anteriormente expuesto, esta interventoria comunica lo siguiente: Teniendo en cuenta lo
anterior y lo presentado por los contratistas de obra, solicitamos se suspenda el contrato de obra No. 314 de 2019
por el plazo de un (1) mes a partir de la fecha 11 de marzo de 2021

Codigo: GCO-GCI-FO17
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 4 de 5




i SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

DE BOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNG ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

ICONCEPTO APOYO A LA SUPERVISION

Teniendo en cuenta que la fecha de terminacion del contrato de interventoria es el 11 de Marzo del 2021 y que la fecha de
terminacion de los contratos de obra es el 25 de Marzo del 2021 es necesaria una suspension del contrato de interventoria
v de obra con el fin de tramitar los documentos necesarios para realizar una prorroga y adicion de parte de la interventorial
para poder concluir satisfactoriamente las actividades dentro del objeto del contrato, ya que se han presentado retrasos en la|
ejecucion debido a causas imputables principalmente a la empresa de acueducto, va que esta ha solicitado actividades que
demandan mas tiempo del contemplado en una programacion inicial, asi como la necesidad de realizar unos PMT atipicos
que tienen un proceso de elaboracidn diferente por contemplar una modelacion de trafico y unos aforos de vehiculos y
peatones que necesitan mas tiempo para la aprobacion por la secretaria de movilidad. Asi las cosas y dada la imposibilidad
de continuar ejecutando el contrato por causas imputables a terceros, se hace necesario proceder con la suspension, entre
tanto se revisa la posibilidad de prorrogar el contrato de interventoria y se da cumplimiento a las gestiones pendientes en)|
cabeza de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota.

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobacion de la suspension del Contrato COP
314 de 2019.

YEIMY CARGLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY
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Informacién general

Identificador Unico de la
CO1.CTRMOD.5698764
Modificacién

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1187202
Estado Publicados
Tipo Suspender el contrato

(Requiere reconocimiento del

proveedor?

Fecha del estado 12/03/2021 6:34:08 AM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

De conformidad con el memorando con No. de radicado
20215820004483 de fecha (11) de marzo de 2021, la Alcaldesa
Local de Kennedy emite concepto y da viabilidad para realizar

Justificacién de la modificacién la Suspension No. 7 del Contrato de Obra Publica No. COP-
314-2019, por el término de UN (1) MES, comprendidos entre
el 11-3-2021 al 10-4-2021, con fecha de reinicio del 11-04-
2021, y fecha de terminacion final el 25-4-2021.
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2019 (1).pdf 2019 (1).pdf

20215820004483 - Memorando de suspension Malla vial 20215820004483 - Memorando de suspension Malla vial
interventori'a y obra (1).pdf interventori'a y obra (1).pdf
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