CON & CON

CONSULTORILA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

Bogota D.C, 07 de Abril de 2021

Sefiores
CONSORCIO MEDUSA K
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31
Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-2019-285

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO DE OBRA COP-314-2019
Apreciados Sefiores:

Por medio de la presente efectuamos un recuento de las actividades que han afectado el normal
desarrollo del contrato COP-314-2019 que viene ejecutando el Contratista CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS, asi:

ANTECEDENTES

1. Mediante comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-282 de fecha 11 de marzo de 2021
efectuabamos un resumen de los aspectos que han sucedido durante el desarrollo del
contrato COP-314-2019 y que han impedido una ejecucion normal del contrato en especial
las solicitudes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB con la solicitud
de inspeccion de redes de alcantarillado sanitario y pluvial mediante camara CCTV y
renovacion de redes de alcantarillado sanitario en donde por normatividad de la EAAB las
redes existentes se encuentren en material de gres en necesario reemplazarlas a material
PVC tipo Novafort, junto con la renovacién de las redes domiciliarias y la construccion de
cajas de inspeccion en las zonas de andenes de los predios.

2. Estas actividades no se tienen contempladas en el presupuesto contractual y han generado
la creacion y aprobaciéon de items NO PREVISTOS que requerirdn un mayor costo y un
mayor tiempo de intervencidn, ya que no es igual realizar la intervencion de una via a nivel
de mantenimiento periédico, rehabilitacién y/o reconstruccion sin incluir renovacion de redes
de alcantarillado que realizar la intervencién de una via a nivel de rehabilitacién y/o
reconstruccion y a esto sumarle el cambio de las redes de alcantarillado sanitario,
acometidas domiciliarias y construccion de cajas de inspeccion.

3. Debido a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 las suspensiones del
contrato se ampliaron asi.

Suspl)\lec:lsmn Plazo Fechainicio Fechafin
1 30 dias 26 de marzo de 2020 25 de abril de 2020
2 15 dias 26 de abril de 2020 11 de mayo de 2020
3 13 dias 12 de mayo de 2020 24 de mayo de 2020
4 13 dias 25 de mayo de 2020 08 de junio de 2020
5 15 dias 09 de junio de 2020 23 de junio de 2020
6 15 dias 24 de junio de 2020 07 de julio de 2020
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4. EIl cronograma propuesto inicialmente por el Contratista contemplaba la ejecucion de
segmentos viales que incluian la construccién de la estructura de pavimento con una
duracion estimada de tres (3) meses para los segmentos viales que indicaban el tipo de
intervencidn a nivel de rehabilitacién y/o reconstruccién, no incluian la intervencion de redes
de alcantarillado sanitario, pluvial y acueducto que en la actualidad estéa solicitando la EAAB.
Realizando una programacién estimada, la intervencién de redes de alcantarillado sanitario,
pluvial y acueducto requerird de un tiempo adicional al inicialmente previsto para las
actividades de rehabilitacion y/o reconstruccién de los segmentos viales a intervenir, lo que
dard lugar a mayores tiempos de intervencion para cada segmento a intervenir y en la
ejecucion total del contrato.

5. Oftro factor que también se ha contemplado por parte del Contratista y que ha incidido en la
ejecucion de las obras, es la aprobacién de los planes de manejo de trafico PMT. En cuanto
al tramite de PMT, el Contratista desde el mes de marzo de 2020 viene tramitando ante la
Secretaria Distrital de Movilidad SDM los planes de manejo de trafico PMT de los segmentos
viales que se tenia contemplado dar inicio en la etapa de construccién. El 12 de marzo de
2020 mediante COI No. 11 se da aprobacion por parte de la SDM al PMT de la Carrera 77U
entre Cale 47A a Calle 48A. Es de anotar que a pesar de que el Contratista mantuvo vigentes
durante la cuarentena por emergencia sanitaria los planes de manejo de trafico ante la
Secretaria Distrital de Movilidad SDM, el contrato de obra solo se reinicié hasta el 08 de julio
de 2020 y las actividades de obra se iniciaron el 03 de septiembre de 2020.

6. Como ACCIONES DE RECUPERACION DE TIEMPO por parte del Contratista con el fin de
recuperar los atrasos que se venian presentando en la etapa de diagnésticos y disefios, se
tenia contemplado el inicio de nuevos frentes de obra. Para ello, el Contratista realizo el
tramite ante la Secretaria Distrital de Movilidad SDM de los planes de manejo de trafico PMT
de algunos segmentos viales, en los cuales la calificacion estructural y operacional de la red
de alcantarillado sanitario mediante la inspecciéon con camara CCTV que se encontraban en
material tipo gres arrojo un buen valor. Pero de acuerdo a las instrucciones del Ing. Javier
Patifio, Supervisor de la zona 5 de la EAAB indico que para la red de alcantarillado sanitario
gue se encuentre en material de gres se debe efectuar la renovacion a material PVC. Es por
ello, que el Contratista solicito y fueron aprobados por parte de la SDM los PMT para los
segmentos viales No. 8 (CIV 8000526) aprobado en COI No. 38, segmento vial No. 11 (CIV
8001351) aprobado en COI No. 38, segmento vial No. 38 (CIV 8014109) aprobado en COI
No. 33, segmento vial No. 58 (CIV 8005768) aprobado en COI No. 40. Debido a que se esta
a la espera de la aprobacion de ejecucion de los segmentos viales que requieren renovacion
de redes de alcantarillado por parte del FDLK, el Contratista solicito la suspensién de los
PMT aprobados a la SDM y no se pudo dar inicio a la intervencién de estos segmentos viales.

7. Presentamos a continuacién los hechos por los cuales ha habido demoras en la ejecucion
gue no son imputables al Contratista:

v" demora en la definicién de los diagnosticos de los segmentos viales por parte del
FDLK, lo cual retraso la ejecucion de apiques de campo y entrega de resultados de
ensayos de laboratorio para disefio de pavimentos: 53 dias.

v' solicitud de ejecucién de lavado e inspecciéon con camara CCTV para las redes de
alcantarillado sanitario por parte de la EAAB, actividad no prevista por el FDLK en la
etapa de diagnosticos e insumo primordial para la elaboracién de los presupuestos
de obra: 75 dias.

v suspension del contrato por 102 dias debido a la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19. Esta situacion origino como nueva fecha de terminacion del
contrato el 26 de marzo de 2021.

v'demoras en la implementacién de los Planes de Manejo de Trafico aprobados por la
Secretaria Distrital de Movilidad SDM debido a que solo se reinici6 el contrato hasta
el 08 de julio de 2020: 25 dias.
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8. De acuerdo a la ejecucion de obra que se tiene para el contrato COP-314-2019, a la fecha

se tiene un valor ejecutado acumulado de $3.543.603.377 que equivale al 30,12% del valor
del contrato. Este porcentaje de avance se ha visto afectado debido a:

v" Demora por parte del FDLK en la definicién de segmentos viales a intervenir en
la etapa de diagnésticos y disefios.

v' Los requerimientos que ha efectuado la EAAB previo al inicio de los trabajos
como fue la inspecciéon mediante camara CCTV (actividad no prevista en la etapa
de diagnosticos y disefios).

v' La suspension del contrato COP-314-2019 en 102 dias calendario a causa del
coronavirus COVID-19.

v" Aprobacién del protocolo de bioseguridad para el reinicio de los trabajos a causa
del coronavirus COVID-19.

v' Entrega de los informes de inspeccion mediante cAmara CCTV para revisar si la
red de alcantarillado sanitario requiere ser renovada o no.

v" Programacién de recorridos y visitas a cada uno de los segmentos viales a
intervenir con los supervisores de la EAAB zonas 3, 4 y 5 con el fin de conocer el
alcance de intervencion requerido por la EAAB.

v' Tramites de solicitud y aprobacién de los planes de manejo de trafico ante la
Secretaria Distrital de Movilidad SDM.

v' Elaboracion y ajuste de los presupuestos de acuerdo a los requerimientos de la
EAAB.

Asi las cosas, la fecha de terminacion del contrato de obra COP-314-2019 estaba prevista
para el el 25 de marzo de 2021 y la fecha de terminacién del contrato de Interventoria COP-
316-2019 estaba prevista para el 11 de marzo de 2021, por lo cual, se requirié6 de forma
inmediata realizar una suspensién No. 7 del contrato por el término de un (1) mes
comprendido entre el 11 de marzo de 2021 al 10 de abril de 2021 mientras se surten todos
los tramites legales vy juridicos necesarios para que el contrato COP-314-2019 cuente con
Interventoria y asi poder concluir a satisfaccién las actividades que se tienen proyectadas
en el alcance contractual del contrato de obra.

Por todo lo manifestado anteriormente el Contratista CON&CON SAS presenta la siguiente solicitud.

SOLICITUD

Realizar la ampliacion de la suspension por un término de un (1) mes a partir del 11 de abril
de 2021, mientras se surten todos los tramites legales y juridicos necesarios para que el
contrato de obra COP-314-2019 pueda contar con Interventoria y se pueda dar continuidad
a las obras objeto de intervencién de acuerdo al alcance contractual definido.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

C.C.

Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez- Supervisora Contrato
Archivo
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Bogotd, 8 de abril de 2021

Sefiores:

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Transversal 78K # 41A-04 Sur
Bogota D.C.

REFERENCIA: CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C. GRUPO 1”

CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR
OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1Y GRUPO 2"

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION No. 8 DE CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019

Cordial Saludo,

Por medio de la presente aprobamos la solicitud planteada mediante la comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-
2019-285 enviado por el contratista de obra CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION — CON&CON el dia 8 de abril
de 2021 donde el contratista indica lo siguiente:

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON&CON

(...) “Por medio de la presente efectuamos un recuento de las actividades que han afectado el normal
desarrollo del contrato COP-314-2019 que viene ejecutando el Contratista CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS, asi: 4...)

(...)” . El cronograma propuesto inicialmente por el Contratista contemplaba la ejecucion de segmentos
viales que incluian la construccién de la estructura de pavimento con una duracion estimada de tres (3)
meses para los segmentos viales que indicaban el tipo de intervencion a nivel de rehabilitacion y/o
reconstruccion, no incluian la intervencion de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y acueducto que en la
actualidad esta solicitando la EAAB. Realizando una programacion estimada, la intervencion de redes de
alcantarillado sanitario, pluvial y acueducto requerird de un tiempo adicional al inicialmente previsto para las
actividades de rehabilitacion y/o reconstruccion de los segmentos viales a intervenir, lo que daréa lugar a
mayores tiempos de intervencion para cada segmento a intervenir y en la ejecucion total del contrato. “{...)
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(...)"Otro factor que también se ha contemplado por parte del Contratista y que ha incidido en la ejecucion
de las obras, es la aprobacion de los planes de manejo de trafico PMT. En cuanto al tramite de PMT, el
Contratista desde el mes de marzo de 2020 viene tramitando ante la Secretaria Distrital de Movilidad SDM
los planes de manejo de trafico PMT de los segmentos viales que se tenia contemplado dar inicio en la
etapa de construccion. EI 12 de marzo de 2020 mediante COI No. 11 se da aprobacion por parte de la SDM
al PMT de la Carrera 77U entre Cale 47A a Calle 48A. Es de anotar que a pesar de que el Contratista
mantuvo vigentes durante la cuarentena por emergencia sanitaria los planes de manejo de trafico ante la
Secretaria Distrital de Movilidad SDM, el contrato de obra solo se reinici6 hasta el 08 de julio de 2020 y las
actividades de obra se iniciaron el 03 de septiembre de 2020. 4(...)

(...) “Como ACCIONES DE RECUPERACION DE TIEMPO por parte del Contratista con el fin de recuperar
los atrasos que se venian presentando en la etapa de diagnésticos y disefios, se tenia contemplado el
inicio de nuevos frentes de obra. Para ello, el Contratista realizo el tramite ante la Secretaria Distrital de
Movilidad SDM de los planes de manejo de trafico PMT de algunos segmentos viales, en los cuales la
calificacion estructural y operacional de la red de alcantarillado sanitario mediante la inspeccién con camara
CCTV que se encontraban en material tipo gres arrojo un buen valor. Pero de acuerdo a las instrucciones
del Ing. Javier Patifio, Supervisor de la zona 5 de la EAAB indico que para la red de alcantarillado sanitario
que se encuentre en material de gres se debe efectuar la renovacion a material PVC. Es por ello, que el
Contratista solicito y fueron aprobados por parte de la SDM los PMT para los segmentos viales No. 8 (CIV
8000526) aprobado en COIl No. 38, segmento vial No. 11 (CIV 8001351) aprobado en COIl No. 38,
segmento vial No. 38 (CIV 8014109) aprobado en COI No. 33, segmento vial No. 58 (CIV 8005768)
aprobado en COI No. 40. Debido a que se esta a la espera de la aprobacion de ejecucion de los segmentos
viales que requieren renovacion de redes de alcantarillado por parte del FDLK, el Contratista solicito la
suspension de los PMT aprobados a la SDM y no se pudo dar inicio a la intervencion de estos segmentos
viales. “(...)

(...) “Asi las cosas, la fecha de terminacion del contrato de obra COP-314-2019 estaba prevista para el el
25 de marzo de 2021 y la fecha de terminacion del contrato de Interventoria COP-316-2019 estaba prevista
para el 11 de marzo de 2021, por lo cual, se requirié de forma inmediata realizar una suspension No. 7 del
contrato por el término de un (1) mes comprendido entre el 11 de marzo de 2021 al 10 de abril de 2021
mientras se surten todos los tramites legales y juridicos necesarios para que el contrato COP-314-2019
cuente con Interventoria y asi poder concluir a satisfaccion las actividades que se tienen proyectadas en el
alcance contractual del contrato de obra. “(...)

CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORIA

Una vez reiniciados los contratos de obra e interventoria anteriormente relacionados y una vez se iniciaron las
actividades de la etapa de ejecucion de obra, la empresa y Acueducto y Alcantarillado de Bogota D.C. - EAAB
ha afectado de manera significativa el desarrollo y ejecucion del contrato de obra No. 314 de 2019, por que han
solicitado la renovacion parcial o total de las redes de acueducto y alcantarillado sin importar el tipo o alcance de
intervencién, por lo cual en los tramos viales diagnésticos para mantenimiento periodico o rutinario donde inicial
solo se tenia que fresar y reponer la carpeta asfaltica pero ahora se debe intervenir las redes de acueducto y
alcantarillado. Esto afecta la estructura de pavimento de la via inicialmente debido a que se modifica el nivel de
intervencion propuesto pasando de una altura de excavacion de 40 cm de profundidad a mas de 1,5 metros de
profundad, por lo que los contratistas de obra deberan instalar entibados, lo que incide de manera significativa en
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los rendimientos y tiempos de ejecucion de obra, modificando el alcance de las obras a ejecutar. A continuacion,
se presentan los hechos mas relevantes solicitado por la EAAB que han generado atrasos en la ejecucion de las
obras:

1. En el caso del contrato de obra No. 314 de 2019, mediante correo electrénico de fecha 30 de enero de
2020, CON&CON recibe por parte del Ing. Javier Patifio Pérez, profesional especializado de la
Direccion de Acueducto y Alcantarillado de la zona 5 de la EAAB copia de la comunicacion S-2020-
015670 de fecha 20 de enero de 2020 como respuesta al radicado EAAB-ESP: E-2019-150082 en
donde manifiesta:

a. En relacion al procedimiento a seguir para realizar las inspecciones a las redes de la Empresa,
correspondientes a los CIV's solicitados por usted, le informo que: “se debe realizar la
inspeccién para cada uno de los tramos viales a intervenir a través de la camara de televisidn
CCTV, teniendo en cuenta lo contemplado en la norma técnica de la EAABESP NS-058
“‘Aspectos técnicos para la inspeccion de redes y estructuras de alcantarillado”, la cual indica el
procedimiento a sequir para realizar la clasificacion y el diagndstico de la red de acuerdo a su
grado estructural y operacional. Asi mismo, es importante mencionar que una vez terminadas
las obras de conservacion de la malla vial, el Contratista tendra que garantizar que las redes
de alcantarillado que no requieren de ningin tipo de intervencion, funcionen y operen
correctamente, enviando un reporte con CCTV en el cual se visualice de manera clara su
estado definitivo.

b. Enrelacién a los planos de la infraestructura de las redes de acueducto y alcantarillado de la
EAAB-ESP, esta informacién debe ser consultada y verificada a través del Sistema de
Informacién Geografica de la EAB-ESP, a través del siguiente link o asistiendo
presencialmente a las instalaciones de la Empresa, en el area de la Planoteca, ubicada en la
direccion Avenida Calle 24 No. 37-15.

2. Es de anotar que las actividades de lavado e inspeccién mediante camara CCTV que indica la EAAB
que se debe efectuar son actividades NUEVAS dentro de la etapa de diagnésticos y disefios que
conllevan unos tiempos de ejecucion mayores a los inicialmente previstos en la etapa de diagnosticos.

3. Enelcaso del contrato de obra No. 314 de 2019, debido a que existen segmentos viales a intervenir en
cada una de las zonas de la EAAB, esta situacion ocasiono que fuera necesario realizar contacto con
cada uno de los supervisores de las zonas 3, 4 y 5 de la EAAB a intervenir, con el fin de realizar la
respectiva presentacion del contrato y definir con cada uno de ellos el alcance de intervencion en
cuanto a redes de alcantarillado sanitario, pluvial y redes de acueducto. Estas reuniones y visitas con
los supervisores de la EAAB se han efectuado entre los meses de agosto a noviembre de 2020, de las
cuales se han dejado como registro las respectivas actas de recorrido.

4. Segun los resultados de la inspeccion mediante CCTV que se ha efectuado a los 47 segmentos viales
tenemos:16 CIV que no requieren realizar renovacion de redes. 21 CIV que requieren cambio en la red
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sanitaria. 6 CIV con problemas de red colmatada y pozos perdidos en campo (no se pudo efectuar
inspeccién con camara CCTV) 4 CIV los cuales no se han inspeccionado, ya que debido a su estado no
se van a intervenir.

Muchas de las consideraciones de la EAAB para determinar la renovacion de sus redes sanitarias y/o
pluviales es que, en algunos casos las tuberias existentes estan en material de gres o en concreto con
mas de 30 afios de operacién por lo cual no se puede garantizar que esas redes no tendran dafios
durante la ejecucion de los trabajos, especialmente cuando se haya presentado el des confinamiento de
los granulares de las vias debido a las excavaciones, vibraciones y movimientos de la maquinaria
pesada

Una vez efectuados los recorridos con los supervisores de la EAAB de las zonas 3, 4 y 5 a cada uno de
los segmentos viales a intervenir, se han encontrado las siguientes situaciones:

a. Los criterios de alcance de intervencién de cada uno de los supervisores de la EAAB son
diferentes dependiendo del tipo de suelo encontrado en la zona y de las caracteristicas
particulares de cada segmento vial a intervenir.

b. De acuerdo a la norma técnica de la EAAB-ESP, las redes de alcantarillado sanitario que se
encuentren en material de gres deben ser renovadas a material tipo Novafort junto con el
cambio de las acometidas domiciliarias y la construccién de las cajas de inspeccién en zona de
andén, lo cual genera una intervencion de gran magnitud en cada segmento vial.

c. Larenovacion de redes de alcantarillado sanitario y acometidas domiciliarias en la mayoria de
los casos es una actividad que se realiza con excavacidn a zanja abierta, en donde las
profundidades de intervencion de la tuberia son superiores a la profundidad de intervencion
estimada para la via, por lo cual, las afectaciones al segmento vial son considerables debido a
la magnitud de las profundidades de intervencion y a los mayores tiempos de ejecucién en la
realizacion de estas actividades, ya que en la mayoria de los casos se trabaja con flujo en las
tuberias.

d. Pero si se encuentran en algunas zonas suelos heterogéneos (limos de baja y alta
compresibilidad hasta arcillas de baja y alta compresibilidad) que corresponden a suelos
areno-arcillosos en donde de acuerdo a las recomendaciones de la EAAB no es indicado
realizar la renovacion a zanja abierta, se pueden utilizar otro tipo de tecnologias de
rehabilitacion como son: - Rehabilitaciéon de tuberia en @8" para redes de alcantarillado
principal, con tecnologia sin zanja (manga espesor 3mm) curado UV (ultra violeta). -
Rehabilitacion de tuberia en @ 6" para redes de alcantarillado domiciliarias, con tecnologia sin
zanja (manga espesor 3mm) curado por agua a temperaturas elevadas.

e. La mayoria de los segmentos viales a intervenir no cuentan con un buen sistema de drenaje y
recoleccion de aguas lluvias mediante la implementacion de sumideros y sus respectivos
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pozos de inspeccion. Es por ello que dentro de los requerimientos de los supervisores de la
EAAB se solicita la implementacion (si no existe) de los sumideros en via o la adecuacion de
sumideros existentes que se encuentran aprobados en la normatividad vigente por la EAAB.
Asi mismo, se solicita para los pozos de alcantarillado de acuerdo el cambio de cargues y
tapas de pozos de acuerdo a los que se encuentran aprobados por la normatividad vigente de
la EAAB.

f. Pornorma técnica de la EAAB-ESP, no es viable conectar las descargas de aguas lluvias de la
via al sistema sanitario, y de encontrarse esta situacion en el desarrollo y ejecucion de las
obras viales, se requiere la correccion de las conexiones erradas o que estén mal conectadas
al sistema, para sanear el sistema de conexiones erradas y mejorar la calidad de vida de los
residentes del sector, mitigando la afectacion por malos olores.

g. Las redes de acueducto que se encuentren construidas en la via se deben trasladar al andén,
utilizando alguno de los materiales contemplados en las normas de la EAAB-ESP,
manteniendo el diametro si éste es superior a @4”, o de lo contrario (< @3"); éste se debe
cambiar a @4”.

h. El sistema de alcantarillado debe ser objeto de una verificacidn, si estd en material tipo gres
por politica de la EAAB se debe cambiar a un material actualizado y vigente segun la norma.

i.  Dentro del proceso constructivo se debe verificar la ubicacion de los pozos de inspeccién del
sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, de tal manera que queden visibles para que se
garantice el mantenimiento y operacién del sistema de redes de alcantarillado.

7. Es de aclarar que todos estos requerimientos solicitados por parte de los supervisores de cada una de
las zonas de la EAAB no estan contemplados en el presupuesto inicial del contrato y corresponden a
actividades NO PREVISTAS que requeriran un mayor costo y un mayor tiempo de intervencién, ya que
no es igual realizar la intervencién de una via a nivel de mantenimiento periédico, rehabilitacion y/o
reconstruccion sin incluir renovacion de redes de alcantarillado que realizar la intervencion de una via a
nivel de rehabilitacién y/o reconstruccién y a esto sumarle el cambio de las redes de alcantarillado
sanitario, acometidas domiciliarias y construccion de cajas de inspeccién. Adicionalmente se debe tener
en cuenta que la intervencidn de los segmentos viales diagnosticados como mantenimientos rutinarios o
periédicos en donde EAAB solicite una renovacion de redes, deben ser reevaluados por los
especialistas de pavimentos del contratista de obra e interventoria debido a que la ejecucion de
actividades de excavacién requeridas para la renovaciéon de redes de acueducto y/o alcantarillado
modifica las condiciones iniciales de la estructura de via existente.

También es importante recalcar que siguiendo los planes de trabajo para el inicio de nuevos segmentos viales
establecidos en las comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-263, los contratistas de obra manifiestan
situaciones de demoras durante el trdmite de los Planes de Manejo de Trafico — PMT para el inicio de
actividades de obra. Para dichos segmentos viales se ha solicitado la autorizacion de intervencién ante la
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Secretaria Distrital de Movilidad (SDM), los cuales ha sido observados y/o rechazados mediante los correos con
asunto “Observaciones radicado 20216120366922", “Observaciones radicado 20216120378662" y
“Observaciones radicado 20216120385922" enviadas por SDM y en los COI No. 09 de MARZO 04 DE 2021,
retrasando el inicio de las actividades en nuevos tramos viales en el marco de la actual etapa de ejecucion de
obra.

Es importante resaltar que considerando que a la fecha, el contrato de obra No. 314 de 2019 a cargo del
contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION — CON&CON tiene diferentes tramos o segmentos viales
abiertos en ejecucién en la localidad de Kennedy, de tal forma que esos tramos viales no pueden quedar
abiertos y sin ejecutarse en su totalidad con el plazo actual que tiene como fecha de terminacion al 25 de abril de
2021, quedando expuestos a las condiciones climaticas de lluvias y reclamaciones de la comunidad,
adicionalmente los contratos de obra no se pueden quedar sin el acompafiamiento de la interventoria, por lo que
se hace necesario prorrogar los contratos de obra e interventora que permitan finalizar las actividades en
ejecucion en el caso de los contratista de obra y se pueda realizar acompafiamiento y/o supervisién técnico,
ambiental, SST o social en cada una de las actividades de obra y no se podria garantizar la calidad de las obras
y los métodos constructivos en el caso de la interventoria.

Teniendo en cuenta que la fecha de terminacion del contrato de interventoria es el 11 de abril del 2021 y que la
fecha de terminacion de los contratos de obra es el 25 de abril del 2021 es necesaria una suspension del
contrato de interventoria y de obra con el fin de tramitar los documentos necesarios para realizar una prorroga y
adicion de parte de la interventoria para poder concluir satisfactoriamente las actividades dentro del objeto del
contrato, ya que se han presentado retrasos en la ejecucion debido a causas imputables principalmente a la
empresa de acueducto, ya que esta ha solicitado actividades que demandan mas tiempo del contemplado en
una programacion inicial, asi como la necesidad de realizar unos PMT atipicos que tienen un proceso de
elaboracion diferente por contemplar una modelacién de trafico y unos aforos de vehiculos y peatones que
necesitan mas tiempo para la aprobacién por la secretaria de movilidad.

CONSIDERACIONES FINALES PARA EL CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019 donde se
establece:

(...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir
adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacion al
contrato de obra, acompafiando las justificaciones correspondientes.” (...)

Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra No. 314 de 2019, la
CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoria No. 316 de 2019, se estipula que:

(...) "El plazo de ejecucion del contrato podré suspenderse en los siguientes eventos: a) Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecucion, cuya existencia corresponde
calificar a EL FONDO. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad,
ni deriven mayores costos para ésta. La suspension se hara constar en acta suscrita por las partes. El
término de suspensién no se computara para efectos de los plazos del contrato.” (...)
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En consideracion con lo anteriormente expuesto, esta interventoria comunica lo siguiente:
o Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos viable la
solicitud de suspension # 8 del contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de un (1) mes a partir de

la fecha 11 de abril de 2021 y con fecha de reinicio del dia 10 de mayo de 2021 dejando como fecha de
finalizacion el dia 25 de mayo del 2021

Cordialmente,

————
NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
C.C. 72.005.623 de Barranquilla
CONSORCIO MEDUSA K
REPRESENTANTE LEGAL
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Bogota, D.C.

Cddigo de dependencia: 582

PARA: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcalde Local de Kennedy

DE: JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ
Apoyo a la supervision COP-314, COP-315 y CIN-316-2019

ASUNTO: CONCEPTO PARA SUSPENSION # 8 PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA No 314 del 2019 (GRUPO 1), No 315 del 2019 (GRUPO 2) y
SUSPENCION # 7 DEL CONTRATO DE INT6ERVENTORIA No 316 DEL 2019

En el marco de los contratos:

> EL CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN-316-2019, celebrado con la
sociedad CONSORCIO MEDUSA K cuyo objeto es: ‘INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL
Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE
OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO
PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.” GRUPO 1Y GRUPO 2"

> EI CONTRATO DE OBRA PUBLICA 314 DE 2019 cuyo objeto es “EJECUTAR
A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION
DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1"y
su correspondiente contratista es CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS y
en calidad de representante legal actia el sefior JUAN PABLO RICCI RUIZ
identificado con cédula de ciudadania No. 80.417.377 de Usaquén.

> CONTRATO DE OBRA PUBLICA 315 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS

UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA

Alcaldia Local de Kennedy

Calle 19 sur No. 69C — 17 GDI - GPD — F065
Cadigo Postal: 110851 Version: 04
Tel. 4481400 - 4511321 Vigencia:

Informacion Linea 195 02 de enero de 2020 ALCALDIA MAYOR

www.kennedy.gov.co DE BOGOTA DC.
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VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE
KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2” cuyo contratista es
CONSORCIO URBANO IM y en calidad de representante legal actua el sefior
CARLOS ENRIQUE SEGOVIA DE LA ESPRIELLA identificado con cédula de
ciudadania No. 19.153.456 de Bogota D.C.

I ANTECEDENTES - SUSPENSIONES 12, 22, 32, 42, 5%, 62, 72 Y 82. COP 314-

2019, COP 315-2019, CIN 316-2019

Se realizan suspensiones en virtud de salvaguardar a la poblacién por temas relacionados con la

emergencia sanitaria, dichas suspensiones se relacionan de la siguiente manera:

Tabla 1. Relacién de Actas de Suspension No. 314 de 2019

ACTA.

Fecha Inicio
Suspension

Fecha Final
Suspension

Duracion (Meses)
Suspension

SUSPENSION No. 1

26 de marzo de 2020

25 de abril de 2020

1 mes. (30 dias).

SUSPENSION No. 2

27 de abril de 2020

11 de mayo de 2020

0.5 mes. (15 dias)

SUSPENSION No. 3

12 de mayo de 2020

24 de mayo de 2020

0.43 mes (13 dias)

SUSPENSION No. 4

26 de mayo de 2020

8 de junio de 2020

0.45 mes (14 dias)

SUSPENSION No. 5

9 de junio de 2020

23 de junio de 2020

0.5 mes (15 dias)

SUSPENSION No. 6

24 de junio de 2020

7 de julio de 2020

0.5 mes (15 dias)

SUSPENSION No. 7

11 de marzo de 2020

11 de abril de 2020

1 mes (30 dias)

TOTAL Suspension

4.4 meses(132 dias)

NUEVA FECHA TERMINACION CONTRATO
DE OBRA No. 314 DE 2019

25 abril de 2021

Alcaldia Local de Kennedy

Calle 19 sur No. 69C — 17
Cadigo Postal: 110851
Tel. 4481400 - 4511321
Informacién Linea 195
www.kennedy.gov.co

GDI - GPD - F065
Version: 04

Vigencia:

02 de enero de 2020
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Tabla 2. Relacién de Actas de Suspension No. 315 de 2019
ACTA Fecha Inicio Fecha Final Duracion (Meses)
' Suspension Suspension Suspension

SUSPENSION No. 1

26 de marzo de 2020

25 de abril de 2020

1 mes. (30 dias).

SUSPENSION No. 2

27 de abril de 2020

11 de mayo de 2020

0.5 mes. (15 dias)

SUSPENSION No. 3

12 de mayo de 2020

24 de mayo de 2020

0.43 mes (13 dias)

SUSPENSION No. 4

26 de mayo de 2020

8 de junio de 2020

0.45 mes (14 dias)

SUSPENSION No. 5

9 de junio de 2020

23 de junio de 2020

0.5 mes (15 dias)

SUSPENSION No. 6

25 de junio de 2020

7 de julio de 2020

0.5 mes (15 dias)

SUSPENSION No. 7

11 de marzo de 2020

11 de abril de 2020

1 mes (30 dias)

TOTAL Suspension

4.4 meses (132 dias)

NUEVA FECHA TERMINACION CONTRATO
DE OBRA No. 315 DE 2019

25 abril de 2021

Tabla 3. Relacion de Actas de Suspension No. 316 de 2019

ACTA.

Fecha Inicio
Suspension

Fecha Final
Suspension

Duracion (Meses)
Suspension

SUSPENSION No. 1

26 de marzo de 2020

25 de abril de 2020

1 mes. (30 dias).

SUSPENSION No. 2

27 de abril de 2020

11 de mayo de 2020

0.5 mes. (15 dias)

SUSPENSION No. 3

12 de mayo de 2020

24 de mayo de 2020

0.43 mes (13 dias)

SUSPENSION No. 4

26 de mayo de 2020

8 de junio de 2020

0.45 mes (14 dias)

SUSPENSION No. 5

9 de junio de 2020

23 de junio de 2020

0.5 mes (15 dias)

SUSPENSION No. 6

11 de marzo de 2021

11 de abril de 2021

1 mes (30 dias)

TOTAL Suspensién

3.9 meses (117 dias)

NUEVA FECHA TERMINACION CONTRATO
INTERVENTORIA NO. 316 DE 2019

11 de abril de 2021

Alcaldia Local de Kennedy
Calle 19 sur No. 69C — 17
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Informacién Linea 195
www.kennedy.gov.co

GDI - GPD - F065
Version: 04
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En el presente es importante tener en cuenta dentro el marco de las actividades
necesarias para la ejecucién de las obras de conservacion de la malla vial local
intermedia, y espacio publico de la localidad de Kennedy, que la empresa de servicios
publicos de acueducto de Bogota (EAAB) ha solicitado se realicen actividades
adicionales que no estan contempladas en la formulacion ni en el presupuesto inicial,
razén por la cual el tiempo de ejecucion aumenta de acuerdo a la instruccion de la
empresa de servicios publicos EAAB, las actividades solicitadas corresponden a
inspeccion con camara CCTV, las cuales presentaron demoras en su, también se
solicitan cambio de redes en mal estado ya que muchas de las redes de aguas negras
de la ciudad estan en, material de gres, el cual por normatividad debe ser renovado a
tuberia en Novafort, asi como también las cajas de inspeccion de cada una de las casas
que se encuentran frente a la via y sus acometidas a la red principal, segun la ultima
norma de la empresa de acueducto (EAAB).

ii. CONCEPTO SUPERVISION

Teniendo en cuenta que la fecha de terminacion del contrato de interventoria es el 11
de abril del 2021 y que la fecha de terminacion de los contratos de obra es el 11 de
abril del 2021, es necesaria una suspension del contrato de interventoria y de obra con
el fin superar las acciones solicitadas por la empresa de acueducto, ya que esta ha
solicitado actividades que demandan mas tiempo del contemplado en una
programacion inicial, asi como la necesidad de realizar unos PMT atipicos que tienen
un proceso de elaboracion diferente al inicialmente acordado, por contemplar una
modelacién de trafico y unos aforos de vehiculos y peatones que necesitan mas tiempo
para la aprobacion por la secretaria de movilidad. Resultando imposible la continuacién
del plazo contractual.
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De acuerdo con lo anterior la supervision y el apoyo a la supervision viabiliza y solicita
la suspension # 8 de los contratos COP 314 del 2019 y COP 315 del 2019 por el término
de un mes a partir del 11 de abril del 2021, con fecha de reinicio del 10 de mayo de
2021 dejando como fecha de finalizacion del contrato el dia 25 de mayo del 2021 y la
suspension # 7 del contrato CIN 316 del 2019 por el término de un mes a partir del 11
de abril del 2021, con fecha de reinicio del 10 de mayo de 2021 dejando como fecha de
finalizacion del contrato el dia 11 de mayo del 2021.

Cordialmente

Juan Carlos Moreno Gonzalez
Apoyo a la supervision
Alcaldia de Kennedy

Alcaldia Local de Kennedy
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SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Fecha de Solicitud: (09) de (04) de (2021)

Infraestructura

Area de Origen: Fondo de Desarrollo Local de Kennedy — Area de

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Numero Contrato: COP 314 de
2019

Fecha de Suscripcion: 12 de noviembre
de 2019

Tipo de Contrato: Contrato de obra
publica

Plazo Inicial: Hasta el 16 de
diciembre de 2020 (12 meses)

Fecha de Inicio: (16) de (12) de (2019)

Fecha de. Terminacién: (25) de (04) de
(2021)

Contratista: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION — CON&CON

Interventor/ Supervisor: CONSORCIO MEDUSA K

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

Valor Inicial: $ 12.162.712.521

II. INFORMA CION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

MODIFICACION No. 8

Adicion Valor

Suspensién

Modificacion o aclaracion otras
clausulas

$0 Tiempo: Un (1) mes
CDP No.: Fecha Terminacion Final: veinticinco
CDP Valor: (25) de mayo 2021

III. INFORMA CION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adicion Valor

Prérroga Tiempo

Modificacion o aclaracion otras
clausulas

CDP No.: Tiempo:

Valor:

CDP No.: Fecha Terminacién Final:
Valor:

CDP No.:

SUSPENSION No.1 ElI 26 de
marzo de 2020 - 25 de abril de 2020

SUSPENSION No. 2 El 27 de abril
de 2020 - 11 de mayo de 2020

Codigo: GCO-GCI-FO17
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
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Valor: SUSPENSION No. 3 El 12 de mayo
de 2020 - 24 de mayo de 2020

SUSPENSION No. 4 EI 26 de mayo
de 2020 - 08 de junio de 2020

SUSPENSION No.5 El1 9 de junio
de 2020 - 23 de junio de 2020

SUSPENSION No. 6 El 24 de junio
de 2020 - 07 de julio de 2020

Fecha de Reinicio: 08 De Julio De
2020

SUSPENSION No. 7 El11 de marzo
de 2021 - 10 de abril de 2021

Fecha de Reinicio: 11 De abril De
2021

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Informacion general del contrato:

Objeto: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA,
Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” GRUPO 1
Valor total ejecutado a la dltima factura: $ 1.127.915.508.00

Plazo de ejecucion actual: Hasta el 11 de abril de 2021

Fecha de vencimiento: (25) de (abril) de (2021)

Multas o sanciones impuestas: No

[Estado financiero del contrato:

'Valor Total: $12.217.870.620
Valor ejecutado a (15) de (FEBRERO) de (2021): $ 3.543.603.388
'Valor Adicional: $0

Valor sin ejecutar del registro presupuestal a 11 de febrero de 2021: $8.674.267.232
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Conveniencia y Justificacion de la Modificacion y/o Suspension:

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019 donde se
establece: (...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de
suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacion al
contrato de obra, acompariando las justificaciones correspondientes.” (...)

Por lo tanto, se evidencia que una vez reiniciados los contratos de obra e interventoria, la empresa y Acueducto y
Alcantarillado de Bogota D.C. - EAAB ha afectado de manera significativa el desarrollo y ejecucion del contrato
de obra No. 314 de 2019, solicitando la renovacién parcial o total de las redes de acueducto y alcantarillado sin
importar el alcance de la intervencién, teniendo en cuenta que los diagnésticos realizados solicitaron
mantenimiento periddico o rutinario donde inicial solo se tenia que intervenir la carpeta asfiltica pero ahora
debido a la solicitud de la empresa de acueducto y alcantarillado, se debe intervenir una profundidad mayor a 1
metro. Esto afecta la estructura de la via y el presupuesto en tiempo y en valor por cada segmento vial, ya que
exige mayores cantidades de ejecucion y actividades especializadas que inciden de manera significativa en los
rendimientos y tiempos de ejecucion de obra, modificando el alcance de las obras a ejecutar

Adicionalmente, de acuerdo a la CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoria No. 316 de 2019,
se estipula que: (...) "El plazo de ejecucion del contrato podrd suspenderse en los siguientes eventos: a) Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecucion, cuya existencia corresponde calificar a
EL FONDO. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, ni deriven
mayores costos para ésta. La suspension se hard constar en acta suscrita por las partes. El término de suspension
no se computard para efectos de los plazos del contrato.” (...)

En consideracién con lo anteriormente expuesto, esta interventoria comunica lo siguiente: Teniendo en cuenta lo
anterior y lo presentado por los contratistas de obra, solicitamos se realice la suspension # 8 del contrato de obra
No. 314 de 2019 por el plazo de un (1) mes a partir de la fecha 11 de abril de 2021.
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CONCEPTO APOYO A LA SUPERVISION

Teniendo en cuenta que la fecha de terminacion del contrato de interventoria es el 11 de abril del 2021 y que la fecha de
terminacién de los contratos de obra es el 25 de abril del 2021 es necesaria una suspensién del contrato de interventoria y
de obra con el fin de tramitar los documentos necesarios para realizar una prorroga y adicion de parte de la interventoria
ppara poder concluir satisfactoriamente las actividades dentro del objeto del contrato, ya que se han presentado retrasos en
la ejecucion debido a causas imputables principalmente a la empresa de acueducto, ya que esta ha solicitado actividades
que demandan mds tiempo del contemplado en una programacioén inicial, asi como la necesidad de realizar unos PMT]
atipicos que tienen un proceso de elaboracion diferente por contemplar una modelacion de trifico y unos aforos de
vehiculos y peatones que necesitan mds tiempo para la aprobacion por la secretaria de movilidad.

[En consecuencia, se solicita realizar la suspension # 8 del contrato 314 de 2019 por término de un (1) mes contado desde
el 11 de abril de 2021 y con fecha de reinicio desde el 10 de mayo de 2021 dejando como fecha de finalizacion para el diaf
25 de mayo de 2021.

Nota: la presente suspension se cuenta a partir del 11 de abril, toda vez que la suspension # 7 va hasta el 10 de abril y se
tramita el dia 9 de abril del 2021 en SECOP por ser un dia habil

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobacion de la suspension del Contratol
COP 314 de 2019.

YEIMY/CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY
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Cédigo de dependencia: 582

PARA: JOHN JAMER PENAGOS
Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy

DE: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy

ASUNTO: CONCEPTO PARA SUSPENSION #7 y 8 PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA No 314 del 2019 (GRUPO 1), No 315 del 2019 (GRUPO 2), No 316
del 2019 (interventoria)

Respetado doctor Penagos,

En el marco de los Contratos de Obra COP-314-2019, celebrado con la sociedad
CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS cuyo objeto es: “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 1”, asi mismo Contrato el Contrato de Obra COP-315-2019 celebrado
con la sociedad CONSORCIO URBANO IM cuyo objeto es ““EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 2’ y el contrato de interventoria CIN-316-2019 celebrado con la
sociedad Consorcio Medusa K, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO “EJECUTAR A
PRECIOS UNITARIQS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTI\{IDADES NECESARIAS
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL
LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” GRUPO 1Y GRUPO 27,

Alcaldia Local de Kennedy

Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur GDI - GPD — F065

Cadigo Postal: 110851 Version: 04 ' L
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CONCEPTO INTERVENTORIA

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019
donde se establece: (...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto
sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensio-
nes o cualguier otra modificacion al contrato de obra, acompaiiando las justificaciones corres-
pondientes.” (...)

Por lo tanto, se evidencia que una vez reiniciados los contratos de obra e interventoria, la empresa
y Acueducto y Alcantarillado de Bogota D.C. - EAAB ha afectado de manera significativa el
desarrollo y ejecucion del contrato de obra No. 314 de 2019, solicitando la renovacién parcial o
total de las redes de acueducto y alcantarillado sin importar el alcance de la intervencion, teniendo
en cuenta que los diagnésticos realizados solicitaron mantenimiento periédico o rutinario donde
inicial solo se tenia que intervenir la carpeta asfaltica pero ahora debido a la solicitud de la em-
presa de acueducto y alcantarillado, se debe intervenir una profundidad mayor a 1 metro. Esto
afecta la estructura de la via y el presupuesto en tiempo y en valor por cada segmento vial, ya que
exige mayores cantidades de ejecucién y actividades especializadas que inciden de manera signi-
ficativa en los rendimientos y tiempos de ejecucién de obra, modificando el alcance de las obras
a ejecutar

Adicionalmente, de acuerdo a la CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoria
No. 316 de 2019, se estipula que: (...) “El plazo de ejecucion del contrato podrd suspenderse en
los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su
ejecucion, cuya existencia corresponde calificar a EL FONDO. b) Por mutuo acuerdo, siempre
que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, ni deriven mayores costos para ésta. La sus-
pension se hard constar en acta suscrita por las partes. El término de suspension no se computard
para efectos de los plazos del contrato.” (...)

En consideracion con lo anteriormente expuesto, esta interventoria comunica lo siguiente: Te-
niendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, solicitamos se suspenda
el contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de un (1) mes a partir de la fecha 11 de abril de
2021

CONCEPTO APOYO A LA SUPERVISION

Teniendo en cuenta el memorando No. 20215820007183, y que la fecha de terminacién del contrato de
interventoria es el 11 de abril del 2021 y que la fecha de terminacion de los contratos de obra es el 25 de
abril del 2021, es necesario prorrogar las suspensiones del contrato de interventoria y los respectivos
contratos de obra con el fin de superar los requerimientos realizados por la empresa de acueducto, ya que
esta Gltima ha solicitado actividades que demandan mas tiempo del contemplado en una programacion
inicial, asi como la necesidad de realizar unos PMT atipicos que tienen un proceso de elaboracién
diferente al inicialmente acordado, por contemplar una modelacién de trifico y unos atoros de vehiculos
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y peatones que necesitan mas tiempo para la aprobacion por la secretaria de movilidad, imposibilitando
la continuacion del plazo contractual.

De acuerdo con lo anterior la supervision y el apoyo a la supervision viabiliza y solicita la suspension
ntimero 8 de los contratos COP 314 del 2019 y COP 315 del 2019 2019 por el término de un mes a partir
del 11 de abril del 2021, con fecha de reinicio del 10 de mayo de 2021 dejando como fecha de finalizacién
del contrato el dia 25 de mayo del 2021 y la suspensién nimero 7 del contrato CIN 316 del 2019 2019
por el término de un mes a partir del 11 de abril del 2021, con fecha de reinicio del 10 de mayo de 2021
dejando como fecha de finalizacién del contrato el dia 11 de mayo del 2021.

Cordialmente,

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy
Supervisora

Elaboré: Juan Carlos Moreno — Profesional Infraestructura FDLK ‘1':;1{\:‘
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DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE MODIFICACION
CONTRACTUALANEXAY LOS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS, SE REALIZA LA SUSPENSION N* 8
AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 314 DE 2019. SE
SUSPENDE POR EL TERMINO DE UN (1) MES, ESTO ES, A
PARTIR DEL ONCE (11) DE ABRIL DE 2021, CON FECHA DE
REINICIO A PARTIR DEL DIEZ (10) DE MAYO DE 2021,
QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION
FINAL EL VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2021. EL
CONTRATISTA SE OBLIGAA MODIFICAR LAS GARANTIAS
EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE MODIFICACION.
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1. SOICITUD CONTRATISTA.pdf 1. SOICITUD CONTRATISTA.pdf (detalle)
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