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Bogotá D.C, 16 de Julio de 2021 

 

Señores 
CONSORCIO MEDUSA K 
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra 
Calle 23F No. 85A-31 
Ciudad 

C&C-FDLK-CTO-314-2019-351 
 

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 

 
Asunto: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE OBRA COP-314-2019 
 
Apreciados Señores: 
 
Por medio de la presente efectuamos un recuento del desarrollo del contrato COP-314-2019 que 
ejecuta en la actualidad el Contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS y 
las afectaciones que se han presentado durante su ejecución, así: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. El acta de inicio del contrato COP-314-2019 se firmó el día 16 de diciembre de 2019, por lo 
cual se establecería como fecha de terminación inicial del contrato el día 15 de diciembre de 
2020. 

 
2. La intervención objeto del contrato se ha estimado por parte del FDLK para un total de 59 

segmentos viales para el Grupo 1 y para su ejecución se tendrá en cuenta el modelo de 
priorización emitido por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y los requerimientos de la 
conservación a realizar según los diagnósticos que para tal fin elaboró el Contratista. 

 
3. Los tipos de intervención a realizar conforme a lo establecido en el programa de 

conservación de las intervenciones a realizar, según los resultados de la etapa del 
diagnóstico que ejecute el contratista podrán ser las siguientes: 

 
Mantenimiento rutinario: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr 
el cumplimiento de la vida útil de la estructura y constituye una práctica preventiva. 
 
Mantenimiento periódico: Se define como el conjunto de actividades superficiales que no 
comprometen las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que 
por lo menos alcance su período de diseño o vida útil, manteniendo la condición de servicio 
y constituye una práctica preventiva o correctiva. 

 
Rehabilitación: Se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de 
recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de 
servicio. Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el retiro de 
parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con 
otras se busca aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento. 
 
Reconstrucción: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un 
pavimento para generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilización total o 
parcial de los materiales existentes. Se requiere realizar estudios de tránsito, de materiales 
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y el dimensionamiento estructural y si se requiere el diseño y la renovación de redes 
hidráulicas, para garantizar el período de vida útil previsto. 
 

4. En el numeral 3.1 Fase de Diagnostico se indica: 

 
“Esta etapa tendrá una duración máxima de tres (3) meses, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio del Contratos de Obra y del respectivo contrato de 
Interventoría.  
 
Si bien se ha estimado un plazo máximo de tres (3) meses para la ejecución de la totalidad 
de esta etapa, el Contratista, previo aval de la Interventoría, podrá dar inicio desde antes 
a la ejecución de las obras en la medida en que termine y obtenga la aprobación de cada 
uno de los componentes necesarios para iniciar las intervenciones y que sean requeridos 
para la ejecución de las actividades de obra”. 

 
 

5. El numeral 5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO del Anexo 1-Anexo Técnico 
versión 2.0 que hace parte de los documentos del contrato de obra No. 314 de 2019 
establece que: 

 
“El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso 
es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará a partir 
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecución 
del contrato.  

 
El contrato tendrá una duración de doce meses (12 meses) de los cuales máximo tres 
meses corresponderán a la fase de diagnóstico, terminada la cual, se dará inicio a la 
etapa de ejecución de las obras”. 

 
6. De acuerdo al Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 emitido por la Presidencia de la 

Republica en el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de 
marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco 
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 

7. Según lo indicado en el numeral 6, para el  mes de marzo de 2020 y debido a la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 las suspensiones del contrato se ampliaron 
así. 

 

Suspensión 
No. 

Fecha inicio Fecha fin 

1 26 de marzo de 2020 25 de abril de 2020 

2 27 de abril de 2020 11 de mayo de 2020 

3 12 de mayo de 2020 25 de mayo de 2020 

4 26 de mayo de 2020 08 de junio de 2020 

5 09 de junio de 2020 23 de junio de 2020 

6 24 de junio de 2020 07 de julio de 2020 

 
8. Se reinicia nuevamente el contrato a partir del 08 de julio de 2020 ejecutando actividades de 

obra hasta el 10 de marzo de 2021 teniendo en cuenta que dentro del marco de las 
actividades necesarias para la ejecución de las obras de conservación de la malla vial local 
intermedia y espacio publico de la Localidad de Kennedy, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAAB ha solicitado se realicen actividades adicionales que no están 
contempladas en la formulación del contrato, ni en el presupuesto inicial, razón por la cual el 
tiempo de ejecución de actividades aumenta de acuerdo a la instrucción de la empresa de 
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servicios públicos EAAB; las actividades que han sido solicitadas corresponden a inspección 
con cámara CCTV, las cuales presentaron demoras en su desarrollo ya que no había 
disponibilidad de personal, ni equipos en tiempos de restricciones  generadas por la 
contingencia a raíz del COVID-19, siguiendo las instrucciones  emitidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, para proteger la salud de los habitantes. Igualmente, la EAAB solicito 
realizar el cambio de redes en mal estado ya que muchas de las redes de aguas negras de 
la ciudad se encuentran en material de gres, el cual por normatividad debe ser renovado a 
tubería tipo Novafort, como también las cajas de inspección de cada una de las casas que 
se encuentran frente a la vía y sus acometidas a la red principal, según la normatividad actual 
de la EAAB. 

 
9. De acuerdo a lo anterior, se realizó la suspensión del contrato de obra y del contrato de 

Interventoría, con el fin de superar las causas imputables principalmente a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, ya que esta ha solicitado actividades que 
demandan más tiempo del contemplado en una programación inicial, así como la necesidad 
de realizar unos PMT atípicos que tienen un proceso de elaboración diferente al inicialmente 
acordado, por contemplar una modelación de trafico y unos aforos de vehículos y peatones 
que necesitan más tiempo para aprobación por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad 
SDM, resultando imposible la continuación del plazo contractual. 

 
10. Así las cosas, se realizaron las siguientes suspensiones de obra: 

 

Suspensión 
No. 

Fecha inicio Fecha fin 

7 11 de marzo de 2021 10 de abril de 2021 

8 11 de abril de 2021 9 de mayo de 2021 

9 11 de mayo de 2021 24 de mayo de 2021 

 
 

11. El 25 de mayo de 2021 se reinicia el contrato de obra COP-314-2019 y se legaliza la prorroga 
No. 1 prorrogando el contrato por un termino de cuarenta y siete (47) días calendario más, 
esto es, a partir del nueve (9) de junio de 2021 hasta el veinticinco (25) de julio de 2021, 
quedando como nueva fecha de terminación del veinticinco (25) de julio de 2021, con el fin 
de dar terminación de forma satisfactoria a las actividades previstas en el contrato. 

 
12. Mediante comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 de fecha 24 de mayo de 2021 y 

enviada por correo electrónico el 25 de mayo de 2021, el Contratista radico a la Interventoría 
y al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la solicitud de ampliación de la suspensión al 
contrato COP-314-2019 teniendo en cuenta que desde finales del mes de abril de 2021 en 
todo el territorio Colombiano se venía presentando una situación de paro nacional que 
ocasiono que se presentaran bloqueos en las carreteras y que ha este inconformismo se 
hayan unido varios gremios entre ellos el gremio de los transportes, en especial el gremio 
de las volquetas que no están conformes con los costos de combustibles y pago de peajes. 

 
13. Con la comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021 

informábamos a la Interventoría que el pasado 26 de mayo de 2021 se vivió en todo el 
territorio colombiano una jornada de paro nacional convocada por las centrales obreras a la 
cual se unió el gremio de transportadores, ocasionando bloqueos y cierres viales que 
impidieron el desplazamiento del personal a los frentes de obra y también que no se puedan 
ejecutar actividades de obra por falta de materiales como son: materiales granulares para 
rellenos tipo base granular y sub-base granular, geo textiles, geoceldas y tuberías. Así 
mismo, las plantas de producción de concreto y asfaltos no pudieron ejecutar actividades de 
producción debido a los bloqueos y cierres viales. Lo anterior con fin de poner de 
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conocimiento a la Interventoría y al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy los 
inconvenientes que se vienen presentado en la ejecución del contrato COP-314-2019. 

 
14. Mediante comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-314 de fecha 01 de junio de 2021 

informábamos a la Interventoría sobre el desabastecimiento de materiales e insumos como 
es el caso de las plantas de producción de asfalto donde nuestros proveedores de mezcla 
asfáltica nos informaron sobre el desabastecimiento de asfalto desde las refinerías de 
Barrancabermeja y Apiay y por este motivo no ha sido posible que llegue asfalto a las plantas 
de producción con el fin de poder suministrar mezcla asfáltica. Como soporte a la 
comunicación enviada adjuntamos los comunicados enviados por nuestros proveedores de 
mezcla asfáltica COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS SAS, DROMOS e 
INCOASFALTOS en donde nos informan de las situaciones que se vienen presentando por 
causa del paro nacional, la falta de abastecimiento de algunos insumos y la imposibilidad de 
poder cumplir con los despachos de mezcla asfáltica. 
 

15. Con la comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 de fecha 03 de junio de 2021 
informábamos a la Interventoría que el pasado 28 de mayo de 2021 y 02 de junio de 2021 
se efectuaron jornadas de movilizaciones y manifestaciones en el territorio nacional 
convocadas por las centrales obreras que continúan ocasionado bloqueos y cierres viales. 
A la fecha algunas vías han comenzado a ser desbloqueadas, el Ejército Nacional se 
encuentra en diferentes operativos para lograr este objetivo y continúan las negociaciones 
entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional. Representantes del Comité 
Nacional del Paro informaron sobre nuevas jornadas de manifestación, una de las cuales 
está convocada para el 9 de junio de 2021. Las anteriores situaciones han impedido que se 
tenga en los frentes de obra un suministro oportuno de insumos y materiales requeridos 
como es el caso de tuberías, materiales granulares para relleno de vías, geotextil y geocelda 
y hasta el suministro de concretos y asfaltos por parte de las plantas de producción. 
 

16. Mediante comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-316 de fecha 09 de junio de 2021, 
C&C-FDLK-CTO-314-2019-317 de fecha 09 de junio de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-
318 de fecha 09 de junio de 2021 y  C&C-FDLK-CTO-314-2019-319 de fecha 09 de junio de 
2021, el Contratista da respuesta a las comunicaciones recibidas  de la Interventoría sobre 
el estado de los segmentos viales y las inconvenientes presentados a causa del paro 
nacional. 
 

17. Mediante comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-321 de fecha 11 de junio de 2021 
informábamos a la Interventoría que el pasado 09 de junio de 2021 se efectuó una nueva 
jornada de movilizaciones y manifestaciones denominada “toma de Bogotá”, la 
manifestación se efectuó en rechazo a la negativa del Gobierno de firmar un preacuerdo de 
garantías que se realizó el pasado 24 de mayo de 2021. Ante el incumplimiento del Gobierno 
de la firma del preacuerdo de garantías, el Comité decide suspender la negociación por 
medio de un comunicado se pronunció el Comité. No obstante, las centrales obreras 
efectuaron marchas en todo el territorio nacional. Las anteriores situaciones continúan 
impidiendo que se tenga en los frentes de obra un suministro oportuno de insumos y 
materiales requeridos como es el caso de tuberías, materiales granulares para relleno de 
vías, geotextil y geocelda y hasta el suministro de concretos y asfaltos por parte de las 
plantas de producción de estos materiales. 

 
18. Con la comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-326 de fecha 15 de junio de 2021, el 

Contratista presenta a la Interventoría la afectación por  lluvias que se viene presentando 
desde el 25 de mayo de 2021 (fecha de reinicio del contrato) hasta el 15 de junio de 2021, 
lluvias que  afectaron el desarrollo del contrato COP-314-2019 en la Localidad de Kennedy. 

 
19. Mediante comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-330 de fecha 18 de junio de 2021 

informábamos a la Interventoría que desde el pasado 10 de junio de 2021 se envió por parte 

https://colombia.as.com/colombia/2021/06/06/actualidad/1622996183_257893.html
https://twitter.com/cutcolombia/status/1401693934552821760
https://twitter.com/cutcolombia/status/1401693934552821760


  
                NIT 830.041.411-0 
 

 

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 – 520 12 47 – 313 431 89 70 
conycon.kenedy314@gmail.com 

Página 5 de 6 

del Contratista por correo electrónico la documentación requerida a la EAAB solicitando la 
solicitud de cierre en los siguientes segmentos viales con el fin de efectuar los empates a la 
red existente de Ø3". 

 
1. TRAMO 8 CIV  8000526 Carrera 78C entre Calle 14A y NULL 
2. TRAMO 9 CIV 8000499 Carrera 79A entre Calle 14 y Calle 13 

 
El pasado 15 de junio de 2021 se recibió por parte de la EAAB algunas observaciones a los 
formatos enviados, información que fue corregida por el Contratista y enviada el nuevamente 
por correo electrónico a la EAAB el 16 de junio de 2021 con el fin realizar la programación 
del cierre. 
 
El día 17 de junio de 2021 a las 3.51 p.m. se recibe correo electrónico por parte del Ing. 
Javier Patiño profesional especializado de la zona 5 de la dirección de Acueducto y 
alcantarillado de la EAAB en donde nos informa que: “De acuerdo con su correo del 16 de 
junio de 2021, la información se radicará en la División Acueducto para que se efectué la 
programación de cierre y se establezca la fecha de ejecución en la primera semana de Julio”. 
 
Estas situaciones no son imputables al Contratista de obra y  retrasaran las fechas estimadas 
de terminación de los segmentos viales debido a que dependen de la programación de 
cierres de la red de acueducto por parte de la EAAB. 
 

 
20. Con la comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-343 de fecha 08 de julio de 2021 el 

Contratista radica a la Interventoría copia de la comunicación de nuestro proveedor de 
Geotextil y Geocelda la firma INVERMERC SAS de fecha 07 de julio de 2021 en donde nos 
manifiesta los inconvenientes que se han tenido a causa del paro nacional para la llegada 
de materias primas en la fabricación de geosintéticos y se tienen demoras en la entrega de 
pedidos, los cuales se están entregando de acuerdo al orden que fueron recibidos 

 
En este orden de ideas, estamos a la espera de la confirmación por parte de INVERMERC 
SAS de la fecha de entrega del material de geotextil y geocelda que se requiere para los 
frentes de obra. 

 
21. Mediante comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-347 de fecha 09 de julio de 2021, el 

Contratista presenta a la Interventoría un recuento del estado actual del contrato COP-314-
2019 desde el reinicio el pasado 25 de mayo de 2021 y relaciona las afectaciones que se 
han presentado durante su ejecución, adicional se indica por parte del Contratista que la 
fecha de terminación del contrato está prevista para próximo 25 de julio de 2021, por lo cual,  
se solicita muy comedidamente se estudie la posibilidad de realizar la suspensión y/o 
prórroga del contrato mientras se determinan los mecanismos legales y jurídicos que ayuden 
a cumplir con la terminación de las obras cumpliendo con el objeto contractual. 

 
22. Con la comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-348 de fecha 13 de julio de 2021 el 

Contratista presenta a la Interventoría la relación de afectaciones, marchas, bloqueos y 
cierres viales que se han presentado en la ciudad de Bogotá desde el 25 de mayo de 2021 
(fecha de reinicio del contrato COP-314-2019), las cuales han afectado de forma directa el 
desarrollo del contrato.  
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II.SOLICITUD 
 

 
 

2. Adjuntamos como soporte a la presente solicitud copias de las comunicaciones enviadas por 
el Contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS en donde 
manifiesta las diferentes situaciones presentadas y que han incidido en el normal desarrollo 
de las obras. 

 
 

Cordialmente, 
 

 
 
JUAN PABLO RICCI RUIZ 
Representante Legal 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS 
 
C.C.           Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernández- Supervisora Contrato 

Archivo      
 

Anexos: Copia comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 de fecha 24 de mayo de 2021 
Copia comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021 
Copia comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-314 de fecha 01 de junio de 2021 
Copia comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 de fecha 03 de junio de 2021 
Copia comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-316 de fecha 09 de junio de 2021 
Copia comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-317 de fecha 09 de junio de 2021 
Copia comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-318 de fecha 09 de junio de 2021 
Copia comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-319 de fecha 09 de junio de 2021 
Copia comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-320 de fecha 09 de junio de 2021 
Copia comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-321 de fecha 11 de junio de 2021 
Copia comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-326 de fecha 15 de junio de 2021 
Copia comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-330 de fecha 18 de junio de 2021 
Copia comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-343 de fecha 08 de julio de 2021 
Copia comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-347 de fecha 09 de julio de 2021 
Copia comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-348 de fecha 13 de julio de 2021 
 
Lo Anunciado en cuarenta y dos (42) folios. 

1. Realizar la suspensión del contrato COP-314-2019 por un término de setenta (70) días a 
partir del 23 de julio de 2021, mientras se solucionan todos los aspectos relacionados con la 
situación actual del paro nacional y se pueda realizar una programación real de materiales, 
insumos y personal de obra junto con un cronograma final de ejecución con el fin de cumplir 
a cabalidad con el alcance de las obras 
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 MED-KEN-GRUPO1-446-2021 

 

 

Bogotá, 16 de mayo de 2021 

 
 
Señores: 
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
Transversal 78K # 41A-04 Sur 
Bogotá D.C.  
 
REFERENCIA:  CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, 

LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1” 

 
                                           CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR 
OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA 
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2" 

 
 
ASUNTO:  SOLICITUD DE SUSPENSION No. 10 DE CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019 

 
 
Cordial Saludo,  
 
 
Por medio de la presente aprobamos la solicitud planteada mediante la comunicación C&C-FDLK-CTO-314-
2019-351 enviado por el contratista de obra CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON el día 16 de julio 
de 2021 donde el contratista indica lo siguiente: 
 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON 
 

(…) “Por medio de la presente efectuamos un recuento del desarrollo del contrato COP-314-2019 que 
ejecuta en la actualidad el Contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS y las 
afectaciones que se han presentado durante su ejecución, así: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
12. Mediante comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 de fecha 24 de mayo de 2021 y enviada 
por correo electrónico el 25 de mayo de 2021, el Contratista radico a la Interventoría y al Fondo de 
Desarrollo Local de Kennedy la solicitud de ampliación de la suspensión al contrato COP-314-2019 
teniendo en cuenta que desde finales del mes de abril de 2021 en todo el territorio Colombiano se 
venía presentando una situación de paro nacional que ocasiono que se presentaran bloqueos en las 
carreteras y que ha este inconformismo se hayan unido varios gremios entre ellos el gremio de los 
transportes, en especial el gremio de las volquetas que no están conformes con los costos de 

mailto:contrato316@gmail.com
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 MED-KEN-GRUPO1-446-2021 

 

 

combustibles y pago de peajes. 

13. Con la comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021 informábamos 
a la Interventoría que el pasado 26 de mayo de 2021 se vivió en todo el territorio colombiano una 
jornada de paro nacional convocada por las centrales obreras a la cual se unió el gremio de 
transportadores, ocasionando bloqueos y cierres viales que impidieron el desplazamiento del personal 
a los frentes de obra y también que no se puedan ejecutar actividades de obra por falta de materiales 
como son: materiales granulares para rellenos tipo base granular y sub-base granular, geo textiles, 
geoceldas y tuberías. Así mismo, las plantas de producción de concreto y asfaltos no pudieron ejecutar 
actividades de producción debido a los bloqueos y cierres viales. Lo anterior con fin de poner de 
conocimiento a la Interventoría y al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy los inconvenientes que se 
vienen presentado en la ejecución del contrato COP-314-2019. 

14. Mediante comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-314 de fecha 01 de junio de 2021 
informábamos a la Interventoría sobre el desabastecimiento de materiales e insumos como es el caso 
de las plantas de producción de asfalto donde nuestros proveedores de mezcla asfáltica nos 
informaron sobre el desabastecimiento de asfalto desde las refinerías de Barrancabermeja y Apiay y 
por este motivo no ha sido posible que llegue asfalto a las plantas de producción con el fin de poder 
suministrar mezcla asfáltica. Como soporte a la comunicación enviada adjuntamos los comunicados 
enviados por nuestros proveedores de mezcla asfáltica COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS SAS, 
DROMOS e INCOASFALTOS en donde nos informan de las situaciones que se vienen presentando 
por causa del paro nacional, la falta de abastecimiento de algunos insumos y la imposibilidad de poder 
cumplir con los despachos de mezcla asfáltica. 

15. Con la comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 de fecha 03 de junio de 2021 informábamos a 
la Interventoría que el pasado 28 de mayo de 2021 y 02 de junio de 2021 se efectuaron jornadas de 
movilizaciones y manifestaciones en el territorio nacional convocadas por las centrales obreras que 
continúan ocasionado bloqueos y cierres viales. A la fecha algunas vías han comenzado a ser 
desbloqueadas, el Ejército Nacional se encuentra en diferentes operativos para lograr este objetivo y 
continúan las negociaciones entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional. Representantes 
del Comité Nacional del Paro informaron sobre nuevas jornadas de manifestación, una de las cuales 
está convocada para el próximo 9 de junio de 2021. Las anteriores situaciones han impedido que se 
tenga en los frentes de obra un suministro oportuno de insumos y materiales requeridos como es el 
caso de tuberías, materiales granulares para relleno de vías, geotextil y geocelda y hasta el suministro 
de concretos y asfaltos por parte de las plantas de producción. 

16. Mediante comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-316 de fecha 09 de junio de 2021, C&C-
FDLK-CTO-314-2019-317 de fecha 09 de junio de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-318 de fecha 09 
de junio de 2021 y C&C-FDLK-CTO-314-2019-319 de fecha 09 de junio de 2021, el Contratista da 
respuesta a las comunicaciones recibidas de la Interventoría sobre el estado de los segmentos viales y 
las inconvenientes presentados a causa del paro nacional. 

18. Mediante comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-321 de fecha 11 de junio de 2021 
informábamos a la Interventoría que el pasado 09 de junio de 2021 se efectuó una nueva jornada de 
movilizaciones y manifestaciones denominada “toma de Bogotá”, la manifestación se efectuó en 
rechazo a la negativa del Gobierno de firmar un preacuerdo de garantías que se realizó el pasado 24 
de mayo de 2021. Ante el incumplimiento del Gobierno de la firma del preacuerdo de garantías, el 
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Comité decide suspender la negociación por medio de un comunicado se pronunció el Comité. No 
obstante, las centrales obreras efectuaron marchas en todo el territorio nacional. Las anteriores 
situaciones continúan impidiendo que se tenga en los frentes de obra un suministro oportuno de 
insumos y materiales requeridos como es el caso de tuberías, materiales granulares para relleno de 
vías, geotextil y geocelda y hasta el suministro de concretos y asfaltos por parte de las plantas de 
producción de estos materiales. 

21. Con la comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-343 de fecha 08 de julio de 2021 el Contratista 
radica a la Interventoría copia de la comunicación de nuestro proveedor de Geotextil y Geocelda la 
firma INVERMERC SAS de fecha 07 de julio de 2021 en donde nos manifiesta los inconvenientes que 
se han tenido a causa del paro nacional para la llegada de materias primas en la fabricación de 
geosintéticos y se tienen demoras en la entrega de pedidos, los cuales se están entregando de 
acuerdo al orden que fueron recibidos 

En este orden de ideas, estamos a la espera de la confirmación por parte de INVERMERC SAS de la 
fecha de entrega del material de geotextil y geocelda que se requiere para los frentes de obra. 

22. Mediante comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-347 de fecha 09 de julio de 2021, el Contratista 
presenta a la Interventoría un recuento del estado actual del contrato COP-314-2019 desde el reinicio 
el pasado 25 de mayo de 2021 y relaciona las afectaciones que se han presentado durante su 
ejecución, adicional se indica por parte del Contratista que la fecha de terminación del contrato está 
prevista para próximo 25 de julio de 2021, por lo cual, se solicita muy comedidamente se estudie la 
posibilidad de realizar la suspensión y/o prórroga del contrato mientras se determinan los mecanismos 
legales y jurídicos que ayuden a cumplir con la terminación de las obras cumpliendo con el objeto 
contractual. (…)” 

CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORIA 
 
De acuerdo a lo anterior, el contratista de obra indica que se han presentado dificultades en el suministro 
de las mezclas asfálticas y demás insumos derivados del petróleo debido a los diferentes bloqueos 
presentados en las vías de acceso de la refinaría de Barrancabermeja a partir del 28 de abril y hasta el 15 
de junio de 2021, generando atrasos en el despacho de las solicitudes realizadas. Es importante recalcar 
que dichos bloqueos hacen parte de las jornadas de movilizaciones a nivel nacional durante los meses de 
mayo y junio de 2021 y se registraron numerosos bloqueos en diferentes puntos de las principales vías del 
país tal como se ha registrado en las comunicaciones emitidas por el contratista de obra y sus diferentes 
proveedores. (A continuación, se relación un vínculo a medios de comunicación que han registrado la 
noticia: https://www.efe.com/efe/america/economia/ecopetrol-advierte-riesgo-de-escasez-combustibles-por-
bloqueo-a-refineria/20000011-4546594). Esta situación ha generado el retraso en la entrega de diversos 
insumos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de obra afectando directamente el 
cumplimiento de los tiempos y el avance de obra. 
 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON 
 
“(…) 
 

23. Con la comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-348 de fecha 13 de julio de 2021 el 
Contratista presenta a la Interventoría la relación de afectaciones, marchas, bloqueos y cierres 
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viales que se han presentado en la ciudad de Bogotá desde el 25 de mayo de 2021 (fecha de 
reinicio del contrato COP-314-2019), las cuales han afectado de forma directa el desarrollo del 
contrato. 
En total a las afectaciones a causa de los paros y bloqueos suma un total de 35 días los cuales han 
afectado la movilidad dentro de la Localidad de Kennedy, han incidido en el normal desarrollo de la 
obra y en especial en el suministro de materiales para las obras y el personal de obra especializado 
Por lo anterior, solicita muy comedidamente a la Interventoría y al Fondo de Desarrollo Local de 
Kennedy FDLK que los cronogramas de obra los cuales nos realizan el seguimiento semanal, se 
modifiquen estos tiempos muertos por causas que no son imputables al Contratista de obra y 
adicionalmente se ADICIONEN los días perdidos por estas causales anteriormente descritas y que 
son de conocimiento público. 

 
II. SOLICITUD 

 
CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORIA 
 
De acuerdo a lo anteriormente señalado, actualmente se presenta una situación no imputable al contratista que 
ha impedido el desarrollo de las actividades de obra relacionadas por las diferentes movilizaciones convocadas 
durante los meses mayo y junio del 2021 por diferentes movimientos estudiantiles, sindicales y demás sectores 
de la sociedad civil, afectado diferentes sectores económicos involucrados con el adecuado desarrollo del 
presente contrato de obra. Las marchas y protestas han provocado el bloqueo de gran cantidad de vías de 
acceso a la ciudad de Bogotá D.C. (específicamente en la localidad de Kennedy, lo cual ha afectado de forma 
directa el desarrollo de actividades para la programación para el suministro de materiales e insumos a obra, no 
siendo posible realizar la compra y programación de estas actividades. 

 
 
CONSIDERACIONES FINALES PARA EL CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019 
 
En concordancia con las obligaciones específicas del contrato de interventoría No. 316 de 2019 donde se 
establece: 
 

(…) “8.160. Emitir concepto de viabilidad jurídica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir 
adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al 
contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes.” (…) 

 
Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra No. 314 de 2019, la 
CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoría No. 316 de 2019, se estipula que: 
 

(…) ”El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia corresponde 
calificar a EL FONDO. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, 

1. Realizar la suspensión del contrato COP-314-2019 por un término de setenta (70) días a partir del 
23 de julio de 2021, mientras se solucionan todos los aspectos relacionados con la situación actual 
del paro nacional y se pueda realizar una programación real de materiales, insumos y personal de 
obra junto con un cronograma final de ejecución con el fin de cumplir a cabalidad con el alcance 
de las obras “(…) 
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ni deriven mayores costos para ésta. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes. El 
término de suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato.” (…) 

 
En consideración con lo anteriormente expuesto, esta interventoría comunica lo siguiente: 
 

 
 
Cordialmente, 
 

 

 

 

______________________________ 

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA 
C.C. 72.005.623 de Barranquilla 
CONSORCIO MEDUSA K 
REPRESENTANTE LEGAL 

• Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos viable la 
solicitud de suspender el contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de SETENTA (70) DIAS 
calendario a partir del 23 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021, con fecha de terminación 
del contrato de obra para el día 3 de octubre de 2021 
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MEMORANDO 
 

582 

Bogotá D.C., 
 

 
 

PARA: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ 

Alcalde Local de Kennedy 
 

DE: JUAN CARLOS MORENO GONZÁLEZ 
Apoyo a la supervisión de los contratos 
COP 314 DE 2019, COP 315 DE 2019, CIN 316 DE 2019 

 
 

ASUNTO:     CONCEPTO Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN #10 PARA LOS CONTRATOS DE 
OBRA PÚBLICA No 314 del 2019 (GRUPO 1), No 315 del 2019 (GRUPO 2), Y 
SOLICITUD DE SUSPENSION #9 DE CONTRATO CIN No 316 del 2019 (interventoría). 

 

i. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS 

 
 

➢ El CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 314 DE 2019 cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL 
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1” y su correspondiente contratista es CONSULTORIA & 
CONSTRUCCIÓN SAS y en calidad de representante legal actúa el señor JUAN PABLO RICCI RUIZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.377 de Usaquén. 

 

Tabla 1. Condición contractual contrato de obra 314 de 2019 

 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

No. CONTRATO Y FECHA DE 

INICIO 
314 DE 2019 – DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS-CON&CON SAS 

No. DE IDENTIFICACIÓN 830.041.411-0 

TELÉFONO DE CONTACTO 4 82 16 81 – 5 20 12 47 

DIRECCIÓN CARRERA 7 No. 127- 48. Oficina 1006 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN 

12 MESES 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20215820016723 

Fecha: 23-07-2021 

*20215820016723* 
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VALOR 

$ 12.217.870.620. 
Doce mil doscientos diecisiete Millones Ochocientos Setenta Mil SeiscientosVeinte 

Pesos M/CTE. 
FECHA ACTA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2019 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL: 
15 DE DICIEMBRE DE 2020 

SUSPENSIÓN No. 1 Marzo 26 de 2020 

REINICIO No. 1 Abril 26 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 2 Abril 27 de 2020 

REINICIO No. 2 Mayo 12 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 3 Mayo 12 de 2020 

REINICIO No. 3 Mayo 26 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 4 Mayo 26 de 2020 

REINICIO No. 4 Junio 09 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 5 Junio 09 de 2020 

REINICIO No. 5 Junio 24 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 6 Junio 24 de 2020 

REINICIO No. 6 Julio 08 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 7 Marzo 11 de 2021 

REINICIO No. 7 Abril 11 de 2021 

SUSPENSIÓN No. 8 Abril 11 de 2021 

REINICIO No. 8 Mayo 10 de 2021 

SUSPENSIÓN No. 9 Mayo 11 de 2021 

REINICIO No. 9 Mayo 25 de 2021 

FECHA PREVISTA DE TER- 

MINACIÓN ACTUAL (INCLU- 

YENDO PRÓRROGASY SUSPEN- 

SIONES) 

 

25 DE JULIO DE 2021 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS 

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE 

CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO 

PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C. GRUPO 1. 
 

 

El contratista de obra del contrato COP 314 de 2019 mediante comunicado C&C-FDLK-CTO-314- 2019 

351 solicita de suspensión del contrato de obra No. 314 de 2019, por un término de 70 días calendario a partir 
del 23 de julio del 2021 al 30 de septiembre del 2021 y con fecha de reinicio para el 1 de octubre de 2021 
teniendo como nueva fecha de terminación el día al 03 de octubre del 2021. 

 

El contrato se encuentra en actividades correspondientes a la construcción de andenes, instalación de carpeta 
asfáltica, cambio de redes de acueducto; de acuerdo a la normalización de suministro se tiene programado 
atender los frentes de acuerdo al suministro de materiales, actualmente se tiene programada la instalación de 
asfalto y se están realizando los cierres ambientales, sociales y de actas de vecindad de los frentes a los que se 
les pueda ir adelantando dicha actividad, se han presentado retrasos debido a la demora de despacho de 
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materiales, razón por la cual se ha imposibilitado la ejecución de las actividades contractuales presentando un 
atraso en el porcentaje de ejecución programado 

Teniendo las siguientes consideraciones 

12 frentes en ejecución 

12 frentes por iniciar (7 mantenimiento periódico y 5 por reconstrucción) 
12 frentes en donde solo falta la señalización 
Para un total de 36 frentes 

 

Porcentaje de avance ejecutado: 80% 
Porcentaje de avance programado: 90% 
Porcentaje financiero: 47.5% 

 

En la actualidad se están reactivando los frentes de mayor problemática con la comunidad, en el frente de la 
policía se instala base asfáltica y se prepara la instalación de carpeta de rodadura, se realizan acciones de 
socialización con la comunidad para dar a conocer el motivo por el cual se han presentado los atrasos que 
generan incomodidad y preocupación, llegando a concertar compromisos con el fin de optimizar la ejecución 
de los trabajos para aumentar los rendimientos de ejecución 

 
No. CIV ESTADO TIPO DE 

INTERVENCION 

% 

EJECUTADO 

% 

PROGRAMADO 

OBSERVACIONES 

1 8009624 Terminado Rehabilitación 98% 100% FALTA LA DEMARCACION Y 

SEÑALIZACION DE LA VIA 

2 8009621 Terminado Rehabilitación 98% 100% FALTA LA DEMARCACION Y 

SEÑALIZACION DE LA VIA 

3 8009622 Terminado Rehabilitación 98% 100% FALTA LA DEMARCACION Y 

SEÑALIZACION DE LA VIA 

8 8000526 en ejecución Rehabilitación 87% 94% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE ASFALTO, 

GEOCELDA Y 

GEOMEMBRANA, FALTA 

DEMARCACIÓN 

YSEÑALIZACIÓN 

9 8000499 en ejecución Reconstrucción 87% 94% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE ASFALTO, 

GEOCELDA Y 

GEOMEMBRANA, FALTA 

DEMARCACIÓN 

YSEÑALIZACIÓN 

10 8013244 por iniciar Rehabilitación 8% 19% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE ASFALTO, 

GEOCELDA Y 

GEOMEMBRANA, FALTA 

DEMARCACIÓN 

YSEÑALIZACIÓN 
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11 8001351 en ejecución Reconstrucción 80% 89% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE ASFALTO, 

GEOCELDA Y 

GEOMEMBRANA, FALTA 

DEMARCACIÓN 

YSEÑALIZACIÓN 

12 8001292 Terminado Reconstrucción 98% 100% FALTA LA DEMARCACION Y 

SEÑALIZACION DE LA VIA 

13 8009749 Terminado Reconstrucción 98% 100% FALTA LA DEMARCACION Y 

SEÑALIZACION DE LA VIA 

14 8013311 Terminado Mant Periódico 98% 100% FALTA LA DEMARCACION Y 

SEÑALIZACION DE LA VIA 

15 8009069 Terminado Mant Periódico 98% 100% FALTA LA DEMARCACION Y 

SEÑALIZACION DE LA VIA 

16 8008982 Terminado Mant Periódico 98% 100% FALTA LA DEMARCACION Y 

SEÑALIZACION DE LA VIA 

17 8008899 Terminado Mant Periódico 98% 100% FALTA LA DEMARCACION Y 

SEÑALIZACION DE LA VIA 

18 8008814 Terminado Mant Periódico 98% 100% FALTA LA DEMARCACION Y 

SEÑALIZACION DE LA VIA 

19 8002945 en ejecución Reconstrucción 38% 61% FALTA LA DEMARCACION Y 

SEÑALIZACION DE LA VIA 

20 8003052 en ejecución Reconstrucción 38% 61% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE 

GEOSINTETICOS 

21 8010891 en ejecución Reconstrucción 38% 65% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE 

GEOSINTETICOS 

22 8011592 por iniciar Reconstrucción 6% 20% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE 

GEOSINTETICOS 

23 8011117 por iniciar Rehabilitación 6% 20% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE 

GEOSINTETICOS 

26 8008386 por iniciar Reconstrucción 6% 20% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE 

GEOSINTETICOS 

27 8009279 en ejecución Reconstrucción 89% 93% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE ASFALTO, 

GEOCELDA Y 

GEOMEMBRANA, FALTA 

DEMARCACIÓN 
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      YSEÑALIZACIÓN 

31 8004431 por iniciar Mant Periódico 6% 15% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE ASFALTO, 

GEOCELDA Y 

GEOMEMBRANA, FALTA 

DEMARCACIÓN 

YSEÑALIZACIÓN 

32 8004364 por iniciar Mant Periódico 6% 15% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE ASFALTO, 

GEOCELDA Y 

GEOMEMBRANA, FALTA 

DEMARCACIÓN 

YSEÑALIZACIÓN 

41 8006579 Terminado Mant Periódico 98% 100% FALTA LA DEMARCACION Y 

SEÑALIZACION DE LA VIA 

42 8014711 por iniciar Mant Periódico   DE      ACUERDO       A       LA 

SOLICITUD DE LA 

COMUNIDAD, NO SE 

INTERVENDRA 

45 8006843 por iniciar Reconstrucción 9% 14% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE 

GEOSINTETICOS 

46 8006816 por iniciar Mant Periódico 7% 15% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE 

GEOSINTETICOS 

47 8003690 por iniciar Reconstrucción 9% 22% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE 

GEOSINTETICOS 

50 8003982 Terminado Reconstrucción 98% 98% FALTA LA DEMARCACION Y 

SEÑALIZACION DE LA VIA 

51 8006944 por iniciar Mant Periódico 9% 20% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE ASFALTO, 

GEOCELDA Y 

GEOMEMBRANA, FALTA 

DEMARCACIÓN 

YSEÑALIZACIÓN 

52 8003857 por iniciar Mant Periódico 9% 16% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE ASFALTO, 

GEOCELDA Y 

GEOMEMBRANA, FALTA 

DEMARCACIÓN 

YSEÑALIZACIÓN 

53 8003663 por iniciar Mant Periódico 9% 16% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE ASFALTO, 

GEOCELDA Y 

GEOMEMBRANA, FALTA 
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      DEMARCACIÓN 

YSEÑALIZACIÓN 

54 8003578 por iniciar Mant Periódico 9% 16% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE ASFALTO, 

GEOCELDA Y 

GEOMEMBRANA, FALTA 

DEMARCACIÓN 

YSEÑALIZACIÓN 

56 8005403 en ejecución Rehabilitación 35% 63% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE 

GEOSINTETICOS Y TUBERIA 

57 8005720 en ejecución Reconstrucción 87% 90% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO  DE     MEZCLA 

ASFALTICA 

58 8005768 en ejecución Mant Periódico 7% 20% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO DE ASFALTO, 

GEOCELDA Y 

GEOMEMBRANA, FALTA 

DEMARCACIÓN 

YSEÑALIZACIÓN 

59 8006967 en ejecución Mant Periódico 76% 86% PROBLEMAS CON EL 

SUMINISTRO  DE     MEZCLA 

ASFALTICA 

 

 

➢ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 315 DE 2019 cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS 

UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 

EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL 

INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2” cuyo contratista es CONSORCIO URBANO IM y en 
calidad de representante legal actúa el señor CARLOS ENRIQUE SEGOVIA DE LA ESPRIELLA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.153.456 de Bogotá D.C. 

 

Tabla 2. Condición contractual contrato de obra 314 de 2019 

 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

No. CONTRATO Y FE- 

CHA 
315 DE 2019 – DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 

NOMBRE 
DE 

L 

CONTRATISTA 

CONSORCIO URBANO IM 

No. DE IDENTIFICA- 
CIÓN 

901.341.319-5 
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TELEFONO DE CON- 
TACTO 

7030588 

DIRECCION CARRERA 78 I No. 38-15 SUR 

PLAZO INICIAL 

DEEJECU- 
CIÓN 

12 MESES 

VALOR 
$ 12.748.215.510. M/CTE DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHOMILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ 

PESOS M/CTE 
FECHA ACTA DE 
INICIO 

16 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

FECHA DE TERMINA- 

CIÓNINICIAL: 
15 DE DICIEMBRE DE 2020 

SUSPENSIÓN No. 1 Marzo 26 de 2020 

REINICIO No. 1 Abril 26 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 2 Abril 27 de 2020 

REINICIO No. 2 Mayo 12 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 3 Mayo 12 de 2020 

REINICIO No. 3 Mayo 25 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 4 Mayo 26 de 2020 

REINICIO No. 4 Junio 09 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 5 Junio 09 de 2020 

REINICIO No. 5 Junio 24 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 6 Junio 24 de 2020 

REINICIO No. 6 Julio 08 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 7 Marzo 11 de 2021 

REINICIO No. 7 Abril 10 de 2021 

SUSPENSIÓN No. 8 Abril 11 de 2021 

REINICIO No. 8 Mayo 10 de 2021 

SUSPENSIÓN No. 9 Mayo 11 de 2021 

REINICIO No. 9 Mayo 25 de 2021 

FECHA   DE PRE- 

VISTATERMINACIÓN 
25 DE MAYO DE 2021 

 

OBJETO DEL CON- 

TRATO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS 
OBRAS YACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MA- 
LLA VIAL DE LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO 
GRUPO 2 

 

El contratista de obra del contrato COP 315 de 2019 mediante comunicado CUIM-396-20211 solicita la 
suspensión del contrato de obra No. 315 de 2019, por un término de 70 días calendario a partir del 23 de 
julio del 2021 al 30 de septiembre del 2021 y con fecha de reinicio para el 1 de octubre de 2021 teniendo 
como nueva fecha de terminación el día al 03 de octubre del 2021. 
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El contrato se encuentra en actividades correspondientes a la construcción de andenes, instalación de carpeta 
asfáltica, cambio de redes de acueducto, de acuerdo a la normalización de suministro se tiene programado 
atender los frentes de acuerdo al suministro de materiales, se han presentado retrasos debido a la demora de 
despacho de materiales, razón por la cual se ha imposibilitado la ejecución de las actividades contractuales 
presentando un atraso justificado en el porcentaje de ejecución programado 

 

32 frentes en ejecución 
8 frentes por iniciar 
20 frentes en donde solo falta la señalización (se cuentan dentro de los frentes en ejecución) 
Para un total de 40 frentes 

 

Porcentaje ejecutado: 83% 
Porcentaje programado: 91% 
Porcentaje financiero: 71% 

 

 
ESTADO ACTUAL DE LA INTERVENCION 

       

CIV ESTADO % DE AVANCE 

PROGRAMAD 

O 

% DE 

AVANCE 

EJECUTAD 

O 

PROGRAMAD 

O VS 

EJECUTADO 

OBSERVACIONES ESTRUCTUR 

A 

8006661 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8005840 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8007390 EN 

EJECUCION 

95% 68% -27% Pendiente instalación de asfalto 

por desabastecimiento de plantas a 

nivel nacional 

ASFALTO 

8005719 EN 

EJECUCION 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8005652 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8005861 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 
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8011089 EN 

EJECUCION 

21% 40% 19% Pendiente relleno con material de 

Subbase y Pavimento Rígido 

CONCRETO 

8010979 EN 

EJECUCION 

23% 40% 17% Pendiente relleno con material de 

Subbase y Pavimento Rígido 

CONCRETO 

8010912 EN 

EJECUCION 

25% 43% 18% Pendiente relleno con material de 

Subbase y Pavimento Rígido 

CONCRETO 

8009934 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8009976 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8009996 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8010040 EN 

EJECUCION 

3% 8% 5% Se realiza instalación de Tubería 

Sanitaria  y   excavación  para 

pavimento 

ASFALTO 

8013449 EN 

EJECUCION 

3% 8% 5% Se realiza instalación de Tubería 

Sanitaria  y   excavación  para 

pavimento 

ASFALTO 

8012477    0% Por iniciar ASFALTO 

8010097 EN 

EJECUCION 

3% 8% 5% Se realiza instalación de Tubería 

Sanitaria  y   excavación  para 

pavimento 

ASFALTO 

8012479 EN 

EJECUCION 

3% 8% 5% Se realiza instalación de Tubería 

Sanitaria  y   excavación  para 

pavimento 

ASFALTO 

7003642 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

CONCRETO 

8010673 EN 

EJECUCION 

25% 28% 3% Se realiza instalación de tubería 

Pluvial de 36" y se realiza 

excavación de media calzada para 

instalación de estructura de 

pavimento 

ASFALTO 

8010774    0%  ASFALTO 

8013837 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 
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8013836 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8008990 EN 

EJECUCION 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8008839    0% Por iniciar ASFALTO 

8008918    0% Por iniciar ASFALTO 

8013950    0% Por iniciar ASFALTO 

8009097 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8009037 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8008989 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8008959 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8006956 EN 

EJECUCION 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8007002 EN 

EJECUCION 

95% 85% -10% Pendientes instalación de Grano 

caucho para el martes 17/07/2021 

ASFALTO 

8011223    0% Por iniciar ASFALTO 

8009371 EN 

EJECUCION 

13% 23% 10% Se  realiza  conformación  de 

subrasante y queda pendiente 

instalación de base asfáltica 

ASFALTO 

8008546 - 

50002875 

   0% Por iniciar CONCRETO 

8009967 EN 

EJECUCION 

65% 70% 5% Pendiente instalación de 

pavimento Rígido y fundida de 

andenes. 

CONCRETO 

8003446 EN 

EJECUCION 

95% 78% -17% Pendiente instalación de asfalto 

por desabastecimiento de plantas a 

ASFALTO 
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     nivel nacional  

8005645    0% Por iniciar ASFALTO 

8006830    0% Por iniciar ASFALTO 

8013789 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8006015 TERMINAD 

O 

95% 95% 0% Pendiente Señalización y realizar 

cierre con las empresas de 

servicios públicos e Interventoría. 

ASFALTO 

8003801 EN 

EJECUCION 

95% 94% -1% Pendiente instalación de asfalto 

por desabastecimiento de plantas a 

nivel nacional 

ASFALTO 

8003818 EN 

EJECUCION 

53% 70% 17% Pendiente instalación de asfalto 

por desabastecimiento de plantas a 

nivel nacional 

ASFALTO 

8009620 EN 

EJECUCION 

10% 16% 6% Se realiza excavación, relleno con 

Rajón y está en revisión que se 

encontró una tubería de agua 

potable en la vía. 

ASFALTO 

 

➢ EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-316-2019, celebrado con CONSORCIO 
MEDUSA K cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR 
OBJETO “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO 
DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” GRUPO 1 Y 
GRUPO 2”. 

 

Tabla 3. Condición contractual contrato de interventoría 316 de 2019 

 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE INTERVENTORIA 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE INTERVENTORIA 

No. CONTRATO 316 de 2019 

NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO MEDUSA K 

NIT. 901.342.890-4 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN 12 MESES 

 

VALOR INICIAL 

$ 2.840.610.116 
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES 
SEISCIENTOSDIEZ MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 
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 M/CTE 

FECHA ACTA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2019 

FECHA INCIAL DE TERMINA- 
CION 

15 DE DICIEMBRE DE 2020 

SUSPENSIÓN No. 1 Marzo 26 de 2020 

 

 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE INTERVENTORIA 

REINICIO No. 1 Abril 26 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 2 Abril 27 de 2020 

REINICIO No. 2 Mayo 12 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 3 Mayo 12 de 2020 

REINICIO No. 3 Mayo 25 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 4 Mayo 26 de 2020 

REINICIO No. 4 Junio 09 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 5 Junio 09 de 2020 

REINICIO No. 5 Junio 24 de 2020 

SUSPENSIÓN No. 6 Marzo 11 de 2021 

REINICIO No. 6 Abril 10 de 2021 

SUSPENSIÓN No. 7 Abril 11 de 2021 

REINICIO No. 7 Mayo 09 de 2021 

SUSPENSIÓN No. 8 Mayo 10 de 2021 

REINICIO No. 8 Mayo 25 de 2021 
NUEVA FECHA DE TERMI- 
NACIÓN(INCLUYENDO 
PRÓRROGAS Y SUSPENSIO- 
NES) 

 

25 DE MAYO DE 2021 

 

 

Mediante comunicado MED-KEN-GRUPO1-446-2021-SOLICITUD SUSPENSION No. 10 COP-314-2019 

y MED-KEN-GRUPO2-431-2021-SOLICITUD SUSPENSION No. 10 COP-315-2019 la interventoría da 

aval para realizar la suspensión N° 10 y solicita la suspensión del contrato de interventoría No. 316 de 2019, 

mediante comunicado 1. MED-KEN-GRUPO1-447-2021-SOLICITUD SUSPENSIÓN No. 09 CIN-316- 

2019, por un término de 70 días calendario a partir del 23 de julio del 2021 al 30 de septiembre del 2021 y con 

fecha de reinicio para el 1 de octubre de 2021 teniendo como nueva fecha de terminación el día al 03 de octubre 

del 2021. 

CONSIDERACION INTERVENTORIA 
 

Los contratistas de obra COP 314 de 2019 y COP 315 de 2019 indican que se han presentado dificultades en el 
suministro de las mezclas asfálticas y demás insumos derivados del petróleo debido a los diferentes bloqueos 
presentados en las vías de acceso de la refinaría de Barrancabermeja a partir del 28 de abril y hasta el 15 de junio 
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de 2021, generando atrasos en el despacho de las solicitudes realizadas. Es importante recalcar que dichos blo- 
queos hacen parte de las jornadas de movilizaciones a nivel nacional durante los meses de mayo y junio de 2021 
y se registraron numerosos bloqueos en diferentes puntos de las principales vías del país tal como se ha regis- 
trado en las comunicaciones emitidas por el contratista de obra y sus diferentes proveedores. (A continuación, 
se relaciona un vínculo de medios de comunicación que han registrado la noticia: 
https://www.efe.com/efe/america/economia/ecopetrol-advierte-riesgo-de-escasez-combustibles-porblo- 
queo-a-refineria/20000011-4546594). Esta situación ha generado el retraso en la entrega de diversos insumos y 
materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de obra afectando directamente el cumplimiento de 
los tiempos y el avance de obra. 

 

Por otra parte, el contratista de obra COP 315 de 2019, indica que realizo el trámite de aprobación de los Planes 
de Manejo de Trafico – PMT’s en los diferentes segmentos viales que requerían aforos y modelaciones de trán- 
sito, pero la Secretaria Distrital de Movilidad – SDM no dio aval debido al tráfico atípico generando por los 
diferentes bloqueos a lo largo de la ciudad de Bogotá D.C. tal como se registra en los anexos entregados por el 
contratista. Esta situación ha impedido el inicio de nuevos frentes de obra que requieren un adecuado manejo 
de tráfico, lo cual afectando directamente el cumplimiento de los tiempos y el avance de obra. 

 

ii. CONCEPTO SUPERVISIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el contratista de obra ha presentado dificultades en el suministro de diferentes materia- 
les e insumos de obra, como las mezclas asfálticas, geomembranas, geoceldas y materiales granulares, debido a 
los diferentes bloqueos presentados en las vías y en las plantas de producción, durante los meses mayo y junio 
del 2021, se han generado atrasos en las actividades programadas, ya que el suministro de materiales e insumos 
a obra no se ha podido realizar con normalidad. Es importante tener en cuenta el impacto que genera dicha 
situación para la ejecución de las actividades contractuales. 
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Además, la Secretaria Distrital de Movilidad – SDM no dio aval a los PMT presentados por el contratista debido 
al tráfico atípico generando por los diferentes bloqueos a lo largo de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

En consecuencia, se solicita realizar la SUSPENSIÓN #10 de los contratos de obra No. COP 314 de 2019, 
COP 315 DE 2019 y la suspensión # 9 del contrato de interventoría CIN 316 de 2019 por el plazo de SE- 
TENTA (70) DIAS calendario a partir del 23 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021, con fecha de 
terminación del contrato de obra para el día 3 de octubre de 2021. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
 

 
 

 

 

JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ 

Profesional contratista FDLK 
Alcaldía Local de Kennedy 

 

Elaboró: Juan Carlos Moreno González - profesional de apoyo FDLK      
Reviso: José Quiroga-Coordinador de infraestructura FDLK 
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