CON & CON

CONSULTORILA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

Bogota D.C, 06 de Mayo de 2021

Sefiores
CONSORCIO MEDUSA K
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31
Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-2019-297

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO DE OBRA COP-314-2019
Apreciados Sefiores:

Por medio de la presente efectuamos un recuento del estado actual del contrato COP-314-2019 que
viene ejecutando el Contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS, asi:

ANTECEDENTES

1. De acuerdo a la suspensién No. 8 de fecha 9 de abril de 2019 se suspende el contrato COP-
314-2019 por el término de un (1) mes, esto es, a partir del once (11) de abril de 2021, con
fecha de reinicio a partir del diez (10) de mayo de 2021, quedando como nueva fecha de
terminacion final el veinticinco (25) de mayo de 2021.

2. El Contratista mediante comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-288 de fecha 21 de abril
de 2021, radico a la Interventoria la solicitud de prérroga al contrato COP-314-2019 en un
plazo de un mes y medio (1,5 meses) a partir del 26 de mayo de 2021 y hasta el 10 de julio
de 2021. A la fecha se esta a la espera de la respuesta a la solicitud presentada por el
Contratista por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.

3. Desde el pasado 27 de abril de 2021 se viene presentando en todo el territorio colombiano
un paro nacional a causa de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional a la
cual se han unido las centrales obreras, el gremio de los transportadores y los estudiantes.
Estas marchas y protestas que se vienen dando desde los diferentes sectores econémicos
asociado al paro del gremio de los transportes han afectado de forma directa que se puedan
efectuar actividades de programacion para el suministro de materiales e insumos a obra, no
siendo posible realizar la compra y programaciéon de estas actividades para el reinicio de
obra estimado para el préximo 10 de mayo de 2021.

Por lo manifestado anteriormente el Contratista CON&CON SAS presenta la siguiente solicitud.
SOLICITUD

1. Realizar la ampliacién de la suspension del contrato por un término de quince (15) dias a
partir del 10 de mayo de 2021, mientras se surten todos los tramites legales y juridicos
necesarios para que el contrato de obra COP-314-2019 pueda contar con Interventoria y se
pueda dar continuidad a las obras objeto de intervencion de acuerdo al alcance contractual
definido.
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Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

C.C. Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez- Supervisora Contrato
Archivo
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CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-399-2021

Bogotd, 7 de mayo de 2021

Sefiores:

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Transversal 78K # 41A-04 Sur
Bogota D.C.

REFERENCIA: CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C. GRUPO 1”

CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR
OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1Y GRUPO 2"

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION No. 9 DE CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019

Cordial Saludo,

Por medio de la presente aprobamos la solicitud planteada mediante la comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-
2019-297 enviado por el contratista de obra CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION — CON&CON el dia 6 de mayo
de 2021 donde el contratista indica lo siguiente:

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION — CON&CON

(...) “Por medio de la presente efectuamos un recuento del estado actual del contrato COP-314-2019 que
viene ejecutando el Contratista CONSULTORIA 'Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS, asi: 4...)

(...)” De acuerdo a la suspension No. 8 de fecha 9 de abril de 2019 se suspende el contrato COP-314-2019
por el término de un (1) mes, esto es, a partir del once (11) de abril de 2021, con fecha de reinicio a partir
del diez (10) de mayo de 2021, quedando como nueva fecha de terminacion final el veinticinco (25) de
mayo de 2021 “(...)

(...)’El Contratista mediante comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-288 de fecha 21 de abril de 2021,
radico a la Interventoria la solicitud de prérroga al contrato COP-314-2019 en un plazo de un mes y medio
(1,5 meses) a partir del 26 de mayo de 2021 y hasta el 10 de julio de 2021. A la fecha se esta a la espera
de la respuesta a la solicitud presentada por el Contratista por parte del Fondo de Desarrollo Local de
Kennedy. “(...)
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(...) “Desde el pasado 27 de abril de 2021 se viene presentando en todo el territorio colombiano un paro
nacional a causa de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional a la cual se han unido las
centrales obreras, el gremio de los transportadores y los estudiantes. Estas marchas y protestas que se
vienen dando desde los diferentes sectores econémicos asociado al paro del gremio de los transportes han
afectado de forma directa que se puedan efectuar actividades de programacién para el suministro de
materiales e insumos a obra, no siendo posible realizar la compra y programacion de estas actividades
para el reinicio de obra estimado para el préximo 10 de mayo de 2021. “(...)

(...) “SOLICITUD

1. Realizar la ampliacion de la suspensién del contrato por un término de quince (15) dias a partir del 10 de
mayo de 2021, mientras se surten todos los tramites legales y juridicos necesarios para que el contrato de
obra COP-314-2019 pueda contar con Interventoria y se pueda dar continuidad a las obras objeto de
intervencion de acuerdo al alcance contractual definido. “(...)

CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORIA

De acuerdo a lo anterior, el contratista de obra indica que actualmente se encuentra en tramite la solicitud de
prérroga del contrato de obra No. 314 de 2019, la cual fue remitida por esta interventoria mediante la
comunicacion MED-KEN-GRUPO1-397-2021 con radicado 20215810053242. Dicha solicitud se encuentra en
revisién y evaluacién por parte de la Secretaria de Gobierno pero a la fecha no se tiene respuesta oficial acerca
de su aprobacién, lo cual impide el reinicio del contrato de obra debido a que, tal como se expuso en la
comunicacion relacionada anteriormente, no se podria contar con el equipo de interventoria para su seguimiento
porque la actual fecha de terminacion del contrato de interventoria No. 316 de 2019 coincide con el reinicio de
los contratos de obra e interventoria.

En adicién, actualmente se presenta una situacion no imputable al contratista que impide el desarrollo de las
actividades de obra relacionadas por el Paro Nacional convocado desde el 27 de abril de 2021 por diferentes
movimientos estudiantiles, sindicales y demés sectores de la sociedad civil, afectado diferentes sectores
econdmicos involucrados con el adecuado desarrollo del presente contrato de obra. Las marchas y protestas han
provocado el bloqueo de gran cantidad de vias de acceso a la ciudad de Bogota D.C. y especificamente en la
localidad de Kennedy, lo cual ha afectado de forma directa el desarrollo de actividades para la programacion
para el suministro de materiales e insumos a obra, no siendo posible realizar la compra y programacion de estas
actividades.

CONSIDERACIONES FINALES PARA EL CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019 donde se
establece:

(...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir
adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacion al
contrato de obra, acompafiando las justificaciones correspondientes.” (...)

Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra No. 314 de 2019, la
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CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoria No. 316 de 2019, se estipula que:

(...) "El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecucion, cuya existencia corresponde
calificar a EL FONDO. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad,
ni deriven mayores costos para ésta. La suspension se hara constar en acta suscrita por las partes. El
término de suspension no se computara para efectos de los plazos del contrato.” (...)

En consideracion con lo anteriormente expuesto, esta interventoria comunica lo siguiente:

e Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos viable la
solicitud de suspender el contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de QUINCE (15) dias
calendario a partir del 10 de mayo de 2021 al 24 de mayo del 2021 con fecha de reinicio al 25
de mayo de 2021, y nueva fecha de terminacién del contrato de obra 08 de junio de 2021.

Cordialmente,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
C.C. 72.005.623 de Barranquilla
CONSORCIO MEDUSA K
REPRESENTANTE LEGAL
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Al contestar por favor cite estos datos:
. Radicado No. 20215820011623
** SECRETARIA DE Fecha: 10-05-2021
BOGOT/\ | cosierno *20215820011623*
Bogoté, D.C.

Cddigo de dependencia: 582

PARA: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcalde Local de Kennedy

DE: JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ
Apoyo a la supervision de los contratos
COP 314 DE 2019, COP 315 DE 2019, CIN 316 DE 2019

ASUNTO: CONCEPTO Y SOLICITUD DE SUSPENSION #9 PARA LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA No 314 del 2019 (GRUPO 1), No 315
del 2019 (GRUPO 2), Y SOLICITUD DE SUSPENSION #38 DE
CONTRATO CIN No 316 del 2019 (interventoria).

I DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

> ElI CONTRATO DE OBRA PUBLICA 314 DE 2019 cuyo objeto es “EJECUTAR
A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION
DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1"y
su correspondiente contratista es CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS y
en calidad de representante legal actia el sefior JUAN PABLO RICCI RUIZ
identificado con cédula de ciudadania No. 80.417.377 de Usaquén.

Alcaldia Local de Kennedy

Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur GDI - GPD — F065

Cédlgo Postal: 110851 Version: 04

Tel. 4481400 - 4511321 Vigencia:

Informacién Linea 195 02 de enero de 2020 ALCALDIA MAYOR

www.kennedy.gov.co DE BOGOTA DC.
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Radicado No. 20215820011623
Fecha: 10-05-2021
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Tabla 1. Condicion contractual contrato de obra 314 de 2019

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. CONTRATO Y FECHA DE
INICIO

314 DE 2019 - DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION SAS-CON&CON SAS

No. DE IDENTIFICACION

830.041.411-0

TELEFONO DE CONTACTO

4821681-5201247

DIRECCION CARRERA 7 No. 127- 48. Oficina 1006
PLAZO INICIAL DE
EJECUCION 12 MESES
$12.217.870.620.
VALOR Doce mil doscientos diecisiete Millones Ochocientos Setenta Mil

SeiscientosVeinte Pesos M/CTE.

FECHA ACTA DE INICIO

16 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE TERMINACION

15 DE DICIEMBRE DE 2020

INICIAL:

SUSPENSION No. 1 Marzo 26 de 2020
REINICIO No. 1 Abril 26 de 2020
SUSPENSION No. 2 Abril 27 de 2020
REINICIO No. 2 Mayo 12 de 2020
SUSPENSION No. 3 Mayo 12 de 2020
REINICIO No. 3 Mayo 25 de 2020
SUSPENSION No. 4 Mayo 26 de 2020
REINICIO No. 4 Junio 09 de 2020
SUSPENSION No. 5 Junio 09 de 2020
REINICIO No. 5 Junio 24 de 2020
SUSPENSION No. 6 Junio 24 de 2020
REINICIO No. 6 Julio 08 de 2020
SUSPENSION No. 7 Marzo 11 de 2021
REINICIO No. 7 Abril 10 de 2021
SUSPENSION No. 8 Abril 11 de 2021
REINICIO No. 8 Mayo 10 de 2021

FECHA PREVISTA DE TER-
MINACION ACTUAL (IN-
CLUYENDO PRORROGASY
SUSPENSIONES)

25 DE MAYO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTA-
BLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE
KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1.

Alcaldia Local de Kennedy
Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur
Cédigo Postal: 110851

Tel. 4481400 - 4511321
Informacion Linea 195
www.kennedy.gov.co

GDI - GPD - F065
Version: 04
Vigencia:

02 de enero de 2020

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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El contratista de obra del contrato COP 314 de 2019 mediante comunicado MED — KEN
— GRUPO 1 - 399 - 2021 solicitud de suspension del contrato de obra No. 314 de 2019,
por un término de 15 dias calendario a partir del 10 de mayo del 2021 al 24 de mayo
del 2021 y con fecha de reinicio para el 25 de mayo de 2021 teniendo como nueva
fecha de terminacioén el dia al 08 de junio del 2021.

> CONTRATO DE OBRA PUBLICA 315 DE 2019 cuyo objeto es “EJECUTAR A
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION
DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2”
cuyo contratista es CONSORCIO URBANO IM y en calidad de representante
legal actia el sefior CARLOS ENRIQUE SEGOVIA DE LA ESPRIELLA
identificado con cédula de ciudadania No. 19.153.456 de Bogota D.C.

Tabla 2. Condicién contractual contrato de obra 314 de 2019

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. CONTRATO Y FE-
CHA

315 DE 2019 - DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOMBRE
DE

L
CONTRATISTA

CONSORCIO URBANO IM

No, DE IDENTIFICA-
CION

901.341.319-5

TELEFONO DE CON-
TACTO

7030588

DIRECCION CARRERA 78 | No. 38-15 SUR

PLAZO INICIAL

CION

VALOR $ 12.748.215.510. M/CTE DOCE MIL SETECIENTOS CUA-

RENTA'Y OCHOMILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL
QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

FECHA ACTA DE
INICIO

16 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE TERMINA-
CIONINICIAL:

15 DE DICIEMBRE DE 2020

SUSPENSION No. 1

Marzo 26 de 2020

REINICIO No. 1

Abril 26 de 2020

Alcaldia Local de Kennedy
Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur
Cédigo Postal: 110851

Tel. 4481400 - 4511321
Informacion Linea 195
www.kennedy.gov.co

GDI - GPD - F065
Version: 04
Vigencia:

02 de enero de 2020
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SUSPENSION No. 2

Abril 27 de 2020

REINICIO No. 2

Mayo 12 de 2020

SUSPENSION No. 3

Mayo 12 de 2020

REINICIO No. 3

Mayo 25 de 2020

SUSPENSION No. 4

Mayo 26 de 2020

REINICIO No. 4

Junio 09 de 2020

SUSPENSION No. 5

Junio 09 de 2020

REINICIO No. 5

Junio 24 de 2020

SUSPENSION No. 6

Junio 25 de 2020

REINICIO No. 6

Julio 09 de 2020

SUSPENSION No. 7

Marzo 11 de 2021

REINICIO No. 7

Abril 10 de 2021

SUSPENSION No. 8

Abril 11 de 2021

REINICIO No. 8

Mayo 10 de 2021

FECHA DE PRE-
VISTATERMINACION

25 DE MAYO DE 2021

OBJETO DEL CON-
TRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTA-
BLE, LAS OBRAS YACTIVIDADES PARA LA CONSERVA-

CION DE LA MALLA VIAL DE LA i
LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PUBLICO ASO-
CIADO GRUPO 2

El contratista de obra del contrato COP 315 de 2019 mediante comunicado MED — KEN
— GRUPO 2 — 393 - 2021 realiza la solicitud de suspension del contrato de obra No.
314 de 2019, por un término de 15 dias calendario a partir del 10 de mayo del 2021 al
24 de mayo del 2021 y con fecha de reinicio para el 25 de mayo de 2021 teniendo como
nueva fecha de terminacién el dia al 08 de junio del 2021.

> EL CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN-316-2019, celebrado con la
sociedad CONSORCIO MEDUSA K cuyo objeto es: ‘INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL
Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE
OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO
PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.” GRUPO 1Y GRUPO 2"

Alcaldia Local de Kennedy

Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur
Cédigo Postal: 110851

Tel. 4481400 - 4511321
Informacién Linea 195
www.kennedy.gov.co

GDI - GPD - F065
Version: 04
Vigencia:

02 de enero de 2020 ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA DC.
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Tabla 3. Condicién contractual contrato de interventoria 316 de 2019

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. CONTRATO

316 de 2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSORCIO MEDUSA K

NIT.

901.342.890-4

PLAZO INICIAL DE EJECUCION

12 MESES

VALOR INICIAL

$2.840.610.116
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIEN-
TOSDIEZ MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/ICTE

FECHA ACTA DE INICIO

16 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA INCIAL DE TERMINACION

15 DE DICIEMBRE DE 2020

SUSPENSION No. 1

Marzo 26 de 2020

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA

REINICIO No. 1 Abril 26 de 2020
SUSPENSION No. 2 Abril 27 de 2020
REINICIO No. 2 Mayo 12 de 2020

SUSPENSION No. 3

Mayo 12 de 2020

REINICIO No. 3

Mayo 25 de 2020

SUSPENSION No. 4

Mayo 26 de 2020

REINICIO No. 4

Junio 09 de 2020

SUSPENSION No. 5

Junio 09 de 2020

REINICIO No. 5

Junio 24 de 2020

SUSPENSION No. 6

Junio 24 de 2020

REINICIO No. 6

Julio 08 de 2020

SUSPENSION No. 7

Marzo 11 de 2021

REINICIO No. 7

Abril 10 de 2021

SUSPENSION No. 8

Abril 11 de 2021

REINICIO No. 8

Mayo 10 de 2021

NUEVA FECHA DE TERMINA-
CION(INCLUYENDO PRORRO-
GAS Y SUSPENSIONES)

10 DE MAYO DE 2021

Mediante comunicado MED — KEN — GRUPO 1 — 400 - 2021 la interventoria da aval
para realizar la suspension N° 9 y solicita la suspension del contrato de interventoria
No. 316 de 2019, por un término de 15 dias calendario a partir del 10 de mayo del 2021

Alcaldia Local de Kennedy
Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur
Cédigo Postal: 110851

Tel. 4481400 - 4511321
Informacion Linea 195
www.kennedy.gov.co

GDI - GPD - F065
Version: 04
Vigencia:

02 de enero de 2020

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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al 24 de mayo del 2021 y con fecha de reinicio para el 25 de mayo de 2021 teniendo
como nueva fecha de terminacion el dia al 26 de mayo del 2021.

CONSIDERACION INTERVENTORIA

Cabe resaltar que durante el tltimo periodo se realizo la reprogramaciéon de obra debido
a la ejecucion de actividades requeridas por los delegados de las zonas de la EAAB las
cuales no estaban contempladas inicialmente en cada uno de los segmentos viales. Por
lo cual, demuestra la necesidad de un mayor plazo del contrato para la correcta ejecu-
cién de los segmentos viales que estan a cargo del contrato de obra No. 315 de 2019.

Es importante resaltar que considerando que, a la fecha del 15 de febrero de 2021, el
contratista de obra tiene VEINTIUN (21) TRAMOS O SEGMENTOS VIALES ABIER-
TOS EN EJECUCION en la localidad de Kennedy, de tal forma que esos tramos viales
no pueden quedar abiertos y sin ejecutarse en su totalidad con el plazo actual que tiene
como fecha de terminacién al 25 de mayo de 2021, quedando expuestos a las condi-
ciones climaticas de lluvias y reclamaciones de la comunidad, adicionalmente los con-
tratos de obra no se pueden quedar sin el acompafiamiento de la interventoria, por lo
gue se hace necesario prorrogar los contratos de obra por un plazo de 1.5 meses de-
bido la necesidad de prorrogar los contratos de obra para finalizar los trabajos plantea-
dos anteriormente, en donde se dé cumplimiento a la ejecucion financiera descrita en
los contrato de obra, lo anterior debido a la dificultades presentadas durante la ejecu-
cion de las actividades de obra provocadas por las disposiciones de un tercero, en este
caso, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota D.C.

Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, considera-
mos viable la solicitud de suspender el contrato de interventoria No. CIN 316 de 2019
por el plazo de QUINCE (15) dias calendario a partir del 10 de mayo de 2021 hasta el
24 de mayo de 2021 y fecha de reinicio para el 25 de mayo del 2021, teniendo como
nueva fecha de terminacion del contrato de interventoria para el dia 26 de Mayo de
2021.

Alcaldia Local de Kennedy

Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur GDI - GPD — FO65
Cadigo Postal: 110851 Version: 04
Tel. 4481400 - 4511321 Vigencia:
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20215820011623

> S . Fecha: 10-05-2021

BOGOT/\ | coBiernO *20215820011623*

ii. CONCEPTO SUPERVISION

En consecuencia de lo anterior expuesto, se solicita realizar la suspension No 9 de los
contratos COP 314 de 2019 y COP 315 de 2019 por término de quince (15) dias
calendario a partir del 10 de mayo del 2021 al 24 de mayo del 2021 y con fecha de
reinicio para el 25 de mayo de 2021 teniendo como nueva fecha de terminacion el dia
al 08 de junio del 2021 y la suspension No 8 del contrato CIN 316 de 2019 por término
de quince (15) dias calendario a partir del 10 de mayo del 2021 al 24 de mayo del 2021
y con fecha de reinicio para el 25 de mayo de 2021 teniendo como nueva fecha de
terminacion el dia al 26 de mayo del 2021.

Cordialmente,

JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ
Profesional contratista FDLK
Alcaldesa Local de Kennedy

Elabor¢: Juan Carlos Moreno Gonzalez - profesional de apoyo FDLK |
Aprobo/reviso: José Quiroga-Coordinador de infraestructura FDLK =~
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20215820011613
Fecha: 10-05-2021

*20215820011613*

Bogota, D.C.
Cédigo de dependencia: 582
PARA: JOHN JAMER PENAGOS
Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy

DE: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcalde Local de Kennedy

ASUNTO: CONCEPTO PARA SUSPENSION # 8 y 9 PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA No 314 del 2019 (GRUPO 1), No 315 del 2019 (GRUPO 2), No 316

del 2019 (interventoria)

Respetado doctor Penagos,

Me permito otorgar viabilidad para que inicien el trdmite correspondiente a la suspensién 9 para los
contratos COP 314 de 2019 y COP 315 de 2019 por el término de 15 dias calendario, contado desde el
10 de mayo de 2021 dejando como fecha de finalizacién de la suspension para el dia 24 de Mayo y

finalizacion de los contratos de obra para el dia 8 de junio de 2021 vy suspension 8 del contrato de
interventoria CIN 316 de 2019 por le término de 15 dias calendario, contado desde el 10 de mayo de
2021 dejando como fecha de finalizacion de la suspension para el dia 24 de Mayo y fecha de finalizacion

del contrato de interventoria para el dia 26 de mayo de 2021.

Cordialmente,

YEIMY C Ofﬁ LO HERNANDEZ
Alcaldesf Local de Kennedy

Elaboré: Juan Carlos Moreno Gonzalez - profesional de apoyo FDLK | ',“_";

REVISO: Paola Otero Lopez - Profesional del area de contratacion FDLK /o ks

Aprobo/reviso: José Quiroga-Coordinador de infraestructura FDLK =

Alcaldia Local de Kennedy

Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur GDI - GPD — FO65
Cadigo Postal: 110851 Version: 04
Tel. 4481400 - 4511321 Vigencia:
Informacion Linea 195 02 de enero de 2020

www.kennedy.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Fecha de Solicitud: (10) de (05) de (2021)

Infraestructura

Area de Origen: Fondo de Desarrollo Local de Kennedy — Area de

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Numero Contrato: COP 314 de
2019

Fecha de Suscripcion: 20 de noviembre
de 2019

Tipo de Contrato: Contrato de obra
publica

Plazo Inicial: Hasta el 15 de
diciembre de 2020 (12 meses)

Fecha de Inicio: (16) de (12) de (2019)

Fecha de. Terminacion: (25) de (05) de
(2021)

Contratista: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION — CON&CON S.A.S

Interventor/ Supervisor: CONSORCIO MEDUSA K

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ.

Valor Inicial: $ 12.217.870.620

II. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

MODIFICACION No. 9

Adicion Valor

Suspensién

Modificacion o aclaracion otras
clausulas

$0 Tiempo: 15 dias calendario
CDP No.: Fecha Terminacién Final:
CDP Valor:

8 de junio del 2021

SUSPENSION NO. 9

TIEMPO: (15) QUINCE DIAS
CALENDARIO CONTADOS A
PARTIR DE 10 DE MAYO AL 24 DE
MAYO DE 2021, CON FECHA DE
REINICIO DEL 25 DE MAYO DE
2021.

FECHA TERMINACION FINAL: 8
DE JUNIO DE 2021

III. INFORMA CION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adicion Valor

Proérroga Tiempo

Modificacion o aclaracion otras
clausulas

CDP No.:

Tiempo: 1 mes

SUSPENSION No.1 El 26 de

Codigo: GCO-GCI-FO17
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pégina 1 de 5




ot SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

DEBOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
Valor: marzo de 2020 - 25 de abril de 2020
CDENo SUSPENSION No.2 El 27 de abril
Valor: de 2020 - 11 de mayo de 2020
CDP No.: )
Valor: SUSPENSION No. 3 El 12 de mayo

de 2020 - 24 de mayo de 2020

SUSPENSION No.4 El 26 de mayo
de 2020 - 08 de junio de 2020

SUSPENSION No.5 El 9 de junio
de 2020 - 23 de junio de 2020

SUSPENSION No. 6 El 24 de junio
de 2020 - 07 de julio de 2020

Fecha de Reinicio: 08 De Julio De
2020

SUSPENSIONNo.7 El 11 de
marzo de 2021 - 10 de abril de 2021
Fecha de Reinicio: 11 De abril De
2021

REINICIO No. 7 El abril 10 de 2021

SUSPENSION No. 8 El abril 11 de
2021

REINICIO No. 10 El mayo 11 de
2021

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Informacion general del contrato:

Objeto: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” GRUPO 1

Valor total ejecutado a la dltima factura: $ 1.611.307.869

Plazo de ejecucion actual: Hasta el 25 de mayo de 2021

Fecha de vencimiento: (25) de (mayo) de (2021)

Multas o sanciones impuestas: No

Codigo: GCO-GCI-FO17
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pégina 2 de 5




ot SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

DEBOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

[Estado financiero del contrato:

'Valor Total: $12.217.870.620
'Valor ejecutado a (30) de (ABRIL) de (2021): $ 7.208.945.574
'Valor Adicional: $0

Valor sin ejecutar del registro presupuestal a 30 de ABRIL de 2021: $5.008.925.046

Codigo: GCO-GCI-FO17
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pégina 3 de 5




e i SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

DEBOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Conveniencia y Justificacion de la Modificacion y/o Suspension:

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019 donde se
establece: (...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de
suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacion al
contrato de obra, acompariando las justificaciones correspondientes.” (...)

De acuerdo a lo anterior, el contratista de obra indica que actualmente se encuentra en tramite la solicitud de
prorroga del contrato de obra No. 314 de 2019, la cual fue remitida por esta interventoria mediante la
comunicacion MED-KEN-GRUPO1-397-2021 con radicado 20215810053242. Dicha solicitud se encuentra en
revision y evaluacion por parte de la Secretaria de Gobierno pero a la fecha no se tiene respuesta oficial acerca de
su aprobacion, lo cual impide el reinicio del contrato de obra debido a que, tal como se expuso en la comunicacion
relacionada anteriormente, no se podria contar con el equipo de interventoria para su seguimiento porque la actual
fecha de terminacién del contrato de interventoria No. 316 de 2019 coincide con el reinicio de los contratos de
obra e interventoria.

En adicién, actualmente se presenta una situacién no imputable al contratista que impide el desarrollo de las
actividades de obra relacionadas por el Paro Nacional convocado desde el 28 de abril de 2021 por diferentes
movimientos estudiantiles, sindicales y demds sectores de la sociedad civil, afectado diferentes sectores
econOmicos involucrados con el adecuado desarrollo del presente contrato de obra. Las marchas y protestas han
provocado el bloqueo de gran cantidad de vias de acceso a la ciudad de Bogotd D.C. y especificamente en la
localidad de Kennedy, lo cual ha afectado de forma directa el desarrollo de actividades para la programacién para
el suministro de materiales e insumos a obra, no siendo posible realizar la compra y programacién de estas
actividades.

En virtud de lo descrito, de los fines propuestos por la contratacién estatal como el cumplimiento del objeto
misional de la Entidad FDLK, consideramos pertinente SUSPENDER por un plazo de QUINCE (15) DIAS
calendario a partir del 10 de mayo de 2021 al 24 de mayo del 2021 con fecha de reinicio al 25 DE MAYO DE
2021, y NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA 08 DE JUNIO DE 2021.

Codigo: GCO-GCI-FO17
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pégina 4 de 5




e i SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

DEBOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

ICONCEPTO APOYO A LA SUPERVISION

[Teniendo en cuenta que la fecha de terminacién del contrato de interventoria es el 11 de mayo del 2021 y que la fecha de
terminacion de los contratos de obra es el 25 de mayo del 2021 es necesaria una suspension del contrato de interventoria y
de obra con el fin de continuar con el tramite ante la Secretaria de Gobierno, los documentos necesarios para realizar una
prorroga y adicion de parte de la interventoria para poder concluir satisfactoriamente las actividades dentro del objeto del
contrato pero a la fecha no se tiene respuesta oficial acerca de su aprobacion, lo cual impide el reinicio del contrato de obra
debido a que no se podria contar con el equipo de interventoria para su seguimiento porque la actual fecha de terminacion
del contrato de interventoria No. 316 de 2019 coincide con el reinicio de los contratos de obra e interventoria.

En consecuencia, se solicita realizar la suspension No 9 del contrato de obra COP 314 de 2019 por término de quince (15) dias
calendario a partir del 10 de mayo del 2021 al 24 de mayo del 2021 y con fecha de reinicio para el 25 de mayo de 2021 teniendo como
nueva fecha de terminacion el dia al 08 de junio del 2021.

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobacién de la suspension del Contrato COP 314 de
2019.

YEIMY CAROLINAAGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY

JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION FDLK

Reviso: José Quiroga-Coordinador de infraestructura FDLK

Codigo: GCO-GCI-FO17
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pégina 5 de 5




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
GOBIERNO

Alcaldia Local de Kennedy

ACTA DE SUSPENSION No. 9
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP - 314 DE 2019

OBJETO:

FECHA DE SUSCRIPCION:
FECHA DE INICIACION:
PLAZO DE EJECUCION:

VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL:

SUSPENSION No. 1:

SUSPENSION No. 2:

SUSPENSION No. 3

SUSPENSION No. 4

SUSPENSION No. 5

SUSPENSION No. 6

SUSPENSION No. 7

SUSPENSION No. 8

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A
MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.” GRUPO 1

VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2019
DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE 2019
DOCE (12) MESES

QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2020

UN (1) MES (DESDE EL 26 DE MARZO DE
AL 25 DE ABRIL DE 2020 )

QUINCE (15) DIAS CALENDARIO (DESDE
EL 27 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE
2020).

TRECE (13) DIAS CALENDARIO (DESDE
DEL 12 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE
2020)

CATORCE (14) DIAS CALENDARIO
(DESDE EL 26 DE MAYO AL 8 DE JUNIO
DE 2020)

QUINCE (15) DIAS CALENDARIO (DESDE
EL 9 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2020)

CATORCE (14) DIAS CALENDARIO
(DESDE EL 24 DE JUNIO AL 7 DE JULIO
DE 2020)

UN (1) MES (DESDE EL 11 DE MARZO AL
10 DE ABRIL DE 2021)

UN (1) MES (DESDE EL 11 DE ABRIL AL 9
DE MAYO DE 2021)
Pagina 1 de 2

Cédigo: GCO-GCI-F126

Version: 04

Vigencia: 18 de septiembre de 2019
Caso HOLA: 70008



ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
GOBIERNO
Alcaldia Local de Kennedy

SUSPENSION No. 9 QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
REINICIO SUSPENSION No. 9: VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACION FINAL OCHO (8) DE JUNIO DE 2021
CONTRATISTA: CONSULTORIA 'Y CONSTRUCCION -

CON&CON S.A.S

En Bogota D.C., el dia diez (10) de mayo de 2021, se reunieron el contratista
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION — CON&CON S.A.S., representada legalmente por
JUAN PABLO RICCI RUIZ identificado con la cédula de ciudadania No. 80.417.377
expedida en Usaquén, y la Alcaldesa Local de Kennedy, YEIMY CAROLINA AGUDELO
HERNANDEZ, con el fin de suscribir el ACTA DE SUSPENSION No. 9 del CONTRATO
DE OBRA PUBLICA No. 314 de 2019 celebrado entre las partes, quienes acuerdan
suspender la ejecucion del contrato a partir del diez (10) de mayo de 2021 y hasta el
veinticuatro (24) de mayo de 2021 inclusive, es decir se reinicia a partir del veinticinco (25)
de mayo de 2021, quedando como fecha de terminacion final el ocho (8) de junio de 2021.

Si durante el plazo de la suspensién se verifica el cumplimiento de requisitos necesarios
para reiniciar la ejecucion del objeto del contrato, las partes suscribiran el reinicio en la
Plataforma del SECOP II.

El contratista se compromete a prorrogar la vigencia de las pélizas dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la suscripcion del presente documento, en el mismo término de la
suspension aqui pactada.

La presente acta forma parte integral del contrato, por lo cual se anexara al expediente de
este.

La presente acta se entiende suscrita el dia diez (10) de mayo de 2021 y se
entenderd aceptada y perfeccionada por las partes con su firma electrénica a
través de la plataforma Secop |II.

POR EL FONDO POR EL CONTRATISTA

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ  JUAN PABLO RICCI RUIZ
Alcaldesa Local de Kennedy C.C. 80.417.377 de Usaquén
Representante Legal Representante Legal

CON&CON SAS

Proyectd: Paola Chacén - Abogada Contratista del FDLK
Reviso: Paola Otero - Abogada Contratista del FDLK
Aprobé: Ménica Hernandez - Abogada Contratista del FDLK

Pagina 2 de 2
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<« C 25 community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.903601&isFromPublicArea=True&isModal=False @ W E} Y, 0@ :

Informacién general

Identificador Unico de la
CO1.CTRMOD.6003868
Modificacién

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1187202
Estado Publicados
Tipo Suspender el contrato

imiento del

proveedor?

Fecha del estado 11/05/2021 5:46:48 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE MODIFICACION
CONTRACTUALANEXAY LOS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS, SE REALIZA LA SUSPENSION N° 9
AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 314 DE 2019. SE
SUSPENDE POR EL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO, ESTO ES, A PARTIR DEL DIEZ (10) DE MAYO
DE 2021, CON FECHA DE REINICIO A PARTIR DEL
VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2021, QUEDANDO COMO
NUEVA FECHA DE TERMINACION FINAL EL OCHO (8) DE
JUNIO DE 2021. EL CONTRATISTA SE OBLIGAA
MODIFICAR LAS GARANTIAS EN LOS TERMINOS DE LA
PRESENTE MODIFICACION.

Justificacién de la modificacién

Documentos de la modificacién
Documento Nombre del documento Detalle

SOLICITUD CONTRATISTA. pdf SOLICITUD CONTRATISTA. pdf (detalle)
AVALY SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA.pdf AVALY SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA.pdf (detalle)




