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Bogota D.C, 16 de Julio de 2021

Sefiores

CONSORCIO MEDUSA K

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31

Ciudad

C&C-FDLK-CTO-314-2019-351

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE OBRA COP-314-2019

Apreciados Sefiores:

Por medio de la presente efectuamos un recuento del desarrollo del contrato COP-314-2019 que
ejecuta en la actualidad el Contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS 'y
las afectaciones que se han presentado durante su ejecucion, asi:

I. ANTECEDENTES

1.

El acta de inicio del contrato COP-314-2019 se firmo6 el dia 16 de diciembre de 2019, por lo
cual se estableceria como fecha de terminacion inicial del contrato el dia 15 de diciembre de
2020.

La intervencién objeto del contrato se ha estimado por parte del FDLK para un total de 59
segmentos viales para el Grupo 1 y para su ejecucion se tendra en cuenta el modelo de
priorizacién emitido por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y los requerimientos de la
conservacion a realizar segun los diagnésticos que para tal fin elabor6 el Contratista.

Los tipos de intervencion a realizar conforme a lo establecido en el programa de
conservacion de las intervenciones a realizar, segin los resultados de la etapa del
diagndstico que ejecute el contratista podran ser las siguientes:

Mantenimiento rutinario: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr
el cumplimiento de la vida util de la estructura y constituye una practica preventiva.

Mantenimiento periédico: Se define como el conjunto de actividades superficiales que no
comprometen las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que
por lo menos alcance su periodo de disefio o vida util, manteniendo la condicién de servicio
y constituye una practica preventiva o correctiva.

Rehabilitacidon: Se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de
recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de
servicio. Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el retiro de
parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con
otras se busca aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento.

Reconstruccidon: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un
pavimento para generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilizacion total o
parcial de los materiales existentes. Se requiere realizar estudios de transito, de materiales
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y el dimensionamiento estructural y si se requiere el disefio y la renovacion de redes
hidraulicas, para garantizar el periodo de vida util previsto.

4. En el numeral 3.1 Fase de Diagnostico se indica:

“Esta etapa tendra una duracién maxima de tres (3) meses, contados a partir de la
suscripcién del Acta de Inicio del Contratos de Obra y del respectivo contrato de
Interventoria.

Si bien se ha estimado un plazo méaximo de tres (3) meses para la ejecucion de la totalidad
de esta etapa, el Contratista, previo aval de la Interventoria, podra dar inicio desde antes
a la ejecucion de las obras en la medida en que termine y obtenga la aprobacion de cada
uno de los componentes necesarios para iniciar las intervenciones y que sean requeridos
para la ejecucion de las actividades de obra”.

5. Elnumeral 5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO del Anexo 1-Anexo Técnico
version 2.0 que hace parte de los documentos del contrato de obra No. 314 de 2019
establece que:

“El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso
es el establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara a partir
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecucion
del contrato.

El contrato tendra una duracién de doce meses (12 meses) de los cuales méximo tres
meses corresponderan a la fase de diagndstico, terminada la cual, se dara inicio a la
etapa de ejecucion de las obras”.

6. De acuerdo al Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 emitido por la Presidencia de la
Republica en el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas
habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de
marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

7. Segun lo indicado en el numeral 6, para el mes de marzo de 2020 y debido a la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 las suspensiones del contrato se ampliaron

asi.
Sus;l)\lec?smn Fecha inicio Fecha fin

1 26 de marzo de 2020 25 de abril de 2020

2 27 de abril de 2020 11 de mayo de 2020

3 12 de mayo de 2020 25 de mayo de 2020

4 26 de mayo de 2020 08 de junio de 2020

5 09 de junio de 2020 23 de junio de 2020

6 24 de junio de 2020 07 de julio de 2020

8. Se reinicia nuevamente el contrato a partir del 08 de julio de 2020 ejecutando actividades de
obra hasta el 10 de marzo de 2021 teniendo en cuenta que dentro del marco de las
actividades necesarias para la ejecucion de las obras de conservacion de la malla vial local
intermedia y espacio publico de la Localidad de Kennedy, la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota EAAB ha solicitado se realicen actividades adicionales que no estan
contempladas en la formulacion del contrato, ni en el presupuesto inicial, razén por la cual el
tiempo de ejecucion de actividades aumenta de acuerdo a la instruccion de la empresa de
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10.

11.

12.

13.

servicios publicos EAAB; las actividades que han sido solicitadas corresponden a inspeccién
con cdmara CCTV, las cuales presentaron demoras en su desarrollo ya que no habia
disponibilidad de personal, ni equipos en tiempos de restricciones generadas por la
contingencia a raiz del COVID-19, siguiendo las instrucciones emitidas por el Ministerio de
Salud y Proteccion Social, Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la
Funcion Publica, para proteger la salud de los habitantes. Igualmente, la EAAB solicito
realizar el cambio de redes en mal estado ya que muchas de las redes de aguas negras de
la ciudad se encuentran en material de gres, el cual por normatividad debe ser renovado a
tuberia tipo Novafort, como también las cajas de inspeccion de cada una de las casas que
se encuentran frente a la viay sus acometidas a la red principal, segun la normatividad actual
de la EAAB.

De acuerdo a lo anterior, se realizé la suspension del contrato de obra y del contrato de
Interventoria, con el fin de superar las causas imputables principalmente a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotd EAAB, ya que esta ha solicitado actividades que
demandan mas tiempo del contemplado en una programacion inicial, asi como la necesidad
de realizar unos PMT atipicos que tienen un proceso de elaboracion diferente al inicialmente
acordado, por contemplar una modelacion de trafico y unos aforos de vehiculos y peatones
gue necesitan mas tiempo para aprobaciéon por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad
SDM, resultando imposible la continuacién del plazo contractual.

Asi las cosas, se realizaron las siguientes suspensiones de obra:

Sus;i\lec?smn Fecha inicio Fecha fin
7 11 de marzo de 2021 10 de abril de 2021
8 11 de abril de 2021 9 de mayo de 2021
9 11 de mayo de 2021 24 de mayo de 2021

El 25 de mayo de 2021 se reinicia el contrato de obra COP-314-2019 y se legaliza la prorroga
No. 1 prorrogando el contrato por un termino de cuarenta y siete (47) dias calendario mas,
esto es, a partir del nueve (9) de junio de 2021 hasta el veinticinco (25) de julio de 2021,
guedando como nueva fecha de terminacién del veinticinco (25) de julio de 2021, con el fin
de dar terminacién de forma satisfactoria a las actividades previstas en el contrato.

Mediante comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 de fecha 24 de mayo de 2021 y
enviada por correo electrénico el 25 de mayo de 2021, el Contratista radico a la Interventoria
y al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la solicitud de ampliacion de la suspensién al
contrato COP-314-2019 teniendo en cuenta que desde finales del mes de abril de 2021 en
todo el territorio Colombiano se venia presentando una situacién de paro nacional que
ocasiono que se presentaran bloqueos en las carreteras y que ha este inconformismo se
hayan unido varios gremios entre ellos el gremio de los transportes, en especial el gremio
de las volquetas que no estan conformes con los costos de combustibles y pago de peajes.

Con la comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021
informabamos a la Interventoria que el pasado 26 de mayo de 2021 se vivié en todo el
territorio colombiano una jornada de paro nacional convocada por las centrales obreras a la
cual se uni6 el gremio de transportadores, ocasionando bloqueos y cierres viales que
impidieron el desplazamiento del personal a los frentes de obra y también que no se puedan
ejecutar actividades de obra por falta de materiales como son: materiales granulares para
rellenos tipo base granular y sub-base granular, geo textiles, geoceldas y tuberias. Asi
mismo, las plantas de produccion de concreto y asfaltos no pudieron ejecutar actividades de
produccion debido a los bloqueos y cierres viales. Lo anterior con fin de poner de
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

conocimiento a la Interventoria y al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy los
inconvenientes que se vienen presentado en la ejecucion del contrato COP-314-2019.

Mediante comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-314 de fecha 01 de junio de 2021
informabamos a la Interventoria sobre el desabastecimiento de materiales e insumos como
es el caso de las plantas de produccion de asfalto donde nuestros proveedores de mezcla
asfaltica nos informaron sobre el desabastecimiento de asfalto desde las refinerias de
Barrancabermeja y Apiay y por este motivo no ha sido posible que llegue asfalto a las plantas
de produccion con el fin de poder suministrar mezcla asfaltica. Como soporte a la
comunicacién enviada adjuntamos los comunicados enviados por nuestros proveedores de
mezcla asfaltica COMPANIA DE TRABAJOS URBANOS SAS, DROMOS e
INCOASFALTOS en donde nos informan de las situaciones que se vienen presentando por
causa del paro nacional, la falta de abastecimiento de algunos insumos y la imposibilidad de
poder cumplir con los despachos de mezcla asfaltica.

Con la comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 de fecha 03 de junio de 2021
informabamos a la Interventoria que el pasado 28 de mayo de 2021 y 02 de junio de 2021
se efectuaron jornadas de movilizaciones y manifestaciones en el territorio nacional
convocadas por las centrales obreras que continGan ocasionado bloqueos y cierres viales.
A la fecha algunas vias han comenzado a ser desbloqueadas, el Ejército Nacional se
encuentra en diferentes operativos para lograr este objetivo y contindan las negociaciones
entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional. Representantes del Comité
Nacional del Paro informaron sobre nuevas jornadas de manifestacion, una de las cuales
esta convocada para el 9 de junio de 2021. Las anteriores situaciones han impedido que se
tenga en los frentes de obra un suministro oportuno de insumos y materiales requeridos
como es el caso de tuberias, materiales granulares para relleno de vias, geotextil y geocelda
y hasta el suministro de concretos y asfaltos por parte de las plantas de produccion.

Mediante comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-316 de fecha 09 de junio de 2021,
C&C-FDLK-CT0O-314-2019-317 de fecha 09 de junio de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-
318 de fecha 09 de junio de 2021y C&C-FDLK-CTO-314-2019-319 de fecha 09 de junio de
2021, el Contratista da respuesta a las comunicaciones recibidas de la Interventoria sobre
el estado de los segmentos viales y las inconvenientes presentados a causa del paro
nacional.

Mediante comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-321 de fecha 11 de junio de 2021
informabamos a la Interventoria que el pasado 09 de junio de 2021 se efectué una nueva
jornada de movilizaciones y manifestaciones denominada “toma de Bogotad’, la
manifestacion se efectud en rechazo a la negativa del Gobierno de firmar un preacuerdo de
garantias que se realiz6 el pasado 24 de mayo de 2021. Ante el incumplimiento del Gobierno
de la firma del preacuerdo de garantias, el Comité decide suspender la negociaciéon por
medio de un comunicado se pronuncié el Comité. No obstante, las centrales obreras
efectuaron marchas en todo el territorio nacional. Las anteriores situaciones contindan
impidiendo que se tenga en los frentes de obra un suministro oportuno de insumos y
materiales requeridos como es el caso de tuberias, materiales granulares para relleno de
vias, geotextil y geocelda y hasta el suministro de concretos y asfaltos por parte de las
plantas de produccion de estos materiales.

Con la comunicaciéon C&C-FDLK-CTO-314-2019-326 de fecha 15 de junio de 2021, el
Contratista presenta a la Interventoria la afectacion por lluvias que se viene presentando
desde el 25 de mayo de 2021 (fecha de reinicio del contrato) hasta el 15 de junio de 2021,
lluvias que afectaron el desarrollo del contrato COP-314-2019 en la Localidad de Kennedy.

Mediante comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-330 de fecha 18 de junio de 2021
informabamos a la Interventoria que desde el pasado 10 de junio de 2021 se envio por parte
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20.

21.

22.

del Contratista por correo electrénico la documentacion requerida a la EAAB solicitando la
solicitud de cierre en los siguientes segmentos viales con el fin de efectuar los empates a la
red existente de @3".

1. TRAMO 8 CIV 8000526 Carrera 78C entre Calle 14A y NULL
2. TRAMO 9 CIV 8000499 Carrera 79A entre Calle 14 y Calle 13

El pasado 15 de junio de 2021 se recibié por parte de la EAAB algunas observaciones a los
formatos enviados, informacion que fue corregida por el Contratista y enviada el nuevamente
por correo electrénico a la EAAB el 16 de junio de 2021 con el fin realizar la programacion
del cierre.

El dia 17 de junio de 2021 a las 3.51 p.m. se recibe correo electrénico por parte del Ing.
Javier Patifio profesional especializado de la zona 5 de la direccion de Acueducto y
alcantarillado de la EAAB en donde nos informa que: “De acuerdo con su correo del 16 de
junio de 2021, la informacién se radicara en la Division Acueducto para que se efectué la
programacion de cierre y se establezca la fecha de ejecucion en la primera semana de Julio”.

Estas situaciones no son imputables al Contratista de obra y retrasaran las fechas estimadas
de terminacion de los segmentos viales debido a que dependen de la programacién de
cierres de la red de acueducto por parte de la EAAB.

Con la comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-343 de fecha 08 de julio de 2021 el
Contratista radica a la Interventoria copia de la comunicacién de nuestro proveedor de
Geotextil y Geocelda la firma INVERMERC SAS de fecha 07 de julio de 2021 en donde nos
manifiesta los inconvenientes que se han tenido a causa del paro nacional para la llegada
de materias primas en la fabricacion de geosintéticos y se tienen demoras en la entrega de
pedidos, los cuales se estadn entregando de acuerdo al orden que fueron recibidos

En este orden de ideas, estamos a la espera de la confirmacion por parte de INVERMERC
SAS de la fecha de entrega del material de geotextil y geocelda que se requiere para los
frentes de obra.

Mediante comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-347 de fecha 09 de julio de 2021, el
Contratista presenta a la Interventoria un recuento del estado actual del contrato COP-314-
2019 desde el reinicio el pasado 25 de mayo de 2021 y relaciona las afectaciones que se
han presentado durante su ejecucién, adicional se indica por parte del Contratista que la
fecha de terminacion del contrato esta prevista para préximo 25 de julio de 2021, por lo cual,
se solicita muy comedidamente se estudie la posibilidad de realizar la suspension y/o
prérroga del contrato mientras se determinan los mecanismos legales y juridicos que ayuden
a cumplir con la terminacién de las obras cumpliendo con el objeto contractual.

Con la comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-348 de fecha 13 de julio de 2021 el
Contratista presenta a la Interventoria la relacion de afectaciones, marchas, blogueos y
cierres viales que se han presentado en la ciudad de Bogota desde el 25 de mayo de 2021
(fecha de reinicio del contrato COP-314-2019), las cuales han afectado de forma directa el
desarrollo del contrato.
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[I.SOLICITUD

1. Realizar la suspension del contrato COP-314-2019 por un término de setenta (70) dias a
partir del 23 de julio de 2021, mientras se solucionan todos los aspectos relacionados con la
situacién actual del paro nacional y se pueda realizar una programacién real de materiales,
insumos y personal de obra junto con un cronograma final de ejecucion con el fin de cumplir
a cabalidad con el alcance de las obras

2. Adjuntamos como soporte a la presente solicitud copias de las comunicaciones enviadas por
el Contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS en donde
manifiesta las diferentes situaciones presentadas y que han incidido en el normal desarrollo
de las obras.

Cordialmente,

r,. ) -\23? | I:’H"l .,
o | | ! . |
T N S

sl i s L

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

C.C. Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez- Supervisora Contrato
Archivo

Anexos: Copia comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 de fecha 24 de mayo de 2021
Copia comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021
Copia comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-314 de fecha 01 de junio de 2021
Copia comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 de fecha 03 de junio de 2021
Copia comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-316 de fecha 09 de junio de 2021
Copia comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-317 de fecha 09 de junio de 2021
Copia comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-318 de fecha 09 de junio de 2021
Copia comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-319 de fecha 09 de junio de 2021
Copia comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-320 de fecha 09 de junio de 2021
Copia comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-321 de fecha 11 de junio de 2021
Copia comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-326 de fecha 15 de junio de 2021
Copia comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-330 de fecha 18 de junio de 2021
Copia comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-343 de fecha 08 de julio de 2021
Copia comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-347 de fecha 09 de julio de 2021
Copia comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-348 de fecha 13 de julio de 2021

Lo Anunciado en cuarenta y dos (42) folios.
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Bogota D.C, 24 de Mayo de 2021

Sefiores

CONSORCIO MEDUSA K

Atn, ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31

Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-20198-303

Referencia: Contraic COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO DE OBRA COP-314-2019
Apreciados Sefiores:

Par medioc de la presente efectuamos un recuento de las actividades gue han afectado el normal
desarrolio del contrato COP-314-2019 que viene ejecutando el Contratista CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS, ast:

ANTECEDENTES

1. De acuerdo a la modificacion contractual se realiza ia suspensién No. 9 al contrato de chra
publica COP-314-2019 realizando la suspension por termino de quince (158) dias calendario,
esto es, a partir de! diez {10) de mayo de 2021 con fecha de reinicio a partir del veinticinco
{25) de mayo de 2021, quedando comeo nueva fecha de terminacion final el 08 de junio de
2021.

2. Desde finales del mes de abril de 2021 en todo el territoric Colombiano se viene presentando
una situacion de paro nacional que ha llevado a que se presenten bloqueos en las carreteras
y gue ha este inconformismo se hayan unido varios gremios entre ellos el gremio de los
transpories, en especial el gremio de las volquetas que no estan conformes con los costos
de combustibles y pago de peajes.

3. Talsituacion ha acasichade gue no se pueda programar el suministro oporiunc de materiales
a obra como es el caso de los materiales de relienc para vias, el caso de los geosintéticos
(geotextil, geocelda, geomallas, mantos, etc), el caso de las tuberlas para renovacién de las
redes de alcantarillado sanitario y pluvial y que las plantas de produccion de asfalto no
cuenten con materias primas como el asfalio y materiales granulares para poder realizar la
produccién de mezclas asfaiticas que se requieran debido a los blogqueos vy cierres viales.

4. Por las razones expuestas y mientras se solucionan los temas relacionados con el paro
nacional, solicitamos muy comedidamente realizar el trdmite de ampliacidén de suspension
del contrato.

Por todo lo manifestado anteriormente el Contratista CON&CON SAS presenta la siguiente solicitud.
SOLICITUD
1. Realizar fa ampliacidn de la suspensién por un término de quince (15) dias a partir del 25 de

mayo de 2021, mientras se solucionan todos los aspectos relacionados con la situacién
actual del paro nacicnhal en todo el territoric Colombiano, para que el contrato de obra COP-
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314-2019 pueda dar continuidad a tas cbras objeto de infervencian de acuerdo al alcance
contractual definido. En caso de reiniciar el contrato de obra por parte de del FDLK, dejamos
constancia que no se contaran con materiales y suministros en los frentes de obra para poder
reiniciar las actividades de cbra en la forma debida.

2. Adjuntamos como soporte a la presente solicitud las siguientes comunicaciones enviadas
por nuestros proveedores de materiales en donde nos manifiestan los inconvenientes que
se vienen presentando para realizar las entregas oportunas de materiaies y produccion de
mezctas asfalticas:

v Comunicacion CE No. 253 de fecha 03 de mayo de 2021 de GRANULADOS
RECICLADOS DE COLOMBIA — GRECQ S.A.S en donde manifiestan la situacion de
orden publico que se estd presentando e informan los cierres de las plantas de
produccion de materiales granulares por blogueos presentados.

v Comunicado general de fecha 05 de mayo de 2021 de DROMOS quienes realizan la
produccién agregados y mezclas asfalticas e informan que las actividades de
produccion de agregados y mezclas asfalticas, se estan viendo gravemente afectadas
por |z faita de abastecimiento de algunos insumos y la imposibilidad para despachar
los productos.

v Comunicado general de fecha 12 de mayo de 2021 de INCOASFALTOS quienes
realizan la produccion de mezclas asfalticas e informan que debido a las afectaciones
en los principales corredores viales, ocasionadas por las manifestaciones de
diferentes sectores principalmente el de los transportadores quienes han blogueado
fas entradas y salidas de las principales ciudades y especialmente en
Barrancabermeja donde se encuentra practicamente paraiizade el movimiento de
vehiculos de carga pesada en el sector del Boston, paso obligado para entrada y
salida de Refineria hacia el interior del pais. En otras zonas, tenemos vehiculos
detenidos por largo tiempo, por lo que ha ocasionado un aumento considerable los
tiempas de recorrido, disminuyendo asi la capacidad operativa y e! flujo de matertal.

v Comunicado de fecha 24 de mayo de 2021 de INVERSIONES Y MERCADEQ DE
LOS ANDES-INVERMERC SAS cuienes realizan la importacion de materiales
goeisntéticos (geoceldas, geotextiles, geomallas, mantos, etc) e informan que los
geosintéticos se encuentran represados en el puerto de Buenaventura siendo
imposible cumplir con las entregas que se tenian programadas para nuestros
proveedores.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexo: Lo Anunclade en seis (6] folios

C.C Fondo de Desarrollo Local de Kenpedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez- Supervisora Contrato
Archive

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 — 520 12 47 - 3134318970

conycon.kenedy314@gmail.com@gmail.com
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. Granulados
Reciclados
de Colombia CE No. 0253

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA - GRECO 5.A.5
_ NIT 900.767.473-7 , ,
PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION'Y
VENTA DE PRODUCTOS RECICLADOS

COMUNICA QUE:

Para GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS, es prioridad la sequridad de sus
colaboradores, clientes, proveedores y aliados por tal motivo y teniendo en cuenta la situacion de
orden ptiblico que se estd presentando en los alrededores de nuestras plantas donde se han
presentado blogqueos:

Granulados Reciclados de Colombla Greco 5.A.8

Km 1.5 Puente Guadua Autopista Medellin- Planta y oficinas — Cota, Cundinamarca.
Calle 72 No. 5- 83 Oficina 201 — Envio correspondencia- Bogota D.C

Celutar: 315 8728748 i
contacto@recicladosgreco.com



Granulados
Reciclados

de Colombia CE No. 0253
s Breco

Granulados Reciclados de Colombia Greco 5.A.8

Km 1.5 Puente Guadua Autopista Medellin- Planta y oficinas — Cota, Cundinamarca.
Caile 72 No. 5- 83 Oficina 201 — Envio correspondencla- Bogota D.C

Ceiular. 315 8729749

contacto@recicladasgreca.com
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Granulados
Reciclados
de Colombia CE No. 0253

Greco

Informamos que nuestras plantas {calle 80 y Bogota sur) se encueniran actualmente cetradas por
los bloqueos presentados, esperamos esta situacion se pueda resolver en el menor tismpo posible.

£} presente comunicado se expide a solicitud del interesado a los 03 dias del mes de Mayo de 2021,
Cota — Cundinamarca.

En Constancia se firma,

Cordialmente,

Cel: (57) 304638 37 74
dircomercial@recicladosareco.com

www.recicladosgreco.com

Granulados Reciclados de Colombia Greco 8.A.8

Km 1.5 Puente Guadua Autopista Medellin- Planta y oficinas — Cota, Cundinamarca,
Calle 72 No. 5- §3 Oficina 201 — Envio correspondencia- Bogota D.C

Celular: 316 8729748

contacto@recicladosgreco.com
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Bogotd, 5 de Mayo de 202)

Mosquera,

COMUINICADO GENERAL

Apreciados clientes

Nos permitimos informar que debido a la situacién de orden publico en general que viene ocuriendo
en todo el pais en estos Glimos dias, nuestras operaciones de produccion de agregados y de mezclas
asfdlticas, se estan viendo gravemente afectadas por la falta de abastecimiento de algunos insumos vy
la imposibilidad para despachar el producto,

Como consecuencia de lo antetior, DROMOS estd teniendo retrasos o no entrega de pedidos de
mezcla  asfdltica durante los dids de paro, ieniendo que reprogramar todos los despachos
comprometidos ahteriormente o la afectacién.

Lamentamos muche los inconvenientes y retrasos generados en sus proyecios, pero dicha situacion
constituye un hecho de fuerza mayor y que por lo fanto nos exime de cualquier responsabilidad,
inmediatomente vayamos normalizando nuestras operaciones, nos pondremos al dia con [os
compromisos adaguirldos.

Muchas gracias por su comprension

JUAN CARLOS HERNANDEZ
DIRECTOR COMERCIAL

Cel. 315717 0348

Correo: jJudan.hemagndez@dromos.co

Km 3.8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera-Cundinamarca - PRX 742 5376 - 300 824 4028 - atencion@dromos.co
dromos.co
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C-MP-172-2021

Chia, 12 de Mayo 2021

Sefior
Cliente
Ciudad

Referencia: Entregas de asfalto
Apreciado cliente,

Como es de conocimiento publico, el pais viene presentando afectaciones en los principales
corredores viales, ocasionadas por las manifestaciones de diferentes sectores principalimente el
de los transportadores quienes han bloqueada las entradas y salidas de las principales
ciudades y especialmente en Barrancabermeja donde se encuentra practicamente
paralizado el movimiento de vehiculos de carga pesada en el sector del Boston, paso
obligado para entrada y salida de Refineria hacia el interior del pais. En ofras zonas,
tenemos vehiculos detenidos por largo tiempo, por lo que ha ocasionado un aumento
considerable los tiempos de recorrido, disminuyendo asi la capacidad operativa y el flujo de
material.

IncoAsfaltos® y su empresa filial de transporte incoCarga, estan realizando monitoreo
permanentemente la situacion en las diferentes vias, con el fin de informar y actualizar sobre
las entregas programadas. Lamentablemente esta situacién esta haciendo que las entregas
se vean afeciadas, por 1o que esperamos su comprensién e igualmente solicitamos nos den
informacién sobre la situacion particular de su compafiia, para coordinar los despachos en el
momento en que nos permitan ir normalizando el suministro. :

Atentamente,

Clga Lucia Pérez Romero
Coordinadora Comercial

Oficlna Ceniral Chia: Km 1.5 VIa Cajica-Chia, Edificia Empresarial Oxus oficina 317PBX {+571) 8844372
Planta Mosquera: Km. 3 Via Balsillas, sector Vista Hermosa, (+571) 8844372 Ext. 110, M6vil (+57):
3012944013 Oficina Barrancabermeja Oficina Barrancabermeja: Diagonal 57 Transversal 58 Fiso 2

Telefax (+577) 602417 1, Teléfono Mévil: (+57) 300 785 3377



INVERMERC SAS.
Inversiones y Mercadee de Jos Andes
‘Suministros y Constructionss.

Mhit: B30.028,785 - &

Chia, 24 de mayo de 2021

Sefores:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS
Arg. Juan Pabio Ricci Ruiz

Representante Legal

Ciudad

Ref: Entregas material Geos_.__in_tetidd o

Apreciados Seiftores:

La critica situacion gue se vive en todo el territorio Colombiano en medio del paro
nacional que ya completé mas de 25 dias, ha llevado a varias navieras del mundo
a suspender temparalmente los envios hacia el puerto de Buenaventura ubicado en
el pacifico colombiano. Asi mismo, la llegada y salida de vehiculos de carga del
puerto del Pacifico se ha visto afectada por plantones y taponamientos. '

Esta situacién ha ocasionado que los materiales Geosinteticos {(Geoceldas,
geotextiles, geomallas, mantos,) se encuentren represados an el puerto siendo
imposible cumplir con las entregas que se tenian programadas para ‘nuestros
proveedores. . _ . o ) :

En estos momentos de tiempos dificiles, esperamos contar con toda su
comprension y solicitamos muy cordialmente nos informen.sobre la situacion
particutar de su compafiia con el fin de coordinar los despachos en el memento en
que hos permitan ir normalizando el suministro de material.

Cordialmente.

(2

SR
J t0S VELASCO ORTEGA
Gerente

KM 2 VIA CHIA - CAJICA EDIFICIC BELENUS OF 515 Tel: 8844488
www. invermerc.com - info@invermere.com



- Bf6/2021 Gmail - Contrato COP-314-2019; Nuestra cemunicacion C&C-FDLK-CT0-314-2018-303

G ITiA ii VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>

1 mensaje

VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com> 25 de mayo de 2021, 08:00
Para: CONSORCIC MEDUSA K <contrate318@gmail.com>, cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co, Juan Carles Moreno
Gonzalez <juanc.moreno@gobiernobogota.gov.co>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>,
alcalde.kennedy@gobiernobogota.gov.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicacion C&C-FDLK-CTQ-314-2019-303 para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Victor Manuel Ariza Acosta

.—. Director de Qbra
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS
Contrato COP-314-2019

. C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO DE OBRA CON
Y ANEXOS1.pdf
1455K

htips:/imail.googla.com/mailiuf0?k=0054175a63&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-604408366088924 36958 simpl=msy-a%3Ar-1686448 ...
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NIT 830.041.411-0

Bogota D.C, 27 de Mayo de 2021

Sefiores

CONSORCIO MEDUSA K

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31

Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-2019-307

Referencia: Contrato COP-314-2019;, EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: AFECTAClONES PARO NACIONAL
Apreciados Sefiores:

Como complemento a nuestra comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 de fecha 25 de mayo
de 2021 en donde informamas los inconvenientes que se han presentado en desarralio del contrato
COP-314-2018 por causa del pare nacional que se viene presentando en todo el pais desde finales
del mes de abril de 2021 y que ha impedido que se tenga en los frentes de obra un suministro
aportuno de insumos y materiales requeridos como es €l caso de tuberias, materiales granulares
para rellena de vias, geotextil y geocelda y hasta el suministro de concretos y asfaltos por parte de
las plantas de produccion.

El dia de ayer 26 de mayo de 2021 se vivio en todo el territorio colomblanc una jornada de paro
nacional convocada por las centrales obreras a la cual se unio el gremio de transportadores,
ocasionando blogueos y clerres viales que impidieron el desplazamientc del personal a los frentes
de obra y también que no se puedan ejecutar actividades de obra por falta de materiaies coma son:
materiales granulares para rellenos tipo base granular y sub-base granular, geo textiles, geoceldas
y tuberias. Asi mismo, las plantas de produccién de concreto y asfaltes no pudieron ejecutar
actividades de produccién debido a los blogueos y cierres viales.

Con lo anterior queremos poner de conocimiento a la Interventoria y al Fondo de Desarrolio Local
de Kennedy los inconvenientes que se vienen presentado en la ejecucion del contrato COP-314-
2019.

Cordialmente,

1 ,//"'"”““-\ - -

JUAN PABLO RICCi RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexo: Lo Anunciade en seis (8) folios

c.C Fondo de Desarrolio Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hemandez- Supervisora Contrato
Archive

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1008 Teléfonos 482 16 81 — 520 12 47 - 3134318870

conycon.kenedy314@gmail. com
Pagina1de






23512021 Gmail - Conirato COP-314-2019; Nuestra comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2018-307

- smail VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>

E:ontrato COP-314-2019; Nuestra comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-307

CD! Kennedy <cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co” 28 de mayo de 2021, 09:37
Para: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>

Cordial salude,
Con respecto a su solicitud le informa queda con el radicado No 20215810062782

Cordialmente
willlam rajas

Radica tus documentos
presencialmente

CDI Centro de Informacion
y Documentacion

Lunes a viernes:
700 am. a4:30 p.m.

: LA if :. }*
- KENNEDY l‘nmoﬂ\

De: Maria Elena Gomez Vargas <mariae. gomez@gobiernobogota.gov.co> en nombre de Alcalde Kennedy
<Alcalde.Kennedy@gobiernobogota.gov.co>

Enviado: jueves, 27 de mayo de 2021 11:43 a. m.

Para: lose Tarcicio Quiroga Velasquez <jose.quiroga@gobiernobogota.gov.co>

Cc: CDI Kennedy <cdi.kennedy@gobiernobogoia.gov.co>

Asunto: RV: Contrato COP-314-2019; Nuestra comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-307

Buen dia para el tramite respectivo

g AR L D R

https:r’.r’mail.goog|e.com!mai|fuf0?ik=00541 75353&view=pt&search=aII&permmsgid‘-‘msg-f%SM?01 0132790901 56450&simpl=msg-f%3A17010132750... 172
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Bogota D.C, 01 de Junio de 2021

CONSCRCIO MEDUSA K !
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra T _
Calle 23F No. 85A-31

Ciudad

i
)

Sefiores l RECIBIDO:
i

C&C-FDLK.CTO-314-2019-314

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: DESABASTECIMIENTO DE ASFALTO EN LAS PLANTAS DE PRODUCCION DE
MEZCLA ASFALTICA

Apreciados Sefiores:

Comoe complemento a nuestra comunicacion C&C-FDLK-CT0-314-201 9-307 de fecha 27 de mayo
de 2021 informabamos los inconvenientes que se han presentado en desarrollo del contrato COP-
314-2019 por causa del paro nacicnal que se viene presentando en todo el pais desde finales del
mes de abril de 2021.

Para el casc de las plantas de produccidn de asfalto hemos sido informados por nuestros
proveedores de mezcla asfaltica del desabastecimiento de asfalto desde las refinerias de
Barrancabermeja y Apiay y por este motivo no ha sido posible que ilegue asfalto a las plantas de
produccién con el fin de poder suministrar mezcla asfaitica.

Adjuntamos al presente los comunicados enviados por nuestros proveedores de mezcla asfaitica
COMPARNIA DE TRABAJOS URBANOS SAS, DROMOS e INCOASFALTOS en donde nos informan
de las situaciones gue se vienen presentando por causa del paro nacional, la falta de abastecimiento
de algunos insumos y la imposibilidad de poder cumplir con los despachos de mezcla asfaltica.

Cordialmente,

//__ .....
VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA

Director de Obra

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CONSCON SAS

Anexo: Lo Anunciado en tres (3} folios
Archivo

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 - 520 1247 -313431 8970

conycon.kenedy314@gmail.com
Paging 1 de ¢
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COMPANIA 08 TRABAJOS URBANOS BAE. ™

13t BE0A0L.063 - 3 156 ¢hoi 2008

COMBROMEIIGOE Ct EL
DESAARILD DE REESH S

31 de Mayo 2021 Chia - Cundinamarca

Sefiores:
Pavimentos e Ingenieria Rodriguez
Ciudad

Respetados Sefiores:

Por medio de la presente nos permitimos informar gue desde el dia 26 de Mayo dei 2021 se
estan presentando blogueos permanentes en las entradas de Ja refinerfa de Barrancabermeja,
y vias de acceso, por otro lado la refineria de Apiay reporto desde hace va varios dias el
desabastecimiento de crudos para refinacién; por este motivo no ha sido posible que llegue
asfalto a nuestra planta. En este momento no contamos con inventario de asfalto para poder
suministrar mezcla.

Esperamos que la situacidn de orden plblico se solucione lo antes posible y asi poder cumplir
con programaciones a cabatidad.

Atentamente,

Gerente Benera]

. Oficlnes, Planta de Asfaltos y Planta de Triturscidn
Km, 17 + 200 mits. Carraters Central del Norte {Carrera 73 PBX: 678 0720 - Fax: 676 0817

Rirecclan Recibo de Carrespondencia: Galio 94 A No. 13 - 59 y/o AA, 9075 -
e-mail; iInfo@aiv,com.co yio A8, 80751 Bogoié, D.C. - Colombla






DROMO'?

Bogoid, 29 de Mayo de 2021

Mosguerd,

COMUINICADO GENERAL

Apreciados clientes

-~ Nos permitimos informar gue debido a la situacién de orden publico en general que viene ocuriendo
en todo el pais en estos Gifimos dias, nuestras operaciones de produccién de agregados y de mezclas
asfalticas, se estén viendo gravemente afectadas por la falta de abastecimiento de algunos iNsumaos y
la imposibilidad para despachar el producto.

Como consecuencia de lo anterior, DROMOS estd teniendo refrasos o no entrega de pedidos de
mezcla astéitica durantie los dias de paro, teniendo que reprogramar todos jos despdachos
comprometidos anteriormente ala afectacién.

Lamentamos mucho los inconvenientes y retrasos generados en sus proyectos, pero dicha situacién
constituye un hecho de fuerza mayor y gue por lo tanto nos exime de cualquier responsabilidad.
Inmediatamente vayamos nhormalizando nuestras operaciones, nos pondremaos al dia con los
compromisos adquiridos.

Muchas gracias por su comprension

JUAN CARLOS HERNANDEZ
DIRECTOR COMERCIAL

Cel. 315717 0348

Coreo: jJuan.hernandez@dromos.co

Km 3.8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera-Cundinamarca ~ PBX 742 5376 - 300 824 4028 - atencicn@dromos.co
dromos.co

I
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C-MP-172-2021

Chia, 29 de Mayo 2021

Sefior
Cliente
Ciudad

Referencia; Entregas de asfalto

Apreciado cliente,

Como es de conocimiento piblico, el pais viene presentando afectaciones en los principales
corredores viales, ocasionadas por las manifestaciones de diferentes sectores principalmente e}
de los transportadores quienes han bloqueado las entradas Y salidas de las principales
ciudades y especialimente en Barrancabermeja donde se encuentra practicamente
paralizado el movimiento de vehiculos de carga pesada en el sector del Boston, paso
obligado para entrada y salida de Refineria hacia el interior del pais. En otras zonas,
tenemos vehiculos detenidos por largo tiempo, por lo que ha ocasionado un aumento
considerable los tiempos de recorrido, disminuyendo asi la capacidad operativa y el flujo de
material.

IncoAsfaltos® y su empresa filial de transporte IncoCarga, estan realizando monitoreo
permanentemente |a situacion en las diferentes vias, con el fin de informar y actualizar sobre
las entregas programadas. Lamentablemente esta situacion esta haciendo que las entregas
se vean afectadas, por 0 que esperanos su comprension e igualmente solicitamos nos den
informacién sobre la situacion particular de su compafiia, para coordinar los despachos en el
momento en gue nos permitan ir normalizando el suministro.

Atentamente,

Olga Lucia Pérez Romero
Coordinadora Comercial

Oficina Central Chia: Xm 1.5 Via Calica-Chia, Edificio Empresarial Oxus oflcina ITPBX (+571) B844372
Planta Mosquera: Km, 3 Via Balsilias, sector Vista Hermosa, (+571) 8844372 Ext. 110, Movil (+57)

3012044013 Oficina Barrancabermeja Cficina Barrancabermaja: Diagonat §7 Transversal 58 Piso 2
Telefax (+577) 6024171, Teléfono Movil: (+57) 300 785 3377
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NIT 830.041.411-0

Bogota D.C, 03 de Junio de 2021

Sefigres

CONSORCIO MEDUSA K

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31

Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-2019-315

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ¥ A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACGION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C. GRUPO 1

Asunto: AFECTACIONES PARO NACIONAL POR MOVILIZACIONES Y MANIFESTACIONES

Apreciados Sefiores:

Como complemento a lo manifestado en nuestras comunicaciones C&C-FDLK-CT0-314-2019-303
de fecha 25 de mayo de 2021, C&G-FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021 y C&C-
FDLK-CTO-314-2019-314 de fecha 01 de junio de 2021 en donde infarmamos los inconvenientes
gue se vienen presentando en el desarrollo det contrato COP-314-2019 por causa del paro nacichal
que se viene presentando en todo el pals desde finales del mes de abril de 2021.

El pasado 28 de mayo de 2021 y 02 de junio de 2021 se efectuaron jornadas de movilizaciones y
manifestaciones en el territorio nacional convocadas por las centrales obreras gue contindan
ocasionado bloqueos y cierres viales,

A la fecha algunas vias han comenzado a ser desbioqueadas, el Ejército Nacional se encuentra en
diferentes operativos para lograr este objefive y continian las negociaciones entre el Comité
Nacional de Paro y et Gobierno Nacional.

Representantes del Comité Nacional de Paro informaron sobre nuevas jornadas de manifestacion,
una de las cuales esta convocada para el préximo 8 de junio de 2021.

| as anteriores situaciones han impedido que se tenga en los frentes de obra un suministro eportuno
de insumos y materiales requeridos como es el caso de tuberias, materiales granulares para relleno
de vias, geotextil y geocelda y hasta el suministro de concretos y asfalios por parte de ias plantas de
produccion.

Con lo antesior queremos poner de conacimiento a ia Interventoria y al Fondo de Desarrollo Local
de Kennedy los inconvenientes que se vienen presentado en la ejecucion del contrato COP-314-
2019 y gue continGan ocasionando atrasos en los frentes de obra que se tiene abiertos.

Cordiaimente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CONSCON SAS

c.C. Fondo de Desarrollo Local de Kennady- Dra, Yeimy Caralina Agudelo Hernandez- Supervisora Contrato
Archivo

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 — 5620 1247 - 313 4318970

conycon kenedy314@gmail.com
Pagina1de






BTz 1 Omail - Contrato COP-314-2018; Nuestra comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2018-315

- Gmail VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>

CDI Kennedy <cdi. kennedy@goblemobogota gov.co> 3 de junio de 2021, 16 01
Para: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon. kenedy314@gmail.com>

Reciba cordial saludo.

Su solicitud guedo radicada con el No 20215810065652

Nidia vatenzuela

Radica tus documentos
presencialmente

CDI Centro de Informacion
y Documentacion

Liunes a viernes:
7:00 am. a 430 pm.

De: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>

Enviado: jueves, 3 de junio de 2021 8:37 a. m.

Para: CONSORCIO MEDUSA K <contrato316@gmail.com>; CDI Kennedy <cdi. kennedy@gobiernobogota.gov.co>
Asunto Contrato COP-314-2019; Nuestra comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019- 315

o L B R e £ R SRR T R e LT ET R

CDI Kennedy

Secretaria Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

https://mait.goagle.com/mati/u0?ik=00541 75a63&viewspt&search=all&parmmsgid=msg-{%3A1 7015610009291 42598&simpl=msg-f%3A17015810008... 12
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Ciudad

T C&C-FDLK-CTO-314-2019-316

Referencia: Contrato COP-314-2018; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
L OCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C. GRUPO 1 :

Asunto: RESPUESTA COMUNICACION MED-KEN-GRUP01-413-2021
Apreciados Sefiores:

Dando respuesta a su comunicacion MED-KEN-GRUP(Q1-413-2021 de fecha 28 de mayo de 2021
y recibida el 04 de junio de 2021, tenemos los siguientes comentarios:

1 El avance de construccion a la fecha en el segmento vial identificado con el CivV 8001351 es
gue se presenta a continuacion:

No. CIv TIPQ DE INTERVENCICN % EJECUTADO % PROGRAMADO

11 8001351 Reconstruceién - 75% 65%

2 Como bien lo indica en su comunicacion a la fecha ya se realizo la instalacion de la capa de
sub-base granular tipo B y la conformacion de sardinel mediante la instalacion de
prefabricados y bajo rampas en concreto.

3. Alafecha se tiene pendiente la instalacién de la capa de base granular tipo B y la instalacién
de mezcla asfaitica con granulo de caucho reciclado. En la parte de andenes estd pendiente
realizar la demolicién y construccién de los mismos.

4. Mediante comunicaciones C&C-FDLK-CT0-314-2019-303 de fecha 24 de mayo de 2021,
C&C-EDLK-CTO-314-2018-307 de fecha 27 de mayo de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-
314 de fecha 01 de junio de 2021 y C&C-FDLK-CTO-314-201 8-315 de fecha 03 de junio de
2021, el Contratista ha informado a la Interventoria y al Fondo de Desarrollo Local de
Kennedy FDLK, las diferentes situaciones que se vienen presentando a causa del paro
nacional y que afectan de forma directa la ejecucion del contrato COP-314-2019.

5. Tal come se indico a la Interventoria en nuestra comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-
320 de fecha junio 09 de 2021, la demora en el pago de las actas de obra ejecutada por
parte del FDLK aunado al parc nacional que se vive en todo el territorio colombiano desde
finales del mes de abril de 2021 han ocasionadc que no se pueda continuar con las
actividades constructivas en este segmento vial,

6. Si bien el contrato se reinicio desde el pasado 25 de mayo de 2021, a la fecha persisten los
bloqueos y cierres viales para lograr un abastecimiento oportuno de materiales en obra,

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Tel&fonos 482 16 81 ~ 520 1247 - 3134318970
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El reinicio de las actividades de obra en este segmento vial y el Plan de Contingencia se dara una
vez se cuente con un suministro oportuno de insumos requeridos para continuar las actividades
constructivas que se encuentran suspendidas a causa del paro nacicnal.

Cordiaimente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Cc.C. Fonde de Desarrallo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carofina Agudelo Herméndez- Superviscra Gontralo
Archivo
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Calle 23F No. 85A-31

Ciudad L
. C&C-FDLK-CTO-314-2019-317

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: RESPUESTA COMUNICACION MED-KEN-GRUPO1-414-2021
Apreciados Sefiores:

Dando respuesta a su comunicacion MED-KEN-GRUPQ1-414-2021 de fecha 28 de mayo de 2021
y recibida el 04 de junio de 2024, tenemos los siguientes comentarios:

1 E} avance de construccién a la fecha en los segmentos viales identificados con los CIV
8000526 y 8000499 son los que sé presentan a continuacion:

TIPO DE '
No. CIv INTERVENCION % EJECUTADO % PROGRAMADO
8 8000526 Rehabilitacion 87% 80%
I_Q 8000499 Recanstruccion B7% 80%

2. No compartimos la apreciacion de ia Interventoria en donde indica “no se tiene un avance
representalivo de las actividades realizadas en estos frentes”, ya que a la fecha se encuentra
pendiente realizar la instalacion de la carpeta asfaltica y terminar la conformacion de ios
andenes.

3 Mediante comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 de fecha 24 de mayo de 2021,
CAC-FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-
314 de fecha 01 de junio de 2021 y CRC-FDLK-CT0O-314-2018-315 de fecha 03 de junio de
2024, el Contratista ha informadoc a la Interventoria y al Fondo de Desarrolio Local de
Kennedy FDLK, las diferentes situaciones que se vienen presentando a causa del paro
nacional y que afectan de forma directa la ejecucion del contrato COP-314-2019.

4 Tal como se indico a la Interventoria en nuestra comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-
320 de fecha junio 09 de 2021, la demora en el pagoe de las actas de obra ejecutada por
parte del FDLK aunado al paro nacional que se vive en todo el territorio solombiano desde
finales del mes de abril de 2021 han ocasionadc que no se pueda continuar con las
actividades constructivas en este segmento viai.

% Si bien el contrato se reinicid desde el pasado 25 de mayo de 2021, a la fecha persisten los
bloqueos y cierres viales para lograr un abastecimiento oportuno de materiales en obra.

El reinicio de las actividades de obra en este segmento vial v el Plan de Contingencia se dara una
vez se cuente con un suministro oportuno de insumos requeridos para continuar las actividades
constructivas que se encuentran suspendidas a causa del paro nacional. '
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Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

C.C. Fondo de Desarrolle Local de Kennedy- Dra. Yaimy Carolina Agudelo Hernandez- Supervisora Contrato
Archivo
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C&C-FDLK-CTO-314-2019-318

Referencia: Contrato COP-314-201¢; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ¥ A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: RESPUESTA COMUNICACION MED-KEN-GRUPO1-415-2021

Apreciados Sefiores:

Dando respuesta a su comunicacion MED-KEN-GRUPO1-415-2021 de fecha 28 de mayo de 2021
y recibida ei 04 de junic de 2021, tenemos los siguientes comentarios:

1. Elavance de construccion a la fecha en el segmento vial identificado con el CIV 8010891 es
el que se presenta a continuacion:

No. CIv TIPO DE INTERVENCION % EJECUTADO % PROGRAMADO

21 8010891 Reconstruccion 33% 20%

5 Mediante comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 de fecha 24 de mayo de 2021,
C&C-FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-
314 de fecha 01 de junio de 2021 y C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 de fecha 03 de junio de
2021, el Contratista ha informado a la Interventoria y al Fondo de Desarrollo Local de
Kennedy FDLK, las diferentes situaciones que se vienen presentando a causa del paro
nacional y que afectan de forma directa la ejecucion del contrato COP-314-2019.

3. Para este frente y de acuerdo por lo manifestado por nuestro proveedor de geotextil y
geocelda, no se tiene fecha exacta de cuando se tenga en obra el suministro oportuno de
este material con el fin de poder continuar con las actividades constructivas, va que el
suministro de estos insumos se ha visto afectada por el paro nacional.

4. Tal como se indico a la Interventoria en nuestra comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-
320 de fecha junio 09 de 2021, la demora en el pago de las actas de obra ejecutada por
parte del FDLK aunado ai paro nacional que se vive en todo el territorio colombiano desde
finales de! mes de abril de 2021 han ocasionade que no se pueda continuar con las
actividades constructivas en este segmento vial.

5. Sibien el contrato se reinicio desde el pasado 25 de mayo de 2021, a la fecha persisten [0S
blogueos y cierres viales para lograr un abastecimiento oportuno de materiales en obra.
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El reinicio de las actividades de obra en este segmento vial y el Plan de Contingencia se dara una
vez se cuente con un suministro oportunc de insumos requeridos para continuar las actividades
constructivas que se encuentran suspendidas a causa del paro nacional.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCIRUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

cC. Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hemdandez- Supervisora Contrato
Archivo
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C&CI-FDLW
Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE

CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUFO 1

Asunto: RESPUESTA COMUNICACION MED-KEN-GRUPO1-41 6-2021

Apreciados Sefiores:

Dando respuesta a su camunicacion MED-KEN-GRUPO1-416-2021 de fecha 28 de mayo de 2021
y recibida el 04 de junio de 2021, tenemos los siguientes comentarios:

1. El avance de construccion a la fecha en el segmento viat identificado con el CIV 8009279 es
el que se presenta a continuacion:

‘.7 No. cw TIPO DE INTERVENCION v EJECUTADO % PROGRAMADO

27 8008279 Reconstruccion 85% ] 78%

2. Mediante comunicaciones CAC-FDLK-CTO-314-2019-303 de fecha 24 de mayo de 2021,
CAC-FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-
314 de fecha 01 de junio de 2021y C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 de fecha 03 de junio de
2021, el Contratista ha informado a la Interventoria y al Fonda de Desarfollo Local de
Kennedy FDLK, ias diferentes situaciones que se vienen presentando a causa del paro
nacional y que afectan de forma directa la ejecucion del contrato COP-314-2019.

3. Alafecha se encuentra pendiente realizar la conformacion y relleno de andenes con geotextil
y material de sub-base granular para posteriormente realizar la colocacion de concreto. La
construccion de cajas de inspeccion se encuentra ejecutada en un 90% quedando pendiente
para 14 cajas de inspeccién realizar la colocacién del marco y la tapa.

4 Tal come se indico a la Interventoria en nuestra comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-
320 de fecha junio 09 de 2021, la demora en el pago de las actas de obra gjecutada por
parte del FDLK aunado al paro nacional que se vive en todo el territorio colombiano desde
finales del mes de abrii de 2021 han ocasionado que no se pueda continuar con las
actividades constructivas en este segmento vial,

5. Sibien el contrato se reinicid desde el pasado 25 de mayo de 2021, a ia fecha persisten los
blogueos y cierres viales para lograr un abastecimiento opariuno de materiales en obra.
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El reinicio de las actividades de obra en este segmento via y el Plan de Contingencia se dara una
vez se cuente con un suminisiro oporkuno de insumos requeridos para continuar las actividades
constructivas que se encuentran suspendidas a causa del parc nacional.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

G.C Fondo de Desarrolio Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandsz- Supervisora Contrato
Archivo
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' C&C-FDLK-CT0Q-314-2019-320

Referencia; Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: RESPUESTA COMUNICACION MED-KEN-GRUPO1-412-2021
Apreciados Seriores,

Dando respuesta a su comunicacion MED-KEN-GRUPO1-412-2021 de fecha 03 de junio de 2021y
recibida el 04 de junio de 2021, tenemos los siguientes comentarios: :

1, Si hien los porcentajes de avance programado y ejecutado ai 10 de marzo de 2021 son jos
que indica la Interventoria en la comunicacion del asunto (AVANCE PROGRAMADO 5%,
AVANGE EJECUTADO 51%), también se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

v El Acta de Obra No. 6 que comprende la obra ejecutada por el Contratista en &l
periodo comprendido entre el 16 de enero de 2021 al 15 de febrero de 2021, fue
radicada en |a Interventoria el 10 de marzo de 2021 y fue cancelada por el Fonde de
Desarrollo Local de Kennedy FDLK a finales del mes de abril de 2021.

v El Acta de Obra No. 7 que comprende fa obra ejecutada por e Contratista en el
periode comprendido entre el 16 de febrero de 2021 al 10 de marze de 2021, fue
radicada en |a interventoria el 05 de mayo de 2021 y a la fecha no ha sido cancelada
por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy FDLK.

2. Tal como se puede evidenciar, el desembolso de los pagos por parte del FDLK viene
afectando el flujo de inversidn del Contratista, ya que los pagos se han demorado mas de
treinta (30) dias.

3. Como se ha manifestado a la Intervenioria y al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy FDLK,
desde finales del mes de abril de 2021 en todo el territorio Colombiano se viene presentando
una situacion de paro nacional que ha llevado a que se presenten blogueos en las carreteras
y gue ha este inconformismo se hayan unido varios gremios entre ellos ei gremio de los
transportes, en especial el gremio de las volquetas que no estan conformes con los costos
de combustibles y pago de peajes.

4. Tal situacién ha ocasionado que no se pueda programar el suministro oportuno de materiales
a abra como es el caso de los materiales de relleno para vias, el caso de los geo sintéticos
(gectextil, geocelda, geomallas, mantos, etc.), el caso de las tuberfas para renovacion de las
redes de alcantarillado sanitario y pluvial y que las plantas de produccién de asfalto no
cuenten con materias primas como el asfalto y materiales granulares para poder realizar la
produccion de mezclas asfalticas que se requieran debido a los bloqueos y cierres viales.

5 Mediante comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2018-303 de fecha 24 de mayo de 2021,
C&C-FDLK-CTO-~314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-
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10.

314 de fecha 01 de junio de 2021y C&C-FDLK-CTO-314-2018-315 de fecha 03 de junio de
2021, el Contratista ha informado a la Interventoria y al Fondo de Desarrolio Local de
Kennedy FDLK, las diferentes situaciones que se vienen presentando a causa del paro
nacional y que afectan de forma directa la ejecucion del contrato COP-314-2019.

El Contratista se encuentra trabajando en el presupuesto final de obra de acuerdo al acta
No. 4 de fijacién de precios no previstos que fue presentada para revision de la Interventoria
el pasado 02 de junio de 2021.

E| Contratista presentara para revision de la Interventoria y del FDLK et presupuesto final de
obra junto con el cronograma de obra ajustado a la fecha de terminacion del contrato. Es de
anotar que se debe tener en cuenta por parte de la Interventoria y del FOLK que las
actividades en algunos frentes de obra se encuentran suspendidas ya que no Sé dispone en
obra de tuberias, geotextit y geocelda que son materiales que no han podido ser
suministrados por nuestros proveedores a causa del paro nacional que viene afectando a
todo el pafs desde finales del mes de abril de 2021 y corresponden a una situacion gue no
puede ser imputable al Contratista de Obra.

En cuanto a lo manifestado por la interventoria en el numeral 2. En donde indica: “En
reiteradas, ocupaciones l0s SUBCONTRATISTAS DE QBRA, le han manifostado a Ja
INTERVENTORIA, que CON&CON, les adeuda varios meses de las obras efecutadas por
los mismos”, queremos aclarar a la interventoria que tal como al Contratista de obra se le
dio un anticipo para poder iniciar las actividades del contrato COP-314-2019, a los
subcontratistas de obra también se le dio un anticipo para el inicio de los trabajos en los
segmentos viales y a la fecha se esta a la espera del pago del acta de obra No. 7 por parte
del FDLK para cancelar los cortes de obra a los subcontrafistas.

El Contratista ha adelantado reuniones con ta comunidad de algunos segmentos viales
(segmento vial No. 27, segmento vial No. 21 y segmento vial No. 56) con el fin de explicarles
por qué ios frentes se encuentran inactivos y a que se debe la ausencia de actividades en
obra, con el fin de evitar que la comunidad sienta que jos frentes de obra se encuentran
abandonados.

Si bien la Interventoria manifiesta en su comunicacién que se presenta un atraso acumuiado
a la fecha del 14%, también lo es el hecho de que el pasado 25 de mayo de 2021 se reinicio
el contrato COP-314-2018 y que el paro nacionat que se vive en todo el territorio nacional se
encuentra activo y que a la fecha se presentan problemas de movilidad y abastecimiento de
materiales @ insumos que se requieren en los procesos constructivos.

El reinicio de las actividades de obra para algunos segmentos viales y el Plan de Contingencia se
dard una vez se cuente con un suministro oportunc de insumaos requeridos para continuar las
actividades constructivas que se encuentran suspendidas a causa del paro nacional.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCIRUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

c.C.

Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. ¥eimy Carolina Agudelo Hernandez- Supervisora Contrato
Archivo
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Calle 23F No. 85A-31

Ciudad

C&C-FDLK-CTO-314-2019-321

Referencia: Contratc COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMED!A, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1 '

Asunto: AFECTACIONES PARO NACIONAL POR MOVILIZACIONES Y MANIFESTACIONES

Apreciados Sefiores:

Como complemento a lo manifestado en nuestras comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-303
de fecha 25 de mayo de 2021, C&C-FDLK-CTQ-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021, C&C-
FDLK-CTO-314-2019-314 de fecha 01 de junio de 2021 y C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 de fecha
03 de junio de 2021 en donde informamos los inconvenientes que se vienen presentando en el
desarrollo del cantrato COP-314-2019 por calisa del paro nacional que se viene presentando en todo
el pais desde finates del mes de abril de 2021.

E! pasado 09 de junio de 2021 se efectud una nueva jornada de movilizaciones y manifestaciones
denominada “toma de Bogota”, la manifestacion se efectud en rechazo a la negativa de! Gobierno
de firmar un preacuerdo de garantlas que se realizé el pasado 24 de mayo de 2021. Ante el
incumplimiento del Gobierno de la firma del preacuerdo de garantias, el Comité decide suspender la
negociacion por medio de un comunicado se pronuncio el Comité. Nao obstante, las centrales obreras
efectuaron marchas en todo el territorio nacional.

Las anteriores situaciones continiian impidiendo que se tenga en ios frentes de obra un suministro
oportuno de insumos y materiales requeridos como es el caso de tuberias, materiales granulares
para rellenc de vias, geotextil y geocelda y hasta el suministro de concretos y asfaltos por parte de
fas piantas de produccion de estos materiales.

Con lo anterior queremos poner de conocimiento a la Interventoria y al Fondo de Desarroflo Local
de Kennedy los inconvenientes que se vienen presentado en la ejecucion del contrato COP-314-
2019 y que contindan ocasionando atrasos en los frentes de obra gue se tiene abiertos,

I, L jualitin boval de Kunnedy m

. R No. 2021-581-007162-2

" (21406-11 12:55 - Folios: 1 Anexos: 0
Jestino: Area de (yesrion de Desarr

AN PABLO RICCI RUZ i AR

C.C. Fonde de Desarrolic Lacal de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernéndez- Supervisora Contrato
Archive

Cordialmente,
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Bogota D.C, 15 de Junio de 2021 CoBiL
Sefiores | :
CONSORCIO MEDUSA K 2

Atn, tng. Nick Randy Almeida Gamarra

Caile 23F No. 85A-31

Ciudad
CRO-FDLK-CTD-314.2019-328

Referencia; Contrato COP-314-2010: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVAC{ON DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPG 4

Asunto: AFECTACION POR LLUVIAS
Apreciados Safiores;

El IDEAM habla anunciado a principios de marzo de 2021 due la primera temporada de Huvias se
podria extender tres mesas, Se crefa que en junio de 2021 esta situacion iba a finalizar pero las
Jluvias siguieron en Bogota a pesar de que el fendmeno de La Nifta ya finalizé.

SegOn el IDEAM, junio de 2021 es el mes de transicion entre |a primera temporada de precipitaciones
v la segunda femporada de menos luvias del afo, especialmente en fa regidn Andina. Se esperan
precipitaciones entre 10% y 40% por encima de Jos registros historicos, especialmente en los
primeros guinee dias del mmas

Con ia persistencia de las precipitaciones en algunos sectores de la region Andina, se esperan
incramentos de nivel durante este mes en algunos afluentes, particularmente en la regidn montafiosa
caracierizados por ascensos stbitos de respuesta rapida a liuvias locales de alta intensidad.

Esta situacion que se viene presentando de fuertes liuvias viene afectando fa ejecucion del contrato
COP-314-2019 ya que en algunos tramos en donde se ejecutan actividades de instalacion de
material de rellenos en sub-base granular tipo B y base granular tipo B los materiales se saturan por
las lluvias y no es posible realizar la ejecucion de estas actividades hasta tanto los materiales bajen
de humedad v puedan ser trabajables en obra.

A continuacion se presentan los registros de las lluvias desde el 25 de mayo de 2021 hasta el 14 de
junio de 2021 para algunas estaciones de la Red Hidrometeorologica de Bogota, asi.

ESTACION
(ED INEM
Fecha da Lectura INGER | Kennedy Gt de FRANCISCD DE
Villavicencio SANTANDER

2021-05-25 60:00:00.0 13 0.8 74 16

2024.08-26 D0:00:00.0 0 0.1 0.2 0 ]
20210827 00:00:00.0 a2 0.6 58 28

2021-05-28 00:00:00.0 8.1 25 28 35

2021-0629 00:00:000 | 186 77 18 16

Carrora 7 No. 127-48 (Oficing 1006 Teléfonos 482 16 81 ~ 520 1247 - 313431 8970

conyeon. kenedy314@gmall.com
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ESTACION o
Focha do Lectura . Colegio FR&?::QEER DE
IDIGER Kennedy Ciudad de PALLA
Viltavigantio SANTANDER
2021-65-30 0G:00:00.0 276 6.1 4.9 1.6
mt0ss10000000 | 12 | oz 34 05
2021-06-01 60.00:00.0 1.8 26 a1 1.8
wE(J.’ZLB%Z%-—OZ 00:006:00.8 133 ‘i b B 3 B
2021-08-03 00:00:00.0 0.2 161 1.8 5
2021-08-04 00:00:00.0 G s G 0
2021.08-05 00:00;00.0 0.9 1 G 0.1
‘-_;021-06-06 00:00:00.0 32 03 33 o 0‘6
2021-06-07 0m:00:00.0 0 0 0.5 1.6
2021-06-08 00:00:00.0 18.1 6.9 B.3 12.9
2021-08-09 04:00:00.0 29 27 0.4 53
PR S RN VAR URY “.,9 il 5.7 A4
2021.06-11 00:00:00.0 10.5 13.2 0.1 16
2021;93-12 00:00:00.0 6.6 19.4 0 ;i‘F,’!
2021-656-13 00:00.00.0 2.1 8.8 0.8 28
2021-08-14 G0:00:80.0 18.7 242 254 19.4
2021-08-16 00:00:00.0 0.1 1.4 0.7 0.3
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Precipitacion Tatal Mensual Multianual (2021}
Estacion Kennedy - Locatidad de Kennedy

Precipitacion Monsaal {nenk

Se presenta como anexo a la presente comunicacion, el regisiro grafico de precipitaciones para
ciudad de Bogoté por parte del IDIGER desde el 15 de mayo al 11 de junio de 2021,

Con lo anterior queremos poner en conocimiento a fa Interventorta v al Fondo de Desarrolio Local
de Kennedy la situacion que se presenta actuaimente a causa de las fuertes fiuvias, situacion que
no puede ser previsible por parte del Contratista.

Cordiatn_n_ente.

JUAN PABI.O RICCI RUIZ
Representante Lagal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION $AS - CONKCON SAS

G.C. Fondo da Desarrolle Locat de Kennety- Dra, Yeimy Carolina Agudsio Hemandez- Supervisora Conrato |
Archiva

Anexo: Lo Anunciago en cuatro (4) folins
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Bogota D.C, 18 de Junic de 2021

Sefiores
CONSORCIO MEDUSA K
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31
Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-2019-330

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, ¥ ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CiUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: RESPUESTA EAAB CIERRES PARA EMPATES REDES DE ACUEDUCTO
Apreciados Sefiores:

Desde el pasado 10 de junio de 2021 se envié por parte del Contratista por correo electrénico la
documentacion requerida a la EAAB solicitando fa solicitud de cierre en los siguientes segmentos
viales con el fin de efectuar los empates a la red existente de @3".

1. TRAMO 8 CIV 8000526 Carrera 78C entre Calle 14A y NULL
2 TRAMO 9 CIV 8000499 Carrera 79A entre Calle 14 y Calle 13

El pasado 15 de junio de 2021 se recibié por parte de la EAAB algunas observaciones a los formatos
enviados, informacion que fue corregida por el Contratista y enviada el nuevamente por correc
electrénico a la EAAB el 16 de junio de 2021 con el fin realizar la programacion del cierre.,

El dia 17 de junio de 2021 alas 3.51 p.m. se recibe correo electronico por parte del Ing. Javier Patifio
profesional especializado de la zona 5 de la direccion de Acueducto y alcantarillado de la EAAB en
donde nos informa que: “De acuerdo coh su correo del 16 de junio de 2021, la informacion se
radicard en la Divisién Acueducto para que se efectué la programacién de cierre y se
establezca la fecha de ejecucién en la primera semana de Juiio”.

Por lo anterior, queremos poner en conocimiento & la Interventoria y a la Supervision por parte del
Fondo de Desarrollo Local de Kennedy las situaciones que se vienen presentando en esios
segmentos viales fas cuales retrasaran las fechas estimadas de terminacicn y que dependen de la
programacion de cierres de Ja red de acueducto por parte de la EAAB.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA
Director de Obra
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

C.C. Fondo de Desarrolic Local de Kennedy- Dra. Yeimy Caroling Agudelo Herandez- Supervisora Contrato
Archive

Anexo: Lo Anunciado en cuatro (4) folios

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81— 520 12 473134318870

conycon.kenedy314@gmail.com
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CGrmail | VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>

CONTRATO FDLK COP-314-2019, SOLICITUD DE CIERRE 18 JUNIO DE 2021

1 mensaje

VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmait.com=> 10 de junio de 2021, 15:04
Para: jpatino@acueducto.com.ca, ecarrea@acueducto.com.co
CCO: conycon techico <conycon.tecnico314@gmail.com>

Buenas tardes,

Por medio del presente estamos enviando los formatos debidamente diligenciados para efectuar la solicitud de cierre en
los siguientes segmentos viales con el fin de efectuar los empates a la red existente de 3".

1. TRAMG 8 CIV 8000526 Carrera 78C entre Calle 14A y NULL
2. TRAMO 9 CIV 8000498 Carrera 79A entre Calle 14 y Calle 13

Cordialmente,

Victor Manuel Ariza Acosta

Director de Obra

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS
Contrato COP-314-2019

Celular 315 887 88 88

16 archivos adjuntos

n@ 02_Carta solicitando aprobaclén del cierre TO.pdf
— 40K

a@ 03_Carta dirigida a la empresa solicitando cierre T9.pdf

=~ 41K
gl 01_Pruebas de presion y desinfeccién de Ia tuberia instalada T9.pdf
144K
T;ﬂ 05_Formato de disponibilidad de carrotanque TO.pdf
s e
E 04_Solicitud de suspensién de servicio T9.pdf
218K
@ 07_Listado del personal profesional y técnico a intervenir en los trabajos T9.pdf
= 83K
""" y 06_Listado y cantidades de materiales ¥ equipbs a utilizar en los trabajos a intervenir T9.pdf
= 164K
» EMPATE 1-2 TRAMO 9.pdf
ﬁj 170K
iy 02_Carta solicitande aprobacion del cierre T8.pdf
= 41K , .
u@ 03_Carta dirigida a la empresa solicitando cierre T8.pdf
41K
@ 04_Solicitud de suspensién de servicio T8.pdf
= 222K
ﬁj] 05_Formato de disponibilidad de carrotanque T8.pdf
42K

hitps:/imail. google.com/mailf/u/Q?ik=00541 75ab3&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar747361 984208782265&3impI=msg—é%3Ar5885000380. - 12
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“ﬁ»f] 01_Pruebas de presiony desinfeccion de la tuberia instalada T8.pdf

144K

@ 07_Listado del personal profesional y técnico a intervenir en los trabajos T8.pdf

83K

“Ej 06_Listado y cantidades de materiales y equipos a utitizar en los trabajos a intervenir T8.pdf

138K

f}EMHﬂE1TRAM08pm

=4 903K

P

htips://mail.gaogle.com/
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VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>

RV: CONTRATO FDLK COP-314-2019, SOLICITUD DE CIERRE 18 JUNIO DE 2021

1 mensaje

Javier Patino Perez <jpatinc@acueducto.com.co> _ 17 de junio de 2021, 15:51
Para: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com> '
CC: Edgar Fernando Correa Quiroga <ecorrea@acueducto,com.co>

Cordial saludo, Ing. Manuei: _

De acuerdo con su correo del 16 de Junio de 2021, la informacion se radicara en la Divisidn
Acueducto para que se efectue Ia pProgramacion de cierre y se establezca la fecha de ejecucion en
la primera semana de Julio. '

Agradezco la atencion

Javier Patifio Pérez
w  Profesions] Espaciakizado Zonas
ﬁ ! * Lrreceitn Acueducto y Alcantariisds Zonas

= * o -
“iF W . ipatino@acusducts comco
acugtucta | A Teidfono: 2447874 Ext. TET4 Cefular: 307 5091566

De: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>

Enviado: miércoles, 16 de junio de 2021 10:22 a. m.

Para: Javier Patino Perez <jpatino@acueducto.com.co>; Edgar Fernando Correa Quiroga
<ecarrea@acueducto.com.co>; conycon tecnico <cenycon.tecnico314@gmail.com>
Asunto: CONTRATO FDLK COP-3 14-2019, SOLICITUD DE CIERRE 18 JUNIO DE 2021

Buenos dias, de acuerdo a la conversacion telefénica y ajustes solicitados a la informacién enviada, estamos enviando
los formatos debidamente corregidos para efectuar la solicitud de cierre en log siguientes segmentos viales con el fin de
efectuar los empates a la red existente de 3"

1. TRAMO 8 CIV 8000526 Carréra 78C entre Calle 14A y NULL
2. TRAMO 9 CIV 8000499 Carrera 79A entre Calle 14 y Calle 13

Cordialmente,

Victor Manuel Ariza Acosta

‘Director de Obra '

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS

Contrato COP-314-2019

Celular 315 887 88 88 :

ESTA COMUNICACION PUEDE CONTENER MATERIAL CONFIDENCIAL Y/O INFORMACION CON DERECHOS
reservados del propietario, por lo tanto el uso de jas mismas es exclusiva para el destinatario. Si usted recibid este
material par error, por favor notifiquelo inmediatamente al remitente y borre el email y cuaiquier documento o
documentos asociado con el email. Muchas Gracias. THIS COMMUNICATION MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR
OTHERWISE PROPRIETARY MATERIAL and is thus for use only by the intended recipient. If you recsived this in error,
please contact the sender and delete the e-mail and its attachments from all computers.

I e

21 archivos adjuntos

w4 03_Carta dirigida a la empresa solicitando cierre T8.pdf
41K

05_Formato de dispoenibilidad de carrotanque T8.pdf
— 42K
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@ 02_Carta solicitando aprobacion del cierre T8.pdf
41K

' 01_Pruebas de presiony desinfeccion de la tuberi'a instalada T&.pdf
156K

3 04_Solicitud de suspension de servicio T8.pdf
248K

@ 07_Listado del personal profesional y técnico a intervenir en los trabajos T8.pdf
83K

n@ EMPATE 1 TRAMO 8.pdf
203K

a@ 06_Listado y cantidades de materiales y equipos a utilizar en fos trabajos a intervenir T8.pdf
148K '

3 DETALLE EMPATES TRAMO 8 CIV 8000526.pdf
..... 197K

-@ PLANO RED NUEVA TRAMO 8 CIV 8000566.pdf
121K

@ 05_Formato de disponibilidad de carrotandgue T9.pdf
42K

BEI 02_Carta solicitando aprobacién de) cierre T9.pdf
41K

) 03_Carta dirigida a la empresa solicitando cierre T9.pdf
41K

- 01_Pruebas de presidny desinfeccién de la tuberia instalada T9.pdf
156K

m 04_Solicitud de suspensidn de servicio T9. pdf
232K

. 07_Listado del personal profesional y técnico a intervenir en los trabajos T9.pdf
83K

w 06_Listado y cantidades de materiales y equipos a utilizar en los trabajos a intervenir T9.pdf
187K

ol EMPATE 1-2 TRAMO 9.pdf
170K

‘ DETALLE EMPATES TRAMO 9 CIV 8000499.pdf
168K

f‘_:! PLANO RED NUEVA TRAMO 9 CIV 8000499.pdf
17K

b PROG. CAMBIO RED POTABLE CIV 8000526 Y £000499.pdf
93K

242
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Gmaill VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>

Contrato COP-314-2019; Nuestra comunicacién C&C-FDLK-CT0-314-2019-330

CD! Kennedy <cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co . 18 de junio de 2021, 16:48
Para: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>, CONSORCIO MEDUSA K
<gontrato316@gmail.com>, Juan Carlos Moreno Gonzelez 4juanc.moreno@gobiernobogota.gov.co>, Juan Pabla Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>, Alcalde Kennedy <Alcalde Kennedy@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo
su solicitud queda radicada con No. 2025810075122

Cordialmente
Brandon Bohoérguez CDI Kennedy

Radica tus documentos
presencialmente
CDI Centro de Informacion
y Documentacion

Lunes a viernes:
700 am. a 430 pm.

SREC o ‘.:,*-’
 KENNEDY l|am<:mr\

De: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>

Enviado: viernes, 18 de junio de 2021 1:26 p. m.

Para: CONSORCIO MEDUSA K <contrato318@gmail.com>; CD1 Kennedy <cdi.kennedy@gobiemobogota.gov.co>;
[uan Carlos Moreno Gonzalez <juanc.moreno@gobiernobogota.gov.co>; luan Pabla Ricci
<juan.ricci@conycon.com.co>; Alcalde Kennedy <Alcalde.Kennedy@gobiernobogota.gov.co>

Asunto: Contrato COP-314-2019; Nuestra comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-330

CDl Kennedy

hitps:#mail.google.com/mailiufd 7ik=0054175a63&view=ptégearch=all&perm megid=msg-{%3A170294290 5426525550&simpl=msg-f{%3A170294200564... 1/2
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Bogota D.C, 08 de Julic de 2021 wealdia Loval e Kenmedy w

X No. 2021-581-008589-2
021-07-12 15:08 - Folios: 2 Anexos: &
lestino: Aren de (estion de Desnrr
lemd/D CONSLUILTORL

i aoR

Sefiores l!
C&C-FDLK-CTO-314-2019-343

CONSORCIO MEDUSA K II
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra '
Calle 23F No. 85A-31

Ciudad

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: COMUNICACION PROVEEDOR GEOTEXTIL Y GEOCELDA

Apreciados Sefiores:

Por medio de ia presente estamos haciendo entrega copia de la comunicacion de nuestro proveedor
de Geotextil y Geccelda la firma INVERMERC SAS de fecha 07 de julic de 2021 en donde nos
manifiesta los inconvenientes que se han tenido a causa del paro nacional para la llegada de
materias primas en la fabricacion de geosintéticos y se tienen demoras en la entrega de pedidos, ios

cuales se estan entregando de acuerdo al orden que fueron recibidos.

En este orden de ideas, estamos a la espera de la confirmacién por parte de INVERMERC SAS de
la fecha de entrega del material de geotextil y geocelda que se requiere para los frentes de obra.

Cordialmente,

= W
VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA W0 70 Y )\)
Director de Obra ]
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS {

Anexo: Le Anunciado en un (1} Folio

€.C. Fondo de Desarrolla Local de Kennedy- Ing. Juan Canos Merena Gonzélez-Apoyo a la Supervisién
Archivo

Carera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 ~ 520 1247 - 3134318970
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_ INVERMERC SAS.
Invessiones y Mercadeo de los Andes.

Sumfnfstms 1 Cpristrucciones
Nit: 836,028,785 - 6

Higey gueiy

Chia, 07 de julio de 2021

Sefiores:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS
Arg. Juan Pablo Ricci Ruiz

Representante Legal

Ciudad

Ref: Entregas de material_Geoéiﬁfeti_CQ =
Apreciados Ser”\ore's.: o :

Nos permltlmos mformarles que debido a la sntuacson de orden publlco que afronta
todo el territorio colombianc, se generaron Tetrasos efi fa flegada de las rnaterlas
primas con las que se fabrican los Geosinteticos {Geoceldas, geotextlles
geomallas mantos ) generando demoras en la fabricacién, razén por la cual
tenemos demoras en la entregas en, estos momentos estamos reallzando todo lo

pOSlb]e para 'b‘oder entregar sus pedldos s& debe tener én cuenta que la entregas
se estan programando de scuerdoal orden en...que se. rembueron los: pedidos

Agradecemos su cofmprension.
Cordialmente.

L

A4
J oS VELASCO ORTEGA
Gerente

KM 2 ViA CHIA - CAJICA EDIFICIO BELENUS OF 515 Tel: 8844488
www invermerc.com - info@invermerc,com
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Bogota D.C, 09 de Julio de 2020 ' \{L‘»\’\ 0 S

Ny o
Sefiores \ 4’ i w \W
CONSORCIC MEDUSA K \\}\\»\9’
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra \’L«
Calle 23F No. 85A-31
Ciudad

C8C-FDLK-CTO-314-2019-347

Referencia: Contrate COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
Apreciados Seflores:

A continuacion realizamos uin recuento del estado actual del contrato COP-31 4-2019 desde el reinicio
el pasado 25 de mayo de 2021, asi:

v De acuerdo al acta de reinicio del contrato COP-314-2019 suscrita el pasado 25 de mayo de
2021 se contempld esta fecha como el reinicio del contrato y como fecha de terminacion final
prevista para el 08 de junio de 2021.

v El Contratista mediante comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 de fecha 24 de mayo
de 2021 y enviada por correo electronico el 25 de mayo de 2021 radico a la Interventoria y
al Fondo de Desarrolio Local de Kennedy la solicitud de ampliacion de la suspension al
contrato COP-314-2019 teniendo en cuenta que:

1. Desde finales del mes de abril de 2021 en todo el territorio Colombiano se viene
presentando una situacion de paro nacional que ha llevado a que se presenten
bloqueos en las carreteras y que ha este inconformismo se hayan unido varios gremios
entre ellos el gremio de los transportes, en especial el gremio de tas volguetas que no
estan conformes con los costos de combustibles y pago de peajes.

2. Tal situacion ha ocasionado que no se pueda programar el suministro oportuno de
materiales @ obra como es el caso de los materiales de relleno para vias, el caso de
jos geosintéticos (geotextil, geocelda, geomallas, mantos, etc), el caso de las tuberias
para rencvacion de las redes de aicantarillado sanitario y pluvial y que las plantas de
produccion de asfalto no cuenten con materias primas como el asfalto y materiales
granulares para poder realizar la preduccion de mezclas asfélticas que se requieran
debido a los bloqueos y cierres viales.

3. Por las razones expuestas y mientras se solucionan los temas relacionados con el
paro nacional, solicitamos muy comedidamente realizar el tramite de ampliaciéon de
suspension del contrato.

v Mediante prorroga No. 1 al contrato de obra publica COP-314-2018 de fecha 25 de mayo de
2021 se prorroga por un término de cuarenta y siete (47) dias a partir del 09 de junio de

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 —520:12 47 — 31343188 70

conycon.kenedy314@gmail. com
Faginz 1 de 2






NIT 830.041.411-0

2021 hasta el 25 de julic de 2021, quedando como nueva fecha de terminacién el 25 de julic
de 2021. :

v A la fecha la ejecucidn del contrato se encuentra en un 67% de avance con un valor
sjecutado acumulado de $7.164.508.303. De los 36 segmentos viales a ejecutar, se tiene un
total de 22 frentes de obra ejecutados y 14 frentes que ya tienen PMT aprobados por ia
Secretaria Distrital de Movilidad SDM, en la parte social ya se tienen las actas de vecindad
y presupuestos de intervencién aprobados los cuales nos darian un valor por gjecutar de
$4.602.135.367 que equivalen al 23%.rte

v Como es de conocimiento publico el paro nacional que se inicié desde finales del mes de
abril de 2021 ha tenido grandes repercusiones y afectaciones para los meses de mayo de
2021 y junio de 2021 en donde debido a las marchas, protestas y cierres viales no fue posible
realizar la ejecucion de actividades, programar suministro de materiales (granulares y
mezclas asfalticas) y que algunos de nuestros proveedores en especial el de goesinteticos
no contara con la materia prima para la fabricacion de geotextil y geocelda, con lo cual, no
fue posible realizar la entrega de este material y poder asi continuar con las actividades de
construccion en algunos frentes de obra.

La fecha de terminacion del contrato esta prevista para proximo 25 de julio de 2021, por lo cual,
solicitamos muy comedidamente se estudie la posibilidad de realizar la suspension y/o prérroga del
contrato mientras se determinan los mecanismos legales y juridicos que ayuden a cumplir con la
terminacion de las obras cumpliendo con el objeto contractual.

Cordialmqgte,

TN _.

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

c.C. Archivo
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C8L-FDLK-CTO-314-2019-348

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPG 1

Asunto: AFECTACIONES POR PARC NACIONAL
Apreciados Sefores:

Por medio de la presente queremos paner en conogimiento de la Interventoria y del Fondo de Desarrollo
Local de Kennedy FDLK, las diferentes afectaciones que ha presentado el contrato COP-314-2019 desde
su reinicio el pasado 25 de mayo de 2021 a causa del paro nacional que se viene presentando en todo el
territoric colombiano desde finales del mes de abril de 2021 y que ha ocasionado cierres y bloqueos viales
que no han permitido la ejecucién de las obras de forma continua, debido al desabastecimiento de
materiales (aceros, materiales granulares, asfaitos, cementos, materiales pétreos) y materias primas
necesarias para la produccion de geotextiles y materiales geosinteticos.

Es de anotar que el Contratista mediante comunicacion C&C-FDLK-CT0-314-2019-303 de fecha 24 de
mayo de 2021 y enviada por correo electrdnico el 25 de mayo de 2021 radico a la Interventeria y al Fondo
de Desarrollo Local de Kennedy la solicitud de ampliacién de la suspension al contrato COP-314-2019
teniendo en cuenta que desde finales del mes de abril de 2021 en todo ei territorio Colombiano se venia
presentando una situacion de paro nacional que ocasiono que se presentaran blogueos en las carreteras
y que ha este incanformismo se hayan unido varios gremios entre ellos el gremio de los transportes, en
especial el gremio de las volquetas que no estan conformes con los costos de combustibles y pago de
peajes.

A continuacion presentamos la relacidn de afectaciones, marchas, bloqueos y cierres viales que se han
presentado en la ciudad de Bogota desde et 25 de mayo de 2021 (fecha de reinicio del contrato COP-314-
2019), las cuales han afectado de forma directa et desarroilo del contrato.

Cuadro No. 1. Resumen de afectaciones por cierres y blogueos

FECHA DESCRIPCION

25-may-21 MANIFESTACIONES Y CIERRES VIALES. CIERRE DE PORTAL AMERICAS
26-may-21 MOVILIZACIONES EN TGDA BOGOTA

MOVILIZACIONES EN TODA BOGOTA. CIERRE DE ESTACION BANDERAS,
RETIRAN BUSES ALIMENTADORES

28-may-21 MOVILIZACIONES EN TODA BOGOTA

TCQUE DE QUEDA DESDE LAS 11:00PM HASTA LAS 4:00 AM DEL 30 DE
MAYQ DE 2021

TOQUE DE QUEDA DESDE LAS 11:00PM HASTA LAS 4.00 AM DEL 31 DE
MAYQ DE 2021

27-may-21

29-may-21

30-may-21

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 - 520 1247 - 313431 8870
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FECHA

DESCRIPCION

31-may-21

INDIGENAS MISAL SE SUMAN A LA PROTESTA PACIFICA EN EL PORTAL
AMERICAS. SE REALIZARON MARCHAS PACIFICAS CON MAS DE 500
PERSONAS ESTO OBLIGO A TRANSMILENIO A DEJAR DE OPERAR EL
PORTAL AMERICAS ¥ A TENER QUE HACER RETORNOCS OPERATIVOS
EN BANDERAS.

01-un-21

CiERRES Y BLOQUEQS VIALES. SE DEJA DE ATENDER EL PORTAL
AMERICAS. LA FLOTA REALIZA RETORNOS EN LA ESTACION BANDERAS.

02-jun-21

LA SECRETARIA DE GORIERNO REPORTO QUE ESTE MIERCOLES 2 DE
JUNIO DE 2021 LA CIUDAD VIVIO UNA NUEVA JORNADA DE
MOVILIZAGIONES

03-jun-21

PARO NACIONAL 3 DE JUNIO: BLOGUEOS Y MOViLIDAD REDUGIDA EN
BOGOTA

04-jun-21

MOVILIZACIONES EN BOGOTA -"SOLEDAD CONTRA EL ABUSO"

05-un-21

NUEVA JORNADA DE MOVILIZACIONES EN BOGOTA - TOQUE DE QUEDA
DESDE LAS 11:00 PM HASTA LAS 4:00 AM DEL 06 DE JUNIO DE 2021

08-jun-21

TOQUE DE QUEDA DESDE LAS 11:00PM HASTA LAS 4.00 AM DEL 07 DE
JUNIO DE 2621.

07-jun-21

TOQUE DE QUEDA DESDE LAS 11:00PM HASTA LAS 4:00 AM DEL 08 DE
JUNIO DE 2021.

08-jun-2+1

CIERRES Y BLOQUEOS VIALES. CIERRE DEL PORTAL BANDERAS Y
PORTAL SUBA

09-jun-21

JORNADA DE PARO DEMOMINADA LA TOMA DE BOGOTA. JORNADA DE
MOVILIZACIONES Y BLOQUEQS VIALES.

10-jun-21

BLOQUEOS Y MANIFESTACIONES - FLOTA DE TRANSMILENIO RETORNA
EN ESTACION BANDERAS, SE CANCELA SERVICIO DE ALIMENTACION Y
POR LA NOVEDAD PORTAL AMERICAS SE CIERRA.

11-jun-21

CIERRES Y BLOQUEOS VIALES. CIERRE DEL PORTAL BANDERAS.

13-jun-21

EN EL CENTRO DE BOGOTA SE ESTA REALIZANDO UN PLANTON EN
HOMENAJE A DON RAUL CARVAJAL EL HOMBRE QUE DENUNCIC QUE A
SU HIJO LO ASESINARON POR NEGARSE A PARTICIPAR EN UN FALSO
POSITIVO

15-jun-21

BLOQUEOS Y MANIFESTACIONES. SE REPORTAN MANIFESTACIONES EN
INMEDIACIONES DEL PORTAL AMERICAS. POR ESTE MOTIVC SE DEJA
DE OPERAR EL PORTAL Y SUS SERVICIOS DE ALIMENTACIONES. LA
FLOTA REALIZA RETORNOS OPERATIVOS EN ESTACION BANDERAS

18-jun-21

SE LLEVAN A CABO MANIFESTACIONES CIUDADANAS EN AL MENOS 11
PUNTOS DE BOGOTA, A PESAR DEL ANUNCIO QUE HIZO EL COMITE DEL
PARO SOBRE UNA "INTERRUPCION TEMPORAL"™ DE LAS
MOVILIZACICNES

{(‘NO ACEPTAMOS QUE SE ACABEN LOS BLOQUEOS’: PRIMERA LINEA
PORTAL AMERICAS),

18-jun-21

EN EL PORTAL DE LAS AMERICAS DE BOGOTA, SE PRESENTAN
ENFRENTAMIENTOS ENTRE EL ESMAD Y LOS MANIFESTANTES.
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FECHA DESCRIPCION

CIERRE DE TRANSMILENIO EN ESTACIONES Y PORTAL SUBA Y USME
BLOQUEOS POR LA AVENIDA BOYACA.

BOGOTA CONTINUA MANIFESTANDOSE EN VARIOS PUNTOS DE LA
22-jun-21 CIUDAD, MANIFESTANTES SALIERON A LAS CALLES DE LA CAPITAL
NUEVAMENTE.

LA SECRETARIA DE GOBIERNO iINFORMO QUE ESTE 23 DE JUNIO DE 2021
23-jun-21 LA JORNADA DE MOVILIZACIONES REGISTRO VARIAS AFECTACIONES A
LAS ESTRUCTURAS DE LA CIUDAD.

21-jun-21

25.un21 PROTESTAS EN PORTAL LAS AMERICAS. CIERRES VIALES Y
) MANIFESTACIONES

BLOQUEOS - CIERRES - MANIFESTACIONES - MARCHA DEL DIA DEL
ORULLO GAY EN BOGOTA

BLOQUEOS - CIERRES - MANIFESTACIONES - MARCHA DEL DIA DEL
ORULLO GAY EN BOGOTA

PCR MANIFESTACIONES EN EL PORTAL AMERICAS SE CIERRA PORTAL
30-jun-21 Y FLOTA RETORNA EN ESTACION BANDERAS. SE PRSENTAN BLOQUEOS
Y MANIFESTACIONES

28-jun-21

29-jun-21

Como se puede observar en el cuadro No. 1, cada uno de los 35 dias de las afectaciones en la movilidad
dentro dei sector de Kennedy, ha incidido en el normal desarrollo de ta obra y en especial en el suministro
de materiales para las obras y el personal de obra especializado.

Por lo anterior le solicitamos muy comedidamente a la Interventoria y al Fondo de Desarrollo Local de
Kennedy FDLK que los cronogramas de obra los cuales nos realizan el seguimiente semanal, se modifiquen
estos tiempos muerfos por causas que no son imputables al Contratista de obra y adicionaimente se
ADICIONEN los dias perdidos por estas causales anteriormente descritas y que son de conocimiento
publico.

Agradecemas da antemano una pronta y positiva respuesta.

Cordialimente,

JUAN PABLO RICCIRUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

C.C. Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Ing. Juan Caros Mareno Ganzdlez-Apoyo a la Supanvisidn
o Arghlve. & -

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 — 520 12 47 — 312 431 89 70

conycon.kenedy314@gmail.com
Paginadda 3






i

CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-446-2021

Bogoté, 16 de mayo de 2021

Sefiores:

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Transversal 78K # 41A-04 Sur
Bogota D.C.

REFERENCIA: CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1”

CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR
OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1Y GRUPO 2"

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION No. 10 DE CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019

Cordial Saludo,

Por medio de la presente aprobamos la solicitud planteada mediante la comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-
2019-351 enviado por el contratista de obra CONSULTORIA Y CONSTRUCCION — CON&CON el dia 16 de julio
de 2021 donde el contratista indica lo siguiente:

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION — CON&CON

(...) “Por medio de la presente efectuamos un recuento del desarrollo del contrato COP-314-2019 que
gjecuta en la actualidad el Contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS y las
afectaciones que se han presentado durante su ejecucion, asi:

. ANTECEDENTES

12. Mediante comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 de fecha 24 de mayo de 2021 y enviada
por correo electronico el 25 de mayo de 2021, el Contratista radico a la Interventoria y al Fondo de
Desarrollo Local de Kennedy la solicitud de ampliacion de la suspension al contrato COP-314-2019
teniendo en cuenta que desde finales del mes de abril de 2021 en todo el territorio Colombiano se
venia presentando una situacion de paro nacional que ocasiono que se presentaran bloqueos en las
carreteras y que ha este inconformismo se hayan unido varios gremios entre ellos el gremio de los
transportes, en especial el gremio de las volquetas que no estan conformes con los costos de
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combustibles y pago de peajes.

13. Con la comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021 informabamos
a la Interventoria que el pasado 26 de mayo de 2021 se vivié en todo el territorio colombiano una
jornada de paro nacional convocada por las centrales obreras a la cual se unié el gremio de
transportadores, ocasionando bloqueos y cierres viales que impidieron el desplazamiento del personal
a los frentes de obra y también que no se puedan ejecutar actividades de obra por falta de materiales
como son: materiales granulares para rellenos tipo base granular y sub-base granular, geo textiles,
geoceldas y tuberias. Asi mismo, las plantas de produccion de concreto y asfaltos no pudieron ejecutar
actividades de produccion debido a los bloqueos y cierres viales. Lo anterior con fin de poner de
conocimiento a la Interventoria y al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy los inconvenientes que se
vienen presentado en la ejecucion del contrato COP-314-2019.

14. Mediante comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-314 de fecha 01 de junio de 2021
informabamos a la Interventoria sobre el desabastecimiento de materiales e insumos como es el caso
de las plantas de produccion de asfalto donde nuestros proveedores de mezcla asfaltica nos
informaron sobre el desabastecimiento de asfalto desde las refinerias de Barrancabermeja y Apiay y
por este motivo no ha sido posible que lleque asfalto a las plantas de produccién con el fin de poder
suministrar mezcla asfaltica. Como soporte a la comunicacion enviada adjuntamos los comunicados
enviados por nuestros proveedores de mezcla asfaltica COMPANIA DE TRABAJOS URBANOS SAS,
DROMOQOS e INCOASFALTOS en donde nos informan de las situaciones que se vienen presentando
por causa del paro nacional, la falta de abastecimiento de algunos insumos y la imposibilidad de poder
cumplir con los despachos de mezcla asfaltica.

15. Con la comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 de fecha 03 de junio de 2021 informabamos a
la Interventoria que el pasado 28 de mayo de 2021 y 02 de junio de 2021 se efectuaron jornadas de
movilizaciones y manifestaciones en el territorio nacional convocadas por las centrales obreras que
contintian ocasionado bloqueos y cierres viales. A la fecha algunas vias han comenzado a ser
desbloqueadas, el Ejército Nacional se encuentra en diferentes operativos para lograr este objetivo y
continuan las negociaciones entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional. Representantes
del Comité Nacional del Paro informaron sobre nuevas jornadas de manifestacion, una de las cuales
esta convocada para el proximo 9 de junio de 2021. Las anteriores situaciones han impedido que se
tenga en los frentes de obra un suministro oportuno de insumos y materiales requeridos como es el
caso de tuberias, materiales granulares para relleno de vias, geotextil y geocelda y hasta el suministro
de concretos y asfaltos por parte de las plantas de produccion.

16. Mediante comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-316 de fecha 09 de junio de 2021, C&C-
FDLK-CT0O-314-2019-317 de fecha 09 de junio de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-318 de fecha 09
de junio de 2021 y C&C-FDLK-CTO-314-2019-319 de fecha 09 de junio de 2021, el Contratista da
respuesta a las comunicaciones recibidas de la Interventoria sobre el estado de los segmentos viales y
las inconvenientes presentados a causa del paro nacional.

18. Mediante comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-321 de fecha 11 de junio de 2021
informabamos a la Interventoria que el pasado 09 de junio de 2021 se efectud una nueva jornada de
movilizaciones y manifestaciones denominada ‘toma de Bogota”, la manifestacion se efectud en
rechazo a la negativa del Gobierno de firmar un preacuerdo de garantias que se realizé el pasado 24
de mayo de 2021. Ante el incumplimiento del Gobierno de la firma del preacuerdo de garantias, el

Calle 23F No. 85A 31 — Telefax: 4752424 — 8039343 Cel. 3014313648 — email: contrato316@gmail.com
Pagina2de5



mailto:contrato316@gmail.com

i

CONSORCIO MEDUSA K
MED-KEN-GRUPO1-446-2021

Comité decide suspender la negociacién por medio de un comunicado se pronuncié el Comité. No
obstante, las centrales obreras efectuaron marchas en todo el territorio nacional. Las anteriores
situaciones contintian impidiendo que se tenga en los frentes de obra un suministro oportuno de
insumos y materiales requeridos como es el caso de tuberias, materiales granulares para relleno de
vias, geotextil y geocelda y hasta el suministro de concretos y asfaltos por parte de las plantas de
produccion de estos materiales.

21. Con la comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-343 de fecha 08 de julio de 2021 el Contratista
radica a la Interventoria copia de la comunicacion de nuestro proveedor de Geotextil y Geocelda la
firma INVERMERC SAS de fecha 07 de julio de 2021 en donde nos manifiesta los inconvenientes que
se han tenido a causa del paro nacional para la llegada de materias primas en la fabricacion de
geosintéticos y se tienen demoras en la entrega de pedidos, los cuales se estan entregando de
acuerdo al orden que fueron recibidos

En este orden de ideas, estamos a la espera de la confirmacion por parte de INVERMERC SAS de la
fecha de entrega del material de geotextil y geocelda que se requiere para los frentes de obra.

22. Mediante comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-347 de fecha 09 de julio de 2021, el Contratista
presenta a la Interventoria un recuento del estado actual del contrato COP-314-2019 desde el reinicio
el pasado 25 de mayo de 2021 y relaciona las afectaciones que se han presentado durante su
gjecucion, adicional se indica por parte del Contratista que la fecha de terminacioén del contrato esta
prevista para proximo 25 de julio de 2021, por lo cual, se solicita muy comedidamente se estudie la
posibilidad de realizar la suspension y/o prérroga del contrato mientras se determinan los mecanismos
legales y juridicos que ayuden a cumplir con la terminacion de las obras cumpliendo con el objeto
contractual. (...)”

CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORIA

De acuerdo a lo anterior, el contratista de obra indica que se han presentado dificultades en el suministro
de las mezclas asfalticas y demas insumos derivados del petroleo debido a los diferentes bloqueos
presentados en las vias de acceso de la refinaria de Barrancabermeja a partir del 28 de abril y hasta el 15
de junio de 2021, generando atrasos en el despacho de las solicitudes realizadas. Es importante recalcar
que dichos bloqueos hacen parte de las jornadas de movilizaciones a nivel nacional durante los meses de
mayo y junio de 2021 y se registraron numerosos bloqueos en diferentes puntos de las principales vias del
pais tal como se ha registrado en las comunicaciones emitidas por el contratista de obra y sus diferentes
proveedores. (A continuacién, se relacion un vinculo a medios de comunicacién que han registrado la
noticia: https.//www.efe.com/efe/america/economia/ecopetrol-advierte-riesgo-de-escasez-combustibles-por-
bloqueo-a-refineria/20000011-4546594). Esta situacion ha generado el retraso en la entrega de diversos
insumos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de obra afectando directamente el
cumplimiento de los tiempos y el avance de obra.

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON&CON

“.)

23. Con la comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-348 de fecha 13 de julio de 2021 el
Contratista presenta a la Interventoria la relacion de afectaciones, marchas, bloqueos y cierres
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viales que se han presentado en la ciudad de Bogota desde el 25 de mayo de 2021 (fecha de
reinicio del contrato COP-314-2019), las cuales han afectado de forma directa el desarrollo del
contrato.

En total a las afectaciones a causa de los paros y bloqueos suma un total de 35 dias los cuales han
afectado la movilidad dentro de la Localidad de Kennedy, han incidido en el normal desarrollo de la
obra y en especial en el suministro de materiales para las obras y el personal de obra especializado
Por lo anterior, solicita muy comedidamente a la Interventoria y al Fondo de Desarrollo Local de
Kennedy FDLK que los cronogramas de obra los cuales nos realizan el sequimiento semanal, se
modifiquen estos tiempos muertos por causas que no son imputables al Contratista de obra y
adicionalmente se ADICIONEN los dias perdidos por estas causales anteriormente descritas y que
son de conocimiento publico.

IIl. SOLICITUD

1. Realizar la suspensién del contrato COP-314-2019 por un término de setenta (70) dias a partir del
23 de julio de 2021, mientras se solucionan todos los aspectos relacionados con la situacion actual
del paro nacional y se pueda realizar una programacion real de materiales, insumos y personal de
obra junto con un cronograma final de ejecucion con el fin de cumplir a cabalidad con el alcance
de las obras ...

CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORIA

De acuerdo a lo anteriormente sefialado, actualmente se presenta una situacion no imputable al contratista que
ha impedido el desarrollo de las actividades de obra relacionadas por las diferentes movilizaciones convocadas
durante los meses mayo y junio del 2021 por diferentes movimientos estudiantiles, sindicales y deméas sectores
de la sociedad civil, afectado diferentes sectores econdmicos involucrados con el adecuado desarrollo del
presente contrato de obra. Las marchas y protestas han provocado el bloqueo de gran cantidad de vias de
acceso a la ciudad de Bogota D.C. (especificamente en la localidad de Kennedy, lo cual ha afectado de forma
directa el desarrollo de actividades para la programacién para el suministro de materiales e insumos a obra, no
siendo posible realizar la compra y programacién de estas actividades.

CONSIDERACIONES FINALES PARA EL CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019 donde se
establece:

(...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir
adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacién al
contrato de obra, acompafiando las justificaciones correspondientes.” (...)

Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra No. 314 de 2019, la
CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoria No. 316 de 2019, se estipula que:

(...) "El plazo de ejecucion del contrato podré suspenderse en los siguientes eventos: a) Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecucion, cuya existencia corresponde
calificar a EL FONDO. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad,
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ni deriven mayores costos para ésta. La suspension se hara constar en acta suscrita por las partes. El
término de suspension no se computaréa para efectos de los plazos del contrato.” (...)

En consideracion con lo anteriormente expuesto, esta interventoria comunica lo siguiente:
o Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos viable la
solicitud de suspender el contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de SETENTA (70) DIAS

calendario a partir del 23 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021, con fecha de terminacion
del contrato de obra para el dia 3 de octubre de 2021

Cordialmente,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
C.C. 72.005.623 de Barranquilla
CONSORCIO MEDUSA K
REPRESENTANTE LEGAL
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SECRETARIA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Fecha de Solicitud: (22) de (07) de (2021)

Infraestructura

Area de Origen: Fondo de Desarrollo Local de Kennedy — Area de

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Numero Contrato: COP 314 de
2019

Fecha de Suscripcion: 20 de noviembre
de 2019

Tipo de Contrato: Contrato de obra
publica

Plazo Inicial: Hasta el 16 de
diciembre de 2020 (12 meses)

Fecha de Inicio: (16) de (12) de (2019)

Fecha de. Terminacién: (25) de (07) de
(2021)

Contratista: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION — CON&CON

Interventor/ Supervisor: CONSORCIO MEDUSA K

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

Valor Inicial: $ 12.217.870.620

II. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

MODIFICACION No. 11

Adicion Valor

Suspensién

Modificacion o aclaracion otras
clausulas

$0 Tiempo: 70 DIAS CALENDARIO
CDP No.: Fecha Terminacion Final:
CDP Valor:

3 DE OCTUBRE 2021

III. INFORMA CION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adicion Valor

Prérroga Tiempo

Modificacion o aclaracion otras
clausulas

CDP No.: Tiempo:

Valor:

CDP No.: Fecha Terminacion Final:
Valor:

CDP No.:

SUSPENSION No.1 El 26 de
marzo de 2020 - 25 de abril de 2020

SUSPENSION No. 2 El 27 de abril
de 2020 - 11 de mayo de 2020

Codigo: GCO-GCI-FO17
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
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Valor: SUSPENSION No. 3 El 12 de mayo
de 2020 - 25 de mayo de 2020

SUSPENSION No. 4 EI 26 de mayo
de 2020 - 08 de junio de 2020

SUSPENSION No.5 El1 9 de junio
de 2020 - 23 de junio de 2020

SUSPENSION No. 6 EI 24 de junio
de 2020 - 07 de julio de 2020

SUSPENSION No. 7 El 11 de marzo
de 2021 - 10 de abril de 2021

SUSPENSION No. 8 El 11 de abril
de 2021 - 9 de mayo de 2021

SUSPENSION No. 9 El 11 de mayo
de 2021 - 24 de mayo de 2021

PRORROGA No. 1 E19 de junio de
2021 - 25 de julio de 2021

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Informacion general del contrato:

Objeto: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA,
Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” GRUPO 1
Valor total ejecutado a la ultima factura antes de amortizacion: $ 7.164.508.303

Valor total ejecutado a la dltima factura después de amortizacion: $ 5.029.534.573

Plazo de ejecucion actual: Hasta el 25 de julio de 2021

Fecha de vencimiento: (25) de (julio) de (2021)

Multas o sanciones impuestas: No

Codigo: GCO-GCI-FO17
Version: 2
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[Estado financiero del contrato:

Valor Total: $ 12.217.870.620

Valor ejecutado a (15) de (JULIO) de (2021) antes de amortizacion: $ 2.167.900.204

Valor ejecutado a (15) de (JULIO) de (2021) después de amortizacion: $ 1.517.530.143
Valor total ejecutado a (15) de (JULIO) de (2021) antes de amortizacion: $ 7.164.508.301
'Valor total ejecutado a (15) de (JULIO) de (2021) después de amortizacion: $ 5.029.534.572

Valor Adicional: $0

Valor sin ejecutar del registro presupuestal a (15) de (JULIO) de (2021) antes de amortizacion: $ 5.053.362.319

Codigo: GCO-GCI-FO17
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
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Conveniencia y Justificacion de la Modificacion y/o Suspension:

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019 donde se
establece: (...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de
suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacion al
contrato de obra, acompariando las justificaciones correspondientes.” (...)

Por lo tanto, se evidencia que actualmente se presenta una situacién no imputable al contratista que ha impedido el
desarrollo de las actividades de obra relacionadas por las diferentes movilizaciones convocadas durante los meses
mayo v junio del 2021 por diferentes movimientos estudiantiles, sindicales y demds sectores de la sociedad civil,
afectado diferentes sectores econémicos involucrados con el adecuado desarrollo del presente contrato de obra.
Las marchas y protestas han provocado el bloqueo de gran cantidad de vias de acceso a la ciudad de Bogota D.C.
(especificamente en la localidad de Kennedy, lo cual ha afectado de forma directa el desarrollo de actividades para
dar cumplimiento a la programacién debido a que el suministro de materiales e insumos para la ejecucion de la
obra, no sea posible.

En virtud de lo descrito, de los fines propuestos por la contratacién estatal como el cumplimiento del objeto
misional de la Entidad FDLK, consideramos viable SUSPENDER el contrato de obra No. 314 de 2019 por el
plazo de SETENTA (70) DIAS calendario a partir del 23 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021, con
fecha de reinicio 01 de octubre de 2021 y fecha de terminacién del contrato de obra para el dia 3 de octubre de
2021

Codigo: GCO-GCI-FO17
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
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CONCEPTO APOYO A LA SUPERVISION

Teniendo en cuenta que el contratista de obra ha presentado dificultades en el suministro de diferentes materiales e
insumos de obra, como las mezclas asfalticas, geomembranas, geoceldas y materiales granulares, debido a los diferentes
bloqueos presentados en las vias y en las plantas de produccion, durante los meses mayo y junio del 2021, se han generado
atrasos en las actividades programadas, ya que el suministro de materiales e insumos a obra no se ha podido realizar con
normalidad. Es importante tener en cuenta el impacto que genera dicha situacidén para la ejecucién de las actividades
contractuales.

En consecuencia, se solicita realizar la SUSPENSION del contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de SETENTA
(70) DIAS calendario a partir del 23 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021, con fecha de reinicio el 01 def
octubre de 2021 y fecha de terminacién del contrato de obra para el dia 3 de octubre de 2021.

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la suspension del Contrato COP 314 de 2019.

YEIMY CARGLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY s

JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ ,
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION FDLK
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20215820016723
Fecha: 23-07-2021

*20215820016723*
MEMORANDO
582
Bogotd D.C.,
PARA: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcalde Local de Kennedy
DE: JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ

Apoyo a la supervisién de los contratos
COP 314 DE 2019, COP 315 DE 2019, CIN 316 DE 2019

ASUNTO: CONCEPTO Y SOLICITUD DE SUSPENSION #10 PARA LOS CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA No 314 del 2019 (GRUPO 1), No 315 del 2019 (GRUPO 2), Y
SOLICITUD DE SUSPENSION #9 DE CONTRATO CIN No 316 del 2019 (interventoria).

i, DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

> EI CONTRATO DE OBRA PUBLICA 314 DE 2019 cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 17y su correspondiente contratistaes CONSULTORIA &
CONSTRUCCION SAS y en calidad de representante legal actda el sefior JUAN PABLO RICCI RUIZ
identificado con cédula de ciudadania No. 80.417.377 de Usaquén.

Tabla 1. Condicion contractual contrato de obra 314 de 2019

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. CONTRATO Y FECHA DE
INICIO

314 DE 2019 - DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS-CON&CON SAS

No. DE IDENTIFICACION

830.041.411-0

TELEFONO DE CONTACTO

4821681-5201247

DIRECCION CARRERA 7 No. 127- 48, Oficina 1006
PLAZO INICIAL DE
EJECUCION 12 MESES

Alcaldia Local de Kennedy
Calle 19 Sur No. 69C — 17
Cédigo Postal: 110831

Tel. 4481400 - 4511321
Informacion Linea 195
www.kennedy.gov.co

GDI - GPD - F065
Version: 05
Vigencia:

14 de mayo de 2021

ALCALDIA MAYOR
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$ 12.217.870.620.
VALOR Doce mil doscientos diecisiete Millones Ochocientos Setenta Mil SeiscientosVeinte
Pesos M/CTE.
FECHA ACTA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACION
INICIAL- 15 DE DICIEMBRE DE 2020
SUSPENSION No. 1 Marzo 26 de 2020
REINICIO No. 1 Abril 26 de 2020
SUSPENSION No. 2 Abril 27 de 2020
REINICIO No. 2 Mayo 12 de 2020
SUSPENSION No. 3 Mayo 12 de 2020
REINICIO No. 3 Mayo 26 de 2020
SUSPENSION No. 4 Mayo 26 de 2020
REINICIO No. 4 Junio 09 de 2020
SUSPENSION No. 5 Junio 09 de 2020
REINICIO No.5 Junio 24 de 2020
SUSPENSION No. 6 Junio 24 de 2020
REINICIO No. 6 Julio 08 de 2020
SUSPENSION No. 7 Marzo 11 de 2021
REINICIO No. 7 Abril 11 de 2021
SUSPENSION No. 8 Abril 11 de 2021
REINICIO No. 8 Mayo 10 de 2021
SUSPENSION No. 9 Mayo 11 de 2021
REINICIO No. 9 Mayo 25 de 2021

FECHA PREVISTA DE TER-
MINACION ACTUAL (INCLU-
YENDO PRORROGASY SUSPEN-
SIONES)

25 DE JULIO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO
PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 1.

El contratista de obra del contrato COP 314 de 2019 mediante comunicado C&C-FDLK-CTO-314- 2019
351 solicita de suspension del contrato de obra No. 314 de 2019, por un término de 70 dias calendario a partir
del 23 de julio del 2021 al 30 de septiembre del 2021 y con fecha de reinicio para el 1 de octubre de 2021
teniendo como nueva fecha de terminacion el dia al 03 de octubre del 2021.

El contrato se encuentra en actividades correspondientes a la construccién de andenes, instalacion de carpeta
asfaltica, cambio de redes de acueducto; de acuerdo a la normalizacién de suministro se tiene programado
atender los frentes de acuerdo al suministro de materiales, actualmente se tiene programada la instalacion de
asfalto y se estan realizando los cierres ambientales, sociales y de actas de vecindad de los frentes a los que se
les pueda ir adelantando dicha actividad, se han presentado retrasos debido a la demora de despacho de

Alcaldia Local de Kennedy
Calle 19 Sur No. 69C — 17
Cédigo Postal: 110831

Tel. 4481400 - 4511321
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materiales, razon por la cual se ha imposibilitado la ejecucion de las actividades contractuales presentando un

atraso en el porcentaje de ejecucion programado

Teniendo las siguientes consideraciones

12 frentes en ejecucion

12 frentes por iniciar (7 mantenimiento periodico y 5 por reconstruccidn)

12 frentes en donde solo falta la sefializacion

Para un total de 36 frentes

Porcentaje de avance ejecutado: 80%
Porcentaje de avance programado: 90%

Porcentaje financiero: 47.5%

En la actualidad se estan reactivando los frentes de mayor problematica con la comunidad, en el frente de la
policia se instala base asfaltica y se prepara la instalacion de carpeta de rodadura, se realizan acciones de
socializacién con la comunidad para dar a conocer el motivo por el cual se han presentado los atrasos que
generan incomodidad y preocupacién, llegando a concertar compromisos con el fin de optimizar la ejecucién
de los trabajos para aumentar los rendimientos de ejecucion

No. | CIV ESTADO

TIPO

DE

INTERVENCION

%
EJECUTADO

%
PROGRAMADO

OBSERVACIONES

1 8009624 Terminado

Rehabilitacion

98%

100%

FALTA LA DEMARCACION Y
SENALIZACION DE LA VIA

2 8009621 Terminado

Rehabilitacién

98%

100%

FALTA LA DEMARCACION Y
SENALIZACION DE LA VIA

3 8009622 Terminado

Rehabilitacion

98%

100%

FALTA LA DEMARCACION Y
SENALIZACION DE LA VIA

8 8000526 en ejecucion

Rehabilitacion

87%

94%

PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE ASFALTO,
GEOCELDA Y
GEOMEMBRANA, FALTA
DEMARCACION
YSENALIZACION

9 8000499 en gjecucion

Reconstruccion

87%

94%

PROBLEMAS  CON EL
SUMINISTRO DE ASFALTO,
GEOCELDA Y
GEOMEMBRANA, FALTA
DEMARCACION
YSENALIZACION

10 8013244 por iniciar

Rehabilitacion

8%

19%

PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE ASFALTO,
GEOCELDA Y
GEOMEMBRANA, FALTA
DEMARCACION
YSENALIZACION

Alcaldia Local de Kennedy
Calle 19 Sur No. 69C — 17
Cédigo Postal: 110831
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11 8001351 en ejecucion Reconstruccion

80%

89%

PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE ASFALTO,
GEOCELDA Y
GEOMEMBRANA, FALTA
DEMARCACION
YSENALIZACION

12 8001292 Terminado Reconstruccion

98%

100%

FALTA LA DEMARCACION Y
SENALIZACION DE LA VIA

13 8009749 Terminado Reconstruccion

98%

100%

FALTA LA DEMARCACION Y
SENALIZACION DE LA VIA

14 8013311 Terminado Mant Periddico

98%

100%

FALTA LA DEMARCACION Y
SENALIZACION DE LA VIA

15 8009069 Terminado Mant Periddico

98%

100%

FALTA LA DEMARCACION Y
SENALIZACION DE LA VIA

16 8008982 Terminado Mant Periddico

98%

100%

FALTA LA DEMARCACION Y
SENALIZACION DE LA VIA

17 8008899 Terminado Mant Periddico

98%

100%

FALTA LA DEMARCACION Y
SENALIZACION DE LA VIA

18 8008814 Terminado Mant Periddico

98%

100%

FALTA LA DEMARCACION Y
SENALIZACION DE LA VIA

19 8002945 en ejecucion Reconstruccion

38%

61%

FALTA LA DEMARCACION Y
SENALIZACION DE LA VIA

20 8003052 en ejecucion Reconstruccion

38%

61%

PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE
GEOSINTETICOS

21 8010891 en ejecucion Reconstruccion

38%

65%

PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE
GEOSINTETICOS

22 8011592 por iniciar Reconstruccion

6%

20%

PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE
GEOSINTETICOS

23 8011117 por iniciar Rehabilitacion

6%

20%

PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE
GEOSINTETICOS

26 8008386 por iniciar Reconstruccion

6%

20%

PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE
GEOSINTETICOS

27 8009279 en gjecucion Reconstruccion

89%

93%

PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE ASFALTO,
GEOCELDA Y
GEOMEMBRANA, FALTA
DEMARCACION
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YSENALIZACION

31 8004431 por iniciar Mant Periédico 6% 15% PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE ASFALTO,
GEOCELDA Y

GEOMEMBRANA, FALTA
DEMARCACION
YSENALIZACION

32 8004364 por iniciar Mant Periddico 6% 15% PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE ASFALTO,
GEOCELDA Y

GEOMEMBRANA, FALTA
DEMARCACION
YSENALIZACION

41 8006579 Terminado Mant Periddico 98% 100% FALTA LA DEMARCACION Y
SENALIZACION DE LA VIA

42 8014711 por iniciar Mant Periddico DE ACUERDO A LA
SOLICITUD DE LA
COMUNIDAD, NO SE
INTERVENDRA

45 8006843 por iniciar Reconstruccion 9% 14% PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE

GEOSINTETICOS

46 8006816 por iniciar Mant Periddico 7% 15% PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE
GEOSINTETICOS

47 8003690 por iniciar Reconstruccion 9% 22% PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE
GEOSINTETICOS

50 8003982 Terminado Reconstruccion 98% 98% FALTA LA DEMARCACION Y
SENALIZACION DE LA VIA

51 8006944 por iniciar Mant Periddico 9% 20% PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE ASFALTO,
GEOCELDA Y

GEOMEMBRANA, FALTA
DEMARCACION
YSENALIZACION

52 8003857 por iniciar Mant Periddico 9% 16% PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE ASFALTO,
GEOCELDA Y

GEOMEMBRANA, FALTA
DEMARCACION
YSENALIZACION

53 8003663 por iniciar Mant Periédico 9% 16% PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE ASFALTO,
GEOCELDA Y

GEOMEMBRANA, FALTA
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DEMARCACION
YSENALIZACION

54 8003578 por iniciar Mant Periédico 9% 16% PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE ASFALTO,
GEOCELDA Y

GEOMEMBRANA, FALTA
DEMARCACION
YSENALIZACION

56 8005403 en ejecucion Rehabilitacion 35% 63% PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE
GEOSINTETICOS Y TUBERIA

57 8005720 en ejecucion Reconstruccion 87% 90% PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE MEZCLA
ASFALTICA

58 8005768 en ejecucion Mant Periddico 7% 20% PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE ASFALTO,
GEOCELDA Y

GEOMEMBRANA, FALTA
DEMARCACION
YSENALIZACION

59 8006967 en ejecucion Mant Periédico 76% 86% PROBLEMAS CON EL
SUMINISTRO DE MEZCLA
ASFALTICA

> CONTRATO DE OBRA PUBLICA 315 DE 2019 cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2” cuyo contratista es CONSORCIO URBANO IM y en
calidad de representante legal actua el sefior CARLOS ENRIQUE SEGOVIA DE LA ESPRIELLA
identificado con cédula de ciudadania No. 19.153.456 de Bogota D.C.

Tabla 2. Condicidn contractual contrato de obra 314 de 2019

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. CONTRATO Y FE- | 315 DE 2019 — DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
CHA

NOMBRE b | CONSORCIO URBANO IM
L

CONTRATISTA

No. DE IDENTIFICA- 901.341.319-5
CION
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TELEFONO DE CON-
TACTO

7030588

DIRECCION CARRERA 78 I No. 38-15 SUR
PLAZO  INICIAL
peeJecy- | 12 MESES

CION

VALOR $12.748.215.510. M/CTE DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHOMILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ
PESOS M/CTE

FECHAACTADDE 16 DE DICIEMBRE DE 2019

INICIO

FECHA DE TERMINA-
CIONINICIAL:

15 DE DICIEMBRE DE 2020

SUSPENSION No. 1

Marzo 26 de 2020

REINICIO No. 1

Abril 26 de 2020

SUSPENSION No. 2

Abril 27 de 2020

REINICIO No. 2 Mayo 12 de 2020
SUSPENSION No. 3 Mayo 12 de 2020
REINICIO No. 3 Mayo 25 de 2020
SUSPENSION No. 4 Mayo 26 de 2020
REINICIO No. 4 Junio 09 de 2020
SUSPENSION No. 5 Junio 09 de 2020
REINICIO No. 5 Junio 24 de 2020

SUSPENSION No. 6

Junio 24 de 2020

REINICIO No. 6

Julio 08 de 2020

SUSPENSION No. 7

Marzo 11 de 2021

REINICIO No. 7

Abril 10 de 2021

SUSPENSION No. 8

Abril 11 de 2021

VISTATERMINACION

REINICIO No. 8 Mayo 10 de 2021
SUSPENSION No. 9 Mayo 11 de 2021
REINICIO No. 9 Mayo 25 de 2021
FECHA DE PRE- 25 DE MAYO DE 2021

OBJETO DEL CON-
TRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
OBRAS YACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MA-
LLA VIAL DE LA

LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO
GRUPO 2

El contratista de obra del contrato COP 315 de 2019 mediante comunicado CUIM-396-20211 solicita la
suspension del contrato de obra No. 315 de 2019, por un término de 70 dias calendario a partir del 23 de
julio del 2021 al 30 de septiembre del 2021 y con fecha de reinicio para el 1 de octubre de 2021 teniendo
como nueva fecha de terminacidn el dia al 03 de octubre del 2021.
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El contrato se encuentra en actividades correspondientes a la construccion de andenes, instalacion de carpeta
asfaltica, cambio de redes de acueducto, de acuerdo a la hormalizacidn de suministro se tiene programado
atender los frentes de acuerdo al suministro de materiales, se han presentado retrasos debido a la demora de
despacho de materiales, razén por la cual se ha imposibilitado la ejecucion de las actividades contractuales
presentando un atraso justificado en el porcentaje de ejecucién programado

32 frentes en ejecucion
8 frentes por iniciar

20 frentes en donde solo falta la sefializacién (se cuentan dentro de los frentes en ejecucion)

Para un total de 40 frentes

Porcentaje ejecutado: 83%
Porcentaje programado: 91%
Porcentaje financiero: 71%

ESTADO ACTUAL DE LA INTERVENCION
CIv ESTADO 9% DE AVANCE | % DE | PROGRAMAD | OBSERVACIONES ESTRUCTUR
PROGRAMAD AVANCE e} VS A
o EJECUTAD EJECUTADO
e}
8006661 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
o] cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8005840 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
0 cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8007390 | EN 95% 68% -27% Pendiente instalacion de asfalto | ASFALTO
EJECUCION por desabastecimiento de plantas a
nivel nacional
8005719 | EN 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
EJECUCION cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8005652 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
(0] cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8005861 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
(0] cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
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8011089 EN 21% 40% 19% Pendiente relleno con material de | CONCRETO
EJECUCION Subbase y Pavimento Rigido
8010979 EN 23% 40% 17% Pendiente relleno con material de | CONCRETO
EJECUCION Subbase y Pavimento Rigido
8010912 | EN 25% 43% 18% Pendiente relleno con material de | CONCRETO
EJECUCION Subbase y Pavimento Rigido
8009934 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
(0] cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8009976 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
(0] cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8009996 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
(0] cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8010040 | EN 3% 8% 5% Se realiza instalacion de Tuberia | ASFALTO
EJECUCION Sanitaria y excavacion para
pavimento
8013449 | EN 3% 8% 5% Se realiza instalacion de Tuberia | ASFALTO
EJECUCION Sanitaria y excavacion para
pavimento
8012477 0% Por iniciar ASFALTO
8010097 | EN 3% 8% 5% Se realiza instalacion de Tuberia | ASFALTO
EJECUCION Sanitaria 'y excavacion para
pavimento
8012479 | EN 3% 8% 5% Se realiza instalacion de Tuberia | ASFALTO
EJECUCION Sanitaria 'y excavacion para
pavimento
7003642 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | CONCRETO
(0] cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8010673 | EN 25% 28% 3% Se realiza instalacion de tuberia | ASFALTO
EJECUCION Pluvial de 36" y se realiza
excavacion de media calzada para
instalacion de estructura de
pavimento
8010774 0% ASFALTO
8013837 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
(0] cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
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8013836 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
(0] cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8008990 | EN 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
EJECUCION cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8008839 0% Por iniciar ASFALTO
8008918 0% Por iniciar ASFALTO
8013950 0% Por iniciar ASFALTO
8009097 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
(0] cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8009037 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
(0] cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8008989 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
(0] cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8008959 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
(0] cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8006956 | EN 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
EJECUCION cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8007002 | EN 95% 85% -10% Pendientes instalacion de Grano | ASFALTO
EJECUCION caucho para el martes 17/07/2021
8011223 0% Por iniciar ASFALTO
8009371 | EN 13% 23% 10% Se realiza conformacion de | ASFALTO
EJECUCION subrasante y queda pendiente
instalacion de base asfaltica
8008546 - 0% Por iniciar CONCRETO
50002875
8009967 EN 65% 70% 5% Pendiente instalacion de | CONCRETO
EJECUCION pavimento Rigido y fundida de
andenes.
8003446 | EN 95% 78% -17% Pendiente instalacion de asfalto | ASFALTO
EJECUCION por desabastecimiento de plantas a
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nivel nacional
8005645 0% Por iniciar ASFALTO
8006830 0% Por iniciar ASFALTO
8013789 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
(0] cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8006015 | TERMINAD 95% 95% 0% Pendiente Sefializacion y realizar | ASFALTO
0 cierre con las empresas de
servicios publicos e Interventoria.
8003801 | EN 95% 94% -1% Pendiente instalacion de asfalto | ASFALTO
EJECUCION por desabastecimiento de plantas a
nivel nacional
8003818 | EN 53% 70% 17% Pendiente instalacion de asfalto | ASFALTO
EJECUCION por desabastecimiento de plantas a
nivel nacional
8009620 EN 10% 16% 6% Se realiza excavacion, relleno con | ASFALTO
EJECUCION Rajon y esta en revision que se
encontrd una tuberia de agua
potable en la via.

> EL CONTRATO DE INTERVENTORIA 'CIN-316-2019, celebrado con CONSORCIO
MEDUSA K cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR
OBJETO “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO
DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” GRUPO 1 Y

GRUPO 2”.

Tabla 3. Condicion contractual contrato de interventoria 316 de 2019

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. CONTRATO

316 de 2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSORCIO MEDUSA K

NIT.

901.342.890-4

PLAZO INICIAL DE EJECUCION

12 MESES

VALOR INICIAL

$ 2.840.610.116
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES
SEISCIENTOSDIEZ MIL CIENTO DIECISEIS PESOS
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M/CTE
FECHA ACTA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA INCIAL DE TERMINA- | 15 DE DICIEMBRE DE 2020
CION
SUSPENSION No. 1 Marzo 26 de 2020
TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE INTERVENTORIA
REINICIO No. 1 Abril 26 de 2020
SUSPENSION No. 2 Abril 27 de 2020
REINICIO No. 2 Mayo 12 de 2020
SUSPENSION No. 3 Mayo 12 de 2020
REINICIO No. 3 Mayo 25 de 2020
SUSPENSION No. 4 Mayo 26 de 2020
REINICIO No. 4 Junio 09 de 2020
SUSPENSION No. 5 Junio 09 de 2020
REINICIO No. 5 Junio 24 de 2020
SUSPENSION No. 6 Marzo 11 de 2021
REINICIO No. 6 Abril 10 de 2021
SUSPENSION No. 7 Abril 11 de 2021
REINICIO No. 7 Mayo 09 de 2021
SUSPENSION No. 8 Mayo 10 de 2021
REINICIO No. 8 Mayo 25 de 2021
NACION(INGLUYENDD
KFIRE%)RROGAS Y SUSPENsI0- | 22 PEMAYODE2021

Mediante comunicado MED-KEN-GRUPQ1-446-2021-SOLICITUD SUSPENSION No. 10 COP-314-2019
y MED-KEN-GRUPO2-431-2021-SOLICITUD SUSPENSION No. 10 COP-315-2019 la interventoria da
aval para realizar la suspension N° 10y solicita la suspension del contrato de interventoria No. 316 de 2019,
mediante comunicado 1. MED-KEN-GRUPO1-447-2021-SOLICITUD SUSPENSION No. 09 CIN-316-
2019, por un término de 70 dias calendario a partir del 23 de julio del 2021 al 30 de septiembre del 2021 y con
fecha de reinicio para el 1 de octubre de 2021 teniendo como nueva fecha de terminacion el dia al 03 de octubre
del 2021.

CONSIDERACION INTERVENTORIA

Los contratistas de obra COP 314 de 2019 y COP 315 de 2019 indican que se han presentado dificultades en el
suministro de las mezclas asfalticas y demas insumos derivados del petréleo debido a los diferentes bloqueos
presentados en las vias de acceso de la refinaria de Barrancabermeja a partir del 28 de abril y hasta el 15 de junio
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de 2021, generando atrasos en el despacho de las solicitudes realizadas. Es importante recalcar que dichos blo-
queos hacen parte de las jornadas de movilizaciones a nivel nacional durante los meses de mayo y junio de 2021
y se registraron numerosos blogqueos en diferentes puntos de las principales vias del pais tal como se ha regis-
trado en las comunicaciones emitidas por el contratista de obra y sus diferentes proveedores. (A continuacion,
se relaciona un vinculo de medios de comunicacibn que han registrado la noticia:
https://www.efe.com/efe/america/economia/ecopetrol-advierte-riesgo-de-escasez-combustibles-porblo-
queo-a-refineria/20000011-4546594). Esta situacion ha generado el retraso en la entrega de diversos insumos y
materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de obra afectando directamente el cumplimiento de
los tiempos y el avance de obra.

Por otra parte, el contratista de obra COP 315 de 2019, indica que realizo el trAmite de aprobacién de los Planes
de Manejo de Trafico — PMT’s en los diferentes segmentos viales que requerian aforos y modelaciones de tran-
sito, pero la Secretaria Distrital de Movilidad — SDM no dio aval debido al trafico atipico generando por los
diferentes bloqueos a lo largo de la ciudad de Bogota D.C. tal como se registra en los anexos entregados por el
contratista. Esta situacion ha impedido el inicio de nuevos frentes de obra que requieren un adecuado manejo
de trafico, lo cual afectando directamente el cumplimiento de los tiempos y el avance de obra.

. CONCEPTO SUPERVISION

Teniendo en cuenta que el contratista de obra ha presentado dificultades en el suministro de diferentes materia-
les e insumos de obra, como las mezclas asfalticas, geomembranas, geoceldas y materiales granulares, debido a
los diferentes bloqueos presentados en las vias y en las plantas de produccion, durante los meses mayo y junio
del 2021, se han generado atrasos en las actividades programadas, ya que el suministro de materiales e insumos
a obra no se ha podido realizar con normalidad. Es importante tener en cuenta el impacto que genera dicha
situacion para la ejecucion de las actividades contractuales.
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Ademas, la Secretaria Distrital de Movilidad — SDM no dio aval a los PMT presentados por el contratista debido
al tréfico atipico generando por los diferentes bloqueos a lo largo de la ciudad de Bogota D.C.

En consecuencia, se solicita realizar la SUSPENSION #10 de los contratos de obra No. COP 314 de 2019,
COP 315 DE 2019 y la suspension # 9 del contrato de interventoria CIN 316 de 2019 por el plazo de SE-
TENTA (70) DIAS calendario a partir del 23 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021, con fecha de
terminacion del contrato de obra para el dia 3 de octubre de 2021.

Cordialmente,

JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ
Profesional contratista FDLK
Alcaldia Local de Kennedy

Elaboré: Juan Carlos Moreno Gonzalez - profesional de apoyo FDLK i
Reviso: José Quiroga-Coordinador de infraestructura FDLK
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20215820016743
Fecha: 23-07-2021

*20215820016743*

MEMORANDO
582
Bogota D.C.,
PARA: JOHN JAMER PENAGOS
Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy
DE: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

Alcalde Local de Kennedy

ASUNTO: CONCEPTO PARA SUSPENSION # 10 PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA No COP 314 del 2019 (GRUPO 1), COP 315 del 2019 (GRUPO 2), Y
SUSPENSION 9 PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA # CIN 316 DEL

2019

Respetado doctor Penagos,

Me permito otorgar viabilidad para que inicien el tramite correspondiente a la suspension No. 10 para los
contratos COP 314 de 2019 y COP 315 de 2019 por el término de 70 dias calendario, contado desde el 23 de
julio de 2021 dejando como fecha de finalizacion de la suspension para el dia 30 de septiembre con fecha reinicio

el 01 de octubre de 2021 y finalizacion de los contratos de obra para el dia 3 de octubre de 2021 y suspension

No. 9 del contrato de interventoria CIN 316 de 2019 por le término de 70 dias calendario, contado desde el 23

de julio de 2021 dejando como fecha de finalizacion de la suspension para el dia 30 de septiembre con fecha

reinicio ¢l 01 de octubre de 2021 y fecha de finalizacion del contrato de interventoria para el dia 3 de octubre

de 2021.

Cordialmente,

YEIMA C LINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy

REVISO: Paola Otero Lopez - Profesional del area de contratacion FDLK
Aprobo/reviso: José Quiroga-Coordinador de nfraestructura FDLK

i«‘_
Elaboré: Juan Carlos Moreno Gonzélez - profesional de apoyo FDLK ‘EZ 5 ate
5 [ecdos 1 -
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Informacién general

Identificador Unico de la
CO1.CTRMOD.6387904
Modificacién

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1187202
Estado Publicados
Tipo Suspender el contrato

imiento del

proveedor?

Fecha del estado 23/07/2021 4:36:47 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, O

DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE MODIFICACION

CONTRACTUAL ANEXA 'Y LOS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS, SE REALIZA LA SUSPENSION N° 10
AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 314 DE 2019. SE
SUSPENDE POR EL TERMINO DE SETENTA (70) DIAS
CALENDARIO, ESTO ES, A PARTIR DEL VEINTITRES (23)

Justificacién de la modificacién DE JULIO AL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON
FECHA DE REINICIO A PARTIR DEL PRIMERO (1) DE
OCTUBRE DE 2021, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE
TERMINACION FINAL EL TRES (3) DE OCTUBRE DE 2021.
EL CONTRATISTA SE OBLIGAA MODIFICAR LAS
GARANTIAS EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE
MODIFICACION.

Documentos de la modificacién
Documento Nombre del documento Detalle

1. SOLICITUD CONTRATISTA. pdf 1. SOLICITUD CONTRATISTA. pdf (detalle)
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