CON & CON

CONSULTORLA ¥ CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

Bogota D.C, 27 de Abril de 2020

Sefiores
CONSORCIO MEDUSA K
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31
Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-2019-059

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: Reinicio contrato de obra
Apreciados Sefiores:

Mediante acta de suspension No. 1, el contrato de la referencia estaba suspendido entre el 26
de marzo de 2020 hasta el 25 de abril de 2020 teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto
457 del 22 de marzo de 2020 emitido por la Presidencia de la Republica. El pasado 08 de abril
de 2020 se expidi6 el decreto 531 del 08 de abril de 2020 en donde se amplia el aislamiento
preventivo hasta las cero horas (0:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020 en el marco de la
emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-2019.

De acuerdo a lo manifestado por las autoridades gubernamentales para el reinicio de las obras
se deben tener aprobado e implementado los protocolos de bioseguridad, los cuales deben ser
aprobados por la Interventoria y por la Alcaldia Local de Bogota. CON & CON presento para
estudio los protocolos requeridos y mediante comunicacion C&C-314-2019-GR-02 de fecha 24
de abril de 2020, para revision de la Interventoria los cuales se tienen unas observaciones las
cuales se encuentran en este momento en proceso de correccién y ajuste.

Por lo anterior, solicitamos que una vez sean aprobados estos protocolos de bioseguridad y se
defina como seran ejecutadas las actividades sociales, se dé el reinicio de las obras para el
contrato de la referencia.

Quedamos a la espera de su pronunciamiento al respecto.

Cordialmente,

NNy

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

C.C. Archivo

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 — 520 12 47 — 313 431 89 70

conycon.kenedy314@gmail.com
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Bogota, 27 de abril de 2020

Sefiores:

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Transversal 78K # 41A-04 Sur
Bogota D.C.

REFERENCIA: CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1”

CONTRATO 315 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2’

CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR
OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1Y GRUPO 2"

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION No. 2 DE CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019,
CONTRATO DE OBRA NO. 315 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 316 DE
2019

Cordial Saludo,

Por medio de la presente aprobamos la solicitud planteada mediante el correo electronico con asunto “Contrato
COP-314-2019; Reinicio contrato” con archivo adjunto “C&C-FDLK-CT0-314-2019-059 REINICIO CONTRATO
REV1” enviado por el contratista de obra CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION — CON&CON el dia 27 de abril de
2020 y el correo electronico con asunto “SOLICITUD SUSPENSION 2 CONTRATO’ con archivo adjunto
“SOLICITUD SUSPENSION 2 CONTRATO.pdf’ enviado por el contratista de obra CONSORCIO URBANO IM el
dia 27 de abril de 2020, en el cual los contratistas indican lo siguiente:

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON&CON

(...) “Mediante acta de suspension No. 1, el contrato de la referencia estaba suspendido entre el 26 de marzo
de 2020 hasta el 25 de abril de 2020 teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto

457 del 22 de marzo de 2020 emitido por la Presidencia de la Republica. El pasado 08 de abril de 2020 se
expidio el decreto 531 del 08 de abril de 2020 en donde se amplia el aislamiento preventivo hasta las cero
horas (0:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020 en el marco de la
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emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-2019.” (...)
CONSORCIO URBANO IM

(...) “La presente para solicitar sus buenos oficios, en la solicitud de reinicio suspension del contrato con base
en los dltimos acontecimientos que vienen ocurriendo, relacionadas con temas de salud publica, no
solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, como es la posibilidad de contagio por CORONAVIRUS, lo
cual se esté convirtiendo en una PANDEMIA.” (...)

De acuerdo a lo anterior, el contratista de obra indica que actualmente aln existen diferentes situaciones que
actualmente se presentan a nivel local y nacional debido al virus COVID-19, y que podran afectan la normal
ejecucion de los contratos de obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019, esto teniendo en cuenta que se tiene proximo
el inicio de las actividades de obra donde es necesario la vinculacion de personal de obra, maquinaria pesada con
sus respectivos operadores, personal para el manejo de trafico, personal de apoyo técnico y administrativo, entre
otros, para la ejecucion de las actividades constructivas. Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el
gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, a continuacién, se presenta la
normatividad vigente durante esta situacion:

La resolucion no. 385 del 12 marzo de 2020, expedida por el Ministerio de salud y proteccion social establece
que:

(...) “Articulo 1°. Declaratoria de emergencia sanitaria. Declarase la emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podréa finalizar antes de la fecha aqui
sefialada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten 0 se incrementan,
podra ser prorrogada” (...)

Adicionalmente, el decreto 418 del 18 de marzo de 2020, expedido por el ministerio del interior establece:

(...) “Articulo 1. “Direccién del orden publico. La direccion del manejo del orden publico con el objeto de
prevenir y controlar la propagacion del COVID-19, en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco
de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estara en cabeza del presidente de la
Republica”{(...)

Ademas, el decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las
cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.”(...)

En adicion, el decreto No. 531 del 8 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia Sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.”(...)
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Por ltimo, el decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia Sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.”(...)

Teniendo en cuenta lo anterior, afirmamos que efectivamente el Gobierno Nacional han planteado politicas de
prevencion y aislamiento preventivo del contagio del COVID-19 en todo el territorio nacional, para la cual es
fundamental establecer medidas que garanticen la estabilidad de los contratos de obra No. 314 de 2019, 315 de
2019y de interventoria No. 316 de 2019.

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON&CON

(...) De acuerdo a lo manifestado por las autoridades gubernamentales para el reinicio de las obras se deben
tener aprobado e implementado los protocolos de bioseguridad, los cuales deben ser aprobados por la
Interventoria y por la Alcaldia Local de Bogota. CON & CON presento para estudio los protocolos requeridos
y mediante comunicacion C&C-314-2019-GR-02 de fecha 24 de abril de 2020, para revision de la
Interventoria los cuales se tienen unas observaciones las cuales se encuentran en este momento en proceso
de correccion y ajuste.

Por lo anterior, solicitamos que una vez sean aprobados estos protocolos de bioseguridad y se defina como
seran ejecutadas las actividades sociales, se dé el reinicio de las obras para el contrato de la referencia.” (...)

CONSORCIO URBANO IM

(...) “CONDICIONES ACTUALES

Con base en lo anterior surgen algunos interrogantes o inquietudes para el reinicio de las actividades, tales
como:

1. ¢Cuédl es la directriz del FDK de Kennedy?

La gestion SST, del proyecto se vera afectada por la incorporacion un protocolo de Bioseguridad,
que si bien es cierto con base en la resolucién 003 de 8 de abril de 2020 existen unos lineamientos
para realizar dicho protocolo, este protocolo requerira de la implementacion de tanto elementos de
bioseguridad, como de personal adicional para verificacion y seguimiento de las restricciones y/o
recomendaciones para el personal que laborara en el proyecto.

3. Este protocolo ya enviado en version inicial debera ser ajustado a la mas recientes directriz, es decir

alinearse a la resolucion 666 de 24 de abril de 2020

Este protocolo debera gestionarse y/o socializarse con la ARL respectiva.

5. Estos recursos alli invertidos generaran un valor adicional, no contemplado, ni en el presupuesto del
contrato, como el costo directo, 0 como costo del AlU de alguno de los componentes.

6. Como es de su conocimiento, esta resolucién, y demas que han salido en el trascurso de la
cuarentena, enumeran una serie de normas y protocolos para el reinicio de las actividades, entre
ellas, el numero de personas que deberan estar por cada frente, restricciones de movilidad y un
distanciamiento minimo que disminuya el riesgo de propagar el virus Covid 19 o adquirirlo.

b
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7. Esta restriccion del numeral anterior entre otras, impactara el cronograma o linea base del tiempo,
generando un mayor plazo al contractual, que se estima inicialmente en 4 a 5 meses.

8. Esto impactara obviamente la linea base del costo o presupuesto, costos que l6gicamente el
Consorcio Urbano IM. no asumira, pues no son imputables a su gestion.

9. Eneltema De Gestion social existen actividades propias de la etapa de construccion, como Reunion
de inicio del proyecto, distribucion de volantes, actas de vecindad, entre otras, y que, por las
restricciones ya conocidas, dentro de las cuales se enumeraron anteriormente algunas, se veran
afectadas asi:

a. Reunion inicio del proyecto: esta reunion no seria viable realizarla, pues requiere, distribucion
volante, reunion de la comunidad, entre ellos los lideres, y que el personal de la interventoria de las
diferentes especialidades del Contratista se retina en un salon, lo cual en este momento no es
viable por que superan ampliamente las 10 personas.

b. Se requiere para el inicio de las actividades de cada frente, distribucion de volantes y actas de
vecindad

c. Para este punto de actas de vecindad se precisa el ingreso de personal del contratista y de
interventoria a los predios lo cual por las restricciones existentes no es viable.

d. De realizarse actas de vecindad, serian de fachada, lo cual genera un riesgo de no tener un
inventario adecuado de las condiciones del predio, generando asi un escenario para futuras
reclamaciones que el consorcio no asumira, ya que por motivos de fuerza mayor no esta obligado a
atender, ni obligado a responder.

e. Enqué momento la comunidad aceptara que se realicen actividades incluso de redes de AN, incluso
afectando el comercio ya afectado por las condiciones actuales.

10. Estas restricciones como se enumero, afectaran los rendimientos de obra, establecidos
contractualmente, impactando negativamente la triple restriccion del proyecto asi:

a. Linea base del alcance: Al surgir nuevas actividades No Contempladas que son de obligatorio
cumplimento es necesario incluirlas en el proyecto, afectando asi, las mestas fisicas, contempladas
contractualmente.

b. Linea base del tiempo: con base en la limitacion o restriccion de distancia minima, personal minimo,
implementaciones SST, Trafico, Ambiental, los rendimientos disminuiran, no se podran realizar el
traslape de las actividades como normalmente se puede realizar en un proyecto, sino que en
necesariamente se realizaran FC, afectando la duracion del proyecto, por lo que estimamos sera
necesario prever o estimar una prorroga, no imputable al contratista.

c. Linea base del costo o presupuesto:

o Al surgir actividades nuevas por esta pandemia, el protocolo necesario para reinicio de las
actividades propias de construccion o campo, incluso de oficina, esto genera costos o actividades
No Previstas, que seran de obligatorio cumplimiento durante la duracion del proyecto, qué deberan
ser avaladas, costeadas con cargo al presupuesto de ser necesario y/o con el presupuesto que
indique el FDLK

o Al producirse una mayor permanencia, es decir un plazo mayor al contractual, se generan costos
por gastos administrativos, e incluso al imprevisto, que deberan ser trasladados al presupuesto a
menos que el FDLK, indique como estima o tine contemplado el pago de esto.

e Por la restriccion como se indicé se afectan los rendimientos, y por ello, el valor unitario de las
actividades contractuales y de las actividades No previstas, seria necesario modificar esos precios,

11. Estos cambios en el tripe restriccion, ocasionados por la pandemia afectan incluso al contrato
suscrito, por lo que podria ser necesario la actualizacion de la matriz de riesgos (...)
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(...) CONCLUSIONES

1. La pandemia generada por este virus Covid -19 llego para cambiar el comportamiento social,
afectando la economia, comunicaciones y demas componentes de toda la humanidad

2. Es necesario por la incertidumbre actual, un periodo de transicion para el reinicio de las actividades.

3. Es necesario definir las dudas o situaciones actuales del proyecto relacionadas, entre otras, antes
del inicio

4, No se podrian reiniciar las actividades de obra sin implementar un protocolo avalado previamente.

5. Es necesario realizar la inscripcion del proyecto a la pagina de la alcaldia de acuerdo a las mas
recientes declaraciones y/o noticias divulgadas.

6. No es claro, en medio de todas las comunicaciones expresadas en los medios, quien asumira la
responsabilidad de algun contagio que se llegue a presentar y/o deceso causado por el mismo

7. Se requiere de un tiempo prudente para realizar la actualizacion del protocolo enviado, asi como
para la gestion ante las entidades pertinentes, ARL, y compra de insumos necesarios, y como
también para obtener unos lineamientos por parte del cliente a las inquietudes aqui planteadas. “

()

Teniendo en cuenta la anterior el decreto 593 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio del interior
menciona lo siguiente:

(...) “Articulo 3. Garantias para la medida de aislamiento:

18. La ejecucion de obra de infraestructura de transporte y obra publica, asi como la cadena de suministros
de materiales e insumos relacionados con la ejecucion de las mismas

Paragrafo 5. Las personas que desarrollen actividades mencionadas en el presente articulo, para iniciar las
respectivas actividades, deberan cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de
Salud y Proteccién Social para el centro de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Asi mismo, deberan
atender las instrucciones que para evitar la propagacion del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los
diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial.” (...)

Ademas, el decreto 666 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social menciona
lo siguiente:

(...) "Articulo 2. Ambito de aplicacion: Esta resolucion aplica a los empleadores y trabajadores del sector
publico y privado, aprendices, cooperados de cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, afiliados
participes, los contratantes publicos y privados, contratistas vinculados mediante contrato de prestacion de
servicios de los diferentes sectores econoémicos, productivos y entidades gubernamentales que requieran
desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL

Paragrafo. Para la aplicacion de los protocolos de bioseguridad cada sector, empresa o entidad deberan
realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes a su
actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados
procesos de higiene y proteccion en el trabajo”(...)

(...) “Articulo 4. Vigilancia y cumplimiento de los protocolos: La vigilancia y cumplimiento de este
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protocolo estard a cargo de la secretaria municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que
corresponda a la actividad econémica, social, 0 al sector de la administracion publica, de acuerdo con la
organizacion administrativa de cada entidad territorial, sin perjuicio de la funcion de vigilancia sanitaria que
deben realizar las secretarias de salud municipales, distritales y departamentales, quienes en caso de no
adopcion y aplicacion del protocolo de bioseguridad por parte del empleador, trabajador o contratista
vinculado mediante contrato de prestacion de servicios o de obra, deberan informar a las Direcciones
Territoriales del Ministerio de Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes en el marco de sus
competencias”(...)

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cada uno de los contratistas debe establecer un protocolo de
bioseguridad para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el alcance de los contratos de obra No.
314 de 2019 y No. 315 de 2019, por lo cual deben contar con todos los implementos de bioseguridad, protocolos
de transporte de personal, protocolos de trabajo en oficina y obra, entre otros que deben ser revisados y aprobados
por la interventoria, aseguradoras de riesgos laborales y por las entidades sanitarias distritales correspondientes,
lo cual puede conllevar atrasos en la ejecucion de los trabajos pendientes y en el inicio de las actividades de obra.

Adicionalmente, las condiciones sanitarias actuales podrian afectar la ejecucion de las actividades del contrato
producto de posible reduccion en el rendimiento de las actividades de obra por el ajuste en los horarios y la
coordinacion de actividades con proveedores, vehiculos de transporte de material, trabajadores y comunidad, lo
cual tendria un impacto negativo en la estabilidad del contrato y generaria un detrimento econdémico para el
contratista de obra y asi mismo para la interventoria, por lo cual es fundamental contemplar esta situacion para la
evaluacion del proyecto y analizar las posibles modificaciones contractuales a que haya lugar.

CONSIDERACIONES FINALES PARA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019 donde se
establece:

(...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir adiciones,
prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacion al contrato de obra,
acompafiando las justificaciones correspondientes.” (...)

Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra No. 314 de 2019y 315 de
2019y la CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoria No. 316 de 2019, se estipula que:

(...) "El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecucion, cuya existencia corresponde calificar a EL FONDO.
b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, ni deriven mayores costos para
ésta. La suspension se hara constar en acta suscrita por las partes. El término de suspension no se computara
para efectos de los plazos del contrato.”(...)

En consideracion con lo anteriormente expuesto, esta interventoria comunica lo siguiente:
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e Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos viable la
solicitud de suspender el contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de catorce (15) dias calendario
a partir de hoy, 27 de abril de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020, teniendo fecha de reinicio el dia 12 de
mayo de 2020

e Solicitamos también se suspenda el contrato de obra No. 315 de 2019 por el plazo de catorce (15) dias
calendario a partir de hoy, 27 de abril de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020, teniendo fecha de reinicio el
dia 12 de mayo de 2020

e Solicitamos se suspenda el contrato de interventoria No. 316 de 2019 por el plazo de catorce (15) dias
calendario a partir de hoy, 27 de abril de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020, teniendo fecha de reinicio el
dia 12 de mayo de 2020

Cordialmente,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
C.C. 72.005.623 de Barranquilla
CONSORCIO MEDUSA K
REPRESENTANTE LEGAL
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Al contestar por favor cite estos datos:

Sk , Radicado No. 20205820010723
SECRETARIA DE

BOGOT. GOBIERNO Fecha: 27-04-2020

*20205820010723*

MEMORANDO
Cddigo de dependencia: 582
Bogota D.C.
PARA: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy
DE: JOSE LUIS VARGAS QUIMBAYA

Profesional contratista — Apoyo a la supervision

ASUNTO: SOLICITUD PARA SUSPENSION No 2 DEL CONTRATO DE CONSERVACION
DE MALLA VIAL - COP 314-2019

Respetada Doctora,

En el marco del Contrato de Obra Publica 314-2019 cuyo objeto es: EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO GRUPO 1” y de acuerdo con el radicado MED-KEN-GRUPO1-095-2020
con fecha 27 de Abril del 2020, el cual fue enviado via correo, en el cual la interventoria
CONSORCIO MEDUSA K expone sus conceptos para generar suspensiéon No 2 al contrato en
mencion, teniendo en cuenta lo establecido en el decreto No 593 del 24 de Abril de 2020
expedida por el Ministerio de Salud y Proteccién Social. Por lo anterior, me permito poner a su
consideracioén la solicitud suspension por 15 dias calendario al Contrato de Obra Publica 315-
19 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y Consorcio Urbano IM, lo anterior
para poder determinar unos protocolos de bioseguridad los cuales deben haberse avalado por
la Secretaria de Salud del Distrito, decreto el cual da continuidad a las medidas definidas por los
Decretos 457 del 22 de marzo de 2020 y del Decreto Distrital 106 del 8 de abril de 2020 “Por el
cual se imparten las ordenes e instrucciones necesarias para dar continuidad a la ejecucion de la
medida de asilamiento obligatorio en Bogota D.C.” siendo esta prolongacion de la cuarentena
hasta el 11 de mayo de 2020. Los anteriores decretos expedidos con el fin de disminuir la tasa
de propagacion de la pandemia del COVID 19.
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INFORMACION DEL CONTRATO

COP 314-2019
Consultoria Y Construcciones — CON & CON SAS

830.041.411-0

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO
DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 1

12 Meses

16 de diciembre de 2019

15 de diciembre de 2020

25 de Marzo de 2020

27 de Abril de 2020

15 de Enero de 2020

$12.217.870.620

$3.665.361.186

Contrato de Obra:
Contratista:

NIT:
Objeto del contrato:

Plazo de ejecucion Inicial:
Fecha de inicio:

Fecha de terminacion inicial
Fecha de suspension No 1
Fecha de reinicio Nol
Fecha final de terminacion
Valor contrato:

Anticipo (30%):

SOLICITUD CONTRATISTA PARA SUSPENSION COP 314-2019

Mediante acta de suspension No. 1, el contrato de la referencia estaba suspendido entre
el 26 de marzo de 2020 hasta el 25 de abril de 2020 teniendo en cuenta lo establecido
en el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 emitido por la Presidencia de la Republica.
El pasado 08 de abril de 2020 se expidio el decreto 531 del 08 de abril de 2020 en donde
se amplia el aislamiento preventivo hasta las cero horas (0:00 a.m.) del dia 27 de abril de
2020 en el marco de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-2019.

De acuerdo a lo manifestado por las autoridades gubernamentales para el reinicio de las
obras se deben tener aprobado e implementado los protocolos de bioseguridad, los
cuales deben ser aprobados por la Interventoria y por la Alcaldia Local de Bogota. CON
& CON presento para estudio los protocolos requeridos y mediante comunicacion C&C-
314-2019-GR-02 de fecha 24 de abril de 2020, para revision de la Interventoria los cuales
se tienen unas observaciones las cuales se encuentran en este momento en proceso de
correccién y ajuste.

Por lo anterior, solicitamos que una vez sean aprobados estos protocolos de
bioseguridad y se defina como seran ejecutadas las actividades sociales, se dé el reinicio
de las obras para el contrato de la referencia

CONCEPTO INTERVENTORIA PARA SUSPENSION COP 314-2019
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*‘ SECRETARIA DE
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En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316
de 2019 donde se establece:

(...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la
pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al contrato de obra, acompafando las
justificaciones correspondientes.” (...)

Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra
No. 314 de 2019 y 315 de 2019 y la CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de
interventoria No. 316 de 2019, se estipula que:

(...) "El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los siguientes eventos: a)
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecucion, cuya
existencia corresponde calificar a EL FONDO. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con
ello no se causen perjuicios a la Entidad, ni deriven mayores costos para ésta. La
suspension se hara constar en acta suscrita por las partes. El término de suspension no
se computara para efectos de los plazos del contrato.” (...)

En consideracién con lo anteriormente expuesto, esta interventoria comunica lo siguiente:

Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos
viable la solicitud de suspender el contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de quince
(15) dias calendario a partir de hoy, 27 de abril de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020.

CONCEPTO APOYO A LA SUPERVISION

Para la prevencion de las enfermedades asociadas al primer pico epidemiologico de
enfermedades respiratorias y redoblar esfuerzos en la fase de contencion del COVID-19,
el Ministerio de Salud y Proteccién Social, Ministerio de Trabajo y el Departamento
Administrativo de la Funcion Publica expidieron la Circular Externa 018 de 2020, a través
de la cual se adoptaron medidas como la autorizacion del teletrabajo, horarios flexibles
para servidores y trabajadores, disminucion del nimero de reuniones, evitar lugares con
aglomeraciones, entre otras.

Mediante el Decreto 081 del 11 de marzo de 2020 la Alcaldia Mayor de Bogota adoptd
medidas sanitarias y acciones transitorias de policia para la preservacion de la vida y
mitigacion del riesgo con ocasion de la situacion epidemiolégica causada por el
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Coronavirus (COVID-19) en Bogotd, entre las cuales se suspendieron las reuniones,
aglomeraciones, actividades economicas, sociales, civicas, religiosas, deportivas
politicas, entre otras, que fueren publicas o privadas que concentraran mas de mil (1000)
personas en contacto estrecho (a menos de 2 metros de distancia) y se conminé a la
ciudadania a adoptar medidas de autocuidado personal, colectivo, con el objeto de
controlar los efetos del COVID-19.

De otro lado, el Ministerio de Salud y Proyeccién Social mediante la Resolucion 385 12
de marzo 2020, declar6 la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19,
hasta el 30 de mayo de 2020 y adopt6 medidas sanitarias con el objeto de prevenir y
controlar la propagacion del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.

Teniendo como fundamento que el 30 de enero de 2020, el Comité de expertos de la
Organizacion Mundial de la salud OMS, emitio la declaratoria de emergencia de salud
publica de interés internacional —ESPII, con el fin de coordinar un escuerzo mundial para
mejorar la preparacion en otras regiones que puedan necesitar ayuda y ante la
confirmacion del primer caso de COVID-19 en el Distrito Capital, la Alcaldia Mayor de
Bogotéa expidio el Decreto 087 del 16 de marzo de 2020, por el cual declaro la calamidad
publica con ocasion de la situacion epidemiologica causada por el Coronavirus (COVID-
19) en Bogota D.C..

De acuerdo con la anterior declaratoria la Alcaldia Mayor de Bogota expidié el Decreto
090 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden publico
en el Distrito Capital con ocasién de la declaratoria de calamidad publica (...)”, en el cual
se limito la circulacion de vehiculos y personas en el territorio del Distrito Capital de
Bogota entre el dia jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas hasta el lunes 23 de
marzo de 2020 a las 23:59 horas, con excepciones establecidas en el articulo primero del
citado Decreto. Posteriormente Alcaldia Mayor de Bogota emitié el Decreto 091 del 2020
del 22 de marzo de 2020, por el cual modifico el Decreto 90 de 2020, modificando entre
otras la fecha y hora de la limitacion hasta el martes 24 de marzo de 2020 a las 23:59
horas.

Por su parte, el Gobierno Nacional a través del Presidente de la Republica expidié el
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de
la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el man-
tenimiento del orden publico”, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de todas
las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00
a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril
de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limité totalmente
la libre circulacion de personas y vehiculos en el territorio nacional, con las excepciones
previstas en el articulo 3 del Decreto.
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Posterior a estos, la Alcaldia Mayor de Bogota expidi6 el Decreto 106 de 2020 “Por el
cual se imparten las ordenes e instrucciones necesarias para dar continuidad a la
ejecucion de la medida de asilamiento obligatorio en Bogota D.C. (...)”, en el cual se dio
continuidad a la limitacion dada a la circulacion de vehiculos y personas en el territorio
del Distrito Capital de Bogot& hasta el lunes 27 de abril de 2020 a las 00:00 horas.

El 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional expidié el Decreto 593, “Por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus CO-VID-19, y el mantenimiento del orden publico” hasta las 00:00 horas del
11 de mayo de 2020. Sin embargo, este Decreto define dentro de sus excepciones: “18.
La ejecucién de obras de infraestructura de transporte y obra publica, asi como la cadena
de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecucion de las mismas
“(Interior, 2020). Es de aclarar la existencia de esta excepcion implica segun el Paragrafo
5 del articulo 3 el cumplimiento de protocolos de bioseguridad que se establezca el
ministerio de Salud y Proteccién Social para el control del Coronavirus.

Complementando lo estipulado por el Decreto 593 del 24 de Abril de 2020, el Ministerio
de Salud expidié la Resolucion 666 del 24 de Abril de 2020 “Por medio del cual se adopta
el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo
de la pandemia del coronavirus COVID-19”, donde se establecen los requerimientos de
cada una de las partes dentro de un contrato de obra para realizar labores asociadas a
la Construccion. Este protocolo debe ser adoptado y entregado a las autoridades de Sa-
lud a nivel Distrital para su debido conocimiento y aval previo reinicio de actividades

Ahora bien, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se tiene que la ejecucion del
contrato COP 314 de 2019 , cuyo objeto es EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A
MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO
GRUPO 1, se encuentra dentro de las excepciones planteadas en el Decreto nacional
593 del veinticuatro (24) de abril de 2020, dentro del siguiente analisis:

e Excepcidon No. 18 del articulo tercero del Decreto 593 del 24 de abril de 2020: La
ejecucion de obras de infraestructura de transporte y obra publica, asi como la
cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecucién de
las mismas En el caso concreto el objeto del contrato implica el desarrollo de
actividades de obra en la localidad de Kennedy..

Sin embargo, se requiere la definicién y aprobacion de los protocolos de Bioseguridad
previo el reinicio de actividades no solo por parte de este despacho, sino ademas de la
Secretaria de Salud, lo cual requiere unos tiempos de planeacién por parte del Contratista
de Obra y de la Interventoria. Sin esta aprobacion no se debe realizar el reinicio de
actividades.
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Conforme lo anteriormente expuesto y debido a que la ejecucién del Contrato de Obra
No. COP-314-2019 requiere la implementacion del protocolo de Bioseguridad, se hace
necesario suspender la ejecucion del Contrato en mencion por un tiempo de Quince
dias calendarios a partir del 27 de Abril de 2020 hasta el 11 de Mayo de 2020. Se indica
antes de cumplirse el plazo de suspension solicitado, se realizara una evaluacion técnica,
social, juridicay financiera del contrato y de la situacion que se esté presentando respecto
a la validacion de los protocolos de Bioseguridad establecidos por el Contratista de Obra,
de tal manera que se logre definir la conveniencia de reiniciar el contrato de obra.

Atentamente,

Original firmada

JOSE LUIS VARGAS QUIMBAYA
Profesional Contratista — Apoyo a la Supervision

Elaboré: José Luis Vargas Quimbaya — Profesional de apoyo FDLK
Revis6: Marco Antonio Hernandez Cubillos - Profesional contratista FDLK
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. Al contestar por favor cite estos datos:
Sk , Radicado No. 20205820010623
SECRETARIA DE
Fecha: 27-04-2020
BOGOT. GOBIERNO *ec 2 .
20205820010623
MEMORANDO

Cddigo de dependencia: 582

Para: JOHN JAMER PENAGOS CASTELLANOS
ABOGADO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

DE: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY

ASUNTO: SOLICITUD INICIO PROCESO DE SUSPENSION No 2. PARA EL CONTRATO DE
OBRA COP 314 DE 2019, COP 315 DE 2019 CUYOS OBJETO ES : EJECUTAR A
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE
KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2, PARA EL
CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN 316 DE 2019 CUYO OBJETO ES: REALIZAR
LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS
CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE
KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1Y GRUPO 2.

Respetado Doctor,

De manera atenta me permito solicitar el inicio de los tramites referentes a la suspension del
contratos 314 DE 2019 cuyo objeto es “ EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1” y cuyo contratista
es Consultoria Y Construcciones — CON & CON SAS con NIT: 830.041.411-0 y en calidad de
representante legal actla el sefior Juan Pablo Ricci Ruiz identificado con Cédula de Ciudadania
No. 80.417.377 de Usaquén.
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Suspension del Contrato COP 315 DE 2019 cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 2” cuyo contratista es CONSORCIO URBANO IM, con NIT.
901.341.319-5 representado legalmente por Carlos Enrique Segovia de la Espriella identificado
con Cédula de Ciudadania No. 19.153.456 de Bogota D.C.

Igualmente solicito el inicio de tramites referentes correspondientes a la suspensiéon del contrato
de interventoria CIN 316 de 2019 cuyo objeto es “ REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2” y cuyo contratista es CONSORCIO MEDUSA K con
NIT: 901.140.310-7 901.342.890-4 representado legalmente por Nick Randy Almeida Gamarra
identificado con Cédula de Ciudadania No. 72.005.623 de Barranquilla

Atentamente,

Elabord: José Luis Vargas Quimbaya — Profesional de apoyo FDLK
Revisé: Marco Antonio Hernandez Cubillos - Profesional contratista FDLK
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ACTA DE SUSPENSION No. 2

R

)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-314-2019

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE
LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO
PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1.

FECHA DE SUSCRIPCION: VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA DE INICIACION: DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2019

PLAZO DE EJECUCION: DOCE (12) MESES.

VENCIMIENTO DEL PLAZO: QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2020

SUSPENSION NO. 1: UN (1) MES DEL VEINTISEIS (26) DE MARZO DE 2020 Y
HASTA EL VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE 2020

PLAZO DE LA SUSPENSION NO. 2: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIACION: DOCE (12) DE MAYO DE 2020

FECHA DE TERMINACION FINAL: TREINTA (30) DE ENERO DE 2021

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES

OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE
PESOS ($12.217.870.620) M/CTE.
CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. — CON & CON

S.AS.

En Bogot4 D.C., el dia veintisiete (27) de abril de 2020, se reunieron YEIMY CAROLINA
AGUDELO HERNANDEZ, Alcaldesa Local de Kennedy, quien obra como representante legal del
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY y JUAN PABLO RICCI RUIZ representante
legal de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. — CON & CON S.A.S. en su calidad de
CONTRATISTA, con el fin de suscribir el ACTA DE SUSPENSION No. 2 del CONTRATO DE
OBRA PUBLICA No. COP-314-2019 celebrado entre las partes, quienes acuerdan suspender la
ejecucioén del contrato a partir del veintisiete (27) de abril de 2020 y hasta el once (11) de mayo
de 2020 inclusive, es decir, se reinicia a partir del doce (12) de mayo de 2020, quedando como
nueva fecha de terminacion final el treinta (30) de enero de 2021.

En atencion a las causales que dieron lugar a la suspensién y con el fin de dar cumplimiento a
los requisitos legales para continuar con la ejecucién del contrato, el contratista debera presentar
a la interventoria y posteriormente al FDLK, un protocolo de medidas preventivas y de mitigacién
para reducir la exposicién y contagio por infeccién respiratoria aguda causada por el coronavirus
COVID-19, el cual garantice el cumplimiento de las normas vigentes aplicables. Asi las cosas, el
protocolo verificado por la interventoria debera incluirse en la inscripciébn que realizara el
contratista en la plataforma habilitada por el Distrito Capital para reapertura de la obra.

Si durante el plazo de la suspension se obtiene autorizacion de la administracién distrital
continuar la ejecucion de las obras, las partes verificaran el cumplimiento de los requisitos
legales para levantar la suspensién del contrato, la cual se realizard mediante acta de reinicio
suscrita por las partes.

GCO-GCL-F042

Version: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.
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Alcaldia Local de Kennady

El contratista se compromete a prorrogar la vigencia de las polizas dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la suscripcion del presente documento, por el mismo término de la suspension aqui

pactada.

La presente acta forma parte integral del contrato, por lo cual se anexara al expediente de este.

Se entendera aceptada por las partes con su firma electronica a través de la plataforma Secop |l.

Por el Fondo,

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy

Proyect6: Yeny Paola Mosquera Rodriguez — Abogada Contratista del FDLK
Revis6: Yady Marisol Florian Asprilla - Abogada Contratista del FDLK
Aprob6: Catalina Bernal Esguerra — Apoyo Juridico del Despacho FDLK

Por el Contratista,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
C.C. 80.417.377 de Usaquén
Representante Legal

CON & CON S.A.S.

GCO-GCL-F042
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Informacién general

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.903601&isFromPublicArea=True&isModal=False

Identificador Unico de la

CO1.CTRMOD.3024005

Modificacién

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1187202

Estado Publicados

Tipo Suspender el contrato

imiento del

proveedor?

Fecha del estado 27/04/2020 10:12:56 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Mediante memorando con No. de radicado 20205820010623
de fecha veintisiete (27) de abril de 2020, la Alcaldesa Local da

Justificacién de la

viabilidad para suspender el Contrato de Obra Publica No.
COP-314-2019 por las razones expuestas en los documentos

adjuntos, del veintisiete (27) de abril de 2020 al once (11) de

mayo de 2020.

Documentos de la modificacién
Documento

1. Solicitud del Contratista.pdf

2. Aval de Interventoria.pdf

3. Solicitud Apoyo a la Supervision.pdf

4. Memorando de Viabilidad de la Alcaldesa.pdf
5. Acta de Suspensioén No. 2 COP-314-2019.pdf

Detalles de la modificacién

Nombre del documento

1. Solicitud del Contratista.pdf

2. Aval de Interventoria.pdf

3. Solicitud Apoyo a la Supervision.pdf

4. Memorando de Viabilidad de la Alcaldesa.pdf
5. Acta de Suspensién No. 2 COP-314-2019.pdf

Detalle

(detalle)
(detalle)
(detalle)
(detalle)
(detalle)




