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Bogota D.C, 21 de Abril de 2021

Sefiores
CONSORCIO MEDUSA K
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31
Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-2019-288

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO DE OBRA COP-314-2019
Apreciados Sefiores:

De acuerdo al desarrollo que ha tenido el contrato de obra COP-314-2019 solicitamos amablemente
a la Interventoria viabilizar y tramitar la prorroga al contrato de la referencia ante el Fondo de
Desarrollo Local de Kennedy, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

1. El proyecto objeto del presente contrato comprende la ejecucién de las obras (mantenimiento
periédico, mantenimiento rutinario, rehabilitaciéon y/o reconstruccion) para la conservacion
de la malla vial de los segmentos viales priorizados en la Localidad de Kennedy y el espacio
publico asociado.

2. La intervencién objeto del contrato se ha estimado por parte del FDLK para un total de 59
segmentos viales para el Grupo 1 y para su ejecucion se tendra en cuenta el modelo de
priorizacién emitido por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y los requerimientos de la
conservacion a realizar segun los diagndsticos que para tal fin elabore el Contratista.

3. Los tipos de intervencion a realizar conforme a lo establecido en el programa de
conservacion de las intervenciones a realizar, segin los resultados de la etapa del
diagndstico que ejecute el contratista podran ser las siguientes:

Mantenimiento rutinario: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr
el cumplimiento de la vida util de la estructura y constituye una practica preventiva.

Mantenimiento peridédico: Se define como el conjunto de actividades superficiales que no
comprometen las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que
por lo menos alcance su periodo de disefio o vida Util, manteniendo la condicién de servicio
y constituye una préactica preventiva o correctiva.

Rehabilitacidon: Se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de
recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de
servicio. Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el retiro de
parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con
otras se busca aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento.

Reconstruccidn: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un
pavimento para generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilizacion total o
parcial de los materiales existentes. Se requiere realizar estudios de transito, de materiales
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y el dimensionamiento estructural y si se requiere el disefio y la renovacion de redes
hidraulicas, para garantizar el periodo de vida Util previsto.

4. De acuerdo al listado contractual del pliego de condiciones FDLK-LP-2-2019 entregado por
el FDLK de 59 CIV para el Grupo 1 con el fin de realizar la intervencion de los segmentos
viales y segun las instrucciones impartidas por la Supervision del Fondo de Desarrollo Local
de Kennedy y de la Interventoria se tiene lo siguiente:

v' 10 CIV excluidos debido a que ya se encuentran en ejecucién o estan asignados a los
contratos 255 de 2018 y 256 de 2018 (Acta No. 1 de exclusion de segmentos viales
de fecha 19 de febrero de 2020).

v 2 CIV excluidos debido a que uno se encuentra repetido y el otro no existe. (Acta No.
2 de exclusion de segmentos viales de fecha 14 de enero de 2021).

v' 47 CIV a los cuales se les realizo diagndsticos.

5. El contrato de obra No. 314 de 2019 en su CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
establece lo siguiente:

(...) “El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DOCE (12)
MESES, a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacion de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones y Anexo Técnico.

6. En el numeral 3.1 Fase de Diagnostico se indica:

“Esta etapa tendra una duracién maxima de tres (3) meses, contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio del Contratos de Obra y del respectivo contrato de
Interventoria.

Si bien se ha estimado un plazo maximo de tres (3) meses para la ejecucién de la
totalidad de esta etapa, el Contratista, previo aval de la Interventoria, podra dar inicio
desde antes a la ejecucion de las obras en la medida en que termine y obtenga la
aprobacion de cada uno de los componentes necesarios para iniciar las
intervenciones y que sean requeridos para la ejecucion de las actividades de obra”.

7. Elnumeral 5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO del Anexo 1-Anexo Técnico
version 2.0 que hace parte de los documentos del contrato de obra No. 314 de 2019
establece que:

“El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso
es el establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara a partir
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecucion
del contrato.

El contrato tendra una duracién de doce meses (12 meses) de los cuales maximo tres
meses corresponderan a la fase de diagnostico, terminada la cual, se dara inicio a la
etapa de ejecucion de las obras”.

8. El acta de inicio del contrato COP-314-2019 se firm¢ el dia 16 de diciembre de 2019, por lo
cual se estableceria como fecha de finalizacién de la fase de diagnésticos el dia 15 de marzo
de 2020.
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10.

11.

Mediante comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-015 de fecha 22 de enero de 2020 y
radicado No. 2020-581-001594-2, el Contratista radica al Fondo de Desarrollo Local de
Kennedy un informe en donde se describe el estado de los disefios y diagnésticos que fueron
entregados por el FDLK el 11 de enero de 2020.

Como conclusiones del informe elaborado por el Contratista sobre la informacién entregada
por el FDLK se indica:

a)

b)

En la pagina No. 5 de 7 se indica que de la lista de los 11 CIV entregados por el FDLK
que cuentan con diagnésticos y disefios, solo 3 se encuentran con disefio de pavimento,
pero la informacion de estos CIV esta incompleta.

En la pagina No. 6 de 7 se indica que de los 59 CIV contractuales se encontraron 7
tramos con clasificacion IDU tipo V9 (via peatonal), los cuales se presentan a
continuacion

No. Clv UPZ OBSERVACIONES
4 8009653 Bavaria Peatonal
5 8008756 Bavaria Peatonal
6 8008696 Calandaima Peatonal
7 8008636 Calandaima Peatonal
10 8013244 Calandaima Peatonal
43 7003321 Calandaima Peatonal
19 8002945 Carvajal Peatonal
20 8003052 Carvajal Peatonal

El Contratista solicita se indique si estos CIV se van a intervenir.

En la pagina No. 6 de 7 se indica que el CIV No.43 identificado con cédigo 7003321 no
existe, y la direccion suministrada tampoco es la correcta.

En la pagina No. 6 de 7 se indica que los CIV No. 21 y 30 cuentan con el mismo cédigo
y la direccién es la misma. Solicitamos nos indiquen el paso a seguir con este CIV.

De acuerdo a lo manifestado por nuestro Especialista en Pavimentos y teniendo en
cuenta que estos diagnoésticos fueron realizados hace aproximadamente 2 afios, se
aconseja volver a hacer un nuevo diagnéstico para evaluar el estado actual en que se
encuentran las vias, ya que no se sabe si fueron o no intervenidas.

Mediante comunicacién con radicado No. 20205820032611 de fecha 28 de enero de 2020 y
recibida el 31 de enero de 2020 el FDLK indica:

a)

b)

En cuanto a los tramos viales identificados con los siguientes CIV (8009653, 8008756,
8008696, 8008636, 8013244, 8002945, 8003052) en los cuales, el sistema de
informacion geogréafico IDU (SIGIDU) los identifica como tipo de via V9 y aparecen
reservados por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, es importante mencionar que
ha estos tramos viales se les debera realizar el diagndstico y si se requiere los estudios
y disefios, ya que hacen parte de los tramos viales estipulados en el proceso FDLK-LP-
02-20109.

Una vez realizada la verificacion del tramo vial identificado con el cédigo vial 7003321
en el sistema de informacién IDU (SIGIDU), se establece que este no existe, por lo tanto
se realiz6 la revision en el sistema mediante la direccion (calle 54C sur entre carrera
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12.

13.

14.

15.

16.

81K-81J) encontrdndose que este tramo corresponde al codigo 7003414, estando este
incluido en el listado.

c) Esimportante tener en cuenta que si dentro del listado de los tramos viales establecidos
en el contrato COP-314-2019 se identifican tramos viales con el mismo cédigo de
identificacién y la misma direccién, como es el caso de los tramos No. 21 y No. 30 se
debera realizar el diagnéstico y si se requiere los estudios y disefios del cddigo de
identificacién establecido (80108919).

El 06 de febrero de 2020 en comité de obra celebrado en las instalaciones de la Alcaldia
Local de Kennedy se dio aval por parte de la Interventoria y de la supervision del FDLK de
realizar los diagnosticos de 18 CIV (11 CIV con diagnésticos y disefios que tenia el FDLK y
7 CIV que corresponden a vias peatonales). Una vez revisada la informacion entregada al
Contratista por parte del FDLK se verifico que esta se encontraba incompleta por lo cual se
dio aval para la elaboracién de los diagnésticos.

Esta demora en la autorizacién de la elaboracién de diagnosticos género un atraso de
cincuenta y tres (53) dias en el cronograma de trabajos de campo en la ejecucién de apiques
y ensayos de laboratorio que se tenia contemplado inicialmente, y por ende en la entrega de
los resultados de ensayos de laboratorio y disefio de las estructuras de pavimento para los
segmentos que arrojaron rehabilitacion y/o reconstruccion.

El Contratista CON&CON SAS mediante comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-002 de
fecha 30 de diciembre de 2019 y No. de radicacién E-2019-150082 del 30/12/2019, radico
ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB el listado de tramos a
intervenir y solicito a la EAAB indicar el procedimiento a seguir para realizar las inspecciones
de redes correspondientes.

Mediante correo electrénico de fecha 30 de enero de 2020 se recibe por parte del Ing. Javier
Patifio Pérez, profesional especializado de la Direccion de Acueducto y Alcantarillado de la
zona 5 de la EAAB copia de la comunicacion S-2020-015670 de fecha 20 de enero de 2020
como respuesta al radicado EAAB-ESP: E-2019-150082 en donde manifiesta:

a) En relacién al procedimiento a seguir para realizar las inspecciones a las redes de la
Empresa, correspondientes a los CIV’s solicitados por usted, le informo que: “se debe
realizar la inspeccién para cada uno de los tramos viales a intervenir a través de la
camara de television CCTV, teniendo en cuenta lo contemplado en la norma técnica de
la EAAB-ESP NS-058 “Aspectos técnicos para la inspeccién de redes y estructuras de
alcantarillado”, la cual indica el procedimiento a seguir para realizar la clasificacion y el
diagndstico de la red de acuerdo a su grado estructural y operacional. Asi mismo, es
importante mencionar que una vez terminadas las obras de conservacion de la malla
vial, el Contratista tendrd que garantizar que las redes de alcantarillado que no requieren
de ningun tipo de intervencion, funcionen y operen correctamente, enviando un reporte
con CCTV en el cual se visualice de manera clara su estado definitivo.

b) En relacion a los planos de la infraestructura de las redes de acueducto y alcantarillado
de la EAAB-ESP, esta informacion debe ser consultada y verificada a través del Sistema
de Informacion Geografica de la EAB-ESP, a través del siguiente link o asistiendo
presencialmente a las instalaciones de la Empresa, en el area de la Planoteca, ubicada
en la direccién Avenida Calle 24 No. 37-15.

Es de anotar que, en el marco de las actividades relacionadas con la etapa de diagndstico,
se realiz6 la investigacion de redes de servicios publicos dentro del area de influencia de los
segmentos viales a intervenir y se establecié contacto con los representantes cada una de
las Empresas de Servicios Publicos, que permitiera identificar su estado actual
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Las actividades relacionadas a la ejecucion del presente contrato fueron suspendidas el 20
de marzo de 2020 debido a que para la ciudad de Bogota la alcaldesa Claudia L6pez anuncio
un simulacro de aislamiento obligatorio el cual se realiz6 desde el viernes 20 de marzo a las
00:00 a.m. hasta el dia lunes 23 de marzo a las 12:00 p.m. Luego de esto, de acuerdo al
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 emitido por la Presidencia de la Republica se orden6
el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por
causa del Coronavirus COVID-19.

Para el reinicio del contrato fue necesario presentar al Fondo de Desarrollo Local de
Kennedy FDLK un protocolo de Bioseguridad dando cumplimiento a lo establecido por el
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL en sus documentos CIRCULAR 003 del
8 de abril de 2020, DECRETO 666 de 24 de abril de 2020 , DECRETO 539 del 13 de abril
de 2020 y el DECRETO 121 del 26 de abril de 2020 emitido por la ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA y a la tabla de insumos del listado de Precios Unitarios IDU, que seran reconocidos
por FDLK a partir del tipo del alcance de cada uno de los contratos para la implementacion
de los protocolos de bioseguridad. Por lo indicado anteriormente, el contrato se reinicié a
partir del 08 de julio de 2020.

El Contratista presento para aprobacion de la Interventoria y del FDLK, el presupuesto
estimado de los costos de la implementacién de los protocolos de bioseguridad a causa del
Coronavirus COVID-19 de los segmentos viales a intervenir en el contrato COP-314-2019.
Es de anotar que estos costos NO se encontraban contemplados en las actividades de
intervencién de cada uno de los segmentos viales y corresponden a actividades NO
PREVISTAS inicialmente.

Es decir, que solo hasta el 09 de julio de 2020 se pudo reiniciar con las actividades de lavado
e inspeccién con camara CCTV para conocer el estado actual de las redes de alcantarillado
sanitario de los segmentos viales a intervenir, ya que este es el insumo que nos indica el
estado actual de la red de alcantarillado sanitario y si esta requiere 0 no renovacién en cada
uno de los segmentos viales a intervenir, con el fin de poder elaborar un presupuesto real de
intervencién para cada segmento vial acorde a las condiciones existentes. Se debe tener en
cuenta que de acuerdo a la normatividad de la EAAB los segmentos viales que tengan redes
de alcantarillado sanitario en material tipo gres es necesario renovarlos a material tipo
Novafort junto con las acometidas domiciliarias y cajas de inspeccién de cada uno de los
predios. Asi mismo, las cajas de inspeccién deben cumplir con la normatividad de la EAAB
y deben estar ubicadas en la zona de andén. Las actividades de inspeccién y lavado
mediante camara CCTV que se reiniciaron el 09 de julio de 2020 requirieron un tiempo de
ejecucion de cuarenta (40) dias de trabajo para 23 CIV.

Segun el resultado del informe final de diagnésticos viales para los 47 CIV a los cuales se le
efectuaron los diagnosticos tenemos:

v' 27 CIV para reconstruccion y/o rehabilitacion (requieren disefio).

v' 18 CIV para mantenimiento periédico (no requieren disefio).

v' 2 CIV para manteamiento rutinario (no requieren disefio y de acuerdo a la definicién de
la Supervision del FDLK no se intervendran).

El Contratista presento para revision y aprobacion de la Interventoria el 25 de agosto de
2020 el presupuesto de intervencion de acuerdo al resultado del informe de diagnésticos y
disefios con el cual se realizaria la intervencion de 45 segmentos viales (CIV) por un valor
estimado de $10.526.516.973. En el presupuesto y cronograma entregado solo se tenia
contemplado la estructura de intervencion de pavimentos, estos presupuestos y cronograma
de obra no incluian las actividades de renovacion de redes que esté solicitando la EAAB.
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23.

24,

25.

26.

27.

Para 2 segmentos viales que arrojaron mantenimiento rutinario no se cuantifico ningun tipo
de intervencion.

Dentro del desarrollo del contrato COP-314-2019 hemos encontrado que para la EAAB, la
Localidad de Kennedy tiene tres (3) zonas distribuidas asi:

Zona Localidades
3 Santafé, San Cristébal, Tunjuelito, Fontibdn, Antonio Narifio, Puente
Aranda, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Martires y La Candelaria
San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe
4 . . .
Uribe y Ciudad Bolivar
5 Kennedy, Bosa y el Municipio de Soacha

En la reunion efectuada con la supervisién de la zona 5 de la EAAB el pasado 04 de
septiembre de 2020, el Ing. Javier Patifio informo que para la Localidad de Kennedy
comprende tres (3) zonas por parte de la EAAB. Debido a que existen segmentos viales a
intervenir en cada una de las zonas de la EAAB, esta situacidn ocasiono que fuera necesario
realizar contacto con cada uno de los supervisores de las zonas de la EAAB a intervenir, con
el fin de realizar la respectiva presentacion del contrato y definir con cada uno de ellos el
alcance de intervencion en cuanto a redes de alcantarillado sanitario, pluvial y redes de
acueducto. Estas reuniones y visitas con los supervisores de la EAAB se han efectuado entre
los meses de agosto a noviembre de 2020 de las cuales se han dejado como registro las
respectivas actas de recorrido.

Asi mismo, a cada uno de los supervisores de las zonas de la EAAB se realizé la entrega de
los informes de inspeccion mediante camara CCTV los cuales arrojan los puntajes de estado
estructural, el estado operacional de la tuberia y una calificacién del estado actual de la
tuberia en las redes de alcantarillado sanitario y pluvial.

Segun los resultados de la inspeccion mediante CCTV que se ha efectuado a los 47
segmentos viales tenemos:

v' 16 CIV que no requieren realizar renovacion de redes.

v/ 21 CIV que requieren cambio en la red sanitaria.

v" 6 CIV con problemas de red colmatada y pozos perdidos en campo (no se pudo
efectuar inspeccion con camara CCTV)

v' 4 CIV los cuales no se han inspeccionado, ya que debido a su estado no se van
a intervenir.

Una vez efectuados los recorridos con los supervisores de la EAAB de las zonas 3,4y 5 a
cada uno de los segmentos viales a intervenir, se han encontrado las siguientes situaciones:

e Los criterios de alcance de intervencion de cada uno de los supervisores de la EAAB
son diferentes dependiendo del tipo de suelo encontrado en la zona y de las
caracteristicas particulares de cada segmento vial a intervenir.

o De acuerdo ala norma técnica de la EAAB-ESP, las redes de alcantarillado sanitario
gue se encuentren en material de gres deben ser renovadas a material tipo Novafort
junto con el cambio de las acometidas domiciliarias y la construccion de las cajas de
inspeccidn en zona de andén, lo cual genera una intervencién de gran magnitud en
cada segmento vial.
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e Larenovacion de redes de alcantarillado sanitario y acometidas domiciliarias en la
mayoria de los casos es una actividad que se realiza con excavacion a zanja abierta,
en donde las profundidades de intervencion de la tuberia son superiores a la
profundidad de intervencion estimada para la via, por lo cual, las afectaciones al
segmento vial son considerables debido a la magnitud de las profundidades de
intervencién y a los mayores tiempos de ejecucion en la realizacion de estas
actividades, ya que en la mayoria de los casos se trabaja con flujo en las tuberias.

e Pero si se encuentran en algunas zonas suelos heterogéneos (limos de baja y alta
compresibilidad hasta arcillas de baja y alta compresibilidad) como es el caso de los
suelos de los tramos de Marsella (zona 3 de la EAAB), que corresponden a suelos
areno-arcillosos en donde de acuerdo a las recomendaciones de la EAAB no es
indicado realizar la renovacién a zanja abierta, se pueden utilizar otro tipo de
tecnologias de rehabilitacién como son:

i. Rehabilitacion de tuberia en @8" para redes de alcantarillado principal, con
tecnologia sin zanja (manga espesor 3mm) curado UV (ultra violeta).

i. Rehabilitacién de tuberia en @ 6" para redes de alcantarillado domiciliarias,
con tecnologia sin zanja (manga espesor 3mm) curado por agua a
temperaturas elevadas.

e Este tipo de tecnologias para rehabilitacion de alcantarillado sanitario ya se
encuentran aprobadas por la EAAB y su ejecucidn, aunque es un poco mas costosa
comparada con la tecnologia de excavacion a zanja abierta, presentan entre otros
las siguientes ventajas:

v' Causa un menor impacto ambiental en cuanto a que no se realizan excavaciones
profundas.

v" No se realiza transporte ni disposicion de material a botaderos.

v" No hay utilizacién de materiales granulares para rellenos de tuberia.

v" No hay transito de equipo pesado, ni volguetas.

v" No se requiere realizar el cierre total de la via.

v No hay necesidad de tramitar planes de manejo de trafico ante la Secretaria
Distrital de Movilidad.

v' El impacto social es menor, ya que los propietarios de los segmentos viales a

intervenir no se ven afectados en cuanto a interferencia por accesos a predios y
garajes.

v' Los tiempos de ejecucion son mucho mas rapidos comparados a los obtenidos al
realizar las intervenciones por zanja abierta.

¢ Lamayoria de los segmentos viales a intervenir no cuentan con un buen sistema de
drenaje y recoleccién de aguas lluvias mediante la implementacion de sumideros y
sus respectivos pozos de inspeccion. Es por ello que dentro de los requerimientos
de los supervisores de la EAAB se solicita la implementacién (si no existe) de los
sumideros en via o la adecuacién de sumideros existentes que se encuentran
aprobados en la normatividad vigente por la EAAB. Asi mismo, se solicita para los
pozos de alcantarillado sanitario y pluvial el cambio de cargues y tapas de pozos de
acuerdo a los que se encuentran aprobados por la normatividad vigente de la EAAB.

e Por norma técnica de la EAAB-ESP, no es viable conectar las descargas de aguas
lluvias de la via al sistema sanitario, y de encontrarse esta situacion en el desarrollo
y ejecucién de las obras viales, se requiere la correccion de las conexiones erradas
0 que estén mal conectadas al sistema (pe. domiciliarias a pozo), para sanear el
sistema de conexiones erradas y mejorar la calidad de vida de los residentes del
sector, mitigando la afectacion por malos olores.
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28.

29.

30.

31.

e Las redes de acueducto que se encuentren construidas en la via se deben trasladar
al andén, utilizando alguno de los materiales contemplados en las normas de la
EAAB-ESP, manteniendo el diametro si éste es superior a @4”, o de lo contrario (<
@3”); éste se debe cambiar a @4”.

e El sistema de alcantarillado debe ser objeto de una verificacion, si estd en material
tipo gres por politica de la EAAB se debe cambiar a un material actualizado y vigente
segun la norma.

e Dentro del proceso constructivo se debe verificar la ubicacién de los pozos de
inspeccion del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, de tal manera que queden
visibles para que se garantice el mantenimiento y operacion del sistema de redes de
alcantarillado.

e Enrelacion con las redes de alcantarillado pluvial, el drenaje de la via se debe ajustar
al disefio geométrico vial, para que las aguas lluvias descarguen por escorrentia al
sistema pluvial existente en el sector, a través de los elementos utilizados para este
fin (Construccién o adecuacién de sumideros y su conexién al pozo de inspeccién)
y que son responsabilidad de quien ejecuta las obras viales.

Es de aclarar que todos estos requerimientos solicitados por parte de los supervisores de
cada una de las zonas de la EAAB no estan contemplados en el presupuesto inicial del
contrato y corresponden a actividades NO PREVISTAS que requeriran un mayor costo y un
mayor tiempo de intervencidn, ya que no es igual realizar la intervencion de una via a nivel
de mantenimiento periédico, rehabilitacién y/o reconstruccion sin incluir renovacién de redes
de alcantarillado que realizar la intervencién de una via a nivel de rehabilitacion y/o
reconstruccion y a esto sumarle el cambio de las redes de alcantarillado sanitario,
acometidas domiciliarias y construccion de cajas de inspeccion.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 se han efectuado mesas de trabajo
con la participacion del Contratista, la Interventoria y la Supervision por parte del FDLK con
el fin de presentar los balances de costos de cada uno de los segmentos viales de acuerdo
a los requerimientos de la EAAB y tener un panorama definido de alcance final de los
segmentos viales a ejecutar.

Otro factor que también se ha contemplado por parte del Contratista y que ha incidido en la
ejecucion de las obras, es la aprobacidon de los planes de manejo de trafico PMT. En cuanto
al tramite de PMT, el Contratista desde el mes de marzo de 2020 viene tramitando ante la
Secretaria Distrital de Movilidad SDM los planes de manejo de trafico PMT de los segmentos
viales que se tenia contemplado dar inicio en la etapa de construccién. El 12 de marzo de
2020 mediante COI No. 11 se da aprobacién por parte de la SDM al PMT de la Carrera 77U
entre Cale 47A a Calle 48A. Es de anotar que a pesar de que el Contratista mantuvo vigentes
durante la cuarentena por emergencia sanitaria los planes de manejo de tréfico ante la
Secretaria Distrital de Movilidad SDM, el contrato de obra solo se reinici6 hasta el 08 de julio
de 2020 y las actividades de obra se iniciaron el 03 de septiembre de 2020.

Se presenta a continuacion el estado actual de los planes de manejo de trafico PMT que se
tiene aprobados con la Secretaria Distrital de Movilidad SDM
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SEGMENTO CIv
VIAL No. INICIO FIN COlI No. FECHA INICIO FIN

KR 77U CL 48A KR 77U CL 47A . .

13 8009749 SUR SUR 50 10-dic-20 11-dic-20 11-mar-21

11 8001351 CL 8AKR 81A CL 8AKR 81B 51 17-dic-20 18-dic-20 17-jun-21
KR 74 CL 35C KR 74 CL 35B . .

41 8006579 SUR SUR 52 24-dic-20 27-dic-20 20-may-21
KR 73B CL 40F KR 73B CL 40H . .

5 8008756 SUR SUR 52 24-dic-20 28-dic-20 22-abr-21
KR 73C CL 40F KR 73C CL 40H . . .

7 8008636 SUR SUR 52 24-dic-20 25-dic-20 15-jul-21

14 8013311

15 8009069 CL 48A SUR KR 78C | CL 48A SUR KR 78A 53 31-dic-20 01-ene-21 25-mar-21

16 8008982

8 8000526 CARRE§4AA780 CLL CARRER{'\GRC CLL 53 31-dic-20 04-ene-21 13-may-21

9 8000499 CARRER1A479A CLL CARRERlASmA CLL 53 31-dic-20 04-ene-21 03-jun-21

KR 77YBIS CL 45 KR 77YBIS CL

27 8009279 SUR 46B SUR 1 07-ene-21 08-ene-21 08-abr-21
CL 39A SUR KR CL 39A SUR KR

10 80013244 72KBISA 791 3 21-ene-21 22-ene-21 20-may-21
KR 68BIS CL 1 KR 68BIS CL 3 :

51 8006944 SUR SUR 4 28-ene-21 29-ene-21 22-jul-21
CL 35BIS SUR CL 35BIS SUR .

56 8005403 KR 78L KR 78P 6 11-feb-21 12-feb-21 15-jul-21
CL 39BIS SUR CL 39BIS SUR .

57 8005720 KR 79D KR 79F 6 11-feb-21 12-feb-21 22-jul-21

11 8001351 CL 8AKR 81A CL 8AKR 81B 9 04-mar-21 05-mar-21 17-jun-21

21 8010891 CL 37G SUR KR CL 37G SUR KR 9 04-mar-21 05-mar-21 19-ago-21

68F 68G

17 8008899 CL 48A SUR KR CL 48A SUR KR

18 8008814 78C 78G 9 04-mar-21 05-mar-21 20-may-21

19 8002945 KR 89BIS CL 41 KR 89BIS CL 42A

20 8003052 SUR SUR 10 11-mar-21 12-mar-21 16-sep-21

32. Ala fecha del 15 de febrero de 2021, el Contratista tiene abiertos los siguientes frentes de

obra con el porcentaje de avance que se relaciona a continuacion:

No. Clv SEGMENTO DESDE HASTA FECHA INICIO % AVANCE
1 8009624 CARRERA 77U CLL 47A SUR CLL 47B SUR TERMINADO 93%

2 8009621 CARRERA 77U CLL 47B SUR CLL 48 SUR TERMINADO 93%

3 8009622 CARRERA 77U CLL 48 A SUR CLL 48 SUR TERMINADO 93%

13 8009749 KR 77T CLL 48A SUR CLL 49 SUR TERMINADO 92%

50 8003982 CARRERA 69D CLL8 CLL 8A TERMINADO 93%

12 8001292 CLL 8A KR 81C KR 81B TERMINADO 93%
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No. Clv SEGMENTO DESDE HASTA FECHA INICIO % AVANCE
27 8009279 KR 77 Y BIS CLL 45 SUR CLL 46 B SUR 20-nov-2020 69%
14 8013311 CALLE 48A SUR KR 782 KR 78A BIS TERMINADO 39%
15 8009069 CALLE 48A SUR KR 78A BIS KR 78B TERMINADO 39%
16 8008982 CALLE 48A SUR KR 78B KR 78C TERMINADO 39%
41 8006579 KR 74 CLL 35B SUR CLL35C SUR TERMINADO 7%
8 8000526 KR 78C CLL14A NULL 07-mar-2021 42%
9 8000499 KR 79A CLL 14 CLL 13 15-feb-2021 45%
11 8001351 CLL 8A KR 812 KR 81B 25-ene-2021 32%
56 8005403 CLL 35 BIS SUR KR 78L KR 78P 01-mar-2021 34%
59 8006967 CLL 41 D SUR KR 78 N KR 78 P 01-mar-2021 57%

33. De acuerdo a la ejecucion de obra que se tiene para el contrato COP-314-2019, a la fecha

se tiene un valor ejecutado acumulado de $3.543.584.388 que equivale al 42% del valor del
contrato. Este porcentaje de avance se ha visto afectado debido a:

v' Los requerimientos que ha efectuado la EAAB a partir de los resultados obtenidos
en los trabajos de inspeccién mediante cdmara CCTV, lo cual derivo en la
ejecucion de actividades de renovacion de redes de acueducto y alcantarillo que
no estaban previstos no prevista en la etapa de obra

v' Aprobacidn del protocolo de bioseguridad para el reinicio de los trabajos a causa
del coronavirus COVID-19.

v" Programacion de recorridos, visitas y definiciones de intervencién a cada uno de
los segmentos viales a intervenir con los supervisores de la EAAB zonas 3,4y 5
con el fin de conocer el alcance de intervencion requerido por la EAAB.

v' Tramites de solicitud y aprobacion de los planes de manejo de trafico ante la
Secretaria Distrital de Movilidad SDM.

v' Elaboracion y ajuste de los presupuestos de acuerdo a los requerimientos de la
EAAB.

34. Como ACCIONES DE RECUPERACION DE TIEMPO por parte del Contratista con el fin de

recuperar los atrasos que se venian presentando en la etapa de diagnésticos y disefios, se
tenia contemplado el inicio de nuevos frentes de obra. Para ello, el Contratista realizo el
tramite ante la Secretaria Distrital de Movilidad SDM de los planes de manejo de trafico PMT
de algunos segmentos viales, en los cuales la calificacién estructural y operacional de la red
de alcantarillado sanitario mediante la inspeccidén con cAmara CCTV que se encontraban en
material tipo gres arrojo un buen valor. Pero de acuerdo a las instrucciones del Ing. Javier
Patifio, Supervisor de la zona 5 de la EAAB indico que para la red de alcantarillado sanitario
que se encuentre en material de gres se debe efectuar la renovacion a material PVC. Es por
ello, que el Contratista solicito y fueron aprobados por parte de la SDM los PMT para los
segmentos viales No. 8 (CIV 8000526) aprobado en COI No. 38, segmento vial No. 11 (CIV
8001351) aprobado en COI No. 38, segmento vial No. 38 (CIV 8014109) aprobado en COI
No. 33, segmento vial No. 58 (CIV 8005768) aprobado en COI No. 40. Debido a que se esta
ala espera de la aprobacion de ejecucion de los segmentos viales que requieren renovacion
de redes de alcantarillado por parte del FDLK, el Contratista solicito la suspension de los
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PMT aprobados a la SDM y no se pudo dar inicio a la intervencion de estos segmentos

viales.

35. Presentamos a continuacion los hechos por los cuales ha habido demoras en la ejecucion
que no son imputables al Contratista:

Vi.

Vii.

viii.

Suspension del contrato por 102 dias debido a la emergencia sanitaria por causa
del Coronavirus COVID-19. Esta situacion origino que se tuvieran que generar
protocolos de bioseguridad para el reinicio de actividades y se tuviesen que volver
a tramitar los PMT para los segmentos de obra que se tenia previsto iniciar.
Programacion de recorridos y visitas a cada uno de los segmentos viales a
intervenir con los supervisores de la EAAB zonas 3, 4y 5 con el fin de conocer el
alcance de intervencion requerido por la EAAB. Se anexan al presente
documento copia de las bitadcoras de obra de fechas: 23 de septiembre de 2020,
20 de octubre de 2020, 28 de octubre de 2020, 09 de noviembre de 2020, 20 de
noviembre de 2020. Copia de las actas de recorrido con la supervision de la zona
5 de la EAAB de fechas 04 de septiembre de 2020, 04 de noviembre de 2020, 13
de noviembre de 2020 y 24 de noviembre de 2020. Copia de las actas de
recorrido con la supervision de la zona 3 de la EAAB de fechas 26 de octubre de
2020 y copia de los correos enviados por el coordinador de la zona 3 de la EAAB
de fechas 22 de octubre de 2020 y 20 de noviembre de 2020. En estos
documentos se describen las solicitudes por parte de la Supervision de la EAAB
para cada uno de los segmentos viales a ejecutar.

Para los segmentos viales 1, 2, 3 (CIV8009624, 8009621 y 8009622) se
presentaron demoras de mas de 20 dias en la definicion del carcamo de
proteccion para la red de alcantarillado sanitario.

Para los segmentos viales 1, 2, 3 y 13 (CIV CIV8009624, 8009621, 8009622 y
8009749) se presentaron demoras de mas de 30 dias mientras se coordiné con
la EAAB los cierres de red de acueducto para proceder a realizar la renovacion
de la red de acueducto existente.

Para el segmento vial No. 50 se presentaron demoras de mas de 15 dias mientras
se coordind y defini6 con los delegados de la zona 3 de la EAAB, el procedimiento
para realizar la proteccion mediante el sistema manga de la red sanitaria de 8" y
la construccion de cajas de inspeccién en la zona de anden.

Para el tramo 27 (CIV 8009279) se presentaron demoras de mas de 30 dias
mientras se realizaron y coordinaron las actividades con la EAAB para realizar la
renovacion de la red de acueducto y la coordinacion con Movistar para realizar el
traslado de la red de fibra oOptica existente en la calzada de via la cual fue
necesario trasladarla hacia el borde de calzada.

Para el tramo 56 se presentaron demoras de mas de 15 dias mientras se definié
con la EAAB el cambio de la red de alcantarillado sanitario.

Demoras en la implementacién de los Planes de Manejo de Trafico aprobados
por la Secretaria Distrital de Movilidad SDM debido a que en algunos segmentos
viales se requieren unos PMT atipicos que requieren modelacion de trafico y
aforos de vehiculos que necesitan mas tiempo para la aprobacion por parte de la
SDM.

36. El cronograma propuesto inicialmente por el Contratista contemplaba la ejecucién de
segmentos viales que incluian la construccion de la estructura de pavimento con una
duracién estimada de tres (3) meses para los segmentos viales que indicaban el tipo de
intervencioén a nivel de rehabilitacién y/o reconstruccién, no incluian la intervencion de redes
de alcantarillado sanitario, pluvial y acueducto que en la actualidad esté solicitando la EAAB.
Realizando una programacion estimada, la intervencion de redes de alcantarillado sanitario,
pluvial y acueducto requerira de un tiempo adicional al inicialmente previsto para las
actividades de rehabilitacion y/o reconstruccién de los segmentos viales a intervenir, lo que
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37.

38.

39.

dara lugar a mayores tiempos de intervencién para cada segmento a intervenir y en la
ejecucion total del contrato.

Como es de conocimiento del FDLK y de la Interventoria, en los diferentes comités de obra
que se han ejecutado en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, se estaba
a la espera de la respuesta oficial por parte del FDLK a la solicitud de adicién y prorroga
presentada por el Contratista mediante comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-182 de
fecha 01 de diciembre de 2020, con lo cual se elaboraria una programacién acorde al
alcance de intervencion de los segmentos viales contractuales y al valor final de ejecucion.

Mediante comunicacién con radicado No. 20215820070111 de fecha 13-01-201 se recibe
por parte del FDLK la respuesta a la solicitud de prérroga y adiciéon para el contrato COP-
314-2019 en donde se indica que: “Mediante comité de evaluacion interno efectuado por la
Entidad el dia 24 de diciembre de 2020, con asistencia de los profesionales designados para
a_las areas administrativa, juridica, financiera y contable, se estableci6 la NO
FAVORABILIDAD A LA SOLICITUD, toda vez que los contratos de obra presentaban a la
fecha un bajo avance de ejecucion sin garantizar un _avance satisfactorio, conforme a la
programacion presentada”. (el subrayado es nuestro).

El Contratista realizo el ajuste y actualizacion de los presupuestos de los segmentos viales
a intervenir incluyendo las actividades NO PREVISTAS solicitadas por los supervisores de
la EAAB.

Por todo lo manifestado anteriormente el Contratista CON&CON SAS presenta la siguiente solicitud.

SOLICITUD

Basados en los antecedentes que preceden la presente solicitud, CON&CON SAS manifiesta que
los mayores tiempos en la ejecucion de actividades NO PREVISTAS tanto en la etapa de
diagndsticos y disefios como en la etapa de construccién del contrato COP-314-2019, no son
situaciones imputables al Contratista de obra, por lo tanto, realiza la siguiente solicitud de prérroga
del contrato de obra:

1.

La prérroga del contrato COP-314-2019 contribuira a alcanzar las metas establecidas en el
Plan de Desarrollo Local y asi contribuir a las metas fijadas en el actual Plan de Desarrollo
de la Localidad de Kennedy.

El estatuto general de contratacion de la administracion publica no impuso un limite para la
ampliacion del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el principio de
responsabilidad, los servidores publicos estan obligados a vigilar la correcta ejecucién del
contrato y a justificar adecuadamente la adicion en términos de éstos.

El presupuesto presentado por el Contratista contempla la intervencién de 37 segmentos
viales de los 47 incluidos en el informe final de diagndsticos viales.

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS advierte la necesidad de
otorgar y tramitar ante el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy una prorroga que permita
realizar la intervencién de los CIV priorizados cumpliendo en todo momento lo establecido
en los documentos del contrato COP-314-2019.

Por lo anterior, el Contratista solicita a la Interventoria PRORROGAR el contrato de obra No.
314 de 2019 por el plazo de CUARENTA Y SIETE (47) DIAS calendario a partir del 9 de
junio de 2021 hasta el 25 de julio de 2021, con fecha de terminacion del contrato de obra
para el dia 25 de julio de 2021 con el fin de dar terminacion de forma satisfactoria a las
actividades previstas en el contrato.
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6. Se presentan como soportes en documentos anexos a la presente solicitud, el cronograma
de obra en donde se presenta la ejecucion de actividades hasta el 25 de julio de 2021, el
presupuesto de obra del contrato COP-314-2019 y las diferentes solicitudes y actas de
recorridos con la Supervision por parte de la EAAB en cada uno de los segmentos viales a
intervenir, asi como las diferentes solicitudes de la Secretaria Distrital de Movilidad SDM
para la aprobacion de los planes de manejo de trafico PMT.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexos: Cronograma de Obra de los segmentos viales a ejecutar hasta el 24 de julio de 2021
Presupuesto de ejecucién del contrato COP-314-2019
Actas de recorrido EAAB y solicitudes Secretaria Distrital de Movilidad SDM en ciento diez (110) folios

C.C. Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez- Supervisora Contrato
Archivo
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MED-KEN-GRUPO1-407-2021
Bogoté, 18 de mayo de 2021

Sefiores:

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Transversal 78K # 41A-04 Sur
Bogota D.C.

REFERENCIA: CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1"

CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS
CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1Y
GRUPO 2"

ASUNTO: ALCANCE AVAL SOLICITUD PRORROGA No. 1 - CONTRATO DE OBRA 314 DE 2019
Cordial Saludo,

De acuerdo a la solicitud realizada por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY y una vez revisada
las comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-288 y , de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON&CON,
radicada el 21 de abril de 2021, la cual, se anexa al presente documento, cuyo asunto es: SOLICITUD
PRORROGA CONTRATO DE OBRA COP-314-2019, por un plazo cuarenta y siete (47) dias calendario
permitimos conceptuar lo siguiente respecto a cada uno de los puntos expuestos por parte del contratista de obra:

1. CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON&CON

“

" LANTECEDENTES

1. El proyecto objeto del presente contrato comprende la ejecucion de las obras (mantenimiento periédico,
mantenimiento rutinario, rehabilitacion y/o reconstruccion) para la conservacion de la malla vial de los
segmentos viales priorizados en la Localidad de Kennedy y el espacio publico asociado.

2. La intervencion objeto del contrato se ha estimado por parte del FDLK para un total de 59 segmentos
viales para el Grupo 1y para su ejecucion se tendra en cuenta el modelo de priorizacidn emitido por el
Instituto de Desarrollo Urbano IDU y los requerimientos de la conservacion a realizar segun los
diagnosticos que para tal fin elabore el Contratista.

3. Los tipos de intervencion a realizar conforme a lo establecido en el programa de conservacién de las
intervenciones a realizar, segtin los resultados de la etapa del diagnéstico que ejecute el contratista podran
ser las siguientes:
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Mantenimiento rutinario: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento
de la vida util de la estructura y constituye una practica preventiva.

Mantenimiento periédico: Se define como el conjunto de actividades superficiales que no
comprometen las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos
alcance su periodo de disefio o vida util, manteniendo la condicién de servicio y constituye una practica
preventiva o correctiva.

Rehabilitacién: Se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la
capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio. Algunas
actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el retiro de parte de la estructura existente
para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con otras se busca aprovechar las condiciones
superficiales existentes del pavimento.

Reconstruccién: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un pavimento para
generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilizacion total o parcial de los materiales
existentes. Se requiere realizar estudios de transito, de materiales y el dimensionamiento estructural y
si se requiere el disefio y la renovacion de redes hidraulicas, para garantizar el periodo de vida dtil
previsto.

4, De acuerdo al listado contractual del pliego de condiciones FDLK-LP-2-2019 entregado por el FDLK de
59 CIV para el Grupo 1 con el fin de realizar la intervencion de los segmentos viales y segun las
instrucciones impartidas por la Supervision del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y de la Interventoria
se tiene lo siguiente:

v" 10 CIV excluidos debido a que ya se encuentran en ejecucion o estan asignados a los contratos
255 de 2018 y 256 de 2018 (Acta No. 1 de exclusion de segmentos viales de fecha 19 de febrero
de 2020).

v' 2 CIV excluidos debido a que uno se encuentra repetido y el otro no existe. (Acta No. 2 de exclusién
de segmentos viales de fecha 14 de enero de 2021).

v’ 47 CIV a los cuales se les realizo diagnésticos.

5. El contrato de obra No. 314 de 2019 en su CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO establece lo
siguiente:

(...) “El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DOCE (12) MESES, a partir
de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones y
Anexo Técnico.

6. En el numeral 3.1 Fase de Diagnostico se indica:

“Esta etapa tendra una duracién maxima de tres (3) meses, contados a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio del Contratos de Obra y del respectivo contrato de Interventoria.

Si bien se ha estimado un plazo maximo de tres (3) meses para la ejecucion de la totalidad de
esta etapa, el Contratista, previo aval de la Interventoria, podra dar inicio desde antes a la
ejecucion de las obras en la medida en que termine y obtenga la aprobacion de cada uno de los
componentes necesarios para iniciar las intervenciones y que sean requeridos para la ejecucion
de las actividades de obra”.
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7. Elnumeral 5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO del Anexo 1-Anexo Técnico version 2.0
que hace parte de los documentos del contrato de obra No. 314 de 2019 establece que:

“El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara a partir del acta de inicio,
previo el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecucion del contrato.

El contrato tendra una duracion de doce meses (12 meses) de los cuales maximo tres meses
corresponderan a la fase de diagnéstico, terminada la cual, se daré inicio a la etapa de ejecucion de
las obras”.

8. El acta de inicio del contrato COP-314-2019 se firmé el dia 16 de diciembre de 2019, por lo cual se
estableceria como fecha de finalizacion de la fase de diagnésticos el dia 15 de marzo de 2020. (...)”

“..)

17. Las actividades relacionadas a la ejecucion del presente contrato fueron suspendidas el 20 de marzo de
2020 debido a que para la ciudad de Bogota la alcaldesa Claudia Lopez anuncio un simulacro de
aislamiento obligatorio el cual se realizé desde el viernes 20 de marzo a las 00:00 a.m. hasta el dia lunes
23 de marzo a las 12:00 p.m. Luego de esto, de acuerdo al Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 emitido
por la Presidencia de la Republica se ordend el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas
habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de
2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria
por causa del Coronavirus COVID-19.

18. Para el reinicio del contrato fue necesario presentar al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy FDLK un
protocolo de Bioseguridad dando cumplimiento a lo establecido por el MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL en sus documentos CIRCULAR 003 del 8 de abril de 2020, DECRETO 666 de 24
de abril de 2020 , DECRETO 539 del 13 de abril de 2020 y el DECRETO 121 del 26 de abril de 2020
emitido por la ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA y a la tabla de insumos del listado de Precios Unitarios
IDU, que seran reconocidos por FDLK a partir del tipo del alcance de cada uno de los contratos para la
implementacion de los protocolos de bioseguridad. Por lo indicado anteriormente, el contrato se reinicio
a partir del 08 de julio de 2020.

19. El Contratista presento para aprobacion de la Interventoria y del FDLK, el presupuesto estimado de los
costos de la implementacion de los protocolos de biosegquridad a causa del Coronavirus COVID-19 de los
segmentos viales a intervenir en el contrato COP-314-2019. Es de anotar que estos costos NO se
encontraban contemplados en las actividades de intervencion de cada uno de los segmentos viales y
corresponden a actividades NO PREVISTAS inicialmente.

20. Es decir, que solo hasta el 09 de julio de 2020 se pudo reiniciar con las actividades de lavado e inspeccion
con camara CCTV para conocer el estado actual de las redes de alcantarillado sanitario de los segmentos
viales a intervenir, ya que este es el insumo que nos indica el estado actual de la red de alcantarillado
sanitario y si esta requiere o no renovacion en cada uno de los segmentos viales a intervenir, con el fin de
poder elaborar un presupuesto real de intervencion para cada segmento vial acorde a las condiciones
existentes. Se debe tener en cuenta que de acuerdo a la normatividad de la EAAB los segmentos viales
que tengan redes de alcantarillado sanitario en material tipo gres es necesario renovarlos a material tipo
Novafort junto con las acometidas domiciliarias y cajas de inspeccion de cada uno de los predios. Asi
mismo, las cajas de inspeccion deben cumplir con la normatividad de la EAAB y deben estar ubicadas en
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la zona de andén. Las actividades de inspeccién y lavado mediante camara CCTV que se reiniciaron el

09 de julio de 2020 requirieron un tiempo de ejecucion de cuarenta (40) dias de trabajo para 23 CIV. (...)

CONCEPTO CONSORCIO MEDUSA K

”

A partir de lo anterior, nos permitimos relacionar la informacion mas relevante acerca de las condiciones
contractuales iniciales y las diferentes suspensiones y/o modificaciones realizadas durante el desarrollo del

presente contrato de obra:

Tabla 1. Condiciones contractuales contratos de obra 314 de 2019

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No.CONTRATO Y FECHA DE INICIO | 314 DE 2019 - DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS-CON&CON SAS

No. DE IDENTIFICACION 830.041.411-0

TELEFONO DE CONTACTO 4821681-5201247

DIRECCION CARRERA 7 No. 127- 48. Oficina 1006

PLAZO INICIAL DE EJECUCION 12 MESES

VALOR §$12217.870620. ' - '
Doce mil doscientos diecisiete Millones Ochocientos Setenta Mil Seiscientos Veinte Pesos M/CTE.

FECHA ACTA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE TERMINACION INICIAL: | 15 DE DICIEMBRE DE 2020

SUSPENSION No. 1 Marzo 26 de 2020

PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

REINICIO No. 1 Abril 26 de 2020
SUSPENSION No. 2 Abril 27 de 2020
REINICIO No. 2 Mayo 12 de 2020
SUSPENSION No. 3 Mayo 12 de 2020
REINICIO No. 3 Mayo 25 de 2020
SUSPENSION No. 4 Mayo 26 de 2020
REINICIO No. 4 Junio 09 de 2020
SUSPENSION No. 5 Junio 09 de 2020
REINICIO No. 5 Junio 24 de 2020
SUSPENSION No. 6 Junio 24 de 2020
REINICIO No. 6 Julio 08 de 2020
SUSPENSION No. 7 Marzo 11 de 2021
REINICIO No. 7 Abril 11 de 2021
SUSPENSION No. 8 Abril 11 de 2021
REINICIO No. 8 Mayo 10 de 2021
SUSPENSION No. 9 Mayo 10 de 2021
REINICIO No. 9 Mayo 25 de 2021
FECHA . PREVISTA DE
TERMINACION (INCLUYENDO | 8 DE JUNIO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE
KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1.
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2. CONSULTORIA'YY CONSTRUCCION - CON&CON

1)

11. Mediante comunicacién con radicado No. 20205820032611 de fecha 28 de enero de 2020 y recibida el 31 de
enero de 2020 el FDLK indlica:

a) En cuanto a los tramos viales identificados con los siguientes CIV (8009653, 8008756, 8008696,
8008636, 8013244, 8002945, 8003052) en los cuales, el sistema de informacion geogréfico IDU
(SIGIDU) los identifica como tipo de via V9 y aparecen reservados por el Fondo de Desarrollo Local
de Kennedy, es importante mencionar que ha estos tramos viales se les debera realizar el diagnéstico
y si se requiere los estudios y disefios, ya que hacen parte de los tramos viales estipulados en el
proceso FDLK-LP-02-2019.

b)  Una vez realizada la verificacion del tramo vial identificado con el cddigo vial 7003321 en el sistema
de informacion IDU (SIGIDU), se establece que este no existe, por lo tanto se realizé la revision en
el sistema mediante la direccion (calle 54C sur entre carrera 81K-81J) encontrandose que este tramo
corresponde al codigo 7003414, estando este incluido en el listado.

¢) Es importante tener en cuenta que si dentro del listado de los tramos viales establecidos en el
contrato COP-314-2019 se identifican tramos viales con el mismo c6digo de identificacion y la misma
direccion, como es el caso de los tramos No. 21 y No. 30 se debera realizar el diagnéstico y si se
requiere los estudios y disefios del codigo de identificacion establecido (80108919).

30. Otro factor que también se ha contemplado por parte del Contratista y que ha incidido en la ejecucion de
las obras, es la aprobacion de los planes de manejo de trafico PMT. En cuanto al tramite de PMT, el
Contratista desde el mes de marzo de 2020 viene tramitando ante la Secretaria Distrital de Movilidad SDM
los planes de manejo de trafico PMT de los segmentos viales que se tenia contemplado dar inicio en la
etapa de construccion. El 12 de marzo de 2020 mediante COIl No. 11 se da aprobacién por parte de la
SDM al PMT de la Carrera 77U entre Cale 47A a Calle 48A. Es de anotar que a pesar de que el Contratista
mantuvo vigentes durante la cuarentena por emergencia sanitaria los planes de manejo de trafico ante la
Secretaria Distrital de Movilidad SDM, el contrato de obra solo se reinicié hasta el 08 de julio de 2020 y
las actividades de obra se iniciaron el 03 de septiembre de 2020. (...)”

CONCEPTO CONSORCIO MEDUSA K

A partir de lo anterior, la interventoria se permite relacionar el estado actual de los segmentos viales objeto
del contrato de obra No. 314 de 2019.

Tabla 2. Condicion Inicial de los CIVs. Entregados por el FDLK al Contratista de Obra.

ENTRCE“C/%/-\DOS NUEVAS CONDICIONES DE LOS CIV.
EOA (VERIFICACION Y CHEQUEO DE LAS DIRECCIONES EN CAMPO)
No. | CIV v UPZ BARRIO DESDE | HASTA
1 8009624 8009624 BAVARIA KR 77U CLL47ASUR | CLL47B SUR
2 8009621 8009621 BAVARIA KR 77U CLL 47B SUR CLL 48 SUR
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ENTREGADOS NUEVAS CONDICIONES DE LOS CIV.
EDLK (VERIFICACION Y CHEQUEO DE LAS DIRECCIONES EN CAMPO)

No. CIV CIlv UPZ BARRIO DESDE HASTA

3 8009622 8009622 BAVARIA KR 77U CLL48ASUR | CLL48SUR
4 8009653 8009653 BAVARIA KR 78I CLL57ASUR | CLL 56A SUR
5 8008756 8008756 BAVARIA KR 73B CLL 40F SUR | CLL 40H SUR
6 8008696 8008696 CALANDAIMA KR 73B BIS CLL40HSUR | CLL40F SUR
7 8008636 8008636 CALANDAIMA KR 73C CLL40HSUR | CLL40F SUR
8 8000526 8000526 CALANDAIMA KR 78C CLL 14A NULL

9 8000499 8000499 CALANDAIMA KR 79A CLL 14 CLL 13

10 8013244 8013244 CALANDAIMA CLL 39A SUR KR 72L KR 72K BIS A
1 8001351 8001351 CALANDAIMA CLL 8A KR 81B KR 81A

12 8001292 8001292 CALANDAIMA CLL 8A KR 81C KR 81B

13 8009749 8009749 CALANDAIMA KR77T CLL48ASUR | CLL49SUR
14 8013311 8013311 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78A KR 78 ABIS
15 8009069 8009069 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78A BIS KR 78B

16 8008982 8008982 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78B KR 78C

17 8008899 8008899 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78C KR 78D

18 8008814 8008814 CALANDAIMA CLL48 ASUR KR 78G KR 78D

19 8002945 8002945 CARVAJAL KR 89 BIS CLL 41 SUR CLL42SUR
20 8003052 8003052 CARVAJAL KR 89 BIS CLL42ASUR | CLL42SUR
21 8010891 8010891 CARVAJAL CLL 37G SUR KR 68F KR 68G
22 8011592 8011592 CARVAJAL TV 68B CLL44 SUR | CLL 43D SUR
23 8011117 8011117 CARVAJAL KR 72G TV 72F BIS TV 72F

24 8005643 Acta de exclusion de segmentos viales No. 1.

25 8006021 Acta de exclusion de segmentos viales No. 1.

26 8008386 8008386 CARVAJAL CLL57A SUR KR 80A KR 80B

27 8009279 8009279 CARVAJAL KR 77Y BIS CLL45SUR | CLL46B SUR
28 8000915 Acta de exclusion de segmentos viales No. 1.

29 8000883 Acta de exclusion de segmentos viales No. 1.

30 8010891 REPETIDO. Acta de Exclusion No. 2

31 8004431 8004431 CASTILLA KR 71A CLL 6B CLL6C

32 8004364 8004364 CASTILLA KR 71A CLL6C CLL 7ABIS
33 8009737 8009737 CASTILLA KR 78H CLL57ASUR | CLL 56B SUR
34 7008774 Acta de exclusion de segmentos viales No. 1.

89 7008776 Acta de exclusion de segmentos viales No. 1.

36 7008778 Acta de exclusion de segmentos viales No. 1.

37 8003906 Acta de exclusion de segmentos viales No. 1.

38 8014109 8014109 GRANBRITALIA | CLL 48 SUR | KR72NBIS | KR72N

39 8006432 Acta de exclusion de segmentos viales No. 1.

40 8006511 Acta de exclusion de segmentos viales No. 1.

41 8006579 8006579 GRAN BRITALIA KR 74 CLL 35B SUR | CLL 35C SUR
42 7003414 8014711 GRAN BRITALIA CLL 54C SUR KR 81l KR 81K
43 7003321 NO EXISTE. Acta de Exclusién No. 2

44 7003413 8014827 GRAN BRITALIA KR 81l CLL54C SUR | CLL 54B SUR
45 8006843 8006843 GRAN BRITALIA CLL 47B SUR KR 80F KR 80F BIS
46 8006816 8006816 GRAN BRITALIA CLL 47A SUR KR 80F KR 80F BIS
47 8003690 8003690 KENNEDY CENTRAL CALLE9 C KR 69 KR 69B
48 8001047 8001047 GRAN BRITALIA TRANSVERSAL 73 CLL11D CLL 11F
49 8003662 8003662 KENNEDY CENTRAL CALLE 9B KR69B KR 69DBIS
50 8003982 8003982 KENNEDY CENTRAL CARRERA 69D CLL8 CLL 8A

51 8006944 8006944 KENNEDY CENTRAL KR 68 BIS CLL3SUR CLL1SUR
52 8003857 8003857 KENNEDY CENTRAL | TRANSVERSAL 71B CLL7C CLL8
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ENTRCEl\c/; 2505 NUEVAS CONDICIONES DE LOS CIV.
SEoA (VERIFICACION Y CHEQUEO DE LAS DIRECCIONES EN CAMPO)

No. | GV CcIv UPZ BARRIO DESDE | HASTA
53 8003663 8003663 KENNEDY CENTRAL TRANSVERSAL 71B CLL8 CLL 8 BIS
54 8003578 8003578 KENNEDY CENTRAL TRANSVERSAL 71B CLL 8 BIS CLL 8A
55 8001573 8001573 KENNEDY CENTRAL TRANSVERSAL 78D CLL 10 CLL 10D
56 8005403 8005403 KENNEDY CENTRAL CLL 35BIS SUR KR78L KR78P
57 8005720 8005720 KENNEDY CENTRAL CLL 39 BIS SUR KR79D KR79F
58 8005768 8005768 KENNEDY CENTRAL CLL 40 SUR KR79F KR79G
59 8006967 8006967 KENNEDY CENTRAL CLL 41DSUR KR78N KR78P

De los 59 CIVs asignados por el FDLK desde el principio del contrato de obra No. 314 de 2019 al contratista
de obra, 10 CIV fueron excluidos a partir de la revision de interna realizada por el area de infraestructura de
FDLK, segun el Acta de Exclusién No.1 y una vez terminada la revision de las condiciones reales de los CIV,
la Interventoria y el Contratista de Obra consideran pertinente adelantar la generacién de la segunda Acta de
Exclusién No. 2 debido a que los segmentos viales contenidos no existen o se encuentran repetidos, de los
siguientes CIVs. A continuacion, se relacionan los 10 CIVs contemplados en Acta de Exclusion No.1 del
contrato de obra No. 314 de 2019.

Tabla 3. CIVs contemplado en el Acta de Exclusion No.1.

No. Clv UpPZ BARRIO DESDE HASTA

24 8005643 CARVAJAL CLL 3A KR 69F KR 69D

25 8006021 CARVAJAL CLL 2A KR 70B KR 70A BIS

28 8000915 CARVAJAL CLL 10 KR 81 KR 81A

29 8000883 CARVAJAL CLL 10 KR 81B KR 81A

34 7008774 CASTILLA DG 56A SUR CLL 56 SUR CLL 56B BIS SUR
35 7008776 CASTILLA DG 56A SUR CLL 57 SUR CLL 56B BIS SUR
36 7008778 CASTILLA DG 56A SUR CLL 57 SUR CLL 57A SUR
37 8003906 GRAN BRITALIA KR 87 CLL 41 SUR CLL 40C SUR
39 8006432 GRANBRITALIA | CLL35SUR KR 73F KR 73D

40 8006511 GRAN BRITALIA KR 74 CLL 35A SUR CLL 35B SUR

A continuacion, se relacionan los 2 CIVs contemplados en Acta de Exclusion No.2 del contrato de obra No.

314 de 2019.
Tabla 4. CIVs para generar Acta de Exclusién No. 2.
No. Clv uPz DIRECCION DESDE HASTA
30 8010891 CARVAJAL CLL 37G SUR KR 68G KR 68F
43 7003321 NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE

Segun el resultado del informe final de diagnésticos viales para los 47 CIVs, a los cuales se le efectuaron los
diagnosticos tenemos: 27 CIV para reconstruccion y/o rehabilitacion (requieren disefio). 18 CIV para
mantenimiento periddico (no requieren disefio). 2 CIV para manteamiento rutinario (no requieren disefio y de
acuerdo con la definicion de la Supervision del FDLK no se intervendran).

Adicionalmente es importante, recordar que, para la etapa de diagnéstico, estudios y disefios, la cual esta
contemplada desde el 16 de diciembre de 2019 al 15 de marzo de 2020, se present6 un atraso, el cual, esta
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reportado en nuestros comunicados, informes semanales y mensuales. Esta etapa finalizo el 3 de septiembre
de 2020, dejando como constancia en el ACTA DE CULMINACION DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS Y DISENOS E INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS, firmada por las tres
partes. El atraso en esta etapa, género que la interventoria realizara una investigacién de este evento, dado
como resultado un informa, el cual fue remitido al FDLK, mediante comunicado MED-KEN-GRUPO1-0187-
2020, del 23 de septiembre de 2020. Por lo cual, se le solicito al contratista de obra presentar sus descargos
y un plan de contingencia, para subsanar dicho atraso.

3. CONSULTORIA'YY CONSTRUCCION - CON&CON

“..)

14. El Contratista CON&CON SAS mediante comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-002 de fecha 30 de
diciembre de 2019 y No. de radicaciéon E-2019-150082 del 30/12/2019, radico ante la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB el listado de tramos a intervenir y solicito a la EAAB indicar el
procedimiento a sequir para realizar las inspecciones de redes correspondientes.

15.  Mediante correo electrénico de fecha 30 de enero de 2020 se recibe por parte del Ing. Javier Patifio Pérez,
profesional especializado de la Direccién de Acueducto y Alcantarillado de la zona 5 de la EAAB copia de
la comunicacién S-2020-015670 de fecha 20 de enero de 2020 como respuesta al radicado EAAB-ESP:
E-2019-150082 en donde manifiesta:

a) En relacién al procedimiento a sequir para realizar las inspecciones a las redes de la Empresa,
correspondientes a los CIV’s solicitados por usted, le informo que: “se debe realizar la inspeccién
para cada uno de los tramos viales a intervenir a través de la camara de television CCTV, teniendo
en cuenta lo contemplado en la norma técnica de la EAAB-ESP NS-058 “Aspectos técnicos para la
inspeccion de redes y estructuras de alcantarillado”, la cual indica el procedimiento a sequir para
realizar la clasificacion y el diagnéstico de la red de acuerdo a su grado estructural y operacional. Asi
mismo, es importante mencionar que una vez terminadas las obras de conservacion de la malla vial,
el Contratista tendra que garantizar que las redes de alcantarillado que no requieren de ningtin tipo
de intervencién, funcionen y operen correctamente, enviando un reporte con CCTV en el cual se
visualice de manera clara su estado definitivo.

b)  En relacion a los planos de la infraestructura de las redes de acueducto y alcantarillado de la EAAB-
ESP, esta informacién debe ser consultada y verificada a través del Sistema de Informacion
Geogréfica de la EAB-ESP, a través del siguiente link o asistiendo presencialmente a las
instalaciones de la Empresa, en el area de la Planoteca, ubicada en la direccién Avenida Calle 24
No. 37-15.

16. Es de anotar que, en el marco de las actividades relacionadas con la etapa de diagnéstico, se realizé la
investigacion de redes de servicios publicos dentro del area de influencia de los segmentos viales a intervenir
y se establecié contacto con los representantes cada una de las Empresas de Servicios Publicos, que
permitiera identificar su estado actual (...)”

“.)
23. Dentro del desarrollo del contrato COP-314-2019 hemos encontrado que para la EAAB, la Localidad de
Kennedy tiene tres (3) zonas distribuidas asi:
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Zona Localidades

Santafé, San Cristébal, Tunjuelito, Fontibén, Antonio Narifio, Puente Aranda, Kennedy,
Rafael Uribe Uribe, Martires y La Candelaria

4 San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad
Bolivar

5 Kennedy, Bosa y el Municipio de Soacha

24. En la reunion efectuada con la supervision de la zona 5 de la EAAB el pasado 04 de septiembre de 2020, el
Ing. Javier Patifio informo que para la Localidad de Kennedy comprende tres (3) zonas por parte de la EAAB.
Debido a que existen segmentos viales a intervenir en cada una de las zonas de la EAAB, esta situacion
ocasiono que fuera necesario realizar contacto con cada uno de los supervisores de las zonas de la EAAB a
intervenir, con el fin de realizar la respectiva presentacion del contrato y definir con cada uno de ellos el alcance
de intervencion en cuanto a redes de alcantarillado sanitario, pluvial y redes de acueducto. Estas reuniones y
visitas con los supervisores de la EAAB se han efectuado entre los meses de agosto a noviembre de 2020 de
las cuales se han dejado como registro las respectivas actas de recorrido.

25. Asi mismo, a cada uno de los supervisores de las zonas de la EAAB se realizo la entrega de los informes de
inspeccién mediante camara CCTV los cuales arrojan los puntajes de estado estructural, el estado operacional
de la tuberia y una calificacion del estado actual de la tuberia en las redes de alcantarillado sanitario y pluvial.

26. Segun los resultados de la inspeccion mediante CCTV que se ha efectuado a los 47 segmentos viales tenemos:

v 16 CIV que no requieren realizar renovacion de redes.

v' 21 CIV que requieren cambio en la red sanitaria.

v' 6 CIV con problemas de red colmatada y pozos perdidos en campo (no se pudo efectuar
inspeccion con camara CCTV)

v 4 CIV los cuales no se han inspeccionado, ya que debido a su estado no se van a intervenir.

27. Una vez efectuados los recorridos con los supervisores de la EAAB de las zonas 3, 4 y 5 a cada uno de los
segmentos viales a intervenir, se han encontrado las siguientes situaciones:

e Los criterios de alcance de intervencion de cada uno de los supervisores de la EAAB son diferentes
dependiendo del tipo de suelo encontrado en la zona y de las caracteristicas particulares de cada
segmento vial a intervenir.

e De acuerdo a la norma técnica de la EAAB-ESP, las redes de alcantarillado sanitario que se
encuentren en material de gres deben ser renovadas a material tipo Novafort junto con el cambio de
las acometidas domiciliarias y la construccion de las cajas de inspeccion en zona de andén, lo cual
genera una intervencion de gran magnitud en cada segmento vial.

e Larenovacion de redes de alcantarillado sanitario y acometidas domiciliarias en la mayoria de los
casos es una actividad que se realiza con excavacion a zanja abierta, en donde las profundidades
de intervencion de la tuberia son superiores a la profundidad de intervencion estimada para la via,
por lo cual, las afectaciones al segmento vial son considerables debido a la magnitud de las
profundidades de intervencion y a los mayores tiempos de ejecucion en la realizacion de estas
actividades, ya que en la mayoria de los casos se trabaja con flujo en las tuberias.

e Pero si se encuentran en algunas zonas suelos heterogéneos (limos de baja y alta compresibilidad
hasta arcillas de baja y alta compresibilidad) como es el caso de los suelos de los tramos de Marsella
(zona 3 de la EAAB), que corresponden a suelos areno-arcillosos en donde de acuerdo a las
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recomendaciones de la EAAB no es indicado realizar la renovacion a zanja abierta, se pueden utilizar
otro tipo de tecnologias de rehabilitacion como son:

i.  Rehabilitacion de tuberia en @8" para redes de alcantarillado principal, con tecnologia sin
zanja (manga espesor 3mm) curado UV (ultra violeta).

ii.  Rehabilitacion de tuberia en @ 6" para redes de alcantarillado domiciliarias, con tecnologia
sin zanja (manga espesor 3mm) curado por agua a temperaturas elevadas.

e  Este tipo de tecnologias para rehabilitacién de alcantarillado sanitario ya se encuentran aprobadas
por la EAAB y su ejecucion, aunque es un poco mas costosa comparada con la tecnologia de
excavacion a zanja abierta, presentan entre otros las siguientes ventajas:

Causa un menor impacto ambiental en cuanto a que no se realizan excavaciones profundas.

No se realiza transporte ni disposicion de material a botaderos.

No hay utilizacién de materiales granulares para rellenos de tuberia.

No hay transito de equipo pesado, ni volquetas.

No se requiere realizar el cierre total de la via.

No hay necesidad de tramitar planes de manejo de trafico ante la Secretaria Distrital de Movilidad.
Elimpacto social es menor, ya que los propietarios de los segmentos viales a intervenir no se ven
afectados en cuanto a interferencia por accesos a predios y garajes.

Los tiempos de ejecucion son mucho mas rapidos comparados a los obtenidos al realizar las
intervenciones por zanja abierta.

ANENENENENENRN

AN

e La mayoria de los segmentos viales a intervenir no cuentan con un buen sistema de drenaje y
recoleccion de aguas lluvias mediante la implementacion de sumideros y sus respectivos pozos de
inspeccién. Es por ello que dentro de los requerimientos de los supervisores de la EAAB se solicita
la implementacion (si no existe) de los sumideros en via o la adecuacion de sumideros existentes
que se encuentran aprobados en la normatividad vigente por la EAAB. Asi mismo, se solicita para
los pozos de alcantarillado sanitario y pluvial el cambio de cargues y tapas de pozos de acuerdo a
los que se encuentran aprobados por la normatividad vigente de la EAAB.

e Por norma técnica de la EAAB-ESP, no es viable conectar las descargas de aguas lluvias de la via
al sistema sanitario, y de encontrarse esta situacion en el desarrollo y ejecucion de las obras viales,
se requiere la correccién de las conexiones erradas o que estén mal conectadas al sistema (pe.
domiciliarias a pozo), para sanear el sistema de conexiones erradas y mejorar la calidad de vida de
los residentes del sector, mitigando la afectacién por malos olores.

e Las redes de acueducto que se encuentren construidas en la via se deben trasladar al andén,
utilizando alguno de los materiales contemplados en las normas de la EAAB-ESP, manteniendo el
didmetro si éste es superior a @4”, o de lo contrario (< @3"); éste se debe cambiar a @4".

e El sistema de alcantarillado debe ser objeto de una verificacion, si esta en material tipo gres por
politica de la EAAB se debe cambiar a un material actualizado y vigente segun la norma.

e Dentro del proceso constructivo se debe verificar la ubicacion de los pozos de inspeccion del sistema
de alcantarillado sanitario y pluvial, de tal manera que queden visibles para que se garantice el
mantenimiento y operacion del sistema de redes de alcantarillado.

e En relacion con las redes de alcantarillado pluvial, el drenaje de la via se debe ajustar al disefio
geométrico vial, para que las aguas lluvias descarguen por escorrentia al sistema pluvial existente
en el sector, a través de los elementos utilizados para este fin (Construccién o adecuacion de
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sumideros y su conexion al pozo de inspeccion) y que son responsabilidad de quien ejecuta las obras
viales. (...)”

“.)

29. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 se han efectuado mesas de trabajo con la participacion
del Contratista, la Interventoria y la Supervision por parte del FDLK con el fin de presentar los balances de
costos de cada uno de los segmentos viales de acuerdo a los requerimientos de la EAAB y tener un panorama
definido de alcance final de los segmentos viales a ejecutar. (...)”

CONCEPTO CONSORCIO MEDUSA K

Teniendo en cuenta lo anterior, durante la ejecucién de las actividades de obra, el contratista planteo el inicio
de diferentes frentes de trabajo, pero dado a los diversos requerimientos de los delegados de las zonas 3y 5
de la EAAB, se debia realizar definiciones puntuales a cada segmento vial, para establecer las condiciones
de intervencion en las redes sanitarias y pluvial. Mediante recorridos de obra y previamente la entrega de los
informes producto de las inspecciones con CCTV, para establecer el estado estructural e hidraulico de redes
ubicadas en los segmentos viales, asignados al contrato de obra No. 314 de 2019. Por lo cual, la ejecucion
de obra por parte de CON&CON ha dependido del EAAB quien es un tercero ajeno a la ejecucion del contrato
de obra No. 314 de 2019 porque estaba sujeto a la disponibilidad de sus delegados para realizar los recorridos
de obra y la revisién de dichos informes, para dar su concepto técnico de intervencién de redes. Es necesario
aclarar que con las actividades que NO PREVISTAS relacionadas a la renovacion de las redes de acueducto
y alcantarillado, no se esta modificando el objeto del presente contrato de obra

A partir de lo anterior, el Contratista ha realizado el ajuste y actualizacién de los presupuestos de los
segmentos viales a intervenir incluyendo las actividades NO PREVISTAS solicitadas por los supervisores de
la EAAB y con el fin de continuar con la ejecucion de obra, el contratista de obra ha dispuesto de un mayor
nimero de comisiones topograficas y demas personal administrativo que permitan desarrollar las diferentes
actividades requeridas por EAAB. A continuacidn, se relaciona el alcance fisico y presupuestal presentado
para la presente prorroga:

Tabla 5. Alcance presupuestal para cada segmento vial COP-314-2019

No. cIv TIPO DE INTERVENCION VALOR TOTA'E:I'\';TERVENC'ON
1 8009624 REHABILITACION $  185982532,00
2 8009621 REHABILITACION $  137.972.112,00
3 8009622 REHABILITACION $  219.020974.00
8 8000526 REHABILITACION $  231.847.747.00
9 8000499 RECONSTRUCCION $  326.706.092.00
10 8013244 REHABILITACION $ 6157547900
1 8001351 RECONSTRUCCION $ 21853544100
12 8001292 RECONSTRUCCION $  123.741.166.00
13 8009749 RECONSTRUCCION $  227.707.740.00
14 8013311 MANT PERIODICO $ 4559578400
15 8009069 MANT PERIODICO $  58.367.761.00
16 8008962 MANT PERIODICO $ 8459403300
17 8008899 MANT PERIODICO $ 6242446600
18 8008814 MANT PERIODICO $ 9496383800
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No. v TIPO DE INTERVENCION VALOR TOTA'(':I'\';TERVENC'ON
19 8002945 RECONSTRUCCION $  299.380.702,00
20 8003052 RECONSTRUCCION $  452.925735.00
21 8010891 RECONSTRUCCION $  462.976314.00
22 8011592 RECONSTRUCCION $  146.879.778,00
2 8011117 REHABILITACION $ 83385286500
2 8008386 RECONSTRUCCION $  463580571.00
27 8009279 RECONSTRUCCION $  817.600.995,00
31 8004431 MANT PERIODICO $  172.257.815.00
32 8004364 MANT PERIODICO $  450.104.627.00
41 8006579 MANT PERIODICO $  93.102472,00
42 8014711 MANT PERIODICO $  201.167.083.00
45 8006843 RECONSTRUCCION $  198.965.95400
46 8006816 MANT PERIODICO $  112.306.010,00
47 8003690 RECONSTRUCCION $  952466.113.00
50 8003962 RECONSTRUCCION $  50.097.365,00
51 8006944 MANT PERIODICO $  680.791.879.00
52 8003857 MANT PERIODICO $  332.099.234.00
53 8003663 MANT PERIODICO $  120.833.868.00
54 8003578 MANT PERIODICO $ 15561901600
56 8005403 REHABILITACION $  815125.157,00
57 8005720 RECONSTRUCCION $  201.948.198,00
58 8005768 | MANT PERIODICO-RECONSTRUCCION $  163.850522,00
59 8006967 MANT PERIODICO $  557474.279.00
TOTALES $ 11.273.441.717,00
DESCRIPCION VALOR ACTUALIZADO
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISENOS INCLUYE VA (19%) $  300.188.189
SUBTOTAL COMPONENTE SOCIAL, AMBIENTAL Y PMT $  560.993.375
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AlU) SEGMENTOS EXCLUIDOS $  83.247.338
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AlU) SEGMENTOS A INTERVENIR $ 11.273.441.717
VALOR TOTAL OBRAS $ 12.217.870.620

4. CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON&CON

“.)

33. De acuerdo a la ejecucion de obra que se tiene para el contrato COP-314-2019, a la fecha se tiene un valor
gjecutado acumulado de $3.543.584.388 que equivale al 42% del valor del contrato. Este porcentaje de avance
se ha visto afectado debido a:

v' Los requerimientos que ha efectuado la EAAB a partir de los resultados obtenidos en los trabajos
de inspeccion mediante camara CCTV, lo cual derivo en la ejecucion de actividades de
renovacion de redes de acueducto y alcantarillo que no estaban previstos no prevista en la etapa
de obra

v’ Aprobacion del protocolo de bioseguridad para el reinicio de los trabajos a causa del coronavirus
COVID-19.

v’ Programacion de recorridos, visitas y definiciones de intervencion a cada uno de los segmentos
viales a intervenir con los supervisores de la EAAB zonas 3, 4 y 5 con el fin de conocer el alcance
de intervencion requerido por la EAAB.

v’ Tramites de solicitud y aprobacion de los planes de manejo de trafico ante la Secretaria Distrital
de Movilidad SDM.
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v’ Elaboracion y ajuste de los presupuestos de acuerdo a los requerimientos de la EAAB.

34. Como ACCIONES DE RECUPERACION DE TIEMPO por parte del Contratista con el fin de recuperar los
atrasos que se venian presentando en la etapa de diagndsticos y disefios, se tenia contemplado el inicio de
nuevos frentes de obra. Para ello, el Contratista realizo el tramite ante la Secretaria Distrital de Movilidad SDM
de los planes de manejo de trafico PMT de algunos segmentos viales, en los cuales la calificacién estructural
y operacional de la red de alcantarillado sanitario mediante la inspeccion con cdmara CCTV que se encontraban
en material tipo gres arrojo un buen valor. Pero de acuerdo a las instrucciones del Ing. Javier Patifio, Supervisor
de la zona 5 de la EAAB indico que para la red de alcantarillado sanitario que se encuentre en material de gres
se debe efectuar la renovacion a material PVC. Es por ello, que el Contratista solicito y fueron aprobados por
parte de la SDM los PMT para los segmentos viales No. 8 (CIV 8000526) aprobado en COI No. 38, segmento
vial No. 11 (CIV 8001351) aprobado en COI No. 38, segmento vial No. 38 (CIV 8014109) aprobado en COI No.
33, segmento vial No. 58 (CIV 8005768) aprobado en COI No. 40. Debido a que se esta a la espera de la
aprobacion de ejecucion de los segmentos viales que requieren renovacion de redes de alcantarillado por parte
del FDLK, el Contratista solicito la suspension de los PMT aprobados a la SDM y no se pudo dar inicio a la
intervencién de estos segmentos viales.

35. Presentamos a continuacion los hechos por los cuales ha habido demoras en la ejecucion que no son
imputables al Contratista:

i.  Suspension del contrato por 102 dias debido a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus
COVID-19. Esta situacion origino que se tuvieran que generar protocolos de bioseguridad para el
reinicio de actividades y se tuviesen que volver a tramitar los PMT para los segmentos de obra
que se tenia previsto iniciar.

ii. Programacion de recorridos y visitas a cada uno de los segmentos viales a intervenir con los
supervisores de la EAAB zonas 3, 4 y 5 con el fin de conocer el alcance de intervencion requerido
por la EAAB. Se anexan al presente documento copia de las bitacoras de obra de fechas: 23 de
septiembre de 2020, 20 de octubre de 2020, 28 de octubre de 2020, 09 de noviembre de 2020,
20 de noviembre de 2020. Copia de las actas de recorrido con la supervision de la zona 5 de Ia
EAAB de fechas 04 de septiembre de 2020, 04 de noviembre de 2020, 13 de noviembre de 2020
y 24 de noviembre de 2020. Copia de las actas de recorrido con la supervision de la zona 3 de la
EAAB de fechas 26 de octubre de 2020 y copia de los correos enviados por el coordinador de la
zona 3 de la EAAB de fechas 22 de octubre de 2020 y 20 de noviembre de 2020. En estos
documentos se describen las solicitudes por parte de la Supervision de la EAAB para cada uno
de los segmentos viales a ejecutar.

iii. Para los segmentos viales 1, 2, 3 (CIV8009624, 8009621 y 8009622) se presentaron demoras de
mas de 20 dias en la definicion del carcamo de proteccion para la red de alcantarillado sanitario.

iv. Para los segmentos viales 1, 2, 3 y 13 (CIV CIV8009624, 8009621, 8009622 y 8009749) se
presentaron demoras de mas de 30 dias mientras se coordiné con la EAAB los cierres de red de
acueducto para proceder a realizar la renovacion de la red de acueducto existente.

v. Para el segmento vial No. 50 se presentaron demoras de mas de 15 dias mientras se coordind y
definié con los delegados de la zona 3 de la EAAB, el procedimiento para realizar la proteccion
mediante el sistema manga de la red sanitaria de 8” y la construccion de cajas de inspeccion en
la zona de anden.

vi. Para el tramo 27 (CIV 8009279) se presentaron demoras de mas de 30 dias mientras se
realizaron y coordinaron las actividades con la EAAB para realizar la renovacion de la red de
acueducto y la coordinacién con Movistar para realizar el traslado de la red de fibra dptica
existente en la calzada de via la cual fue necesario trasladarla hacia el borde de calzada.

vii. Para el tramo 56 se presentaron demoras de mas de 15 dias mientras se definio con la EAAB el
cambio de la red de alcantarillado sanitario.

viii. -~ Demoras en la implementacion de los Planes de Manejo de Trafico aprobados por la Secretaria
Distrital de Movilidad SDM debido a que en algunos segmentos viales se requieren unos PMT
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atipicos que requieren modelacion de trafico y aforos de vehiculos que necesitan mas tiempo
para la aprobacion por parte de la SDM.

36. El cronograma propuesto inicialmente por el Contratista contemplaba la ejecucion de segmentos viales que
incluian la construccion de la estructura de pavimento con una duracién estimada de tres (3) meses para los
segmentos viales que indicaban el tipo de intervencion a nivel de rehabilitacion y/o reconstruccion, no incluian
la intervencion de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y acueducto que en la actualidad esta solicitando la
EAAB. Realizando una programacion estimada, la intervencion de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y
acueducto requerira de un tiempo adicional al inicialmente previsto para las actividades de rehabilitacién y/o
reconstruccion de los segmentos viales a intervenir, lo que dara lugar a mayores tiempos de intervencion para
cada segmento a intervenir y en la ejecucion total del contrato.

37. Como es de conocimiento del FDLK y de la Interventoria, en los diferentes comités de obra que se han
gjecutado en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, se estaba a la espera de la respuesta
oficial por parte del FDLK a la solicitud de adicion y prorroga presentada por el Contratista mediante
comunicacion C&C-FDLK-CT0-314-2019-182 de fecha 01 de diciembre de 2020, con lo cual se elaboraria una
programacion acorde al alcance de intervencién de los segmentos viales contractuales y al valor final de
gjecucion.

38. Mediante comunicacion con radicado No. 20215820070111 de fecha 13-01-201 se recibe por parte del FDLK
la respuesta a la solicitud de prorroga y adicion para el contrato COP-314-2019 en donde se indica que:
“Mediante comité de evaluacion interno efectuado por la Entidad el dia 24 de diciembre de 2020, con asistencia
de los profesionales designados para a las reas administrativa, juridica, financiera y contable, se establecié
la NO FAVORABILIDAD A LA SOLICITUD, toda vez que los contratos de obra presentaban a la fecha un bajo
avance de ejecucion sin garantizar un avance satisfactorio, conforme a la programacion presentada”. (el
subrayado es nuestro).

39. El Contratista realizo el ajuste y actualizacion de los presupuestos de los segmentos viales a intervenir
incluyendo las actividades NO PREVISTAS solicitadas por los supervisores de la EAAB. (...)”

CONCEPTO CONSORCIO MEDUSA K

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, durante la ejecucién de obra se han presentado diferentes
hechos relacionados con la intervencion de redes de acueducto y/o alcantarillado aledafias a los segmentos
viales en ejecucion o proximos a ejecutar tales como:

o Recorridos y/o visitas de obra con funcionarios de EAAB para definir tipos y alcance de intervencion
en presencia de redes de acueducto y alcantarillado

e El reemplazo o la renovacién de tuberias de acueducto y/o alcantarillado existente y demas
infraestructura relacionada

Cabe recordar que aclarar que con las actividades que NO PREVISTAS relacionadas a la renovacién de las
redes de acueducto y alcantarillado, no se estad modificando el objeto del presente contrato de obra.

También se debe tener en cuenta los tramites adicionales relacionados con el tramite de PMTs posteriores a
las suspensiones por Pandemia COVID-19 y las solicitudes actualmente en tramite ante SDM que a la fecha
no sido viabilizadas. Las situaciones previamente descritas corresponden a actividades que inicialmente no
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se encontraban contempladas y/o influencia de entidades externas que impiden el desarrollo normal de las
actividades, generando atrasos en la ejecucion de obra no imputables al contratista. A partir de lo anterior, se
relaciona el avance de fisico y financiero de obra general y para cada uno de los segmentos bailes registrado
por el CONSULTORIA' Y CONSTRUCCION — CON&CON a partir de la Reprogramacion de obra entregada
en el Plan de Contingencia anteriormente mencionado con fecha del 17 de febrero de 2021:

l. AVANCE FISICO ACUMULADO.

A continuacion, se relaciona el avance fisico acumulado ajustado para el periodo 12 con respecto a la
comunicacion anterior:

llustracion 1. Avance fisico acumulado

AVANCE FISICO ACUMULADO
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=@ AVANCE FISICO PROGRAMADO =@ AVANCE FISICO EJECUTADO

Tabla 6. Avance fisico acumulado

CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019
AVANCE FISICO ACUMULADO
oo | Aceisco | AmCErSED
Periodo 1 0,10% 0,10%
Periodo 2 1,00% 2,00%
Periodo 3 1,00% 2,00%
Periodo 4 2,00% 2,00%
Periodo 5 3,00% 2,00%
Periodo 6 5,00% 2,00%
Periodo 7 6,00% 6,97%
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CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019
AVANCE FISICO ACUMULADO
o | Aceisco | AmCERSED
Periodo 8 11,00% 10,10%
Periodo 9 19,00% 13,26%
Periodo 10 22,00% 16,53%
Periodo 11 23,00% 18,70%
Periodo 12 34,00% 42,00%

IL. AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

$12.000.000.000,00
$10.000.000.000,00
$8.000.000.000,00
$6.000.000.000,00
$4.000.000.000,00

$2.000.000.000,00

=@ AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

llustracion 2. Avance financiero acumulado

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

=@= AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

Tabla 7. Avance financiero acumulado

CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019
AVANCE FINANCIERO
PERIODO AVANCE FINANCIERO AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO EJECUTADO
Periodo 1 $ 93.058.338,90 $ 11.947.490,00
Periodo 2 $ 183.114.795,90 $ 189.118.558,00
Periodo 3 $ 264.165.607,20 $ 243.152.432,00
Periodo 4 $ 364.422.860,67 $ 255.159.960,00
Periodo 5 $ 546.065.763,40 $ 270.169.369,00
Periodo 6 $ 607.345.935,90 $ 297.186.306,00
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CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019

AVANCE FINANCIERO
PERIODO AVANCE FINANCIERO AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO EJECUTADO
Periodo 7 $ 670.873.198,36 $ 256.198.742,00
Periodo 8 $ 1.061.309.937,17 $ 787.610.669,00
Periodo 9 $ 1.325.328.212,24 $ 1.138.354.660,00
Periodo 10 $ 1.690.701.094,95 $ 1.620.020.536,00
Periodo 11 $ 1.709.097.404,19 $ 1.932.276.519,00
Periodo 12 $ 2.147.456.041,36 $ 3.543.584.388,00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO ACUMULADO POR SEGMENTO VIAL

Tabla 8. Avance fisico y financiero de obra para cada segmento vial

NO.| ¢Cwv ACc'i'Il\JIAL EJECol/.‘I,CION Tﬁlcc::l;lg TERII:VIIEIEII-\IQION VALOR CIV INTI.EI-}I?F;ICI)EREION RgréogécggN VALOR EJECUTADO
1 | 8009624 | 8009624 | 93.00% | 9/07/2020 | 100032021 | § 190.935.717,00 | RECONSTRUCCION NO $  126.159.157,00
2 | 8009621 | 8009621 | 93,00% | 9007/2020 | 100032021 | $ 14241830500 | RECONSTRUCCION sl $  107.891.933,00
3 | 8000622 | 8000622 | 93,00% | 9/07/2020 | 1000312021 | § 223.693.72500 | RECONSTRUCCION I §  167.251.575,00
4 | 8009653 | 8009653 |  0,00% NA. NA. § 991562000 | REHABILITACION i S 9.915.620,00
5 | 8008756 | 8008756 |  0,00% NA. NA. §  12408.323,00 | RECONSTRUCCION i S 12.408.323,00
6 | 8008696 | 8008696 | 0,00% NA. NA. §  12430.34500 | RECONSTRUCCION i S 12.430.345,00
7 | 8008636 | 8008636 |  0,00% NA. NA. §  10.789.519,00 | RECONSTRUCCION i §  10.789.519,00
8 | 8000526 | 8000526 | 42,00% | 250112021 | 23007/2021 | §  236.420.140,00 | RECONSTRUCCION i S 61.952.037,00
o | 8000499 | 8000499 | 4500% |2501/2021| 23007/2021 | § 333.043.064,00 | RECONSTRUCCION i S 415.341.545,00
10 | 8013244 | 8013244 | 000% | 26/052021| 23/07/201 | §  65547.193,00 | REHABILITACION i §  3.971.714,00
11| 8001351 | 8001351 | 32,00% |2501/2021| 23007/2021 | $ 223.064.334,00 | RECONSTRUCCION i §  97.697.783,00
12 | 8001292 | 8001292 | 93,00% | 17/07/2020| 10032021 | $ 12822331900 | RECONSTRUCCION i $  110.986.012,00
13 | 8000749 | 8009749 | 9200% | 9107/2020 | 10032021 | $ 23325530500 | RECONSTRUCCION i $  199.876.702,00
14 | 8013311 | 8013311 | 39,00% | 12/0212021| 90032021 | §  47.575.900,00 | MANT PERIODICO NO §  39.825577,00
15 | 8009069 | 8009069 | 39,00% | 12/0212021| 90032021 | §  60.813.84500 | MANT PERIODICO NO $  51.029.566,00
16 | 8008982 | 8008982 | 39,00% | 12/0212021| 90032021 | §  87.437.464,00 | MANT PERIODICO NO §  30.736.526,00
17 | 8008899 | 8008899 | 000% | 12/022021| 10032021 | §  65.039.567,00 | MANT PERIODICO NO § 375858600
18 | 8008314 | 8008814 | 000% | 12/022021| 10032021 | §  97.919.333,00 | MANT PERIODICO NO §  8799.851,00
19 | 8002945 | 8002945 | 000% | 26/052021| 23072021 | $ 30427934500 | RECONSTRUCCION i S 4.898.643,00
20 | 8003052 | 8003052 | 0,00% | 26/0512021| 2300772021 | §  460.536.606,00 | RECONSTRUCCION i S 7.610.871,00
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No.| ¢V AC(':I'II\JIAL EJECO/UOCION TII‘IEI((:JI;IS TERI;VIIEIEI;I«QION VALOR CIV INTEILRI(I)EBEION RED"IIEOR)gI\)(iEIg " VALOR EJECUTADO
21 | 8010891 | 8010891 0,00% 26/05/2021 |  23/07/2021 $ 471.841.854,00 | RECONSTRUCCION Sl $ 15.195.484,00
22 | 8011592 | 8011592 0,00% 26/05/2021 |  23/07/2021 $ 152.579.446,00 | RECONSTRUCCION Sl $ 13.289.985,00
23 | 8011117 | 8011117 0,00% 26/05/2021 |  23/07/2021 $  847.994.443,00 | RECONSTRUCCION Sl $ 46.560.360,00
24 | 8005643 | 8005643 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO $ -
25 | 8006021 | 8006021 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO $ -
26 | 8008386 | 8008386 0,00% 26/05/2021 |  23/07/2021 $ 471.212.103,00 | REHABILITACION NO $ 14.565.631,00
27 | 8009279 | 8009279 69,00% | 20/07/2020 | 23/07/2021 $ 831.757.318,00 | REHABILITACION S $§  543.700.252,00
28 | 8000915 | 8000915 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO $ -
29 | 8000883 | 8000883 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO $ -
30 | 8010891 | 8010891 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO $ -
31 | 8004431 | 8004431 0,00% 21/06/2021 | 23/07/2021 $ 175.820.100,00 | MANT PERIODICO NO $ 6.877.367,00
32 | 8004364 | 8004364 0,00% 21/06/2021 | 23/07/2021 $  458.740.510,00 | MANT PERIODICO NO $ 29.182.582,00
33 | 8009737 | 8009737 0,00% N.A. N.A. $ 33.586.426,00 | MANT PERIODICO NO $ 32.187.547,00
34 | 7008774 | 7008774 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO $ -
35 | 7008776 | 7008776 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO $ -
36 | 7008778 | 7008778 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO $ -
37 | 8003906 | 8003906 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO $ -
38 | 8014109 | 8014109 0,00% N.A. N.A. $ 11.514.353,00 | RECONSTRUCCION NO $ 11.261.878,00
39 | 8006432 | 8006432 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO $ -
40 | 8006511 | 8006511 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO $ -
41 | 8006579 | 8006579 77,00% 8/02/2021 10/03/2021 $ 97.850.654,00 | MANT PERIODICO NO $ 76.766.141,00
42 | 7003414 | 8014711 0,00% 21/06/2021 | 23/07/2021 $ 203.049.480,00 | MANT PERIODICO NO $ 3.014.670,00
43 | 7003321 | 7003321 0,00% N.A. N.A. NO EXISTE $ -
44 | 7003413 | 8014827 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO $ 1.369.426,00
45 | 8006843 | 8006843 0,00% 26/05/2021 |  23/07/2021 $  203.306.422,00 | RECONSTRUCCION Sl $ 8.026.606,00
46 | 8006816 | 8006816 0,00% 21/06/2021 |  23/07/2021 $ 115.777.713,00 | MANT PERIODICO NO $ 3.471.703,00
47 | 8003690 | 8003690 0,00% 26/05/2021 |  23/07/2021 $  962.926.969,00 | RECONSTRUCCION S $ 18.026.130,00
48 | 8001047 | 8001047 0,00% N.A. N.A. MANT RUTINARIO NO $ 4.629.788,00
49 | 8003662 | 8003662 0,00% N.A. N.A. $ 1.214.293.189,00 | RECONSTRUCCION SI (GAS) $ 22.025.190,00
50 | 8003982 | 8003982 93,00% | 17/07/2020 |  10/03/2021 $ 517.663.262,00 | REHABILITACION S $  372.708.961,00
51 | 8006944 | 8006944 0,00% 21/06/2021 |  23/07/2021 $ 685.990.670,00 | MANT PERIODICO Sl $ 22.354.713,00
52 | 8003857 | 8003857 0,00% 21/06/2021 |  23/07/2021 $ 342.284.232,00 | MANT PERIODICO NO $ 19.602.068,00
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NO.| ¢cv AC(':I'II\JIAL EJECO/UOCION Tﬁl((::l;lg TERI;VIIEIEI;I«QION VALOR CIV INTI-ErIIgl(I)EBEION REDr‘IlEoF\}gI\)(iEIgN VALOR EJECUTADO
53 | 8003663 | 8003663 |  0,00% | 21/06/2021| 23/07/2021 | $ 124.524.783,00 | MANT PERIODICO NO $  8.772.003,00
54 | 8003578 | 8003578 |  0,00% | 21/06/2021| 23/07/2021 | $ 159.730.171,00 | MANT PERIODICO NO $ 411115500
55 | 8001573 | 8001573 |  0,00% NA. NA. $ 4281253400 | MANT PERIODICO NO $  41.785.861,00
56 | 8005403 | 8005403 | 34,00% | 25/01/2021| 23/07/2021 | $ 826.520.890,00 | RECONSTRUCCION sl $  275432.419,00
57 | 8005720 | 8005720 |  0,00% | 26/05/2021| 23/07/2021 | $  207.895.84500 | RECONSTRUCCION sl $  8.812.760,00
58 | 8005768 | 8005768 |  0,00% | 21/06/2021| 23/07/2021 | $ 168.835.782,00 | MANT PERIODICO NO $  5681.864,00
59 | 8006967 | 8006967 | 57,00% | 21/06/2021| 23/07/2021 | $ 571.187.470,00 | MANT PERIODICO NO $  298.062.931,00
Iv. RELACION DE PAGOS REALIZADOS COP-314-2019
Tabla 9. Relacién de pagos COP-314-2019
CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019
RELACION DE PAGOS

ACTA \ FACTURA \ PERIODO VALOR TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO VALOR TOTAL

ANTICIPO $ 3.482.093.127,00 $ 3.482.093.127,00

1 1318 | 16/12/2019 | 1500312020 | $  256.198.742,00 | §$ 64.587.91800 | $  191.610.824,00

2 1321 | 16/03/2020 | 15/09/2020 | §  531.411.927,00 | §$ 157.316.521,00 | $  374.095.406,00

3 1328 | 16/09/2020 | 15/10/2020 | §  350.743.991,00 | §$ 105.223197,00 | $  245520.794,00

4 | FECC3 | 16/10/2020 | 15(11/2020 | $  481.665.876,00 | $ 144.499.76300 | $  337.166.113,00

5 | FECC15 | 16/11/2020 | 15/01/2021 | $  312.255.98300 | $ 9367679500 | $  218.579.188,00

6 | FECC23 | 16/01/2021 | 15/02/2021 | $ 1.611.307.869,00 | $ 483.392.361,00 | $ 1.127.915.508,00

SUMA $ 3.543584.38800 | § 1.048.696.55500 | § 2.494.887.833,00
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Cabe resaltar que durante el ultimo periodo se realizé la reprogramacién de obra debido a la ejecucion de
actividades requeridas por los delegados de las zonas de la EAAB las cuales no estaban contempladas
inicialmente en cada uno de los segmentos viales. Por lo cual, demuestra la necesidad de un mayor plazo del
contrato para la correcta ejecucion de los segmentos viales que estan a cargo del contrato de obra No. 315
de 2019

Es importante resaltar que considerando que a la fecha del 15 de febrero de 2021, el contratista de obra tiene
VENTIUN (21) TRAMOS O SEGMENTOS VIALES ABIERTOS EN EJECUCION en la localidad de Kennedy,
de tal forma que esos tramos viales no pueden quedar abiertos y sin ejecutarse en su totalidad con el plazo
actual que tiene como fecha de terminacion al 25 de mayo de 2021, quedando expuestos a las condiciones
climaticas de lluvias y reclamaciones de la comunidad, adicionalmente los contratos de obra no se pueden
quedar sin el acompafiamiento de la interventoria, por lo que se hace necesario prorrogar los contratos de
obra por un plazo de cuarenta y siete (47) debido la necesidad de prorrogar los contratos de obra para finalizar
los trabajos planteados anteriormente, en donde se dé cumplimiento a la ejecucion financiera descrita en los
contrato de obra, lo anterior debido a la dificultades presentadas durante la ejecucion de las actividades de
obra provocadas por las disposiciones de un tercero, en este caso, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
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de Bogota D.C.

También cabe resaltar que mediante el comunicado MED-KEN-GRUPO1-406-2021, la interventoria reviso y
aprobd la documentacion presentada por el contratista de obra CONSULTORIA Y CONSTRUCCION -
CON&CON mediante la comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-300 con asunto ENTREGA
PRESUPUESTO DE OBRA-REPROGRAMACION DE OBRA-PLAN DE TRABAJO’, en el cual se plantea la
ejecucion de los segmentos viales que permitan cumplir con la inversion presupuestal planteada por el
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - FDLK en el marco del contrato de obra No. 314 de 2019
durante el plazo de prorroga solicitado mediante la comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-288, la
interventoria se permite sefialar puntualmente las acciones y/o planes que llevara a cabo el contratista:

1. Presupuesto de obra ajustado al alcance financiero del presente contrato de obra, por un valor total
de $12.217.870.620 (valor Ejecucion de obra $11.273.441.717) en donde se plantea la intervencion
de TREINTA Y SIETE (37) segmentos viales en donde se contempla la intervencion de redes de
alcantarillado sanitario y pluvial de acuerdo a las solicitudes de la EAAB de las zonas 3, 4 y 5.

2. Programacion de obra ajustada al plazo de prorroga de CUARENTA'Y SIETE (47) DIAS en donde
se contempla las actividades relacionadas a las nuevas definiciones realizadas por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotad ESP a partir de los resultados de la inspecciones de redes
mediante cdmara CCTV a las tuberias de alcantarillado sanitario y pluvial, lo cual ha generado la
ejecucion de actividades de obra NO PREVISTAS relacionadas con la renovacién de la red de
alcantarillado sanitario y pluvial

Por ultimo, indicamos que realizaremos seguimiento de manera semanal de las actividades que desarrolle el
contratista de obra para el cumplimiento de los compromisos, por lo que de no cumplirse se informara de
manera oportuna al FDLK.

5. CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON&CON

“.)
I.SOLICITUD

Basados en los antecedentes que preceden la presente solicitud, CON&CON SAS manifiesta que los mayores
tiempos en la ejecucién de actividades NO PREVISTAS tanto en la etapa de diagnésticos y disefios como en la
etapa de construccion del contrato COP-314-2019, no son situaciones imputables al Contratista de obra, por lo
tanto, realiza la siguiente solicitud de prérroga del contrato de obra:

1. La prorroga del contrato COP-314-2019 contribuira a alcanzar las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Local y asi contribuir a las metas fijadas en el actual Plan de Desarrollo de la Localidad de
Kennedy.

2. Elestatuto general de contratacion de la administracion pablica no impuso un limite para la ampliacion del
plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores
publicos estan obligados a vigilar la correcta ejecucion del contrato y a justificar adecuadamente la adicién
en términos de éstos.
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3. El presupuesto presentado por el Contratista contempla la intervencién de 37 segmentos viales de los 47
incluidos en el informe final de diagnésticos viales.

4. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS advierte la necesidad de otorgar y tramitar
ante el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy una prorroga que permita realizar la intervencion de los
CIV priorizados cumpliendo en todo momento lo establecido en los documentos del contrato COP-314-
2019.

5. Por lo anterior, el Contratista solicita a la Interventoria PRORROGAR el contrato de obra No.
314 de 2019 por el plazo de CUARENTA Y SIETE (47) DIAS calendario a partir del 9 de
junio de 2021 hasta el 25 de julio de 2021, con fecha de terminacioén del contrato de obra
para el dia 25 de julio de 2021 con el fin de dar terminacion de forma satisfactoria a las
actividades previstas en el contrato.

6. Se presentan como soportes en documentos anexos a la presente solicitud, el cronograma de obra en
donde se presenta la ejecucion de actividades hasta el 25 de julio de 2021. (...)”

CONCEPTO CONSORCIO MEDUSA K

Segun el régimen juridico aplicable la presente solicitud de adicion y prérroga, seran las previstas en las leyes 80
de 1993, 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Ley 19 de 2012 en lo que aplique y en el Decreto 1082 de 2015 0 en
las normas que los modifiquen o sustituyan.

CONSEJO DE ESTADO, SECCION QUINTA EN LA SENTENCIA DEL 24 DE AGOSTO DE 2005: “Por otra parte,
la prérroga del plazo de los contratos tiene el sustento juridico de que el plazo no constituye un elemento de la
esencia de los contratos a que alude el articulo 1501 del Cédigo Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo
de las partes, pues no es una de ‘... aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro
contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en
él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una clausula especial, dado que si no se pacta, no existe norma
legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razén a que, en los
términos del mismo articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de
clausulas especiales, es decir que no es necesario para la formacion del acto ni se sobreentiende como
integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente
accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.”
(negrilla y subrayado fuera de texto).

Las Clausulas contractuales que se modificarian con la presente solicitud serian:

e CLAUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO, la cual se debera modificar con el fin de ejecutar
los segmentos viales que sean objeto de la modificacion.

e CLAUSULA CINCO. VALOR: incluyendo el valor a adicionar al contrato de obra 314 de 2019.
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o CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL: De acuerdo a la apropiacién que se
disponga para la adicion presupuestal.

o CLAUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO: incluyendo el valor a adicionar al contrato de obra 314 de
2019.

e CLAUSULA DECIMA OCTAVA — GARANTIAS, la cual debera actualizarse ampliando las garantias
de acuerdo a la prorroga y adicién del contrato.

De acuerdo con la programacién adjunta al presente documento de solicitud, la cual fue revisada y como
interventoria certificamos que cumple con los parametros adecuados que siempre han sido solicitados durante la
ejecucion del contrato de obra. Se da aprobacion del plazo adicional requerido dando aprobacion a la solicitud de
prérroga del contratista de obra CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON&CON

Finalmente se considera viable prorrogar el contrato de obra 314 de 2019 por un plazo de CUARENTA'Y SIETE
(47) DIAS CALENDARIO, porque dicho plazo se requiere para cumplir con las obras adicionales, referentes a la
red de alcantarillado y acueducto, los cuales se continuarian a partir de la fecha de reinicio del presente contrato
de obra

CONSIDERACIONES FINALES DE LA INTERVENTORIA

En virtud de lo descrito, de los fines propuestos por la contratacion estatal como el cumplimiento del objeto misional
de la Entidad FDLK, consideramos viable PRORROGAR el contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de
CUARENTA Y SIETE (47) DIAS calendario a partir del 9 de junio de 2021 hasta el 25 de julio de 2021, con fecha
de terminacion del contrato de obra para el dia 25 de julio de 2021

Sin otro particular.

NICK RANDY-ALMEIDA GAMARRA
CONSORCIO MEDUSA K

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Anexos: ( 13 ) folios — Comunicado C&C-FDLK-CTO-314-2019-288
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Al contestar por favor cite estos datos:
. Radicado No. 20215820012813
** SECRETARIA DE Fecha: 25-05-2021
BOGOT. GOBIERNO *20215820012813*
Bogoté, D.C.

Cddigo de dependencia: 582

PARA: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcalde Local de Kennedy

DE: JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ
Apoyo a la supervision de los contratos
COP 314 DE 2019, COP 3156 DE 2019, CIN 316 DE 2019

ASUNTO: Concepto de viabilidad para prérroga # 1 de los Contratos de Obra
Puablica No COP 314 Del 2019 (Grupo 1) y No COP 315 Del 2019 (Grupo 2),
y adicién y prorroga # 1 para el Contrato de Interventoria No INT 316 Del
2019.

En el marco de los contratos:

> EL CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN-316-2019, celebrado con la
sociedad CONSORCIO MEDUSA K cuyo objeto es: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE
OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO
‘EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO
PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.” GRUPO 1Y GRUPO 2.

> ElI CONTRATO DE OBRA PUBLICA 314 DE 2019 cuyo objeto es “EJECUTAR
A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION
DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1"y su
correspondiente contratista es CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS y en

Alcaldia Local de Kennedy

Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur GDI - GPD — F065

Cédlgo Postal: 110851 Version: 04

Tel. 4481400 - 4511321 Vigencia:

Informacién Linea 195 02 de enero de 2020 ALCALDIA MAYOR

www.kennedy.gov.co DE BOGOTA DC.
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20215820012813
Fecha: 25-05-2021

*20215820012813*

calidad de representante legal actia el sefior JUAN PABLO RICCI RUIZ
identificado con cédula de ciudadania No. 80.417.377 de Usaquén.

> CONTRATO DE OBRA PUBLICA 315 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE
KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2” cuyo contratista es
CONSORCIO URBANO IM y en calidad de representante legal actlua el sefior
CARLOS ENRIQUE SEGOVIA DE LA ESPRIELLA identificado con cédula de
ciudadania No. 19.153.456 de Bogota D.C.

I ANTECEDENTES - SUSPENSIONES 17, 23, 32, 42, 52, 62, 72, 83. COP 314-
2019, COP_315-2019, CIN 316-2019

Se realizan suspensiones en virtud de salvaguardar a la poblacién por temas
relacionados con la emergencia sanitaria, dichas suspensiones se relacionan de la

siguiente manera:

Tabla 1. Relacion de Actas de Suspension No. 314 de 2019

ACTA.

Fecha Inicio
Suspension

Fecha Final
Suspension

Duracién (Meses)
Suspension

SUSPENSION No.

26 de marzo de 2020

25 de abril de 2020

1 mes. (30 dias).

SUSPENSION No.

27 de abril de 2020

11 de mayo de 2020

0.5 mes. (15 dias)

SUSPENSION No.

12 de mayo de 2020

24 de mayo de 2020

0.43 mes (13 dias)

SUSPENSION No.

26 de mayo de 2020

8 de junio de 2020

0.45 mes (14 dias)

SUSPENSION No.

9 de junio de 2020

23 de junio de 2020

0.5 mes (15 dias)

SUSPENSION No.

24 de junio de 2020

7 de julio de 2020

0.5 mes (15 dias)

SUSPENSION No.

11 de marzo de 2021

10 de abril de 2021

1 mes (30 dias)

SUSPENSION No.

11 de abril de 2021

10 de mayo de 2021

1 mes (30 dias)

OO|N[O|O W N|F-

SUSPENSION No.

10 de mayo de 2020

24 de mayo de 2020

0.5 mes (15 dias)

o

TOTAL Suspension

5.88 meses (177 dias)

NUEVA FECHA TERMINACION CONTRATO
DE OBRA No. 314 DE 2019

8 de junio de 2021

Alcaldia Local de Kennedy
Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur
Cédigo Postal: 110851

Tel. 4481400 - 4511321
Informacion Linea 195
www.kennedy.gov.co

GDI - GPD - F065
Version: 04

Vigencia:

02 de enero de 2020

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20215820012813
Fecha: 25-05-2021

Ry

SECRETARIA DE
BOGOT/\ | cosierno *20215820012813*
Tabla 2. Relacion de Actas de Suspension No. 315 de 2019
ACTA Fecha Inicio Fecha Final Duracién (Meses)
' Suspension Suspension Suspension

SUSPENSION No.

26 de marzo de 2020

25 de abril de 2020

1 mes. (30 dias).

SUSPENSION No.

27 de abril de 2020

11 de mayo de 2020

0.5 mes. (15 dias)

SUSPENSION No.

12 de mayo de 2020

24 de mayo de 2020

0.43 mes (13 dias)

SUSPENSION No.

26 de mayo de 2020

8 de junio de 2020

0.45 mes (14 dias)

SUSPENSION No.

9 de junio de 2020

23 de junio de 2020

0.5 mes (15 dias)

SUSPENSION No.

24 de junio de 2020

7 de julio de 2020

0.5 mes (15 dias)

SUSPENSION No.

11 de marzo de 2021

10 de abril de 2021

1 mes (30 dias)

SUSPENSION No.

11 de abril de 2021

10 de mayo de 2021

1 mes (30 dias)

OO N| OO B WIN|F-

SUSPENSION No.

10 de mayo de 2020

24 de mayo de 2020

0.5 mes (15 dias)

TOTAL Suspensién

5.88 meses (177 dias)

NUEVA FECHA TERMINACION CONTRATO
DE OBRA No. 315 DE 2019

8 de junio de 2021

Tabla 3. Relacion de Actas de Suspension No. 316 de 2019

ACTA.

Fecha Inicio
Suspension

Fecha Final
Suspension

Duracién (Meses)
Suspension

SUSPENSION No.

26 de marzo de 2020

25 de abril de 2020

1 mes. (30 dias).

SUSPENSION No.

27 de abril de 2020

11 de mayo de 2020

0.5 mes. (15 dias)

SUSPENSION No.

12 de mayo de 2020

24 de mayo de 2020

0.43 mes (13 dias)

SUSPENSION No.

26 de mayo de 2020

8 de junio de 2020

0.45 mes (14 dias)

SUSPENSION No.

9 de junio de 2020

23 de junio de 2020

0.5 mes (15 dias)

SUSPENSION No.

11 de marzo de 2021

10 de abril de 2021

1 mes (30 dias)

SUSPENSION No.

11 de abril de 2021

9 de mayo de 2021

1 mes (30 dias)

QXN BD|WIN|F-

SUSPENSION No.

10 de mayo de 2020

24 de mayo de 2020

0.5 mes (15 dias)

TOTAL Suspensién

5.38 meses (162 dias)

NUEVA FECHA TERMINACION CONTRATO
INTERVENTORIA NO. 316 DE 2019

26 de mayo de 2021

HECHOS GENERADORES POR TERCEROS DE LOS ATRASOS
DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA NO. 314 DE
2019 Y NO. 315 DE 2019

Durante la ejecucion de los contratos de obra No. 314 de 2019 y No. 315 de
2019 se presentaron diferentes hechos que han incidido en los atrasos para e
la ejecucién de las obras dentro de los que se resaltan: La emergencia sanitaria
por COVID 19, Ajustes y nuevos disefios a las obras y Solicitud de por parte
de la EAAB por Cambios de redes.
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LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19

La emergencia sanitaria generada por COVID-19, ha incidido en los bajos ren-
dimientos de obra debido a que la localidad de Kennedy fue una de las mas
afectas por esta situacion, por lo que la Alcaldia de Bogota decreto cierres
temporales y aislamientos preventivos mediante los decretos No. 169 del 12
de Julio de 2020 y No. 10 del 7 de enero de 2021, lo que dificulté el acceso a
los equipos y maquinarias de obra, hubo brotes dentro del personal operativo
y técnico de la obra lo que obligd a aislamientos de personal y estas conse-
cuencias de brotes de virus incidieron en los bajos rendimientos de los contra-
tos de obra.

SOLICITUD DE CAMBIO DE REDES SOLICITADOS POR LA EAAB

La empresa y Acueducto y Alcantarillado de Bogota D.C. - EAAB ha afectado
de manera significativa el desarrollo y ejecucion de los contratos de
obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019, por que han solicitado la renovacion
parcial o total de las redes de acueducto y alcantarillado sin importar el tipo o
alcance de intervencion, esto sin modificar el objeto contractual ya que dichas
actividades aunque no estan previstas en el presupuesto hacen parte de la
construccion y/o rehabilitacion, por lo cual en los tramos viales diagnosticos
para mantenimiento periédico o rutinario donde inicial solo se tenia que fresar
y reponer la carpeta asféltica pero ahora se debe intervenir las redes de acue-
ducto y alcantarillado. Esto afecta la estructura de pavimento de la via inicial-
mente debido a que se modifica el nivel de intervencién propuesto pasando de
una altura de excavacion de 40 cm de profundidad a mas de 1,5 metros de
profundad, por lo que los contratistas de obra deberan instalar entibados, lo
gue incide de manera significativa en los rendimientos y tiempos de ejecucion
de obra, modificando el alcance de las obras a ejecutar. A continuacion, se
presentan los hechos mas relevantes solicitado por la EAAB que han generado
atrasos en la ejecucién de las obras:

e En relacion al procedimiento a seguir para realizar las inspecciones a
las redes de la Empresa, correspondientes a los ClV’s solicitados por
usted, le informo que: “se debe realizar la inspeccidon para cada uno de
los tramos viales a intervenir a través de la camara de television CCTV,
teniendo en cuenta lo contemplado en la norma técnica de la EAABESP
NS-058 “Aspectos técnicos para la inspeccion de redes y estructuras de
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alcantarillado”, la cual indica el procedimiento a seguir para realizar la
clasificacion y el diagnéstico de la red de acuerdo a su grado estructural
y operacional. Asi mismo, es importante mencionar que, una vez termi-
nadas las obras de conservacion de la malla vial, el Contratista tendra
que garantizar que las redes de alcantarillado que no requieren de nin-
gun tipo de intervencion, funcionen y operen correctamente, enviando
un reporte con CCTV en el cual se visualice de manera clara su estado
definitivo.

e En el caso del contrato de obra No. 315 de 2019, los dias 13 de febrero
de 2020 y 20 de febrero de 2020, se realiza reunion entre los funciona-
rios de EAAB encabezados por el Ing. Javier Patifio Pérez, profesional
especializado de la Direccién de Acueducto y Alcantarillado de la zona
5 de la EAAB en donde manifiesto que:

e En el caso de realizar excavaciones mayores a 60 cm de la rasante
actual de los segmentos viales, se debe considerar la renovacion de la
red de acueducto y alcantarillado debido a que el suelo se descomprime
o desconfina y sus tuberias de alcantarillado sufririan dafos.

e Conocer el estado de sus tuberias y determinar previamente si era me-
jor la renovacion de las mismas. Todo lo anterior era considerado por-
gue dentro de los planes de expansion a corto plazo de la EAAB, menor
a cinco (5) afios, la EAAB no iba a intervenir esas redes en la localidad
de Kennedy

e Es de anotar que las actividades de lavado e inspeccion mediante ca-
mara CCTV que indica la EAAB, asi como el anexo técnico en el nume-
ral 3.1.1 en la fase de diagndsticos evidencia la necesidad de realizar
actividades NUEVAS, como cambio de redes, que dentro de la ejecu-
cion_conllevan unos tiempos de ejecucion mayores a los inicialmente
previstos en la etapa de diagndsticos y que no modifican el objeto con-
tractual.

o Debido a que existen segmentos viales a intervenir en diferentes zonas
de la EAAB que poseen diferentes caracteristicas en estratos de suelos
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y estado actual de las redes y de acuerdo a los resultados de las ins-
pecciones con CCTV entregadas mediante las comunicaciones CUIM-
137-2020, CUIM-169-2020, CUIM-177- 2020, CUIM-195-2020 y CUIM-
203-2020 a la interventoria y entregados a la EAAB, se consider6 nece-
sario realizar contacto con cada uno de los supervisores de las zonas 3,
4y 5 de la EAAB a intervenir, con el fin de realizar la respectiva
presentacion del contrato y definir con cada uno de ellos el alcance de
intervencidn en cuanto a redes de alcantarillado sanitario, pluvial y redes
de acueducto. Estas reuniones y visitas con los supervisores de la
EAAB se han efectuado entre los meses de octubre a noviembre de
2020, de las cuales se han dejado como registro las respectivas actas
de recorrido. Cabe resaltar que, desde el 09 de octubre de 2020, cuando
iniciaron visitas de la EAAB, los segmentos viales en ejecucion queda-
ron suspendidos porque se llegd hasta el nivel final de excavacion y de
ahi se debe restituir la estructura de pavimento, pero al notificarnos la
decision de la EAAB de que, en esos tramos hay que renovar tuberias
y domiciliarias segun normatividad EAAB vigente. Actualmente el con-
tratista de obra mediante la comunicacion CUIM-175-2020 enviada el
dia 13 de octubre de 2020, se informé a Interventoria y al FDLK que, a
la fecha, se tienen 25 PMT de CIVs aprobados por la Secretaria Distrital
de Movilidad - SDM, pero no se pueden iniciar actividades de obra en
nuevos frentes de trabajo porque de hacerlo de inmediato se tendrian
gue suspender hasta tener las definiciones correspondientes por EAAB.

e En el caso del contrato de obra No. 314 de 2019, debido a que existen
segmentos viales a intervenir en cada una de las zonas de la EAAB,
esta situacion ocasiono que fuera necesario realizar contacto con cada
uno de los supervisores de las zonas 3, 4 y 5 de la EAAB a intervenir,
con el fin de realizar la respectiva presentacion del contrato y definir con
cada uno de ellos el alcance de intervencidon en cuanto a redes de al-
cantarillado sanitario, pluvial y redes de acueducto. Estas reuniones y
visitas con los supervisores de la EAAB se han efectuado entre los me-
ses de agosto a noviembre de 2020, de las cuales se han dejado como
registro las respectivas actas de recorrido.

e Segun los resultados de la inspeccion mediante CCTV que se ha efec-
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tuado a los 47 segmentos viales tenemos:16 CIV que no requieren rea-
lizar renovacion de redes. 21 CIV que requieren cambio en la red sani-
taria. 6 CIV con problemas de red colmatada y pozos perdidos en campo
(no se pudo efectuar inspeccion con camara CCTV) 4 CIV los cuales no
se han inspeccionado, ya que debido a su estado no se van a intervenir.

e Para los contratos en ejecuciéon con numero COP 314 de 2019 y COP
315 de 2019 muchas de las consideraciones de la EAAB para determi-
nar la renovacion de sus redes sanitarias y/o pluviales es que, en algu-
nos casos las tuberias existentes estan en material de gres o en con-
creto con mas de 30 afios de operacion por lo cual no se puede garan-
tizar que esas redes no tendran dafos durante la ejecucion de los tra-
bajos, especialmente cuando se haya presentado el desconfinamiento
de los granulares de las vias debido a las excavaciones, vibraciones y
movimientos de la maquinaria pesada.

e Una vez efectuados los recorridos con los supervisores de la EAAB de
las zonas 3, 4 y 5 a cada uno de los segmentos viales a intervenir, se
han encontrado las siguientes situaciones:

e Los criterios de alcance de intervencién de cada uno de los supervisores
de la EAAB son diferentes dependiendo del tipo de suelo encontrado en
la zona y de las caracteristicas particulares de cada segmento vial a
intervenir.

e De acuerdo a la norma técnica de la EAAB-ESP, aplicable a los contra-
tos de malla vial en ejecucion COP 314 de 2019 y COP 315 de 2019,
en donde las redes de alcantarillado sanitario que se encuentren en ma-
terial de gres deben ser renovadas a material tipo Novafort junto con el
cambio de las acometidas domiciliarias y la construccion de las cajas de
inspeccion en zona de andén, lo cual genera una intervencion de gran
magnitud en cada segmento vial.

e Larenovacion de redes de alcantarillado sanitario y acometidas domici-
liarias en la mayoria de los casos es una actividad que se realiza con
excavacion a zanja abierta, en donde las profundidades de intervencion
de la tuberia son superiores a la profundidad de intervencién estimada

Alcaldia Local de Kennedy

Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur GDI - GPD — F065

Cédlgo Postal: 110851 Version: 04

Tel. 4481400 - 4511321 Vigencia:

Informacién Linea 195 02 de enero de 2020 ALCALDIA MAYOR

www.kennedy.gov.co DE BOGOTA DC.



Al contestar por favor cite estos datos:
- Radicado No. 20215820012813
> Fecha: 25-05-2021

BOGOT. GOBIERNO *20215820012813*

para la via, por lo cual, las afectaciones al segmento vial son conside-
rables debido a la magnitud de las profundidades de intervencion y a los
mayores tiempos de ejecucion en la realizacion de estas actividades, ya
gue en la mayoria de los casos se trabaja con flujo en las tuberias.

e Pero si se encuentran en algunas zonas suelos heterogéneos (limos de
baja y alta compresibilidad hasta arcillas de baja y alta compresibilidad)
gue corresponden a suelos areno-arcillosos en donde de acuerdo a las
recomendaciones de la EAAB no es indicado realizar la renovacion a
zanja abierta, se pueden utilizar otro tipo de tecnologias de rehabilita-
cibn como son: - Rehabilitacion de tuberia en @8" para redes de alcan-
tarillado principal, con tecnologia sin zanja (manga espesor 3mm) cu-
rado UV (ultra violeta). - Rehabilitacion de tuberia en @ 6" para redes de
alcantarillado domiciliarias, con tecnologia sin zanja (manga espesor
3mm) curado por agua a temperaturas elevadas.

e Lamayoria de los segmentos viales a intervenir no cuentan con un buen
sistema de drenaje y recoleccion de aguas lluvias mediante la imple-
mentacion de sumideros y sus respectivos pozos de inspeccién. Es por
ello que dentro de los requerimientos de los supervisores de la EAAB
se solicita la implementacion (si no existe) de los sumideros en via o la
adecuacion de sumideros existentes que se encuentran aprobados en
la normatividad vigente por la EAAB. Asi mismo, se solicita para los po-
zos de alcantarillado el cambio de cargues y tapas de pozos de acuerdo
a los que se encuentran aprobados por la normatividad vigente de la
EAAB.

e Pornormatécnica de la EAAB-ESP, no es viable conectar las descargas
de aguas lluvias de la via al sistema sanitario, y de encontrarse esta
situacion en el desarrollo y ejecucién de las obras viales, se requiere la
correccion de las conexiones erradas o que estén mal conectadas al
sistema, para sanear el sistema de conexiones erradas y mejorar la ca-
lidad de vida de los residentes del sector, mitigando la afectacion por
malos olores.

e Lasredes de acueducto que se encuentren construidas en la via se de-
ben trasladar al andén, utilizando alguno de los materiales contempla-
dos en las normas de la EAAB-ESP, manteniendo el didmetro si éste es
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superior a @4”, o de lo contrario (< @3”); éste se debe cambiar a @4”.

e El sistema de alcantarillado debe ser objeto de una verificacion, si esta
en material tipo gres por politica de la EAAB se debe cambiar a un ma-
terial actualizado y vigente segun la norma.

e Dentro del proceso constructivo se debe verificar la ubicacion de los po-
zos de inspeccion del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, de tal
manera que queden visibles para que se garantice el mantenimiento y
operacion del sistema de redes de alcantarillado.

e Es de aclarar que todos estos requerimientos solicitados por parte de
los supervisores de cada una de las zonas de la EAAB no estan con-
templados en el presupuesto inicial del contrato y_corresponden a acti-
vidades NO PREVISTAS gue no cambian el objeto contractual pero re-
quieren un mayor tiempo de intervencion, ya que no es igual realizar la
intervencién de una via a nivel de mantenimiento periédico, rehabilita-
cién y/o reconstruccion sin incluir renovacion de redes de alcantarillado
que realizar la intervencion de una via a nivel de rehabilitacion y/o re-
construccion y a esto sumarle el cambio de las redes de alcantarillado
sanitario, acometidas domiciliarias y construccion de cajas de inspec-
cion. Adicionalmente se debe tener en cuenta que la intervencién de los
segmentos viales diagnosticados como mantenimientos rutinarios o pe-
riédicos en donde

Tabla 4 segmentos a intervenir COP 314

No. CIlv TIPO DE INTERVENCION VALOR TOTALcllN\;I'ERVENCION
1 8009624 REHABILITACION $ 185.982.532,00
2 8009621 REHABILITACION $ 137.972.112,00
3 8009622 REHABILITACION $ 219.020.974,00
8 8000526 REHABILITACION $ 231.847.747,00
9 8000499 RECONSTRUCCION $ 326.706.092,00
10 8013244 REHABILITACION $ 61.575.479,00
11 8001351 RECONSTRUCCION $ 218.535.441,00
12 8001292 RECONSTRUCCION $ 123.741.166,00
13 8009749 RECONSTRUCCION $ 227.707.740,00
14 8013311 MANT PERIODICO $ 45.595.784,00
15 8009069 MANT PERIODICO $ 58.367.761,00
16 8008982 MANT PERIODICO $ 84.594.033,00
17 8008899 MANT PERIODICO $ 62.424.466,00
18 8008814 MANT PERIODICO $ 94.963.838,00
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19 8002945 RECONSTRUCCION $ 299.380.702,00
20 8003052 RECONSTRUCCION $ 452.925.735,00
21 8010891 RECONSTRUCCION $ 462.976.314,00
22 8011592 RECONSTRUCCION $ 146.879.778,00
23 8011117 REHABILITACION $ 833.852.865,00
26 8008386 RECONSTRUCCION $ 463.580.571,00
27 8009279 RECONSTRUCCION $ 817.600.995,00
31 8004431 MANT PERIODICO $ 172.257.815,00
32 8004364 MANT PERIODICO $ 450.104.627,00
41 8006579 MANT PERIODICO $ 93.102.472,00
42 8014711 MANT PERIODICO $ 201.167.083,00
No. Clv TIPO DE INTERVENCION VALOR TOTALcllN\;I'ERVENCION
45 8006843 RECONSTRUCCION $ 198.965.954,00
46 8006816 MANT PERIODICO $ 112.306.010,00
47 8003690 RECONSTRUCCION $ 952.466.113,00
50 8003982 RECONSTRUCCION $ 509.097.365,00
51 8006944 MANT PERIODICO $ 680.791.879,00
52 8003857 MANT PERIODICO $ 332.099.234,00
53 8003663 MANT PERIODICO $ 120.833.868,00
54 8003578 MANT PERIODICO $ 155.619.016,00
56 8005403 REHABILITACION $ 815.125.157,00
57 8005720 RECONSTRUCCION $ 201.948.198,00
58 8005768 MANT PERIODICO-RECONSTRUCCION | $ 163.850.522,00
59 8006967 MANT PERIODICO $ 557.474.279,00
TOTALES $ 11.273.441.717,00
DESCRIPCION VALOR ACTUALIZADO
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISENOS INCLUYE IVA (19%) $  300.188.189
SUBTOTAL COMPONENTE SOCIAL, AMBIENTAL Y PMT $  560.993.375
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AlU) SEGMENTOS EXCLUIDOS $  83.247.338
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AlU) SEGMENTOS A INTERVENIR $ 11.273.441.717
VALOR TOTAL OBRAS $ 12.217.870.620

a) Dentro de la ejecucion realizada hasta, 11 de Marzo de 2021, fecha en
que inicia la suspension el contratista de obra cuenta con VENTIUN (21)
segmentos viales en ejecucion (incluyendo los tramos viales actual-
mente en ejecucion, de los cuales SIETE (7) requieren un nivel de inter-
vencion tipo Mantenimiento Periédico.

Para el caso del contrato de obra No. 315 de 2019, el contratista de obra estableci6
que:

Tabla 5 segmentos a intervenir COP 315

No. | CIV ACTUALIZADO | VALOR TOTAL POR SEGMENTO VIAL | OBSERVACIONES

62 8006661 $ 302,308,181.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
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63 8005840 $ 169,866,863.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
65 8007390 $ 623,416,885.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
66 8005719 $ 271,471,327.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
67 8005652 $ 237,438,099.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
68 8005861 $ 391,946,284.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
69 8006956 $ 503,127,589.00 Rehabilitacion
70 8007002 $ 343,815,694.00 Rehabilitacion
71 8011089 $ 403,922,730.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
No. CIV ACTUALIZADO VALOR TOTAL POR SEGMENTO VIAL | OBSERVACIONES
72 8010979 $ 267,210,753.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
73 8010912 $ 196,646,298.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
74 8009934 $ 335,871,905.00 Reconstruccion
75 8009976 $ 345,361,201.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
76 8009996 $ 417,830,794.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
77 8010040 $ 278,933,190.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
78 8013449 $ 75,849,756.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
79 8012479 $174,382,290.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
80 8010097 $104,099,502.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
81 8012477 $ 195,002,890.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
82 8014839 $54,351,280.00 Reconstruccion
87 8010673 $770,673,220.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
88 8010774 $341,018,472.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
89 8010893 $ 291,657,100.00 Mantenimiento periddico
90 8011223 $ 496,520,540.00 Rehabilitacion + Renovacion de Redes
92 8008918 $ 251,565,866.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
93 8013950 $ 245,041,277.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
94 8009371 $ 309,661,771.00 Rehabilitacién + Renovacién de Redes
97 8013837 $ 137,329,441.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
98 8013836 $ 145,964,293.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
100 | 8013789 $ 143,618,047.00 Mantenimiento Rutinario / Mantenimiento periodico
105 | 8009620 $ 385,394,839.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
106 | 8009967 $ 274,300,943.00 Rehabilitacion + Renovacion de Redes
107 | 8008990 $ 311,241,828.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
108 | 8008839 $ 209,870,607.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
115 8003446 $ 565,173,215.00 Rehabilitacion +Renovacion de redes
116 | 8009097 $77,156,379.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
117 8009037 $ 83,245,833.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
118 | 8008989 $ 155,687,775.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes
119 | 8008959 $173,281,168.00 Reconstruccion + Renovacion de Redes

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AlIU) + DISENOS $11,207,353,129.00
SUBTOTAL PROVISION PARA AJUSTES, OBRASCOMPLEMENTA-
RIAS Y/O ADICIONALES $767,103,089.00
SUBTOTAL COMPONENTE SOCIAL, AMBIENTAL Y PMT $500,952,479.00
COSTO DIRECTO COMPONENTE MANEJO DE TRAFICO - PMT $ 139,494,950.00
COSTO DIRECTO COMPONENTE AMBIENTAL $ 270,405,264.00
COSTO DIRECTO COMPONENTE SOCIAL $91,052,265.00
SALDO DEL MONTO AGOTABLE $ 272,806,814.00
VALOR TOTAL $12,748,215,511.00
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a) Para garantizar la ejecucion de los nuevos frente de obra, el CONSORCIO UBRANO
IM cuenta con los siguientes proveedores:

. PAVIOBRAS S.A.S

790 INGENIERIA

INCCA S.A.S

TYFER DE COLOMBIA LTDA
JMH S.A.S

GEOMATRIX

i. CONCEPTO DEL APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE IN-
TERVENTORIA CIN 216 — 2019-

Teniendo en cuenta que la fecha de terminacion del contrato de interventoria es el 26
de mayo del 2021 y que la fecha de terminacion de los contratos de obra es el 08 de
junio del 2021, es necesario prorrogar y adicionar el contrato de interventoria y
prorrogar los respectivos contratos de obra con el fin de superar los requerimientos
realizados por la empresa de acueducto. Lo anterior teniendo en cuenta, que esta Ultima
ha solicitado actividades que demandan mas tiempo del contemplado inicialmente, ya
gue son actividades no previstas y que se derivan de una inspeccion inicial con CCTV,
actividad contemplada en el numeral 3.1.1 del anexo técnico para las actividades de la
fase de diagndstico, cuyo objeto es revisar el estado y las condiciones de las redes que
se encuentran en la estructura de la via y que pueden ser de cambio obligatorio, esto
sin afectar el objeto del contrato; Por otro lado, se observa la necesidad de realizar
unos PMT atipicos, los cuales dependen del tipo de intervencién a realizar y al tener un
cambio de redes entonces tienen un proceso de elaboracién diferente al inicialmente
acordado, por contemplar una modelacién de trafico y unos aforos de vehiculos y
peatones que necesitan mas tiempo para la aprobacion de la secretaria de movilidad;
es importante tener en cuenta que los contratistas hacen entrega de un presupuesto y
de un cronograma de obra en el cual justifican los tiempos solicitados, este presupuesto
y cronograma has sido previamente avalados y certificados por la interventoria
consorcio medusa K de contrato de interventoria CIN 316 de 2019.

De acuerdo con lo anterior la supervision y el apoyo a la supervision viabiliza y solicita
la prérroga nimero 1 a los contratos de obra COP 314 del 2019 y COP 315 del 2019
por el término de 47 ( cuarenta y siete) dias calendario a partir del 9 de junio del 2021,
dejando como fecha de finalizacién del contrato de obra el dia 25 de julio del 2021 y la
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prorroga numero 1 del contrato de interventoria CIN 316 del 2019 por el término de 60
(sesenta) dias calendario a partir del 27 de mayo del 2021, dejando como fecha de
finalizacion del contrato de interventoria el dia 25 de julio del 2021 y su respectiva
adicion namero 1 por un valor de $250.000.000 (DOSCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS) por el tiempo prorrogado.

Cordialmente,

JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ
Profesional de apoyo a la supervision FDLK

W

Elabor6: Juan Carlos Moreno Gonzélez - profesional de apoyo FDLK .
Aprobo/reviso: José Quiroga-Coordinador de infraestructura FDLK
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ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Fecha de Solicitud: (24) de (05) de (2021)

Infraestructura

Area de Origen: Fondo de Desarrollo Local de Kennedy — Area de

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Numero Contrato: COP 314 de
2019

Fecha de Suscripcion: 20 de noviembre
de 2019

Tipo de Contrato: Contrato de obra
publica

Plazo Inicial: Hasta el 16 de
diciembre de 2020 (12 meses)

Fecha de Inicio: (16) de (12) de (2019)

Fecha de. Terminacion: (08) de (06) de
(2021)

Contratista; CONSULTORIAY CONSTRUCCION — CON&CON

Interventor/ Supervisor: CONSORCIO MEDUSA K

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

Valor Inicial: $ 12.162.712.521

II. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

MODIFICACION No. 10

Modificacion o aclaracion otras
clausulas

Adicién Valor Suspension
$0 Tiempo:
CDP No.: Fecha Terminacion Final:
CDP Valor:

PRORROGA NO. 1

TIEMPO: CUARENTA Y SIETE (47)
DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACION: 25 DE
JULIO DE 2021

IIL. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adicion Valor

Prérroga Tiempo

Modificacion o aclaracion otras
clausulas

CDP No.: Tiempo:

Valor:

CDP No.: Fecha Terminacion Final:
Valor:

CDP No.:

SUSPENSION No.1 El 26 de
marzo de 2020 - 25 de abril de 2020

SUSPENSION No. 2 El 27 de abril
de 2020 - 11 de mayo de 2020

Cédigo: GCO-GCI-F017
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 1 de 5




W SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

DEBOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Valor: SUSPENSION No. 3 El 13 de mayo
de 2020 - 24 de mayo de 2020

SUSPENSION No. 4 El 26 de mayo
de 2020 - 08 de junio de 2020

SUSPENSION No. 5 El 9 de junio
de 2020 - 23 de junio de 2020

SUSPENSION No. 6 El 24 de junio
de 2020 - 07 de julio de 2020

SUSPENSION No. 7 El11 de marzo
de 2021 - 10 de abril de 2021

SUSPENSION No. 8 El 11 de abril
de 2021 - 9 de mayo de 2021

SUSPENSION No. 9 El 10 de mayo
de 2021 - 24 de mayo de 2021

REINICIO No. 9: 25 de mayo de
2021

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Informacion general del contrato:

Objeto: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS YA MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA,
Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.” GRUPO 1
Valor total ejecutado a la ultima factura antes de amortizacion: § 3.543.584.388,00

Valor total ejecutado a la ultima factura después de amortizacion: $§ 2.494.887.833,00

Plazo de ejecucion actual: Hasta el 8 de junio de 2021

Fecha de vencimiento: (8) de (junio) de (2021)

Multas o sanciones impuestas: No

Cédigo: GCO-GCI-F017
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
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W SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

DEBOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Estado financiero del contrato:

Valor Total: $12.217.870.620

Valor ejecutado ultima acta del (15) de (FEBRERO) de (2021) antes de amortizacion: $ 1.611.307.869,00
Valor ejecutado ultima acta del (15) de (FEBRERO) de (2021) después de amortizacion: § 1.127.915.508,00
Valor total ejecutado a (15) de (FEBREROQO) de (2021) antes de amortizacion: § 3.543.584.388,00

Valor total ejecutado a (15) de (FEBRERO) de (2021) después de amortizacion: $§ 2.494.887.833,00

'Valor Adicional: $0

Valor sin ejecutar del registro presupuestal a (15) de (FEBRERO) de (2021) antes de amortizacion: $8.674.267.232

Codigo: GCO-GCI-F017
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 3 de 5




Achoa SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

DEBOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Conveniencia y Justificacion de la Modificacion y/o Suspension:

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019 donde se
establece: (...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de
suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacion al
contrato de obra, acompariiando las justificaciones correspondientes.” (...)

Por lo tanto, se evidencia que una vez reiniciados los contratos de obra e interventoria, la empresa y Acueducto y
Alcantarillado de Bogota D.C. - EAAB ha afectado de manera significativa el desarrollo y ejecucion del contrato
de obra No. 314 de 2019, solicitando la renovacion parcial o total de las redes de acueducto y alcantarillado sin
afectar el objeto contractual, teniendo en cuenta que los diagnodsticos realizados solicitaron mantenimiento
periddico o rutinario donde inicial solo se tenia que intervenir la carpeta asfaltica pero ahora debido a la solicitud
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en base a la revision con CCTV,_actividad contemplada en el anexo
técnico numeral 3.1.1 para la fase de diagnostico. se debe intervenir una profundidad mayor a 1 metro. Esto afecta
la estructura de la via y el presupuesto en tiempo y en valor por cada segmento vial, ya que exige mayores
cantidades de ejecucion y actividades especializadas que inciden de manera significativa en los rendimientos y
tiempos de ejecucion de obra, modificando el alcance de las obras a ejecutar

En virtud de lo descrito, de los fines propuestos por la contratacion estatal como el cumplimiento del objeto
misional de la Entidad FDLK, consideramos viable PRORROGAR el contrato de obra No. 314 de 2019 por el
plazo de CUARENTA Y SIETE (47) DIAS calendario a partir del 9 de junio de 2021 hasta el 25 de julio de 2021,
con fecha de terminacion del contrato de obra para el dia 25 de julio de 2021

Codigo: GCO-GCI-F017
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 4 de 5




Wt B SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

DEBOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

CONCEPTO APOYO A LA SUPERVISION

Teniendo en cuenta la fecha de terminacion del contrato de obra para el dia 08 de junio del 2021, es necesario tramitar los|
documentos para una prérroga y asi concluir satisfactoriamente las actividades dentro del objeto del contrato, ya que se
han presentado atrasos en la ejecucion debido a causas imputables principalmente a la empresa de acueducto, debido a que
las actividades realizadas y enunciadas en el anexo técnico en el numeral 3.1.1 en la fase de diagnostico especificamente
para la revision con CCTV. Arrojaron como resultado la necesidad de realizar unos cambios en las redes de acueducto,
estas actividades no cambian el objeto del contrato, pero si demandan mas tiempo del contemplado en una programacion|
inicial, asi también, es necesario realizar unos PMT atipicos que tienen un proceso de elaboracion diferente por contemplar,
una modelacion de trafico y unos aforos de vehiculos y peatones que necesitan mas tiempo para la aprobacion por I
secretaria de movilidad.

|Conforme a lo anterior, se solicita realizar la PRORROGA del contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de
CUARENTA'Y SIETE (47) DIAS calendario a partir del 9 de junio de 2021 hasta el 25 de julio de 2021, quedando como
fecha de terminacion del contrato de obra para el dia 25 de julio de 2021.

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobacion de la prorroga del Contrato COP
314 de 2019.

YEIMY CABOL ELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY P Sy

JUAN CARLOS'MORENO GONZALEZ
Profesional de apoyo a la supervision FDLK

Codigo: GCO-GCI-F017
Version: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019
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ALCALDIMATOR
o 8060TABC.

SECRETARIA OF GOBIERNO

DIRECCION PARA LA GESTION DE DESARROLLO LOCAL

1.1 ALCALDIA LOCAL: | KENNEDY | 1.2 ALCALDE LOCAL: | YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ |1.: FECHA DE RADICACION: | |
1.4 No. RADICACION | | 1.5 APOYO A LA SUPERVISION: | JUAN CARLOS MORENO ;c'-::‘l g?t- PROCESO EN EL | FDLK-LP-2-2019 COP-314-2019/Grupo 1 |

2.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ‘ CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

2.1 NUMERO DEL CONTRATO: ‘ 314 DE 2019

2.3 OBJETO DEL CONTRATO: }ARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y *2.‘ VALOR INICIAL s 12.217.870.620,00

24 FECN‘ADI}E SUSCRIPCION DEL. 2.5 PLAZO INICIAL: 12 MESES 2.6 FECHA ACTA DE INICIO: 16/12/2019 2.7 MES DE EJECUCION: MES 12

MODIFICACION NUMERO DEL OTROSI VALOR LA
DESDE HASTA

Se suspende el contrato en 30 dias calendario debido a que el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 emitido por la
Presidencia de la Republica en el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 am.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas|
SUSPENSION 1 26/03/2020 25/04/2020 (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
El pasado 08 de abril de 2020 se expidio el decreto 531 del 08 de abril de 2020 en donde se amplia el aislamiento

tivo hasta las cero horas (0:00 am.) del dia 27 de abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria a causa)
del Coronavirus COVID-2019.

Se suspende el contrato en 15 dias calendario debido a que acuerdo a lo manifestado por las autoridades|
SUSPENSION 2 2710412020 11/05/2020 gubernamentales para el reinicio de las obras se deben tener aprobados e implementados los protocolos de
bioseguridad, los cuales deben ser aprobados por la Interventoria y por la Alcaldia Local de Bogota

Se suspende el contralo en 13 dias calendario debido a que se encuentra pendiente de aprobacion por parte de la|
SUSPENSION 3 12/05/2020 24/05/2020 Secretaria Distrital de Movildad el Plan de Moviidad Segura, el cual fue radicado el pasado 08 de mayo de 2020 en el
link: comform_institution.

Se suspende el contrato en 14 dias calendario debido a que el Fondo de Desarrollo Local de Kamew radtma la
SUSPENSION 4 26/05/2020 08/06/2020 revision de los protocolos de bi idad junto con los y demas
entregados por el Contratista.

Se suspende el contrato en 15 dias calendario debido a que de acuerdo a la comunicacion 20205820338941 de fechal
02 de junio de 2020 y recibida por cormeiearmoo el pasado 03 de junio de 2020 en donde e Fondo Desarrollo Local
de Kennedy presenta por el Contratista del contrato COP-314-2019 y
argumenta que teniendo presente que Ios items para la prosemaum de prolocolos de bioseguridad se evaluaran y
aprobaran como items no previstos, sesohu’(aseemmalamdadlmﬁguionmmxmmsm a). Un
listado donde se evidencia la siguiente informacion: item no previsto, unidad de medicion, valor unitario,
econdmica y justificacion técnica. b). Los soportes de aniisis de precios unitarios para cada item. EI valor de cada item
no previsto, sera tomado de la base de datos del IDU como lo los

correspondientes al contrato COP-314-2019, de no contar con un listado de precios base para los items propuestos, se
debera adoptar la modalidad de las tres cotizaciones tomando la cotizacitn mas econdmica sin que esta afecte la calidad
2.8 ADICIONES Y/O PRORROGAS de los elementos

YIO SUSPENSIONES QUE SE LE
HAN REALIZADO AL CONTRATO
(NO SE INCLUYE LA ACTUAL)

SUSPENSION 5 09/06/2020 23/06/2020

Se suspende el contrato en 15 dias calendario debido a que acuerdo a lo informado por la Secretaria Distrital de|
Gobierno del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy segun correo electronico recibido el pasado 19 de junio de 2020 e
donde nos manifiestan que: “En el marco del de Obra e , se cita alas i

SUSPENSION 6 24106/2020 07/07/2020 los contratos CIN 316-2019, CIN-302-2019, CIN 329-2019, CIN 325-2019, CIN 441-2018, a una reunién virtual u
préximo miércoles 24 de junio de 2020 a las 10:00 a.m. la cual se programara por la plataforma Teams. El objetivo es|
armonizar los items del protocolo de b idad con sus para dar idad al proceso de|
reinicio de los contratos”

Se suspende el contrato en 30 dias calendario debido a que Ia fecha de terminacion del contrato de interventoria es el
11 de marzo de 2021 y que la fecha de terminacion de los contratos de obra es el 25 de marzo de 2021, es necesaria
una suspension del contrato de interventoria y de los contratos de obra, con el fin de superar las causas imputables
principalmente a la empresa de acueducto, ya que esta ha solicitado actividades que demana mas tiempo del

enuna inicial, asi como la necesidad de realizar unos OMT atipicos que tienen un proceso
de ion dif al inici acordado, por una on de trafico y unos aforos de vehiculos y
peatones que necesitan mas tiempo para la por la ia de movilidad, i la continuacion del
plazo contractual

SUSPENSION 7 11/03/2021 1010472021

Se suspende el contrato en 30 dias calendario debido a que Ia fecha de terminacion del contrato de interventoria es el
1 deawilchOZIquhlmdalmmimdmmlo&mlratmaawaesdzsdeamlmzoz‘.umma:iauna
rato de i y de los contratos de obra, con el fin de superar las causas imputables
pnnc-palmema ala amp-esa de acueducto, ya que esta ha solicitado actividades que demana mas tiempo del
sion inicial, asi como la necesidad de realizar unos OMT atipicos que tienen un proceso
de ion dif al inicis ado, por una on de trafico y unos aforcs de vehiculos y
peatones que necesitan mas tiempo para la porla movilidad, imposi 1a del
plazo contractual

SUSPENSION 8 11/04/2021 09/05/2021

Se suspende el contrato en 15 dias calendario debido a que la fecha de terminacion del contrato de interventoria es el
11 de mayo de 2021y que la fecha de terminacion de los contratos de obra es el 25 de mayo de 2021, es necesaria una
del contrato de i iay de los contratos de obra, con el fin de superar las causas imputables
principalmente a la empresa de acueducto, ya que esta ha solicitado actividades que demana mas tiempo del
contemplado en una pmgmnaam inicial, asi como la necesidad de realizar unos OMT atipicos que tienen un proceso
de acordado, por una on de trafico y unos aforos de vehiculos y
peatones que necesitan mas tiempo para la por la ia de movilidad, i la del
plazo contractual

SUSPENSION 9 10/05/2021 24/05/2021

2.11 FECHA DE TERMINACION DEL
CONTRATO INCLUYENDO LAS
210 PLAZO TOTAL
28 PLAZO TOVAL DE. et e 177 DIAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES 08/06/2021 2.12 VALOR TOTAL ADICIONES | § -
ORRDGAS: e RELACIONADAS (SIN INCLUIR LA
SOLICITADA)

2.13 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

'ORDEN DE 2.14 ESTADO DEL CONTRATO ‘SUSPENDIDO

PAGO

NUMERO DE PAGO ANO EN QUE SE REALIZO EL PAGO VALOR

1 2020 191.610.824,00

2020 374.095.406,00

2020 245.520.794,00

2020 337.166.113,00

2021 218.579.188,00

2021 T127575.508,00

| A ol A 0| ) 0|

TOTAL 2.494.887.833,00

Codigo: GCO-C

F145

Vigencia: 11 de octubre de 2019
Version: 01
Caso HOLA: 73429



2.15 CODIGO DE PROYECTO DE | 3-3-1-15-02-18-1367-000

2 s RECUPERACON DE LA MALLA VIAL LOCAL
INVERSION: |z 16 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION: |

2.17 COMPONENTE A EJECUTAR / META PLAN DE
DESARROLLO LOCAL:

3.1 TIPO DE SOLICITUD 3.1.1 ADICION: | NO |3A1J PRORROGA ] st |
*(NUMERAL 3. Se aclara que la Direccion para la Gestién del Local y en de lo en la thlva 012 de 2016, no analizara tecnica y
3.1.3 OTRO TIPO DE NO |juridicamente solicitudes de los FDL en donde su objeto de solicitud, sea en virtud a ylo lo que dara como
MODIFICACION resultado la devolucién de la solicitud, 6 por el contrario, si dichas modificaciones contractuales, vienen de manera integral lm una loIcmd de adicion y/o prorroga, se
aclara que el analisis versara unicamente frente a la solicitud de adicion y/o prorroga.
NUMERO DEL OTROS! PLAZO VALOR LA
3.2 INFORMACION DE LA
MODIFICACION SOLICITADA ES TMpONanTE Tesatar que qUE 3T TECITa 08T T U8 TEOTers 0 ZUZ T, S ComTansta 0 oora Tans
i 09/06/2021 25/07/2021 s . |VENTIUN (21) TRAMOS O SEGMENTOS VIALES ABIERTOS EN EJECUCION en la localidad de Kennedy, de tal
forma que esos tramos viales mp‘mqmmmnmqmm su totalidad con el plazo actual 1, quedando
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7.1 PRONUNCIAMIENTO PREVIO POR PARTE DE LA DGDL AL PROCESO

7.2 CONTRATO PRIMIGENIO

7.3 ANEXOS TECNICOS DEL CONTRATO

7.4 ESTUDIO DEL SECTOR

7.5 ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS

7.6 ADENDAS DEL PROCESO DE SELECCION

7.7 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO ADJUDICADO

7.8 PROGRAMACION Y/O CORONOGRMAS INICIALES DE TRABAJO DEL CONTRATO

7.9 OFERTA INICIAL DEL CO - DE FORMA DISC

7.10 MATRIZ DE RIESGO

7.11 ACTA DE INICIO

7.12 DOCUMENTO OTROSI AL CONTRATO (EN EL EVENTO DE TENERLO) CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES
TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

7.13 DOCUMENTO ADICION AL CONTRATO (EN EL EVENTO DE TENERLO) CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES
TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

7.14 DOCUMENTO DE PRORROGA AL CONTRATO (EN EL EVENTO DE TENERLO)CON SUS RESPECTIVOS
‘SOPORTES TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

7.15 DOCUMENTO DE SUSPENSION AL CONTRATO (EN EL EVENTO DE TENERLO) CON SUS RESPECTIVOS
‘SOPORTES TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

7.16 ACTAS DE REINICIO

7.17 CESION DEL CONTRATO (EN EL EVENTO DE TENERLA)

7.18 INFORMES MENSUALES DEL APOYO A LA SUPERVISION

7.19 INFORMES MENSAULES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

7.20 INFORMES DE AVANCE DEL CONTRATO PRIMIGENIO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y/O APOYO A LA
‘SUPERVISION QUE DE MUESTRA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

7.21 FORMATO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL ACORDE
A LAULTIMA VERSION QUE REPOSA EN LA INTRANET DE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PARA TAL FIN.

7.22 SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE JUNTO CON SU JUSTIFICACION
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO

7.23 SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA DEL CONTRATISTA CON SU JUSTIFICACION TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE ACUERDO A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

724 ESTUDIO, ANALISIS Y AVAL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LA SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA
DEL CONTRATISTA CON SU JUSTIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO
(ADJUNTAR PRESUPUESTOS EN GENERAL, ACTUALIZACION DE APU'S Y AlU, PROGRAMACIONES EN GENERAL
QUE SOPORTEN EL PLAZO SOLICITADO, ASI COMO LA ADICION SOLICITADA Y DEMAS DOCUMENTOS QUE
‘SOPORTEN NECESARIAMENTE LA ADICION Y/O PRORROGA SOLICITADA)

725 ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACION POR PARTE DE LA SUPERVISION (ORDENADOR DEL GASTO) A PARTIR
DEL ANALISIS DEL APOYO A LA SUPERVISION DESIGNADO PARA TAL FIN FRENTE A LA SOLICITUD DE ADICION Y/O
PRORROGA DEL CONTRATISTA Y ANALISIS TECNICO Y JURIDICO POR PARTE DE LA RESPECTIVA INTERVENTORIA,
CON SU JUSTIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO (PRESUPUESTOS EN
GENERAL, ACTUALIZACION DE APU'S Y AlU, PROGRAMACIONES EN GENERAL QUE SOPORTEN EL PLAZO
SOLICITADO, ASI COMO LA ADICION SOLICITADA Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN NECESARIAMENTE LA
ADICION Y/O PRORROGA SOLICITADA)

7.26 AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y DEMAS SOPORTES DOCUMENTALES PERTINENTES EMITIDOS POR LAS
DIFERENTES ENTIDADES DEL DISTRITO QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD
SOLICITADO.

8.1 Como constancia de lo anterior, se firma solicitud bajo la il de los que intervienen en ella, de las funciones y por cada uno de los mismos, en Bogota D.C. alos 25___ dias del mes de mayo, delafio ___2021___.
1.8 2. Apoyo a la Supervision del FOL
Yeinfly Carolila Agudelo Hernandez Juan Carlos Moreno Gonzalez
Alcaldesa local FDLK .ﬁéﬂ-d-#y de apoyo a la supervisién FDLK
El presente formato debera ser remitido de forma digital mediante adjunto a traves del sistema ORFEO y de forma fisica a la DGDL.
Codgo: GCO-C F145
Vigencia: 11 de octubre de 2019

Versién: 01
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Al contestar por favor cite estos datos:
o Radicado No. 20215820012803
‘* SECRETARIA DE Fecha: 25-05-2021
BOGOT/\ | cosierno RV 0 AL
Bogota, D.C.

Codigo de dependencia: 582

PARA: JOHN JAMER PENAGOS
Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy

DE: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcalde Local de Kennedy

ASUNTO:  Solicitud de inicio de tramite de prérroga # 1 para los Contratos de Obra
Publica No COP 314 Del 2019 (Grupo 1) y No COP 315 Del 2019 (Grupo 2),
y adicién y prorroga # 1 para el Contrato de Interventoria No INT 316 Del
2019.

Respetado doctor Penagos,

En mi calidad de ordenador del gasto me permito otorgar viabilidad para que se inicie el tramite
correspondiente a la prorroga # 1 de los contratos COP 314 de 2019 y COP 315 de 2019 por
el término de 47 dias calendario, contado desde el 9 de junio de 2021 dejando como fecha de
finalizacion de los contratos de obra el dia 25 de julio del 2021 y prorroga y adicion # 1 del
contrato de interventoria CIN 316 de 2019 por el término de 60 dias calendario, contado desde
el 27 de mayo de 2021 dejando como fecha de finalizacién del contrato de interventoria el dia
25 de julio de 2021, y una adicion por valor de $ 250.000.000, (DOSCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS) por el tiempo prorrogado.

Cordialmente,

YEIMY/C ELO HERNANDEZ
Alcaldesa Lgcal de Kennedy

Elabor6: Juan Carlos Moreno Gonzélez - profesional de apoyo FDLK
REVISO: Paola Otero Lopez - Profesional del area de contratacion FDLK
Aprobo/reviso: José Quiroga-Coordinador de infraestructura FDLK&4%

Alcaldia Local de Kennedy

Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur GDI - GPD — F065
Codigo Postal: 110851 Version: 04 " A
Tel. 4481400 - 4511321 Vigencia: S .o,

Informacién Linea 195 02 de enero de 2020 ALCALDIA MAYOR
www.kennedy.gov.co DE BOGOTA DC.
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Informacién general

Identificador Unico de la
CO1.CTRMOD.6064912
Modificacién

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1187202
Estado Publicados
Tipo Modificar el contrato

imiento del

proveedor?

Fecha del estado 26/05/2021 1:47:08 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE MODIFICACION
CONTRACTUALANEXAY LOS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS, SE REALIZA PRORROGAN° 1 AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 314 DE 2019. SE
PRORROGA POR EL TERMINO DE CUARENTAY SIETE (47)
DIAS CALENDARIO MAS, ESTO ES, A PARTIR DEL NUEVE
(9) DE JUNIO DE 2021 HASTA EL VEINTICINCO (25) DE
JULIO DE 2021. QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE
TERMINACION DEL VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2021.
EL CONTRATISTA SE OBLIGAA MODIFICAR LAS
GARANTIAS EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE
MODIFICACION.

Justificacién de la modificacién

Documentos de la modificacién
Documento Nombre del documento Detalle

1. C&C-FDLK-CTO-314-2019-288 SOLICITUD 1. C&C-FDLK-CTO-314-2019-288 SOLICITUD (detalle)
PRORROGA CONTRATISTA. pdf PRORROGA CONTRATISTA pdf (detale)




