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Solicitud de suspension No. 6 COP-314-2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019

1 mensaje

CONSORCIO MEDUSA K <contrato316@gmail.com> 23 de junio de 2020 a las 17:15

Para: cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co
CC: argyaneth.infraestructura@gmail.com

Buenas tardes

Por medio de la presente, se envia adjunto la solicitud de suspension No 6 de los contratos de obra No. 314 de
2019, No. 315 de 2019 e interventoria No 316 de 2019 en el oficio "MED-KEN-GRUPO1-0114-2020-SOLICITUD
SUSPENSION No. 6 314 y 315" y sus respectivos anexos

Gracias por su atencién

EQUIPO PROFESIONAL
CONSORCIO MEDUSA K

4 archivos adjuntos

ﬂ MED-KEN-GRUPO1-0114-2020-SOLICITUD SUSPENSION No. 6 314 y 315.pdf
301K

ﬂ C&C-FDLK-CTO-314-2019-070 AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO.pdf
215K

ﬂ CUIM -087-2020 solicitud supension.pdf
717K

@ Anexos suspension 6.zip
8286K
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CON & CON

CONSULTORLA ¥ CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

Bogota D.C, 23 de Junio de 2020
C&C-FDLK-CT0O-314-2019-070

Sefiores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Atn. Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez
Alcaldesa Local

Transversal 78K No. 41A - 04 Sur

Ciudad

Sefiores

CONSORCIO MEDUSA K

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31

Ciudad

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: Solicitud ampliacidn suspension contrato de obra publica COP-314-2019
Apreciados Sefiores:

De acuerdo a lo informado por la Secretaria Distrital de Gobierno del Fondo de Desarrollo Local de
Kennedy segun correo electrénico recibido el pasado 19 de junio de 2020 en donde nos manifiestan
que: “En el marco del reinicio de contratos de Obra e Interventoria, se cita a las interventorias de los
contratos CIN 316-2019, CIN-302-2019, CIN 329-2019, CIN 325-2019, CIN 441-2018, a una reunién
virtual el préximo miércoles 24 de junio de 2020 a las 10:00 a.m. la cual se programara por la
plataforma Teams. El objetivo es armonizar los items del protocolo de biosequridad con sus
respectivos presupuestos, para dar continuidad al proceso de reinicio de los contratos”. (el subrayado
es nuestro).

La fecha de reinicio del contrato de acuerdo al acta de suspension No. 5 esté prevista para el proximo
24 de junio de 2020, por lo cual, se hace necesario ampliar la suspension del contrato COP-314-
2019 hasta que se tengan armonizados y aprobados los items del protocolo de bioseguridad con sus
respectivos presupuestos con el fin de poder reiniciar de forma clara el contrato de obra.

Quedamos a la espera de su pronunciamiento al respecto.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS
C.C. Archivo

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 — 520 12 47 — 313431 89 70

conycon.kenedy314@gmail.com
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Bogotd, 23 de junio de 2020

Sefiores:

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Transversal 78K # 41A-04 Sur
Bogota D.C.

REFERENCIA: CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1”

CONTRATO 315 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE,
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR
OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1Y GRUPO 2"

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION No. 6 DE CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019 Y
CONTRATO DE OBRA NO. 315 DE 2019

Cordial Saludo,

Por medio de la presente aprobamos la solicitud planteada mediante el correo electrénico con asunto “Contrato
COP-314-2019; Ampliacion suspension contrato” con archivo adjunto “C&C-FDLK-CTO-314-2019-068
AMPLIACION SUSPENSION CONTRATQO” enviado por el contratista de obra CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION — CON&CON el dia 6 de junio de 2020 y el correo electronico con asunto “solcitud continuidd
prorroga” con archivo adjunto “CUIM -086-2020 solicitud supension 5 contrato” enviado por el contratista de obra
CONSORCIO URBANO IM el dia 5 de junio de 2020, en el cual los contratistas indican lo siguiente:

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON&CON

(...) “De acuerdo a lo informado por la Secretaria Distrital de Gobierno del Fondo de Desarrollo Local de
Kennedy segun correo electronico recibido el pasado 19 de junio de 2020 en donde nos manifiestan que: “En
el marco del reinicio de contratos de Obra e Interventoria, se cita a las interventorias de los contratos CIN
316-2019, CIN-302-2019, CIN 329-2019, CIN 325-2019, CIN 441-2018, a una reunion virtual el préximo
miércoles 24 de junio de 2020 a las 10:00 a.m. la cual se programara por la plataforma Teams. El objetivo es
armonizar los items del protocolo de bioseguridad con sus respectivos presupuestos, para dar continuidad al
proceso de reinicio de los contratos”. (el subrayado es nuestro).” (...)

Calle 23F No. 85A 31 — Telefax: 4752424 — 8039343 Cel. 3014313648 — email: contrato316@gmail.com
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CONSORCIO URBANO IM

(...) "La presente para solicitar sus buenos oficios, en la solicitud de continuar con la suspensién del contrato
con base en los ultimos acontecimientos que vienen ocurriendo, relacionadas con temas de salud publica,
no solamente a nivel regional, sino especificamente en la localidad de Kennedy, sitio donde se desarrollaran
las obras y/o actividades alcance del presente contrato”(...)

De acuerdo a lo anterior, los contratistas de obra indican que actualmente aln persisten diferentes situaciones a
nivel local y nacional debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, y que podran afectan la normal ejecucién
de los contratos de obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019. Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el
gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, a continuacion, se presenta la
normatividad vigente durante esta situacién:

La resolucion no. 385 del 12 marzo de 2020, expedida por el Ministerio de salud y proteccion social establece
que:

(...) “Articulo 1°. Declaratoria de emergencia sanitaria. Declarase la emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podréa finalizar antes de la fecha aqui
sefialada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan,
podra ser prorrogada” (...)

Adicionalmente, el decreto 418 del 18 de marzo de 2020, expedido por el ministerio del interior establece:

(...) “Articulo 1. “Direccién del orden publico. La direccion del manejo del orden publico con el objeto de
prevenir y controlar la propagacion del COVID-19, en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco
de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estara en cabeza del presidente de la
Republica”{(...)

Ademas, el decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las
cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.”(...)

En adicién, el decreto No. 531 del 8 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia Sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.”(...)

También, el decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020, hasta las cero

Calle 23F No. 85A 31 — Telefax: 4752424 — 8039343 Cel. 3014313648 — email: contrato316@gmail.com
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horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia Sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.” (...)

Ademas, el decreto No. 636 del 6 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1.- Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, hasta las
cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.”(...)

Por altimo, el decreto No.689 del 22 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) “Articulo 1. Prorrogar. Prorrogar la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 “Por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronovirus COVID-
19, y el mantenimiento del orden publico”, hasta el 31 de mayo de 2020, y en tal medida extender las medidas
alli establecidas hasta las doce de la noche (12:00 pm) del dia 31 de mayo de 2020.”(...)

También se plantea la implementacion del protocolo de bioseguridad con medidas preventivas y de mitigacién
para reducir la exposicion y contagio del coronavirus COVID-19 mediante la Resolucion No. 666 del 24 de abril de
2020 y Resolucion No. 682 del 24 de abril de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud, el decreto distrital 121 del
26 de abril de 2020 y la Circular 26 del 24 de abril de 2020 expedida por la Secretaria Distrital de Salud lo cual es
fundamental para la reanudacion de los contratos de obra no. 314 de 2019, No. 315 de 2019 y el contrato de
interventoria No. 316 de 2019 teniendo cuenta que se tiene préximo el inicio de las actividades de obra donde es
necesario la vinculacion de personal de obra, maquinaria pesada con sus respectivos operadores, personal para
el manejo de tréfico, personal de apoyo técnico y administrativo, entre otros, para la ejecucion de las actividades
constructivas.

Adicionalmente el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - FDLK mediante el oficio Radicado No.
20205820210861 con asunto "REMISION GUIA GENERAL PARA LA REACTIVACION DE CONTRATOS DE
OBRA, CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE MALLA VIAL E
INTERVENTORIA" establecio los requerimientos para el reinicio de los contratos de obra, estudios y disefios; e
interventoria

Teniendo en cuenta lo anterior, afirmamos que efectivamente el Gobierno Nacional y Distrital han planteado
politicas de prevencion y aislamiento preventivo del contagio del COVID-19 en todo el territorio nacional, para la
cual es fundamental establecer medidas que garanticen la estabilidad de los contratos de obra No. 314 de 2019,
315 de 2019 y de interventoria No. 316 de 2019.

CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON&CON

(...)” La fecha de reinicio del contrato de acuerdo al acta de suspension No. 5 esta prevista para el proximo
24 de junio de 2020, por lo cual, se hace necesario ampliar la suspension del contrato COP-314-2019 hasta
que se tengan armonizados y aprobados los items del protocolo de bioseguridad con sus respectivos
presupuestos con el fin de poder reiniciar de forma clara el contrato de obra.” (...)

Calle 23F No. 85A 31 — Telefax: 4752424 — 8039343 Cel. 3014313648 — email: contrato316@gmail.com
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CONSORCIO URBANO IM
(...) “CONDICIONES ACTUALES

1. Comunicado enviado a interventoria y/o FDLK, solicitando aclarar las diferentes condiciones del
proyecto generadas por la pandemia y su prondstico de duracion realizado por los expertos en la
materia, que afectaran la triple restriccion.

2. No se ha obtenido respuesta del ARL al Protocolo de bioseguridad, lo cual esta fuera de la gestion
del Consorcio.

3. No se puede reiniciar actividades sin no haber obtenido aval a las condiciones del comunicado del
numeral 1. (...)

(...) “CONCLUSIONES

Hasta una vez se haya obtenido aval por parte del ARL, no se podra reiniciar.

El FDLK, no dara su aval hasta que no se haya obtenido aval de las 3 condiciones.

3. Es necesario definir las inquietudes o situaciones actuales del proyecto relacionadas, entre otras,
antes del inicio.

4. El area esta en cuarentena total y no se permitirén actividades, ante las declaraciones emitidas por

la Alcaldia Mayor “{(...)

N~

(...) “SOLICITUD

Por lo tanto, el CONSORCIO URBANO IM, y con base en lo enunciado anteriormente, entre otros, se solicita
realizar y/o continuar con la prorroga y/o nueva suspension al contrato en cuestion motivada por las razones
expuestas, hasta el 7 de julio de 2020. 4...)

Teniendo en cuenta la anterior el decreto 593 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio del interior
menciona lo siguiente:

(...) “Articulo 3. Garantias para la medida de aislamiento:

18. La ejecucion de obra de infraestructura de transporte y obra publica, asi como la cadena de suministros
de materiales e insumos relacionados con la ejecucion de las mismas

Paréagrafo 5. Las personas que desarrollen actividades mencionadas en el presente articulo, para iniciar las
respectivas actividades, deberan cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de
Salud y Proteccién Social para el centro de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Asi mismo, deberan
atender las instrucciones que para evitar la propagacién del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los
diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial.” (...)

Ademas, el decreto 666 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social menciona
lo siguiente:

(...) "Articulo 2. Ambito de aplicacion: Esta resolucion aplica a los empleadores y trabajadores del sector

Calle 23F No. 85A 31 — Telefax: 4752424 — 8039343 Cel. 3014313648 — email: contrato316@gmail.com
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publico y privado, aprendices, cooperados de cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, afiliados
participes, los contratantes publicos y privados, contratistas vinculados mediante contrato de prestacion de
servicios de los diferentes sectores econdémicos, productivos y entidades gubernamentales que requieran
desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL

Paragrafo. Para la aplicacion de los protocolos de bioseguridad cada sector, empresa o entidad deberan
realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes a su
actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados
procesos de higiene y proteccion en el trabajo”(...)

(...) “Articulo 4. Vigilancia y cumplimiento de los protocolos: La vigilancia y cumplimiento de este
protocolo estara a cargo de la secretaria municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que
corresponda a la actividad econémica, social, o al sector de la administracién publica, de acuerdo con la
organizacion administrativa de cada entidad territorial, sin perjuicio de la funcion de vigilancia sanitaria que
deben realizar las secretarias de salud municipales, distritales y departamentales, quienes en caso de no
adopcion y aplicacion del protocolo de bioseguridad por parte del empleador, trabajador o contratista
vinculado mediante contrato de prestacion de servicios o de obra, deberan informar a las Direcciones
Territoriales del Ministerio de Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes en el marco de sus
competencias”{(...)

Adicionalmente, el decreto distrital 121 del 26 de abril de 2020, expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota menciona
lo siguiente:

(...) “ARTICULO 1.- PLAN DE MOVILIDAD SEGURA Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Las
empresas de los sectores econdmicos incluidos en las excepciones a las medidas de aislamiento preventivo
obligatorio, previstas por las autoridades del orden nacional y distrital, deberan inscribirse en el link
www.bogota.qov.co/reactivacion-economica, registrar su Plan de Movilidad Sequra — PMS, en el cual se
establezcan las condiciones propuestas para movilizar a sus empleados y contratistas y los protocolos
dispuestos por el Gobierno Nacional que contengan las condiciones adoptadas para prevenir el contagio del
COVID-19. De igual manera, en el mismo link deberan poner en conocimiento de la Secretaria Distrital de
Salud los protocolos de bioseguridad adoptados, los cuales deben contener las medidas necesarias para
prevenir, reducir la exposicion y mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus COVID-19.

Paragrafo: Los nuevos sectores de la economia exceptuados en el decreto 593 de 2020 diferentes a los del
sector de la construccion y manufactura, no tendran la obligacion de registrarse en la plataforma, pero
deberan cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolucion 0666 de 2020 expedida por
el Ministerio de Salud.” (...

Por ultimo, la directiva No. 002 de 2020 expedida por la Secretaria Juridica Distrital el dia 20 de mayo de 2020 se
establecer lo siguiente:

“(...) Es necesario tener en cuenta que las excepciones establecidas en los Decretos Nacionales 593 y 636
de 2020 no solo incluyen actividades de tipo econoémico, sino otras propias del funcionamiento y desarrollo
de la misionalidad de las entidades y organismos nacionales y distritales, destinados al bien publico y comun,
¥ que son su ejecucion se da cumplimiento la misionalidad para la que fueron creadas

En tal sentido, se precisa que las obras de infraestructura vial y/o de obra publica a cargo de las entidades,
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organismos nacionales y distritales, no requieren para su reinicio efectuar el registro del Plan de Movilidad
Segura -PMS, en el entendido que las mismas estan destinadas al cumplimiento de los programas y
proyectos que benefician a la ciudadania en general (...)”

“(...) 2. Las empresas contratistas deberian informar a la supervision e interventoria de la obra las medidas
adoptadas en materia de movilidad. Para las empresas que han iniciado las obras publicas con posterioridad
a la expedicion del Decreto Distrital 126 de 2020, deberian adoptar los protocolos de bioseguridad
establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social y realizar el registro del Plan de Movilidad Segura

-PMS en la plataforma *hitp.//www.bogota.gov.co/reactivacion-economica”
www.bogota.gov.co/reactivacion-economica dentro de los 15 dias siguientes al inicio de la obra
(...)"

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cada uno de los contratistas debe establecer un protocolo de
bioseguridad y posteriormente el Plan de movilidad segura (PMS) para el desarrollo de todas las actividades
relacionadas con el alcance de los contratos de obra No. 314 de 2019 y No. 315 de 2019, por lo cual deben contar
con todos los implementos de bioseguridad, protocolos de transporte de personal, nuevos horarios de trabajo,
protocolos de trabajo en oficina y obra, entre otros que deben ser revisados y aprobados por la interventoria,
aseguradoras de riesgos laborales y por las entidades sanitarias distritales correspondientes, lo cual puede
conllevar atrasos en la ejecucion de los trabajos pendientes y en el inicio de las actividades de obra.

A continuacién, se relaciona los tramites realizados y su estado actual para el reinicio de los contratos de obra e
interventoria:

e CONSULTORIA & CONSTRUCCION — CON&CON (CONTRATO DE OBRA No. 314 de 2019): El
contratista cuenta con la documentacion requerida, fue radicada ante FDLK via correo electrénico por
medio del radicado No. 20205810072392. El dia 2 de junio de 2020, la entidad remitié el correo electrénico
con asunto “RESPUESTA A LA DOCUMENTACION ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y
CIN-325-2019" donde se realizan observaciones necesarias para la aprobacion de dicha documentacion.

La documentacién corregida por el contratista fue remitida el dia 19 de junio de 2020 al FDLK via correo
electrénico por medio del radicado 20205810081122 con asunto “ENTREGA NO. 2 PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COP-314-2019” Actualmente, no se cuenta con observaciones ni aprobaciones
emitidas por la entidad, por lo tanto, no se puede reiniciar del contrato de obra.

A continuacion, se relaciona las comunicaciones relacionadas con el protocolo de bioseguridad del

contrato COP-314-2019:
Fecha Referencia Quien remite Descripcion
Correo electronico con asunto CONSULTORIAY
. “Contrato COP-314-2019; CONSTRUCCION . . .

23 dgoazbo”' Comunicacién C&C-314-2019-GR- |  CON&CON — Envio de prmgg‘;}'fr’a‘:; tz'osegu”dad del

c 02 ENTREGA PROTOCOLO CONSORCIO y

BIOSEGURIDAD" MEDUSA K
28 de abril Correo electronico con asunto CONSULTORIAY se recibieron las observaciones por el
de 2020 “Contrato COP-314-2019; CONSTRUCCION contratista
€ Comunicacion C&C-314-2019-GR- CON&CON
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Fecha Referencia Quien remite Descripcion
03’
Correos electrénicos con asunto Se solicita | g
“Solicitud informacién Protocolo de e solicita mformamon acerca del estado
. . ) ) de las aprobaciones por parte de ARL, la
30 de abril bioseguridad COP-314-2019" y CONSORCIO Plataf Bogot4 Reactivacid
de 2020 | “Solicitud Costos Implementacion de MEDUSA K Econt atajorma Bogota neactivacion
Protocolos de Biosequridad COP- conomica y los costos de implementacion
9 del protocolo
314-2019"
‘g ) Correo electronico con .asunto CONSULTORIA Y El contratista de obra remite los soportes’
€ mayo Contrato COP-314-2019; Soporte CONSTRUCCION de entrega ante ARL y Plataforma Bogota
de 2020 | de envio protocolo a ARL y cargue a Reactivacion Econdmica
la Alcaldia” CON&CON
7 de mayo Correo electronico con asunto CONSULTORIAY El contratista remite los costos de
de 2020 “Contrato COP-314-2019; Costos CONSTRUCCION implementacion del protocolo de
€ Protocolo Bioseguridad” CON&CON bioseguridad
Se realiza la solicitud de actividades
previas a la obra y el cronograma de
Correo electronico con asunto aplicacién del protocolo bajo la solicitud
“Solicitud informacion actividades de realizada por el FONDO DE
7 de mayo inicio de obra y cronograma de CONSORCIO DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY -
de 2020 Protocolo de bioseguridad COP-314- MEDUSA K ,,SFD|TK. por mefilo del correo con asunto
2019" uministro de qurmamon en el marco de
los contratos” enviado el mismo dia y con
el documento adjunto de radicado No.
20205820207011
Correo electrénico con asunto CONSULTORIAY el cqptratista de obra radica el Pla'n de
8 de mayo | *APROBACION PROTOCOLO DE C%h:)SJgéJgSION M(I):)V.Ihd.ad Segura gnte la Secret.arla de
de 2020 | BIOSEGURIDAD CONTRATO 314 - istrtal de Movilidad y se emite la
DE 2019.” CONSORCIO aprobacion del protocolo de bioseguridad
' MEDUSA K por parte de interventoria
Correo electronico con asunto
“INFORMACION ACERCA DE
PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD Y RESPUESTA Se envia la informacion solicitada acerca
9de mayo | RADICADO 20205820207011" con CONSORCIO de los protocolos de bioseguridad del COP-
de 2020 oficio MED-KEN-GRUPO1-0099- MEDUSA K 314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019
2020-INFORMACION a la supervisién asignada por el FDLK
PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD COP-315-2019,
COP-315-2019 Y CIN-316-2019
11 de Correo electronico con asunto CONSULTORIAY El contratista remite la aprobacién del
mayo de “Contrato COP-314-2019; CONSTRUCCION protocolo de bioseguridad por ARL y
2020 Documentos solicitados” CON&CON radicacion del PMS ante SDM
Correos electrénicos con asunto
12 de “RECHAZO PLAN DE MOVILIDAD FONDO DE
mayo de SEGURA - OBRAS PUBLICAS"y DESARROLLO Se recibe la informacién de los Planes de
“APROBACION PLAN DE LOCAL DE Movilidad Segura por parte del FDLK
2020 MOVILIDAD SEGURA - OBRAS KENNEDY
PUBLICAS’
12 de Correo electronico con asunto CONSULTORIAY El contratista remite el cronograma de
“Contrato COP-314-2019; CONSTRUCCION implementacion del protocolo de
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Fecha Referencia Quien remite Descripcion
mayo de Cronograma implementacion” CON&CON bioseguridad
2020
Correo electronico con asunto
18 de “APROBACION CRONOGRAMA DE CONSORCIO Se envia la aprobacion del cronograma de
mayo de IMPLEMENTACION PROTOCOLO MEDUSA K implementacion del protocolo de
2020 DE BIOSEGURIDAD CONTRATO bioseguridad COP-314-2019
314 DE 2019
18 de “I Cf)orreo .e'lec(tBrc')’n icg eon alsuntol Se envia la informacion solicitada acerca
mayo de reancg\r/gq(jgfge gc;?]traigsr(%gg%&- CONSORCIO de los protocolos de bioseguridad del COP-
2020 2019 COP-315-2019. CIN-316- MEDUSA K 314-2019, CQI?:315-.2019 y CIN-316-2019
’ 2019) ’ a la supervisién asignada por el FDLK
Correo electronico con asunto Nuevamente se envia la informacion
21de “Informacién Guia General para la CONSORCIO solicitada acerca de los protocolos de
mayo de | reactivacién de contratos (COP-314- MEDUSA K bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-
2020 2019, COP-315-2019, CIN-316- 2019y CIN-316-2019 a la supervision
2019) asignada por el FDLK
Carreos slectrénicos con asunto Se remiten las consultas realizadas por los
"CONSULTA DEL ESTADO contratistas de obra y la interventoria
22 de ACTUAL DE CONTRATOS DE CONSORCIO del reinicio d ly iratos v |
mayo de OBRA E INTERVENTORIA" y VEDUSA K acerca de rZ'.”'.C'O S Dol das
2020 “INFORMACION REINICIO DE nuevas condiclones para Lesarrollo de
CONTRATOS DE OBRA E actlwdades.de obra a la supervisién
INTERVENTORIA” asignada al FDLK
Correos eleciranicos con asunto Nuevamente se envia la informacién
23 de “ENTREGA PROTOCOLO DE CONSORCIO licitad del tocolos d
mayode | BIOSEGURIDAD COP-314-2019"y solieriaca acerea e 108 prohcolos T
2020 “ENTREGA PROTOCOLO DE MEDUSA K bioseguridad del COP-314-2019 y CIN-
BIOSEGURIDAD CIN-316-2019" 316-2019 al correo de radicacion del FDLK
Correo electrénico con asunto
“RESPUESTA A LA
DOCUMENTACION ENTREGADA FONDO DE
2 de junio ANTE EL FONDO DE DESARROLLO Se recibe observaciones de los protocolos
de 2020 DESARROLLO LOCAL DE LOCAL DE de bioseguridad entregados
KENNEDY PARA EL REINICIO DE KENNEDY
LOS CONTRATOS COP-314-2019,
COP 315-2019 Y CIN-325-2019"
A Correo electrénico con asunto Se solicita la informacién corregida y/o
8 de junio “Solicitud de documentacion CONSORCIO sjustada acerca de los protocglos ge
do2020 | coreidaaceroa de Proloclode | MEDUSAK vosequridad del COP-314-2015
Correo electronico con asunto Nuevamente se solicita la informacién
11 de junio “Solicitud de documentacion CONSORCIO corregida y/o ajustada acerca de los
de 2020 requerida acerca de Protocolo de MEDUSA K protocolos de bioseguridad del COP-314-
bioseguridad COP-314-2019" 2019
| comsamononconsuno | ENSILIORET | Brtasdebr et oy
12 d%‘ggo ontralo COP 3142015 CONSCON- | de bioseguridad del COP-314-2019. La
€ g pr dad” CONSORCIO interventoria realiza observaciones a los
losegurida MEDUSA K documentos enviados y solicita
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Fecha Referencia Quien remite Descripcion
correcciones
Correo electrénico con asunto Nuevamente se envia la informacion
19 de junio | . CONSORCIO solicitada acerca de los protocolos de
de 2020 ENTREGA NO. 2 PROTOCOLO DE MEDUSA K bioseguridad del COP-314-2019 al correo
e BIOSEGURIDAD COP-314-2019" 9 o
de radicacion del FDLK

e CONSORCIO URBANO IM (CONTRATO DE OBRA No. 315 de 2019): La documentacion del contratista
fue radicada ante FDLK via correo electronico por medio del radicado No. 20205810073522. El dia 2 de
junio de 2020, la entidad remitié el correo electrénico con asunto “RESPUESTA A LA DOCUMENTACION
ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS
CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y CIN-325-2019” donde se realizan observaciones
necesarias para la aprobacién de dicha documentacion. Actualmente no se han remitié las correcciones
ylo ajustes solicitados. Teniendo en cuenta lo anterior, no se puede reiniciar del contrato de obra.

A continuacion, se relaciona las comunicaciones relacionadas con el protocolo de bioseguridad del

contrato COP-315-2019:
Fecha Referencia Quien remite Descripcion
CONSORCIO El contratista de obra envia el protocolo de
24 de abril Correo electronico con asunto URBANO IM - b idad via el p |
de 2020 “Protocolo de bioseguridad” CONSORCIO oseguridaci para su revision y a su vez, 1a
interventoria realiza observaciones
MEDUSA K
Correos electronicos con asunto se envid una comunicacion solicitando
“Solicitud informacién Protocolo de informacion acerca del estado del protocolo
30 de abril bioseguridad COP-315-2019" y CONSORCIO de seguridad y los costos de
de 2020 | “Solicitud Costos de implementacion MEDUSA K implementacion
de protocolo de bioseguridad COP-
315-2019”
Se envi6 una comunicacion solicitando
6 demayo | . Cp(reo eleptrénico con asunto CONSORCIO nuevamente informacic?n acerca gel' estado
de 2020 Solicitud dg informacion Protoc?Io MEDUSA K del protocolo de seguridad, su tramlte gpte
de Seguridad COP-315-2019 ARL y la plataforma Bogoté Reactivacion
Econdmica
Correo electronico con asunto se envié una comunicacion solicitando
7 de mayo “SglipiFud informacién actividades de CONSORCIO informacic’)n acerca .d(.a las actividgdes
de 2020 inicio de obra y cronograma de MEDUSA K previas anFes del inicio de las actividades y
Protocolo de bioseguridad COP-315- su respectivo cronograma
2019”
Correo electronico con asunto
8 de mayo “SqligiFud informacién actividades de CONSORCIO el con.tratista de obra remitg una vgrsién
de 2020 inicio de obra y cronograma de URBANO IM corregida del protocqlo de bioseguridad y
Protocolo de bioseguridad COP-315- Sus respectivos anexos
2019”,
12 de Correos electronicos con asunto FONDO DE . _ .
mayo de “‘RECHAZO PLAN DE MOVILIDAD DESARROLLO Se recibe la informacion de los Planes de
SEGURA - OBRAS PUBLICAS” y LOCAL DE Movilidad Segura por parte del FDLK
2020 “APROBACION PLAN DE KENNEDY
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Fecha Referencia Quien remite Descripcion
MOVILIDAD SEGURA - OBRAS
PUBLICAS’
Se realiza la solicitud de documentacion
requerida por el FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY -
18 de Correo electrénico con asunto CONSORCIO FDLK por medio del correo con asunto
mayo de “Solicitud de informacién para MEDUSAK - “Suministro de informacién en el marco de
reactivacion del contrato de obra No. CONSORCIO los contratos” enviado el mismo dia y con
2020 315 de 2019 - COVID-19” URBANO IM el documento adjunto de radicado No.
20205820207011. A su vez, como
respuesta el contratista expresa las
dificultades con dicha documentacién
Correo electronico con asunto o L -
18 de “Informacion Guia General para la Se envia la |nformaC|.on sollqltada acerca
mayo de | reactivacion de contratos (COP-314- CONSORCIO de los protocolos de bioseguridad del COP-
MEDUSA K 314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019
2020 2019, COP-315-2019, CIN-316- o
2019) a la supervision asignada por el FDLK
Correo electronico con asunto Nuevamente se envia la informacion
21 de “Informacién Guia General para la CONSORCIO solicitada acerca de los protocolos de
mayo de | reactivacion de contratos (COP-314- MEDUSA K bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-
2020 2019, COP-315-2019, CIN-316- 2019y CIN-316-2019 a la supervision
2019) asignada por el FDLK
Se realiza nuevamente la solicitud de
documentacion requerida por el FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
— FDLK por medio del correo con asunto
Correo electrénico con asunto CONSORCIO Suministro d? qurmamon en el marco de
22 de . o . los contratos” enviado el mismo dia y con
mayo de Informacion pendiente para MEDUSAK ~ el documento adjunto de radicado No
y reactivacion del contrato de obra No. CONSORCIO ) '
2020 315 de 2019 - COVID-19” URBANO IM 20205820207011. A su vez, como
respuesta el contratista expresa las
dificultades con la aprobacion por ARL y
remite los costos y el cronograma de
implementacion del protocolo de
bioseguridad
Correo electronico con asunto
“RESPUESTA A LA
DOCUMENTACION ENTREGADA FONDO DE
2 de junio ANTE EL FONDO DE DESARROLLO Se recibe observaciones de los protocolos
de 2020 DESARROLLO LOCAL DE LOCAL DE de bioseguridad entregados
KENNEDY PARA EL REINICIO DE KENNEDY
LOS CONTRATOS COP-314-2019,
COP 315-2019 Y CIN-325-2019"
- Correo elecironico con asunto Se solicita la informacién corregida y/o
8 de junio “Solicitud de documentacion CONSORCIO justada acerca do los protocglos dye
de 2020 COJCfgggisgzgcggﬁ,F;";?g;%de MEDUSA K bioseguridad del COP-315-2019
11 de junio (Egrrgq electrénico con asqpto CONSORCIO Nuevamente se.solicita la informacion
de 2020 oI!C|tud de documentacién MEDUSA K corregida y/q ajustacja acerca de los
requerida acerca de Protocolo de protocolos de bioseguridad del COP-315-
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Fecha Referencia Quien remite Descripcion
bioseguridad COP-315-2019” 2019
El contratista de obra remite la informacién
Correo electronico con asunto CONSORCIO corregida y/o ajustada acerca del protocolo
16 de junio | “Documentacion requerida acerca de URBANO IM - de bioseguridad del COP-315-2019. La
de 2020 | Protocolo de bioseguridad COP-315- CONSORCIO interventoria realiza observaciones a los
2019 MEDUSA K documentos enviados y solicita
correcciones

e CONSORCIO MEDUSA K (CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 316 de 2019): Actualmente el
contratista cuenta con la documentacion requerida y fue radicada ante FDLK via correo electronico por
medio del radicado No. 20205810072402. El dia 2 de junio de 2020, la entidad remitié el correo electrénico
con asunto “RESPUESTA A LA DOCUMENTACION ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y
CIN-325-2019" donde se realizan observaciones necesarias para la aprobacion de dicha documentacion.

La documentacion corregida fue remitida el dia 18 de junio de 2020 al FDLK via correo electrénico por
medio de los radicados 20205810080702 y 20205810080712 con asunto “ENTREGA NO. 2
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CIN-316-2019” Actualmente, no se cuenta con observaciones ni
aprobaciones emitidas por la entidad, por lo tanto, no se puede reiniciar del contrato de obra.

A continuacion, se relaciona las comunicaciones relacionadas con el protocolo de bioseguridad del

contrato CIN-316-2019:

Fecha Referencia Quien remite Descripcién
Correo electronico con asunto
“INFORMACION ACERCA DE
PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD Y RESPUESTA Se envia la informacién solicitada acerca
9de mayo | RADICADO 20205820207011" con CONSORCIO de los protocolos de bioseguridad del COP-
de 2020 oficio MED-KEN-GRUPO1-0099- MEDUSA K 314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019
2020-INFORMACION a la supervisién asignada por el FDLK
PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD COP-315-2019,
COP-315-2019 Y CIN-316-2019
Correo electronico con asunto . - -
18 de “Informacion Guia General para la Se envia la mformac[on sohqtada acerca
mayo de | reactivacion de contratos (COP-314- CONSORCIO de los protocolos de bioseguridad del COP-
MEDUSA K 314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019
2020 2019, COP-315-2019, CIN-316- T
2019) a la supervision asignada por el FDLK
Correo electronico con asunto Nuevamente se envia la informacion
21de “Informacién Guia General para la CONSORCIO solicitada acerca de los protocolos de
mayo de | reactivacion de contratos (COP-314- MEDUSA K bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-
2020 2019, COP-315-2019, CIN-316- 2019y CIN-316-2019 a la supervision
2019) asignada por el FDLK
22 de Correos electronicos con asunto Se remiten las consultas reglizadas por los
mayo de “CONSULTA DEL ESTADO CONSORCIO contratistas de obra y la interventoria
ACTUAL DE CONTRATOS DE MEDUSA K acerca del reinicio de los contratos y las
2020 OBRA E INTERVENTORIA" y nuevas condiciones para Desarrollo de
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Fecha Referencia Quien remite Descripcion
“INFORMACION REINICIO DE actividades de obra a la supervision
CONTRATOS DE OBRAE asignada al FDLK
INTERVENTORIA”
23 de C‘)‘Er,:leTo;EeclaeKteréF?ioc%éoonLaOSlljjnéo Nuevamente se envia la informacion
mayo de BIOSEGURIDAD COP-314-2019" y CONSORCIO solicitada acerca de los protocolos de
2020 “ENTREGA PROTOCOLO DE MEDUSA K bioseguridad del COP-314-2019 y CIN-

BIOSEGURIDAD CIN-316-2019" 316-2019 al correo de radicacion del FDLK

Correo electrénico con asunto

“RESPUESTA ALA
DOCUMENTACION ENTREGADA FONDO DE
2 de junio ANTE EL FONDO DE DESARROLLO Se recibe observaciones de los protocolos
de 2020 DESARROLLO LOCAL DE LOCAL DE de bioseguridad entregados
KENNEDY PARA EL REINICIO DE KENNEDY

LOS CONTRATOS COP-314-2019,
COP 315-2019 Y CIN-325-2019"

- Correo electronico con asunto
13 d%”zr(‘)'o “NTREGA NO. 2 PROTOCOLO DE
e BIOSEGURIDAD CIN-316-2019”

Nuevamente se envia la informacién
CONSORCIO solicitada acerca de los protocolos de

MEDUSA K bioseguridad del CIN-316-2019 al correo
de radicacion del FDLK

Actualmente aln no se cuenta con la aprobacion de la documentacién anteriormente mencionada por parte del
FDLK para los contratos de obra No. 314 de 2019 y No. 315 por lo tanto NO se pueden reiniciar los contratos de
obra siguiendo los lineamientos establecidos en el oficio Radicado No. 20205820210861 con asunto "REMISION
GUIA GENERAL PARA LA REACTIVACION DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORIA"

CONSIDERACIONES FINALES PARA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019 donde se
establece:

(...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir
adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacién al contrato
de obra, acompafiando las justificaciones correspondientes.” (...)

Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra No. 314 de 2019y 315 de
2019 y la CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoria No. 316 de 2019, se estipula que:

(...) El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por
circunstancias_de fuerza_mayor o caso_fortuito que impidan su_ejecucion, cuya existencia
corresponde calificar a EL FONDO. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios
a la Entidad, ni deriven mayores costos para ésta. La suspension se hara constar en acta suscrita por las
partes. El término de suspension no se computara para efectos de los plazos del contrato.” (...
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En consideracion con lo anteriormente expuesto, esta interventoria comunica lo siguiente:
o Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos viable la
solicitud de suspender el contrato de obra No. 314 de 2019 a partir del 24 de junio de 2020 hasta el 7 de
julio de 2020

e Solicitamos también se suspenda el contrato de obra No. 315 de 2019 a partir del 24 de junio de 2020
hasta el 7 de julio de 2020

Cordialmente,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
C.C. 72.005.623 de Barranquilla
CONSORCIO MEDUSA K
REPRESENTANTE LEGAL
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Al contestar por favor cite estos datos:
- Radicado No. 20205820014373
S NP Fecha: 24-06-2020
BOGOT/\ | cosierno *20205820014373*
Bogota, D.C.

Cddigo de dependencia: 582

PARA: JOHN JAMER PENAGOS
Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy

DE: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy

ASUNTO: CONCEPTO PARA SUSPENSION # 6 PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA No 314 del 2019 (GRUPO 1), No 315 del 2019 (GRUPO 2)

Respetado doctor Penagos,

En el marco del Contrato del Contrato de Obra COP-314-2019, celebrado con la sociedad
CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS ¥ A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 1", asi mismo Contrato el Contrato de Obra COP-315-2019 celebrado
con la sociedad CONSORCIO URBANO IM cuyo objeto es ""EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 2" y de acuerdo con el oficio enviado el dia 23 de junio del 2020 y
mediante correo electronico, el cual se anexa el documento de interventoria No. MED-KEN-
GRUPO1-108-2020, con el cual la interventoria CONSORCIO MEDUSA K aprueba la
SUSPENSION # 6 A LOS CONTRATOS EN MENCION, DESDE EL DIA 24 DE JUNIO DEL
2020 HASTA EL DIA 07 DE JULIO DEL 2020, es decir, con fecha de reinicio quedaria
establecida para el dia 08 de julio del afio 2020.

I ANTECEDENTES - SUSPENSIONES 17, 2°,3*,4* Y 5*. COP 314-2019, COP_315-
2019

Para la prevencion de las enfermedades asociadas al primer pico epidemioclégico de
enfermedades respiratorias y redoblar esfuerzos en la fase de contencion del COVID-19, el
Ministerio de Salud y Proteccién Social, Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo
de la Funcion Publica expidieron la Circular Externa 018 de 2020, a través de la cual se
adoptaron medidas como la autonizacion del teletrabajo, horarios flexibles para servidores y
trabajadores, disminucién del nimero de reuniones, evitar lugares con aglomeraciones, entre
otras.

Alcaldia Local de Kennedy

Transv. 78 K No. 41 A =04 Sur GOl - CPD — FO&S

Cadigo Postal: 110851 Wersidn: 04

Tel 4481400 - 4511321 \igencia S
Informacion Linea 185 02 de enera de 2020 ALCALDIA MAYDR

watw kennedy gov.co DE BOGOTA OC.
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; Radicado No. 20205820014373
K| rminne Fecha: 24-06-2020

BOGOT/\ | cosierno *20205820014373*

Al contestar por favor cite estos datos: -

Mediante el Decreto 081 del 11 de marzo de 2020 la Alcaldia Mayor de Bogota adoptdé medidas
sanitarias y acciones transitorias de policia para la preservacion de la vida y mitigacién del
riesgo con ocasion de la situacion epidemiolégica causada por el Coronavirus (COVID-19) en
Bogota, entre las cuales se suspendieron las reuniones, aglomeraciones, actividades
economicas, sociales, civicas, religiosas, deportivas politicas, entre ofras, que fueren publicas
o privadas que concentraran mas de mil (1000) personas en contacto estrecho (a menos de 2
metros de distancia) y se conminé a la ciudadania a adoptar medidas de autocuidado personal,
colectivo, con el objeto de controlar los efectos del COVID-19.

La Alcaldia Mayor de Bogota expidié el Decreto 087 del 16 de marzo de 2020, por el cual
declard la calamidad publica con ocasion de la situacion epidemioldgica causada por el
Coronavirus (COVID-19) en Bogota D.C.. Con fundamento en la anterior declaratoria, la
Alcaldia Mayor de Bogota expidio el Decreto 090 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas
transitorias para garantizar el orden piablico en el Distrito Capital con ocasién de la declaratoria
de calamidad publica (...)°, el cual limité la circulacién de vehiculos y personas en el territorio
del Distrito Capital de Bogota entre el dia jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas hasta
el lunes 23 de marzo de 2020 a las 23:59 horas, con excepciones establecidas en el articulo
primero del citado Decreto. Posteriormente Alcaldia Mayor de Bogota emitio el Decreto 091 del
2020 del 22 de marzo de 2020, por el cual modificé el Decreto 90 de 2020, modificando entre
otras la fecha y hora de la limitacién hasta el martes 24 de marzo de 2020 a las 23:59 horas.

El Gobierno Nacional expidié el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 "Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de fa emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19 y el mantenimiento del orden publico”, ordenando el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13
de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limitd totalmente la libre
circulacion de personas y vehiculos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en
el articule 3 del Decreto, entre las cuales no se encontraban la ejecucién de los contratos objeto
de suspension.

Posteriormente, la Presidencia de |a Republica expidid el Decreto 531 del 8 de abril de 2020
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden ptiblico’. En este Decreto
se ordend el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica
de Colombia, a partir de las cero horas (00.00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria causado
por el Coronavirus, sefialando como excepcién la ejecucion de obras de infraestructura de
transporte y obra pulblica, asi como la cadena de suministros de materiales e insumos
relacionados con la ejecucion de las mismas

El Decreto 106 del 8 de abril de 2020 emitido por la Alcaldia Mayor de Bogota dio continuidad

al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogota D.C., a
partir de las cero horas {00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00
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a.m.) del dia 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19. Para el efecto, el articulo 2 del citado Decreto establecié excepciones
no cobijan a los contratos de obra, consultorias de estudios y disefios o sus interventorias,
razan por la cual continuaron las suspensiones de los contratos en cuestion.

El 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional expidié el Decreto 593, "Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
CO-VID-19, y el mantenimiento del orden publico” hasta las 00:00 horas del 11 de mayo de
2020. Dentro de las excepciones a la medida de aislamiento establecié la ejecucién de obras
de infraestructura de transporte y obra publica, asi como la cadena de suministros de materiales
e insumos relacionados con la ejecucion de las mismas.

De acuerdo con el paragrafo 5 del articulo 3 del Decreto 593 de 2020, el cumplimiento de
protocolos de bioseguridad que se estableciera el Ministerio de Salud y Proteccion Social para
el control del Coronavirus era necesario para llevar a cabo el reinicio de las obras, razén por la
cual se el FDLK requirié a la interventorias solicitar los contratistas de obra para su verificacién
y posterior envio al FDLK un protocolo de medidas preventivas y de mitigacién para reducir la
exposicion y contagio por infeccion respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19,
el cual garantizara el cumplimiento de las normas vigentes aplicables. Del mismo modo, requirié
que el protocolo verificado por la interventoria deberia incluirse en la inscripcién que efectuare
el contratista en la plataforma habilitada por el Distrito Capital para reapertura de la obra. A su
vez, solicitd a las interventorias presentar a la entidad y a las autoridades distritales su protocolo
de medidas preventivas y de mitigacién para reducir la exposicion y contagio por infeccion
respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantizara el cumplimiento
de las normas vigentes aplicables.

Mediante el Decreto 636 de 2020 emitido por la Presidencia de la Republica se dio continuidad
al aislamientoe preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por
causa del Coronavirus COVID-19. Para las obras de infraestructura de transporte y obra
publica contindan las mismas disposiciones establecidas en el Decreto 593 de 2020.

Ahora bien, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se tiene que la ejecucion del Contrato
de Obra en cuestion se encuentra dentro de las excepciones planteadas en el Decreto nacional
593 del veinticuatro (24) de abril de 2020.

Conforme lo anterior, se requirié la definicién y aprobacién de los protocolos de Bioseguridad
por parte de la interventoria y para una posterior verificacion del FOLK, aprobacién de protocolo
de bioseguridad por parte de la ARL, aprobacién del protocolo de bioseguridad por parte del
FDLK (interventoria), aprobacion del Plan de Movilidad Segura (obra e interventoria), previo el
reinicio de actividades. Del mismo modo, se solicitd conocer el cronograma de ejecucion inicial
con la implementacion del protocolo de bioseguridad vy la estructuracion y aprobacién de las
actividades y costos relacionados con el protocolo de bioseguridad aprobado.
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Posteriormente, el Gobierna Nacional expidié el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020, mediante
el cual se amplia el Aislamiento Preventivo Obligatorio de los colombianos hasta el 31 de mayo
de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria y como medida para prevenir, contener y
mitigar los efectos del covid-19 en el pais.

Conforme lo anterior, fue necesaria la suspension para efectuar la revisidn del protocolo de
bioseguridad enviado por el contratista de obrar, revision y aprobacion del protocolo elaborado
por la interventoria y revisara los demas documentos remitidos a fin de establecer si procederia
el reinicio.

ii. REQUERIMIENTOS REALIZADOS A CONTRATISTAS E INTERVENTORIAS
PARA EL REINICIO DE LAS OBRAS

1. Mediante radicado Orfeo No 20205820207011 del 06 de mayo del 2020, el Fondo de
Desarrolloc Local de Kennedy emitid6 el primer requerimiento de “SUMINISTRO DE
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD" enviado a los contratistas del COP 314-2019, COP 315-
2019, para que los contratistas presentaran ante la Entidad los protocolos aplicados a cada
frente de obra, segun corresponda los cuales debian contemplar la siguiente informacidn:

« Copiade los protocolos de bioseguridad, prevencion y promocion para la prevencion del
Coronavirus COVID-19 formulados por los contratistas de obra publica COP-314-2019
y COP 315-2019, los cuales deberan encontrarse revisados por la interventoria, junto
con la remision y verificacion de la ARL y el certificado de registro e inscripcion en el link
www.bogota.gov.cofreactivacion-economica.

Del mismo modo, se le solicito a la interventoria un concepto sobre:

+ Las actividades que deben ser desarrolladas antes del inicio de |a obra, de acuerdo con
el protocolo de las obras, y el tiempo estimado en llevarlas a cabo por el contratista &
interventoria

+ Los costos asociados a la implementacién del protocolo por parte del contratista, asi
como su concepto sobre las propuestas que hubiere realizado el contratista sobre el
particular.

= Un cronograma de obra el cual contemple las actividades asociadas al cumplimiento del
protocolo en cuestion, aprobado por la interventoria.

= Un concepto sobre las gestiones y actividades que hacen falta para dar inicio a las
obras.

2. Mediante radicado Orfeo No 20205820211131 del 11 de mayo del 2020, se emitié por parte
del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la “GUIA GENERAL PARA LA REACTIVACION DE
CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORIA" la cual fue enviada mediante correo
electrénico11 de mayeo del 2020 al para el Contrato de Obra Puablica 314-2019, con el objeto
de tener presente los requerimientos y parametros a tener en cuenta para el reinicio de los
cantratos.
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3. Mediante radicado Orfeo No 20205820211121 del 11 de mayo del 2020, se emitio por parte
del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la “GUIA GENERAL PARA LA REACTIVACION DE
CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORIA" la cual fue enviada mediante correo
electronico 11 de mayo del 2020 para el Contrato de Obra Publica 315-2019, para tener
presente los requerimientos y parametros a tener en cuenta para el reinicio de los contratos.

4. Mediante radicado Orfeo No 20205820211131 del 11 de mayo del 2020, se emitié por parte
del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la "GUIA GENERAL PARA LA REACTIVACION DE
CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORIA" la cual fue enviada mediante correo
electronico del 11 de mayo del 2020 para el Contrato de Interventoria 316-2019, para tener
presente los requerimientos y parametros a tener en cuenta para el reinicio de los contratos.

La GUIA mencionada anteriormente contiene los siguientes lineamientos necesarios para el
reinicio de los contratos;

a) El contratista debera presentar al interventor los protocolos de bioseguridad a
implementarse en el marco del contrato.

b) El interventor debera verificar y aprobar los protocolos de bioseguridad segun lo
establecido en las disposiciones contenidas en el Decreto 593 del 24 de abril del 2020
expedido por el Ministerio del Interior, las Resoluciones 666 y 682 del 24 de abril del
2020 expedidas por el Ministerio de Salud y lo establecido en el Decreto Distrital 121
del 26 de abril 2020 y la Circular 26 del 24 de abril de 2020 de la Secretaria de Salud.

c) El contratista debera presentar al interventor la aprobacion de la ARL respecto de los
protocolos de bioseguridad a implementarse en el marco del contrato.

d) Elinterventor debera presentar al supervisor del FDLK los protocolos de bioseguridad a
implementarse en el marco del contrato de interventoria para su revisién y aprobacién,
segun lo establecido en las disposiciones contenidas en el Decreto 593 del 24 de abril
del 2020 expedido por el Ministerio del Interior, las Resoluciones 666 y 682 del 24 de
abril del 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y lo establecido en el Decreto Distrital
121 del 26 de abril 2020 y la Circular 26 del 24 de abril de 2020 de la Secretaria de
Salud.

e) ElInterventor debera presentar al supervisor del FOLK |la aprobacion de la ARL respecto
de los protocolos de bioseguridad a implementarse en el marco del contrato de
interventoria.

fy El FDLK realizara la revision de los protocolos de bioseguridad (Contrato principal y
contrato de Interventoria) segun lo establecido en las disposiciones contenidas en el
Decreto 583 del 24 de abril del 2020 expedido por el Ministerio del Interior, las
resoluciones 666 y 682 del 24 de abril del 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y
lo establecido en el Decreto Distrital 121 del 26 de abril 2020 y la Circular 26 del 24 de
abril de 2020 de la Secretaria de Salud.

@) Elcontratista debera presentar al interventor la aprobacidn del Plan de Movilidad Segura
emitido por la Secretaria Distrital de Movilidad a través de la plataforma disponible en la
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pagina web de la SDM cuyo link se relaciona a continuacién:
https.//bogota.viajasequroencuarentena.com/form institution.

h) El interventor debera presentar al FOLK la aprobacion del Plan de Movilidad Segura
emitido por la Secretaria Distrital de Movilidad a través de la plataforma disponible en la
pagina web de la SDM cuyo link se relaciona a continuacion:
https://bogota.viajaseguroencuarentena.com/form institution.

i) El contratista debera presentar al interventor el cronograma de ejecucion inicial, el cual
debera contener: a) Implementacion del protocolo de bioseguridad y b) Estructuracion y
aprobacién de las actividades y costos relacionados con el protocolo de bioseguridad
aprobado.

j) Elinterventor debera verificar y aprobar el cronograma de ejecucion inicial, presentado
por el contratista.

5. Mediante radicado Orfeo No 20205820338941 del 02 de junio del 2020, se emitid por parte
del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy el documento de "OBSERVACIONES A LA
DOCUMENTACION ENTREGADA PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS" estableciendo
un plazo de dos (2) dias calendario para la entrega de las subsanaciones correspondientes, la
cual estipula las siguientes ocbservaciones:

a) Ajustes a los cronogramas para confratos de obra como de interventoria, teniendo
presente la Ultima suspension efectuada y una evaluacién y reprogramacion a los dias
establecidos para la implementacién de protocolos..

b) Entrega de los soportes correspondientes a los items No Previstos presentados ene el
presupuesto para la implementacion de protocolos de bioseguridad, dentro de los cuales
se contempla la justificacidn técnica y economica y los soportes de Analisis de Precios
Unitarios.

c) Entrega del protocolo de bioseguridad propio del contrato de interventoria CIN 3116-
2019 para la correspondiente revision y aprobacion del FDLK.

iii. OBSERVACIONES PERSISTENTES Y/O REQUISITOS QUE NO HAN SIDO
ACREDITADOS POR LOS CONTRATISTAS.

A la fecha de la anterior suspension (No5), la Entidad establece que los requerimientos que se
mencionan a continuacion no han sido subsanados por parte de los contratistas:

COP 314-2019:

1. El contratista de obra no ha entregado actualizacion de cronograma de reinicio para la
correspondiente revigidn y viabilidad por parte de |la Entidad.

2. El contratista de obra no ha entregado soportes del presupuesto de implementacion de
protocolos de bioseguridad para la correspondiente revision y viabilidad por parte de la
Entidad.
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2. El contratista de obra no ha entregado soportes del presupuesto de implementacion de
protocolos de bioseguridad para la correspondiente revision y viabilidad por parte de la
Entidad.

COP 315-2019:

1. El contratista de obra no ha entregado |la aprobacién de la ARL para su protocolo de
bioseguridad en obra de acuerdo con lo establecido en la “GUIA GENERAL PARA LA
REACTIVACION DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORIA"

2. El contratista de obra no ha entregado la actualizacién de cronograma de reinicio para
la correspondiente revisién y viabilidad por parte de la Entidad.

3. El contratista de obra no ha entregado soportes del presupuesto de implementacion de
protocolos de bioseguridad para la correspondiente revision y viabilidad por parte de la
Entidad.

L

Es preciso aclarar que, a la fecha del p sente aiem{:-randu Jos requerimientos emitidos por la

Entidad en dias antericres fueron subsanad rjos contratistas de obra, pero no cuentan

con la viabilidad total para el reinicio de I%ﬂas-yﬁse deben atender las siguientes

observaciones: b S N >

1. Realizar ajuste del presupuesto de implemeéntacién de protocolos de bioseguridad, de
acuerdo con los elementos, insumos y EPP'S aprobados por la Entidad.

2. Realizar ajuste de protocolos de bioseguridad de cada contrate de ebra publica,
armonizado con los elementos aprobados por la Entidad para la implementacion de
protocolos en frentes de obra.

3. Realizar reajuste de cronograma de obra, de acuerdo con la nueva fecha de reinicio
estipulada, teniendo presente la suspension No.6

iv. CONCEPTO SUPERVISION

Teniendo en cuenta que a la fecha existen las anteriores observaciones y/o requerimientos
necesarios para reiniciar las obras en el marco de la situacién epidemiclégica generada por el
COVID-19 y que las causas que dieron lugar a la suspensiones aln continian, se estima que
se requiere un periodo de quince (15) dias calendario, contados desde el 24 de junio de 2020
hasta el 07 de julio de 2020 (inclusive) en el que los contratistas de cbra e interventoria
deberan atender las observaciones gue se encuentran pendientes por subsanar, presentar los
documentos que no han sido allegados al FDLK y que han sido previamente solicitados por la
Alcaldia Local, periodo en el que también se estableceran los precios de los slementos o
items necesarios para implementar los protocolos de bioseguridad.

Asi las cosas, de manera atenta me permito solicitar el inicio de tramite referente a la
suspension # 6 de los siguientes contratos:
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» CONTRATO DE OBRA PUBLICA 314 DE 2018 cuyo objeto es "EJECUTAR A
PRECIOS UNITARIOS ¥ A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL
LOCAL INTERMEDIA, ¥ ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1" y su correspondiente contratista es
CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS y en calidad de representante legal actia el
sefior JUAN PABLO RICCI RUIZ identificado con cédula de ciudadania No.
80.417.377 de Usaquen

*» CONTRATO 315 DE 2019 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ¥ A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE CONSERWVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C. GRUPO 2" cuyo contratista es CONSORCIO URBANO IM y en calidad de
representante legal actia el sefior CARLOS ENRIQUE SEGOVIA DE LA ESPRIELLA
identificado con cédula de ciudadania No. 19.153.456 de Bogota D.C.

Cordialmente,

Revisd y Apfobd: Joze Tarcioo Quiroga Velasquez - Coordinador del area de infreestructura b At
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LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EN LA PLATAFORMA
SECOP Il LA SUSPENSION NO. 6 DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA NO. COP-314-2019, DE ACUERDO A LA
SOLICITUD REALIZADA POR EL CONTRATISTAY AVALADA
POR EL INTERVENTOR CONSORCIO MEDUSA K
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 23 DE
JUNIO DE 2020, EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA
PRESENTE SUSPENSION, LA CUAL SERA A PARTIR DEL
VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2020 Y HASTA EL CINCO
(7) DE JULIO DE 2020 INCLUSIVE, ES DECIR, SE REINICIA
EL OCHO (8) DE JULIO DE 2020. SI DURANTE EL PLAZO DE
LA SUSPENSION SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS NECESARIOS PARA REINICIAR LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO, LAS PARTES
REINICIARAN EL CONTRATO ELECTRONICO EN EL SECOP
II. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRORROGAR LA
VIGENCIA DE LAS POLIZAS DENTRO DE LOS CINCO (5)
DIAS SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
DOCUMENTO, EN EL MISMO TERMINO DE LA
SUSPENSION AQUI PACTADA.

Justificacién de la modificacién




