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Bogota D.C, 24 de Septiembre de 2021

Sefiores

CONSORCIO MEDUSA K

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31

Ciudad

C&C-FDLK-CTO-314-2019-368

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: SOLICITUD PRORROGA No. 2 CONTRATO DE OBRA COP-314-2019

Apreciados Sefiores:

De acuerdo al desarrollo que ha tenido el contrato de obra COP-314-2019 solicitamos amablemente
a la Interventoria viabilizar y tramitar la prérroga No. 2 al contrato de la referencia ante el Fondo de
Desarrollo Local de Kennedy FDLK, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES

1.

El acta de inicio del contrato COP-314-2019 se firmé el dia 16 de diciembre de 2019, por lo
cual se estableceria como fecha de terminacion inicial del contrato el dia 15 de diciembre de
2020.

La intervencion objeto del contrato se ha estimado por parte del FDLK para un total de 59
segmentos viales para el Grupo 1 y para su ejecucion se tendra en cuenta el modelo de
priorizacién emitido por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU vy los requerimientos de la
conservacion a realizar segun los diagnosticos que para tal fin elabore el Contratista.

Los tipos de intervencion a realizar conforme a lo establecido en el programa de conservacién
de las intervenciones a realizar, segun los resultados de la etapa del diagnéstico que ejecute
el contratista podran ser las siguientes:

Mantenimiento rutinario: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el
cumplimiento de la vida Gtil de la estructura y constituye una practica preventiva.

Mantenimiento periédico: Se define como el conjunto de actividades superficiales que no
comprometen las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que
por lo menos alcance su periodo de disefio o vida Gtil, manteniendo la condicion de servicio
y constituye una practica preventiva o correctiva.

Rehabilitacidon: Se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de
recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de
servicio. Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el retiro de
parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con
otras se busca aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento.

Reconstruccidon: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un
pavimento para generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilizacion total o
parcial de los materiales existentes. Se requiere realizar estudios de transito, de materiales
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y el dimensionamiento estructural y si se requiere el disefio y la renovaciéon de redes
hidraulicas, para garantizar el periodo de vida Util previsto.

En el numeral 3.1 Fase de Diagnostico se indica:

“Esta etapa tendra una duracién maxima de tres (3) meses, contados a partir de la
suscripcién del Acta de Inicio del Contratos de Obra y del respectivo contrato de
Interventoria.

Si bien se ha estimado un plazo maximo de tres (3) meses para la ejecucion de la totalidad
de esta etapa, el Contratista, previo aval de la Interventoria, podra dar inicio desde antes
a la ejecucion de las obras en la medida en que termine y obtenga la aprobacién de cada
uno de los componentes necesarios para iniciar las intervenciones y que sean requeridos
para la ejecucion de las actividades de obra”.

El numeral 5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO del Anexo 1-Anexo Técnico
version 2.0 que hace parte de los documentos del contrato de obra No. 314 de 2019 establece
que:

“El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso
es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara a partir
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecucion del
contrato.

El contrato tendrd una duracion de doce meses (12 meses) de los cuales maximo tres
meses corresponderan a la fase de diagnéstico, terminada la cual, se dara inicio a la etapa
de ejecucién de las obras’.

De acuerdo al Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 emitido por la Presidencia de la
Republica en el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas
habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de
marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco de
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Segun lo indicado en el numeral 6, para el mes de marzo de 2020 y debido a la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 las suspensiones del contrato se ampliaron
asi.

Sus;l)\lec?smn Fechainicio Fechafin Duracion
1 26 de marzo de 2020 25 de abril de 2020 30 dias
2 27 de abril de 2020 11 de mayo de 2020 15 dias
3 12 de mayo de 2020 24 de mayo de 2020 13 dias
4 26 de mayo de 2020 08 de junio de 2020 13 dias
5 09 de junio de 2020 23 de junio de 2020 15 dias
6 24 de junio de 2020 07 de julio de 2020 15 dias

Se reinicia huevamente el contrato a partir del 08 de julio de 2020 ejecutando actividades de
obra hasta el 10 de marzo de 2021 teniendo en cuenta que dentro del marco de las
actividades necesarias para la ejecucion de las obras de conservacion de la malla vial local
intermedia y espacio publico de la Localidad de Kennedy, la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota EAAB ha solicitado se realicen actividades adicionales que no estan
contempladas en la formulacion del contrato, ni en el presupuesto inicial, razén por la cual el
tiempo de ejecucion de actividades aumenta de acuerdo a la instruccién de la empresa de
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10.

11.

12.

13.

servicios publicos EAAB; las actividades que han sido solicitadas corresponden a inspeccién
con camara CCTV, las cuales presentaron demoras en su desarrollo ya que no habia
disponibilidad de personal, ni equipos en tiempos de restricciones generadas por la
contingencia a raiz del COVID-19, siguiendo las instrucciones emitidas por el Ministerio de
Salud y Proteccién Social, Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la
Funcion Pdblica, para proteger la salud de los habitantes. Igualmente, la EAAB solicito realizar
el cambio de redes en mal estado ya que muchas de las redes de aguas negras de la ciudad
se encuentran en material de gres, el cual por normatividad debe ser renovado a tuberia tipo
Novafort, como también las cajas de inspeccién de cada una de las casas que se encuentran
frente a la via y sus acometidas a la red principal, segun la normatividad actual de la EAAB.

De acuerdo a lo anterior, se realiz6 la suspension del contrato de obra y del contrato de
Interventoria, con el fin de superar las causas imputables principalmente a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB, ya que esta ha solicitado actividades que
demandan mas tiempo del contemplado en una programacion inicial, asi como la necesidad
de realizar unos PMT atipicos que tienen un proceso de elaboracion diferente al inicialmente
acordado, por contemplar una modelacién de tréfico y unos aforos de vehiculos y peatones
gque necesitan mas tiempo para aprobacién por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad
SDM, resultando imposible la continuacion del plazo contractual.

Asi las cosas, se realizaron las siguientes suspensiones al contrato de obra COP-314-2019:

Sus;i\lec?smn Fecha inicio Fecha fin Duracién
7 11 de marzo de 2021 10 de abril de 2021 30 dias
8 11 de abril de 2021 09 de mayo de 2021 30 dias
9 10 de mayo de 2021 24 de mayo de 2021 15 dias

El 25 de mayo de 2021 se reinicia el contrato de obra COP-314-2019 y se legaliza la prérroga
No. 1 prorrogando el contrato por un término de cuarenta y siete (47) dias calendario mas,
esto es, a partir del nueve (9) de junio de 2021 hasta el veinticinco (25) de julio de 2021,
quedando como nueva fecha de terminacion del veinticinco (25) de julio de 2021, con el fin
de dar terminacién de forma satisfactoria a las actividades previstas en el contrato.

Mediante comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 de fecha 24 de mayo de 2021,
C&C-FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-
314 de fecha 01 de junio de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 de fecha 03 de junio de
2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-321 de fecha 11 de junio de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-
2019-326 de fecha 15 de junio de 2021 el Contratista informo a la Interventoria y al Fondo de
Desarrollo Local de Kennedy FDLK todas las afectaciones que se presentaron en los meses
de mayo, junio y julio de 2021 a causa del paro nacional ocurrido en todo el territorio nacional
el cual afecto el suministro oportuno de materiales.

Por las razones expuestas, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy FDLK aprueba realizar
la suspensién No. 10 al contrato de obra, teniendo en cuenta que se han presentado
dificultades en el suministro de diferentes materiales e insumos de obra, como son las
mezclas asfélticas, geotextiles, geocelda, tuberias, materiales granulares y materiales para
produccion de concretos, debido a los diferentes bloqueos presentados en las vias y en las
plantas de produccion, durante los meses mayo, junio y julio del 2021. Esta situacién ha
generado atrasos en las actividades programadas, ya que el suministro de materiales e
insumos a obra no se ha podido realizar con normalidad. Es importante tener en cuenta el
impacto que genera dicha situacion para la ejecucién de las actividades contractuales. Esta
suspension se aprobo desde el 23 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021, con
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fecha de reinicio a partir del 01 de octubre de 2021 quedando como nueva fecha de
terminacién el 03 de octubre de 2021.

14. Al 24 de septiembre de 2021, se presenta el estado de avance de los frentes de obra que se
tienen en ejecucion por parte del Contratista en el contrato COP-314-2019:

No. Clv UPZ SEGMENTO DESDE HASTA INTEIIS\(/)ERI(EZI on | &3 ECOG CION ESTADO

1 8009624 BAVARIA KR 77U CLL 47A SUR | CLL 47B SUR Rehabilitacién 98% TERMINADO
2 8009621 BAVARIA KR 77U CLL47B SUR | CLL 48 SUR Rehabilitacién 98% TERMINADO
3 8009622 BAVARIA KR 77U CLL48 ASUR | CLL 48 SUR Rehabilitacion 98% TERMINADO
8 8000526 | CALANDAIMA KR 78C CLL 14A CLL 16 Rehabilitacion 92% TERMINADO

9 8000499 | CALANDAIMA KR 79A CLL 14A CLL 13 Reconstruccion 92% TERMINADO
10 | 8013244 | CALANDAIMA | CLL 39A SUR KR 72L KR 72K BIS A Rehabilitacién 98% TERMINADO
11 | 8001351 | CALANDAIMA CLL 8A KR 81B CLL 8AKR 81A | Reconstruccién 98% TERMINADO
12 | 8001292 | CALANDAIMA CLL 8A KR 81C KR 81B Reconstruccién 98% TERMINADO
13 | 8009749 | CALANDAIMA KR 77T CLL48ASUR | CLL 49 SUR Reconstruccion 98% TERMINADO
14 | 8013311 | CALANDAIMA | CLL 48A SUR KR 78A KR 78 ABIS Mant Periédico 98% TERMINADO
15 | 8009069 | CALANDAIMA | CLL48ASUR | KR 78ABIS KR 78B Mant Periddico 98% TERMINADO
16 | 8008982 | CALANDAIMA | CLL 48A SUR KR 78B KR 78C Mant Periédico 98% TERMINADO
17 | 8008899 | CALANDAIMA | CLL 48A SUR KR 78C KR 78D Mant Periédico 98% TERMINADO
18 | 8008814 | CALANDAIMA | CLL 48 A SUR KR 78G KR 78D Mant Periédico 98% TERMINADO
19 | 8002945 CARVAJAL KR 89 BIS CLL41SUR | CLL42SUR Reconstruccion 70% EN EJECUCION
20 | 8003052 CARVAJAL K 89 BIS CLL 42A SUR | CLL 42 SUR Reconstruccién 80% EN EJECUCION
21 | 8010891 CARVAJAL | CLL 37G SUR KR 68F KR 68G Reconstruccién 76% EN EJECUCION
22 | 8011592 CARVAJAL TV 68B CLL44 SUR | CLL43DSUR | Reconstruccion 9% POR INICIAR
23 | 8011117 CARVAJAL KR 72G TV 72F BIS TV 72F Rehabilitacién 9% POR INICIAR
26 | 8008386 CARVAJAL CLL57A SUR KR 80A KR 80B Reconstruccion 9% POR INICIAR
27 | 8009279 CARVAJAL KR 77Y BIS CLL45SUR | CLL46B SUR | Reconstruccion 98% TERMINADO
31 | 8004431 CASTILLA KR 71A CLL 6B CLL 6C Mant Periédico NO SE EJECUTA

32 | 8004364 CASTILLA KR 71A CLL 6C CLL 7ABIS Mant Periédico NO SE EJECUTA
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TIPO DE

%

No. CIv uPZ SEGMENTO DESDE HASTA INTERVENGION | EJECUCION ESTADO
a1 | sooes79 | SRAN KR 74 CLL35BSUR | CLL35CSUR | Mant Periodico 98% TERMINADO
42 8014711 GRAN CLL 54C SUR KR 81l KR 81J Mant Peri6dico NO SE EJECUTA
BRITALIA
GRAN g
45 | 8006843 CLL 47B SUR KR 80F KR 80F BIS Reconstruccién 9% POR INICIAR
BRITALIA
GRAN -
46 | 8006816 CLL 47A SUR KR 80F KR 80F BIS Mant Peri6dico 9% POR INICIAR
BRITALIA
KENNEDY g
47 8003690 CENTRAL CALLE9 C KR 69C KR 69B Reconstruccién 9% POR INICIAR
50 | soozes2 | KENNEDY 1 -/ pRERA 69D CLL8 CLL 8A Reconstruccion 98% TERMINADO
CENTRAL
51 | 8006044 | KENNEDY KR 68 BIS CLL3SUR | CLL1SUR Mant Periodico 75% EN EJECUCION
CENTRAL
KENNEDY | TRANSVERSAL . .
52 8003857 CENTRAL 71B CLL 7C CLL8 Mant Peri6dico 9% POR INICIAR
KENNEDY | TRANSVERSAL -
53 8003663 CENTRAL 71B CLL 8 CLL 8 BIS Mant Periddico 9% POR INICIAR
KENNEDY | TRANSVERSAL -
54 8003578 CENTRAL 71B CLL 8 BIS CLL 8A Mant Periddico 9% POR INICIAR
KENNEDY | TRANSVERSAL . .
55 8001573 CENTRAL 78D CLL 10 CLL 10D Mant Periddico 9% POR INICIAR
KENNEDY CLL 35 BIS L )
56 8005403 CENTRAL SUR KR78L KR78P Rehabilitacion 72% EN EJECUCION
KENNEDY CLL 39 BIS g 0
57 8005720 CENTRAL SUR KR79D KR79F Reconstruccion 98% TERMINADO
KENNEDY o .
58 | 8005768 CENTRAL CLL 40 SUR KR79F KR79G Mant Peri6dico 9% POR INICIAR
KENNEDY -
59 | 8006967 CENTRAL CLL 41DSUR KR78N KR78P Mant Periédico 98% TERMINADO
Como resumen de ejecucién en el contrato COP-314-2019 tenemos:
1. Total frentes a ejecutar en el contrato: 35 segmentos viales
Total frentes terminados: 19 segmentos viales (falta realizar demarcacion en las vias
debido a las demoras en la aprobacion de los disefios de sefializacion por parte de la
Secretaria Distrital de Movilidad SDM)
3. Total frentes por iniciar a nivel de mantenimiento periddico:6 segmentos viales
4. Total frentes por iniciar a nivel de rehabilitacion-reconstruccién: 5 segmentos viales
5. Total frentes en ejecucion:; 5 segmentos viales
6. Porcentaje ejecutado 76%
7. Porcentaje programado 92%
8. Porcentaje financiero 75,02%
15. De otro lado, debido a la situacién del paro nacional que se presentd durante los meses de
abril a julio de 2021 ocasiono el desabastecimiento de materiales e insumos para la
produccion y entrega de materiales en obra. Adjuntamos al presente las comunicaciones de
nuestros proveedores de materiales INVERMERC SAS, GRANULADOS RECICLADOS DE
COLOMBIA GRECO SAS, PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ y DROMOS en
donde nos muestran los inconvenientes y situaciones que aln se siguen presentando a causa
del desabastecimiento de materias primas e insumos de produccion de materiales.
16. Para algunos segmentos viales a ejecutar (No. 21 CIV 8010891 ubicado en la Calle 37G sur

entre Carrera 68F y Carrera 68G y No. 56 CIV 8005403 ubicado en la Calle 35 Bis sur entre
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Carrera 78L y Carrera 78P), se deben realizar tramites de renovacién de redes de acueducto
y aprobacion de cierres por parte de la EAAB para poder realizar los empates de la tuberia
nueva a la tuberia existente. Estas actividades que no dependen directamente del Contratista
sino de un tercero que es la EAAB también han generado retrasos en los cronogramas de
obra, debido a los tramites en la revision de la documentacion, respuesta y programacion de
los cierres por parte de la EAAB.

17. El Contratista viene realizando desde el mes de diciembre de 2020 los trdmites de radicacion
ante la Secretaria Distrital de Movilidad SDM de los disefios de sefializacion correspondiente
a los 35 segmentos viales a intervenir. A la fecha solo se cuenta con aprobacion por parte de
la Secretaria Distrital de Movilidad SDM de 7 disefios de los segmentos viales a intervenir
quedando pendientes de aprobacién 28 disefios de segmentos viales. Esta demora en la
aprobacion de los disefios de sefializacién por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad
SDM afectara de forma significativa la terminacion y entrega oportuna de los segmentos viales
en los plazos contractuales.

18. De acuerdo a la ejecucion de obra que se tiene para el contrato COP-314-2019, a la fecha se
tiene un valor ejecutado acumulado de $9.151.423.044 que equivale al 75,02% del valor del
contrato. Este porcentaje de avance se ha visto afectado debido a:

v' Los requerimientos que ha efectuado la EAAB a partir de los resultados obtenidos
en los trabajos de inspeccién mediante camara CCTV, lo cual derivo en la
ejecucion de actividades de renovacion de redes de acueducto y alcantarillo que
no estaban previstos no prevista en la etapa de obra

v" Aprobacién del protocolo de bioseguridad para el reinicio de los trabajos a causa
del coronavirus COVID-19.

v' Programacion de recorridos, visitas y definiciones de intervencion a cada uno de
los segmentos viales a intervenir con los supervisores de la EAAB zonas 3,4y 5
con el fin de conocer el alcance de intervencion requerido por la EAAB.

v' Tramites de solicitud y aprobacion de los planes de manejo de trafico ante la
Secretaria Distrital de Movilidad SDM.

v' Elaboracioén y ajuste de los presupuestos de acuerdo a los requerimientos de la
EAAB.

v' Aprobacion de los disefios de sefializacién por parte de la Secretaria Distrital de
Movilidad SDM. A la fecha solo se tienen aprobados 7 disefios de los 35 disefios
radicados para aprobacion ante la Secretaria Distrital de Movilidad SDM.

v' Paro Nacional ocurrido en todo el territorio nacional desde finales del mes de abril
de 2021 hasta mediados del mes de julio de 2021, lo cual afecto el suministro
oportuno de materiales a los frentes de obra y la ejecucion de segmentos viales
gue se tenia prevista.

v" Demoras en los tramites de revision de documentacion y aprobacién de los cierres
por parte de la EAAB para programacion de empates de tuberia

Por todo lo manifestado anteriormente el Contratista CON&CON SAS presenta la siguiente solicitud.

II. SOLICITUD

Basados en los antecedentes que preceden la presente solicitud, CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS manifiesta que los mayores tiempos en la ejecucion de
actividades en la etapa de construccion del contrato COP-314-2019, no son situaciones imputables
al Contratista de obra, por lo tanto, realiza la siguiente solicitud de prérroga del contrato de obra:

1. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS advierte la necesidad de
otorgar y tramitar ante el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy una prérroga que permita
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realizar la intervencion de los CIV priorizados cumpliendo en todo momento lo establecido en
los documentos del contrato COP-314-2019.

2. Por lo anterior, el Contratista solicita a la Interventoria PRORROGAR el contrato de obra No.
314 de 2019 por el plazo de SETENTA Y CINCO (75) DIAS calendario a partir del 04 de
octubre de 2021 hasta el 17 de diciembre de 2021, con fecha de terminacién del contrato de
obra para el dia 17 de diciembre de 2021 con el fin de dar terminacién de forma satisfactoria
a las actividades previstas en el contrato.

3. La prorroga del contrato COP-314-2019 contribuira a alcanzar las metas establecidas en el
Plan de Desarrollo Local y asi contribuir a las metas fijadas en el actual Plan de Desarrollo de
la Localidad de Kennedy.

4. El presupuesto presentado por el Contratista contempla la intervencién de 35 segmentos
viales de los 47 incluidos en el informe final de diagndsticos viales.

5. Se presentan como soportes en documentos anexos a la presente solicitud, el presupuesto
de obra del contrato COP-314-2019, las diferentes comunicaciones radicadas por el
Contratista en donde se describen las situaciones que por el paro nacional han afectado el
normal desarrollo de las obras y las comunicaciones recibidas de nuestros proveedores con
respecto a los inconvenientes que se vienen presentando para el suministro de materiales.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexos: Cronograma de Obra
Presupuesto de ejecucion del contrato COP-314-2019
Copia de comunicaciones radicadas a la Interventoria y al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy FDLK
Copia de las comunicaciones enviadas por nuestros proveedores de material

C.C. Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez- Supervisora Contrato
Archivo
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CRONOGRAMA DE OBRA

SE ADJUNTA CD
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PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL CONTRATO
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PRESUPUESTO TOTAL DE INTERVENCION

PPTO VERSION INICIAL

PPTO ACTUALIZADO

VALOR DIAGNOSTICOS Y

Clv TIPO DE INTERVENCION 28-8-2020 COSTO TOTAL DISENOS VALOR COMPONENTES VALOR TOTAL X CIV
1 8009624 Rehabilitacion $ 204.542.364,48 | $ 192.604.314,00| $ 4.953.185,00| $ 9.514.194,00| $ 207.071.693,00
2 8009621 Rehabilitacion $ 164.244.288,31 | $ 149.887.170,00 | $ 4.446.193,00| $ 7.404.069,00| $ 161.737.432,00
3 8009622 Rehabilitacion $ 190.391.015,07 | $ 196.564.263,00 | $ 4.672.751,00| $ 9.709.806,00 | $ 210.946.820,00
8 8000526 Rehabilitacion $ 146.079.917,46 | $ 270.801.703,00 | $ 4.572.393,00| $ 13.376.959,00| $ 288.751.055,00
9 8000499 Reconstruccion $ 228.585.814,48 | $ 473.122.14400| $ 6.336.972,00| $ 23.371.106,00| $ 502.830.222,00
10 8013244 Rehabilitacion $ 109.353.568,75 | $ 57.026.195,00 | $ 3.971.71400| $ 2.816.958,00| $ 63.814.867,00
11 8001351 Reconstruccion $ 197.864.958,31 | $ 222.472.892,00| $ 4.528.893,00 | $ 10.989.631,00| $ 237.991.416,00
12 8001292 Reconstruccion $ 216.329.874,86 | $ 114.764.829,00 | $ 4.482.153,00| $ 5.669.109,00 | $ 124.916.091,00
13 8009749 Reconstruccion $ 156.270.161,48 | $ 246.618.121,00| $ 5.547.565,00 | $ 12.182.348,00| $ 264.348.034,00
14 8013311 Mant Periodico $ 27.456.959,75 | $ 49.675.303,00| $ 1.980.116,00| $ 2.453.842,00| $ 54.109.261,00
15 8009069 Mant Periodico $ 41.171.750,57 | $ 67.664.124,00 | $ 2.446.084,00| $ 3.342.446,00| $ 73.452.654,00
16 8008982 Mant Periodico $ 65.954.732,85 | $ 87.630.294,00| $ 2.843.431,00| $ 4.328.727,00| $ 94.802.452,00
17 8008899 Mant Periodico $ 46.593.317,99 | $ 65.901.070,00 | $ 2.669.382,00| $ 3.255.355,00| $ 71.825.807,00
18 8008814 Mant Periodico $ 65.236.441,43 | $ 111.060.793,00 | $ 3.270.675,00| $ 5.486.138,00| $ 119.817.606,00
19 8002945 Reconstruccion $ 233.562.094,60 | $ 208.062.986,00 | $ 4.898.643,00 | $ 10.277.816,00| $ 223.239.445,00
20 8003052 Reconstruccion $ 400.042.438,84 | $ 295.842.760,00 | $ 7.610.871,00] $ 14.613.927,00| $ 318.067.558,00
21 8010891 Reconstruccion $ 327.787.364,21 | $ 486.149.860,00| $ 8.865.540,00 | $ 24.014.644,00| $ 519.030.044,00
22 8011592 Reconstruccion $ 212.357.092,14 | $ 143.541.147,00| $ 5.699.668,00 | $ 7.090.591,00| $ 156.331.406,00
23 8011117 Rehabilitacion $ 704.217.94597 | $ 901.008.019,00| $ 14.141.578,00| $ 44.507.649,00| $ 959.657.246,00
26 8008386 Reconstruccion $ 399.919.071,27 | $ 477.375.273,00| $ 7.631.532,00| $ 23.581.200,00| $ 508.588.005,00
27 8009279 Reconstruccion $ 826.709.77291 | $ 920.879.110,00| $ 14.156.323,00| $ 45.489.233,00| $ 980.524.666,00
41 8006579 Mant Periodico $ 95.318.726,76 | $ 88.306.299,00 | $ 4.748.182,00| $ 4.362.121,00| $ 97.416.602,00
45 8006843 Reconstruccion $ 138.366.361,29 | $ 191.231.047,00| $ 4.340.468,00 | $ 9.446.359,00 | $ 205.017.874,00
46 8006816 Mant Periodico $ 74.083.920,08 | $ 86.186.127,00 | $ 3.471.703,00| $ 4.257.390,00| $ 93.915.220,00
47 8003690 Reconstruccion $ 442.463.041,69 | $ 940.732.519,00| $ 10.490.472,00| $ 46.469.94400| $ 997.692.935,00
50 8003982 Reconstruccion $ 321.424.491,78 | $ 540.135.175,00| $ 8.565.897,00 | $ 26.681.390,00| $ 575.382.462,00
51 8006944 Mant Periodico $ 337.165.606,72 | $ 492.517.614,00| $ 7.579.510,00| $ 24.329.196,00| $ 524.426.320,00
52 8003857 Mant Periodico $ 266.957.759,64 | $ 332.181.743,00| $ 10.155.382,00| $ 16.408.987,00| $ 358.746.112,00
53 8003663 Mant Periodico 3 83.248.017,25 | $ 120.833.868,00 | $ 3.690.915,00| $ 5.968.906,00 | $ 130.493.689,00
54 8003578 Mant Periodico 3 98.323.312,18 | $ 152.252.997,00 | $ 4.111.155,00| $ 7.520.935,00| $ 163.885.087,00
55 8001573 Mant Periodico $ 437.843.243,06 | $ 683.992.994,76 | $ 21.055.085,00| $ 33.787.624,00 | $ 738.835.703,76
56 8005403 Rehabilitacion $ 422.303.258,04 | $ 685.297.241,43| $ 11.425.349,00| $ 33.852.050,00 | $ 730.574.640,43
57 8005720 Reconstruccion $ 197.528.265,83 | $ 175.490.097,00 | $ 5.947.647,00| $ 8.668.793,00| $ 190.106.537,00
58 8005768 Mant Periodico $ 108.602.267,48 | $ 142.325.302,00 | $ 4.955.644,00| $ 7.030.531,00| $ 154.311.477,00
59 8006967 Mant Periodico $ 275.736.158,85 | $ 547.587.210,00| $ 13.713.191,00| $ 27.049.503,00| $ 588.349.904,00

$ 10.526.516.973 $ 10.917.722.604,19 $ 233.976.262,00 $ 539.309.477,00 $ 11.691.008.343,19
OBRA EJECUTADA CIV
EXCLUIDOS CIV A EJECUTAR TOTAL A EJECUTAR TOTAL A EJECUTAR
DIAG. Y DISENOS | $ 66.211.928 | $ 233.976.262 | $ 300.188.190 | $ 256.198.742
PROV AJUSTES
OBRAS $ -1 % 736.544.311
SALDO MONTO
AGOTABLE $ -8 209.259.683
COMPONENTES $ 4.322.948| $ 539.309.477( $ 543.632.425| $ 518.554.611
V. OBRA+ AlU $ 10.917.722.604,19 | $ 10.917.722.604,19 | $ 10.497.313.272
V. OBRA+ AIU CIV
EXCLUIDOS $ 87.513.291,0 $ 87.513.291,0
VALOR TOTAL
$ 158.048.166,88 | $ 11.691.008.343,19| $ 11.849.056.510,07 | $ 12.217.870.620,00

OBRAS
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CONSULTORLA ¥ CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

COPIAS COMUNICACIONES

C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2021
C&C-FDLK-CTO-314-2019-307 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021
C&C-FDLK-CTO-314-2019-314 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021
C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2021
C&C-FDLK-CTO-314-2019-321 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2021
C&C-FDLK-CTO-314-2019-326 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2021
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Bogota D.C, 24 de Mayo de 2021

Sefiores
CONSORCIO MEDUSA K
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31
Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-2019-303

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO DE OBRA COP-314-2019
Apreciados Sefiores:

Por medio de la presente efectuamos un recuento de las actividades que han afectado el normal
desarrollo del contrato COP-314-2019 que viene ejecutando el Contratista CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS, asi:

ANTECEDENTES

1. De acuerdo a la modificacién contractual se realiza la suspension No. 9 al contrato de obra
publica COP-314-2019 realizando la suspension por termino de quince (15) dias calendario,
esto es, a partir del diez (10) de mayo de 2021 con fecha de reinicio a partir del veinticinco
(25) de mayo de 2021, quedando como nueva fecha de terminacién final el 08 de junio de
2021.

2. Desde finales del mes de abril de 2021 en todo el territorio Colombiano se viene presentando
una situacién de paro nacional que ha llevado a que se presenten bloqueos en las carreteras
y que ha este inconformismo se hayan unido varios gremios entre ellos el gremio de los
transportes, en especial el gremio de las volquetas que no estan conformes con los costos
de combustibles y pago de peajes.

3. Talsituacién ha ocasionado que no se pueda programar el suministro oportuno de materiales
a obra como es el caso de los materiales de relleno para vias, el caso de los geosintéeticos
(geotextil, geocelda, geomallas, mantos, etc), el caso de las tuberias para renovacion de las
redes de alcantarillado sanitario y pluvial y que las plantas de produccién de asfalto no
cuenten con materias primas como el asfalto y materiales granulares para poder realizar la
produccién de mezclas asfalticas que se requieran debido a los bloqueos y cierres viales.

4. Por las razones expuestas y mientras se solucionan los temas relacionados con el paro
nacional, solicitamos muy comedidamente realizar el tramite de ampliacién de suspension
del contrato.

Por todo lo manifestado anteriormente el Contratista CON&CON SAS presenta la siguiente solicitud.
SOLICITUD
1. Realizar la ampliacién de la suspensién por un término de quince (15) dias a partir del 25 de

mayo de 2021, mientras se solucionan todos los aspectos relacionados con la situacion
actual del paro nacional en todo el territorio Colombiano, para que el contrato de obra COP-

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 — 520 12 47 — 313 431 89 70

conycon.kenedy314@gmail.com@gmail.com
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Cordialmente,

314-2019 pueda dar continuidad a las obras objeto de intervencion de acuerdo al alcance
contractual definido. En caso de reiniciar el contrato de obra por parte de del FDLK, dejamos
constancia que no se contaran con materiales y suministros en los frentes de obra para poder
reiniciar. las actividades de obra en la forma debida.

Adjuntamos como soporte a la presente solicitud las siguientes comunicaciones enviadas
por nuestros proveedores de materiales en donde nos manifiestan los inconvenientes que
se vienen presentando para realizar las entregas oportunas de materiales y produccion de
mezclas asfalticas:

Comunicacion CE No. 253 de fecha 03 de mayo de 2021 de GRANULADOS
RECICLADOS DE COLOMBIA - GRECO S.A.S en donde manifiestan la situacién de
orden publico que se esta presentando e informan los cierres de las plantas de
produccién de materiales granulares por bloqueos presentados.

Comunicado general de fecha 05 de mayo de 2021 de DROMOS quienes realizan la
produccién agregados y mezclas asfalticas e informan que las actividades de
produccion de agregados y mezclas asfalticas, se estan viendo gravemente afectadas
por la falta de abastecimiento de algunos insumos y la imposibilidad para despachar
los productos.

Comunicado general de fecha 12 de mayo de 2021 de INCOASFALTOS quienes
realizan la produccion de mezclas asfalticas e informan que debido a las afectaciones
en los principales corredores viales, ocasionadas por las manifestaciones de
diferentes sectores principalmente el de los transportadores quienes han bloqueado
las entradas y salidas de las principales ciudades y especialmente en
Barrancabermeja donde se encuentra practicamente paralizado el movimiento de
vehiculos de carga pesada en el sector del Boston, paso obligado para entrada y
salida de Refineria hacia el interior del pais. En otras zonas, tenemos vehiculos
detenidos por largo tiempo, por lo que ha ocasionado un aumento considerable los
tiempos de recorrido, disminuyendo asi la capacidad operativa y el flujo de material.

Comunicado de fecha 24 de mayo de 2021 de INVERSIONES Y MERCADEO DE
LOS ANDES-INVERMERC SAS quienes realizan la importacion de materiales
goeisntéticos (geoceldas, geotextiles, geomallas, mantos, etc) e informan que los
geosintéticos se encuentran represados en el puerto de Buenaventura siendo
imposible cumplir con las entregas que se tenian programadas para nuestros
proveedores.

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexo:

C.C.

Lo Anunciado en seis (6) folios

Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez- Supervisora Contrato

Archivo
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Granulados

Reciclados
de Colombia CE No. 0253

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA - GRECO S.A.S
. NIT 900.767.473-7
PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y
VENTA DE PRODUCTOS RECICLADOS

COMUNICA QUE:

Para GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS, es prioridad la seguridad de sus
colaboradores, clientes, proveedores y aliados por tal motivo y teniendo en cuenta la situacion de
orden publico que se esta presentando en los alrededores de nuestras plantas donde se han

presentado bloqueos:

Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S

Km 1.5 Puente Guadua Autopista Medellin- Planta y oficinas — Cota, Cundinamarca.
Calle 72 No. 5- 83 Oficina 201 — Envio correspondencia- Bogota D.C

Celular: 315 8729749

contacto@recicladosgreco.com



Granulados
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Granulados Reciclados de Celombia Greco S.A.S

Km 1.5 Puente Guadua Autopista Medellin- Planta y oficinas — Cota, Cundinamarca.
Calle 72 No. 5- 83 Oficina 201 ~ Envio correspondencia- Bogota D.C

Celular: 315 8729749

contacto@recicladosgreco.com



Granulados
Reciclados
de Colombia CE No. 0253

« Breco

Informamos que nuestras plantas (calle 80 y Bogota sur) se encuentran actualmente cerradas por
los bloqueos presentados, esperamos esta situacion se pueda resolver en el menor tiempo posible.

El presente comunicado se expide a solicitud del interesado a los 03 dias del mes de Mayo de 2021,
Cota - Cundinamarca.

En Constancia se firma,

Cordialmente,

Cel: (57) 304 638 37 74
dircomercial@recicladosgreco.com

www.recicladosgreco.com

Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S

Km 1.5 Puente Guadua Autopista Medellin- Planta y oficinas — Cota, Cundinamarca.
Caile 72 No. 5- 83 Oficina 201 ~ Envio correspondencia- Bogota D.C

Celular: 315 8729749

contacto@recicladosgreco.com



DROMOS |

Bogotd, 5 de Mayo de 2021

Mosquera,

COMUINICADO GENERAL

Apreciados clientes

Nos permitimos informar que debido a la situacién de orden pUblico en general que viene ocurriendo
en todo el pais en estos Ultimos dias, nuestras operaciones de produccion de agregados y de mezclas
asfdlticas, se estan viendo gravemente afectadas por la falta de abastecimiento de algunos insumos y
la imposibilidad para despachar el producto.

Como consecuencia de lo anterior, DROMOS estd teniendo retrasos o no entrega de pedidos de
mezcla asfdltica durante los dias de paro, teniendo que reprogramar todos los despachos
comprometidos anteriormente a la afectacion.

Lamentamos mucho los inconvenientes y retrasos generados en sus proyectos, pero dicha situacion
constituye un hecho de fuerza mayor y que por lo tanto nos exime de cualquier responsabilidad.
Inmediatamente vayamos normalizando nuestras operaciones, nos pondremos al dia con los
compromisos adquiridos.

Muchas gracias por su comprension

JUAN CARLOS HERNANDEZ
DIRECTOR COMERCIAL

Cel. 315717 0348

Correo: juan.hermnandez@dromos.co

Km 3.8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera-Cundinamarca - PBX 742 5376 - 300 824 4028 - atencion@dromos.co
dromos.co
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C-MP-172-2021

Chia, 12 de Mayo 2021

Sefior
Cliente
Ciudad

Referencia: Entregas de asfalto
Apreciado cliente,

Como es de conocimiento publico, el pais viene presentando afectaciones en los principales
corredores viales, ocasionadas por las manifestaciones de diferentes sectores principalmente el
de los transportadores quienes han bloqueado las entradas y salidas de las principales
ciudades y especialmente en Barrancabermeja donde se encuentra practicamente
paralizado el movimiento de vehiculos de carga pesada en el sector del Boston, paso
obligado para entrada y salida de Refineria hacia el interior del pais. En otras zonas,
tenemos vehiculos detenidos por largo tiempo, por lo que ha ocasionado un aumento
considerable los tiempos de recorrido, disminuyendo asi la capacidad operativa y el flujo de
material.

IncoAsfaltos® y su empresa filial de transporte IncoCarga, estan realizando monitoreo
permanentemente la situacion en las diferentes vias, con el fin de informar y actualizar sobre
las entregas programadas. Lamentablemente esta situacion esta haciendo que las entregas
se vean afectadas, por lo que esperamos su comprension e igualmente solicitamos nos den
informacién sobre la situacién particular de su compafiia, para coordinar los despachos en el
momento en que nos permitan ir normalizando el suministro.

Atentamente,

Olga Lucia Pérez Romero
Coordinadora Comercial

Oficina Central Chia: Km 1.5 Via Cajica-Chia, Edificio Empresarial Oxus oficina 317PBX (+571) 8844372
Planta Mosquera: Km. 3 Via Balsillas, sector Vista Hermosa, (+571) 8844372 Ext. 110, Movil (+57)
3012944013 Oficina Barrancabermeja Oficina Barrancabermeja: Diagonal 57 Transversal 58 Piso 2

Telefax (+577) 6024171, Teléfono Movil: (+57) 300 785 3377



INVERMERC SAS.
Inversiones y Mercadeo de los Andes
Suministros y Construcciones
Mit: 830,028.785 - 6

Chia, 24 de mayo de 2021

Sefiores:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS
Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz

Representante Legal

Ciudad

Ref: Entregas material Geosintetico

Apreciados Sefiores:

La critica situacién que se vive en todo el territorio Colombiano en medio del paro
nacional que ya completé mas de 25 dias, ha llevado a varias navieras del mundo
a suspender temporalmente los envios hacia el puerto de Buenaventura ubicado en
el pacifico colombiano. Asi mismo, la llegada y salida de vehiculos de carga del
puerto del Pacifico se ha visto afectada por plantones y taponamientos.

Esta situacién ha ocasionado que los materiales Geosinteticos (Geoceldas,
geotextiles, geomallas, mantos,) se encuentren represados en el puerto siendo
imposible cumplir con las entregas que se tenian programadas para nuestros
proveedores.

En estos momentos de tiempos dificiles, esperamos contar con toda su
comprensién y solicitamos muy cordialmente nos informen sobre la situacién
particular de su compafiia con el fin de coordinar los despachos en el momento en
que nos permitan ir normalizando el suministro de material.

Cordialmente.
/

s, S
J EOS VELASCO ORTEGA

Gerente

KM 2 VIA CHIA - CAJICA EDIFICIO BELENUS OF 515 Tel: 8844488
www.invermerc.com - info@invermerc.com
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Bogota D.C, 27 de Mayo de 2021

Sefiores
CONSORCIO MEDUSA K
Atn. Ing. Nick Randy Aimeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31
Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-2019-307

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: AFECTACIONES PARO NACIONAL
Apreciados Sefores:

Como complemento a nuestra comunicaciéon C&C-FDLK-CT0-314-2019-303 de fecha 25 de mayo
de 2021 en donde informamos los inconvenientes que se han presentado en desarrollo del contrato
COP-314-2019 por causa del paro nacional que se viene presentando en todo el pais desde finales
del mes de abril de 2021 y que ha impedido que se tenga en los frentes de obra un suministro
oportuno de insumos y materiales requeridos como es el caso de tuberias, materiales granulares
para relleno de vias, geotextil y geocelda y hasta el suministro de concretos y asfaltos por parte de
las plantas de produccién.

El dia de ayer 26 de mayo de 2021 se vivid en todo el territorio colombiano una jornada de paro
nacional convocada por las centrales obreras a la cual se unié el gremio de transportadores,
ocasionando bloqueos y cierres viales que impidieron el desplazamiento del personal a los frentes
de obra y también que no se puedan ejecutar actividades de obra por falta de materiales como son:
materiales granulares para rellenos tipo base granular y sub-base granular, geo textiles, geoceldas
y tuberias. Asi mismo, las plantas de produccién de concreto y asfaltos no pudieron ejecutar
actividades de produccién debido a los bloqueos y cierres viales.

Con lo anterior queremos poner de conocimiento a la Interventoria y al Fondo de Desarrollo Local
de Kennedy los inconvenientes que se vienen presentado en la ejecucion del contrato COP-314-
2019.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexo: Lo Anunciado en seis (6) folios

cC.C. Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez- Supervisora Contrato
Archivo
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282/5/20. 1 Gmail - Contrato COP-314-2019; Nuestra comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-307

VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>

Contrato COP-314-2019; Nuestra comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-307

CDI Kennedy <cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co> 28 de mayo de 2021, 09:37
Para: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>

Cordial saludo,
Con respecto a su solicitud le informo queda con el radicado No 20215810062782

Cordialmente
william rojas

De: Maria Elena Gomez Vargas <mariae.gomez@gobiernobogota.gov.co> en nombre de Alcalde Kennedy
<Alcalde Kennedy@gobiernobogota.gov.co>

Enviado: jueves, 27 de mayo de 2021 11:43 a. m.

Para: Jose Tarcicio Quiroga Velasquez <jose.quiroga@gobiernobogota.gov.co>

Cc: CDI Kennedy <cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co>

Asunto: RV: Contrato COP-314-2019; Nuestra comunicacién C&C-FDLK-CTO-314-2019-307

Buen dia para el tramite respectivo

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0054175a63&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1701013279090156459&simpl=msg-f%3A17010132790... 1/
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Bogota D.C, 01 de Junio de 2021

Serores _

CONSORCIO MEDUSA K

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31

Ciudad

C&C-FDLK-CTO-314-2019-314

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: DESABASTECIMIENTO DE ASFALTO EN LAS PLANTAS DE PRODUCCION DE
MEZCLA ASFALTICA

Apreciados Sefores:

Como complemento a nuestra comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo
de 2021 informabamos los inconvenientes que se han presentado en desarrollo del contrato COP-
314-2019 por causa del paro nacional que se viene presentando en todo el pais desde finales del
mes de abril de 2021.

Para el caso de las plantas de produccion de asfalto hemos sido informados por nuestros
proveedores de mezcla asfaltica del desabastecimiento de asfalto desde las refinerias de
Barrancabermeja y Apiay y por este motivo no ha sido posible que llegue asfalto a las plantas de
produccion con el fin de poder suministrar mezcla asfaltica.

Adjuntamos al presente los comunicados enviados por nuestros proveedores de mezcla asfaltica
COMPANIA DE TRABAJOS URBANOS SAS, DROMOS e INCOASFALTOS en donde nos informan
de las situaciones que se vienen presentando por causa del paro nacional, la falta de abastecimiento
de algunos insumos y la imposibilidad de poder cumplir con los despachos de mezcla asfaltica.

Cordialmente,

O)

VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA
Director de Obra
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Anexo: Lo Anunciado en tres (3) folios
Archivo

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 — 520 12 47 — 313 431 89 70

conycon.kenedy314@gmail.com
Pagina1de 1



COMPANIA DE TRABAJOS URBAN0S 6.0.8. %W

ARIO Mit, BE0.003.083 - 8
COMPROMETINOS

RESARROLLE DE MUBSTHG Pols

31 de Mayo 2021 Chia - Cundinamarca

Sefiores:
Pavimentos e Ingenieria Rodriguez
Ciudad

Respetados Sefores:

Por medio de la presente nos permitimos informar que desde el dia 26 de Mayo del 2021 se
estdn presentando bloqueos permanentes en las entradas de la refineria de Barrancabermeja,
y vias de acceso, por otro lado la refineria de Apiay reporto desde hace ya varios dias el
desabastecimiento de crudos para refinacion; por este motivo no ha sido posible que llegue
asfalto a nuestra planta. En este momento no contamos con inventario de asfalto para poder
suministrar mezcla.

Esperamos que la situacion de orden publico se solucione lo antes posible y asi poder cumplir
con programaciones a cabalidad.

Atentamente,

=STO GUATERREZ APARICIO
Gerente General

Oficinas, Planta de Asfaltos y Planta de Trituracién
Km. 17 + 200 mis. Carretera Ceniral del Norte {Carrera 7) PBX. 676 0720 - Fax: 676 0817
Direccion Recibo de Correspondencia: Calle 94 A No. 13 - 59 y/o AA. 80751 Bogota, D.C. - Colormbia
email: info@ctu.com.co



DR@MOS

Bogotd, 29 de Mayo de 2021

Mosquera,

COMUINICADO GENERAL

Apreciados clientes

Nos permitimos informar que debido a la situacion de orden publico en general que viene ocurriendo
en todo el pais en estos Ultimos dias, nuestras operaciones de produccion de agregados y de mezclas
asfalticas, se estdn viendo gravemente afectadas por la falta de abastecimiento de algunos insumos y
la imposibilidad para despachar el producto.

Como consecuencia de lo anferior, DROMOS estd teniendo retrasos o no entrega de pedidos de
mezcla asfdltica durante los dias de paro, teniendo que reprogramar todos los despachos
comprometidos anteriormente a la afectacion.

Lamentamos mucho los inconvenientes y retrasos generados en sus proyectos, pero dicha situacién
constituye un hecho de fuerza mayor y que por lo tanto nos exime de cualquier responsabilidad.
Inmediatamente vayamos normalizando nuestras operaciones, nos pondremos al dia con los
compromisos adquiridos.

Muchas gracias por su comprension

Y !
N

JUAN CARLOS HERNANDEZ
DIRECTOR COMERCIAL

Cel. 315717 0348

Correo: juan.hernandez@dromos.co

Km 3.8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera-Cundinamarca - PBX 742 5376 - 300 824 4028 - atencion@dromos.co
dromos.co
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Incoifisfaltos:

HCHR G DEOES ST

C-MP-172-2021

Chia, 29 de Mayo 2021

Sefor
Cliente
Ciudad

Referencia: Entregas de asfalto
Apreciado cliente,

Como es de conocimiento publico, el pais viene presentando afectaciones en los principales
corredores viales, ocasionadas por las manifestaciones de diferentes sectores principalmente el
de los transportadores quienes han bloqueado las entradas y salidas de las principales
ciudades y especialmente en Barrancabermeja donde se encuentra practicamente
paralizado el movimiento de vehiculos de carga pesada en el sector del Boston, paso
obligado para entrada y salida de Refineria hacia el interior del pais. En otras zonas,
tenemos vehiculos detenidos por largo tiempo, por lo que ha ocasionado un aumento
considerable los tiempos de recorrido, disminuyendo asi la capacidad operativa y el flujo de
material.

IncoAsfaltos® y su empresa filial de transporte IncoCarga, estan realizando monitoreo
permanentemente la situacién en las diferentes vias, con el fin de informar y actualizar sobre
las entregas programadas. Lamentablemente esta situacion esta haciendo que las entregas
se vean afectadas, por lo que esperamos su comprensién e igualmente solicitamos nos den
informacién sobre la situacion particular de su companiiia, para coordinar los despachos en el
momento en que nos permitan ir normalizando el suministro.

Atentamente,

Olga Lucia Pérez Romero
Coordinadora Comercial

Oficina Central Chia: Km 1.5 Via Cajica-Chia, Edificio Empresarial Oxus oficina 317PBX (+571) 8844372
Planta Mosquera: Km. 3 Via Balsillas, sector Vista Hermosa, (+571) 8844372 Ext. 110, Movil (+57)
3012944013 Oficina Barrancabermeja Oficina Barrancabermeja: Diagonal 57 Transversal 58 Piso 2

Telefax (+577) 6024171, Teléfono Movil: (+57) 300 785 3377



NIT 830.041.411-0

Bogota D.C, 03 de Junio de 2021

Sefiores
CONSORCIO MEDUSA K
Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31
Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-2019-315

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: AFECTACIONES PARO NACIONAL POR MOVILIZACIONES Y MANIFESTACIONES
Apreciados Sefiores:

Como complemento a lo manifestado en nuestras comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-303
de fecha 25 de mayo de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021 y C&C-
FDLK-CTO-314-2019-314 de fecha 01 de junio de 2021 en donde informamos los inconvenientes
que se vienen presentando en el desarrollo del contrato COP-314-2019 por causa del paro nacional
que se viene presentando en todo el pais desde finales del mes de abril de 2021.

El pasado 28 de mayo de 2021 y 02 de junio de 2021 se efectuaron jornadas de movilizaciones y
manifestaciones en el territorio nacional convocadas por las centrales obreras que contindan
ocasionado bloqueos y cierres viales.

A la fecha algunas vias han comenzado a ser desbloqueadas, el Ejército Nacional se encuentra en
diferentes operativos para lograr este objetivo y contindan las negociaciones entre el Comité
Nacional de Paro y el Gobierno Nacional.

Representantes del Comité Nacional de Paro informaron sobre nuevas jornadas de manifestacion,
una de las cuales esta convocada para el proximo 9 de junio de 2021.

Las anteriores situaciones han impedido que se tenga en los frentes de obra un suministro oportuno
de insumos y materiales requeridos como es el caso de tuberias, materiales granulares para relleno
de vias, geotextil y geocelda y hasta el suministro de concretos y asfaltos por parte de las plantas de
produccion.

Con lo anterior queremos poner de conocimiento a la Interventoria y al Fondo de Desarrollo Local
de Kennedy los inconvenientes que se vienen presentado en la ejecucioén del contrato COP-314-
2019 y que contintdan ocasionando atrasos en los frentes de obra que se tiene abiertos.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

c.C. Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez- Supervisora Contrato
Archivo

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 — 520 12 47 — 313 431 89 70

conycon.kenedy314@gmail.com
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216/2021 Gmail - Contrato COP-314-2019; Nuestra comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-315

VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>

CDI Kennedy <cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co> 3de junio de 2021, 16:01
Para: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>

Reciba cordial saludo.

Su solicitud quedo radicada con el No 20215810066652

Nidia valenzuela

De: VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA <conycon.kenedy314@gmail.com>
Enviado: jueves, 3 de junio de 2021 8:37 a. m.

Para: CONSORCIO MEDUSA K <contrato316@gmail.com>; CDI Kennedy <cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Contrato COP-314-2019; Nuestra comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-315

[Texto citado oculto] )

L+ Logo
CDI Kennedy

Secretaria Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

https:/mail.google.com/mail/u/0?ik=0054175a63&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1701581000929142598&simpl=msg-f%3A17015810009... 1/
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NIT 830.041.411-0 HORA:__\7.'

FOLIO: 1.
RECIBIDO:

Sefiores . /()vyéxl 2N J
CONSORCIO MEDUSA K

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra
Calle 23F No. 85A-31

Ciudad

Bogota D.C, 11 de Junio de 2021

C&C-FDLK-CTO-314-2019-321

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: AFECTACIONES PARO NACIONAL POR MOVILIZACIONES Y MANIFESTACIONES
Apreciados Sefiores:

Como complemento a lo manifestado en nuestras comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-303
de fecha 25 de mayo de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021, C&C-
FDLK-CTO-314-2019-314 de fecha 01 de junio de 2021 y C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 de fecha
03 de junio de 2021 en donde informamos los inconvenientes que se vienen presentando en el
desarrollo del contrato COP-314-2019 por causa del paro nacional que se viene presentando en todo
el pais desde finales del mes de abril de 2021.

El pasado 09 de junio de 2021 se efectud una nueva jornada de movilizaciones y manifestaciones
denominada “toma de Bogota”, la manifestacion se efectué en rechazo a la negativa del Gobierno
de firmar un preacuerdo de garantias que se realizd el pasado 24 de mayo de 2021. Ante el
incumplimiento del Gobierno de la firma del preacuerdo de garantias, el Comité decide suspender la
negociacion por medio de un comunicado se pronuncié el Comité. No obstante, las centrales obreras
efectuaron marchas en todo el territorio nacional.

Las anteriores situaciones contintan impidiendo que se tenga en los frentes de obra un suministro
oportuno de insumos y materiales requeridos como es el caso de tuberias, materiales granulares
para relleno de vias, geotextil y geocelda y hasta el suministro de concretos y asfaltos por parte de
las plantas de produccion de estos materiales.

Con lo anterior queremos poner de conocimiento a la Interventoria y al Fondo de Desarrollo Local
de Kennedy los inconvenientes que se vienen presentado en la ejecucion del contrato COP-314-
2019 y que contintian ocasionando atrasos en los frentes de obra que se tiene abiertos.

Cordialmente
| Alcaldia Local de Kennedy

R No. 2021-581-007162-2

4021-D6-11 12:55 - Folios: | Apexos: 0
Jestino: Area de Gestion de Desarr

i

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

c.C. Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez- Supervisora Contrato
Archivo
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slcaldia Local de Kennedy

CON & CON R No. 2021-581-007283-2

SOMLIGNIA Y CONSTRVCEION 021-06-16 09:55 - Folios: 3 Anexos: 4 F [

"""""" J:r:l/l;)r) (C‘(;?? ;J{e‘;g;}ion de Desarr f LY y . i

wem/D: C S i o] g,
wrenenans —— [RRIAEmn e
Bogota D.C, 15 de Junio de 2021 W B2 |
Sefiores RECIBIDO: g |
CONSORCIO MEDUSA K ! N / \MA‘“—,\.

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra e
Calle 23F No. 85A-31
Ciudad
C&C-FDLK-CTO-314-2019-326

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1

Asunto: AFECTACION POR LLUVIAS
Apreciados Sefiores:

El IDEAM habia anunciado a principios de marzo de 2021 que la primera temporada de lluvias se
podria extender tres meses. Se creia que en junio de 2021 esta situacién iba a finalizar pero las
lluvias siguieron en Bogota a pesar de que el fenémeno de La Nifa ya finalizo.

Segun el IDEAM, junio de 2021 es el mes de transicién entre la primera temporada de precipitaciones
y la segunda temporada de menos lluvias del afio, especialmente en la regién Andina. Se esperan
precipitaciones entre 10% y 40% por encima de los registros historicos, especialmente en los
primeros quince dias del mes.

Con la persistencia de las precipitaciones en algunos sectores de la region Andina, se esperan
incrementos de nivel durante este mes en algunos afluentes, particularmente en la region montafosa
caracterizados por ascensos subitos de respuesta rapida a lluvias locales de alta intensidad.

Esta situacion que se viene presentando de fuertes lluvias viene afectando la ejecucién del contrato
COP-314-2019 ya que en algunos tramos en donde se ejecutan actividades de instalacion de
material de rellenos en sub-base granular tipo B y base granular tipo B los materiales se saturan por
las lluvias y no es posible realizar la ejecucion de estas actividades hasta tanto los materiales bajen
de humedad y puedan ser trabajables en obra.

A continuacién se presentan los registros de las lluvias desde el 25 de mayo de 2021 hasta el 14 de
junio de 2021 para algunas estaciones de la Red Hidrometeorologica de Bogota, asi.

ESTACION
IED INEM
Fecha de Lectura Colegio FRANCISCO DE
IDIGER Kennedy Ciudad de PAULA

Villavicencio | ¢, NTANDER

2021-05-25 00:00:00.0 13 0.9 Tl 16
2021-05-26 00:00:00.0 0 0.1 02 0

2021-05-27 00:00:00.0 4.2 0.8 5.8 2.8
727021-05-28 00:00:00.6 8.1 25 28 35
2021-05-29 00:00:00.0 19.6 7.7 16 16

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 — 520 12 47 — 313 431 89 70

conycon.kenedy314@gmail.com
Pagina1de3



NIT 830.041.411-0

ESTACION
Focha de Lectura IDIGER | Kennedy Ciudad de Fdé%g?ég oF
Villavicencio SANTANDER

2021-05-30 00:00:000 |  27.6 3.1 4.9 216
2021-05-31 00:00:00.0 12 02 34 06
2021-06-01 00:00:00.0 19 25 9.1 18
2021-06-02 00:00:000 |  13.3 1 0 3
2021-06-03 00:00:00.0 02 1.1 19 5
2021-06-04 00:00:00.0 0 0 0 0
2021-06-05 00:00:00.0 09 1 0 0.1
2021-06-06 00:00:00.0 32 03 33 06
2021-06-07 00:00:00.0 0 0 05 16
2021-06-08 00:00:00.0 |  15.1 6.9 6.3 12.9
2021-06-09 00:00:00.0 29 27 0.4 53
2021-06-10 00:00:00.0 9.9 19 57 44
2021-06-1100:00:000 | 105 132 0.1 16
2021-06-1200:00:000 | 266 19.4 10 17.1
2021-06-1300:00:000 | 2.1 8.8 0.8 25
2021-06-14 00:00:000 |  16.7 242 254 19.4
2021-06-15 00:00:00.0 0.1 14 07 03

conycon. kenedy314@gmail.com

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 ~ 520 12 47 - 313 431 89 70
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NIT 830.041.411-0

Precipitacion Total Mensual Multianual (2021)
Estacion Kennedy - Localidad de Kennedy

Precipitacion Mensual (nsn)

Meses

L i 2021 ]

Se presenta como anexo a la presente comunicacion, el registro grafico de precipitaciones para
ciudad de Bogota por parte del IDIGER desde el 15 de mayo al 11 de junio de 2021.

Con lo anterior queremos poner en conocimiento a la Interventoria y al Fondo de Desarrollo Local
de Kennedy la situacion que se presenta actualmente a causa de las fuertes lluvias, situacién que
no puede ser previsible por parte del Contratista.

Cordialmgnte,

A TATER

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

c.C. Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernandez- Supervisora Contrato
Archivo -

Anexo: Lo Anunciado en cuatro (4) folios
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NIT 830.041.411-0

COMUNICACIONES RECIBIDAS DE NUESTROS PROVEEDORES
DE MATERIAL

Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Teléfonos 482 16 81 — 520 12 47 — 313 431 89 70
conycon.kenedy314@gmail.com



INVERMERC SAS.

e Inversiones y Mercadeo de los Andes

';{#? _.." J."' /5 Rl Suministros y Construcciones
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Bogota D.C., 23 de Septiembre de 2021

Sefiores:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS
Arq. Juan Pablo Ricci Ruiz

Representante Legal

Ciudad

Ref: PRODUCCION Y ENTREGAS MATERIAL GEOSINTETICO
Apreciados Sefiores:

La critica situacion que se vividé en todo el territorio Colombiano en medio del paro
nacional que se presento desde finales del mes de abril de 2021 y hasta el mes de
julio de 2021 afecto significativamente la produccion y despachos de materiales

geosintéticos como es el cado de los geotextiles y las geoceldas.

Debido a los taponamientos y obstrucciones de algunas vias no fue posible realizar el
transporte de materias primas e insumos con las que se fabrican este tipo de
materiales disminuyendo en forma significativa la produccion y entrega de pedidos.A
la fecha se tienen pedidos represados debido a los rezagos del paro nacional y al

aumento en los fletes de transporte de estos insumos.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos toda su comprensién con los
inconvenientes que se han presentado para realizar la entrega oportuna de

materiales en los frentes de obra que usted ejecuta.

Agradecemos su comprension.

Cordialmente.

(>

=
J 1 OS VELASCO ORTEGA
Gerente

KM 2 VIA CHIA - CAJICA EDIFICIO BELENUS OF 515 Tel: 8844488
www.invermerc.com - info@invermerc.com




Granulados
Reciclados
| de Colombia

Greco

CE No. 0306

Bogota, 24 de septiembre de 2021.

Sefiores:

CONSULTORIAY CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS
Atn. Arg. Juan Pablo Ricci Ruiz

Representante Legal

Av. Carrera 7 No.127-48 oficina 1006

Ciudad

REFERENCIA: Retrasos en despachos
Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente queremos dejar en conocimiento de ustedes las dificultades que
se presentaron debido al paro nacional ocurrido desde finales del mes de abril de 2021
hasta mediados del mes de julio de 2021 en donde por el cierre de vias y manifestaciones
no fue posible tener una produccion continua de materiales y los insumos que teniamos en
nuestras plantas de produccion no fueron suficientes para tener una produccion continua.
Por efectos del paro nacional la produccién y despachos se vieron afectados en un 100%,
no pudiendo cumplir con nuestros clientes con los pedidos de materiales.

A la fecha nos encontramos realizando la entrega de pedidos atrasados en nuestra
produccién debido a las consecuencias del paro que se vivio en todo el territorio colombiano
y que sin lugar a duda afecto a la economia y desarrollo del pais.

Queremos de antemano agradecer la paciencia que han tenido con nosotros para superar
esta crisis que se presentd a nivel nacional

Atentamente,

Cel: (57) 304 638 37 74
dircomercial@recicladosgreco.com

www.recicladosgreco.com

Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S

Km 1.5 Puente Guadua Autopista Medellin- Planta y oficinas — Cota, Cundinamarca.
Celular: 315 8729749

contacto@recicladosgreco.com
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Bogota D.C, 16 de Septiembre de 2021

NIT: 900788875 - 4

Sefiores

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS
Atn. Arg. Juan Pablo Ricci Ruiz

Representante Legal

Av. Carrera 7 No.127-48 oficina 1006

Ciudad

Asunto: DESPACHOS DE MEZCLAS ASFALTICAS
Apreciado Arg. Ricci:

Las plantas de produccion de mezclas asfélticas presentaron dificultades para la produccion de mezcla asfaltica
debido al paro nacional de transportes que se presento en el territorio colombiano y que afecto sin gran duda la
economia del pais.

En algunas zonas del pais las vias fueron bloqueadas y no se permitia el acceso a las refinerias de Ecopetrol con
el fin de transportar el asfalto a las plantas de produccidon de mezclas asfalticas. La misma situacidn ocurrié con
los productos pétreos con los cuales se fabrican las mezclas asfalticas y no hubo produccién de mezclas asfélticas
en los meses de mayo, junio y mediados del mes de julio de 2021.

Solo hasta el mes de agosto de 2021 se viene retomando el tema de produccion de mezclas asfalticas y aun se
sienten en algunas zonas los rezagos del paro nacional. A finales del mes de agosto de 2021 Ecopetrol anuncio
un aumento considerable en los precios del asfalto los cuales ocasionaron otra vez que esta produccion se
estancara hasta que se tuviera un pronunciamiento oficial del Gobierno Nacional.

A la fecha, las plantas de produccion de mezclas asfalticas vienen trabajando en la produccion pero se tienen
pedidos que a la fecha no han sido confirmados por el atraso de la produccion por efectos del paro nacional y el
alza en los insumos de agregados pétreos y asfalto, situacién que afecta enormemente los precios de compra de
mezclas asfélticas.

Para el caso de la produccién de mezclas asfalticas con granulo de caucho reciclado la produccion minima de
algunas plantas es de 100 m®y se debe esperar a completar esta produccion minima por parte de un numero de
contratistas con el fin de poder generar la produccion de este tipo de mezclas asfélticas.

Atentamente,

JUAN PABLO RODRIGUEZ CARDENAS
CC.1016.075.711 de Bogota
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 19 No 96b-17 TEL: 4210366 CEL: 315-3321924 pirsasO1@gmail.com BOGOTA D.C.
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DROMOS

Bogotd, 24 de Septiembre de 2021

SENORES:
PAVIMENTACIONES E INGENIERIA RODRIGUEZ S.A.S

Mosqueraq,

Ref: PRODUCCION DE MEZCLA CON GRANO DE CAUCHO NORMA IDU ET 2011 / 2018

Estimados ingenieros, por medio de la presente queremos confirmar que, los pedidos minimos
que manejamos para este tipo de producto son de no menos de 100 m3 por jornada de
produccion, esto debido a que el grano de caucho es adicionado mediante via himeda.
Para menores cantidades se debe organizar la programaciéon con pedidos adicionales los
cuales se agendaran de acuerdo con la disponibilidad y recurrencia de las obras en el sector.

En este momento no encontramos a la espera de confirmacién de pedidos adicionales, en el
momento que tengamos fechas y volimenes requeridos, confirmaremos su producciéon la
cual se encuentra en agenda.

Un cordial saludo y quedamos atentos a solucionar cualquier duda o inquietud.

JUAN CARLOS HERNANDEZ
DIRECTOR COMERCIAL

Cel. 315717 0348

Correo: juan.hernandez@dromos.co

Km 3.8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera-Cundinamarca - PBX 742 5376 - 300 824 4028 - atencion@dromos.co
dromos.co
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Bogota D.C., julio 08 de 2021

Sefor(a)

VICTOR MANUEL REYES CARO

Vrc Ingenieria Ltda

Transversal 76b 51b 41

Email: interventorias@vrcingenieria.com
Bogota - D.C.

REF: RESPUESTA AL RADICADO 20216120885792 Concepto Favorable Disefios de
Sefializacion Contrato FDLK 314 de 2019 “OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1”. Contrato de Interventoria 316 de 2019.

Cordial saludo.

En atencién a la solicitud allegada a este despacho, en la cual se remiten los disefios de
sefializacion del contrato en referencia, se informa que una vez revisadas las
observaciones realizadas mediante oficios SDM-20213110977301, SDM-
20213112938371, verificadas las condiciones fisicas y operativas del contrato,
documentos entregados, planos de disefio con las especificaciones técnicas respectivas,
medio magnético con los archivos .dwg y .xIs; se determindé que los disefios de
sefializacion cumplen con cada uno de los criterios para considerar un concepto
favorable.

Por lo anterior esta Secretaria emite el Concepto Técnico Favorable de Aprobacion a
los disefios de sefializacion presentados por el Contrato FDLK 314 de 2019.

Tabla 1. Tramos Viales Aprobados.

No Clv TRAMO VIAL DESDE HASTA
1 8001292 CL 8A KR 81B KR 81C
2 8003982 KR 69D CL8 CL 8A
3 8009749 KR 77T CL 48AS CL 49S
4 8009621 KR 77U CL 47AS CL 48AS

8009622
8009624
5 8009279 KR 77YBIS CL 45S CL 46BS

Fuente: Elaboracion propia

Este documento esta suscrito con firma mecanica autorizada mediante Resolucién No. 320 de diciembre 4 de 2020
“Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudaréa a prestar un mejor servicio"

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 #37 - 35 ALCALDIA MAYOR
Teléfono: (1) 364 9400 DE BOGOTA DC.
www.movilidadbogota.gov.co

Informacion: Linea 195
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En consecuencia, se informa que se remite mediante correo electrénico a
interventorias@vrcingenieria.com. cinco (5) planos de sefalizacién vertical y horizontal,
dos (2) planos de detalle de sefalizacion vertical y horizontal y un (01) acta de
compromiso suscrita, es de recordar que la aprobacion de los disefios de sefalizacion
tiene una validez de méximo dos (2) afios a partir del momento de expedicién de este
oficio, no obstante, esta validez esta sujeta a la verificacibn que se efectuara en el
momento de su implementacion. En tal sentido se solicita informar a la Entidad, la fecha
en la cual se plantea implementar los disefios aprobados con el objetivo de coordinar la
visita técnica previa a la implementacion. Producto de esta visita, si se evidencia que las
condiciones de movilidad cambian con respecto del disefio inicialmente aprobado, estos
deberdn ser Actualizados, integrando las nuevas condiciones junto con las
observaciones que se generen.

En todo caso es preciso resaltar, que en el momento de presentarse o requerirse
modificaciones a los disefios inicialmente planteados por motivos de implementacion o por
variaciones de las condiciones tenidas en cuenta por el especialista de transito en el
momento del disefio, estas actividades deberan realizarse previa aprobacion y bajo la
supervision del ingeniero delegado por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad. A su
vez, es necesario que, para la apertura o puesta en funcionamiento de las vias del
contrato 314 de 2019, se cuente con la sefializacién definitiva aprobada en los planos
adjuntos y mediante el presente oficio; esto con el fin de garantizar las condiciones de
operacién y seguridad vial de la zona de influencia proyectada para todos los usuarios de
las vias.

Asi mismo, para la implementacién de dispositivos de reduccién de velocidad tipo resalto
parabdlico y/o bandas en agregado, se deben realizar actas de socializacién en las que se
cuente con la aprobacién de la comunidad que reside en los predios que estén ubicados
sobre la via en la cual se propone instalar este tipo de dispositivos.

Por otro lado, se informa que si la sefializacion horizontal y vertical en fase de inventario y
relacionada en los esquemas de sefalizacion aprobados descritos en la tabla No 1,
intervenidos por el contrato 314 de 2019, o quien haga sus veces, sufre algun grado de
deterioro y/o dafio dentro de la etapa de construccién / rehabilitacién o mantenimiento, se
deberé reponer la sefializacion horizontal y/o vertical a las condiciones iguales o0 mejores
a las iniciales, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de
Sefalizacion Vial.

Adicionalmente, se informa que en la etapa de implementacion de la sefializacion
aprobada se debe cumplir con los lineamientos y especificaciones técnicas establecidas

2

Este documento esta suscrito con firma mecanica autorizada mediante Resolucién No. 320 de diciembre 4 de 2020
“Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudaréa a prestar un mejor servicio"

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 #37 - 35 ALCALDIA MAYOR
Teléfono: (1) 364 9400 DE BOGOTA DC.
www.movilidadbogota.gov.co

Informacion: Linea 195



mailto:interventorias@vrcingenieria.com

K IRFIRRUANOATER A0 R A RUR

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | MOVILIDAD 2021315352051

Informacion Publica
Al contestar Cite el No. de radicacion de este Documento

en el Manual de Sefalizacién vial — Dispositivos Uniformes para la regulacién de transito
en calles, carreteras y ciclorrutas?, asi como los requisitos establecidos por la SDM para la
verificacion de la sefializacién implementada.

Con base a lo mencionado en el parrafo anterior se informa gue los tramos viales que
hagan parte de la malla vial arterial o de corredores de movilidad con presencia de
transporte publico la demarcacién debera hacerse, empleando para la pintura, resinas
termoplasticas o materiales prefabricados de larga duracién o plasticos de dos
componentes de aplicacién en frio.

Finalmente, una vez implementada la sefalizacién aprobada en los disefios, deben ser
verificados por la Secretaria Distrital de Movilidad mediante cumplimiento de las
actividades de la lista de chequeo de verificacion de sefializacion implementada, los
lineamientos de Georreferenciacion, y la presentacion de los siguientes documentos:

e Copia del oficio de aprobacion de los disefios de sefializacion por parte de la SDM.

e Planos récord de obra en digital, con las especificaciones técnicas segun la
normatividad vigente y en los rétulos de la Secretaria Distrital de Movilidad,
previamente revisados y firmados.

e Medio magnético con la vinculacion espacial y alfanumérica de la sefializacién
contenida en los planos de sefializacion récord de acuerdo con la guia de
georreferenciacion de la SDM y en los formatos suministrados por la Entidad.

e Suscripcion del acta de verificacion de la sefializacién implementada (formato de
acta suministrada por la Entidad), debidamente diligenciada y firmada.

e Certificado de calidad de los materiales utilizados, expedidos por el fabricante, en
los cuales se especifiquen las caracteristicas técnicas de los mismos, el proyecto
para el cual se utiliza la sefalizacion.

e Resultados de ensayos a los materiales utilizados en la implementacién
(Opcional).

e Implementacion de los sticker para las sefiales verticales con los criterios dados
por la Entidad.

e Registro fotografico de la sefalizacién implementada.

e Oficio expedido por parte de la Interventoria y/o supervisor del proyecto donde se
reciba a satisfaccion la sefializacion instalada en cuanto implementacion de las
mismas de acuerdo con lo establecido en las normas técnicas vigentes y en la
Resolucion 1885 de 2015 — Manual de Sefalizacion del Ministerio de Transporte.

e Certificacion Interventoria y/o supervisor donde conste que la via esta acorde a lo
solicitado por el Instituto de desarrollo Urbano (IDU).

! Ministerio de Transporte. Resolucién 1885 de 2015.

Este documento esta suscrito con firma mecanica autorizada mediante Resolucién No. 320 de diciembre 4 de 2020
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En este sentido la Secretaria Distrital de Movilidad, los invita a consultar la informacion y
requisitos necesarios para llevar a cabo el trdmite de verificacion técnica de sefializacion
implementada en la “Ventanilla Unica de la Construccion, del SuperCade Virtual (VUC)”,
accediendo a través de la pagina Web de la Secretaria de Habitat
www. habitatbogota.gov.co, o podra comunicarse con el Ingeniero Jersson Julian Ortiz L,
al numero 3649400 — Extensién 7227, o acudir a las instalaciones de la Entidad en la
Carrera 28A No. 17A — 20, tercer piso para solicitar informacién y/o asesoria adicional, de
la misma forma usted podra solicitar informacion relacionada con el tramite al correo
jjortiz@movilidadbogota.gov.co.

Cordialmente,

Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez
Subdirector de Sefializacién
Firma mecéanica generada en 08-07-2021 06:49 PM

Aprobd: Angela Patricia Moyano Burgos— Subdireccion de Sefalizacion.
Reviso: Luis Nicolai Wilches Palomo— Subdireccion de Sefializacion. LNWP 2021-07-07
Elaboré: Jersson Julian Ortiz Lopez -Subdireccion De Sefializacion
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Bogota D.C., septiembre 22 de 2021

Sefor(a)

VICTOR MANUEL REYES CARO

Vrc Ingenieria Ltda

Transversal 76b 51b 41

CP: 111071

Email: interventorias@vrcingenieria.com
Bogota - D.C.

REF: RESPUESTA AL RADICADO 20216121301012 Concepto Favorable Disefios de
Sefializacion Contrato FDLK 314 de 2019 “OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1”. Contrato de Interventoria 316 de 2019.

Cordial saludo

En atencion a la solicitud allegada a este despacho, en la cual se remiten los disefios de
sefializacion del contrato en referencia, se informa que, verificadas las condiciones fisicas
y operativas del contrato, documentos entregados, planos de disefio con las
especificaciones técnicas respectivas, medio magnético con los archivos .dwg y .xIs; se
determin6 que los disefios de sefializacion cumplen con cada uno de los criterios para
considerar un concepto favorable.

Por lo anterior esta Secretaria emite el Concepto Técnico Favorable de Aprobacion a
los disefios de sefalizacidon presentados por el Contrato FDLK 314 de 2019.

Tabla 1. Tramos Viales Aprobados.

No Civ TRAMO VIAL DESDE HASTA
1 8006816 CL 47AS KR 80F KR 80FBIS
2 8006843 CL 47BS KR 80F KR 80FBIS

Fuente. Elaboracion propia

En consecuencia, se informa que se remite mediante correo electrénico a
interventorias@vrcingenieria.com. Dos (2) planos de sefializacion vertical y horizontal y un

(01) acta de compromiso suscrita, es de recordar que la aprobacion de los disefios de
sefializacion tiene una validez de maximo dos (2) afios a partir del momento de
expedicion de este oficio, no obstante, esta validez esta sujeta a la verificacion que se

efectuara en el momento de su implementacion. En tal sentido se solicita informar a la
1
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Entidad, la fecha en la cual se plantea implementar los disefios aprobados con el objetivo
de coordinar la visita técnica previa a la implementacién. Producto de esta visita, si se
evidencia que las condiciones de movilidad cambian con respecto del disefio inicialmente
aprobado, estos deberan ser Actualizados, integrando las nuevas condiciones junto con
las observaciones que se generen.

En todo caso es preciso resaltar, que en el momento de presentarse o requerirse
modificaciones a los disefios inicialmente planteados por motivos de implementacion o por
variaciones de las condiciones tenidas en cuenta por el especialista de transito en el
momento del disefio, estas actividades deberan realizarse previa aprobacion y bajo la
supervision del ingeniero delegado por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad. A su
vez, es necesario que, para la apertura o puesta en funcionamiento de las vias del
contrato 314 de 2019, se cuente con la sefializacion definitiva aprobada en los planos
adjuntos y mediante el presente oficio; esto con el fin de garantizar las condiciones de
operacién y seguridad vial de la zona de influencia proyectada para todos los usuarios de
las vias.

Asi mismo, para la implementacién de dispositivos de reduccién de velocidad tipo resalto
parabdlico y/o bandas en agregado, se deben realizar actas de socializacién en las que se
cuente con la aprobacién de la comunidad que reside en los predios que estén ubicados
sobre la via en la cual se propone instalar este tipo de dispositivos.

Por otro lado, se informa que si la sefializacion horizontal y vertical en fase de inventario y
relacionada en los esquemas de sefalizacion aprobados descritos en la tabla No 1,
intervenidos por el contrato 314 de 2019, o quien haga sus veces, sufre algun grado de
deterioro y/o dafo dentro de la etapa de construccién / rehabilitacibn o mantenimiento, se
debera reponer la sefializacién horizontal y/o vertical a las condiciones iguales o mejores
a las iniciales, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de
Sefializacion Vial.

Adicionalmente, se informa que en la etapa de implementacién de la sefializacion
aprobada se debe cumplir con los lineamientos y especificaciones técnicas establecidas
en el Manual de Sefalizacion vial — Dispositivos Uniformes para la regulacién de transito
en calles, carreteras y ciclorrutas’, asi como los requisitos establecidos por la SDM para la
verificacién de la sefializacion implementada.

! Ministerio de Transporte. Resolucién 1885 de 2015.
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Con base a lo mencionado en el parrafo anterior se informa gue los tramos viales que
hagan parte de la malla vial arterial o de corredores de movilidad con presencia de
transporte publico la demarcacion deberd hacerse, empleando para la pintura, resinas
termoplasticas o materiales prefabricados de larga duracién o plasticos de dos
componentes de aplicacién en frio.

Finalmente, una vez implementada la sefalizacién aprobada en los disefios, deben ser
verificados por la Secretaria Distrital de Movilidad mediante cumplimiento de las
actividades de la lista de chequeo de verificacion de sefializacion implementada, los
lineamientos de Georreferenciacion, y la presentacion de los siguientes documentos:

e Copia del oficio de aprobacién de los disefios de sefalizacién por parte de la SDM.

e Planos récord de obra en digital, con las especificaciones técnicas segun la
normatividad vigente y en los rotulos de la Secretaria Distrital de Movilidad,
previamente revisados y firmados.

e Medio magnético con la vinculacion espacial y alfanumérica de la sefalizacion
contenida en los planos de sefializacion récord de acuerdo con la guia de
georreferenciacion de la SDM y en los formatos suministrados por la Entidad.

e Suscripcion del acta de verificacion de la sefializacién implementada (formato de
acta suministrada por la Entidad), debidamente diligenciada y firmada.

e Certificado de calidad de los materiales utilizados, expedidos por el fabricante, en
los cuales se especifiquen las caracteristicas técnicas de los mismos, el proyecto
para el cual se utiliza la sefalizacion.

* Resultados de ensayos a los materiales utilizados en la implementacion
(Opcional).

e Implementacién de los sticker para las sefiales verticales con los criterios dados
por la Entidad.

e Registro fotografico de la sefalizacién implementada.

e Oficio expedido por parte de la Interventoria y/o supervisor del proyecto donde se
reciba a satisfaccion la sefializacion instalada en cuanto implementacion de las
mismas de acuerdo con lo establecido en las normas técnicas vigentes y en la
Resolucion 1885 de 2015 — Manual de Sefalizaciéon del Ministerio de Transporte.

e Certificacion Interventoria y/o supervisor donde conste que la via esta acorde a lo
solicitado por el Instituto de desarrollo Urbano (IDU).

En este sentido la Secretaria Distrital de Movilidad, los invita a consultar la informacion y
requisitos necesarios para llevar a cabo el trdmite de verificacién técnica de sefializacion
implementada en la “Ventanilla Unica de la Construccion, del SuperCade Virtual (VUC)”,
accediendo a través de la pagina Web de la Secretaria de Habitat
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www.habitatbogota.gov.co, o podrd comunicarse con el Ingeniero Jersson Julian Ortiz L,
al namero 3649400 — Extension 7227, o acudir a las instalaciones de la Entidad en la
Carrera 28A No. 17A — 20, tercer piso para solicitar informacién y/o asesoria adicional, de
la misma forma usted podra solicitar informacién relacionada con el tramite al correo

jjortiz@movilidadbogota.gov.co.

Cordialmente,

Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez

Subdirector de Sefializacion
Firma mecanica generada en 22-09-2021 07:20 AM

Aprob6: Angela Patricia Moyano Burgos— Subdireccion de Sefializacion.

Reviso: Pilar Yaneth Alvarez Fonseca— Subdireccion de Sefalizacion.
Elaboré: Jersson Julian Ortiz Lopez -Subdireccion De Sefalizacion

Este documento esta suscrito con firma mecanica autorizada mediante Resolucion No. 320 de diciembre 4 de 2020
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CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-462-2021
Bogotd, 24 de septiembre de 2021

Sefiores:

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Transversal 78K # 41A-04 Sur
Bogota D.C.

REFERENCIA: CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1”

CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS
CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1Y
GRUPO 2"

ASUNTO: AVAL SOLICITUD PRORROGA No. 2 - CONTRATO DE OBRA 314 DE 2019
Cordial Saludo,

De acuerdo a la solicitud realizada por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY y una vez revisada
las comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-368 de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION — CON & CON,
radicada el 24 de septiembre de 2021, la cual, se anexa al presente documento, cuyo asunto es: SOLICITUD
PRORROGA No. 2 CONTRATO DE OBRA COP-314-2019., por un plazo de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
permitimos conceptuar lo siguiente respecto a cada uno de los puntos expuestos por parte del contratista de obra:

1. CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION - CON & CON

“.)
I I. ANTECEDENTES

1. El acta de inicio del contrato COP-314-2019 se firmé el dia 16 de diciembre de 2019, por lo cual se
estableceria como fecha de terminacion inicial del contrato el dia 15 de diciembre de 2020.

2. Laintervencion objeto del contrato se ha estimado por parte del FDLK para un total de 59 segmentos
viales para el Grupo 1y para su ejecucion se tendra en cuenta el modelo de priorizacién emitido por
el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y los requerimientos de la conservacion a realizar segun los
diagnésticos que para tal fin elabore el Contratista.

3. Los tipos de intervencion a realizar conforme a lo establecido en el programa de conservacion de las
intervenciones a realizar, segtn los resultados de la etapa del diagndstico que ejecute el contratista
podréan ser las siguientes:
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Mantenimiento rutinario: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento
de la vida dtil de la estructura y constituye una practica preventiva.

Mantenimiento periddico: Se define como el conjunto de actividades superficiales que no comprometen
las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos alcance su
periodo de disefio o vida dtil, manteniendo la condicion de servicio y constituye una préctica preventiva o
correctiva.

Rehabilitacion: Se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la
capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio. Algunas
actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el retiro de parte de la estructura existente
para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con otras se busca aprovechar las condiciones
superficiales existentes del pavimento.

Reconstruccion: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un pavimento para
generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilizacion total o parcial de los materiales
existentes. Se requiere realizar estudios de transito, de materiales y el dimensionamiento estructural
y si se requiere el disefio y la renovacion de redes hidraulicas, para garantizar el periodo de vida til
previsto.

4. Enel numeral 3.1 Fase de Diagnostico se indica:

“Esta etapa tendra una duracion maxima de tres (3) meses, contados a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio del Contratos de Obra y del respectivo contrato de Interventoria.

Si bien se ha estimado un plazo maximo de tres (3) meses para la ejecucion de la totalidad de
esta etapa, el Contratista, previo aval de la Interventoria, podra dar inicio desde antes a la
gjecucion de las obras en la medida en que termine y obtenga la aprobacion de cada uno de los
componentes necesarios para iniciar las intervenciones y que sean requeridos para la ejecucion
de las actividades de obra”.

5. Elnumeral 5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO del Anexo 1-Anexo Técnico version
2.0 que hace parte de los documentos del contrato de obra No. 314 de 2019 establece que:

“El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara a partir del acta de
inicio, previo el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecucion del contrato.

El contrato tendra una duracion de doce meses (12 meses) de los cuales maximo tres meses
corresponderan a la fase de diagndstico, terminada la cual, se dara inicio a la etapa de
gjecucion de las obras”.

6. De acuerdo al Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 emitido por la Presidencia de la Republica en
el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta
las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por
causa del Coronavirus COVID-19.
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por causa del Coronavirus COVID-19 las suspensiones del contrato se ampliaron asi.

Suslﬁ:smn Fecha inicio Fecha fin Duracion
1 26 de marzo de 2020 25 de abril de 2020 30 dias
2 27 de abril de 2020 11 de mayo de 2020 15 dias
3 12 de mayo de 2020 24 de mayo de 2020 13 dias
4 26 de mayo de 2020 08 de junio de 2020 13 dias
5 09 de junio de 2020 23 de junio de 2020 15 dias
6 24 de junio de 2020 07 de julio de 2020 15 dias

8. Se reinicia nuevamente el contrato a partir del 08 de julio de 2020 ejecutando actividades de obra
hasta el 10 de marzo de 2021 teniendo en cuenta que dentro del marco de las actividades necesarias
para la ejecucion de las obras de conservacion de la malla vial local intermedia y espacio publico de
la Localidad de Kennedy, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB ha solicitado
se realicen actividades adicionales que no estan contempladas en la formulacién del contrato, ni en
el presupuesto inicial, razén por la cual el tiempo de ejecucion de actividades aumenta de acuerdo a
la instruccion de la empresa de servicios publicos EAAB; las actividades que han sido solicitadas
corresponden a inspeccion con camara CCTV, las cuales presentaron demoras en su desarrollo ya
que no habia disponibilidad de personal, ni equipos en tiempos de restricciones generadas por la
contingencia a raiz del COVID-19, siguiendo las instrucciones emitidas por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social, Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la Funcién Publica, para
proteger la salud de los habitantes. Igualmente, la EAAB solicito realizar el cambio de redes en mal
estado ya que muchas de las redes de aguas negras de la ciudad se encuentran en material de gres,
el cual por normatividad debe ser renovado a tuberia tipo Novafort, como también las cajas de
inspeccion de cada una de las casas que se encuentran frente a la via y sus acometidas a la red
principal, seguin la normatividad actual de la EAAB.

9. De acuerdo a lo anterior, se realiz6 la suspension del contrato de obra y del contrato de Interventoria,
con el fin de superar las causas imputables principalmente a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota EAAB, ya que esta ha solicitado actividades que demandan mas tiempo del
contemplado en una programacion inicial, asi como la necesidad de realizar unos PMT atipicos que
tienen un proceso de elaboracion diferente al inicialmente acordado, por contemplar una modelacion
de tréfico y unos aforos de vehiculos y peatones que necesitan mas tiempo para aprobacion por
parte de la Secretaria Distrital de Movilidad SDM, resultando imposible la continuacion del plazo
contractual.

10. Asi las cosas, se realizaron las siguientes suspensiones al contrato de obra COP-314-2019:

Suspension No. Fecha inicio Fecha fin Duracién
7 11 de marzo de 2021 10 de abril de 2021 30 dias
8 11 de abril de 2021 09 de mayo de 2021 30 dias
9 10 de mayo de 2021 24 de mayo de 2021 15 dias
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11. El 25 de mayo de 2021 se reinicia el contrato de obra COP-314-2019 y se legaliza la prérroga No. 1
prorrogando el contrato por un término de cuarenta y siete (47) dias calendario mas, esto es, a partir
del nueve (9) de junio de 2021 hasta el veinticinco (25) de julio de 2021, quedando como nueva fecha
de terminacion del veinticinco (25) de julio de 2021, con el fin de dar terminacién de forma
satisfactoria a las actividades previstas en el contrato.

12. Mediante comunicaciones C&C-FDLK-CTO-314-2019-303 de fecha 24 de mayo de 2021, C&C-
FDLK-CTO-314-2019-307 de fecha 27 de mayo de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-314 de fecha
01 de junio de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-315 de fecha 03 de junio de 2021, C&C-FDLK-CTO-
314-2019-321 de fecha 11 de junio de 2021, C&C-FDLK-CTO-314-2019-326 de fecha 15 de junio de
2021 el Contratista informo a la Interventoria y al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy FDLK todas
las afectaciones que se presentaron en los meses de mayo, junio y julio de 2021 a causa del paro
nacional ocurrido en todo el territorio nacional el cual afecto el suministro oportuno de materiales.

13. Por las razones expuestas, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy FDLK aprueba realizar la
suspension No. 10 al contrato de obra, teniendo en cuenta que se han presentado dificultades en el
suministro de diferentes materiales e insumos de obra, como son las mezclas asfalticas, geotextiles,
geocelda, tuberias, materiales granulares y materiales para produccion de concretos, debido a los
diferentes bloqueos presentados en las vias y en las plantas de produccion, durante los meses mayo,
junio y julio del 2021. Esta situacion ha generado atrasos en las actividades programadas, ya que el
suministro de materiales e insumos a obra no se ha podido realizar con normalidad. Es importante
tener en cuenta el impacto que genera dicha situacion para la ejecucion de las actividades
contractuales. Esta suspension se aprobé desde el 23 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de
2021, con fecha de reinicio a partir del 01 de octubre de 2021 quedando como nueva fecha de
terminacion el 03 de octubre de 2021.

(...)
CONCEPTO CONSORCIO MEDUSA K
A partir de lo anterior, nos permitimos relacionar la informacion mas relevante acerca de las condiciones

contractuales iniciales y las diferentes suspensiones y/o modificaciones realizadas durante el desarrollo del
presente contrato de obra:

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. CONTRATO Y FECHA 314 DE 2019 — DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION SAS-CON&CON SAS
No. DE IDENTIFICACION 830.041.411-0
TELEFONO DE CONTACTO 4821681-5201247
DIRECCION CARRERA 7 No. 127- 48. Oficina 1006
PLAZO INICIAL DE EJECUCION 12 MESES
VALOR $ 12.217.870.520. o _ _ S .
Doce mil doscientos diecisiete Millones Ochocientos Setenta Mil Seiscientos Veinte Pesos M/CTE.
FECHA ACTA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2019
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FECHA DE TERMINACION INICIAL: | 15 DE DICIEMBRE DE 2020

SUSPENSION N°1: UN (1) MES DEL VEINTISEIS (26) DE MARZO DE 2020 Y HASTA EL VEINTICINCO (25) DE
ABRIL DE 2020.

SUSPENSION N°2: QUINCE (19) DIAS CALENDARIO DEL VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2020 Y HASTA
EL ONCE (11) DE MAYO DE 2020

SUSPENSION N°3: TRECE (13) DIAS CALENDARIO DEL DOCE (12) DE MAYO DE 2020 Y HASTA EL
VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE 2020.

SUSPENSION N°4: CATORCE (14) DIAS CALENDARIO DEL VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2020 HASTA EL OCHO
(8) DE JUNIO DE 2020.

SUSPENSION N°5: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO DESDE EL NUEVE (9) DE JUNIO HASTA EL VEINTITRES (23)
DE JUNIO DE 2020.

SUSPENSION N°6: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO DESDE EL VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DEL 2020 HASTA
EL SIETE (7) DE JULIO DE 2020

SUSPENSION N°7: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO DESDE EL ONCE (11) DE MARZO DEL 2021 HASTA EL DIEZ
(10) DE ABRIL DE 2021

SUSPENSION N°8: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO DESDE EL ONCE (11) DE ABRIL DEL 2021 HASTA EL
NUEVE (9) DE MAYO DE 2021

SUSPENSION N°9: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO DESDE EL DIEZ (10) DE MAYO DEL 2021 HASTA EL
VENTICUATRO (24) DE MAYO DE 2021

PRORROGA N°1: NUEVE (9) DE JUNIO DE 2021 Y HASTA EL VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2021

AN NOA N SETENTA (70) DIAS CALENDARIO DESDE EL VENTITRES (23) DE JULIO DEL 2021 HASTA EL

SUSPENSION N°10: TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE PREVISTA

TERMINACION 3 DE OCTUBRE DE 2021
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO

PUBLICO ASOCIADO GRUPO 1

2. CONSULTORIAYY CONSTRUCCION - CON & CON

“.)

14. Al 24 de septiembre de 2021, se presenta el estado de avance de los frentes de obra que se tienen
en ejecucion por parte del Contratista en el contrato COP-314-2019:

TIPO DE %
No. Clv UpPzZ SEGMENTO DESDE HASTA INTERVENCION | EJECUCION ESTADO
1 8009624 BAVARIA KR 77U CLL 47A SUR CLL 47B SUR Rehabilitacion 98% TERMINADO
2 8009621 BAVARIA KR 77U CLL 47B SUR CLL 48 SUR Rehabilitacién 98% TERMINADO
3 8009622 BAVARIA KR 77U CLL 48 A SUR CLL 48 SUR Rehabilitacién 98% TERMINADO
8 8000526 CALANDAIMA KR 78C CLL 14A CLL 16 Rehabilitacion 92% TERMINADO
9 8000499 CALANDAIMA KR 79A CLL 14A CLL 13 Reconstruccion 92% TERMINADO
10 8013244 CALANDAIMA CLL 39A SUR KR 72L KR 72KBIS A Rehabilitacién 98% TERMINADO
11 8001351 CALANDAIMA CLL 8A KR 81B CLL 8AKR 81A Reconstruccion 98% TERMINADO
12 8001292 CALANDAIMA CLL 8A KR 81C KR 81B Reconstruccion 98% TERMINADO
13 8009749 CALANDAIMA KR 77T CLL 48A SUR CLL 49 SUR Reconstruccion 98% TERMINADO
14 8013311 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78A KR 78 ABIS Mant Periodico 98% TERMINADO
15 8009069 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78A BIS KR 788 Mant Periédico 98% TERMINADO
16 8008982 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78B KR 78C Mant Periodico 98% TERMINADO
17 8008899 CALANDAIMA CLL 48A SUR KR 78C KR 78D Mant Periodico 98% TERMINADO
18 8008814 CALANDAIMA CLL 48 ASUR KR 78G KR 78D Mant Periédico 98% TERMINADO
19 8002945 CARVAJAL KR 89 BIS CLL 41 SUR CLL 42 SUR Reconstruccion 70% EN EJECUCION
20 8003052 CARVAJAL K 89 BIS CLL 42A SUR CLL 42 SUR Reconstruccion 80% EN EJECUCION
21 8010891 CARVAJAL CLL 37G SUR KR 68F KR 68G Reconstruccion 76% EN EJECUCION
22 8011592 CARVAJAL TV 688 CLL 44 SUR CLL 43D SUR Reconstruccion 9% EN EJECUCION

Calle 23F No. 85A 31 — Telefax: 4752424 — 8039343 Cel. 3014313648 — email: contrato316qrupo2@gmail.com
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TIPO DE %
No. CIv UPZ SEGMENTO DESDE HASTA INTERVENCION | EJECUCION ESTADO
23 8011117 CARVAJAL KR 72G TV 72F BIS TV72F Rehabilitacion 9% EN EJECUCION
26 8008386 CARVAJAL CLL57A SUR KR 80A KR 80B Reconstruccion 9% EN EJECUCION
27 8009279 CARVAJAL KR 77Y BIS CLL 45 SUR CLL 46B SUR Reconstruccion 98% TERMINADO
31 8004431 CASTILLA KR 71A CLL 6B CLL 6C Mant Periodico NO SE EJECUTA
32 8004364 CASTILLA KR 71A CLL 6C CLL 7ABIS Mant Periodico NO SE EJECUTA
41 8006579 GRAN BRITALIA KR 74 CLL 35B SUR CLL 35C SUR Mant Periédico 98% | TERMINADO
42 8014711 GRAN BRITALIA CLL 54C SUR KR 811 KR 81J Mant Periodico NO SE EJECUTA
45 8006843 GRAN BRITALIA CLL 47B SUR KR 80F KR 80F BIS Reconstruccion 9% EN EJECUCION
46 8006816 GRAN BRITALIA CLL 47A SUR KR 80F KR 80F BIS Mant Periédico 9% EN EJECUCION
47 8003690 | KENNEDY CENTRAL CALLE9C KR 69C KR 69B Reconstruccion 9% EN EJECUCION
50 8003982 | KENNEDY CENTRAL CARRERA 69D CLL8 CLL 8A Reconstruccion 98% TERMINADO
51 8006944 | KENNEDY CENTRAL KR 68 BIS CLL 3 SUR CLL 1 SUR Mant Periédico 75% EN EJECUCION
52 8003857 | KENNEDY CENTRAL | TRANSVERSAL 71B CLL7C CLL8 Mant Periodico 9% EN EJECUCION
53 8003663 | KENNEDY CENTRAL | TRANSVERSAL 71B CLL8 CLL 8 BIS Mant Periodico 9% EN EJECUCION
54 8003578 | KENNEDY CENTRAL | TRANSVERSAL 71B CLL 8 BIS CLL 8A Mant Periédico 9% EN EJECUCION
55 8001573 | KENNEDY CENTRAL | TRANSVERSAL 78D CLL 10 CLL 10D Mant Periédico 9% EN EJECUCION
56 8005403 | KENNEDY CENTRAL CLL 35 BIS SUR KR78L KR78P Rehabilitacion 72% EN EJECUCION
57 8005720 | KENNEDY CENTRAL CLL 39 BIS SUR KR79D KR79F Reconstruccion 98% TERMINADO
58 8005768 | KENNEDY CENTRAL CLL 40 SUR KR79F KR79G Mant Periodico 9% EN EJECUCION
59 8006967 | KENNEDY CENTRAL CLL 41DSUR KR78N KR78P Mant Periodico 98% TERMINADO
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15.

16.

Como resumen de ejecucion en el contrato COP-314-2019 tenemos:

1. Total frentes a ejecutar en el contrato: 35 segmentos viales

Total frentes terminados: 19 segmentos viales (falta realizar demarcacion en las
vias debido a las demoras en la aprobacion de los disefios de sefializacion por
parte de la Secretaria Distrital de Movilidad SDM)

Total frentes por iniciar a nivel de mantenimiento periddico:6 segmentos viales
Total frentes por iniciar a nivel de rehabilitacion-reconstruccion: 5 segmentos viales
Total frentes en ejecucion: 5 segmentos viales

Porcentaje ejecutado 80%

Porcentaje programado 92%

Porcentaje financiero 75,02%

N

© NSO W

De otro lado, debido a la situacién del paro nacional que se presentd durante los meses de abril a
julio de 2021 ocasiono el desabastecimiento de materiales e insumos para la produccion y entrega
de materiales en obra. Adjuntamos al presente las comunicaciones de nuestros proveedores de
materiales INVERMERC SAS, GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS,
PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ y DROMOS en donde nos muestran los inconvenientes
y situaciones que aun Se siguen presentando a causa del desabastecimiento de materias primas e
insumos de produccion de materiales.

Para algunos segmentos viales a ejecutar (No. 21 CIV 8010891 ubicado en la Calle 37G sur
entre Carrera 68F y Carrera 68G y No. 56 CIV 8005403 ubicado en la Calle 35 Bis sur entre
Carrera 78L y Carrera 78P), se deben realizar tramites de renovacion de redes de acueducto
y aprobacion de cierres por parte de la EAAB para poder realizar los empates de la tuberia
nueva a la tuberia existente. Estas actividades que no dependen directamente del
Contratista sino de un tercero que es la EAAB también han generado retrasos en los
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cronogramas de obra, debido a los tramites en la revision de la documentacion, respuesta y
programacion de los cierres por parte de la EAAB.

17. El Contratista viene realizando desde el mes de diciembre de 2020 los tramites de radicacion ante la
Secretaria Distrital de Movilidad SDM de los disefios de sefializacion correspondiente a los 35
segmentos viales a intervenir. A la fecha solo se cuenta con aprobacién por parte de la Secretaria
Distrital de Movilidad SDM de 7 disefios de los segmentos viales a intervenir quedando pendientes
de aprobacion 28 disefios de segmentos viales. Esta demora en la aprobacion de los disefios de
sefalizacion por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad SDM afectara de forma significativa la
terminacion y entrega oportuna de los segmentos viales en los plazos contractuales.

18. De acuerdo a la ejecucion de obra que se tiene para el contrato COP-314-2019, a la fecha se tiene
un valor ejecutado acumulado de $9.151.423.044 que equivale al 75,02% del valor del contrato. Este
porcentaje de avance se ha visto afectado debido a:

v' Los requerimientos que ha efectuado la EAAB a partir de los resultados obtenidos en los trabajos
de inspeccion mediante camara CCTV, lo cual derivo en la ejecucién de actividades de
renovacion de redes de acueducto y alcantarillo que no estaban previstos no prevista en la etapa
de obra

v" Aprobacion del protocolo de bioseguridad para el reinicio de los trabajos a causa del coronavirus
COVID-19.

v' Programacion de recorridos, visitas y definiciones de intervencion a cada uno de los segmentos
viales a intervenir con los supervisores de la EAAB zonas 3, 4 y 5 con el fin de conocer el alcance
de intervencion requerido por la EAAB.

v' Tramites de solicitud y aprobacion de los planes de manejo de trafico ante la Secretaria Distrital

de Movilidad SDM.

Elaboracion y ajuste de los presupuestos de acuerdo a los requerimientos de la EAAB.

Aprobacion de los disefios de sefializacion por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad SDM.

A la fecha solo se tienen aprobados 7 disefios de los 35 disefios radicados para aprobacién ante

la Secretaria Distrital de Movilidad SDM.

v" Paro Nacional ocurrido en todo el territorio nacional desde finales del mes de abril de 2021 hasta
mediados del mes de julio de 2021, lo cual afecto el suministro oportuno de materiales a los
frentes de obra y la ejecucion de segmentos viales que se tenia prevista.

v Demoras en los tramites de revision de documentacién y aprobacién de los cierres por parte de
la EAAB para programacion de empates de tuberia

AN

()

CONCEPTO CONSORCIO MEDUSA K

A partir de lo anterior, la interventoria se permite relacionar el estado actual de los segmentos viales objeto
del contrato de obra No. 314 de 2019.
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ENTR%\CI;ADOS NUEVAS CONDICIONES DE LOS CIV.
g (VERIFICACION Y CHEQUEO DE LAS DIRECCIONES EN CAMPO)
v

No. | OV | perusiizano UPZ DIRECCION DESDE HASTA OBSERVACIONES
1 | 8009624 | 8009624 TIMIZA KR77U CLLATASUR | CLL47BSUR

2 | 8009621 8009621 TIMIZA KR 77U CLLA7TBSUR | CLL48SUR

3 | 8009622 | 8009622 TIMIZA KR 77U CLL48ASUR | CLL48SUR

4 | 8009653 | 8009653 TIMIZA KR 78 CLL57ASUR | CLL 56A SUR

5 | 8008756 | 8008756 TIMIZA KR 738 CLLAOFSUR | CLL40HSUR

6 | 800869 | 8008696 TIMIZA KR 73B BIS CLLA0HSUR | CLL40F SUR

7| 8008636 | 8008636 TIMIZA KR 73C CLLA0HSUR | CLL40F SUR

8 | 8000526 | 8000526 CASTILLA KR 78C CLL 14A NULL

9 | 8000499 | 8000499 CASTILLA KR 79A CLL 14 CLL 13

10 | 8013244 | 8013244 CARVAJAL CLL 39A SUR KR 72L KR 72K BIS A

11| 8001351 8001351 CASTILLA CLL 8A KR 81B KR 81A

12 | 8001292 | 8001292 CASTILLA CLL 8A KR81C KR 81B

13 | 8009749 | 8009749 TIMIZA KR 77T CLL48ASUR | CLL49SUR

14| 8013311 8013311 TIMIZA CLL 48ASUR KR 78A KR 78 ABIS

15 | 8009069 | 8009069 TIMIZA CLL 48A SUR KR 78A BIS KR 788

16 | 8008982 | 8008982 TIMIZA CLL48A SUR KR 788 KR 78C

17 | 8008399 | 8008899 TIMIZA CLL48A SUR KR 78C KR 78D

18 | 8008814 | 8008814 TIMIZA CLL48 ASUR KR78G KR 78D

19 | 8002945 | 8002945 PATIO BONITO KR 89 BIS CLL 41 SUR CLL 42 SUR

20 | 8003052 | 8003052 PATIO BONITO KR 89 BIS CLLA2ASUR | CLL42SUR

21 | 8010891 8010891 CARVAJAL CLL37G SUR KR 66F KR 68G

22 | 8011592 | 8011592 CARVAJAL TV 668 CLL44SUR | CLL43DSUR

23 | 8011117 | 8011117 TIMIZA KR72G TV72F BIS TV72F

24 | 8005643 | 8005643 CARVAJAL CLL 3A KR 69F KR 69D EXC“#"g% ;ACTA
25 | 8006021 8006021 CARVAJAL CLL 2A KR 70B KR 70A BIS EXCLL,\JJ'gﬂ )(ACTA
26 | 8008386 | 8008386 GRAN BRITALIA CLL57A SUR KR 80A KR 808

27 | 8009279 | 8009279 TIMIZA KR 77Y BIS CLL45SUR | CLL 468 SUR

28 | 8000915 | 8000915 CARVAJAL CLL10 KR 81 KR 81A EXC“,ﬂj'gﬂ )(ACTA
29 | 8000883 | 8000883 CARVAJAL CLL 10 KR 81B KR 81A EXCL%’S% )(ACTA
30 | 8010891 8010891 CARVAJAL CLL 37G SUR KR 68G KR 68F EXCLﬁ'goz)(ACTA
3| 8004431 8004431 BAVARIA KR71A CLL6B CLL6C

32 | 8004364 | 8004364 BAVARIA KR 71A CLL6C CLL7ABIS

33 | 8009737 | 8009737 TIMIZA KR 78H CLL57ASUR | CLL 568 SUR

34 | 7008774 | 7008774 CASTILLA DG 56A SUR CLL56SUR | CLL56BBIS SUR EXCLL,\JJ'gﬂ )(ACTA
35 | 7008776 | 7008776 CASTILLA DG 56A SUR CLL57SUR | CLL 568 BIS SUR EXCLR‘E% )(ACTA
36 | 7008778 | 7008778 CASTILLA DG 56A SUR CLL57SUR | CLL57ASUR EXC“;'g% )(ACTA
37 | 8003906 | 8003906 CASTILLA KR 87 CLLA1SUR | CLL40CSUR EXC"%’S% )(ACTA
38 | 8014109 | 8014109 TIMIZA CLL 48 SUR KR 72N BIS KR 72N EXCLﬁ'gOa)(ACTA
39 | 8006432 | 8006432 GRAN BRITALIA CLL 35 SUR KR 73F KR 73D EXC"%’% )(ACTA
40 | 8006511 8006511 GRAN BRITALIA KR 74 CLL35ASUR | CLL35BSUR EXC“;'(E)’% )(ACTA
41 | 8006579 | 8006579 | KENNEDY CENTRAL KR 74 CLL35BSUR | CLL35C SUR

42 | 7003414 | 8014711 GRAN BRITALIA CLL 54C SUR KR 811 KR 81K EXCL%’@’%)(ACTA
43 | 7003321 7003321 NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE EXCLﬁ'gOZ)(ACTA
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ENTR%“éADos NUEVAS CONDICIONES DE LOS CIV.

g (VERIFICACION Y CHEQUEO DE LAS DIRECCIONES EN CAMPO)

v

No. | OV | perusiizano UPZ DIRECCION DESDE HASTA | OBSERVACIONES
44 | 7003413 | 8014827 GRAN BRITALIA KR 81l CLL54CSUR | CLLB4BSUR
45 | 8006843 | 8006843 GRAN BRITALIA CLL47BSUR KR 80F KR 80F BIS
46| 8006816 | 8006816 GRAN BRITALIA CLL47ASUR KR 80F KR 80F BIS
47 | 8003690 | 8003690 BAVARIA CALLESC KR 69 KR 698
48 | 8001047 | 8001047 CASTILLA TRANSVERSAL73 | CLL11D CLL1AF
49 | 8003662 | 8003662 BAVARIA CALLE 9B KR69B KR 69DBIS EXCL%’%)(ACTA
50 | 8003982 | 8003982 BAVARIA CARRERA 69D CLLB CLLBA
51 | 8006944 | 8006944 AMERICAS KR 68 BIS CLL3SUR CLL1SIR
52 | 8003857 | 8003857 BAVARIA TRANSVERSAL71B | CLLTC CLL8
53 | 8003663 | 8003663 BAVARIA TRANSVERSAL 71B CLLB CLL8BIS
54 | 8003578 | 8003578 BAVARIA TRANSVERSAL 71B | CLL8BIS CLLBA
55 | 8001573 | 8001573 CASTILLA TRANSVERSAL 78D | CLL10 CLL10D
56 | 8005403 | 8005403 | KENNEDY CENTRAL | CLL35BISSUR KR78L KR78P
57 | 8005720 | 8005720 | KENNEDY CENTRAL | CLL39BISSUR KR79D KR79F
58 | 8005768 | 8005768 | KENNEDY CENTRAL | _ CLL40SUR KRT9F KRT9G
59 | 8006967 | 8006967 | KENNEDY CENTRAL | _ CLL41DSUR KR78N KR78P

De los 61 CIVs asignados por el FDLK desde el principio del contrato de obra No. 314 de 2019 al contratista
de obra, 17 CIV fueron excluidos mediante las actas de exclusion No. 1, 2 'y 3 a partir de la revision interna
realizada por el area de infraestructura de FDLK y las posteriores reuniones con diferentes empresas de
servicios publicos.

Actualmente la ejecucion de los tramos viales restantes en el contrato de obra No. 314 de 2019 esta sujeta a
aprobaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota D.C. — EAAB debido a que se requiere
desarrollar la renovacién de redes de acueducto existentes en los segmentos viales identificados con el CIV
8010891y 8005403 porque presenta fugas y/o filtraciones a lo largo de la misma debido su estado estructural
y tipo de material (Asbesto-cemento). Es importante resaltar que el CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION -
CON & CON realizo las solicitudes correspondientes para el cierre de la tuberia de suministro, el cual solo
puede ser efectuado por la EAAB y debe surtir tramite ante el area de acueducto de la zona correspondiente.
A la fecha no se tiene respuesta a estas solicitudes por lo cual no se pueden continuar con los trabajos de
conformacion de via y andenes en los CIV 8010891 y 8005403, impidiendo el adecuado desarrollo del contrato
de obra

Adicionalmente el contratista de obra sefiala dificultades en el transporte y despacho de materiales de cantera,
geotextiles y demas insumos para la conformacién de la estructura de la via, lo cual afecta directamente el
desarrollo de las actividades de obra por retrasa los procesos constructivos en los frentes de obra que se
encuentran en ejecucion actualmente. Si bien se resalta que estos inconvenientes son producto de las
manifestaciones producto del Paro Nacional del presente afio, esta situacion afecto la cadena productiva
relacionada con el sector de la construccidn, la cual aun presenta retrasos y/o dificultades como se evidencia
en las comunicaciones de los proveedores INVERMERC SAS, GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA
GRECO SAS, PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ y DROMOS.
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También es importante resaltar que, a la fecha solo se tiene aprobacién de disefios de demarcacion y
sefalizacion de siete (7) segmentos viales mediante los radicados 20213115352051 y 20213116463451,
dejando un total de veintiocho (28) segmentos viales pendientes de aprobacion, los cuales fueron radicados
ante la Secretaria Distrital de Movilidad — SDM. Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia dificultades para
el desarrollo de estas actividades, que hacen parte de las actividades de obra del presente contrato y se deben
ejecutar segun los paramentos establecidos por SDM.

A continuacion, se relaciona el avance del contrato de obra No. 314 de 2019 hasta la fecha de corte actual
(15 de julio de 2021) a partir de la programacién de obra vigente aprobada para la Prorroga no. 1

l. AVANCE FISICO ACUMULADO

AVANCE FISICO ACUMULADO
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==@=AVANCE FISICO PROGRAMADO ==@=AVANCE FISICO EJECUTADO

AVANCE FISICO ACUMULADO
AVANCE FISICO AVANCE FISICO
PERIODO PROGRAMADO EJECUTADO
Periodo 1 0,10% 0,10%
Periodo 2 1,00% 2,00%
Periodo 3 1,00% 2,00%
Periodo 4 2,00% 2,00%
Periodo 5 3,00% 2,00%
Periodo 6 5,00% 2,00%
Periodo 7 6,00% 6,97%
Periodo 8 11,00% 10,10%
Periodo 9 19,00% 13,26%
Periodo 10 22,00% 16,53%
Periodo 11 23,00% 18,70%
Periodo 12 34,00% 42,00%
Periodo 13 51,00% 49,00%
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AVANCE FISICO ACUMULADO
AVANCE FISICO AVANCE FISICO
PERIODO PROGRAMADO EJECUTADO
Periodo 14 72,00% 71,00%
Periodo 15 92,00% 75,00%

IL. AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
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=@— AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PERIODO AVANCE FINANCIERO AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO EJECUTADO

Periodo 1 $ 93.058.338,90 $ 11.947.490,00
Periodo2 | § 183.114.795,90 $ 189.118.558,00
Periodo3 | § 264.165.607,20 $ 243.152.432,00
Periodo4 | § 364.422.860,67 $ 255.159.960,00
Periodo5 | § 546.065.763,40 $ 270.169.369,00
Periodo6 | § 607.345.935,90 $ 297.186.306,00
Periodo7 | § 670.873.198,36 $ 256.198.742,00
Periodo8 | § 1.061.309.937,17 $ 787.610.669,00
Periodo9 | § 1.325.328.212,24 $ 1.138.354.660,00
Periodo 10 | § 1.690.701.094,95 $ 1.620.020.536,00
Periodo 11 | § 1.709.097.404,19 $ 1.932.276.519,00
Periodo 12 | § 2.147.456.041,36 $ 3.543.584.388,00
Periodo 13 | § 3.409.980.390,00 $ 4.996.608.100,00
Periodo 14 | § 7.468.764.411,00 $ 7.164.508.301,00
Periodo 15 $10.987.613.172,80 | $ 9.151.423.044,00
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AVANCE FISICO Y FINANCIERO ACUMULADO POR SEGMENTO VIAL

NO.| CWv ACEI:'Il)IAL EJECul/.‘l)CION II:rEI((::TS TERI:VIIEIERQION VALOR CIV INTl.ErII?F:IoEﬁEION
1 | 8009624 | 8009624 | 9500% | 910712020 | 1000322021 | § 190.935.717,00 | RECONSTRUCCION
2 | 8009621 | 8009621 | 9500% | 9/07/2020 | 10/032021 | § 142.41830500 | RECONSTRUCCION
3 | 8009622 | 8009622 | 9500% | 9/07/2020 | 10/03/2021 | $ 22369372500 | RECONSTRUCCION
4 | 8009653 | 8009653 |  0,00% NA. NA. $ 991562000 | REHABILITACION
5 | 8008756 | 8008756 |  0,00% NA. NA § 1240832300 | RECONSTRUCCION
6 | 8008696 | 8008696 |  0,00% NA. NA § 1243034500 | RECONSTRUCCION
7 | 8008636 | 8008636 |  0,00% NA. NA. $  10.789.519,00 | RECONSTRUCCION
8 | 8000526 | 8000526 | 92,00% |2501/2021| 031082021 | $ 23642014000 | RECONSTRUCCION
o | 8000499 | 8000499 | 92,00% |2501/2021| 031082021 | $ 333.043.06400 | RECONSTRUCCION
10 | 8013244 | 8013244 | 9500% | 26/052021| 031082021 | §  65547.193,00 | REHABILITACION
11 | 8001351 | 8001351 | 9500% | 25012021 | 030082021 | § 223.064.33400 | RECONSTRUCCION
12 | 8001292 | 8001292 | 9500% | 17/0712020| 10032021 | § 12822331900 |RECONSTRUCCION
13 | 8000749 | 8000749 | 9500% | 9/07/2020 | 10032021 | § 233.25530500 | RECONSTRUCCION
14 | 8013311 | 8013311 | 9500% | 12/0202021| 900312021 | §  47575.900,00 | MANT PERIODICO
15 | 8009069 | 8009069 | 9500% | 12/02/2021| 90032021 | $  60.813.84500 | MANT PERIODICO
16 | 8008982 | 8008982 | 9500% | 12/0212021| 90032021 | §  87.437.464,00 | MANT PERIODICO
17 | 8008399 | 8008899 | 95.00% | 12/0212021| 10032021 | §  65.039.567,00 | MANT PERIODICO
18 | 8008314 | 8008814 | 9500% | 12/0212021| 10032021 | §  97.919.333,00 | MANT PERIODICO
19 | 8002945 | 8002945 | 3000% | 26/052021| 03/082021 | § 304.279.34500 | RECONSTRUCCION
20 | 8003052 | 8003052 | 80,00% | 26/05/2021| 030812021 | §  460.536.606,00 | RECONSTRUCCION
21 | 8010891 | 8010891 | 76,00% | 26/05/2021| 030812021 | § 471.841.854,00 | RECONSTRUCCION
22 | 8011502 | 8011502 | 9,00% | 26/05/2021| 030812021 | § 152.579.446,00 | RECONSTRUCCION
23 | 8011117 | 8011117 | 9,00% | 26/05/2021| 030812021 | § 847.994.443,00 |RECONSTRUCCION
24 | 8005643 | 8005643 |  0,00% NA. NA EXCLUIDO

25 | 8006021 | 8006021 |  0,00% NA. NA EXCLUIDO

26 | 8008386 | 8008386 | 9,00% | 26/05/2021| 0300812021 | § 471.212.103,00 | REHABILITACION
27 | 8009279 | 8009279 | 9500% 201072020 | 0300812021 | § 831.757.318,00 | REHABILITACION
28 | 8000915 | 8000915 |  0,00% NA. NA EXCLUIDO

29 | 8000883 | 8000883 |  0,00% NA. NA EXCLUIDO

30 | 8010891 | 8010891 |  0,00% NA. NA EXCLUIDO
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No.| cw AC(':I'II\JIAL EJECol/;CION 'I:EI%II-IC? TERI:VIIEIEI;I«QION VALOR ClV INTI-EI-IIRI:ICI)EREION
31 | 8004431 | 8004431 0,00% N.A. N.A. MANT PERIODICO
32 | 8004364 | 8004364 0,00% N.A. N.A. MANT PERIODICO
33 | 8009737 | 8009737 0,00% N.A. N.A. MANT PERIODICO
34 | 7008774 | 7008774 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO

35 | 7008776 | 7008776 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO

36 | 7008778 | 7008778 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO

37 | 8003906 | 8003906 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO

38 | 8014109 | 8014109 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO

39 | 8006432 | 8006432 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO

40 | 8006511 | 8006511 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO

41 | 8006579 | 8006579 95,00% 8/02/2021 10/03/2021 $ 97.850.654,00 | MANT PERIODICO
42 | 7003414 | 8014711 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO

43 | 7003321 | 7003321 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO

44 | 7003413 | 8014827 0,00% N.A. N.A. MANT RUTINARIO
45 | 8006843 | 8006843 9,00% 26/05/2021 |  03/08/2021 $ 203.306.422,00 | RECONSTRUCCION
46 | 8006816 | 8006816 9,00% 21/06/2021 |  03/08/2021 $ 115.777.713,00 | MANT PERIODICO
47 | 8003690 | 8003690 9,00% 26/05/2021 |  03/08/2021 $ 962.926.969,00 | RECONSTRUCCION
48 | 8001047 | 8001047 0,00% N.A. N.A. MANT RUTINARIO
49 | 8003662 | 8003662 0,00% N.A. N.A. EXCLUIDO

50 | 8003982 | 8003982 95,00% | 17/07/2020 |  10/03/2021 $ 517.663.262,00 | REHABILITACION
51 | 8006944 | 8006944 75,00% | 21/06/2021 | 03/08/2021 $ 685.990.670,00 | MANT PERIODICO
52 | 8003857 | 8003857 9,00% 21/06/2021 |  03/08/2021 $ 342284.232,00 | MANT PERIODICO
53 | 8003663 | 8003663 9,00% 21/06/2021 |  03/08/2021 $ 124.524.783,00 | MANT PERIODICO
54 | 8003578 | 8003578 9,00% 21/06/2021 |  03/08/2021 $ 159.730.171,00 | MANT PERIODICO
55 | 8001573 | 8001573 9,00% 21/06/2021 |  03/08/2021 $ 42.812.534,00 | MANT PERIODICO
56 | 8005403 | 8005403 72,00% | 25/01/2021 | 03/08/2021 $ 826.520.890,00 | RECONSTRUCCION
57 | 8005720 | 8005720 95,00% | 26/05/2021 | 03/08/2021 $ 207.895.845,00 | RECONSTRUCCION
58 | 8005768 | 8005768 9,00% 21/06/2021 |  03/08/2021 $ 168.835.782,00 | MANT PERIODICO
59 | 8006967 | 8006967 95,00% | 21/06/2021 | 03/08/2021 $ 571.187.470,00 | MANT PERIODICO

Iv. RELACION DE PAGOS REALIZADOS COP-314-2019
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ACTA | FACTURA | PERIODO VALOR TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO VALOR TOTAL

ANTICIPO $ 3.665.361.186,00 $ 3.482.093.127,00
1 1318 | 16/12/2019 | 15/03/2020 $256.198.742,00 $ 64.587.918,00 $191.610.824,00
2 1321 16/03/2020 | 15/09/2020 $531.411.927,00 $ 157.316.521,00 $ 374.095.406,00
3 1328 | 16/09/2020 | 15/10/2020 $350.743.991,00 $105.223.197,00 $245.520.794,00
4 FECC3 | 16/10/2020 | 15/11/2020 $ 481.665.876,00 $ 144.499.763,00 $337.166.113,00
5 FECC15 | 16/11/2020 | 15/01/2021 $312.255.983,00 $93.676.795,00 $218.579.188,00
6 FECC23 | 16/01/2021 | 15/02/2021 $1.611.307.869,00 $ 483.392.361,00 $1.127.915.508,00
7 16/02/2021 | 10/03/2021 $1.453.023.709,00 $435.907.113,00 $1.017.116.596,00
8 25/05/2021 | 15/06/2021 $2.167.900.204,00 $ 650.370.061,00 $1.517.530.143,00
9 16/06/2021 | 15/07/2021 $1.986.914.741,00 $596.074.422,00 $1.390.840.319,00

| SALDO | $ 3.066.447.578,00 $ 5.797.495.729,00

Cabe resaltar que una vez se reinicie el contrato de obra, el contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
— CON & CON no podré finalizar las actividades pendientes porque no se cuenta con las aprobaciones y
conceptos técnico favorables por parte de EAAB para desarrollar las actividades de renovaciones de redes
de acueducto en los segmentos viales identificados con los CIV 8010891 y 8005403; y continuar con las
actividades de conformacion de la estructura de la via en los tramos viales restantes debido a la dificultades
en el suministro y transporte de materiales y demas insumos. Por lo cual, demuestra la necesidad de un mayor
plazo del contrato para la correcta ejecucion de los segmentos viales que estan a cargo del contrato de obra
No. 314 de 2019

Por dltimo, indicamos que realizaremos seguimiento de manera semanal de las actividades que desarrolle el

contratista de obra para el cumplimiento de los compromisos, por lo que de no cumplirse se informara de
manera oportuna al FDLK.

3. CONSULTORIA'YY CONSTRUCCION - CON & CON

“.)
Por todo lo manifestado anteriormente el Contratista CON&CON SAS presenta la siguiente solicitud.
Il. SOLICITUD
Basados en los antecedentes que preceden la presente solicitud, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
SAS CON&CON SAS manifiesta que los mayores tiempos en la ejecucion de actividades en la etapa de

construccion del contrato COP-314-2019, no son situaciones imputables al Contratista de obra, por lo
tanto, realiza la siguiente solicitud de prérroga del contrato de obra:
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1. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS advierte la necesidad de otorgar
y tramitar ante el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy una prorroga que permita realizar la
intervencion de los CIV priorizados cumpliendo en todo momento lo establecido en los
documentos del contrato COP-314-2019.

2. Por lo anterior, el Contratista solicita a la Interventoria PRORROGAR el contrato de obra No.
314 de 2019 por el plazo de SETENTA Y CINCO (75) DIAS calendario a partir del 04 de octubre
de 2021 hasta el 17 de diciembre de 2021, con fecha de terminacion del contrato de obra para
el dia 17 de diciembre de 2021 con el fin de dar terminacion de forma satisfactoria a las
actividades previstas en el contrato.

3. Laprorroga del contrato COP-314-2019 contribuira a alcanzar las metas establecidas en el Plan
de Desarrollo Local y asi contribuir a las metas fijadas en el actual Plan de Desarrollo de la
Localidad de Kennedy.

4. El estatuto general de contratacion de la administracion pablica no impuso un limite para la
ampliacién del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el principio de
responsabilidad, los servidores publicos estan obligados a vigilar la correcta ejecucion del
contrato y a justificar adecuadamente la adicion en términos de éstos.

5. El presupuesto presentado por el Contratista contempla la intervencién de 35 segmentos viales
de los 47 incluidos en el informe final de diagndsticos viales.

6. Se presentan como soportes en documentos anexos a la presente solicitud, el presupuesto de
obra del contrato COP-314-2019, las diferentes comunicaciones radicadas por el Contratista en
donde se describen las situaciones que por el paro nacional han afectado el normal desarrollo
de las obras y las comunicaciones recibidas de nuestros proveedores con respecto a los
inconvenientes que se vienen presentando para el suministro de materiales.

(.)
CONCEPTO CONSORCIO MEDUSA K

Segun el régimen juridico aplicable la presente solicitud de adicion y prérroga, seran las previstas en las leyes 80
de 1993, 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Ley 19 de 2012 en lo que aplique y en el Decreto 1082 de 2015 0 en
las normas que los modifiquen o sustituyan.

CONSEJO DE ESTADO, SECCION QUINTA EN LA SENTENCIA DEL 24 DE AGOSTO DE 2005: “Por otra parte,
la prérroga del plazo de los contratos tiene el sustento juridico de que el plazo no constituye un elemento de la
esencia de los contratos a que alude el articulo 1501 del Cédigo Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo
de las partes, pues no es una de ‘... aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro
contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en
él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una clausula especial, dado que si no se pacta, no existe norma
legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razén a que, en los
términos del mismo articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de
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clausulas especiales, es decir que no es necesario para la formacion del acto ni se sobreentiende como
integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente
accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.”
(negrilla y subrayado fuera de texto).

Las Clausulas contractuales que se modificarian con la presente solicitud serian:

o CLAUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO, la cual se debera modificar con el fin de ejecutar
los segmentos viales que sean objeto de la modificacién.

e CLAUSULA DECIMA OCTAVA — GARANTIAS, la cual debera actualizarse ampliando las garantias
de acuerdo a la prorroga y adicién del contrato.

Finalmente se considera viable prorrogar el contrato de obra 314 de 2019 por un plazo de SETENTA'Y CINCO
(75) DIAS CALENDARIO, porque dicho plazo se requiere para cumplir con las obras adicionales, referentes a la
red de alcantarillado y acueducto, los cuales se continuarian a partir de la fecha de reinicio del presente contrato
de obra

CONSIDERACIONES FINALES DE LA INTERVENTORIA

En virtud de lo descrito, de los fines propuestos por la contratacién estatal como el cumplimiento del objeto misional
de la Entidad FDLK, consideramos viable PRORROGAR el contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de
SETENTA'Y CINCO (75) DIAS calendario a partir del 4 de octubre de 2021 hasta el 17 de diciembre de 2021, con
fecha de terminacion del contrato de obra para el dia 17 de diciembre de 2021

Sin otro particular.

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
CONSORCIO MEDUSA K

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Anexos: (49 ) folios — Comunicado C&C-FDLK-CTO-314-2019-368
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Bogotd, 24 de septiembre de 2021

Sefiores:

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
Transversal 78K # 41A-04 Sur
Bogota D.C.

REFERENCIA: CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1”

CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS
CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1Y
GRUPO 2"

ASUNTO: APROBACION PROGRAMACION DE OBRA PRORROGA NO. 2 - CONTRATO DE OBRA
NO. 314 DE 2019

Cordial saludo,

Una vez revisado la documentacién presentada por el contratista de obra CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION -
CON&CON mediante la comunicacion C&C-FDLK-CTO-314-2019-368, en el cual se plantea la ejecucion de los
segmentos viales que permitan cumplir con la inversién presupuestal planteada por el FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE KENNEDY - FDLK en el marco del contrato de obra No. 314 de 2019 durante el plazo de prorroga
solicitado, la interventoria se permite sefalar puntualmente las acciones y/o planes que llevara a cabo el
contratista:

1. Programacion de obra ajustada al plazo de prérroga de SETENTA'Y CINCO (75) DIAS

Por dltimo, sefialamos que este documento fue verificado por esta interventoria por lo cual es aprobado, teniendo
en cuenta esto, indicamos que realizaremos seguimiento de manera semanal de las actividades que desarrolle el
contratista de obra para el cumplimiento de los compromisos, por lo que de no cumplirse se informara de manera
oportuna al FDLK.

{

NICK RANDY_K_I:MEIDA GAMARRA.
Director de Interventoria

CONSORCIO MEDUSA K
Anexo: (1) archivo tipo .mpp - 3. PROGRAMACION DE OBRA V7 1-10-21 PRORROGA No. 2 17-DIC-2021
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Bogota, D.C.

Cddigo de dependencia: 582

PARA: JOHN JAMER PENAGOS
Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy

DE: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcalde Local de Kennedy

ASUNTO: CONCEPTO PARA PRORROGA # 2 PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA No COP 314 del 2019 (GRUPO 1), No COP 315 del 2019 (GRUPO
2) y AL CONTRATO No CIN 316 del 2019 (interventoria)

Respetado doctor Penagos,

En el marco de los Contratos de Obra COP-314-2019, celebrado con Ila sociedad
CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS cuyo objeto es: “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 1”, asi mismo Contrato el Contrato de Obra COP-315-2019 celebrado
con la sociedad CONSORCIO URBANO IM cuyo objeto es ““EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 2" y el contrato de interventoria CIN-316-2019 celebrado con la
sociedad Consorcio Medusa K, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO “EJECUTAR A
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL
LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” GRUPO 1Y GRUPO 2,

Alcaldia Local de Kennedy
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Me permito dar viabilidad para que inicien el tramite correspondiente a la prérroga Numero 2
para los contratos COP 314 de 2019, COP 315 de 2019 y CIN 316 de 2019 por el término de
75 dias contados a partir del dia 4 de octubre y con fecha de finalizacién para el dia 17 de
diciembre de 2021.

Atentamente

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy

Elaboro: Juan Carlos Moreno Gonzalez — Profesional de apoyo a la supervision
A
(D) 4 ) 4T ¢
Reviso: Paola Otero Lopez — Profesional del area de contratacién FDLK /ﬂéwﬁ”‘

Aprobo/Reviso: José Quiroga — Coordinador de infraestructura FDLK
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Bogota, D.C.

Cédigo de dependencia: 582

PARA: JOHN JAMER PENAGOS
Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy

DE: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcalde Local de Kennedy

JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ
Apoyo a la supervisioén de los contratos
COP 314 DE 2019, COP 3156 DE 2019, CIN 316 DE 2019

ASUNTO: CONCEPTO PARA PRORROGA # 2 PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA No 314 del 2019 (GRUPO 1), No 315 del 2019 (GRUPO 2), y CONTRATO
No 316 del 2019 (interventoria).

En el marco de los contratos:

> EL CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN-316-2019, celebrado con la sociedad
CONSORCIO MEDUSA K cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.” GRUPO 1Y GRUPO 2°.

> El CONTRATO DE OBRA PUBLICA 314 DE 2019 cuyo objeto es “EJECUTAR A
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL
LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO I’ y su correspondiente contratista es
CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS y en calidad de representante legal actda el sefior
JUAN PABLO RICCI RUIZ identificado con cédula de ciudadania No. 80.417.377 de Usaquén.

> CONTRATO DE OBRA PUBLICA 315 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y
A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C. GRUPO 2” cuyo contratista es CONSORCIO URBANO IM y en calidad de representante
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legal actia el sefior CARLOS ENRIQUE SEGOVIA DE LA ESPRIELLA identificado con cédula
de ciudadanfa No. 19.153.456 de Bogota D.C.

PARA EL CASO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019

A partir de lo anterior, nos permitimos relacionar la informacién mas relevante acerca de las condiciones

contractuales iniciales y las diferentes suspensiones y/o modificaciones realizadas durante el desarrollo del

presente contrato de obra:

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. CONTRATO Y
FECHA

314 DE 2019 — DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL
CONTRATISTA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS-CON&CON SAS
No. DE
IDENTIFICACION 830.041.411-0
TELEFONO DE
CONTACTO 4821681 —5201247
DIRECCION CARRERA 7 No. 127- 48. Oficina 1006
PLAZO INICIAL DE

' 12 MESE
EJECUCION SES

§ 12.217.870.620.

VALOR

Doce mil doscientos diecisiete Millones Ochocientos Setenta Mil Seiscientos
Veinte Pesos M/CTE.

FECHA  ACTA DE

INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE

TERMINACION 15 DE DICIEMBRE DE 2020

INICIAL:

SUSPENSION N°1: UN (1) MES DEL VEINTISEIS (26) DE MARZO DE 2020 Y HASTA

EL VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE 2020.
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SUSPENSION N°2: QUINCE (15  DIAS CALENDARIO DEL VEINTISIETE (27)
DE ABRIL DE 2020 Y HASTA EL ONCE (11) DE MAYO DE 2020
SUSPENSION N°3: TRECE (13) DIAS CALENDARIO DEL DOCE (12) DE MAYO DE
2020 Y HASTA EL VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE 2020,
SUSPENSION N°4: CATORCE (14) DIAS CALENDARIO DEL VEINTISEIS (26) DE
MAYO DE 2020 HASTA EL OCHO (8) DE JUNIO DE 2020.
SUSPENSION N°5: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO DESDE EL NUEVE (9) DE
JUNIO HASTA EL VEINTITRES (23) DE JUNIO DE 2020.
SUSPENSION N°6: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO DESDE EL VEINTICUATRO (24)
DE JUNIO DEL 2020 HASTA EL SIETE (7) DE JULIO DE 2020
SUSPENSION N°7: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO DESDE EL ONCE (11) DE
MARZO DEL 2021 HASTA EL DIEZ (10) DE ABRIL DE 2021
SUSPENSION N°8: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO DESDE EL ONCE (11) DE
ABRIL DEL 2021 HASTA EL NUEVE (9) DE MAYO DE 2021
SUSPENSION N°9: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO DESDE EL DIEZ (10) DE MAYO
DEL 2021 HASTA EL VENTICUATRO (24) DE MAYO DE 2021
PRORROGA N°L: NUEVE (9) DE JUNIO DE 2021 Y HASTA EL VEINTICINCO (25) DE
JULIO DE 2021
SETENTA (70) DIAS CALENDARIO DESDE EL VENTITRES (23)
SUSPENSION N°10: DE JULIO DEL 2021 HASTA EL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE
2021
FECHA DE PREVISTA
TERMINACION 3 DE OCTUBRE DE 2021
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
OBJETO DEL | OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA
CONTRATO VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PUBLICO
ASOCIADO GRUPO 1
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HECHOS GENERADORES POR TERCEROS DE LOS ATRASOS DE LA EJECUCION DE
LOSCONTRATOS DE OBRA NO. 314 DE 2019

Durante la ejecucién de los contratos de obra No. 314 de 2019 y No. 315 de 2019 se presentaron diferentes hechos que
han insidio en los atrasos para e la ejecucion de las obras dentro de los que se resaltan: El impacto generado por el
paro nacional que detivo problemas en el suministro de matetia ptima necesaria para las actividades contractuales y
Solicitud de por patte de la EAAB por Cambios de redes, asi como la demora en realizar los cietres para llevar
a cabo los empalmes de redes de agua potable

SOLICITUD DE CAMBIO DE REDES SOLICITADOS POR LA EAAB

La empresa y Acueducto y Alcantarillado de Bogota D.C. - EAAB han afectado de manera significativa el
desarrollo v e¢jecucién  de  los  contratos  de  obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019, por que
han solicitado la renovacion parcial o total de las redes de acueducto y alcantarillado sin importar el tipo o alcance de
intervencion, por lo cual en los tramosviales diagndsticos para mantenimiento petiddico o rutinario donde inicial solo se
tenfa que fresar y reponer la carpeta asfaltica pero ahora se debe intervenir las redes de acueducto y alcantarillado.Esto
afecta la estructura de pavimento de la via inicialmente debido a que se modifica el nivel deintervencién propuesto
pasando de una altura de excavacion de 40 cm de profundidad a mas del,5 metros de profundad, por, lo que incide
de manera significativa en los rendimientos y tiempos de ejecucién de obra, modificando el alcance de las obras a

ejecutar.

Actualmente la ejecucion de los tramos viales restantes en el contrato de obra No. 314 de 2019 esta sujeta a
aprobaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota D.C. — EAAB debido a que se requiere
desarrollar la renovacién de redes de acueducto existentes en los segmentos viales identificados con el CIV
8010891 y 8005403 porque presenta fugas y/o filtraciones a lo latgo de la misma debido su estado estructural
y tipo de material (Asbesto-cemento). Es importante resaltar que el CONSULTORIA 'Y CONSTRUCCION
— CON & CON realizo las solicitudes correspondientes para el cierre de la tuberia de suministro, el cual solo
puede ser efectuado por la EAAB y debe surtir tramite ante el area de acueducto de la zona correspondiente.
A la fecha no se tiene respuesta a estas solicitudes por lo cual no se pueden continuar con los trabajos de
conformacién de via y andenes en los CIV 8010891 y 8005403, impidiendo el adecuado desatrollo del contrato
de obra

Adicionalmente el contratista de obra sefiala dificultades en el transporte y despacho de materiales de cantera,
geotextiles y demds insumos para la conformacién de la estructura de la via, lo cual afecta directamente el
desarrollo de las actividades de obra por retrasa los procesos constructivos en los frentes de obra que se
encuentran en ejecucion actualmente. Si bien se resalta que estos inconvenientes son producto de las mani-
festaciones producto del Paro Nacional del presente afio, esta situacion afecto la cadena productiva relacio-
nada con el sector de la construccion, la cual aun presenta retrasos y/o dificultades como se evidencia en las
comunicaciones de los proveedores INVERMERC SAS, GRANULADOS RECICLADOS DE COLOM-
BIA GRECO SAS, PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ y DROMOS.

También es importante resaltar que, a la fecha solo se tiene aprobacién de disefios de dematcacion y sefiali-
zacion de siete (7) segmentos viales mediante los radicados 20213115352051 y 20213116463451, dejando un
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total de veintiocho (28) segmentos viales pendientes de aprobacién, los cuales fueron radicados ante la Secre-
taria Distrital de Movilidad — SDM. Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia dificultades para el desarrollo
de estas actividades, que hacen parte de las actividades de obra del presente contrato y se deben ejecutar segun
los paramentos establecidos por SDM.

A continuacion, se relaciona el avance del contrato de obra No. 314 de 2019 hasta la fecha de corte actual (15

de julio de 2021) a partir de la programacién de obra vigente aprobada para la Prorroga no. 1

L AVANCE FISICO ACUMULADO

AVANCE FISICO ACUMULADO

100.00%
90.00%
80.00% /
70.00%
60.00% /
50.00% J
40.00% /
30.00%
20.00% /f-’
10.00% .

0.00% ="

==@==AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO

AVANCE FISICO ACUMULADO
AVANCE FISICO AVANCE FISICO
PERIODO
PROGRAMADO EJECUTADO
Periodo 1 0,10% 0,10%
Periodo 2 1,00% 2,00%
Periodo 3 1,00% 2,00%
Periodo 4 2,00% 2,00%
Periodo 5 3,00% 2,00%
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Periodo 6 5,00% 2,00%
Periodo 7 6,00% 6,97%
Periodo 8 11,00% 10,10%
Periodo 9 19,00% 13,26%
Periodo 10 22,00% 16,53%
Periodo 11 23,00% 18,70%
Periodo 12 34,00% 42,00%
Periodo 13 51,00% 49,00%
Periodo 14 72,00% 71,00%
Periodo 15 92,00% 75,00%

II. AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
$12.000.000.000.00
$10.000.000.000.00
$8.000.000.000.00
$6.000.000.000.00
$4.000.000.000.00
$2.000.000.000.00
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AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
AVANCE AVANCE
PERIODO FINANCIERO FINANCIERO
PROGRAMADO EJECUTADO
$ 3
Periodo 1 93.058.338,90 11.947.490,00
3
Periodo 2 $ 183.114.795,90 | 189.118.558,00
$
Periodo 3 $ 264.165.607,20 | 243.152.432.,00
3
Periodo 4 $ 364.422.860,67 | 255.159.960,00
3
Periodo 5 $ 546.065.763,40 | 270.169.369,00
$
Periodo 6 $ 607.345.935,90 | 297.186.306,00
$
Periodo 7 $ 670.873.198,36 | 256.198.742.,00
$
Periodo 8 $ 1.061.309.937,17 | 787.610.669,00
Periodo 9 $ 1.325.328.212,24 | $ 1.138.354.660,00
Periodo 10 | § 1.690.701.094,95 | $ 1.620.020.536,00
Periodo 11 | § 1.709.097.404,19 | $ 1.932.276.519,00
Periodo 12 | $ 2.147.456.041,36 | $ 3.543.584.388,00
Periodo 13 | $ 3.409.980.390,00 | $ 4.996.608.100,00
Periodo 14 | $ 7.468.764.411,00 | $ 7.164.508.301,00
Periodo 15 $10.987.613.172,80 | $ 9.151.423.044,00
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III. AVANCE FISICO Y FINANCIERO ACUMULADO POR SEGMENTO VIAL
H
N CIV % FEAC FECHA TIPO DE
o.| €V |AcTU |EjECUC| | TERMIN | VALORCIV |INTERVENC
: AL ION o ACION ION
| | Bo09s2] sonve2 | 19/07/20] 10/03/202 $ RECONSTRU
4 4 e 20 1 190.935.717,00 CCION
, |800962] 800962 [ . ., ~[9/07/20] 10/03/202 $ RECONSTRU
1 1 e 20 1 142.418.305,00 CCION
5 | 800962[ 800962 . ~[9/07/20] 10/03/202 g RECONSTRU
2 2 e 20 1 223.693.725,00 CCION
800965 | 800965 $ REHABILITA
4 0,00° A. A.
3 3 0% 1 N N 9.915.620,00 CION
800875 | 800875 $ RECONSTRU
0
SR 6 0.00% 1 NA. N-A. 12.408.323,00 CCION
800869 | 800869 $ RECONSTRU
6 0,00° N.A. N.A.
6 6 0% 12.430.345,00 CCION
800863 | 800863 $ RECONSTRU
7 00° A. A.
6 6 000% | N N 10.789.519,00 CCION
o | B00052[ 800052 - 125/01/2] 03/08/202 g RECONSTRU
6 6 021 1 236.420.140,00 CCION
o | 800049800049 [ . ~[25/01/2] 03/08/202 g RECONSTRU
9 9 S 021 1 333.043.064,00 CCION
1o 801324801324 [, ~[26/05/2] 03/08/202 $ REHABILITA
4 4 021 1 65.547.193,00 CION
11 | 800135800135 [ . . ~[25/01/2] 03/08/202 $ RECONSTRU
1 1 S 021 1 223.064.334,00 CCION
1 | 800129800129 [~ L ) “[17/07/2] 10/03/202 g RECONSTRU
2 2 S 020 1 128.223.319,00 CCION
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N CIV % FEACH FECHA TIPO DE
o.| €IV |ACTU |EjECUC| | TERMIN | VALORCIV |INTERVENC
: AL ION o ACION ION
13 | 800974 800974 |~ L ) ~[9/07/20] 10/03/202 $ RECONSTRU
9 9 S 20 1 233.255.305,00 CCION
801331 | 801331 1270272 $ MANT
My 1 9500% | ipy | 9/03/2021 47.575.900,00 | PERIODICO
800906 | 800906 12/02/2 g MANT
0
151 9 9500% |y | 9/03/2021 60.813.845,00 | PERIODICO
800898 | 800898 12/02/2 $ MANT
16 95,000 9/03/2021
2 2 0% o /03/ 87.437.46400 | PERIODICO
|- | 800889 800889 | . ~[12/02/2] 10/03/202 g MANT
9 9 SR 021 1 65.039.567,00 | PERIODICO
800881 | 800881 12/02/2] 10/03/202 g MANT
18 95,00%
4 4 021 1 97.919.333,00 | PERIODICO
Lo 8002941800294 [ . ~26/05/2] 03/08/202 $ RECONSTRU
5 5 SR 021 1 304.279.345,00 CCION
50 | 800305 [ 800305 | o~ 126/05/2] 03/08/202 g RECONSTRU
2 2 S 021 1 460.536.606,00 CCION
5y | 801089801089 | _ .~ 126/05/2] 03/08/202 $ RECONSTRU
1 1 S 021 1 471.841.854,00 CCION
5 801159801159 [ -~ 126/05/2] 03/08/202 $ RECONSTRU
2 2 e 021 1 152.579.446,00 CCION
5 [BOTITT[BOLIIL | o~ 126/05/2] 03/08/202 g RECONSTRU
7 7 S 021 1 847.994.443,00 CCION
24 8003564 8003564 0,00% | N.A. N.A. EXCLUIDO
2 2
25 800160 800160 0,00% | N.A. N.A. EXCLUIDO
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H
N CIV % FEAC FECHA TIPO DE
o.| CIV |ACTU |EJECUC| . | TERMIN | VALORCIV |INTERVENC
: AL ION o ACION ION
5 | B00838[ 800838 | . 126/05/2] 03/08/202 $ REHABILITA
6 6 e 021 1 471.212.103,00 CION
57 | 800927 [ 800927 | 120/07/2] 03/08/202 $ REHABILITA
9 9 U0 020 1 831.757.318,00 CION
28 8005091 8005091 0,00% | N.A. N.A. EXCLUIDO
29 8003088 8003088 0,00% | N.A. N.A. EXCLUIDO
30 8011089 8011089 0,00% | N.A. N.A. EXCLUIDO
800443 | 800443 MANT
0
317 ! 0,00% | N.A. N.A. PERIODICO
800436 | 800436 . MANT
2|7, A 0,00% | N.A. N.A. PERIODICO
800973 | 800973 MANT
0 A. A.
31 7 0.00% 1 N N PERIODICO
34 70(:877 700577 0,00% | N.A. N.A. EXCLUIDO
700877 | 700877
35 06 06 0,00% | N.A. N.A. EXCLUIDO
36 7008877 7008877 000% | N.A. N.A. EXCLUIDO
37 8006390 8006390 0,00% | N.A. N.A. EXCLUIDO
141 141
38 | 0 94 080 94 0 000% | N.A. N.A. EXCLUIDO
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H
N CIV % FEAC FECHA TIPO DE
o.| €IV |ACTU |EjECUC| | TERMIN | VALORCIV |INTERVENC
: AL ION o ACION ION
39 8002643 8002643 0,00% | N.A. N.A. EXCLUIDO
40 800165 ! 800165 ! 0,00% | N.A. N.A. EXCLUIDO
800657 | 800657 8/02/20]| 10/03/202 g MANT
4 95,00%
9 9 21 1 97.850.654,00 | PERIODICO
42 70(1341 8011471 0,00% | N.A. N.A. EXCLUIDO
2 2
43 700133 700133 0,00% | N.A. N.A. EXCLUIDO
700341 | 801482 MANT
0
44| . 0,00% | N.A. N.A. RUTINARIO
45 | 800684 [ 800684 | . 126/05/2| 03/08/202 g RECONSTRU
3 3 e 021 1 203.306.422,00 CCION
4 | B00GBT [ 800681 | .~ 121/06/2] 03/08/202 g MANT
6 6 e 021 1 115.777.713,00 | PERIODICO
47 | 800369 [ 800369 | .~ 126/05/2] 03/08/202 g RECONSTRU
0 0 e 021 1 962.926.969,00 CCION
800104 | 800104 MANT
0
48| ; 0,00% | N.A. N.A. RUTINARIO
49 8002366 8002366 0,00% | N.A. N.A. EXCLUIDO
5 | 800398 | 800398 [ . o [17/07/2] 10/03/202 g REHABILITA
2 2 U 020 1 517.663.262,00 CION
5 | 800694800694 | . " [21/06/2] 03/08/202 g MANT
4 4 S 021 1 685.990.670,00 | PERIODICO
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H
N CIV % FEAC FECHA TIPO DE
o.| €IV |ACTU |EjECUC| | TERMIN | VALORCIV |INTERVENC
: AL ION o ACION ION
5, 800385 800385 [ [21/06/2] 03/08/202 $ MANT
7 7 S 021 1 342.284.232,00 | PERIODICO
53 | 800366 | 800366 | o [21/06/2] 03/08/202 $ MANT
3 3 S 021 1 124.524.783,00 | PERIODICO
5, | 800357 800357 [ [21/06/2] 03/08/202 $ MANT
8 8 e 021 1 159.730.171,00 | PERIODICO
55 800157 800157 [ [21/06/2] 03/08/202 $ MANT
3 3 e 021 1 42.812.534,00 | PERIODICO
5 | 800540 | 800540 [ _, .~ [25/01/2] 03/08/202 $ RECONSTRU
3 3 SR 021 1 826.520.890,00 CCION
5, 800572800572 | o [26/05/2] 03/08/202 $ RECONSTRU
0 0 S 021 1 207.895.845,00 CCION
s | 800576 800576 [ [21/06/2] 03/08/202 $ MANT
8 8 e 021 1 168.835.782,00 | PERIODICO
800696 | 800696 21/06/2 03/08/202 $ MANT
59 95,00%
7 7 021 1 571.187.470,00 | PERIODICO
IV. RELACION DE PAGOS REALIZADOS COP-314-2019
AC [FACTU AMORTIZACION
al ma PERIODO | VALOR TOTAL ANTICIPO VALOR TOTAL
ANTICIPO $ 3.665.361.186,00 $ 3.482.093.127,00
16/12/2]15/03/2
1 | 1318 /12/2115/03/ $ 256.198.742,00 $ 64.587.918,00 $191.610.824,00
019 020
1 2|1 2
2 | 1321 66 23/ 56 gg/ $ 531.411.927,00 $ 157.316.521,00 $ 374.095.406,00
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AC |FACTU AMORTIZACION
PERIODO VALOR TOTAL VALOR TOTAL
TA RA ANTICIPO
1 2115/10/2
3 1328 6/09/ 5/10/ $ 350.743.991,00 $ 105.223.197,00 $ 245.520.794,00
020 020
4 FECC3 16/10/2115/11/2 $ 481.665.876,00 $ 144.499.763,00 $ 337.166.113,00
020 020
ECC1 |16/11/2]1 1/2
5 FECC 6/11/ 5/01/ $ 312.255.983,00 $ 93.676.795,00 $ 218.579.188,00
5 020 021
6 FECC2 |16/01/2115/02/2 $ 1.611.307.869,00 $ 483.392.361,00 $ 1.127.915.508,00
3 021 021
1 2/211 2
7 6/02/ 0/03/ $ 1.453.023.709,00 $ 435.907.113,00 $1.017.116.596,00
021 021
2 211 2
8 5/05/ 5/06/ $ 2.167.900.204,00 $ 650.370.061,00 $ 1.517.530.143,00
021 021
16/06/2(15/07/2
9 /06/ /07/ $ 1.986.914.741,00 $ 596.074.422,00 $ 1.390.840.319,00
021 021
SALDO $ 3
3.066.447.578,00 5.797.495.729,00

e PARA EL CASO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 315 DE 2019

° Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2019.

e Fecha vigente para la terminacion del plazo contractual: 03 de octubre de 2021. El plazo de
ejecucioén inicial es de 12 meses y durante el desarrollo del contrato hubo una ampliacion de 45 dias
y ademas, se generaron diez (10) suspensiones del plazo, de las cueles las nueve (9) primeras suspen-
siones por causa de la pandemia generada por el virus del COVID-19 y la dltima, por causa del
PARO NACIONAL y los bloqueos en la ciudad de Bogota y sus problemas de orden publico y la
ademas, la incidencia del tercer pico de la PANDEMIA.
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e  Valor del Contrato: Doce mil setecientos cuarenta y ocho millones doscientos quince mil qui-
nientos diez pesos ($12.748.215.510,00). De este monto, las obras civiles suman Diez mil setecientos
cincuenta y dos millones con cuatrocientos veintiséis pesos ($10.752.000.426,00). También dentro del
valor del contrato, se define un valor de Cuatrocientos cincuenta y cinco millones trescientos cincuenta
y dos mil setecientos tres pesos ($455.352.703,00) para estudios y disefios.

e Tipo de Intervencion en las obras a ejecutar: Es el tipo de intervencién que requiete el segmento
vial, para mejorar las condiciones de movilidad. En el numeral 2.2.10 del anexo técnico, se encuentra una
tabla en la cual se establecen tres (3) tipos de intervenciones:

- Mantenimiento rutinario: Sello de Fisuras y Limpieza de obras de drenaje

= Mantenimiento periédico: Bacheo y Parcheo, Demolicién Carpeta existente, Colocacion Mezcla
Asfaltica, Rodadura, Fresado Estabilizado, Renivelaciones, Confinamientos, Cambio de Losas.

. Rehabilitacion: Demolicion Carpeta asfaltica y/o Fresado, Colocacién Mezcla asfaltica, Cambio de
la Base Granular, Base Estabilizada, Excavaciones.

. Reconstruccién: Demolicién Carpeta asfaltica y/o Fresado, Colocacién Mezcla asfaltica, Cambio
de la Base Granular, Base Estabilizada, Excavaciones.

Para la supervisién de la ejecucion del contrato COP 315 de 2019 celebrado entre el Fondo de Desarrollo
Local de Kennedy (FDLK) como contratante y el Consorcio Urbano IM (CUIM) como contratista, el FDLK
celebro el contrato 316 de 2019 con el Consorcio Medusa K quien actuara como el Interventor. Para cada
parte se puede especificar que existen roles y obligaciones los cuales estan definidos en los respectivos pliegos
de condiciones, anexos técnicos, normas de cumplimientos, como se establecié al principio de cada

contratacién, durante la propuesta.

Dentro de las condiciones que el FDILK le define al contratista e/ CUIM, le obliga a realizar una contratacion en la
CLAUSULA SEXTA ANTICIPO, en el inciso (i) donde se menciona lo siguiente:

(...) “Segiin lo establecido en el Decreto 1082 artienlo 2.2.1.1.2.4.1, el contratista deberd constituir una fiducia para crear un
patrimonio antonomo para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos
se apliguen exclusivamente a la ejecucion del contrato corvespondiente. El contrato de fiducia deberd ser suscrito con una sociedad
Sfiduciaria antorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, a la cual el Fondo le girard el valor del

anticipo” (...)
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Cuando el COP 315 de 2019 menciona en su CLAUSLUA 5. VALOR DEL CONTRATO lo siguiente:
“El contratista debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y setvicios nece-
sarios hasta el total recibo a satisfaccion de las obras, por parte de la interventoria, el FDLK, las Empresas
de Servicios Puablicos y los Entes Distritales competentes”, Inicialmente, el contrato de obra no. 315 de
2019 contemplada la ejecucion de 61 segmentos viales, de los cuales: 14 CIV fueron excluidos mediante
las actas de exclusiéon No. 1y 2 debido interferencias con entidades externas como EAAB, que ya habian
sido ejecutadas por FDLK o que definitivamente la comunidad impidi6 su ejecucion.

(.

CONCEPTO CONSORCIO MEDUSA K

A partir de lo anterior, nos permitimos relacionar la informacién maés relevante acerca de las condiciones

contractuales iniciales y las diferentes suspensiones y/o modificaciones realizadas durante el desarrollo del

presente contrato de obra:

1. CONSORCIO URBANO IM

A la fecha, se han intervenido 36 segmentos viales y ninguno se ha concluido al 100% porque estamos en
el proceso de recibir las aprobaciones del estudio de Sefializacién por parte de l]a SDM y estos se encuen-

tran asi:

e 22 segmentos estan al 95%, faltando sefializacion y/o demarcacion.

e  ( segmentos estain menores al 90% y les falta la carpeta asfaltica o el pavimento rigido.

e 10 segmentos estan menores al 50% y estamos en el proceso de construir la estructura

de pavimento.

e 03 segmentos viales estan sin iniciar a pesar de haberse programado, ya que estan condi-
cionados sus inicios a la terminacién de otros.

A continuacion, se relacionan las suspensiones y/o modificaciones de cada uno de los contratos de

referencia:

CONTRATO DE OBRA NO. 315 DE 2019

ACTA. Fecha Inicio Suspension Fecha Final Suspension
SUSPENSION No. 1 26 de marzo de 2020 25 de abril de 2020
SUSPENSION No. 2 27 de abril de 2020 11 de mayo de 2020
SUSPENSION No. 3 12 de mayo de 2020 24 de mayo de 2020
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CONTRATO DE OBRA NO. 315 DE 2019
ACTA. Fecha Inicio Suspension Fecha Final Suspension

SUSPENSION No. 4 26 de mayo de 2020 8 de junio de 2020
SUSPENSION No. 5 9 de junio de 2020 23 de junio de 2020
SUSPENSION No. 6 24 de junio de 2020 7 de julio de 2020
SUSPENSION No. 7 11 de marzo de 2021 10 de abril de 2021
SUSPENSION No. 8 11 de abril de 2021 09 de mayo de 2021
SUSPENSION No. 9 10 de mayo de 2021 24 de mayo de 2021

PRORROGA No. 1 9 de junio de 2021 25 de julio de 2021
SUSPENSION No. 10 23 de julio de 2021 30 de septiembre de 2021

2. SITUACION

A continuacion, se detallan paso a paso los distintos hechos y/o factores que han dado lugar a la ejecucion
de actividades extras y/o no previstas en el alcance inicial del contrato COP-315-2019:

INTERVENCIONES TECNICAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Teniendo en cuenta la ejecucién del CIV 8011223 que ya inicid, hubo la necesidad de revisar una tuberfa
de 42” red matriz de acueducto en material de acero con recubrimiento en bitumen, ya que se presen-
taban humedades en la subrasante de la via a ejecutar. Luego de esto se solicit6 a la EAAB en la depen-
dencia de Red Matriz de la misma entidad a través del oficio CUIM-424-2021, con el fin de que se
revisara posibles fugas de agua potable, para lo cual, se realizé una visita por parte de Red Matriz, donde
se determiné por los mismos, que no habian fugas, pero era necesario proponer por parte del Consorcio
Urbano IM un mejoramiento de la sub rasante diferente de la piedra rajon propuesta en los disefios
originales, evitando posibles dafios a la tuberia en cuestion. Dicha propuesta fue presentada a la EAAB
en la dependencia de Red Matriz a través del oficio CUIM-432-2021 con radicado n° E-2021-058708, a
la espera de la respuesta por parte de dicha entidad, para poder continuar con la ejecucién de la recons-
truccion del CIV. De esta intervencién vial, depende la aprobacién de los PMTs a solicitar en los CIVs
8010774 y 8010893, puesto que la Secretaria de Movilidad (SDM) solo aprueba esos dos PMTs con la
condicién de que se termine la ejecucién del CIV 8011223, lo que tendrfa una duraciéon de 45 dias
calendario.
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e Se tienen 6 CIVs con cambio de red potable de nimeros 8010040 — 8013449 — 8012479, 8010097 -
8009620 - 8007390, ya que las distintas tuberfas existentes y en funcionamiento de esos CIVs se encuen-
tran en asbesto cemento, vulnerable al desconfinamiento del relleno de las mismas que se puedan causar
al momento de ejecutar la reconstruccion de los segmentos viales en cuestion. Por lo que, la EAAB
solicité el cambio de red de agua potable de estos tramos para tuberfa en material de PVC, luego de que
se hayan iniciado las reconstrucciones de malla vial en esos tramos.

CONDICIONES EN LAS APROBACIONES DE 3 PMTs FALTATES.

® De esta intervencion vial del CIV 8011223 mencionada en el punto 1 del presente oficio, depende la
aprobacién de los PMTs a solicitar en los CIVs 8010774 y 8010893, puesto que la Secretarfa de Movilidad
(SDM) solo aprueba esos dos PMTs con la condicién de que se termine la ejecucion del CIV 8011223, lo
que tendrfa una duracién de 45 dias calendario.

e Igualmente sucede con la intervencién vial del CIV 8012477, que la SDM aprueba el PMT si y solo si
se terminan la ejecucion de los 4 CIVs 8010040 — 8013449 — 8012479, 8010097, de lo contrario no se
aprueban las posibles solicitudes de PMT's que se hagan referente a este segmento vial.

Todo esto queda para decir y afirmar que luego de las intervenciones no solo en las redes de alcantarillados
sanitarios y pluviales, sino también en las redes de acueducto, actividades no previstas en el contrato COP
315 De 2019, las cuales tienen tiempos de programaciones de cierres redes de agua potable, donde solo la
EAAB tiene dominio y control de esos tiempos, actuando bajo sus criterios y duraciones de esas progra-
maciones.

CONCEPTO CONSORCIO MEDUSA K

De los 61 CIVs asignados por el FDLK desde el principio del contrato de obra No. 315 de 2019 al contratista
de obra, 14 CIV fueron excluidos mediante las actas de exclusiéon No. 1, 2 y 3 a partir de la revisién interna
realizada por el area de infraestructura de FDLK vy las posteriores reuniones con diferentes empresas de
servicios publicos.

Actualmente la ejecucion de los tramos viales restantes en el contrato de obra No. 315 de 2019 esta sujeta a
aprobaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotd D.C. — EAAB debido a que se requiere
desarrollar la renovacion de redes de acueducto existentes en los segmentos viales identificados con el CIV
8010040, 8013449, 8012479, 8010097, 8009620 y 8007390 porque presenta fugas y/o filtraciones a lo largo
de la misma debido su estado estructural y tipo de material (Asbesto-cemento); y a los conceptos técnicos
emitidos por esta entidad para viabilidad de alternativas de mejoramiento de subrasante presentadas reciente
para el segmento vial identificado en el CIV 8011223 debido a la presencia de humedad cercana a la Red

Matriz con didametro 42 pulgadas, la cual se encuentra por debajo del actual nivel de subrasante de la via.
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En el caso de las renovaciones de las tuberias de acueducto en los tramos viales anteriormente relacionados,
es importante resaltar que el CONSORCIO URBANO IM realizo las solicitudes correspondientes para el
cierre de la tuberia de suministro, el cual solo puede ser efectuado por la EAAB y debe surtir tramite ante el
area de acueducto de la zona correspondiente. A la fecha no se tiene respuesta a estas solicitudes por lo cual
no se pueden continuar con los trabajos de conformacién de via en los CIV 8010040, 8013449, 8012479 y
8010097; y la estructura de andenes en los CIV 8009620 y 8007390, impidiendo el adecuado desarrollo del
contrato de obra

En el caso del concepto técnico que deben emitir EAAB, se relaciona a la presencia de humedad por encima
del area en donde se encuentra una tuberfa de acueducto con diametro de 42 pulgadas, la cual hace parte de
la Red Matriz de la zona 4 de EAAB y se ubica a lo largo del tramo vial con CIV 8011223. Lo anterior ha
impedido el desarrollo de las actividades de conformacion de la estructura de via por lo cual el CONSORCIO
URBANO IM solicito un concepto técnico acerca de las alternativas de mejoramiento de la subrasante que
deberan reemplazar la capa de Piedra Rajén inicialmente planteada en los disefios de pavimentos de la via y
que garantice la durabilidad de la red actual.

A continuacion, se relaciona el avance del contrato de obra No. 315 de 2019 hasta la fecha de corte actual (15
de julio de 2021) a partir de la programacion de obra vigente aprobada para la Prorroga no. 1

V. AVANCE FISICO ACUMULADO

AVANCE FISICO ACUMULADO
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AVANCE FISICO ACUMULADO

AVANCE FISICO AVANCE FISICO
PERIODO PROGRAMADO EJECUTADO
Periodo 1 1.00% 2.00%
Periodo 2 1.00% 4.00%
Periodo 3 2.00% 5.00%
Periodo 4 3.00% 5.00%
Periodo 5 4.00% 5.00%
Periodo 6 6.00% 5.00%
Periodo 7 9.00% 5.00%
Periodo 8 16.00% 14.00%
Periodo 9 24.00% 24.00%
Periodo 10 33.00% 36.00%
Periodo 11 42.00% 42.00%
Periodo 12 50.00% 46.00%
Periodo 13 55.00% 56.00%
Periodo 14 75.00% 69.00%
Periodo 15 98.00% 80.00%
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AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
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AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
AVANCE AVANCE

PERIODO FINANCIERO FINANCIERO

PROGRAMADO EJECUTADO
Petiodo 1 $ 219,938,634.58 272,514,680.00
Petiodo 2 $ 446,346,052.53 488,510,545.00
Periodo 3 $ 646,878,337.00 581,265,712.00
Periodo 4 $ 681,491,277.06 581,265,712.00
Periodo 5 $ 701,226,887.24 606,000,423.00
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AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

AVANCE AVANCE
PERIODO FINANCIERO FINANCIERO
PROGRAMADO EJECUTADO
Periodo 6 $ 805,065,707.42 | $ 614,657,572.00
Periodo 7 $ 916,482,980.79 | $ 618,367,779.00
Periodo 8 $ 1,130,748,278.16 | $ 673,788,014.00
Periodo 9 $ 1,379,913,767.36 | $ 901,018,839.00
Periodo 10 | § 1,917,416,802.30 | $ 1,381,833,826.00
Periodo 11 | § 2,811,264,969.74 | $ 2,262,105,914.00
Periodo 12 | § 3,323,327,343.76 | $ 4,118,877,038.00
Petiodo 13 | § 4,752,249,893.00 | $ 6,714,555,164.00
Periodo 14 | § 7,999,633,032.00 | $ 8,634,044,422.00
Periodo 15 $  12,493,251,200.00 | $ 10,198,572,408.00
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VII. AVANCE FISICO Y FINANCIERO ACUMULADO POR SEGMENTO VIAL
o
N CIv % FECHA FECHA TIPO DE
o CIvV ACTU EJECUCI INICIO TERMINAC | VALOR CIV INTERVENCI
AL ON ION ON
1 1
60 800765 800765 0 N.A. N.A. 5.038.251,00 EXCLUIDO
800659 | 800659
61 5 5 0 N.A. N.A. 8.814.226,00 EXCLUIDO
800666 | 800666 9/02/20 RECONSTRUC
2 1 2021 2. 181
6 1 1 97 1 7/06/20 302.308.181,00 CION
63 800584 | 800584 90 9/11/20 18/12/2020 169.866.863,00 RECONSTRUC
0 0 20 CION
1 1
64 800459 800459 0 N.A. N.A. 4.094.206,00 EXCLUIDO
800739 | 800739 18/02/2 RECONSTRUC
65 0 0 80 021 17/06/2021 623.416.885,00 CION
800571 | 800571 25/05/2 RECONSTRUC
22 2021 271.471.32
66 9 9 98 021 /06/20 71.471.327,00 CION
800565 | 800565 1/10/20 $ 237.438.099 | RECONSTRUC
67 5 5 98 20 7/01/2021 00 CION
800586 | 800586 1/10/20 $ 391.946.284 | RECONSTRUC
68 1 1 98 20 12/01/2021 00 CION
800695 | 800695 22/02/2 $ 503.127.589 | REHABILITAC
1 2021
69 6 6 9> 021 /06/20 ,00 ION
800700 | 800700 18/02/2 $ 343.815.694 | REHABILITAC
2 2021
70 2 2 9> 021 5/05/20 ,00 ION
801108 | 801108 25/05/2 $ 403.922.730 | RECONSTRUC
71 95 22/06/2021
9 9 021 /06/ ,00 CION
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N CIv % FECHA FECHA TIPO DE
~ CIV | ACTU | EJECUCI INICIO TERMINAC | VALORCIV | INTERVENCI
AL ON ION ON

7 8019097 8019097 95 25(/)2513/2 22/06,/2021 $ 267,(.)2010.753 REC(();FOS;RUC
7 8012091 8012091 95 25{)2?/2 22,/06/2021 196’66046.298 RECSFOSERUC
4 8004993 8004993 08 2/ 1220/ 20 8/06/2021 335,(.)%71.905 REC(C)i\IOSI;]FRUC
75 8006997 8006997 08 2/ 1220/ 20 8/06/2021 345’63061 201 RECCC)?IOS;RUC
6 8006999 8006999 08 2/ 1220/ 20 8/06/2021 41 7,(.)%30.794 REC(C)i\IOSI;]FRUC
- 8010004 8010004 45 8/ 0261/ 20 23/06/2021 2721.)9033.190 RECCC)?IOS;RUC
8 8019344 8019344 45 8/ 0261/ 20 23/06,/2021 75’(.)%49.756 REC(C)?IOS;]FRUC
79 8019247 8019247 0 8/0261/20 23/06/2021 17%(.)3082.290 RECglNongUC
%0 8017009 8017009 45 8/ 0261/ 20 23/06,/2021 10?(.)%99.502 REC(C)?TOS;RUC
a1 8017247 8017247 45 8/ 0261/ 20 23/06,/2021 195’6%02.890 REC(C)?TOSI”\]FRUC
0 7002364 8019483 08 7/0290/20 4/11/2020 54;)3051 .280 RECCC)lNongUC
83 80151 ! 80151 ! 0 N.A. N.A. $ EXCLUIDO
84 8001987 8001987 0 N.A. N.A. ? EXCLUIDO
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CIv % FECHA TIPO DE
N ’ FECHA
o CIv ACTU EJECUCI INICIO TERMINAC | VALOR CIV | INTERVENCI
’ AL ON ION ON
85 8004980 8004980 0 N.A. N.A. ¥ EXCLUIDO
86 8001971 8001971 0 N.A. N.A. ¥ EXCLUIDO
801067 | 801067 25/05/2 $ 770.673.220 | RECONSTRUC
87 3 3 44 021 23/06/2021 00 CION
801077 | 801077 25/05/2 $ 341.018.472 | RECONSTRUC
88 4 4 0 021 23/06/2021 00 CION
801089 | 801089 25/05/2 $ 291.657.100 | RECONSTRUC
2 2021
89 3 3 0 021 3/06/20 ,00 CION
90 801122 | 801122 17 25/05/2 23/06/2021 $ 496.520.540 | REHABILITAC
3 3 021 ,00 ION
91 8004930 8004930 0 N.A. N.A. ¥ EXCLUIDO
800891 | 800891 25/05/2 $ 251.565.866 | RECONSTRUC
92 3 3 40 021 23/06/2021 00 CION
300006 | 801395 25/05/2 $ 245.041.277 | RECONSTRUC
2 2021
93 57 0 40 021 3/06/20 ,00 CION
800937 | 800937 25/05/2 $ 309.661.771 | REHABILITAC
94 1 1 95 021 21/06/2021 00 TON
95 800694 | 800694 0 NA. NA. $ 8.656.91 EXCLUIDO
1 1 0,00
10.732.
96 800594 1 800594 0 N.A. N.A. ¥ 0.732485 EXCLUIDO
6 6 ,00
500020 | 801383 28/12/2 $ 137.329.441 | RECONSTRUC
97 95 18/02/2021
79 7 020 /02/ ,00 CION
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9 HA D
N CIv % FECHA FEC TIPO DE
o CIvV ACTU EJECUCI INICIO TERMINAC | VALOR CIV INTERVENCI
’ AL ON ION ON
500020 | 801383 28/12/2 $ 145.964.293 | RECONSTRUC
98 78 6 95 020 18/02/2021 00 CION
99 800854 | 800854 0 NA. NA. $ 11.746.046 EXCLUIDO
6 6 ,00
MANT
500028 | 801378 27/01/2 $ 143.618.047 RUTINARIO/
100 95 4/02/2021
75 9 021 /02/ ,00 MANT
PERIODICO
101 8008108 8008108 0 N.A. N.A. ¥ EXCLUIDO
801218 | 801218 $ 6.134.37 | RECONSTRUC
102 3 3 0 N.A. N.A. 9,00 CION
800564 | 800564 $ 10.398.270 MANT
103 5 5 0 NA. NA. ,00 RUTINARIO
800683 | 800683 $ 7.456.22 MANT
104 0 0 0 NA. N-A 5,00 RUTINARIO
2 2 2 2 . . R R
105 80096 80096 20 5/05/ 22,/06/2021 $ 385.394.839 ECONSTRUC
0 0 021 ,00 CION
800996 | 800996 1/03/20 $ 274.300.943 | RECONSTRUC
106 7 7 95 71 21/06/2021 00 CION
800899 | 800899 23/11/2 $ 311.241.828 | RECONSTRUC
107 0 0 98 020 2/06/2021 00 CION
800883 | 800883 25/05/2 $ 209.870.607 | RECONSTRUC
108 9 9 40 021 23/06/2021 00 CION
800381 | 800381 1/03/20 $ 19.627.124 | RECONSTRUC
1 12 2021
09 8 8 9> 21 /06/20 ,00 CION
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CIvV Y% FECHA TIPO DE
N ’ FECHA
o CIvV ACTU EJECUCI INICIO TERMINAC | VALOR CIV | INTERVENCI
’ AL ON ION ON
110 800666 | 800666 0 NA. NA. $ 14.426.527 EXCLUIDO
3 3 ,00
800569 | 800569 $ 5.373.71 | RECONSTRUC
111 3 3 0 N.A. N.A. 4,00 CION
800601 | 800601 1/03/20 $ 9.916.69 MANT
112 5 5 9> 21 12/06/2021 2,00 PERIODICO
800586 | 800586 $ 5.192.01 RECONSTRUC
113 5 5 0 N.A. N.A. 4,00 CION
1 2 18. . MA
114 800380 | 800380 95 /03/20 12/06/2021 $ 8.489.935 NT
1 1 21 ,00 PERIODICO
115 800344 | 800344 95 1/03/20 12/06/2021 $ 565.173.215 | REHABILITAC
6 6 21 ,00 ION
800909 | 800909 20/10/2 $ 77.156.379 | RECONSTRUC
116 7 7 95 020 11/02/2021 00 CION
800903 | 800903 20/10/2 $ 83.245.833 | RECONSTRUC
117 7 7 95 020 11/02/2021 00 CION
800898 | 800898 20/10/2 $ 155.687.775 | RECONSTRUC
11 11/02/2021
8 9 9 95 020 /02/20 ,00 CION
800895 | 800895 20/10/2 $ 173.281.168 | RECONSTRUC
119 9 11/02/2021
9 9 > 020 102/ ,00 CION
120 8000369 8000369 0 N.A. N.A. ¥ EXCLUIDO
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RELACION DE PAGOS REALIZADOS COP-315-2019

Alcaldia Local de Kennedy
Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur
Cadigo Postal: 110851

Tel. 4481400 - 4511321
Informacién Linea 195
www.kennedy.gov.co

AMORTIZ
ACT | FACTU PERIODO VALOR ACION VALOR
A
RA TOTAL ANTICIPO TOTAL
$ 3,824,464,65 $ 3,824,464,65
ANTICIPO 3,00 2,00
: 16/12/2 [ 15/03/2 | $ 618,367,779.0 | $ 185,509,799 | $ 432,857,980.0
019 020 0 .00 0
16/03/2 | 15/09/2 $16,626,071.
2 00 oo | §55:420,235.00 o0 $ 38,794,164.00
5 16/09/2 | 15/10/2 | $ 227,230,825.0 | $ 68,169,248. | $ 159,061,577.0
020 020 0 00 0
A 16/10/2 | 15/11/2 | $ 480,817,987.0 | § 144,245396 | $ 336,572,591.0
020 020 0 .00 0
5 16/11/2 | 15/01/2 | $ 880,272,088.0 | $ 264,081,626 | $ 616,190,462.0
020 021 0 .00 0
] 16/01/2 | 15/02/2 | $1,856,771,124 | $ 557,031,337 | $ 1,299,739,787
021 021 .00 .00 .00
; 16/02/2 | 10/03/2 | $ 2,595,675,126 | $ 778,702,538 | $ 1,816,972,588
021 021 .00 .00 .00
. 25/05/2 | 15/06/2 | $1,919,489,258 | $ 575,846,777 | $ 1,343,642,481
021 021 .00 .00 .00
0 15/06/2 | 15/07/2 | $ 1,986,914,741 | $ 596,074,422 | $ 1,390,840,319
021 021 .00 .00 .00
SALDO | 2127.2563 $5,313,543,561
47.00 .00
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i. CONCEPTO SUPERVISION

v" Teniendo en cuenta que la fecha de terminacion del contrato de obra e interventoria es el 03 de octubre,
es necesario prorrogar los respectivos contratos de obra con el fin de superar los requerimientos realiza-
dos por la empresa de acueducto como lo son el cambio de redes de acueducto, la autorizacion de cierres
para empalmar la tubetfa, los problemas en el suministro de materiales debido al paro nacional, Tramites
de solicitud y aprobacion de los planes de manejo de trafico ante la Secretaria Distrital de Movilidad
SDM, Aprobacién de los disefios de sefializacién por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad SDM

De acuerdo con lo anterior como apoyo a la supervision se viabiliza y solicita la prérroga nimero 2 a los
contratos COP 314 del 2019, COP 315 deL. 2019 Y CIN 316 del 2019 por el término de SETENTA'Y CINCO
(75) DIAS calendario a partir del 4 de octubre de 2021 hasta el 17 de diciembre de 2021, con fecha de
terminacion del contrato de obra para el dia 17 de diciembre de 2021

Cordialmente,

JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ
Profesional contratista FDLK
Alcaldesa Local de Kennedy

Elaboré: Juan Carlos Moreno Gonzalez - profesional de apoyo FDLK A

Aprobo/reviso: José Quiroga-Coordinador de infraestructura FDLK /-

Alcaldia Local de Kennedy

Transv. 78 K No. 41 A — 04 Sur GDI - GPD — F065

Cadigo Postal: 110851 Version: 04

Tel. 4481400 - 4511321 Vigencia:

Informacién Linea 195 02 de enero de 2020 ALCALDIA MAYOR

www.kennedy.gov.co DE BOGOTA DC.



ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Fecha de Solicitud: (1) de (10) de (2021)

Infraestructura

Area de Origen: Fondo de Desarrollo Local de Kennedy — Area de

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Numero Contrato: COP 314 de
2019

Fecha de Suscripcién: 20 de noviembre
de 2019

Tipo de Contrato: Contrato de obra
publica

Plazo Inicial: Hasta el 16 de
diciembre de 2020 (12 meses)

Fecha de Inicio: (16) de (12) de (2019)

Fecha de. Terminacion: (03) de (10) de
(2021)

Contratista; CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION — CON&CON

Interventor/ Supervisor: CONSORCIO MEDUSA K

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ

Valor Inicial: $ 12.217.870.620

IL. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

MODIFICACION No. 12

Modificacion o aclaracion otras
clausulas

Adicion Valor Suspension
$0 Tiempo:
CDP No.: Fecha Terminacion Final:
CDP Valor:

PRORROGA NO. 2

TIEMPO: SETENTA Y CINCO (75)
DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACION: 17 DE
DICIEMBRE DE 2021

IIL. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Modificacion o aclaracion otras
clausulas

Adicion Valor Prorroga Tiempo
CDP No.: Tiempo:
Valor:
CDP No.: Fecha Terminacion Final:
Valor:
CDP No.:

SUSPENSION No.1 El 26 de
marzo de 2020 - 25 de abril de 2020

SUSPENSION No. 2 El 27 de abril
de 2020 - 11 de mayo de 2020
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Valor: SUSPENSION No. 3 El 12 de mayo
de 2020 - 24 de mayo de 2020

SUSPENSION No. 4 EI 26 de mayo
de 2020 - 08 de junio de 2020

SUSPENSION No. 5 El 9 de junio
de 2020 - 23 de junio de 2020

SUSPENSION No. 6 El 24 de junio
de 2020 - 07 de julio de 2020

SUSPENSION No. 7 El 11 de marzo
de 2021 - 10 de abril de 2021

SUSPENSION No. 8 El 11 de abril
de 2021 - 9 de mayo de 2021

SUSPENSION No. 9 El 10 de mayo
de 2021 - 24 de mayo de 2021

PRORROGA No. 1 E1 9 de junio de
2021 - 25 de julio de 2021

SUSPENSION No. 10 El 23 de julio
de 2021 - 30 de septiembre de 2021

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Informacion general del contrato:

Objeto: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA,
Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” GRUPO 1
Valor total ejecutado a la hltima factura antes de amortizacion: $§ 9.151.423.042,00

Valor total ejecutado a la ultima factura después de amortizacion: $ 6.420.374.891,00

Plazo de ejecucion actual: Hasta el 3 de octubre de 2021

Fecha de vencimiento: (3) de (octubre) de (2021)

Multas o sanciones impuestas: No
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Estado financiero del contrato:

Valor Total: $12.217.870.620

Valor ejecutado a (15) de (JULIO) de (2021) antes de amortizacion: $ 1,986,914,741.00

Valor ejecutado a (15) de (JULIO) de (2021) después de amortizacion: $ 1,390,840,319.00
Valor total ejecutado a (15) de (JULIO) de (2021) antes de amortizaciéon: $§ 9.151.423.042,00
Valor total ejecutado a (15) de (JULIO) de (2021) después de amortizacion: $ 6.420.374.891,00

'Valor Adicional: S0

Valor sin ejecutar del registro presupuestal a (15) de (JULIO) de (2021) antes de amortizacion: $ 3,066,447,578
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Conveniencia y Justificacion de la Modificaciéon y/o Suspension:

En concordancia con las obligaciones especificas del contrato de interventoria No. 316 de 2019 donde se
establece: (...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad juridica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de
suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacion al
contrato de obra, acompaiiando las justificaciones correspondientes.” (...)

Actualmente la ejecucion de los tramos viales restantes en el contrato de obra No. 314 de 2019 esta sujeta a
aprobaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota D.C. — EAAB debido a que se requiere
desarrollar la renovacion de redes de acueducto existentes en los segmentos viales identificados con el CIV
8010891 y 8005403 porque presenta fugas y/o filtraciones a lo largo de la misma debido su estado estructural v
tipo de material (Asbesto-cemento). Es importante resaltar que el CONSULTORIA Y CONSTRUCCION — CON
& CON realizo las solicitudes correspondientes para el cierre de la tuberia de suministro, el cual solo puede ser
efectuado por la EAAB vy debe surtir tramite ante el area de acueducto de la zona correspondiente. A la fecha no se
tiene respuesta a estas solicitudes por lo cual no se pueden continuar con los trabajos de conformacion de via y
andenes en los CIV 8010891 y 8005403, impidiendo el adecuado desarrollo del contrato de obro y generando
mayores tiempos de los inicialmente planteados.

Adicionalmente el contratista de obra sefiala dificultades en el transporte y despacho de materiales de cantera,
geotextiles y demas insumos para la conformacion de la estructura de la via, lo cual afecta directamente el
desarrollo de las actividades de obra por retrasa los procesos constructivos en los frentes de obra que se
encuentran en ejecucion actualmente. Si bien se resalta que estos inconvenientes son producto de las
manifestaciones producto del Paro Nacional del presente afio, esta situacion afecto la cadena productiva
relacionada con el sector de la construccion, la cual aun presenta retrasos y/o dificultades como se evidencia en las
comunicaciones de los proveedores INVERMERC SAS, GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA
GRECO SAS, PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ y DROMOS.

También es importante resaltar que, a la fecha solo se tiene aprobacion de disefios de demarcacion y sefializacion
de siete (7) segmentos viales mediante los radicados 20213115352051 y 20213116463451, dejando un total de
veintiocho (28) segmentos viales pendientes de aprobacion, los cuales fueron radicados ante la Secretaria Distrital
de Movilidad — SDM. Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia dificultades para el desarrollo de estas
actividades, que hacen parte de las actividades de obra del presente contrato y se deben ejecutar segun los
paramentos establecidos por SDM.

En virtud de lo descrito, de los fines propuestos por la contratacion estatal como el cumplimiento del objeto
misional de la Entidad FDLK, consideramos viable PRORROGAR el contrato de obra No. 314 de 2019 por el
plazo de SETENTA Y CINCO (75) DIAS calendario a partir del 4 de octubre de 2021 hasta el 17 de diciembre de
2021, con fecha de terminacion del contrato de obra para el dia 17 de diciembre de 2021
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ICONCEPTO APOYO A LLA SUPERVISION

Es importante resaltar que una vez se reinicie el contrato de obra, el contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION -
CON & CON no podra finalizar las actividades pendientes porque no se cuenta con las aprobaciones y conceptos técnicos
favorables por parte de EAAB para desarrollar las actividades de renovaciones de redes de acueducto en los segmentos
viales identificados con los CIV 8010891 v 8005403; y continuar con las actividades de conformacion de la estructura de
la via en los tramos viales restantes debido a la dificultades en el suministro y transporte de materiales y demas insumos.

Por lo cual, demuestra la necesidad de un mayor plazo del contrato para la correcta ejecucion de los segmentos viales que
estan a cargo del contrato de obra No. 314 de 2019

[En consecuencia, se solicita realizar la PRORROGA 2 del contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de SETENTA Y]
ICINCO (75) DIAS calendario a partir del 4 de octubre de 2021 hasta el 17 de diciembre de 2021, con fecha de]
terminacion del contrato de obra para el dia 17 de diciembre de 2021

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobacion de la prorroga del Contrato COP
314 de 2019.

YEly&f CAy’OLlﬁT{ AGUDELO HERNANDEZ
70 ﬁﬁé‘ f ¢
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY /i (naua

JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ '
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION FDLK
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Informacién general

Identificador Unico de la
CO1.CTRMOD.6806420
Modificacién

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1187202
Estado Publicados
Tipo Modificar el contrato

imiento del

proveedor?

Fecha del estado 1/10/2021 9:38:52 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE MODIFICACION
CONTRACTUAL ANEXA 'Y LOS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS, SE REALIZA LA PRORROGA N° 2 AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 314 DE 2019. SE
PRORROGA POR EL TERMINO DE SETENTA Y CINCO (75)
DIAS CALENDARIO MAS, ESTO ES, A PARTIR DEL CUATRO
(4) DE OCTUBRE DE 2021 HASTA EL DIECISIETE (17) DE
OCTUBRE DE 2021. QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE
TERMINACION FINAL EL DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE
2021 EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MODIFICAR LAS
GARANTIAS EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE
MODIFICACION. ADICIONALMENTE LAS PARTES DEJAN
CONSTANCIA QUE RENUNCIAN A CUALQUIER
RECLAMACION POR DESEQUILIBRIO ECONOMICO DE
INDOLE JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, DERIVADA DE LA
PRESENTE MODIFICACION.

Justificacién de la modificacién

Documentos de la modificacién
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Informacién general

Identificador Unico de la
CO1.CTRMOD.6984582
Modificacién

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1187202
Estado Publicados
Tipo Modificar el contrato

imiento del

proveedor?

Fecha del estado 29/10/2021 6:06:13 PM ((UTC-05:00) Bogot, Lima, Quito)

EL PASADO PRIMERO (1) DE OCTUBRE DE 2021, SE
REALIZO LA PRORROGA N° 2 AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. 314 DE 2019, EN LA CUAL POR ERROR
INVOLUNTARIO DE TRANSCRIPCION QUEDO MAL EN LA
JUSTIFICACION DE LA PLATAFORMA DEL SECOP I, LA
FECHA HASTA CUANDO VA LA PRORRGOAY LA FECHA DE
TERMINACION FINAL DEL CONTRATO, POR LO CUAL LA

Justificacién de la modificacién ENTIDAD SE PEMITE ACLARAR CON LA PRESENTE
MODIFICACION, QUE LA PRORROGA N° 2 DEL PRESENTE
CONTRATO, ES POR EL TERMINO DE SETENTAY CINCO
(75) DIAS CALENDARIO MAS, ESTO ES, A PARTIR DEL
CUATRO (4) DE OCTUBRE DE 2021 HASTA EL DIECISIETE
(17) DE DICIEMBRE DE 2021. QUEDANDO COMO NUEVA
FECHA DE TERMINACION FINAL EL DIECISIETE (17) DE
DICIEMBRE DE 2021.

Detalles de la modificacién
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