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CONTRATO No.  1380-1842-2023 

 

ACTA No: 009 

FECHA:  12/03/2024 

DEPARTAMENTO:  NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA  

OBJETO:  

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.  
Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE 
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la 
ejecución del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA 
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

Dar inicio a las actividades en todos los 
frentes de obra 

Contratista De manera 
inmediata 

 

 
TEMAS PRESENTE ACTA 

 

1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO 

Se da inicio al noveno  comité de seguimiento de obra del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; 
liderado por la Arq. Verónica Chaparro directora de la obra de interventoría; con la presentación de los 
asistentes en la cual participa el equipo del contratista de obra Construjem 2023, Ing. Luis Fernando Arguelles, 
en representación del contratista, Marcela González de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte 
técnica, Aleida Maritza Aceros directora del proyecto, Andrea Marcela Martínez Quintero gestora territorial del 
FFIE. Así mismo, participan el Arq. Johan Ariza residente de obra y Arq. Verónica Chaparro directora de obra 
de esta interventoría.  
 
Esta interventoría informa a través del Arq. Johan Ariza, Luego de  transcurrida  una  semana,  desde  la  
suscripción  de  autorización  inicio frentes  de  obra,  informamos  que,  al  día  de  hoy  11  de  marzo  de  
2024,  no  se  han dado  inicio  a  las  actividades  de  obra,  ni  se  evidencia  personal  en  sitio  en  las 
siguientes  instituciones:    Mons.  Sarmiento Peralta, Centro  Educativo  Rural  La Divina Esperanza, según 
programación presentada.   
 
Por otro lado, el rector de la institución CAMPOS DOS, ha manifestado su preocupación debido a que tienen un 
plan de contingencia para el uso de las unidades sanitarias por parte de la comunidad educativa, y estos 
atrasos afectan directamente a los estudiantes. 
 

 
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 
fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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Esto genera una preocupación, ya   que si  continua  con  bajos rendimientos en la ejecución, será imposible 
cumplir con la totalidad de las intervenciones dentro del plazo del contrato de la obra, por lo que le solicita al 
contratista tomar las medidas y acciones necesarias, para nivelar los atrasos y situaciones que se presentan de 
manera inmediata. 
 
El Ing. Luis arguelles, en representación del consorcio contrujem 2023, informa que ya se encuentra 
organizando el plan de compras de los materiales,  y  que se prevee que  para esta semana el personal se 
encuentra disponible en campo. 
 
La arq verónica, les recuerda al contratista los lineamientos que se deben seguir bajo la políticas del plan de 
seguridad en el trabajo, con la entrega de los exámenes médicos y afiliaciones,  antes de ingresar cada 
colaborador  a realizar actividades en obra.   
 
 
Se finaliza la reunión.  
  
 

COMPROMISOS 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

   

 
PARTICIPANTES 

NOMBRE ANDREA MARCELA MARTINEZ Firma 
En Representación de Gestor Terrritorial Norte de Santander  
Correo electrónico aquintero@ffie.com.co 

Teléfono  

NOMBRE VERONICA CHAPARRO  Firma 
 
 

En Representación de Directora– Interventoría  
Correo electrónico Interventoria7@medinayrivera.com.co   
Teléfono  

NOMBRE JOHAN ARIZA 
 

En Representación de Residente de interventoría  
Correo electrónico arqjohanariza@gmail.com  
Teléfono  

NOMBRE MARCELA GONZÁLEZ Firma 
 

 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico licitacionesconstrualamos2@gmail.com 

Teléfono 
 

NOMBRE ALEIDA ACEROS Firma 
 En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com 

Teléfono  

NOMBRE EDWAR ZAPATA Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 
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Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com 
Teléfono  

NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico  

Teléfono  

 
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen 
en ella. 

 
          
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ                Nombre: VERÓNICA CHAPARRO  
CONTRATISTA2      DIRECTOR  DE INTERVENTORIA3 
 

 
Firma_______________________________ 
Nombre: ANDREA MARCELA MARTINEZ 
GESTORA TERRITORIAL FFIE 
 
 
Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no 
haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus 
recomendaciones al respecto): 

 
 
 
 FIRMA SUPERVISOR FFIE 

 

 
2 En caso de Obra: Director de Obra.  En caso de Consultoría: Director de Consultoría.  En Otros : Representante Legal o Apoderado 
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por “Supervisor” 

 

Original: FFIE 
Copia: Interventoría 

Copia: Contratista 


