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CONTRATO No.  1380-1842-2023 

 

ACTA No: 004 

FECHA:  06/02/2024 

DEPARTAMENTO:  NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA  

OBJETO:  

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.  
Objeto: realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE 
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la 
ejecución del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA 
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

Envío de la documentación para la revisión y 
ajustes lo más pronto posible. 

CONTRATISTA  Entregado 

    

 
TEMAS PRESENTE ACTA 

 

1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO 

Se da Inicio al segundo comité del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Arq. 
Verónica Chaparro directora de interventoría; este espacio se programa de aquí en adelante hasta finalizar el 
mes de febrero, esta se convoca semanalmente con el fin de dar seguimiento semanal para conocer el estado 
del contrato de obra. 
 
Se le da la bienvenida al Ing. Rodrigo Salazar supervisor del FFIE, en donde se le informan las actividades 
adelantadas por parte de interventoría y del contratista, así mismo, se remitieron las pólizas para la 
actualización respectiva por parte del contratista. 
 
La idea de esta reunión es establecer pendientes por parte de la interventoría o por parte del contratista sobre 
los temas como hojas de vida, informes semanales, visitas de diagnósticos etc.  
 
 
Seguidamente, interviene el Arq. Johan Alejandro, manifiesta que el contratista allego los documentos del 

 
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 
fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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presupuesto, actas de diagnóstico, y esquemas, de las cuatro (4) sedes inicialmente visitadas de acuerdo a las 
observaciones que se presentaron inicialmente por parte de la interventoría. También se encuentra en revisión 
los  planes  de calidad, social y de calidad. e está a al espera de la información de los documentos de los otras 
cuatro (4) pendientes.  
 
El Ing Mauricio, manifiesta que estaría entregando  la información pendiente,  entre hoy y mañana, debido a 
que está pendiente una información pendiente por parte de cada de institución, para complementar  la 
información de la ficha  del diagnóstico inicial.  Se comprometen que mañana al finalizar la tarde, enviaran la 
información.  También manifiesta que realizaron las observaciones que presento la interventoría al plan social y 
nuevamente fue enviado. Por otro informa que enviaron la solicitud de cambio del residente de obra, el Arq 
Julian Jaimes.  
 
El Arq Johan ariza, manifiesta que ya se envió la aprobación del Nuevo residente de obra, y solicita realizar la 
observación del asesor ambiental. 
 
El Ing Mauricio, manifiesta que enviara la próxima semana la solicitud de anticipo, teniendo presente que 
enviara la información pendiente, para realizar los flujos de inversión. Por lo cual solicita la colaboración a la 
interventoría   revisión y el aval de la documentación faltante.   También pregunta que si puede dar inicio de 

actividades preliminares de los centros educativos de Institución Educativa Mons. Sarmiento Peralta - Sede 
Colegio Mons. Sarmiento Peralta, Centro Educativo Rural La Divina Esperanza - Institución Educativa Horacio 
olave,  Institución Educativa Horacio olave, sede Versalles.  

El Arq Johan ariza, responde que de acuerdo a los lineamientos del FFIET ,  primero se debe realizar la 
socialización, para posteriormente dar inicio al frente de obra.  

 
El Ing. Rodrigo Salazar, informa que el acompañamiento se da con el FFIET, el cual solicita se le allegue el 
cronograma de las visitas. Por otro lado, informa que ya se encuentra en la contratación de un gestor territorial. 
 
La Arq. verónica, informa que la fase de diagnóstico finaliza el día 05 de febrero, el cual ya se tiene la 
documentación completa de las cuatro (4) primeras sedes visitadas.  
 
 
El Ing. Mauricio Martínez manifiesta que ira adelantando todo el tema referente a lo social para ir adelantando lo 
de la convocatoria.  
 
Compromisos: 
 
-La entrega  de la documentación por parte del contratista,   de las instituciones de Campos Dos, Petrolea, Bari 
y santo ángel.  
 
Se finaliza la reunión.  
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COMPROMISOS 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

Entrega de documentacion Presupuestos, programación y 
esquemas. De las instituciones de Campos Dos, Petrolea, Bari y 
santo ángel.  
 
 
 

CONTRATISTA  

 
PARTICIPANTES 

NOMBRE RODRIGO SALAZAR RAMIREZ Firma 
En Representación de Profesional senior 2 UG-FFIE  
Correo electrónico rsalazar@ffie.com.co 
Teléfono  
NOMBRE VERONICA CHAPARRO  Firma 
En Representación de Directora– Interventoría  
Correo electrónico Interventoria7@medinayrivera.com.co   
Teléfono  
NOMBRE DIEGO MAURICIO MARTINEZ Firma 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 
Correo electrónico licitacionesconstrualamos@gmail.com  
 Teléfono  
NOMBRE MARCELA GONZÁLEZ Firma 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico licitacionesconstrualamos2@gmail.com  

Teléfono 
 

NOMBRE ALEIDA ACEROS  Firma 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 
Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com   

Teléfono  

NOMBRE EDWAR ZAPATA Firma 
 En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com   
 Teléfono  
NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico  

Teléfono  
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen 
en ella. 

 
 
 
 
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ   Nombre:VERONICA  CHAPARRO  
CONTRATISTA2      DIRECTORA DE INTERVENTORIA3 
 

 
Firma_______________________________ 
Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ 
SUPERVISOR FFIE 
 
 
Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no 
haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus 
recomendaciones al respecto): 

 
 
 
 FIRMA SUPERVISOR FFIE 

 

 
2 En caso de Obra: Director de Obra.  En caso de Consultoría: Director de Consultoría.  En Otros : Representante Legal o Apoderado 
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por “Supervisor” 

 

Original: FFIE 
Copia: Interventoría 

Copia: Contratista 


