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 SEDE BOGOTÁ D.C.  

OFICINA PRINCIPAL 

CRA. 15A # 121-12 OFIC.318 

Tel (PBX): 6203317-6203378 

Móvil: (57) (1) 316 833 21 19 

Bogotá D.C.,19 de marzo    de 2024. 
CS.KM042-468-017-2024 
 
 
Señores 
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE  
Representante Legal 
Calle 100 No. 60-04 oficina 417Bogotá  
 

Referencia:  Contrato de interventoría No.  1380-1592-2022 suscrito entre el patrimonio 

autónomo del fondo  de  financiamiento  de  la infraestructura educativa - ffie 

y consorcio km 042 diagnóstico y obras necesarias para el mejoramiento a 

la infraestructura educativa – ffie en el territorio nacional. 

Asunto: Atraso en la semana de ejecución No. 2 del contrato de obra 1380-1842-

2023 

Respetados Señores. 
 
La presente interventoría y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales de 
seguimiento y control del contrato en referencia, se permite notificarle las siguientes 
consideraciones: 

Luego de transcurridas dos semanas, desde la suscripción de autorización de inicio de 
cuatro de los frentes de obra, informamos que, el atraso que presenta la obra en la semana 
de ejecución No. 02 es del 4.19%, teniendo en cuenta que el avance programado es de 
4.19% y el ejecutado es de 0%. Lo anterior producto de la falta oportuna del suministro de 
materiales y la nula disponibilidad de los frentes de trabajo en las cuatro obras que ya 
deberían estar en ejecución según el cronograma presentado por el contratista. 

Dicha situación es preocupante para esta interventoría, ya que si continua con bajos 
rendimientos en la ejecución, será imposible cumplir con la totalidad de las intervenciones 
dentro del plazo del contrato de la obra, por lo que le solicita al contratista tomar las medidas 
y acciones necesarias, para nivelar los atrasos y situaciones que se presentan de manera 
inmediata.  

Cualquier inquietud con gusto será atendida   
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