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CONTRATO No. \ 1380-1842-2023

ACTA No: 011

FECHA: 26/03/2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER — COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.

Objeto: Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE
OBJETO: SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la
| ejecucion del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA

PROPUESTA |\t ImiENTO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA SEL
EJECUCION DEL 1
SovbRomiag | COMPROMISO

TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS - INICIO

Se da inicio al undécimo  comité del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Ing..
Oscar Arias director de la obra de interventoria; con la presentacion de los asistentes en la cual participa el
equipo del contratista de obra Construjem 2023 en cabeza del representante legal el Ing. Mauricio Martinez,
Marcela Gonzalez de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, Aleida Maritza Aceros
directora del proyecto y el Arg. Julian Jaimes residente de obra. Asi mismo, participan el Arq. Johan Ariza
residente de obra y Arq. Oscar arias director de obra.

Esta interventoria informa que el programado para la semana de ejecuciéon No. 3 corte al dia 24 de marzo de
2024, tiene un programado de 5.96 %, frente a un ejecutado del 2.12%, presentado un atraso -3.84 %. Esto
producto de la falta de mas frentes en obra y el suministro de materiales en obra. La interventoria también
informa que para la presente semana de ejecucion no hay presencia de personal en los frentes de obra de
Monsefior sarmiento, la divina esperanza, campos dos y petrolea.

Seguidamente el Ing. Luis arguelles, en representacion del contratista, informa que para esta semana no se
realizaran actividades en obra, debido a que en la semana santa las instituciones no tendran actividades por lo
que por parte de los rectors, no se tendra acompafamiento. Mas sin embargo se seguira avanzado en el

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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proceso de compra y suministro de materiales.

Seguido esto el ing. Oscar Arias, informa que esta situacion debié ser comunicada previamente de manera
formal, para haber buscado otras alternativas de trabajo, con el fin de no afectar el avance en obra, por lo que
solicita al contratista, hablar con cada institucién y que los rectores remitan por escrito las razones exactas del

por qué no autorizaron las intervenciones para esta semana.

En obra se vienen realizando actividades preliminares como por ejemplo demolicion de muros entre otras,
algunas de estas no estas dentro del Anexo 3 del FFIET, por lo que es necesario que el contratista solicite la
inclusiéon de estas actividades no previstas, bajo los lineamientos establecidos por el FFIET. ElI Arq Edward
informa que ya estan trabajando en ellos y los remitiran el dia de hoy, para la revisién / o aprobacion.

Se finaliza la reunion.

COMPROMISOS

FECHA PROPUES'[A
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA EJECUCION
DEL COMPROMISO
Cartas de la no autorizacién de trabajos en semana santa. CONTRATISTA 27-03-2024
PARTICIPANTES
NOMBRE ANDREA MARCELA MARTINEZ Firma
En Representacion de Gestor Terrritorial Norte de Santander
Correo electronico aquintero@ffie.com.co
Teléfono
NOMBRE OSCAR ESPINOSA Firma
En Representacién de Director— Interventoria '
Correo electrénico Interventoria7 @medinayrivera.com.co
Teléfono
NOMBRE JOHAN ARIZA
En Representacién de Residente de interventoria
Correo electrénico argjohanariza@gmail.com
Teléfono
NOMBRE DIEGO MAURICIO MARTINEZ Firma
En Representacion de Consorcio Construjem-2023 A ;:,%Lf]'li')ij—
Correo electrénico licitacionesconstrualamos@gmail.com — =
Teléfono
NOMBRE MARCELA GONZALEZ Firma
En Representacién de Consorcio Construjem-2023
Correo electronico licitacionesconstrualamos2@gmail.com
Teléfono
NOMBRE ALEIDA ACEROS Firma
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En Representacion de Consorcio Construjem-2023 ||. |
Correo electronico dirobra.construalamos@gmail.com _. ru
Teléfono QUJM
NOMBRE EDWAR ZAPATA Fip
En Representacion de Consorcio Construjem-2023
Correo electrénico dirobra.construalamos@gmail.com
Teléfono
NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ
En Representacion de Consorcio Construjem-2023
Correo electrénico
Teléfono

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
en ella. -

Firma ' Firma

Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ Nombre: OSCAR ESPINOSA
CONTRATISTA? DIRECTOR DE INTERVENTORIA3
Firma

Nombre: ANDREA MARCELA MARTINEZ
GESTORA TERRITORIAL FFIE

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no
haber asistido a la reuniéon (aqui debera expresar su opinion acerca de los temas tratados y sus
recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR FFIE

Original: FFIE
Copia: Interventoria

Copia: Contratista

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor”




