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CONTRATO No.  1380-1842-2023 

 

ACTA No: 008 

FECHA:  05/03/2024 

DEPARTAMENTO:  NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA  

OBJETO:  

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.  
Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE 
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la 
ejecución del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA 
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

Envío ajuste de diseño de I.E. CAMPO DOS CONTRATISTA 08-03-2024 Sin entregrar 

NP equipo de presión I.E LA PETROLEA CONTRATISTA 08-03-2024 Sin entregar 

 
TEMAS PRESENTE ACTA 

 

1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO 

Se da inicio al séptimo comité de seguimiento de obra del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; 
liderado por la Arq. Verónica Chaparro directora de la obra de interventoría; con la presentación de los 
asistentes en la cual participa el equipo del contratista de obra Construjem 2023, Ing. Luis Fernando Arguelles, 
en representación del contratista, Marcela González de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte 
técnica, Aleida Maritza Aceros directora del proyecto, Andrea Marcela Martínez Quintero gestora territorial del 
FFIE. Así mismo, participan el Arq. Johan Ariza residente de obra y Arq. Verónica Chaparro directora de obra 
de esta interventoría.  
 
 
Esta interventoría informa a través del Arq. Johan Ariza residente de obra, que se van a dar inicio efectivo a las 
actas, cabe aclarar que aún están pendiente algunos datos los cuales se quedaron de enviar el día lunes 04 de 
marzo del 2024. Ya se dio inicio a 4 frentes de obra, el cual quedo con fecha de inicio de acta el día de ayer 
lunes 04 de marzo del 2024. Según el Arq. Johan Ariza residente de obra se va a dar continuación al proceso 
constructivo el día de mañana miércoles 06 de marzo del 2024, para lo cual el Ing. Luis Fernando Arguelles 
confirmó que ya se está coordinando el retorno del personal, pues debido a la novedad que se presentó, el 
grupo de trabajo había regresado a la ciudad de Cúcuta, sin embargo, ya se esta coordinando el retorno de 
este personal y continuando con el plan de compras de las sedes de petrolea y campo dos. 

 
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 
fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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La directora de obra de interventoría realizó una pequeña alerta de acuerdo al inicio de la fase 2, teniendo en 
cuenta el tema de haber superado el diagnostico y demás lo iniciábamos el 5 de febrero del 2024, entonces 
según los cronogramas que ustedes tienen estamos ajustados de tiempo a cuatro meses aproximadamente 
para la ejecución de estas 6 obras, esta es como una pequeña recomendación para el cumplimiento de este 
cronograma. Nuevamente interviene el ing. Luis Fernando Arguellas en donde manifiesta que se esta revisando 
para hacer estos ajustes e igual hubo unos temas de diseños que se están revisando y que surgieron en temas 
de La Petrolea y ya se esta revisando el cronograma de las sedes de sardinata y del paquete como tal para 
hacer el plan de trabajo y cumplimiento de los cuatro meses. 
 
Básicamente, este era el principal motivo de la reunión de esta semana, el tema de los inicios.  
 
Se tienen unos pendientes con la supervisión del FFIE. 
 
Se recomienda la información de los datos que no son muy claros, legiblemente, como se le manifestaba a 
Marcela en las actas, en temas de coordenadas y de direcciones, esto, sería lo único que faltaría para estas 
actas de inicio para remitirlas al FFIE. Igualmente, ya estamos a 5 de marzo del 2024 y recordarles lo que tiene 
que ver con el informe mensual #2, para lo cual, Marcela González de la parte administrativa, manifestó que 
hacia unos minutos ya se lo había radicado, sin embardo, la Arq. Verónica solicitó que, si este informe venia 
con semanales, en donde Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, respondió que no, puesto que los 
semanales corren con la obra, en donde el primer semanal se entregaría el 11 de marzo del 2024. Debido a 
que esta era la instrucción que había dado el Ing. Rodrigo Salazar supervisor del FFIE. Entonces se le dio a 
conocer a la Ing. Andrea Marcela Martínez Quintero gestora territorial del FFIE que el primer informe se trabajo 
solamente mensual, puesto que no había ejecución de obra.  
 
Se nombran algunos pendientes sobre el tema de los levantamientos, debido a que el FFIE esta solicitando 
esta información, se requiere apoyo con esta gestión. 
 
La ing. Marcela González de la parte administrativa del contratista se refiere a la Arq. Verónica Chaparro con el 
fin de conocer información sobre que, es lo que requieren para el tema de la viabilidad jurídica que está 
pendiente, en respuesta a esto, aun no se cuenta con esta información, debido a que el abogado de 
interventoría no ha dado respuesta, el día de hoy o a más tardar mañana se le reiterará el tema para mirar 
puntualmente el caso. Igual la sede que nos preocupa es la de petrolea, pero de esta aun no se ha dado inicio. 
 
El ing. Luis Fernando Arguellas, manifestó que quedan pendientes a lo que necesiten que les suministremos, ya 
se coordinará con el Arq. Johan Ariza qué información necesita para enviársela. Cabe aclarar que esta 
interventoría ya tiene todo, pero están solicitado el levantamiento arquitectónico de lo que se va a intervenir. 
 
Se da paso a la intervención del Arq. Johan Ariza residente de obra, en donde menciona los pendientes que 
surgieron en el comité anterior el cual esta: Reajustar el diseño de la unidad para las personas de movilidad 
reducida (PMR) en la sede campo dos. Así mismo, que en campo se iba a revisar lo de la solicitud de la sede 
de Versalles para el cambio de la red de aguas residuales. Estos dos eran los pendientes del comité pasado. 
 
El ing. Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, confirma que se esta trabajando en el diseño con el Arq. Julian 
Jaimes, pasado el medio día se enviara el esquema para su debida revisión para saber si esta bien y lo 
apruebes. En respuesta el Arq. Johan Ariza le manifiesta que esta acta ya esta con inicio del día de ayer, 
entonces para que lo tengan en cuenta.  
 
Por último, esta interventoría recomienda el flujo de inversión que lo vayan ajustando como aparece en el anexo 
por ítems, para que cuando ya se solicite el recurso por parte del contratista ya se tenga validez de esta 
documentación y todos los anexos que se requieran, es importante ir adelantando este tema.  
 
El Arq. Johan Ariza pregunta: ¿Ya está el personal iniciando labores en las sedes de Campo dos y Petrolea? 
En la cual se informó que ya se envió el proceso de afiliación y esto tarda 24 horas y a más tardar pasado 
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mañana. 
 
¿Y en las sedes de La Divina Esperanza y Monseñor Sarmiento Peralta? En este caso se esta coordinando, 
debido a que aún se están recibiendo hojas de vida, de acuerdo a la solicitud de la comunidad, de la rectora de 
la divina esperanza, ya se está coordinando el proceso de afiliación, la profesional social nos estará enviando lo 
que se remitió de estas dos sedes para poder hacer el ingreso y hacer las obras preliminares y ya el plan de 
trabajo de compras en estas dos sedes. Se solicita por parte de esta interventoría que sea compartida estas 
afiliaciones, el listado del personal que va a ingresar a cada sede para corroborar la información.  
 
Se finaliza la reunión.  
  
 

COMPROMISOS 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

Dar inicio a las actividades en todos los frentes de obra Contratista De manera 
inmediata 

 
PARTICIPANTES 

NOMBRE ANDREA MARCELA MARTINEZ Firma 
En Representación de Gestor Terrritorial Norte de Santander  
Correo electrónico aquintero@ffie.com.co 

Teléfono  

NOMBRE VERONICA CHAPARRO  Firma 
 
 

En Representación de Directora– Interventoría  
Correo electrónico Interventoria7@medinayrivera.com.co   
Teléfono  

NOMBRE JOHAN ARIZA 
 

En Representación de Residente de interventoría  
Correo electrónico arqjohanariza@gmail.com  
Teléfono  

NOMBRE MARCELA GONZÁLEZ Firma 
 

 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico licitacionesconstrualamos2@gmail.com 

Teléfono 
 

NOMBRE ALEIDA ACEROS Firma 
 En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com 

Teléfono  

NOMBRE EDWAR ZAPATA Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com 
Teléfono  

NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico  
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Teléfono  

 
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen 
en ella. 

 
          
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ                Nombre: VERÓNICA CHAPARRO  
CONTRATISTA2      DIRECTOR  DE INTERVENTORIA3 
 

 
Firma_______________________________ 
Nombre: ANDREA MARCELA MARTINEZ 
GESTORA TERRITORIAL FFIE 
 
 
Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no 
haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus 
recomendaciones al respecto): 

 
 
 
 FIRMA SUPERVISOR FFIE 

 

 
2 En caso de Obra: Director de Obra.  En caso de Consultoría: Director de Consultoría.  En Otros : Representante Legal o Apoderado 
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por “Supervisor” 

 

Original: FFIE 
Copia: Interventoría 

Copia: Contratista 


