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CONTRATO No. ‘ 1380-1842-2023

ACTA No: 008

FECHA: 05/03/2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER — COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.

Objeto: Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la

OBJETO: ejecucion del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.
LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
FECHA
PROPUESTA | ¢\juipi iMiENTO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA DEL
EJECUCION DEL
COMPROMISO COMPROMISO!
Envio ajuste de disefio de I.E. CAMPO DOS CONTRATISTA 08-03-2024 Sin entregrar
NP equipo de presiéon |.LE LA PETROLEA CONTRATISTA 08-03-2024 Sin entregar

TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS - INICIO

Se da inicio al séptimo comité de seguimiento de obra del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual,
liderado por la Arg. Verénica Chaparro directora de la obra de interventoria; con la presentacion de los
asistentes en la cual participa el equipo del contratista de obra Construjem 2023, Ing. Luis Fernando Arguelles,
en representacion del contratista, Marcela Gonzalez de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte
técnica, Aleida Maritza Aceros directora del proyecto, Andrea Marcela Martinez Quintero gestora territorial del
FFIE. Asi mismo, participan el Arq. Johan Ariza residente de obra y Arq. Verdnica Chaparro directora de obra
de esta interventoria.

Esta interventoria informa a través del Arq. Johan Ariza residente de obra, que se van a dar inicio efectivo a las
actas, cabe aclarar que aun estan pendiente algunos datos los cuales se quedaron de enviar el dia lunes 04 de
marzo del 2024. Ya se dio inicio a 4 frentes de obra, el cual quedo con fecha de inicio de acta el dia de ayer
lunes 04 de marzo del 2024. Segun el Arq. Johan Ariza residente de obra se va a dar continuacion al proceso
constructivo el dia de mafana miércoles 06 de marzo del 2024, para lo cual el Ing. Luis Fernando Arguelles
confirmdé que ya se esta coordinando el retorno del personal, pues debido a la novedad que se presento, el
grupo de trabajo habia regresado a la ciudad de Cucuta, sin embargo, ya se esta coordinando el retorno de
este personal y continuando con el plan de compras de las sedes de petrolea y campo dos.

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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La directora de obra de interventoria realizé una pequefia alerta de acuerdo al inicio de la fase 2, teniendo en
cuenta el tema de haber superado el diagnostico y demas lo iniciabamos el 5 de febrero del 2024, entonces
segun los cronogramas que ustedes tienen estamos ajustados de tiempo a cuatro meses aproximadamente
para la ejecuciéon de estas 6 obras, esta es como una pequena recomendacion para el cumplimiento de este
cronograma. Nuevamente interviene el ing. Luis Fernando Arguellas en donde manifiesta que se esta revisando
para hacer estos ajustes e igual hubo unos temas de disefios que se estan revisando y que surgieron en temas
de La Petrolea y ya se esta revisando el cronograma de las sedes de sardinata y del paquete como tal para
hacer el plan de trabajo y cumplimiento de los cuatro meses.

Basicamente, este era el principal motivo de la reunion de esta semana, el tema de los inicios.
Se tienen unos pendientes con la supervisiéon del FFIE.

Se recomienda la informacion de los datos que no son muy claros, legiblemente, como se le manifestaba a
Marcela en las actas, en temas de coordenadas y de direcciones, esto, seria lo Unico que faltaria para estas
actas de inicio para remitirlas al FFIE. Igualmente, ya estamos a 5 de marzo del 2024 y recordarles lo que tiene
que ver con el informe mensual #2, para lo cual, Marcela Gonzalez de la parte administrativa, manifesté que
hacia unos minutos ya se lo habia radicado, sin embardo, la Arg. Verdnica solicitd que, si este informe venia
con semanales, en donde Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, respondié que no, puesto que los
semanales corren con la obra, en donde el primer semanal se entregaria el 11 de marzo del 2024. Debido a
que esta era la instruccidon que habia dado el Ing. Rodrigo Salazar supervisor del FFIE. Entonces se le dio a
conocer a la Ing. Andrea Marcela Martinez Quintero gestora territorial del FFIE que el primer informe se trabajo
solamente mensual, puesto que no habia ejecucion de obra.

Se nombran algunos pendientes sobre el tema de los levantamientos, debido a que el FFIE esta solicitando
esta informacion, se requiere apoyo con esta gestion.

La ing. Marcela Gonzalez de la parte administrativa del contratista se refiere a la Arq. Verénica Chaparro con el
fin de conocer informacién sobre que, es lo que requieren para el tema de la viabilidad juridica que esta
pendiente, en respuesta a esto, aun no se cuenta con esta informacién, debido a que el abogado de
interventoria no ha dado respuesta, el dia de hoy o a mas tardar mafiana se le reiterara el tema para mirar
puntualmente el caso. Igual la sede que nos preocupa es la de petrolea, pero de esta aun no se ha dado inicio.

El ing. Luis Fernando Arguellas, manifestd que quedan pendientes a lo que necesiten que les suministremos, ya
se coordinara con el Arq. Johan Ariza qué informacion necesita para enviarsela. Cabe aclarar que esta
interventoria ya tiene todo, pero estan solicitado el levantamiento arquitectdnico de lo que se va a intervenir.

Se da paso a la intervencion del Arq. Johan Ariza residente de obra, en donde menciona los pendientes que
surgieron en el comité anterior el cual esta: Reajustar el disefio de la unidad para las personas de movilidad
reducida (PMR) en la sede campo dos. Asi mismo, que en campo se iba a revisar lo de la solicitud de la sede
de Versalles para el cambio de la red de aguas residuales. Estos dos eran los pendientes del comité pasado.

El ing. Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, confirma que se esta trabajando en el disefio con el Arq. Julian
Jaimes, pasado el medio dia se enviara el esquema para su debida revision para saber si esta bien y lo
apruebes. En respuesta el Arg. Johan Ariza le manifiesta que esta acta ya esta con inicio del dia de ayer,
entonces para que lo tengan en cuenta.

Por ultimo, esta interventoria recomienda el flujo de inversién que lo vayan ajustando como aparece en el anexo
por items, para que cuando ya se solicite el recurso por parte del contratista ya se tenga validez de esta
documentacion y todos los anexos que se requieran, es importante ir adelantando este tema.

El Arg. Johan Ariza pregunta: ¢Ya esta el personal iniciando labores en las sedes de Campo dos y Petrolea?
En la cual se informé que ya se envié el proceso de afiliacién y esto tarda 24 horas y a mas tardar pasado
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¢Y en las sedes de La Divina Esperanza y Monsefior Sarmiento Peralta? En este caso se esta coordinando,
debido a que aun se estan recibiendo hojas de vida, de acuerdo a la solicitud de la comunidad, de la rectora de
la divina esperanza, ya se esta coordinando el proceso de afiliacion, la profesional social nos estara enviando lo
que se remitié de estas dos sedes para poder hacer el ingreso y hacer las obras preliminares y ya el plan de
trabajo de compras en estas dos sedes. Se solicita por parte de esta interventoria que sea compartida estas
afiliaciones, el listado del personal que va a ingresar a cada sede para corroborar la informacion.

Se finaliza la reunion.

COMPROMISOS

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electronico

licitacionesconstrualamos2@gmail.com

FECHA PROPUESTA
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA EJECUCION
DEL COMPROMISO
Dar inicio a las actividades en todos los frentes de obra Contratista De manera
inmediata
PARTICIPANTES
NOMBRE ANDREA MARCELA MARTINEZ Firma
En Representacion de Gestor Terrritorial Norte de Santander
Correo electrénico aquintero@ffie.com.co
Teléfono
NOMBRE VERONICA CHAPARRO E Fimma— ——— _
En Representacion de Directora— Interventoria { J'|
Correo electronico Interventoria7@medinayrivera.com.co ¢ w
Teléfono ~ — B N
NOMBRE JOHAN ARIZA
En Representacion de Residente de interventoria
Correo electronico argjohanariza@gmail.com
Teléfono
NOMBRE MARCELA GONZALEZ

Teléfono

NOMBRE ALEIDA ACEROS » Firma; f

En Representaciéon de Consorcio Construjem-2023 [ .

Correo electrénico dirobra.construalamos@gmail.com ol r: ,ff f = J 1
LA WL Al

Teléfono Fe

NOMBRE EDWAR ZAPATA irm

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electronico

dirobra.construalamos@gmail.com

Teléfono

NOMBRE

LUIS FERNANDO ARGUELLEZ

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico




ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Codigo Pagina

@

e Bt g ol Vigencia a partir de:
Educativa 16082016 01 | FE-30 DE
| Teléfono |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen

en ella. S ,.H B B

A TIvr P [
Firma Firma { -——] )
Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ Nombre: VERONICA CHAPARRO
CONTRATISTA? DIRECTOR DE INTERVENTORIA3
Firma

Nombre: ANDREA MARCELA MARTINEZ
GESTORA TERRITORIAL FFIE

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no
haber asistido a la reuniéon (aqui deberd expresar su opinion acerca de los temas tratados y sus
recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR FFIE

Original: FFIE
Copia: Interventoria

Copia: Contratista

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor”




