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CONTRATO No. \ 1380-1842-2023

ACTA No: 006

FECHA: 20/02/2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER — COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.

Objeto: Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la
ejecucion del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.

OBJETO:

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA

PROPUESTA |\t ImiENTO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA SEL
EJECUCION DEL 1
SovbRomiag | COMPROMISO

TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS - INICIO

Se da inicio al sexto comité del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Arq. Verdnica
Chaparro directora de la obra de interventoria; con la presentacion de los asistentes en la cual participa el
equipo del contratista de obra Construjem en cabeza del representante legal el Ing. Mauricio Martinez, Marcela
Gonzalez de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, Aleida Maritza Aceros directora
del proyecto y el Arqg. Julian Jaimes residente de obra. Asi mismo, participan el Arq. Johan Ariza residente de
obra y Arg. Verdnica Chaparro directora de obra y esta como invitada la trabajadora social Larissa Eliana
Suarez quien esta proyectada para el acompafamiento social desde la proxima semana para los inicios de este
proyecto, se esta esperando la aprobacion por parte del Ing. Rodrigo Salazar supervisor del FFIE puesto que
ella es la considerada a trabajar con el equipo de interventoria.

Esta interventoria informa que ya se recibieron los Ultimos avales técnicos de los Ultimos 4 proyectos, hoy en el
transcurso del dia se estaran enviando las actas de inicio de los 4 primeros frentes. Se tiene pendiente por
parte de interventoria la aprobacion y observaciones del componente ambiental y SST, de acuerdo al
componente social, ya todo fue apropiado.

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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Seguidamente el Arg. Johan Ariza confirma el recibido de toda la documentacién que se encontraba pendiente
de acuerdo a los compromisos establecidos hace 8 dias en el comité, entre ellos estaban los APU, las
viabilidades técnicas de las ultimas 4 visitas que se realizaron en el mes de enero del 2024, asi mismo, el tema
de las aprobaciones para las socializaciones de inicio ya se dio por parte de la interventoria.

Para la préxima semana se tiene organizado dar inicio a estas socializaciones de acuerdo a lo que se hablaba
hace un momento con el contratista de obra, es iniciar el recorrido por las mercedes IE Monsefior Sarmiento
Peralta, C.E.R La Divina Esperanza, |IE Horacio Olave en Pachelly y la sede de Horacio Olave en Versalles,
realizar las visitas en estas 4 sedes, también se habia contemplado realizar las de campo dos que estan por los
lados de Tibu y la de Petrolea. La profesional social del contratista habia solicitado frente a esta haber si se
podrian realizar estas dos ultimas anteriormente nombradas. Este es el plan inicial que se tiene programado. El
contratista de obra le informa que ya esta adelantando todo el tema del personal y que ya esta dispuesto en
cada sede al igual que el suministro de los materiales para iniciar obra una vez se hagan las socializaciones.

En media hora se remitiran las ultimas aprobaciones de la viabilidad juridica de las dos sedes faltantes para
tener eso ya OK.

El supervisor del FFIE realiza la presentacion de la gestora territorial que estara presente en las socializaciones
la Ing. Andrea Marcela Martinez Quintero.

Se le da a conocer al Ing. Rodrigo Salazar supervisor del FFIE la programacion de la proxima semana, en
donde él manifest6 el acompafiamiento de la gestora territorial.

Interviene la profesional social del contratista de obra en donde informa que se ha comunicado con la
comunidad educativa con el fin de establecer los espacios de la reunidn de socializacién, asi mismo, ya se les
hizo llegar los volantes en donde estan establecidos los posibles lugares donde se vayan a realizar y aun se
esta a la espera de las fechas y horario del recorrido, sin embargo manifiesta una duda; habiendo visitado las
sedes de Pachelly y versalles, se puedan incluir las sedes de campo dos y petrolea, debido a que ya estamos
en terreno y se logre también realizar estas dos, saber si el Ing. Rodrigo y la Ing. Andrea estarian de acuerdo y
se puedan incluir la visita de socializacion a estas 6 sedes educativas, en respuesta a la propuesta
manifestaron que ellos se ajustaran a lo que el contratista vea mas conveniente para poder hacer el inicio de
obra lo mas pronto posible, quien decide el cronograma que es el contratista de obra.

El Ing. Mauricio Martinez en calidad de representante legal de Construjem, informa que se va a montar como se
tiene planeado, ya que esto nos ayudas en temas de logistica tanto al contratista de obra como a la
interventoria y también a la gestora territorial, debido a que el recorrido es extenso y se debe aprovechar de
una vez lo que mas se pueda en cuanto a las socializaciones. La profesional social de contratista cuadrara el
cronograma y se dialogara con esta interventoria, para lo cual la Arq. Verénica Chaparro solicito el documento
lo mas pronto posible para remitir esta informacion a las entidades ya que esto, se debe realizar con
anticipacion. La profesional social de contratista de obra solicita la oportuna aprobacion por parte de la social de
interventoria para hacer el respectivo envio al FFIE.

El dia de hoy se enviarian las actas de inicio del frente por parte de esta interventoria Y se estaria arrancando
la semana del 04 de marzo en adelante que son los inicios de obra.

Se finaliza la reunioén.
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COMPROMISOS
FECHA PROPUESTA
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA EJECUCION

DEL COMPROMISO

Envio del cronograma al FFIE CONTRATISTA

PARTICIPANTES

NOMBRE

RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

En Representacion de

Profesional senior 2 UG-FFIE

Correo electrénico

rsalazar@ffie.com.co

Firma

Teléfono

NOMBRE VERONICA CHAPARRO i
En Representacion de Directora— Interventoria

Correo electronico Interventoria7@medinayrivera.com.co

Teléfono

NOMBRE DIEGO MAURICIO MARTINEZ

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

licitacionesconstrualamos@gmail.com

Teléfono

NOMBRE

MARCELA GONZALEZ

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

licitacionesconstrualamos2@gmail.com

Teléfono

NOMBRE ALEIDA ACEROS Firma

En Representacion de Consorcio Construjem-2023 [ |
Correo electronico dirobra.construalamos@gmail.com ) J."ﬂﬂ .'f' el
Teléfono J?UJ%@J-f Ul
NOMBRE EDWAR ZAPATA Firm

En Representacion de Consorcio Construjem-2023

Correo electronico dirobra.construalamos@gmail.com

Teléfono

NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ /

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

Teléfono
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
en ella.
A

Firma_ = Firma [ /
Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ Nombre:VE RRO
CONTRATISTA? DIRECTORA DE INTERVENTORIA?

Firma
Nombre: ANDREA MARCELA MARTINEZ
GESTORA TERRITORIAL FFIE

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no
haber asistido a la reuniéon (aqui debera expresar su opinion acerca de los temas tratados y sus
recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR FFIE

Original: FFIE
Copia: Interventoria

Copia: Contratista

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor”




