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CONTRATO No.  1380-1842-2023 

 

ACTA No: 002 

FECHA:  23/01/2024 

DEPARTAMENTO:  NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA  

OBJETO:  

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.  
Objeto: realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE 
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la 
ejecución del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA 
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

Entregar información completa de las 4 sedes  CONTRATISTA   

Lograr un acercamiento con la ETC CONTRATISTA   

    

 
TEMAS PRESENTE ACTA 

 

1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO 

Se da Inicio al segundo comité del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Ing. Verónica 
Chaparro directora de interventoría; este espacio se programa de aquí en adelante hasta finalizar el mes de 
febrero, esta se convoca semanalmente con el fin de dar seguimiento semanal para conocer el estado del 
contrato de obra. 
 
Se le da la bienvenida al Ing. Rodrigo Salazar supervisor del FFIE, en donde se le informan las actividades 
adelantadas por parte de interventoría y del contratista, así mismo, se remitieron las pólizas para la 
actualización respectiva por parte del contratista. 
 
La idea de esta reunión es establecer pendientes por parte de la interventoría o por parte del contratista sobre 
los temas como hojas de vida, informes semanales, visitas de diagnósticos etc.  
 
Seguidamente, interviene el Ing. Mauricio Martínez manifestando el tema de las fechas de inicio y de 

 
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 
fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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suspensión del contrato, debido a que esta situación conlleva a atrasos en la entrega de diagnósticos y demás 
información, para lo cual se le informo que el periodo contemplado en el contrato en el tema de la fase 1 es un 
mes, pero en esta misma, esta incluido la revisión por parte de interventoría, así mismo, si ya se cuenta con la 
documentación ya consolidada la envíen con anticipación. 
 
El Ing. Rodrigo Salazar recomienda que se cumplan con el desarrollo de las actividades aun así se presenten 
dificultades. 
 
En este comité se dio a conocer sobre la demolición de un muro en la I.E Monseñor Sarmiento Peralta, sobre el 
mejoramiento de las baterías sanitaria de los hombres, en esta obra, el Ing. Edwar Zapata propuso demoler un 
muro curvo y realizar un espacio rectangular para que funcione mucho mejor y así poder ampliar las baterías 
sanitarias y mejorar el tema de la cubierta, así mismo, con el tema hidrosanitario como lo es el cambio de 
tuberías desagües; dejarlo en óptimas condiciones. 
 
Por parte de esta interventoría, es importante mencionar, que tanto el contrato de interventoría como el contrato 
de obra establecen los conceptos de especialistas, dentro de ellos el estructural. 
 
El Ing. Mauricio Martínez manifiesta que la idea es optimizar y dejar un buen trabajo para la institución 
educativa y para el beneficio de los estudiantes. 
 
Por parte de la interventoría se revisará muy bien con el especialista y se harán las recomendaciones 
respectivas. 
 
En cuanto a los informes semanales, la Ing. Verónica Chaparro, solicita cual sería la fecha de entrega de estos 
informes, en donde la Ing. Aleida Aceros le responde que la otra semana, debido a que hay que ajustar las 
fechas de las suspensiones, aproximadamente se entregarían el lunes de la semana entrante. 
 
De acuerdo a los plazos anteriormente mencionados, la Ing. Verónica Chaparro, tanto para obra como para 
interventoría le pregunta al Ing. Rodrigo Salazar si se puede presentar un informe por 10 días y un segundo 
informe por los siguientes dos días o se deben presentar 4 informes, para lo cual el Ing. Rodrigo le respondió 
que todo sea más para la parte de obra. 
 
Así mismo, se dio a conocer el tema del trasporte del material, ya que en estas sedes son de difícil acceso y el 
costo seria mayor. 
 
El contratista de obra el Ing. Mauricio Martínez solicita a la interventoría el envió de las observaciones de 
manera rápida para poder optimizar los tiempos y arrancar con los 4 frentes que ya se realizaron los 
diagnósticos.  
 
El día de hoy se logró obtener un concepto de lo que se ha remitido, teniendo en cuenta el diseño de 
demolición que se expuso anteriormente. 
 
El contratista atendió las observaciones que se realizaron por parte del FFIE y la interventoría en cuanto a 
optimizar el tiempo del contrato verificando haber si en el área se puede realizar un mejoramiento utilizando un 
espacio existente o si definitivamente se requiere una ampliación. 
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Por parte de esta interventoría hoy se emitirá este concepto. 
 
Finalmente, el Ing. Rodrigo Salazar dio a conocer que, si se hace algo completamente nuevo, la idea es hacerlo 
bajo la norma completa, para lo cual el Arq. Johan Alejandro Ariza manifestó que entonces en todas las sedes a 
intervenir, tocaría realizar obra nueva ya que ninguna cumple con la norma, es por ello, que el supervisor del 
FFIE solicitó que le fuese enviado todos los diagnósticos con todos los conceptos de interventoría de que no es 
viable.  
 
Compromisos: 
 
-Para la próxima semana el contratista realizará el envío del NP para la revisión de interventoría y emisión al 
FFIE de una de las sedes por el tema del transporte de material 
-Coordinar el tema de las hojas de vida con el Arq. Johan Alejandro Ariza. 
-La entrega del informe mensual por parte de interventoría y el contratista, según en los plazos del contrato, una 
vez ya se culmine el primer mes teniendo en cuenta la suspensión. 
 
Se finaliza la reunión.  
  
 

COMPROMISOS 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

Entrega del NP para la revisión de interventoría y emisión al FFIE 
de una de las sedes por el tema del transporte de material 
 

CONTRATISTA Transcurso de esta 
semana 

Coordinar el tema de las hojas de vida con el Arq. Johan Alejandro 
Ariza. 

CONTRATISTA Transcurso de esta 
semana 

La entrega del informe mensual según en los plazos del contrato, 
una vez ya se culmine el primer mes teniendo en cuenta la 
suspensión. 

CONTRATISTA 
INTERVENTORÍA 
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PARTICIPANTES 

 
NOMBRE RODRIGO SALAZAR RAMIREZ Firma 
En Representación de Profesional senior 2 UG-FFIE  
Correo electrónico rsalazar@ffie.com.co 
Teléfono  
NOMBRE VERONICA CHAPARRO  Firma 
En Representación de Directora– Interventoría  
Correo electrónico Interventoria7@medinayrivera.com.co   
Teléfono  
NOMBRE DIEGO MAURICIO MARTINEZ Firma 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 
Correo electrónico licitacionesconstrualamos@gmail.com  
 Teléfono  
NOMBRE MARCELA GONZÁLEZ Firma 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico licitacionesconstrualamos2@gmail.com  

Teléfono 
 

NOMBRE ALEIDA ACEROS  Firma 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 
Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com   

Teléfono  

NOMBRE EDWAR ZAPATA Firma 
 En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com   
 Teléfono  
NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico  

Teléfono  
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen 
en ella. 

 
 
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ   Nombre:VERONICA  CHAPARRO  
CONTRATISTA2      DIRECTORA DE INTERVENTORIA3 
 

 
Firma_______________________________ 
Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ 
SUPERVISOR FFIE 
 
 

 
2 En caso de Obra: Director de Obra.  En caso de Consultoría: Director de Consultoría.  En Otros : Representante Legal o Apoderado 
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por “Supervisor” 
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Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no 
haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus 
recomendaciones al respecto): 

 
 
 
 FIRMA SUPERVISOR FFIE 

 

 

Original: FFIE 
Copia: Interventoría 

Copia: Contratista 


