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CONTRATO No.  1380-1842-2023 

 

OBJETO:  

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.  
Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE 
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la 
ejecución del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA 
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

     

    

 
TEMAS PRESENTE ACTA 

 

1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO 

Se da inicio al sexto comité del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Arq. Verónica 
Chaparro directora de la obra de interventoría; con la presentación de los asistentes en la cual participa el 
equipo del contratista de obra Construjem en cabeza del representante legal el Ing. Mauricio Martínez, Marcela 
González de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, Aleida Maritza Aceros directora 
del proyecto y el Arq. Julián Jaimes residente de obra. Así mismo, participan el Arq. Johan Ariza residente de 
obra y Arq. Verónica Chaparro directora de obra y esta como invitada la trabajadora social Larissa Eliana 
Suárez quien está proyectada para el acompañamiento social desde la próxima semana para los inicios de este 
proyecto, se está esperando la aprobación por parte del Ing. Rodrigo Salazar supervisor del FFIE puesto que 
ella es la considerada a trabajar con el equipo de interventoría.  
 
Esta interventoría informa que ya se recibieron los últimos avales técnicos de los últimos 4 proyectos, hoy en el 
transcurso del día se estarán enviando las actas de inicio de los 4 primeros frentes. Se tiene pendiente por 
parte de interventoría la aprobación y observaciones del componente ambiental y SST, de acuerdo al 
componente social, ya todo fue apropiado. 
 

 
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 
fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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FECHA:  20/02/2024 

DEPARTAMENTO:  NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA  
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Seguidamente el Arq. Johan Ariza confirma el recibido de toda la documentación que se encontraba pendiente 
de acuerdo a los compromisos establecidos hace 8 días en el comité, entre ellos estaban los APU, las 
viabilidades técnicas de las ultimas 4 visitas que se realizaron en el mes de enero del 2024, así mismo, el tema 
de las aprobaciones para las socializaciones de inicio ya se dio por parte de la interventoría. 
 
Para la próxima semana se tiene organizado dar inicio a estas socializaciones de acuerdo a lo que se hablaba 
hace un momento con el contratista de obra, es iniciar el recorrido por las mercedes IE Monseñor Sarmiento 
Peralta, C.E.R La Divina Esperanza, IE Horacio Olave en Pachelly y la sede de Horacio Olave en Versalles, 
realizar las visitas en estas 4 sedes, también se había contemplado realizar las de campo dos que están por los 
lados de Tibú y la de Petrolea. La profesional social del contratista había solicitado frente a esta haber si se 
podrían realizar estas dos últimas anteriormente nombradas. Este es el plan inicial que se tiene programado. El 
contratista de obra le informa que ya está adelantando todo el tema del personal y que ya está dispuesto en 
cada sede al igual que el suministro de los materiales para iniciar obra una vez se hagan las socializaciones. 
 
En media hora se remitirán las últimas aprobaciones de la viabilidad jurídica de las dos sedes faltantes para 
tener eso ya OK.  
 
El supervisor del FFIE realiza la presentación de la gestora territorial que estará presente en las socializaciones 
la Ing. Andrea Marcela Martínez Quintero. 
 
Se le da a conocer al Ing. Rodrigo Salazar supervisor del FFIE la programación de la próxima semana, en 
donde él manifestó el acompañamiento de la gestora territorial.  
 
Interviene la profesional social del contratista de obra en donde informa que se ha comunicado con la 
comunidad educativa con el fin de establecer los espacios de la reunión de socialización, así mismo, ya se les 
hizo llegar los volantes en donde están establecidos los posibles lugares donde se vayan a realizar y aún se 
está a la espera de las fechas y horario del recorrido, sin embargo manifiesta una duda; habiendo visitado las 
sedes de Pachelly y versalles, se puedan incluir las sedes de campo dos y petrolea, debido a que ya estamos 
en terreno y se logre también realizar estas dos, saber si el Ing. Rodrigo y la Ing. Andrea estarían de acuerdo y 
se puedan incluir la visita de socialización a estas 6 sedes educativas, en respuesta a la propuesta 
manifestaron que ellos se ajustaran a lo que el contratista vea más conveniente para poder hacer el inicio de 
obra lo más pronto posible, quien decide el cronograma que es el contratista de obra. 
 
El Ing. Mauricio Martínez en calidad de representante legal de Construjem, informa que se va a montar como se 
tiene planeado, ya que esto nos ayudas en temas de logística tanto al contratista de obra como a la 
interventoría y también a la gestora territorial, debido a que el recorrido es extenso y se debe aprovechar de 
una vez lo que más se pueda en cuanto a las socializaciones. La profesional social de contratista cuadrará el 
cronograma y se dialogará con esta interventoría, para lo cual la Arq. Verónica Chaparro solicito el documento 
lo más pronto posible para remitir esta información a las entidades ya que esto, se debe realizar con 
anticipación. La profesional social de contratista de obra solicita la oportuna aprobación por parte de la social de 
interventoría para hacer el respectivo envío al FFIE. 
 
El día de hoy se enviarían las actas de inicio del frente por parte de esta interventoría Y se estaría arrancando 
la semana del 04 de marzo en adelante que son los inicios de obra. 
 
Se finaliza la reunión.  
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COMPROMISOS 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

Envío del cronograma al FFIE CONTRATISTA  

 
 
 

 
PARTICIPANTES 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 
Correo electrónico licitacionesconstrualamos@gmail.com  
 Teléfono  
NOMBRE MARCELA GONZÁLEZ Firma 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico licitacionesconstrualamos2@gmail.com  

Teléfono 
 

NOMBRE ALEIDA ACEROS  Firma 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 
Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com   

Teléfono  

NOMBRE EDWAR ZAPATA Firma 
 En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com   
 Teléfono  
NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico  

Teléfono  
 
 
 
 
 

NOMBRE RODRIGO SALAZAR RAMIREZ Firma 
En Representación de Profesional senior 2 UG-FFIE  
Correo electrónico rsalazar@ffie.com.co 
Teléfono  
NOMBRE VERONICA CHAPARRO  Firma 
En Representación de Directora– Interventoría  
Correo electrónico Interventoria7@medinayrivera.com.co   
Teléfono  
NOMBRE DIEGO MAURICIO MARTINEZ Firma 
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen 
en ella. 

 
 
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ   Nombre:VERONICA  CHAPARRO  
CONTRATISTA2      DIRECTORA DE INTERVENTORIA3 
 

haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus 
recomendaciones al respecto): 

 
 
 
 FIRMA SUPERVISOR FFIE 

 

 
2 En caso de Obra: Director de Obra.  En caso de Consultoría: Director de Consultoría.  En Otros : Representante Legal o Apoderado 
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por “Supervisor” 

 

Original: FFIE 
Copia: Interventoría 

Copia: Contratista 

 

EZ
Firma_______________________________ 
Nombre: ANDREA MARCELA MARTIN  
GESTORA TERRITORIAL FFIE 
 
 
Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no 


