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CONTRATO No. \ 1380-1842-2023

ACTA No: 12

FECHA: 02/04/2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER — COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.

Objeto: Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la
ejecucion del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.

OBJETO:

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

sl FECHA DE
PROPUESTA CUMPLIMIENTO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA Ll
EJECUCION DEL \
o o COMPROMISO

Entrega de cartas rectores de no labores

TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS - INICIO

Se da inicio al duodecimo  comité del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Ing..
Oscar Arias director de la obra de interventoria; con la presentacion de los asistentes en la cual participa el
equipo del contratista de obra Construjem 2023 en cabeza del representante legal el Ing. Mauricio Martinez,
Marcela Gonzalez de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, Aleida Maritza Aceros
directora del proyecto y el Arg. Julian Jaimes residente de obra. Asi mismo, participan el Arq. Johan Ariza
residente de obra y Arq. Oscar arias director de obra.

Esta interventoria informa que el programado para la semana de ejecucion No. 4 corte al dia 31 de marzo de
2024, tiene un programado de 9.02 %, frente a un ejecutado del 2.12%, presentado un atraso -6.90%. Esto
producto de la falta de mas frentes en obra y el suministro de materiales en obra. El estado actual de proyecto
es alarmante, teniendo en cuenta que al proyecto le restan (95) dias de plazo contractual y a la fecha no ha
sobrepasado del 50% de avance, y solo se encuentran en intervencion cuatro (4) sedes educativas, razén por
la cual recomendaremos a la entidad del FFIET, iniciar el proceso de incumplimiento.

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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Seguidamente el Ing. Luis arguelles, en representacion del contratista, informa que estan trabajando en buscar
estrategias encaminadas a mitigar el atraso actual, e informa que para esta semana se tendra personal en las 4
instituciones donde actualmente se realizan actividades.

El Arg Johan Ariza, informa que, de acuerdo a la programacion entregada por el contratista, se tendria que dar
inicio a las actividades en Institucion Horacio Olave sede principal y sede Versalles.

La interventoria le solicita al contratista la entrega de un plan de contingencia que debe incluir las estrategias a
implementar para la nivelacién de la programacién como: aumento frentes de trabajo, incremento mano de
obra, materiales, equipos y herramientas y donde se evidencie la ejecucién del contrato de obra.

El dia hoy la interventoria informa que una vez revisados y luego de una mesa de trabajo con el Arq. Edward,

remitira los NPs presentados por el contratista, con el fin de dar tramite de aprobacion.

Se finaliza la reunioén.

COMPROMISOS

FECHA PROPUES'[A
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA EJECUCION
DEL COMPROMISO
Aumento de mas frentes de obra y plan de contingencia CONTRATISTA 05-042024
PARTICIPANTES
NOMBRE ANDREA MARCELA MARTINEZ Firma
En Representacion de Gestor Terrritorial Norte de Santander
Correo electrénico aquintero@ffie.com.co
Teléfono
NOMBRE OSCAR ESPINOSA Firma
En Representacién de Director— Interventoria
Correo electrénico Interventoria7 @medinayrivera.com.co
Teléfono
NOMBRE JOHAN ARIZA
En Representacién de Residente de interventoria
Correo electrénico argjohanariza@gmail.com
Teléfono
NOMBRE DIEGO MAURICIO MARTINEZ Firma
T .m w27
En Representacion de Consorcio Construjem-2023 %}%}‘U)L\f
Correo electrénico licitacionesconstrualamos@gmail.com - =
Teléfono
NOMBRE MARCELA GONZALEZ Firma
En Representacién de Consorcio Construjem-2023
Correo electrénico licitacionesconstrualamos2@gmail.com
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Teléfono

NOMBRE ALEIDA ACEROS Firma

En Representacion de Consorcio Construjem-2023 L [

Correo electronico dirobra.construalamos@gmail.com . [flaf M

Teléfono " A [ L{:&fﬁd
\/ "~ o

NOMBRE EDWAR ZAPATA Fip

En Representacion de Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico dirobra.construalamos@gmail.com

Teléfono

NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ

En Representacién de Consorcio Construjem-2023

Correo electronico

Teléfono

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
en ella.

e

g

Firma__ .~ 7/ rY7 | Firma

Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ Nombre: OSCAR ESPINOSA
CONTRATISTA? DIRECTOR DE INTERVENTORIA3
Firma

Nombre: ANDREA MARCELA MARTINEZ
GESTORA TERRITORIAL FFIE

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no
haber asistido a la reuniéon (aqui debera expresar su opinion acerca de los temas tratados y sus
recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR FFIE

Original: FFIE

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor”
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Copia: Interventoria
Copia: Contratista




