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CONTRATO No. \ 1380-1842-2023

ACTA No: 002

FECHA: 23/01/2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER — COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.

Objeto: realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la
ejecucion del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.

OBJETO:

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA

PROPUESTA | \jtiot ImiENTO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA SEL
EJECUCION DEL 1
SovpRomiag | COMPROMISO

Entregar informacion completa de las 4 sedes | CONTRATISTA

Lograr un acercamiento con la ETC CONTRATISTA

TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS - INICIO

Se da Inicio al segundo comité del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Ing. Verdnica
Chaparro directora de interventoria; este espacio se programa de aqui en adelante hasta finalizar el mes de
febrero, esta se convoca semanalmente con el fin de dar seguimiento semanal para conocer el estado del
contrato de obra.

Se le da la bienvenida al Ing. Rodrigo Salazar supervisor del FFIE, en donde se le informan las actividades
adelantadas por parte de interventoria y del contratista, asi mismo, se remitieron las pdlizas para la

actualizacién respectiva por parte del contratista.

La idea de esta reunion es establecer pendientes por parte de la interventoria o por parte del contratista sobre
los temas como hojas de vida, informes semanales, visitas de diagndsticos etc.

Seguidamente, interviene el Ing. Mauricio Martinez manifestando el tema de las fechas de inicio y de

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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suspension del contrato, debido a que esta situacion conlleva a atrasos en la entrega de diagndsticos y demas
informacion, para lo cual se le informo que el periodo contemplado en el contrato en el tema de la fase 1 es un
mes, pero en esta misma, esta incluido la revision por parte de interventoria, asi mismo, si ya se cuenta con la
documentacion ya consolidada la envien con anticipacion.

El Ing. Rodrigo Salazar recomienda que se cumplan con el desarrollo de las actividades aun asi se presenten
dificultades.

En este comité se dio a conocer sobre la demolicion de un muro en la I.E Monsefior Sarmiento Peralta, sobre el
mejoramiento de las baterias sanitaria de los hombres, en esta obra, el Ing. Edwar Zapata propuso demoler un
muro curvo y realizar un espacio rectangular para que funcione mucho mejor y asi poder ampliar las baterias
sanitarias y mejorar el tema de la cubierta, asi mismo, con el tema hidrosanitario como lo es el cambio de
tuberias desagues; dejarlo en 6ptimas condiciones.

Por parte de esta interventoria, es importante mencionar, que tanto el contrato de interventoria como el contrato
de obra establecen los conceptos de especialistas, dentro de ellos el estructural.

El Ing. Mauricio Martinez manifiesta que la idea es optimizar y dejar un buen trabajo para la institucion
educativa y para el beneficio de los estudiantes.

Por parte de la interventoria se revisard muy bien con el especialista y se haran las recomendaciones
respectivas.

En cuanto a los informes semanales, la Ing. Verénica Chaparro, solicita cual seria la fecha de entrega de estos
informes, en donde la Ing. Aleida Aceros le responde que la otra semana, debido a que hay que ajustar las
fechas de las suspensiones, aproximadamente se entregarian el lunes de la semana entrante.

De acuerdo a los plazos anteriormente mencionados, la Ing. Verdnica Chaparro, tanto para obra como para
interventoria le pregunta al Ing. Rodrigo Salazar si se puede presentar un informe por 10 dias y un segundo
informe por los siguientes dos dias o se deben presentar 4 informes, para lo cual el Ing. Rodrigo le respondi6
que todo sea mas para la parte de obra.

Asi mismo, se dio a conocer el tema del trasporte del material, ya que en estas sedes son de dificil acceso y el
costo seria mayor.

El contratista de obra el Ing. Mauricio Martinez solicita a la interventoria el envié de las observaciones de
manera rapida para poder optimizar los tiempos y arrancar con los 4 frentes que ya se realizaron los
diagndsticos.

El dia de hoy se logré6 obtener un concepto de lo que se ha remitido, teniendo en cuenta el disefio de
demolicidon que se expuso anteriormente.

El contratista atendi6é las observaciones que se realizaron por parte del FFIE y la interventoria en cuanto a
optimizar el tiempo del contrato verificando haber si en el area se puede realizar un mejoramiento utilizando un
espacio existente o si definitivamente se requiere una ampliacion.
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Por parte de esta interventoria hoy se emitira este concepto.

Finalmente, el Ing. Rodrigo Salazar dio a conocer que, si se hace algo completamente nuevo, la idea es hacerlo
bajo la norma completa, para lo cual el Arq. Johan Alejandro Ariza manifesté que entonces en todas las sedes a
intervenir, tocaria realizar obra nueva ya que ninguna cumple con la norma, es por ello, que el supervisor del
FFIE solicitd que le fuese enviado todos los diagndsticos con todos los conceptos de interventoria de que no es
viable.

Compromisos:

-Para la préxima semana el contratista realizara el envio del NP para la revision de interventoria y emisién al
FFIE de una de las sedes por el tema del transporte de material

-Coordinar el tema de las hojas de vida con el Arq. Johan Alejandro Ariza.

-La entrega del informe mensual por parte de interventoria y el contratista, segun en los plazos del contrato, una
vez ya se culmine el primer mes teniendo en cuenta la suspension.

Se finaliza la reunioén.

COMPROMISOS

FECHA PROPUESTA
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA EJECUCION
DEL COMPROMISO

Entrega del NP para la revision de interventoria y emision al FFIE | CONTRATISTA Transcurso de esta
de una de las sedes por el tema del transporte de material semana

Coordinar el tema de las hojas de vida con el Arg. Johan Alejandro | CONTRATISTA Transcurso de esta

Ariza. semana
La entrega del informe mensual segun en los plazos del contrato, CONTRATISTA
una vez ya se culmine el primer mes teniendo en cuenta la INTERVENTORIA

suspension.
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PARTICIPANTES
NOMBRE RODRIGO SALAZAR RAMIREZ Firma

En Representacion de

Profesional senior 2 UG-FFIE

Correo electrénico

rsalazar@ffie.com.co

Teléfono

NOMBRE VERONICA CHAPARRO

En Representacion de Directora— Interventoria

Correo electronico Interventoria7@medinayrivera.com.co {
Teléfono

NOMBRE DIEGO MAURICIO MARTINEZ

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

licitacionesconstrualamos@gmail.com

Teléfono

NOMBRE

MARCELA GONZALEZ

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

licitacionesconstrualamos2@gmail.com

Teléfono

NOMBRE

ALEIDA ACEROS

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

dirobra.construalamos@gmail.com

Firma
|y [

g | [
MG

Teléfono

NOMBRE EDWAR ZAPATA Firm
En Representacion de Consorcio Construjem-2023

Correo electronico dirobra.construalamos@gmail.com

Teléfono

NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ /  Firma

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

Teléfono

Ve

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
en ella.

Firma /%’%"W}

Nombre: DIEGO'MAURICIO MARTINEZ
CONTRATISTA?

P
Firma ‘L_ N - =
Nombre:VERONICA CHAPARRO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA?

Firma
Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
SUPERVISOR FFIE

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor”
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Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no
haber asistido a la reuniéon (aqui debera expresar su opinion acerca de los temas tratados y sus
recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR FFIE

Original: FFIE
Copia: Interventoria

Copia: Contratista




