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CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
Representante Legal

Calle 100 No. 60-04 oficina 417Bogota

Referencia: Contrato de interventoria No. 1380-1592-2022 suscrito entre el patrimonio
autonomo del fondo de financiamiento de la infraestructura educativa - ffie
y consorcio km 042 diagnéstico y obras necesarias para el mejoramiento a
la infraestructura educativa — ffie en el territorio nacional.

Asunto: Atraso en la semana de ejecucién No. 2 del contrato de obra 1380-1842-
2023

Respetados Sefiores.

La presente interventoria y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales de
seguimiento y control del contrato en referencia, se permite notificarle las siguientes
consideraciones:

Luego de transcurridas dos semanas, desde la suscripcion de autorizacion de inicio de
cuatro de los frentes de obra, informamos que, el atraso que presenta la obra en la semana
de ejecucion No. 02 es del 4.19%, teniendo en cuenta que el avance programado es de
4.19% vy el ejecutado es de 0%. Lo anterior producto de la falta oportuna del suministro de
materiales y la nula disponibilidad de los frentes de trabajo en las cuatro obras que ya
deberian estar en ejecucién segun el cronograma presentado por el contratista.

Dicha situacién es preocupante para esta interventoria, ya que si continua con bajos
rendimientos en la ejecucion, sera imposible cumplir con la totalidad de las intervenciones
dentro del plazo del contrato de la obra, por lo que le solicita al contratista tomar las medidas
y acciones necesarias, para nivelar los atrasos y situaciones que se presentan de manera
inmediata.

Cualquier inquj con gusto sera atendida
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