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CONTRATO No. \ 1380-1842-2023 NRT-02

ACTA No: 001

FECHA: 11/01/2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER — COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1842-2023.

Objeto: realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la
ejecucion del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.

OBJETO:

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA

PROPUESTA | \jtiot ImiENTO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA SEL
EJECUCION DEL 1
SovpRomiag | COMPROMISO

TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS - INICIO

Se da inicio al comité de manera virtual liderado por la Ing. Verdnica Chaparro, este espacio fue convocado por
el Reinicio del contrato No 1380-1842-2023 el cual reinicia el lunes 15 de enero de la proxima semana.

Interviene el Ing. Mauricio Martinez el cual manifiesta que aun no se ha logrado comunicaciéon con esta
institucion, se debe solicitar esta informacion inicial a la entidad ya que ellos son los conocen la institucién y
estos rectores. Puesto que ir hasta la zona les conlleva mucho costo. Asi mismo manifiesta que tampoco han
tenido contacto con la Alcaldia. Sin embargo, van averiguar algun contacto con la ETC de la Alcaldia y lograr un
acercamiento.

Tratar de tener un acercamiento con la Alcaldia, a través de una llamada telefénica u oficio solicitando la
informacion para lograr realizar las visitas de las sedes que hacen falta por visitar y las cuales no se ha logrado
contacto con el encargado. Si no se logra con estos elementos probatorios se anexan a la solicitud de la
prorroga y una vez se tramite internamente con el FFIE.

Por otra parte, el tema de los diagndsticos de las sedes que ya visitaron, se requiere saber cuando se envia

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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esta informacién, en donde el Ing. Mauricio Martinez respondié que por tardar el miércoles de la proxima
semana seran enviados el paquete completo las de las 4 sedes, sin embargo, ya se le ha enviado el informe
diagndstico, las viabilidades juridicas y las actas de visitas el dia 18 de diciembre del 2023, en donde la
interventoria solicita se envien nuevamente al Arq. Johan Alejandro Ariza. Asi mismo, se hizo entrega de los
presupuestos con los APU y el disefio que se requiere para cada sede.

Para concluir se reitera el tema de los correos, de que se envien a los Rectores y también cuanto tengan
comunicacion con la ETC soliciten que el acercamiento se pueda realizar por teléfono, si definitivamente en la
ETC no tienen el acceso a esto, deberan enviar un correo electronico en donde se deja reportado que se realizé
la llamada telefénica y nos reportaron que no cuentan con correos ni numeros de contacto, y nuevamente se les
reitera que nos colaboren con dicha solicitud; esto con el fin de dejar una trazabilidad de todo el histérico. Esto
lo anexan para el soporte de mafnana con la solicitud de la prérroga.

Compromisos:

-Para el dia de mafiana enviar a la Ing. Verdnica Chaparro y el Arg. Johan Alejandro Ariza la informacién de dos
sedes completas y el miércoles las otras dos sedes, en la que el Ing. Mauricio manifesté que le enviaria un
avance de presupuesto con el esquema arquitectdnico y el miércoles se le completa el paquete.

-De estas 4 sedes solamente se identific6 mejoramientos, no se va hacer nada de obra nueva, ya que
entrariamos a otro tema, si es obra nueva, ya cambiaria todo el disefio. El Arq. Johan Alejandro Ariza,

manifestdé que solo seran adecuaciones.

El Ing. Mauricio Martinez informa que de la parte de viabilidad juridica se enviara un correo porque hay una
sede educativa que no se cuenta con informacion.

Se finaliza la reunién virtual en buenos términos.

COMPROMISOS

FECHA PROPUESTA
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA EJECUCION
DEL COMPROMISO

Entregar informacion completa de las 4 sedes CONTRATISTA

Lograr un acercamiento con la ETC CONTRATISTA

PARTICIPANTES

NOMBRE JOHAN ALEJANDRO ARIZA Firma

En Representacion de Residente de Obra - Interventoria

Correo electréonico argjohanariza@gmail.com @
. 3114623284

Teléfono
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NOMBRE VERONICA CHAPARRO N Firma
En Representacion de Directora— Interventoria —7 i
Correo electrénico Interventoria7@medinayrivera.com.co —_— /
Teléfono . =
NOMBRE DIEGO MAURICIO MARTINEZ Firma
En Representacion de Consorcio Construjem-2023
Correo electronico Nrt002.consorciors@gmail.com
Teléfono
NOMBRE MARCELA GONZALEZ Firma
En Representacion de Consorcio Construjem-2023
Correo electronico licitacionesconstrualamos2@gmail.com
Teléfono
NOMBRE ALEIDA ACEROS Firma
En Representacion de Consorcio Construjem-2023 [ |
Correo electronico dirobra.construalamos@gmail.com ) J."ﬂﬂl.j' el
Teléfono ;"J -fmi\/fﬂﬂf v
NOMBRE EDWAR ZAPATA Firma
En Representacion de Consorcio Construjem-2023
Correo electrénico dirobra.construalamos@gmail.com
Teléfono
NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ Firma
En Representacion de Consorcio Construjem-2023
Correo electrénico
Teléfono

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
en ella.

——

Firma Firma  ——=

Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ Nombre:ﬁR@N-

CONTRATISTA? DIRECTORA DE INTERVENTORIA3
Firma

Nombre: JOHAN ALEJANDRO ARIZA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no
haber asistido a la reuniéon (aqui deberd expresar su opinion acerca de los temas tratados y sus
recomendaciones al respecto):

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor”
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FIRMA SUPERVISOR FFIE

Original: FFIE
Copia: Interventoria

Copia: Contratista




