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Bogotá D.C.,11 de marzo de 2024. 
CS.KM042-468-016-2024 
 
 
Señores 
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE  
Representante Legal 
Calle 100 No. 60-04 oficina 417Bogotá  
 

Referencia:  Contrato de interventoría No. 1380-1592-2022 suscrito entre el patrimonio 

autónomo del fondo de financiamiento de  la infraestructura educativa - ffie y 

consorcio km 042 diagnóstico y obras necesarias para el mejoramiento a la 

infraestructura educativa – ffie en el territorio nacional. 

Asunto: Retraso en el inicio de intervenciones contrato de obra 1380-1842-2023 

 

Respetados Señores. 
 
La presente interventoría y cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales de 
seguimiento y control del contrato de la referencia, la interventoría se permite notificarle las 
siguientes consideraciones. 
 

1. Luego de transcurrida una semana, desde la suscripción de autorización inicio 
frentes de obra, informamos que, al día de hoy 11 de marzo de 2024, no se han 
dado inicio a las actividades de obra, ni se evidencia personal en sitio en las 
siguientes instituciones:  Mons. Sarmiento Peralta, Centro Educativo Rural La 
Divina Esperanza, según programación presentada.  
 

2.  Se dio inicio de obra en las instituciones de Campo Dos y Petrolea, pero se 

presentan las siguientes situaciones. 

- En la Institución Educativa Integrado Campo Dos, se realizaron actividades de 

demolición de muros internos y desmonte de aparatos sanitarios, pero el día hoy no 

se evidencia personal en obra, lo que afecta la programación de obra. Por otro lado, 

el rector de la institución ha manifestado su preocupación debido a que tienen 

un plan de contingencia para el uso de las unidades sanitarias por parte de la 

comunidad educativa, y estos atrasos afectan directamente a los estudiantes.  

- En la Institución Educativa Integrado Petrolea, se realizaron actividades de 

explanación, para la construcción de placa de contra piso para tanques de 

almacenamiento, pero el día de hoy no se evidencia personal en obra, lo que afecta 

el avance de las intervenciones.  
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Dicha situación es preocupante para esta interventoría, que si continua con bajos 
rendimientos en la ejecución, será imposible cumplir con la totalidad de las intervenciones 
dentro del plazo del contrato de la obra, por lo que le solicita al contratista tomar las medidas 
y acciones necesarias, para nivelar los atrasos y situaciones que se presentan de manera 
inmediata. 

Cualquier inquietud con gusto será atendida   
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