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CONTRATO No. ‘ 1380-1842-2023

ACTA No: 003

FECHA: 30/01/2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER — COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1592-2022

Objeto: realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la
ejecucion del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.

OBJETO:

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA

PROPUESTA | \jtiot ImiENTO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA SEL
EJECUCION DEL 1
SovpRomiag | COMPROMISO

Entregar informacion completa de las 4 sedes | CONTRATISTA

Lograr un acercamiento con la ETC CONTRATISTA

TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS - INICIO

Se da Inicio al tercer comité del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Arq. Verdnica
Chaparro directora de interventoria; estas reuniones son convocadas para conocer el avance del proyecto, asi
mismo, se mencionan los compromisos del encuentro anterior, el cual fue el tema del transporte de material
sobre uno de los proyectos, de igual manera, saber como van con los diagndsticos, los estudios y disefios
segun la reunion el dia miércoles.

Como primer punto, la interventoria confirma si el dia de hoy se enviaron al Arq. Johan Ariza parte de los
diagndsticos para revision, los esquemas de intervencion y los presupuestos, para lo cual el Ing. Edwar Zapata
manifestd que se esta a la espera de que el personal que realizd las 4 visitas, envie la informacion que
levantaron en territorio y asi poder iniciar el proceso y poder enviar a esta interventoria.

Vuelve y se reitera que se envié lo de las 4 primeras sedes las cuales son: |.E. Monsefior Sarmiento Peralta, |.E
La Divina Esperanza, sede principal, |.E Horacio Olave Sede Horacio Olave y |.E Horacio Olave sede Versalles,
estas, ya estan con sus respectivos ajustes. Estas 4 sedes definitivamente ya quedaron para mejoramientos.

Nuevamente, la Arqg. Verdnica Chaparro, pregunta cuando se hara entrega de las otras 4 sedes, en donde el

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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Ing. Edwar Zapata le dio a conocer que se esta a la espera de que el personal que visit estas sedes envien la
documentacion levantada en territorio e iniciar el debido proceso. De acuerdo a lo anterior, el Ing. Mauricio
Martinez, representante legal del contratista, manifesté que se va a encargar personalmente de dialogar con el
personal encargado de las visitas para acelerar el proceso de entrega, asi mismo, propuso una fecha de
entrega a la interventoria a mas tardar el dia viernes 2 de febrero del 2024.

Como segundo punto, de acuerdo al tema de la cotizacion del transporte para la sede Motilona, la interventoria
manifesto si ya se ha podido averiguar el valor, en donde el Ing. Edwar Zapata manifesté que se esta pendiente
la recepcion de los transportadores donde se envié los puntos de referencia de cada una de las sedes,
especificamente en la Motilona, con el fin de poder establecer el valor; en este momento no se cuenta con esta
informacion. Se aclaré que esta informacion también sera entregada para el dia viernes 02 de febrero del 2024.

Aprovechando este espacio y contando con la participacion de la Ing. Daily Pabén, el Ing. Mauricio Martinez
solicitd que sea entregado el Plan Ambiental y el Plan SST, debido a que se requiere entregar toda esta
semana, para que la interventoria revise y apruebe, puesto que se necesita iniciar las obras por lo menos de 4
sedes.

El Arg. Johan Ariza, confirma que ya se realizaron las observaciones de las 4 primeras sedes, con el fin de que
el contratista haga los respectivos ajustes y se puedan entregar formalmente.

Esta interventoria solicita al contratista tener en cuenta los NP ya que estos deben ser aprobados por el FFIE,
es por ello, que, a la hora de entregar, debe ser a través de una carpeta solamente con el tema de los NP en
donde deben ir; el oficio de solicitud del NP del contratista a la interventoria, los APU de los NP en EXCELL y
PDF, las 3 cotizaciones y las especificaciones técnicas de cada APU. De acuerdo a lo anterior, el Ing. Mauricio
Martinez manifiesta que en esta zona conseguir 3 cotizaciones no sera nada facil. El supervisor del FFIE
Rodrigo Salazar le recalco que deben realizarse estas 3 cotizaciones indudablemente y recomienda tener en
cuenta que el FFIE siempre aprueba la de menor valor.

Finalmente, esta interventoria solicita que para el dia de hoy se realice el envio de los documentos soportes de
los juridicos, los cuales el abogado da aval a cada concepto juridico.

El contratista Ing. Mauricio Martinez informa sobre el cambio de residente, ya que inicialmente presentaron otra
persona, puesto que ya cuentan con otro profesional que va a estar en la zona encargado de las obras a

desarrollar.

Se finaliza la reunioén.

COMPROMISOS

FECHA PROPUES'[A
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA EJECUCION
DEL COMPROMISO
Envio de la documentacién para la revision y ajustes lo mas pronto | CONTRATISTA 02 DE FEBRERO
posible. 2024




':) ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Codigo Pagina
[ e rretcamerio et Vigencia a partir de:
[einione 16-08-2016 01 FE-30 DE
PARTICIPANTES
NOMBRE RODRIGO SALAZAR RAMIREZ Firma

En Representacion de

Profesional senior 2 UG-FFIE

Correo electrénico

rsalazar@ffie.com.co

Teléfono

NOMBRE

VERONICA CHAPARRO

En Representacion de

Directora— Interventoria

Correo electrénico

Interventoria7@medinayrivera.com.co

Teléfono

NOMBRE

DIEGO MAURICIO MARTINEZ

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

licitacionesconstrualamos@gmail.com

Teléfono

NOMBRE

MARCELA GONZALEZ

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

licitacionesconstrualamos2@gmail.com

Teléfono

NOMBRE ALEIDA ACEROS Firma

En Representacion de Consorcio Construjem-2023 [ |
Correo electronico dirobra.construalamos@gmail.com ) J."ﬂﬂ .'f' el
Teléfono J?UJ%@J-f Ul
NOMBRE EDWAR ZAPATA Fir

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

dirobra.construalamos@gmail.com

Teléfono

NOMBRE

LUIS FERNANDO ARGUELLEZ

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

Teléfono

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen

A CHAPARRO

DIRECTbRA DE INTERVENTORIA3

en ella.

14 B
Firma /ﬁi"-_! ff%ﬁ{j Firma
Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ Nombre:V
CONTRATISTA?
Firma

Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

SUPERVISOR FFIE

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor”




ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Codigo Pagina

[ e rretcamerio et Vigencia a partir de:

Educativa 16-08-2016 01 FE-30 DE

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no
haber asistido a la reuniéon (aqui deberd expresar su opinion acerca de los temas tratados y sus
recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR FFIE

Original: FFIE
Copia: Interventoria

Copia: Contratista




