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CONTRATO DE OBRA 1380-1842.2023

No.
ACTA No: 13
FECHA: 09/04/2024
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1592-2022.

Objeto: Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y
ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE
OBJETO: SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con Ila
ejecucion del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR
EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
— FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

RECHE FECHA DE
FROIATIER CUMPLIMIENTO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA DEL
EJECUCION DEL 1
COMPROMISO COMPROMISO
Entrega de carta de Rectores Frentes de Contratista 01-04-2024 Sin entregar
trabajo

TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS - INICIO

Se da inicio al décimo tercero comité de seguimiento de obra del proyecto No 1380-1842-2023 de manera
virtual; liderado por el Ing. Oscar Espinosa Arenas director de la obra de interventoria; con la presentacion de
los asistentes en la cual participa el equipo del contratista de obra CONSTRUJEM 2023, por parte de la
supervision del FFIE el ing. Rodrigo Salazar Ramirez, el cual realiza la presentacion de un nuevo miembro de
equipo el cual va hacer el apoyo a la coordinacion y apoyo a la supervision Dayan Vanesa Bolafios. Asi mismo,
participan el Arq. Johan Ariza residente de obra y Arq. Oscar Espinosa Arenas director de obra.

Se da a conocer la programacion de estos comités de seguimiento de obra, los cuales son los dias martes a las
11am, asi mismo, se manifestdé que se han presentado cambios en este ultimo mes, debido a que sali6 de la
direccion de la interventoria la Arq. Verdnica Chaparro e ingresa el Ing. Oscar Espinosa Arenas. En la reunion
que se realizé hace 8 dias se estaba en una reunién aparte a cargo del Arg. Johan Ariza residente de obra por
parte de esta interventoria, en donde hubo unos compromisos: La disposicion de frentes de trabajo en todas las
instituciones que se vienen ejecutando actualmente, como lo son I.E MONSENOR SARMIENTO PERALTA, LA
DIVINA ESPERANZA, CAMPO DOS y LA PETROLEA. En la semana #5 de ejecucion con corte al 31 de marzo
del 2024, tendriamos un programado del 15.33 frente a un ejecutado el 4.1%, lo cual genera un atraso del 11%
aproximadamente, esto es algo que le preocupa a esta interventoria debido a que ya estamos a menos de 3
meses de terminar y no se lleva un buen avance. Por otro lado, se tenia dentro de la programacién que entrega

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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el contratista, el cual tenia planeado iniciar las intervenciones en la SEDE HORACIO OLAVE SEDE PRINCIPAL
y HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES, estas se dispusieron personal apenas el dia de ayer 08 de abril del
2024. Esta es como la actual situacion que se presenta en la ejecucion de actividades.

Seguidamente, interviene el Ing. Oscar Espinosa Arenas en donde manifesté que el comité de hoy hace 15 dias
ya se tenia el compromiso de los 8 frentes de trabajo para hoy haber iniciado 6 frentes de trabajo, hasta el
momento se han iniciado 4 frentes de trabajo y de estas el rendimiento ha sido muy bajo, como lo comento el
Arg. Johan Ariza en el comité anterior, se esta generando una recomendacion del presunto incumplimiento, no
solo por iniciativa nuestra, sino a solicitud de la supervision técnica del contrato, porque como lo comentaba el
Arq. Johan Ariza, las partes estamos preocupadas por el avance, debido que hace 15 dias que se hablé el 26
de marzo del 2024 no hubo actividades en marzo, no hubo personal en las obras, nos comentaron que los
rectores habian comunicado que en semana santa no iba a quedar nadie en los dias habiles, se solicitd un
oficio como respaldo de esta situacion, debido a que se perdié unos dias habiles en los que no hubo ejecucion,
hasta el momento no hemos recibido esos documentos. Entonces para ver otros compromisos que tiene que
ver con documentacion del personal de ingreso, tampoco han enviado la documentacion del personal que esta
ingresando, se ha visto cierta desorganizacion en la logistica por parte del contratista, puesto que la idea es que
antes de ingresar el personal a la obra, ustedes envien estos documentos para revisarlos y que estén al dia y
asi aprobar el personal para que ingrese, si hay equipos también, todos estos temas que veo que no se estan
manejando de forma adecuada, a esta interventoria nos gustaria darle la palabra al contratista y que nos regale
una explicacion de la situacién, cual es la proyeccion que tienen, se habia hablado de un plan de contingencia
que no hemos revisado tampoco, es bien importante que nos comenten cuales son sus proyecciones de aqui
en adelante para el proyecto porque cada vez se esta atrasando mas el proyecto y la verdad no queremos que
esto pase, la idea es que todos llevemos un avance efectivo en los procesos y generalmente en todo, no sé si
quieran hablar puntualmente frente por frente, como un general.

El Ing. Mauricio Martinez, representante legal del contratista manifesté que en los informes se relaciona el
ingreso del personal de obra con su debida documentacion, para ello, el Ing. Oscar Espinosa le aclar6 que esta
interventoria debia revisar y aprobar el personal, para tener claridad y certificar que efectivamente la persona
esta cubierta en el tema de seguridad social y todo lo demas, no es que ingrese la persona hoy y en el informe
mensual que nos entregan el 30, nos entregan los documentos del personal NO, esta interventoria debe tener
la certeza de que el personal cuenta con todas las garantias para iniciar sus labores, eso es claro en este
contrato y en cualquiera. El contratista de obra, manifestdé que se va a organizar con la parte administrativa para
aclarar este tema. Asi mismo, manifesté recordar sobre el tema del anticipo, debido a que estan presionando,
pero aun asi se esta trabajando con recursos propios para poder ir avanzando en la obra, aunque ya se ha
gastado en temas de logistica, en material y en movilizacién de personal, es por ello que se esta requiriendo el
recurso que se dispuso en el contrato para poder avanzar, el anticipo esta ahi, no se ha podido retirar, este
anticipo se envio la semana pasada el dia jueves el cual se hicieron algunas observaciones para entregar y
esta en proceso.

Toma la voceria el Ing. Luis Fernando Arguelles, desde la parte técnica, en donde informa, segun lo que
comentaba el Arg. Johan Ariza, respecto a las actividades en:

-Campo Dos, la semana pasada llegd el personal de obra, donde se hizo el desarrollo de actividades de
demolicion de pafetes y muros, ejecucion de alistado de pisos, se retird todo el pafiete del techo de la placa, se
estan ejecutando las regatas y colocacion de red de suministro, hay una ejecucién de regatas , esta semana se
estan adelantando el tema de las instalaciones hidrosanitarias, se hizo los alistados de la cubierta para la parte
del tanque, sin embargo, todas estas actividades que se han ido sumando, no se han reportado. A nivel de
presupuesto, quedo un rubro que se llama demoliciones, se presentaron digamos que para poder movilizar
actividades y poder cuantificar y ver temas como en dinero, esas actividades para poderle dar un registro de
avance, entonces, una de esas diferencias 0 como se mostraba que como tal que avancemos, es ese tema de
esos no previstos que quedaron como tal en el contrato, que una actividad gruesa de demolicion, pero digamos
que todos estas obras o actividades que acabo de mencionar que han ido ejecutando, pues no registran como
tal ese avance, sin embargo, ya se esta adelantando, se radicaron los no previstos, esta en estos momentos en
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tramite ante esta interventoria para ver ese tema de la aprobacion. El contratista tiene la parte demoliciones, ya
se llegé como a un 100%, se tuvo que fraccionar en dos partes a nivel de campo dos, el bafio de mujeres y de
hombres, en el cual el bafio de mujeres se dividié para que quedara de manera funcional y no quedara sin este
servicio la sede, ya en la parte que logramos intervenir se llegé al 100% en demoliciones, el tema de 100% en
desmontes, los pendientados del tanque, ya tenemos identificados que actividades nos estan marcando atrasos
y sobre esas trabajar, como las conexiones de tanques, ya se hizo el alistado de piso, se va hacer la
impermeabilizacion de esa placa para poder hacer ese tema de conexiones de tanque. Esta semana, como les
mencioné anteriormente, debe quedar todo el tema de la red de prolongacién de red de suministro y desagles
al 100%. Se tienen actividades atrasadas de mesones en concreto, basicamente hay 12 puntos que tenemos ya
identificados para lograr esa nivelacién en dos semanas, se estan apuntando a esas actividades para cerrarlas
y que nos liberen para ahi si poder generar esa nivelacion. Ya se tiene atendida ese frente de trabajo, ya se
tiene 3 oficiales, ya los recursos y los materiales se dispusieron en obra, todo el tema de instalaciones
sanitarias, el tema de cemento etc, estos materiales ya se encuentran en obra, ahorita se tiene el tema de
resanar muros, cerrando estas actividades para intervenir el bafio de mujeres, este es como el objeto de ese
contrato, entonces, digamos que ya hay 3 personas en la cuadrilla que se requiere para poder cerrar ese frente
de trabajo. Se necesita liberar ahorita los no previstos para poder generar ese avance de las actividades, esto,
en cuanto a Campo Dos, ya tiene material, ya tiene personal de obra, tiene definida las tares y se tiene
identificados las actividades que nos estan marcando atraso para sobre esto digamos que generar ese plan de
ejecucion.

-Petrolea, esta semana se ejecutd el cerramiento perimetral de 3 frentes de trabajo, alli hay 3 areas
independientes que se deben intervenir , es por ello, que se hizo todo el tema de cerramiento, se generd
desmonte de cubierta del bafio de los profesores, ya en semanas anteriores quedo registrado todo el desmonte
de los bafios de los estudiantes, en cuanto a lavamanos, puertas, sanitarios, todas esas actividades que ya a
nivel de demolicién y desmonte fueron cursadas, en este también se hizo un tema que habia en el diagndstico
sobre la demolicion de un muro que estaba planteado en volverlo a rescatar, sin embargo, estaba muy
inestable, segun evidencias fotograficas, no fue posible, entonces se hizo el desmonte de la cubierta y la
demoliciéon del muro. Se tienen actividades atrasadas en cuanto a la fundida de la placa contra piso. En obra ya
aterrizd materiales para hacer las actividades, se cuenta con un oficial y un ayudante, ya se ataco el frente de
bafos, el bafio de profesores y la cafeteria, en esta ya se hicieron todos los desmontes del cielo raso, ya se
hizo la excavacion del area donde vamos a fundir la placa de contra piso, se esta ahorita consiguiendo los
proveedores de ferreteria, debido a que no logramos conseguir el recebo para hacer esa capa de mejoramiento
y poder ya instalar nuestra malla y fundir nuestra placa contra piso, se cuenta con ese material, pero se esta
pendiente del tema del recebo y un equipo de compactacion para poder cerrar esa actividad debido a que esta
es una actividad gruesa que va ayudar a subir este porcentaje de ejecucion, esto digamos que es en este frente
de trabajo que esta con personal, materiales y las actividades que mencioné en cuanto a nivel de atraso y es la
fundida de la placa contra piso, los rellenos, la impermeabilizacién de la cubierta, puesto que ya esta en sitio el
material y pues ahorita es generar el tema de media calle y el alistado del piso para poder generar ese
pendientado.

-Monserior Sarmiento Peralta, se envio la documentacion del oficial, el cual esta ingresando el dia jueves para
ya generar todo el tema de instalaciones hidrosanitarias, ya llevarlas a un 100%, igual el maestro que esta
encargado de los frentes de trabajo, él estd avanzando con estas actividades de las instalaciones
hidrosanitarias, porque ya se hizo todos los desmontes al 100%, el tema de desmonte de perfilerias de cubierta,
la cubierta, ya quedo al 100%, ya se hicieron las regatas en muros, se hizo la demoliciéon del piso para poder
mejorar las redes de desagies, ya se tiene el material también en 100% en obra para poder hacer todo en las
redes hidrosanitarias que estan en ejecucioén, ya esta semana debe quedar a un 100%, ya se esta haciendo la
gestiones de compra de la cubierta, sin embargo, evidenciamos que tenemos que revisar la geometria de
cubierta, debido a que es un tema de media luna, esto es un tema que nos esta generando un desperdicios que
practicamente esta dejando en sobre giro ese item, esta dando un desperdicio superior al 25%, los proveedores
de la teja no suministran este corte especial, mas adelante lo entraremos a revisar, sin embargo, ya se esta
haciendo la gestidon para que lleguen estos materiales a obra y este frente ya también esta atendido.
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-La Divina Esperanza, alli se tienen dos ayudantes, se avanzé con las actividades de todo el tema de
tratamiento de la carpinteria metélica a nivel de rejas, digamos que ya se hizo esa intervencién, se estaba
coordinado con la coordinadora, se desocuparon los salones, el dia de hoy ya en coordinacién con el maestro
se empezo el desmonte de las cubiertas como tal, digamos que estas dos sedes tienen como grueso que son
las dos cubiertas hacer ese reemplazo.

-Horacio Olave sede Versalles, en ese frente de trabajo el jueves se tiene un maestro para tramites de afiliacion
de seguridad social, el jueves ya se tiene cita con la rectora Guillermina para poder revisar y darle apertura a
ese frente.

-Horacio Olave ubicada en pachelli. el dia lunes se dio apertura al frente de pachelli, de la sede de horacio
olave ubicada en pachelli, se reuni6 con la coordinadora y se aclararon unas directrices de trabajo, ya con el
tema del personal de afiliacion, ya hay dos oficiales, se envio el dia de ayer un ayudante para ese frente de
trabajo completando asi esa cuadrilla, ya se hicieron los desmontes, el material de ferreteria llego en la
mafana, entonces ya vamos hacer todo el tema de intervenciones de mamposteria, ya lo que habia de
desmonte y demoliciones ya se ejecutd, ahorita se va hacer es levante de mamposteria, pafetes, resanes y
planear todo el tema de la llegada de los cielos rasos que se va a intervenir en la sede.

De estas 8 sedes, de las 6 que ya estan socializadas, tenemos intervenidas a hoy 5, el jueves esperamos
completar las 6 sedes ya con personal y con materiales en obra. Estamos listos para que empiece a moverse
también el avance de obra a nivel de informes. Esto es la radiografia en cuanto a ejecucion de obra.

Se presenta el apoyo a la coordinacion y apoyo a la supervision del FFIE la Ing. Dayan Vanesa Bolafios, asi
mismo, manifestd el atraso significativo en los frentes que tenemos abiertos, no es justificable que el contratista
no haya recibido el anticipo y que no haya facturado ninguin items, sin embargo, estamos para ayudar agilizar
los tramites que sean necesarios ya sea para anticipos, para items o no previstos, porque las obras de acuerdo
a lo que estan mencionando anteriormente, el mayor grueso es en actividades preliminares, las cuales
sabemos que muchas no estan dentro de los items contractuales y han pasado items no previstos ante la
interventoria, quisiera saber en qué estado estan estos items no previstos en la interventoria para ver como
agilizamos y poder pasar estos items a probacién al grupo de costos y presupuestos.

Interviene el Ing. Oscar Espinosa Arenas, con respecto a lo que expuso el Ing. Luis Fernando Arguelles,
primero, se habia hablado en reunion que el registro fotografico se iba a llevar en el grupo y que se iban a
enviar fotografias de los avances y pues hasta el momento no se ha visto que el grupo envie los avances que
han tenido, nos hablaron de varias cosas que estan haciendo, pero nunca reportan nada en el grupo. Otra cosa
super importante, ustedes estan vinculando personal, esta interventoria necesita que nos envien los soportes
de afiliaciéon de estas personas a todos los temas de aporte de parafiscal y todo lo demas, esto es basico. Por
otra parte, los NP ya estan radicados al FFIE, queremos saber si el Arq. Rodrigo Salazar nos pueda informar si
ya se encuentran en revisién, debido a que estos se radicaron el miércoles de la semana pasada, se radic6 a
gestion documental con copia a la Ing. Andrea Martinez gestora territorial del FFIE. En cuanto al tema del
registro fotografico, el contratista a través de un grupo le ha estado enviando al Arq. Johan Ariza, debido a que
él es quien presenta directamente la informacioén en el grupo que se tiene con el FFIE. Se va a organizar para el
envio de los soportes de afiliacion de estas personas a todos los temas de aporte de parafiscal para que quede
esta semana entregado.

Cuales son las dificultades del contratista por las cuales esta presentando el atraso, porque no se ha podido
avanzar, para lo cual se manifestd que lo que se esta registrando es el tema de los no previstos que hace
parecer que no estan avanzando la obra, esos no previsto no nos permiten generar un avance significativo que
se vea en el documento de los informes. Se va acelerar ese tema de los no previstos para que queden
vinculados y se empiecen a reportar con los respectivos registros fotograficos para que se vea que se esta
materializando obra y se cambie la percepcion.

Interviene el Arg. Rodrigo Salazar supervisor del FFIE sugiere realizar y entregar a esta interventoria un plan de
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accion para empezar a mirar cual va hacer ese plan de accion o plan de contingencia para mitigar y superar ese
atraso, debido a que viene reportando dos semanas atras cuando se tuvo que hacer empezado en febrero. La
idea es encaminar a una solucién y no a discutir porque lo anterior no se dio en su debido tiempo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se le recomienda al contratista de obra realizar y entregar un plan de
contingencia real, que la interventoria pueda hacer un seguimiento, no un PC de documento por cumplir un
papel, NO, nada de tedrico, porque si no va hacer un desgaste tanto para el contratista de obra haciendo el
documento porque saben que no van a cumplir como para esta interventoria que va hacer un seguimiento que
no va hacer real, miremos algo légico, algo real para que todos podamos mirar y evaluar que si efectivamente
en campo se esté ejecutando lo que el contratista vaya a ejecutar. El contratista a mas tardar hara llegar el plan
de contingencia a esta interventoria el dia de mafiana de 10 abril del 2024.

Se finaliza la reunion.

COMPROMISOS

FECHA PROPUEST’A
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA EJECUCION
DEL COMPROMISO
Plan de contingencia CONTRATISTA 10 de abril del 2024
Los soportes de afiliacion del personal que ya esta vinculado en CONTRATISTA 12 de abril del 2024
obra
Darle rendimiento a los frentes de trabajo, avance efectivo en los CONTRATISTA 10 de abril de 2024
procesos constructivos
PARTICIPANTES
NOMBRE ANDREA MARCELA MARTINEZ Firma
En Representacion de Gestor Terrritorial Norte de Santander
Correo electronico aquintero@ffie.com.co
Teléfono
NOMBRE OSCAR ESPINOSA ARENAS Firma
En Representacion de Director— Interventoria [
Correo electrénico Interventoria7 @medinayrivera.com.co
Teléfono
NOMBRE JOHAN ALEJANDRO ARIZA -
En Representacion de | Residente de interventoria ) Q;Q?Z’FTT' -
Correo electrénico argjohanariza@gmail.com o — ——
Teléfono
NOMBRE DIEGO MAURICIO MARTINEZ Firma

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electronico

licitacionesconstrualamos@gmail.com

Teléfono

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

licitacionesconstrualamos2@gmail.com

Teléfono
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Consorcio Construjem-2023
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NOMBRE ALEIDA ACEROS Firma

En Representacion de Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico dirobra.construalamos@gmail.com

Teléfono

NOMBRE EDWAR ZAPATA Firma

En Representacion de Consorcio Construjem-2023

Correo electronico dirobra.construalamos@gmail.com

Teléfono

NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ Firma

Correo electrénico
Teléfono
NOMBRE
En Representacion de
Correo electronico
Teléfono

RODRIGO SALAZAR Firma
Supervisor del FFIE

DAYAN VANESA BOLANOS Firma
Apoyo a la coordinacién del FFIE

NOMBRE

En Representacion de
Correo electrénico
Teléfono

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
en ella.

Firma Firma

Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ Nombre: OSCAI .. .. IAS
CONTRATISTA? DIRECTOR DE INTERVENTORIA3
Firma

Nombre: ANDREA MARCELA MARTINEZ
GESTORA TERRITORIAL FFIE

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no
haber asistido a la reunién (aqui debera expresar su opinién acerca de los temas tratados y sus
recomendaciones al respecto):

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Parael seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor”
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