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CONTRATO No. \ 1380-1842-2023

ACTA No: 007

FECHA: 01/03/2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER — COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.

Objeto: Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE
OBJETO: SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la
| ejecucion del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

sl FECHA DE
PROPUESTA CUMPLIMIENTO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA Ll
EJECUCION DEL \
o o COMPROMISO

TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS - INICIO

Se da inicio al septimo comité de obra del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Arqg.
Veronica Chaparro directora de la obra de interventoria; con la presentacion de los asistentes en la cual
participa el equipo del contratista de obra Construjem en cabeza del representante legal el Ing. Mauricio
Martinez, Marcela Gonzalez de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, Aleida Maritza
Aceros directora del proyecto y el Arq. Julian Jaimes residente de obra. También se encuentra presente el Ing.
Rodrigo Salazar supervisor del FFIET y al Ing Andrea Martinez, Gestora FFIET, asi mismo particia el Arq.
Johan Ariza residente de obra y Arq. Verdnica Chaparro directora de obra.

Esta interventoria informa que se realizaron las socializaciones de acuerdo a lo que se habia programado la
semana pasada, en las instituciones de IE Monsefior Sarmiento Peralta, C.E.R La Divina Esperanza, IE
Horacio Olave en Pachella sede principal, Horacio Olave en Versalles, Campos dos y la Petrolea.

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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Enseguida interviene el Arg. Johan Ariza, que se realizar algunos ajustes en las proyecciones de las
intervenciones sociales, esto en respuesta lo sugerido por la comunidad educativa.

Esta situaciones se presentaron en las sedes de IE HORACIO OLAVE sede Versalles, donde la comunidad
solicita la priorizacidn en la intervencion tanto en la redes de suministro de agua, como en las residuales, antes
de cualquier otra intervencién que se tenga proyecta, por otro lado la comunidad educativa de I.E CAMPOS
DOS, solicito habilitar un solo bafo para las personas de movilidad reducida y aumentar los servicios de
unidades sanitarias, debido al numero de estudiantes que se presenta en la institucion.

También se informa la necesidad de instalar un equipo de presion en la |.LE. LA PETROLEA, debido a que en la
zona el servicio del agua es muy intermitente y bajo en presion, por lo cual surge esta necesidad con el fin de

que los aparatos sanitarios funcionen de manera correcta.

Otras de la solicitudes de las comunidades educativas, es que se emplee el personal de la zona, en especial la
mano de obra no calificada.

Enseguida interviene el Ing. Mauricio martinez, informando que se revisaran las observaciones presentadas y
se dard alcance a cada una.

La interventora el dia de hoy suscribira la autorizacion a los frentes de obra, para dar inicio a las actividades en
las de I.E MONSENOR SARMIENTO, I.E LA DIVINA ESPERANZA, |.E. LA PETROLEA, IE CAMPO DOS.,

Se finaliza la reunioén.

COMPROMISOS

FECHA PROPUEST'A
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA EJECUCION
DEL COMPROMISO
Envio ajuste de disefio de I.E. CAMPO DOS CONTRATISTA 08-03-2024
NP equipo de presion |L.LE LA PETROLEA CONTRATISTA 08-03-2024
PARTICIPANTES
NOMBRE ANDREA MARCELA MARTINEZ Firma
En Representacion de Gestor Terrritorial Norte de Santander
Correo electrénico aquintero@ffie.com.co
Teléfono
NOMBRE VERONICA CHAPARRO Firma
En Representacion de Directora— Interventoria ] ."H “-I )
Correo electronico Interventoria7 @medinayrivera.com.co fo——— !
Teléfono _
NOMBRE JOHAN ARIZA
En Representacién de Residente de interventoria y
Correo electrénico argjohanariza@gmail.com )
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Teléfono
NOMBRE DIEGO MAURICIO MARTINEZ Firma
En Representacién de Consorcio Construjem-2023 L -
Correo electronico licitacionesconstrualamos@gmail.com
Teléfono
NOMBRE MARCELA GONZALEZ Firma
En Representacion de Consorcio Construjem-2023 f R |(_\.I
Correo electrénico licitacionesconstrualamos2@gmail.com (N5 I'.V/

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electronico

dirobra.construalamos@gmail.com

Teléfono

\ b ,_.\__
Teléfono \TE“\/ \
NOMBRE ALEIDA ACEROS , -Firma [
En Representacion de Consorcio Construjem-2023 [11af A
Correo electronico dirobra.construalamos@gmail.com - ”J Il 175 -L‘r
Teléfono A
NOMBRE EDWAR ZAPATA irma

NOMBRE

LUIS FERNANDO ARGUELLEZ

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

Teléfono

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen

en ella.

L)

Firma

WA

Firma

Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ

CONTRATISTA?

Firma

Nombre: VERONICA CHAPARRO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA®

Nombre: ANDREA MARCELA MARTINEZ
GESTORA TERRITORIAL FFIE

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no
haber asistido a la reuniéon (aqui debera expresar su opinion acerca de los temas tratados y sus

recomendaciones al respecto):

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor”
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FIRMA SUPERVISOR FFIE

Original: FFIE
Copia: Interventoria

Copia: Contratista




