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CONTRATO No. \ 1380-1842-2023

ACTA No: 010

FECHA: 12/03/2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER — COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.

Objeto: Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la

OBJETO: ejecucion del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.
LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
FECHA
PROPUESTA | ¢\juol IMiENTO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA DEL
EJECUCION DEL
COMPROMISO COMPROMISO!
Dar inicio a las actividades en todos los Contratista Inmediata No se evidencia
frentes de obra personal en obra

TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS - INICIO

Se da inicio al decimo comité de seguimiento de obra del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual;
liderado por la Arg. Verénica Chaparro directora de la obra de interventoria; con la presentacion de los
asistentes en la cual participa el equipo del contratista de obra Construjem 2023, Ing. Luis Fernando Arguelles,
en representacion del contratista, Marcela Gonzalez de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte
técnica, Aleida Maritza Aceros directora del proyecto, Andrea Marcela Martinez Quintero gestora territorial del
FFIE. Asi mismo, participan el Arq. Johan Ariza residente de obra y Arq. Verdnica Chaparro directora de obra
de esta interventoria.

Esta interventoria informa a través del Arq. Johan Ariza, Luego de transcurridas dos semanas, desde la
suscripciéon de autorizacion de inicio de cuatro de los frentes de obra, informamos que, el atraso que
presenta la obra en la semana de ejecucién No. 02 es del 4.19%, teniendo en cuenta que el avance
programado es de 4.19% vy el ejecutado es de 0%. Lo anterior producto de la falta oportuna del suministro de
materiales y la nula disponibilidad de los frentes de trabajo en las cuatro obras que ya deberian estar
en ejecucion segun el cronograma presentado por el contratista.

El rector de la institucion CAMPOS DOS, ha manifestado su preocupacion debido a que tienen un plan de
contingencia para el uso de las unidades sanitarias por parte de la comunidad educativa, y estos atrasos
afectan directamente a los estudiantes.

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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Esto genera una preocupacion, ya que si continua con bajos rendimientos en la ejecucion, sera imposible
cumplir con la totalidad de las intervenciones dentro del plazo del contrato de la obra, por lo que le solicita al
contratista tomar las medidas y acciones necesarias, para nivelar los atrasos y situaciones que se presentan de
manera inmediata.

El Ing. Luis arguelles, en representacion del consorcio contrujem 2023, informa que ya se encuentra
organizando el plan de compras de los materiales, y que se prevee que para esta semana el personal se
encuentra disponible en campo.

El contratista informa que el dia de hoy remitir4 a la interventoria el disefio hidraulico de la institucion de campo
dos, en respuesta al ajuste realizado en las observaciones presentadas en la socializacién por la comunidad
educativa.

La arq verénica, les reetira el cumplimiento en dar inicio a la ejecucion de actividades debido a que solo se
cuentan con cuatro (4) para la intervencion de las ocho (8) sedes educativas.

Se finaliza la reunion.

COMPROMISOS

FECHA PROPUES'[A
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA EJECUCION
DEL COMPROMISO
Dar inicio a las actividades en todos los frentes de obra Contratista Inmediata
PARTICIPANTES
NOMBRE ANDREA MARCELA MARTINEZ Firma

Gestor Terrritorial Norte de Santander
aquintero@ffie.com.co

En Representacion de
Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE
En Representacion de
Correo electrénico

VERONICA CHAPARRO
Directora— Interventoria
Interventoria7 @medinayrivera.com.co

Teléfono

NOMBRE JOHAN ARIZA

En Representacion de Residente de interventoria
Correo electrénico argjohanariza@gmail.com
Teléfono

NOMBRE MARCELA GONZALEZ

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electronico

licitacionesconstrualamos2@gmail.com

Teléfono

Teléfono

NOMBRE ALEIDA ACEROS | , Firma /

En Representacion de Consorcio Construjem-2023 | f _

Correo electronico dirobra.construalamos@gmail.com A 1! h'JJ T
LU A lef




ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Codigo Pagina

@

Fongo oe rCarero Vigencia a partir de:
Educativa 16-08-2016 0| FEX OE
NOMBRE EDWAR ZAPATA Firm
En Representacién de Consorcio Construjem-2023
Correo electronico dirobra.construalamos@gmail.com
Teléfono
NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ

En Representacién de Consorcio Construjem-2023

Correo electronico
Teléfono

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
en ella. '
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Firma — Firma™—— w ] -
Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ Nombre: VERONICA CHAPARRO
CONTRATISTA? DIRECTOR DE INTERVENTORIA®
Firma

Nombre: ANDREA MARCELA MARTINEZ
GESTORA TERRITORIAL FFIE

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no
haber asistido a la reuniéon (aqui deberd expresar su opinion acerca de los temas tratados y sus
recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR FFIE

Original: FFIE
Copia: Interventoria

Copia: Contratista

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor”




