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CONTRATO No.  1380-1842-2023 

 

OBJETO:  

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.  
Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE 
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la 
ejecución del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA 
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

     

    

 
TEMAS PRESENTE ACTA 

 

1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO 

Se da inicio al quinto comité del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Arq. Verónica 
Chaparro directora de la obra de interventoría; con la presentación de los asistentes en la cual participa el 
equipo del contratista de obra Construjem en cabeza del representante legal el Ing. Mauricio Martínez, Marcela 
González de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, Aleida Maritza Aceros directora 
del proyecto y el Arq. Julián Jaimes residente de obra. Así mismo, participan el Arq. Johan Ariza residente de 
obra y Arq. Verónica Chaparro directora por parte de interventoría.  
 
Esta interventoría nombra los compromisos de la semana pasada en el cual aún está pendiente los APU, 
aclarando que ya se realizó la revisión del tema presupuestal, pero los APU son un componente del 
presupuesto y deben realizarse completamente esta revisión. En respuesta a ello, el Ing. Edwar Zapata le 
manifiesta que el día de hoy se terminará de enviar el informe del diagnóstico y lo que hace falta se enviará el 
día viernes por la tarde. Se recomienda esta entrega porque ya estamos en periodo de ejecución.  
 
Se confirma la aprobación del tema de hojas de vida. 
 

 
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 
fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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El informe mensual fue enviado el día de ayer y ya esta en proceso de revisión a cargo del Arq. Johan Ariza, el 
cual se entregará al finalizar la tarde y saber si hay alguna observación.  
 
En cuanto al tema del componente SST y ambiental ya fue remitido desde la entrega del contratista a la 
profesional de especialista y ella me indica que máximo el martes de la próxima semana hace la entrega de las 
observaciones o de aprobación. De igual manera, ya se tubo aprobación del componente social según el Ing. 
Mauricio Martínez.  
 
El flujo de inversión del anticipo fue remitido el día lunes, entonces se está en esa revisión y cronogramas de 6 
sedes, faltarían 2, en la que el contratista manifestó que ya se había enviado la de las 8 sedes, porque unas 
habían sido ajustadas. Debido a que el Arq. Johan Ariza manifestó que se debía realizar un ajuste en el ítem 
del tema del transporte a la sede de campo dos y petrolea para ajustarlo ya a otro, no por trocha sino ya a un 
tema de distancia de mínimo de 30 km del centro urbano, el cual ya fue enviado y se actualizara la información 
y se remite en un paquete completo para la respectiva revisión.  
 
El Ing. Mauricio Martínez solicita haber si se logra radicar el viernes, los cortes y los anticipos, con el fin de que 
el contratista de obra cuente con recursos en 20 días máximo un mes, estaría girando la plata para poder 
empezar hacer los tramites de retiro. Cabe aclarar, que el contratista ya esta movilizando personal a la zona. 
Así mismo, solicitó la aprobación de los volantes de convocatoria para las socializaciones de inicio. Se esta 
adelantando todo el tema logístico para realizar las visitas la próxima semana, debido a que ya se están 
corriendo los tiempos 
 
La Arq. Verónica Chaparro informó que en cuanto a los volantes de convocatoria la semana pasada la social 
Luz Edith remitió la información al FFIE, sin embargo, se va a confirmar cuando se da la aprobación. 
 
Nuevamente se recalca lo pendiente del tema de los APU, debido a que es super urgente porque eso se 
necesita para la revisión del presupuesto. 
 
El Arq. Johan Ariza, manifestó que ya los insumos están entregados por parte del contratista, de acuerdo a las 
observaciones que se han venido haciendo e informándole inmediatamente al Ing. Edwar Zapata.  
 
Se finaliza la reunión.  
  

 
 

COMPROMISOS 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

Entrega de los APU CONTRATISTA 16 DE FEBRERO 
2024 
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PARTICIPANTES 

NOMBRE RODRIGO SALAZAR RAMIREZ Firma 
En Representación de Profesional senior 2 UG-FFIE  
Correo electrónico rsalazar@ffie.com.co 
Teléfono  
NOMBRE VERONICA CHAPARRO  Firma 
En Representación de Directora– Interventoría  
Correo electrónico Interventoria7@medinayrivera.com.co   
Teléfono  
NOMBRE DIEGO MAURICIO MARTINEZ Firma 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 
Correo electrónico licitacionesconstrualamos@gmail.com  
 Teléfono  
NOMBRE MARCELA GONZÁLEZ Firma 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico licitacionesconstrualamos2@gmail.com  

Teléfono 
 

NOMBRE ALEIDA ACEROS  Firma 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 
Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com   

Teléfono  

NOMBRE EDWAR ZAPATA Firma 
 En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com   
 Teléfono  
NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico  

Teléfono  
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen 
en ella. 

 
 
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ   Nombre:VERONICA  CHAPARRO  
CONTRATISTA2      DIRECTORA DE INTERVENTORIA3 
 

 
Firma_______________________________ 
Nombre: ANDREA MARCELA MARTINEZ 
GESTORA TERRITORIAL FFIE 
 
 
 

 
2 En caso de Obra: Director de Obra.  En caso de Consultoría: Director de Consultoría.  En Otros : Representante Legal o Apoderado 
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por “Supervisor” 
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Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no 
haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus 
recomendaciones al respecto): 

 
 
 
 FIRMA SUPERVISOR FFIE 

 

 

Original: FFIE 
Copia: Interventoría 

Copia: Contratista 


