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CONTRATO No. \ 1380-1842-2023

ACTA No: 004

FECHA: 06/02/2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER — COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.

Objeto: realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la

OBJETO: ejecucion del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.
LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
FECHA
PROPUESTA | \jtiot ImiENTO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA DEL
EJECUCION DEL
COMPROMISO COMPROMISO!
Envio de la documentacién para la revision y CONTRATISTA Entregado
ajustes lo mas pronto posible.

TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS - INICIO

Se da Inicio al segundo comité del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Arq.
Verédnica Chaparro directora de interventoria; este espacio se programa de aqui en adelante hasta finalizar el
mes de febrero, esta se convoca semanalmente con el fin de dar seguimiento semanal para conocer el estado
del contrato de obra.

Se le da la bienvenida al Ing. Rodrigo Salazar supervisor del FFIE, en donde se le informan las actividades
adelantadas por parte de interventoria y del contratista, asi mismo, se remitieron las pdlizas para la
actualizacién respectiva por parte del contratista.

La idea de esta reunion es establecer pendientes por parte de la interventoria o por parte del contratista sobre

los temas como hojas de vida, informes semanales, visitas de diagndsticos etc.

Seguidamente, interviene el Arg. Johan Alejandro, manifiesta que el contratista allego los documentos del

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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presupuesto, actas de diagndstico, y esquemas, de las cuatro (4) sedes inicialmente visitadas de acuerdo a las
observaciones que se presentaron inicialmente por parte de la interventoria. También se encuentra en revisién
los planes de calidad, social y de calidad. e esta a al espera de la informacion de los documentos de los otras
cuatro (4) pendientes.

El Ing Mauricio, manifiesta que estaria entregando la informacion pendiente, entre hoy y mafiana, debido a
que esta pendiente una informaciéon pendiente por parte de cada de institucién, para complementar la
informacion de la ficha del diagnéstico inicial. Se comprometen que manana al finalizar la tarde, enviaran la
informacion. También manifiesta que realizaron las observaciones que presento la interventoria al plan social y
nuevamente fue enviado. Por otro informa que enviaron la solicitud de cambio del residente de obra, el Arq
Julian Jaimes.

El Arg Johan ariza, manifiesta que ya se envid la aprobacion del Nuevo residente de obra, y solicita realizar la
observacién del asesor ambiental.

El Ing Mauricio, manifiesta que enviara la préxima semana la solicitud de anticipo, teniendo presente que
enviara la informacion pendiente, para realizar los flujos de inversion. Por lo cual solicita la colaboracién a la
interventoria revisién y el aval de la documentacion faltante. También pregunta que si puede dar inicio de
actividades preliminares de los centros educativos de Institucion Educativa Mons. Sarmiento Peralta - Sede
Colegio Mons. Sarmiento Peralta, Centro Educativo Rural La Divina Esperanza - Institucion Educativa Horacio
olave, Institucién Educativa Horacio olave, sede Versalles.

El Arg Johan ariza, responde que de acuerdo a los lineamientos del FFIET , primero se debe realizar la
socializacion, para posteriormente dar inicio al frente de obra.

El Ing. Rodrigo Salazar, informa que el acompafamiento se da con el FFIET, el cual solicita se le allegue el
cronograma de las visitas. Por otro lado, informa que ya se encuentra en la contratacion de un gestor territorial.
La Arq. verdnica, informa que la fase de diagnéstico finaliza el dia 05 de febrero, el cual ya se tiene la
documentaciéon completa de las cuatro (4) primeras sedes visitadas.

El Ing. Mauricio Martinez manifiesta que ira adelantando todo el tema referente a lo social para ir adelantando lo
de la convocatoria.

Compromisos:

-La entrega de la documentacioén por parte del contratista, de las instituciones de Campos Dos, Petrolea, Bari
y santo angel.

Se finaliza la reunion.




- ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Codigo Pagina

o g reamcro el Vigencia a partir de:

Infi uctu -

Ecr’a&sé'aﬁv'g 16-08-2016 01 FE-30 DE

COMPROMISOS
FECHA PROPUESTA
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA EJECUCION

DEL COMPROMISO

Entrega de documentacion Presupuestos, programaciéon y | CONTRATISTA

esquemas. De las instituciones de Campos Dos, Petrolea, Bari y

santo angel.

PARTICIPANTES

NOMBRE

RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

En Representacion de

Profesional senior 2 UG-FFIE

Correo electrénico

rsalazar@ffie.com.co

Teléfono

Firma

NOMBRE

VERONICA CHAPARRO

En Representacion de

Directora— Interventoria

Correo electronico

Interventoria7@medinayrivera.com.co

Teléfono

NOMBRE

DIEGO MAURICIO MARTINEZ

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

licitacionesconstrualamos@gmail.com

Teléfono

NOMBRE

MARCELA GONZALEZ

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

licitacionesconstrualamos2@gmail.com

Teléfono

NOMBRE

ALEIDA ACEROS

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

dirobra.construalamos@agmail.com

Teléfono

Firma

.

NOMBRE

EDWAR ZAPATA

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

dirobra.construalamos@gmail.com

Teléfono

g | [
MG

Fir

NOMBRE

LUIS FERNANDO ARGUELLEZ

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

Teléfono

Firfn
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
en ella.
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Firma — & Firma_{__ LA . —
Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ Nombre:VERONICA CHAPARRO
CONTRATISTA? DIRECTORA DE INTERVENTORIA?®
Firma
Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
SUPERVISOR FFIE

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no
haber asistido a la reuniéon (aqui debera expresar su opinion acerca de los temas tratados y sus
recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR FFIE

Original: FFIE
Copia: Interventoria

Copia: Contratista

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor”




