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CONTRATO No.  1380-1842-2023 

 

ACTA No: 003 

FECHA:  30/01/2024 

DEPARTAMENTO:  NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA  

OBJETO:  

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1592-2022  
Objeto: realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE 
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la 
ejecución del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA 
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

Entregar información completa de las 4 sedes  CONTRATISTA   

Lograr un acercamiento con la ETC CONTRATISTA   

 
TEMAS PRESENTE ACTA 

 

1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO 

Se da Inicio al tercer comité del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Arq. Verónica 
Chaparro directora de interventoría; estas reuniones son convocadas para conocer el avance del proyecto, así 
mismo, se mencionan los compromisos del encuentro anterior, el cual fue el tema del transporte de material 
sobre uno de los proyectos, de igual manera, saber como van con los diagnósticos, los estudios y diseños 
según la reunión el día miércoles. 
 
Como primer punto, la interventoría confirma si el día de hoy se enviaron al Arq. Johan Ariza parte de los 
diagnósticos para revisión, los esquemas de intervención y los presupuestos, para lo cual el Ing. Edwar Zapata 
manifestó que se esta a la espera de que el personal que realizó las 4 visitas, envíe la información que 
levantaron en territorio y así poder iniciar el proceso y poder enviar a esta interventoría. 
 
Vuelve y se reitera que se envió lo de las 4 primeras sedes las cuales son: I.E. Monseñor Sarmiento Peralta, I.E 
La Divina Esperanza, sede principal, I.E Horacio Olave Sede Horacio Olave y I.E Horacio Olave sede Versalles, 
estas, ya están con sus respectivos ajustes. Estas 4 sedes definitivamente ya quedaron para mejoramientos. 
Nuevamente, la Arq. Verónica Chaparro, pregunta cuando se hará entrega de las otras 4 sedes, en donde el 

 
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 
fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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Ing. Edwar Zapata le dio a conocer que se esta a la espera de que el personal que visitó estas sedes envíen la 
documentación levantada en territorio e iniciar el debido proceso. De acuerdo a lo anterior, el Ing. Mauricio 
Martínez, representante legal del contratista, manifestó que se va a encargar personalmente de dialogar con el 
personal encargado de las visitas para acelerar el proceso de entrega, así mismo, propuso una fecha de 
entrega a la interventoría a mas tardar el día viernes 2 de febrero del 2024. 
 
Como segundo punto, de acuerdo al tema de la cotización del transporte para la sede Motilona, la interventoría 
manifestó si ya se ha podido averiguar el valor, en donde el Ing. Edwar Zapata manifestó que se esta pendiente 
la recepción de los transportadores donde se envió los puntos de referencia de cada una de las sedes, 
específicamente en la Motilona, con el fin de poder establecer el valor; en este momento no se cuenta con esta 
información. Se aclaró que esta información también será entregada para el día viernes 02 de febrero del 2024. 
 
Aprovechando este espacio y contando con la participación de la Ing. Daily Pabón, el Ing. Mauricio Martínez 
solicitó que sea entregado el Plan Ambiental y el Plan SST, debido a que se requiere entregar toda esta 
semana, para que la interventoría revise y apruebe, puesto que se necesita iniciar las obras por lo menos de 4 
sedes.  
 
El Arq. Johan Ariza, confirma que ya se realizaron las observaciones de las 4 primeras sedes, con el fin de que 
el contratista haga los respectivos ajustes y se puedan entregar formalmente. 
 
Esta interventoría solicita al contratista tener en cuenta los NP ya que estos deben ser aprobados por el FFIE, 
es por ello, que, a la hora de entregar, debe ser a través de una carpeta solamente con el tema de los NP en 
donde deben ir; el oficio de solicitud del NP del contratista a la interventoría, los APU de los NP en EXCELL y 
PDF, las 3 cotizaciones y las especificaciones técnicas de cada APU. De acuerdo a lo anterior, el Ing. Mauricio 
Martínez manifiesta que en esta zona conseguir 3 cotizaciones no será nada fácil. El supervisor del FFIE 
Rodrigo Salazar le recalco que deben realizarse estas 3 cotizaciones indudablemente y recomienda tener en 
cuenta que el FFIE siempre aprueba la de menor valor.  
 
Finalmente, esta interventoría solicita que para el dia de hoy se realice el envío de los documentos soportes de 
los jurídicos, los cuales el abogado da aval a cada concepto jurídico. 
 
El contratista Ing. Mauricio Martínez informa sobre el cambio de residente, ya que inicialmente presentaron otra 
persona, puesto que ya cuentan con otro profesional que va a estar en la zona encargado de las obras a 
desarrollar.  
 
Se finaliza la reunión.  
  

 
 

COMPROMISOS 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

Envío de la documentación para la revisión y ajustes lo más pronto 
posible. 

CONTRATISTA 02 DE FEBRERO 
2024 
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PARTICIPANTES 
NOMBRE RODRIGO SALAZAR RAMIREZ Firma 
En Representación de Profesional senior 2 UG-FFIE  
Correo electrónico rsalazar@ffie.com.co 
Teléfono  
NOMBRE VERONICA CHAPARRO  Firma 
En Representación de Directora– Interventoría  
Correo electrónico Interventoria7@medinayrivera.com.co   
Teléfono  
NOMBRE DIEGO MAURICIO MARTINEZ Firma 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 
Correo electrónico licitacionesconstrualamos@gmail.com  
 Teléfono  
NOMBRE MARCELA GONZÁLEZ Firma 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico licitacionesconstrualamos2@gmail.com  

Teléfono 
 

NOMBRE ALEIDA ACEROS  Firma 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 
Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com   

Teléfono  

NOMBRE EDWAR ZAPATA Firma 
 En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com   
 Teléfono  
NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico  

Teléfono  
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen 
en ella. 

 
 
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ   Nombre:VERONICA  CHAPARRO  
CONTRATISTA2      DIRECTORA DE INTERVENTORIA3 
 

 
Firma_______________________________ 
Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ 
SUPERVISOR FFIE 

 
2 En caso de Obra: Director de Obra.  En caso de Consultoría: Director de Consultoría.  En Otros : Representante Legal o Apoderado 
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por “Supervisor” 
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Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no 
haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus 
recomendaciones al respecto): 

 
 
 
 FIRMA SUPERVISOR FFIE 

 

 

Original: FFIE 
Copia: Interventoría 

Copia: Contratista 


