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Bogota D.C.,11 de marzo de 2024.
CS.KM042-468-016-2024

Sefores

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
Representante Legal

Calle 100 No. 60-04 oficina 417Bogota

Referencia: Contrato de interventoria No. 1380-1592-2022 suscrito entre el patrimonio
autonomo del fondo de financiamiento de la infraestructura educativa - ffie y
consorcio km 042 diagndstico y obras necesarias para el mejoramiento a la
infraestructura educativa — ffie en el territorio nacional.

Asunto: Retraso en el inicio de intervenciones contrato de obra 1380-1842-2023

Respetados Sefiores.

La presente interventoria y cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales de
seguimiento y control del contrato de la referencia, la interventoria se permite notificarle las
siguientes consideraciones.

1. Luego de transcurrida una semana, desde la suscripcidon de autorizacién inicio
frentes de obra, informamos que, al dia de hoy 11 de marzo de 2024, no se han
dado inicio a las actividades de obra, ni se evidencia personal en sitio en las
siguientes instituciones: Mons. Sarmiento Peralta, Centro Educativo Rural La
Divina Esperanza, segun programaciéon presentada.

2. Se dio inicio de obra en las instituciones de Campo Dos y Petrolea, pero se
presentan las siguientes situaciones.

- En la Institucién Educativa Integrado Campo Dos, se realizaron actividades de
demolicion de muros internos y desmonte de aparatos sanitarios, pero el dia hoy no
se evidencia personal en obra, lo que afecta la programacion de obra. Por otro lado,
el rector de lainstitucién ha manifestado su preocupacién debido a gue tienen
un plan de contingencia para el uso de las unidades sanitarias por parte de la
comunidad educativa, y estos atrasos afectan directamente a los estudiantes.

- En la Institucién Educativa Integrado Petrolea, se realizaron actividades de
explanacion, para la construccion de placa de contra piso para tanques de
almacenamiento, pero el dia de hoy no se evidencia personal en obra, lo que afecta
el avance de las intervenciones.
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Dicha situacion es preocupante para esta interventoria, que si continua con bajos
rendimientos en la ejecucion, serd imposible cumplir con la totalidad de las intervenciones
dentro del plazo del contrato de la obra, por lo que le solicita al contratista tomar las medidas
y acciones necesarias, para nivelar los atrasos y situaciones que se presentan de manera
inmediata.

Cualquier inuietud con gusto serd atendida

Representante Legal
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