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CONTRATO No.  1380-1842-2023 

 

ACTA No: 12 

FECHA:  02/04/2024 

DEPARTAMENTO:  NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA  

OBJETO:  

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.  
Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE 
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la 
ejecución del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA 
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

Entrega de cartas rectores de no labores      

    

 
TEMAS PRESENTE ACTA 

 

1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO 

Se da inicio al duodecimo    comité del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Ing.. 
Oscar Arias director de la obra de interventoría; con la presentación de los asistentes en la cual participa el 
equipo del contratista de obra Construjem  2023 en cabeza del representante legal el Ing. Mauricio Martínez, 
Marcela González de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, Aleida Maritza Aceros 
directora del proyecto y el Arq. Julián Jaimes residente de obra. Así mismo, participan el Arq. Johan Ariza 
residente de obra y Arq. Oscar arias   director de obra. 
 
Esta interventoría informa que el programado para la semana de ejecución No. 4 corte al dia 31 de marzo de 
2024, tiene un programado de 9.02 %, frente a un ejecutado del 2.12%, presentado un atraso -6.90%. Esto 
producto de la falta de más frentes en obra y el suministro de materiales en obra.   El estado actual de proyecto 
es alarmante, teniendo en cuenta que al proyecto le restan (95) días de plazo contractual y a la fecha no ha 
sobrepasado del 50% de avance, y solo se encuentran en intervención cuatro (4) sedes educativas, razón por 
la cual recomendaremos a la entidad del FFIET, iniciar el proceso de incumplimiento.  
 
 
 

 
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 
fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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Seguidamente el Ing. Luis arguelles, en representación del contratista, informa que están trabajando en buscar 
estrategias encaminadas a mitigar el atraso actual, e informa que para esta semana se tendrá personal en las 4 
instituciones donde actualmente se realizan actividades.  
 
El Arq Johan Ariza, informa que, de acuerdo a la programación entregada por el contratista, se tendría que dar 
inicio a las actividades en Institución Horacio Olave sede principal y sede Versalles.   
 
La interventoría le solicita al contratista la entrega de un plan de contingencia que debe incluir las estrategias a 
implementar para la nivelación de la programación como:  aumento frentes de trabajo, incremento mano de 
obra, materiales, equipos y herramientas y donde se evidencie la ejecución del contrato de obra. 
 
El día hoy la interventoría informa que una vez revisados y luego de una mesa de trabajo con el Arq. Edward, 
remitirá los NPs presentados por el contratista, con el fin de dar trámite de aprobación.  
 
 
Se finaliza la reunión.  
  

 
 

COMPROMISOS 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

Aumento de más frentes de obra y plan de contingencia CONTRATISTA 05-042024 

 
PARTICIPANTES 

NOMBRE ANDREA MARCELA MARTINEZ Firma 
En Representación de Gestor Terrritorial Norte de Santander  
Correo electrónico aquintero@ffie.com.co 

Teléfono  

NOMBRE OSCAR ESPINOSA Firma 
 
 

En Representación de Director– Interventoría 
Correo electrónico Interventoria7@medinayrivera.com.co 
Teléfono  

NOMBRE JOHAN ARIZA 
 

En Representación de Residente de interventoría  
Correo electrónico arqjohanariza@gmail.com  
Teléfono  

NOMBRE DIEGO MAURICIO MARTINEZ Firma 

 

  
En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico licitacionesconstrualamos@gmail.com 
Teléfono  

NOMBRE MARCELA GONZÁLEZ Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico licitacionesconstrualamos2@gmail.com 
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Teléfono 
 

 
 

NOMBRE ALEIDA ACEROS Firma 

 

En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com 

Teléfono  

NOMBRE EDWAR ZAPATA Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com 
Teléfono  

NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 

Correo electrónico  

Teléfono  

          

 

 
Firma_______________________________ 
Nombre: ANDREA MARCELA MARTINEZ 
GESTORA TERRITORIAL FFIE 
 
 
Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no 
haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus 
recomendaciones al respecto): 

 
 
 
 FIRMA SUPERVISOR FFIE 

 
2 En caso de Obra: Director de Obra.  En caso de Consultoría: Director de Consultoría.  En Otros : Representante Legal o Apoderado 
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por “Supervisor” 

 

Original: FFIE 

Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ   Nombre: OSCAR ESPINOSA 
CONTRATISTA2      DIRECTOR  DE INTERVENTORIA3 

 
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen 
en ella. 
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Copia: Interventoría 

Copia: Contratista 


