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CONTRATO No. \ 1380-1842-2023

ACTA No: 005

FECHA: 14/02/2024

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER — COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023.

Objeto: Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica
y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE
SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la
ejecucion del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.

OBJETO:

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA

PROPUESTA |\t ImiENTO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA SEL
EJECUCION DEL 1
SovbRomiag | COMPROMISO

TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS - INICIO

Se da inicio al quinto comité del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Arq. Verénica
Chaparro directora de la obra de interventoria; con la presentacion de los asistentes en la cual participa el
equipo del contratista de obra Construjem en cabeza del representante legal el Ing. Mauricio Martinez, Marcela
Gonzalez de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, Aleida Maritza Aceros directora
del proyecto y el Arqg. Julian Jaimes residente de obra. Asi mismo, participan el Arq. Johan Ariza residente de
obra y Arg. Verénica Chaparro directora por parte de interventoria.

Esta interventoria nombra los compromisos de la semana pasada en el cual aun esta pendiente los APU,
aclarando que ya se realizd la revisién del tema presupuestal, pero los APU son un componente del
presupuesto y deben realizarse completamente esta revisién. En respuesta a ello, el Ing. Edwar Zapata le
manifiesta que el dia de hoy se terminara de enviar el informe del diagnéstico y lo que hace falta se enviara el
dia viernes por la tarde. Se recomienda esta entrega porque ya estamos en periodo de ejecucion.

Se confirma la aprobacién del tema de hojas de vida.

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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El informe mensual fue enviado el dia de ayer y ya esta en proceso de revisién a cargo del Arg. Johan Ariza, el
cual se entregara al finalizar la tarde y saber si hay alguna observacion.

En cuanto al tema del componente SST y ambiental ya fue remitido desde la entrega del contratista a la
profesional de especialista y ella me indica que maximo el martes de la préxima semana hace la entrega de las
observaciones o de aprobacion. De igual manera, ya se tubo aprobacion del componente social segun el Ing.
Mauricio Martinez.

El flujo de inversién del anticipo fue remitido el dia lunes, entonces se esta en esa revision y cronogramas de 6
sedes, faltarian 2, en la que el contratista manifesté que ya se habia enviado la de las 8 sedes, porque unas
habian sido ajustadas. Debido a que el Arq. Johan Ariza manifesté que se debia realizar un ajuste en el item
del tema del transporte a la sede de campo dos y petrolea para ajustarlo ya a otro, no por trocha sino ya a un
tema de distancia de minimo de 30 km del centro urbano, el cual ya fue enviado y se actualizara la informacién
y se remite en un paquete completo para la respectiva revision.

El Ing. Mauricio Martinez solicita haber si se logra radicar el viernes, los cortes y los anticipos, con el fin de que
el contratista de obra cuente con recursos en 20 dias maximo un mes, estaria girando la plata para poder
empezar hacer los tramites de retiro. Cabe aclarar, que el contratista ya esta movilizando personal a la zona.
Asi mismo, solicité la aprobacién de los volantes de convocatoria para las socializaciones de inicio. Se esta
adelantando todo el tema logistico para realizar las visitas la proxima semana, debido a que ya se estan
corriendo los tiempos

La Arg. Verénica Chaparro informé que en cuanto a los volantes de convocatoria la semana pasada la social
Luz Edith remiti6 la informacion al FFIE, sin embargo, se va a confirmar cuando se da la aprobacion.

Nuevamente se recalca lo pendiente del tema de los APU, debido a que es super urgente porque eso se
necesita para la revision del presupuesto.

El Arg. Johan Ariza, manifestd que ya los insumos estan entregados por parte del contratista, de acuerdo a las
observaciones que se han venido haciendo e informandole inmediatamente al Ing. Edwar Zapata.

Se finaliza la reunioén.

COMPROMISOS

FECHA PROPUESTA
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA EJECUCION
DEL COMPROMISO
Entrega de los APU CONTRATISTA 16 DE FEBRERO
2024




':) ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Codigo Pagina
[ e rretcamerio et Vigencia a partir de:
[einione 16-08-2016 01 FE-30 DE
PARTICIPANTES
NOMBRE RODRIGO SALAZAR RAMIREZ Firma

En Representacion de

Profesional senior 2 UG-FFIE

Correo electrénico

rsalazar@ffie.com.co

Teléfono

NOMBRE

VERONICA CHAPARRO

En Representacion de

Directora— Interventoria

Correo electronico

Interventoria7@medinayrivera.com.co

Teléfono

NOMBRE

DIEGO MAURICIO MARTINEZ

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

licitacionesconstrualamos@gmail.com

Teléfono

NOMBRE

MARCELA GONZALEZ

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

licitacionesconstrualamos2@gmail.com

Teléfono

NOMBRE

ALEIDA ACEROS

Firma

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

Correo electrénico

dirobra.construalamos@agmail.com
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Teléfono

NOMBRE EDWAR ZAPATA Fir
En Representacion de Consorcio Construjem-2023

Correo electronico dirobra.construalamos@gmail.com

Teléfono

NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ 7 Firma

En Representacion de

Consorcio Construjem-2023

7,

Correo electrénico

Teléfono

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen

en ella.
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Firma /f’%%;w Firma = _’ﬁL ——

Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ Nombre:VERONICA CHAPARRO
CONTRATISTA? DIRECTORA DE INTERVENTORIA3

Firma
Nombre: ANDREA MARCELA MARTINEZ
GESTORA TERRITORIAL FFIE

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor”
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Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no
haber asistido a la reuniéon (aqui debera expresar su opinion acerca de los temas tratados y sus
recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR FFIE

Original: FFIE
Copia: Interventoria

Copia: Contratista




