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CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL
OBJETO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL". Cada. uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato."

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° I 1 I DEL 4-mar-24 AL 10-mar-24

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1592-2023 Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023
Fecha de Iniciacion 5-dic-23 Fecha de Iniciacién martes, 5 de diciembre de 2023
Fecha de Terminacion 5-jul-24 Fecha de Terminacion jueves, 4 de julio de 2024
Plazo Inicial 6 meses Plazo Inicial 6 meses
Valor inicial $ 188.517.770,00 |Valor inicial $ 1.224.551.120,00
Tiempo total contrato 6 meses Tiempo total contrato 6 meses
Fecha de terminacion final 4-jul-24 Fecha de terminacion final 4-jul-24

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE | PORCENTAJE PORCENTAJE
PROGRAMADO LINEA
PROGRAMADO | EJECUTADO EJECUTADO ACTIVIDADES
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL mg;/E“L(EEémg’R (DEL VALOR DEL PO(?AT%L’:%‘)ON (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) '
Se realizaron tareas de desmonte de aparatos
sanitarios y demolicién de mamposteria. Sin
. - embargo, no se ha informado ninguin progreso o
I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE No se han ejecutado actividades contractuales para el S N
1 |COL INTEGRADO CAMPO DOS 0,56% 0,00% 4,48% 0,00% M presente informe. actividad contractual rglauonada, dado que se
espera que estos trabajos se cobren a través de
conceptos no previstos, los cuales estan
actualmente en ejecucién.
Se realizaron tareas de explanacion para la
construccion de la placa de tanques. Sin
. - embargo, no se ha informado ninguin progreso o
I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE No se han ejecutado actividades contractuales para el S N
2 |\NTEGRADO PETROLEA 0,50% 0,00% 4,01% 0,00% M presente informe. actividad contractual rglauonada, dado que se
espera que estos trabajos se cobren a través de
conceptos no previstos, los cuales estan
actualmente en ejecucion.
1.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO
3 |OLAVE SEDE HORACIO OLAVE. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% M - -
1.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO
4 | OUAVE SEDE VERSALLES, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% M - -
o Se estan llevando a cabo planes de
LE.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA No se han ejecutado actividades contractuales para el adquisiciones, actividades logisticas y la
5 |SEDE COL MONSENOR SARMIENTO 0,52% 0,00% 4,17% 0,00% M
PERALTA. ” ’ ’ ’ presente informe. busqueda de personal capacitado para la
ejecucion de las actividades.
I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE
6 |JULIAN PINZON PERARANDA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% M _ B
Se estan llevando a cabo planes de
C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE o o o o No se han ejecutado actividades contractuales para el adquisiciones, actividades logisticas y la
7 | CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA 0,39% 0,00% 3.12% 0,00% M presente informe. busqueda de personal capacitado para la
ejecucion de las actividades.
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI
8 |SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% M _ -
MOTILONA — SEDE PRINCIPAL.
TOTALES 1,97% 0,00%
3. RESUMEN FINANCIERO
VR.TOTAL DEL
VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR SEMANA ACUMULADO
e OBRA CONTRATO AVANCE DE INVERSION
$ 1.224.551.120,00 | $ - $ 1.224.551.120 0,00% 0,00%




4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REggﬁTl-gilTﬁgéggégAs, GAS Y RED ] RESIDENTE (S) DE OBRA" ;
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALllggmc,)\‘ ll;;:;{\ ATENCION A LA 4 ASESOR EN GEOTECNIA* o
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 0 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) GENERAL
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—e—PROGRAMADO  1,97% 4,19% 5,96% 9,02% 15,33% 21,58% 26,83% 32,68% 38,98% 46,47% 52,33% 59,16% 66,64% 73,17% 82,75% 92,67% 98,48%  100,00%
—8—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | AVBO@E SEMANKIBROGRANADE VS EJEODRHO  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

INSTITUCION EDUCATIVA L.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

MUNICIPIO TIBU

Fecha de inicio (01/03/2024)

Actividades ejecutadas : - Se realizaron actividades de demolicion de muros divisirorios y desmonte de aparatos sanitarios.

INSTITUCION EDUCATIVA LE.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

MUNICIPIO TIBU

Fecha de inicio (01/03/2024)

Actividades a ejecutas: Se realizaron actividades de explanacion para construccion de placa de contrapiso para tanques

INSTITUCION EDUCATIVALE.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.
MUNICIPIO SARDINATA

Fecha de inicio (01/03/2024)

No se realizaron actividades

INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
MUNICIPIO SARDINATA

Fecha de inicio (18/03/2024)

No se realizaron actividades

*En el periodo reportado se tiene un programado de 1,97%, frente a un ejecutado de 0%. El contratista realizo actividades de demolicion y desmonte de aparatos sanitarios, pero estas no han sido finalizadas en su
totalidad.
* Se le solicita al contratista tomar las medidas y acciones necesarias, para nivelar los atrasos y situaciones que se presentan de manera inmediata.

GESTION DE CALIDAD: (Menci pect I tes de la )

El profesional encargado se encuentra haciendo la planeacion para la implementacion del plan de calidad.
GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Menci spectos relevantes de la )

El personal en campo, realiza actividades con todos los elementos de proteccion personal

GESTION AMBIENTAL (Menci pectos rel de la )

El profesional encargado se encuentra haciendo la planeacion para la implementacion del plan ambiental.
GESTION SOCIAL (Menci pectos rel de la semana)

El profesional encargado se encuentra haciendo la planeacion para la implementacién del plan social.

OTROS / COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

No se presentaron lluvias durante el periodo reportado
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RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO KM 042 CONSORCIO KM 042
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ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 01 - L.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

EXPLANEACION Y LIMPIEZA PARA PLACA DE CONTRAPISO

EXPLANEACION Y LIMPIEZA PARA PLACA DE CONTRAPISO
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ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 01 - LE.D. INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO DOS

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS

DEMOLICION DE MUROS DIVISORIOS




