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CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que

OBJETO comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° I 2 I DEL 11-mar-24 AL 17-mar-24

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1592-2023 Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023
Fecha de Iniciacion 5-dic-23 Fecha de Iniciacién martes, 5 de diciembre de 2023
Fecha de Terminacion 4-jul-24 Fecha de Terminacion jueves, 4 de julio de 2024
Plazo Inicial 6 meses Plazo Inicial 6 meses
Valor inicial $ 188.517.770,00 |Valor inicial $ 1.224.551.120,00
Tiempo total contrato 6 meses Tiempo total contrato 6 meses
Fecha de terminacion final 4-jul-24 Fecha de terminacion final 4-jul-24

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE | PORCENTAJE PORCENTAJE
PROGRAMADO LINEA
PROGRAMADO | EJECUTADO N EJECUTADO ACTIVIDADES
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL mg/E“L([;Eémg’R (DEL VALOR DEL PO(?AT%L’:%‘)ON (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) '

I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE No se han ejecutado actividades contractuales para el o L
1 |COL INTEGRADO CAMPO DOS 1,32% 0,00% 10,58% 0,00% M presente informe. No se realizacion actividades en obra

I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE No se han ejecutado actividades contractuales para el o L
2 |\NTEGRADO PETROLEA 0,83% 0,00% 6,66% 0,00% M presente informe. No se realizacion actividades en obra

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO
3 |OLAVE SEDE HORACIO OLAVE. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% M

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO
4 |OLAVE SEDE VERSALLES. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% M

I.E.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA ! -
5 |SEDE COL MONSENOR SARMIENTO 1,19% 0,00% 9,50% 0,00% M No se han ejecutado actividades contractuales para el No se realizacion actividades en obra

PERALTA. presente informe.

I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE
6 |JULIAN PINZON PERARANDA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% M

C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE No se han ejecutado actividades contractuales para el o L
7 |CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA 0,85% 0,00% 6,77% 0,00% M presente informe. No se realizacion actividades en obra

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI
8 |SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% M

MOTILONA — SEDE PRINCIPAL.

TOTALES 4,19% 0,00%
- 3. RESUMEN FINANCIERO
VR.TOTAL DEL
VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR SEMANA ACUMULADO
e OBRA CONTRATO AVANCE DE INVERSION
$ 1.224.551.120,00 | $ - $ 1.224.551.120 0,00% 0,00%
4. PERSONAL INVOLUCRADO LE.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
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OBJETO CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que

comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE  |FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE
SEMANA N° | 2 | DpEL 11-mar-24 AL |
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED n
ONTRA INGENDIOS® 1 RESIDENTE (S) DE OBRA' 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

ASESOR AMBIENTAL*

ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS*

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA
COMUNIDAD*

ASESOR EN GEOTECNIA*

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*

ASESOR JURIDICO*

TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 0 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

AYU. DE ELECTRICIDAD

ALMACENISTA

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO LE.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REggﬁTF’gilTNOgé\,zlllj'll'églAS GAS Y RED 1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALII::Iga[L)JC’\)“EAA%A: ATENCION A LA 1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 1 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO L.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REggﬁTF’gilTNOgé\,zlllj'll'églAS GAS Y RED 1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALII::Iga[L)JC’\)“EAA%A: ATENCION A LA 1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 1
MAESTRO 1 OFICIALES 2
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 2
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO L.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED
CONTRA INCENDIOS*

1

RESIDENTE (S) DE OBRA*

1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*

ASESOR ESTRUCTURAL*

ASESOR AMBIENTAL*

ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS*
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CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que

OBJETO comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° | 2 | peL | 11-mar-24 AL 17-mar-24
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA N
OMUNIDAD: 1 ASESOR EN GEOTECNIA' 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 1
MAESTRO 1 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO L.E.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED

CONTRA INGENDIOS® 1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL cmngg:\xﬂ%c’\)‘ IE/;%/: ATENCION A LA ; ASESOR EN GEOTEGNIA® o
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 0 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO_L.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REggﬁTrgiFlzgosgsgléglAs, GAS Y RED ] RESIDENTE (S) DE OBRA* ”
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL cmngg:\xﬂ%c’\)‘ IE/;%/: ATENCION A LA ; ASESOR EN GEOTEGNIA® o
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 1 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED "
CONTRA INGENDIOS® 1 RESIDENTE (S) DE OBRA' 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA N
COMUNIDAD® 1 ASESOR EN GEOTECNIA 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0

TOPOGRAFO* 1 PINTORES 1
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OBJETO CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que

comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° I 2 I DEL 11-mar-24 AL 17-mar-24
MAESTRO 1 OFICIALES 2
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 2
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN RE(E)CESTF;RIT’\C‘)SQNNJSEIAS GAS Y RED 1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALI?SQ%?\“E?%{\ ATENCION A LA 1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 1
MAESTRO 1 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
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CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra
OBJETO Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”
INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
SEMANA N° | 2 | bEL | 11-mar-24 | AL | 17-mar-24
5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) GENERAL
«=—PROGRAMADO === EJECUTADO
120,00%
100,00% 00,00%
92,67%
80,00%
s}
=
< 60,00%
<
X
40,00%
20,00%
0,00%
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 510 S11 S12 513 514 S15 S16 s17 S18
~—&—PROGRAMADO 1,97% 4,19% 5,96% 9,02% 15,33% 21,58% 26,83% 32,68% 38,98% 46,47% 52,33% 59,16% 66,64% 73,17% 82,75% 92,67% 98,48% 100,00%
—&—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.1 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) LE.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
=—4—PROGRAMADO == EJECUTADO
120,00%
100,00% 100,00%
80,00%
s]
B
£ 60,00%
=
40,00%
19,55%
20,00%
0,00%
S1 S2 S3 54 S5 S6 S7 S8 S9 s10 S11 S12 S13 s1a s15 s16 s17
~—4—PROGRAMADO 4,48% 10,58% 15,53% 19,55% 30,68% 35,11% 37,99% 40,00% 41,64% 50,05% 56,13% 57,25% 60,42% 62,00% 72,57% 95,58% 100,00%
~—@—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) LE.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
=—4—PROGRAMADO == EJECUTADO
120,00%
100,00% 100,00%
80,00%
s}
S
< 60,00%
E
X
40,00%
20,00%
0,00%
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 59 s10 S11 S12 S13 S14 s15 S1e s17
~—4— PROGRAMADO 4,01% 6,66% 9,68% 21,33% 30,93% 43,31% 46,08% 53,01% 55,95% 58,11% 62,73% 72,73% 75,71% 78,52% 91,10% 98,14% 100,00%
~—&— EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra
OBJETO Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° | 2 | bEL | 11-mar-24 | AL | 17-mar-24

5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

=—4—PROGRAMADO == EJECUTADO

120,00%
100,00%
80,00%
g
S
< 60,00%
K
X
40,00%
20,00%
0,00% el -
51 52 53 Sa 55 S6 [y S8 59 10 S11 S12 S13 14 S15 16 S17 18
——PROGRAMADO  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 321% 5,43% 7,59% 11,50%  18,84%  2557% | 2850% | 33,72%  42,02%  57,70%  7527%  92,01%  97,98%  100,00%
—8— EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)L.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.
=—4—PROGRAMADO == EJECUTADO
120,00%
100,00%
80,00%
g
E
< 60,00%
E
X
40,00%
20,00%
0,00%
0,00% T e
ST 52 53 Sa 55 S6 by S8 59 10 S11 S12 S13 14 S15 16 S17 18
——PROGRAMADO  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 4,15% 7,00% 9,86% 13,36%  18,69% = 2837% | 37,60%  4850%  5820%  67,34% | 8138%  97,47%  100,00%
—8— EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) I.E.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.
=—4—PROGRAMADO == EJECUTADO
120,00%
100,00% 00,00%
99,31%
80,00%
g
E
< 60,00%
z
X
40,00%
20,00%
0,00%
51 52 53 S4 55 S6 57 S8 59 10 S11 S12 S13 14 S15 16 S17 18
——PROGRAMADO  4,17% 9,50% 14,16% | 19,79%  27,00% | 3327% | 39,46%  44,86%  52,88%  5927%  64,09% | 7392%  87,64% = 9204%  9826% | 9931%  99,92%  100,00%
—=— EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
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CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra
OBJETO Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° | 2 | DEL | 11-mar-24 | AL | 17-mar-24

5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) LE.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA

=—4—PROGRAMADO == EJECUTADO

120,00%
100,00%
80,00%
g
S
< 60,00%
K
X
40,00%
20,00%
0,00% el -
51 52 53 Sa 55 S6 y4 S8 59 10 S11 S12 S13 14 S15 16 S17 18
——PROGRAMADO  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,65% 13,26% | 1832%  2339% | 28,45%  3592% | 42,80% | 49,06%  5817%  62,25%  8159% | 90,16%  9594%  100,00%
—8— EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
=—4—PROGRAMADO == EJECUTADO
120,00%
100,00% 00,00%
80,00%
g
E
< 60,00%
z
x
40,00%
20,00%
0,00% —
ST 52 $3 Sa 55 S6 [y S8 59 10 S11 S12 S13 514 s15 16 S17 18
——PROGRAMADO  3,12% 6,77% 8,28% 11,52%  16,44%  24,14% = 31,84%  3980%  4812%  61,22% | 70,76%  82,67%  90,85%  94,12%  9534% | 9826%  99,74%  100,00%
—=— EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA MOTILONA — SEDE
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
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CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra
OBJETO Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° | 2 | bEL | 11-mar-24 | AL | 17-mar-24

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

*En el periodo reportado se tiene un programado de 4,19 %, frente a un ejecutado de 0%. El atraso es producto de la falta oportuna de materilales y la disponibilidad defrentes de trabajo
en obra.

* La interventoria remitio el dia 12 de marzo del afio 2024, el oficio CS.KM042-468-013-2024 con Asunto "Retraso en el inicio de intervenciones contrato de obra 1380-1842-2023"

* Se le solicita al contratista tomar las medidas y acciones necesarias, para nivelar los atrasos y situaciones que se presentan de manera inmediata.

. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

INSTITUCION EDUCATIVA LE.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
MUNICIPIO TIBU

Fecha de inicio (18/03/2024)

Actividades a ejecutar : - Se tiene previsto continuar con las _actividades de demolicién, desmonte y retiro.

INSTITUCION EDUCATIVA L.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
MUNICIPIO TIBU

Fecha de inicio (18/03/2024)

Actividades a ejecutar : - Se tiene previsto continuar con las _actividades de demolicién, desmonte y retiro.

INSTITUCION EDUCATIVALE.D. |.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

INSTITUCION EDUCATIVA LE.D. |.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.

INSTITUCION EDUCATIVA |.E.D. IMONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.
Fecha de inicio (18/03/2024)
Actividades a ejecutar : - Se tiene previsto iniciar actividades de demolicién, desmonte y retiro.

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
MUNICIPIO EL CARMEN

INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
MUNICIPIO SARDINATA

Fecha de inicio (18/03/2024)

Actividades a ejecutar : - Se tiene previsto iniciar actividades de demolicién, desmonte y retiro.

INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D.INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA MOTILONA — SEDE PRINCIPAL.

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

El profesional encargado se encuentra haciendo la planeacion para la implementacion del plan de calidad.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la )

El profesional encargado se encuentra haciendo la planeacion para la implementacion del plan de calidad.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos rel tes de la )

)

El profesional encargado se encuentra haciendo la planeacion para la implementacion del plan de calidad.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

El profesional encargado se encuentra haciendo la planeacion para la implementacion del plan social.

OTROS / COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

No se presentaron precipitaciones por lluvias.

="

JOHAN ARIZA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO KM 042 CONSORCIO KM 042




