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CONTRATO No. 1380-1592-2022 “Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden
OBJETO / Y
OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”
INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
SEMANA N° | s | pEL | 1-abr-24 | AL | 7-abr-24
1. INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1592-2022 Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023
Fecha de Iniciacion 5-dic-23 Fecha de Iniciacion martes, 5 de diciembre de 2023
Fecha de Terminacion 4-jul-24 Fecha de Terminacion jueves, 4 de julio de 2024
Plazo Inicial 6 meses Plazo Inicial 6 meses
Valor inicial $ 188.517.770,00 |Valor inicial $ 927.690.242,42
Tiempo total contrato 6 meses Tiempo total contrato 6 meses
Fecha de terminacion final 4-jul-24 Fecha de terminacién final 4-jul-24
2. CONTROL DE PROGRAMACION
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
PROGRAMADO LINEA
PROGRAMADO EJECUTADO n EJECUTADO ACTIVIDADES "
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL WOD/E"L(EERLEmEOR (DEL VALOR DEL PO;T%A%'ON (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) ) FRENTE) (M. CoR)
1. Demolicion pafiete muros zona tanque
2. Demolicion muros en mamposteria sobre placa
de entrepiso area tanque.
1.2.3 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES 2. Ejecucién alistado de piso pendientado placa
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) C{Jeéiem pisop! P
L.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE )
1 |COL INTEGRADO CAMPO DOS 3.84% 1.60% 30.68% 12.84% M 11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 |5 o o
IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y ) p p
REMATES . " :
4. En ejecucion regatas para prolongacion de red
de suministro.
5. En ejecucion regatas para prolongar redes
1. Se ejecuto cerramientos de bateria principal,
bateria central y cafeteria.
2. Desmonte cubierta bafio profesores y zona
L.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE 1.2.3 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES =
2 |INTEGRADO PETROLEA 3.87% 0.36% 3093% 2686% M |EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) aledafia.
3. Se demolio piso bafio de profesores.
4. Demolicion cielo raso cafeteria
1.2.3 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES 1. Continua la remosion de pafiete en muros
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) ’ . ; P
donde se evidencia que esta suelto.
321 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE 2. Continua la ejecucén demilicion placa de
) ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)  |% 20" e ) placa g
I.E.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA contrapiso para instalacion de red sanitaria.
3 |SEDE COL MONSENOR SARMIENTO 3.38% 1:40% 27,00% 11.16% M 3.2.3 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE 3. Se siecutan reqatas bara brofondacion de
) ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS) | 5¢ € regatas para prolong:
tuberia de suministro.
7.3.47 PUNTO DESAGUE PVC @ 2" " NI =~
4. Se realiza localizacion y replanteo bafios de
7.3.48 PUNTO DESAGUE PVC @ 3" - @ 4" movilidad reducida y sanitarios individuales.
1.2.3 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) 1. Finalizo lijado de ventaneria y aplicacion de
anticorrosivo a carpinteria de metalica
C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE 17.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE
4 |CENTEDUC RUR LA DIVINAESPERANZA | 2:06% 0.74% T6.44% 5.90% M~ [ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL 2. Se coordino con la rectora y docentes
ipar el aula para dar inciio al desmonte de
17.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ |cubiertas.
LAMINA LINEAL
5 B‘iﬁv:ggégg&:&%%E&E/EORAC‘O 0.16% 0,00% 1,20% 0,00% M _ No se realizaron intervenciones en obra
6 ‘(‘)T_f\‘/:(S)ESEISE%LﬁﬁsgDE HORACIO 0,40% 0,00% 3,21% 0,00% M _ No se realizaron intervenciones en obra
Se proyecta socializacion del proyecto para la
I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE del 15 al 20 de abril de 2024, y
7 |JULIAN PINZON PENARANDA 0.83% 0.00% 6.65% 0.00% M - p se esta cordinando las cuadrillas|
para intervencién y compras de material.
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Se proyecta socializacion del proyecto para la
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI del 15 al 20 de abril de 2024
8 |SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA 0,81% 0,00% 6,46% 0,00% M i i Y
MOTILONA — SEDE PRINCIPAL. - p se esta cordinando las cuadrillas|
para intervencién y compras de material.
TOTALES 15,33% 4,10%
3. RESUMEN FINANCIERO
VRTOTAL DEL VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR SEMANA ACUMULADO
BALANCE DE OBRA CONTRATO
EJECUTADA AVANCE DE INVERSION
$ 927.690.242,42 | $ 38.012.073 | $ 889.678.170 1,98% 4,10%
4. PERSONAL INVOLUCRADO LE.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED o
CONTRA INCENDIOS* 1 RESIDENTE (S) DE OBRA' 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD .
OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL’ 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA .
COMUNIDAD* 1 ASESOR EN GEOTECNIA 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 0 OFICIALES 3
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO LE.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED o
CONTRA INCENDIOS* 1 RESIDENTE (S) DE OBRA' 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD .
OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL’ 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA .
COMUNIDAD* 1 ASESOR EN GEOTECNIA 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 0 OFICIALES 1
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED .
CONTRA INCENDIOS* 1 RESIDENTE (S) DE OBRA' 0
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD .
OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL’ 0
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA .
COMUNIDAD* 1 ASESOR EN GEOTECNIA 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 1 OFICIALES 1
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 2
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED .
CONTRA INCENDIOS* 1 RESIDENTE (S) DE OBRA' 0
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD .
OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL’ 0
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA .
COMUNIDAD* 1 ASESOR EN GEOTECNIA 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 1 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0
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AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED o
CONTRA INCENDIOS* 1 RESIDENTE (S) DE OBRA 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD .
OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL’ 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA .
COMUNIDAD* 1 ASESOR EN GEOTECNIA 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 1 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 2
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO_I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED .
CONTRA INCENDIOS* 1 RESIDENTE (S) DE OBRA 0
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD .
OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL’ 0
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA .
COMUNIDAD* 1 ASESOR EN GEOTECNIA 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 1 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED o
CONTRA INCENDIOS* 1 RESIDENTE (S) DE OBRA 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD .
OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL’ 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA .
COMUNIDAD* 1 ASESOR EN GEOTECNIA 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 1 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA MOTILONA — SEDE PRINCIPAL.
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED
CONTRA INCENDIOS*

1

RESIDENTE (S) DE OBRA*

0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL*

ASESOR ESTRUCTURAL*

ASESOR AMBIENTAL*

ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS*

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA
COMUNIDAD*

ASESOR EN GEOTECNIA*

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*

ASESOR JURIDICO*

TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 0 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA*

OP. RETRO EXCAVADORA
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CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22
OBJETO Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° | 5 | peEL | 1-abr-24 | AL | 7-abr-24

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) GENERAL

~—4—PROGRAMADO == EJECUTADO

18,00%

16,00%

14,00%

12,00%

10,00%

8,00%

% AVANCE

6,00%

4,00% 4,10%
2,00% _1—0‘5/- 2%
0,00% B-0,00% 8-0,00% s w -
—— PROGRAMADO 1,97% 4,19% 5,96% 9,02% 15,33%
—8— EJECUTADO 0,00% 0,00% 2,12% 2,12% 4,10%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.1 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) L.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
~4—PROGRAMADO - EJECUTADO
35,00%
30,68%
30,00%
25,00%
w 20,00%
z
2
® 15,00%
12,84%
10,00%
5,00%
0,00% ,00%
s1 2 s3 s4 S5
—o—PROGRAMADO 4,48% 10,58% 15,53% 19,55% 30,68%
—8— EJECUTADO 1,60% 0,00% 9,73% 9,73% 12,84%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) LE.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
——PROGRAMADO ~ ——EJECUTADO
35,00%
30,93%
30,00%
25,00%
w 20,00%
Z
2
N 15,00%

10,00%
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,6b%
5,00% N

0,00% o
5 52 s3 s4 S5
—— PROGRAMADO 4,01% 6,66% 9,68% 21,33% 30,93%
—8— EJECUTADO 0,00% 0,00% 2,88% 0,57% 2,88%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) I.E.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.

~—4—PROGRAMADO == EJECUTADO

30,00%

27,00%

25,00%

20,00%

15,00%

% AVANCE

11,16%
10,00%

41% =541%
5,00%

0,00% o, ,00
b 0;00% 151 00% $3 s 5

—4—PROGRAMADO 4,17% 9,50% 14,16% 19,79% 27,00%
~&—EJECUTADO 0,00% 0,00% 6,41% 6,41% 11,16%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

~—4—PROGRAMADO == EJECUTADO

18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
s}
2 10,00%
S
2 8,00%
xR
6,00%
4,00%
2,00%
0,00% o - - o
s1 $2 $3 sS4 S5
——PROGRAMADO 3,12% 6,77% 8,28% 11,52% 16,44%
—&—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 5,90%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.
——PROGRAMADO ~ ——EJECUTADO
3,50%
3,21%
3,00%
2,50%
w 2,00%
z
<
s
z
N 1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
0,00% e - e - o
5 S2 S3 Sa S5
—— PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,21%
—8—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)L.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.
~—4—PROGRAMADO ~——EJECUTADO
1,40%
1,29%
1,20%
1,00%
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0,80%

% AVANCE

0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
0,00% -6:60% -6;06% -6;06% i i
5 S2 S3 Sa S5
—4— PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29%
—8— EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) L.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
~—4—PROGRAMADO ~——EJECUTADO
120,00%
100,00%
80,00%
w
g
z
< 60,00%
<
xR
40,00%
20,00%
0,00%
0,00% o e S e - - - - - - - - - - - - - - o
s1 S2 S3 Sa S5 S6 S7 S8 59 510 s11 S12 S13 14 s15 si6 s17 s18
——PROGRAMADO  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,65% 13,26% 18,32% = 23,39%  2845% | 3592% = 42,80%  49,06%  5817%  6225%  8159%  90,16%  9594%  100,00%
—8— EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA MOTILONA — SEDE

—4—PROGRAMADO  ——EJECUTADO

120,00%

100,00% 00,00%

80,00% 86,54%
w
[s]
Z 9
< 60,00%
<
R

40,00%

20,00%

14,00%
0,00%
0,00% 60055068 HB85% ;) 5 i 3 i . . . 2 . . . 2 )
5 S2 S3 Sa S5 S6 S7 S8 9 S10 S11 S12 S13 14 S15 S16 S17 S18

——PROGRAMADO  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,46% 14,00% 2632%  39,03%  5255% | 62,90%  6521% 66,34% 69,76%  7350% = 8051% | 86,54% 96,83%  100,00%
—8— EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

*En el periodo reportado se tiene un programado de 15.33 %, frente a un ejecutado de 4,10 %. El atraso es producto de la falta oportuna de materilales y la disponibilidad de mas frentes
de trabajo en obra.

*la interventoria remite al contratista el dia 02 de abril de 2024, el oficio CS.KM042-468-016-2024 con asunto "Notificacién de atraso en la ejecucion de obra y solicitud plan de
contingencia del contrato de obra 1380-1842-2023."

*El contratista no ha allegado los documentos , donde los rectores de las instituciones que se encuentran en ejecucion, manifiestan la no disponibilidad para que el contratista realize
actividades en obra, debido al inicio de la semana santa.

* De acuerdo a la programacion entregada por el contratista, para el periodo reportado se debia iniciar las intervenciones en las Institucioes I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO
OLAVE, Y SEDE VERSALLES, no se evidenciaron actividades en las instituciones anteriormente mencionadas.

* Al contratista se le solicito un plan de contingencia que debe incluir las estrategias a implementar para la nivelacion de la programacion como: aumento frentes de trabajo, incremento
mano de obra, materiales, equipos y herramientas y donde se evidencie la ejecucién del contrato de obra, en el plazo establecido contractualmente.

* Dicha situacion es precoupante para esta interventoria , debido a que si continua con bajos rendimientos en la ejecucion, sera imposible cumplir con la totalidad de las intervenciones
dentro del plazo del contrato de la obra, cuya fecha contractual de finalizacion corresponde al 04 de Julio de 2024.

7. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):
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INSTITUCION EDUCATIVA L.LE.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
MUNICIPIO TIBU

Fecha de inicio (01/04/2024)

Actividades a ejecutar : 8 al 14 de abril de 2024

01. DEMOLICIONES 100%

02. DESMONTES 100%

03. CONEXION DE TANQUES 100%

04. INSTALACIONES SANITARIAS 100%

05. MEDIA CANA CUBIERTAS 100%

06. IMPERMEABILIZACION CUBIERTA 100%

07. MUROS EN MAMPOSTERIA 100%

18. MESONES EN CONCRETO 100%

19. CONEXION DE TANQUES ELEVADOS 90%

10. INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA 100%
11. SUMINISTRO E INTALACION DE PERFILERIA PARA CUBIERTA 100%
12. INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA 40%

INSTITUCION EDUCATIVA LE.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
MUNICIPIO TIBU

Fecha de inicio (01/04/2024)

Actividades a ejecutar: 8 al 14 de abril de 2024

01. DEMOLICIONES 100%

02. DESMONTES 100%

03. EXCAVACIONES Y RELLENOS 100%

04. PLACA DE CONTRAPISO 100%

05. CONEXION DE TANQUES 100%

06. INSTALACIONES SANITARIAS 100%

07. MEDIA CANA CUBIERTAS 100%

08. IMPERMEABILIZACION CUBIERTA 100%

09. MUROS EN MAMPOSTERIA 100%

10. MESONES EN CONCRETO 100%

11. CONEXION DE TANQUES ELEVADOS 90%

12. INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA 100%
13. SUMINISTRO E INTALACION DE PERFILERIA PARA CUBIERTA 100%
14. iINSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA 40%

INSTITUCION EDUCATIVAILE.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.
MUNICIPIO SARDINATA

Fecha de inicio (01/04/2024)

Actividades a ejecutar :: 8 al 14 de abril de 2024

01. Limpieza y descapote de terreno 100%

02. Desmotes y demolciones 100%

03. Excavacion Manual 100%

04. Rellenos compactados 100%

05. Concreto de limpieza 100%

06. Concreto vigas de cimentacion 100%

07. Placa de contrapiso 100%

08. Instalalaciones hidrosanitarias 100%

09. Construccion cajas de inspeccion 100%

10. Inicio muros en mamposteria 19%

11 Suministro e instalacion de tanque plastico 100%

12 Mediacafia en cubierta

13 Impermeabilizacion cubierta

14 Suministro e instalacion estructura metalica 100%
15 Suministro e instalacion de teja 56%

16 Suminisstro e instalacion de tanque de 2000 It 100%
17 Suministro e instalacion cerramiento tubo y malla 100%
18 Construccion caja de inspeccion 100%

INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
MUNICIPIO SARDINATA

Fecha de inicio (01/04/2024)

Actividades a ejecutar :: 8 al 14 de abril de 2024

01. Demoliciones 100%

02. Desmontes 100%

03

04. Inicio instalacion de perfileria metalica para cubierta. 5%

06. Limpieza y descapote de terreno

07 Excavaciones manuales

08 Relleno en recebo compactado

09 Concreto de limpieza

10 Concreto viga de cimentacion

11 Placa de contrapiso 100%

12 Construccion caja de inspeccion 100%

13 Mamposteria en bloque 100%

14 Suministro e instalacion de tanque plastico de 1000 It incluye valvula, flotador y accesorios
15 Suministro e instalacion cerramiento tubo en malla ondulada.
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INSTITUCION EDUCATIVA I.LE.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.
MUNICIPIO TIBU

Fecha de inicio (01/04/2024)

Actividades a ejecutar :: 8 al 14 de abril de 2024

01 Demoliciones 100%

02 Desmontes 100%

03 Desagues e Instalaciones subterraneas 32%
04 Ejecucién de mamposteria en bloque 100%
05 Vigas y/o columnetas de confinamiento 100%

INSTITUCION EDUCATIVA |.LE.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.
MUNICIPIO TIBU

Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades a ejecutar :: 8 al 14 de abril de 2024

01. Instalaciones hidraulicas 43% - suministro.

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
MUNICIPIO EL CARMEN

1. Socializacion del proyecto.

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA MOTILONA — SEDE PRINCIPAL.
MUNICIPIO TIBU

1. Socializacion del proyecto.

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la 1a)

Se verifica que las actividades desarrolladas cumplan con lo establecido en las especificaciones, a la fecha no se presenta no conformidades para reportar.Se encuentra pendiente por
parte del contratista la entrega de fichas técnica de los materiales que han ingreso a campo a la fecha, lo cual ya fue sido solicitado.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la 1a)

*Durante el presente periodo se verificd que el personal contara con los elementos de proteccion personal EPP y que las zonas de acopio se encontraran debidamente demarcadas.Se
verifica que el material que realiza las actividades de mantenimiento de carpinteria metalica cuente con los implementos para proteger de las particulas resultantes de la actividad.Se llevan
a cabo actividades de espacios para pausas activas de forma auténoma por parte del personal, teniendo en cuentas las directrices impartidas por el profesional SST del contratista de obra
Finalmente, no se ha reportado a esta interventoria novedades frente al ingreso y/o retiro de personal, ni accidentes en campo

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

*Se verifica que el material de demolicion se encuentre acopiado y debidamente demarcado. Sin embargo, se realiza la recomendacion al contratista de obra de protegerlo del suelo para
no generar afectaciones y mantenerlo humedecido para evitar la propagacion de material particulado.

°Capacitacion correcta clasificacion y manejo de residuos solidos convencionales

°Jornada de orden y aseo

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la semana del 01 al 07 de abril de 2024, en la Institucién Educativa Monsefior, la Divina esperanza, campos y la petrolea - sede Agropecuario El Caracol , se mantuvo la
estabilidad en el equipo de trabajo de la obra. No se registraron altas ni bajas en la plantilla de personal, lo que indica un alto nivel de compromiso y cohesién entre los miembros del
equipo. Sin embargo no se iniciaron actividades en la instituciones de Horacio Olave, las cuales estaban programadas para iniciar el dia 01 de Abril de 2024.

OTROS / COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

En la presente semana se registraron lluvias intensas los dias miercoles y jueves con una duracion de dos horas cada dia aproximadamente.

=

INTERVENTOR DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO KM 042 CONSORCIO KM 042
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ANEXO FOTOGRAFICO - L.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

Se ejecutaron actividades de: 1. Demolicion de pafiete placa. 2. Demolicion de muros para tanque 3. Impermeabilizacion de placa bafios
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ANEXO FOTOGRAFICO - LE.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

Se ejecutaron actividades de: 1. Desmonte de cielo raso . 2. Desmonte de aparatos sanitarios 3. Acopio de materiales
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ANEXO FOTOGRAFICO - |.E.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.

REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION

Se ejecutaron actividades de: 1.Excavacion para redes de aguas residuales . 2. Instalacion de redes para aguas residuales 3. Acopio de materiales
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ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA- C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION

Se ejecutaron actividades de: 1.Gratiado para carpinteria metalica
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