
5 DEL AL

6 meses

No. 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 
CONTRATO)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 
CONTRATO)

PROGRAMADO 
100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 
FRENTE)

LINEA 
POSTULACION 

(M, C o R)

1 3,84% 1,60% 30,68% 12,84% M

2 3,87% 0,36% 30,93% 2,88% M

3 3,38% 1,40% 27,00% 11,16% M

4 2,06% 0,74% 16,44% 5,90% M

5 0,16% 0,00% 1,29% 0,00% M

6 0,40% 0,00% 3,21% 0,00% M

7 0,83% 0,00% 6,65% 0,00% M

6 meses
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I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE 
COL INTEGRADO CAMPO DOS

1. Demolicion pañete muros zona tanque

2. Demolicion muros en mamposteria sobre placa 
de entrepiso area tanque.

2. Ejecución alistado de piso pendientado placa 
cuebierta.

3. Se retiro pañete de techo - placa

4. En ejecución regatas para prolongacion de red 
de suministro.

5. En ejecución regatas para prolongar redes 
sanitarias.

Se proyecta socializacion del proyecto para la
semana del 15 al 20 de abril de 2024, y
paralelamente se esta cordinando las cuadrillas
para intervención y compras de material.

C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE 
CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

17.2.2  SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

17.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ 
LAMINA LINEAL

1. Finalizo  lijado de ventaneria y aplicación de 
anticorrosivo a carpinteria de metalica

2. Se coordino con la rectora y docentes 
desocipar el aula para dar inciio al desmonte de 
cubiertas.

I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 
SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO 
PERALTA.

1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)
 
3.2.1  TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE 
ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

3.2.3  TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE 
ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

7.3.47 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"
 
7.3.48  PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

1. Continua la remosion de pañete en muros 
donde se evidencia que esta suelto.

2. Continua la ejecucón demilición placa de 
contrapiso para instalacion de red sanitaria.

3. Se ejecutan regatas para prolongacion de 
tuberia de suministro.

4. Se realiza localización y replanteo baños de 
movilidad reducida y sanitarios individuales. 

I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE 
JULIAN PINZON PEÑARANDA

_ No se realizaron intervenciones en obra

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

4-jul-24

_

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Fecha de terminación final Fecha de terminación final

Tiempo total contrato

INFORME SEMANAL N° 5
MEJORAMIENTOS RURALES

SEMANA N° 1-abr-24

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

OBJETO

INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden
OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS  ESCOLARES  Y/O  SEDES  DE  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL” 

CONSORCIO KM 042

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

CONTRATANTE 

7-abr-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

ACTIVIDADES

Tiempo total contrato

FRENTE

1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

11.1.1  AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 
IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y 
REMATES

ACTIVIDADES
(ITEMS CONTRACTUALES)

DESCRIPCIÓN

4-jul-24

 I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE 
INTEGRADO PETROLEA

1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

1. Se ejecuto cerramientos de bateria principal, 
bateria central y cafeteria.

2. Desmonte cubierta baño profesores y zona 
aledaña.

3. Se demolio piso baño de profesores.

4. Demolicion cielo raso cafeteria

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO 
OLAVE SEDE HORACIO OLAVE. _ No se realizaron intervenciones en obra

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO 
OLAVE SEDE VERSALLES.

Plazo Inicial 6 meses Plazo Inicial 6 meses

Valor inicial  $                                                                                                                               188.517.770,00 Valor inicial  $                                                                                                                                                   927.690.242,42 

Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023

Fecha de Iniciación 5-dic-23 Fecha de Iniciación martes, 5 de diciembre de 2023

Fecha de Terminación 4-jul-24 Fecha de Terminación jueves, 4 de julio de 2024

Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1592-2022
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8 0,81% 0,00% 6,46% 0,00% M

15,33% 4,10%

SEMANA

1,98%

,

MAESTRO 1 OFICIALES 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL*

1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

MAESTRO 1 OFICIALES 1

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 2

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL*

1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 0 OFICIALES 1

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL*

1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

889.678.170$                              

VR. POR EJECUTAR

4. PERSONAL INVOLUCRADO  I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

VR.TOTAL DEL 
CONTRATO

4,10%

PERSONALCANTIDAD CANTIDADPERSONAL

ASESOR AMBIENTAL* ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

ASESOR JURÍDICO* 0

0

0

0

0

0

4. PERSONAL INVOLUCRADO   I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADO

927.690.242,42$                 38.012.073$                                                           
AVANCE DE INVERSION

TOTALES

1 ASESOR ESTRUCTURAL*

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

VR. TOTAL  EJECUTADO

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

1

1

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

0

0

AYU. DE ELECTRICIDAD

ELECTRICISTA

1SISOMA*

MAESTRO

OP. RETRO EXCAVADORA

AYUDANTES

OFICIALES0

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI 
SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA 
MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.

_

Se proyecta socializacion del proyecto para la
semana del 15 al 20 de abril de 2024, y
paralelamente se esta cordinando las cuadrillas
para intervención y compras de material.

1 PINTORESTOPÓGRAFO*

0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1

3

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL*

0

INSTALADORES DE PISO OP. CILINDRO

ALMACENISTA

2 de 12



INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL*

1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 1 OFICIALES 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 2

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO   I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL*

1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 1 OFICIALES 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL*

1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 1 OFICIALES 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL*

1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 0 OFICIALES 0

SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
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INFORME SEMANAL N° 5
MEJORAMIENTOS RURALES

OBJETO
CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22
Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL” 

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

SEMANA N° 1-abr-24 7-abr-24

PI - IN - F 18

VERSIÓN  01

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) GENERAL

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)   I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

5.1  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

S1 S2 S3 S4 S5

PROGRAMADO 1,97% 4,19% 5,96% 9,02% 15,33%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 2,12% 2,12% 4,10%

1,97%

4,19%

5,96%

9,02%

15,33%

0,00% 0,00%

2,12% 2,12%

4,10%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3 S4 S5

PROGRAMADO 4,48% 10,58% 15,53% 19,55% 30,68%

EJECUTADO 1,60% 0,00% 9,73% 9,73% 12,84%

4,48%

10,58%

15,53%

19,55%

30,68%

1,60%
0,00%

9,73% 9,73%

12,84%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

6,66%

9,68%

21,33%

30,93%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

%
 A

VA
N

CE

PROGRAMADO EJECUTADO
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5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.

S1 S2 S3 S4 S5

PROGRAMADO 4,01% 6,66% 9,68% 21,33% 30,93%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 2,88% 0,57% 2,88%

4,01%

6,66%

0,00%

5,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

S1 S2 S3 S4 S5

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,21%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

3,21%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

1,29%

1,00%

1,20%

1,40%

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3 S4 S5

PROGRAMADO 4,17% 9,50% 14,16% 19,79% 27,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 6,41% 6,41% 11,16%

4,17%

9,50%

14,16%

19,79%

27,00%

0,00% 0,00%

6,41% 6,41%

11,16%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3 S4 S5

PROGRAMADO 3,12% 6,77% 8,28% 11,52% 16,44%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 5,90%

3,12%

6,77%
8,28%

11,52%

16,44%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO
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*En el periodo reportado se tiene un programado de 15.33  %, frente a un ejecutado de 4,10 %. El atraso es producto de la falta oportuna de materilales y la disponibilidad de mas frentes 
de trabajo en obra. 

*la interventoria  remite al contratista el dia 02 de abril de 2024,  el oficio CS.KM042-468-016-2024  con asunto "Notificación de atraso en la ejecución de obra y solicitud plan de 
contingencia del contrato de obra 1380-1842-2023." 

*El contratista no ha allegado los documentos , donde los rectores de las instituciones que se encuentran en ejecucion, manifiestan la no disponibilidad  para que el contratista realize 
actividades en obra, debido al inicio de la semana santa.

* De acuerdo a la programacion entregada por el contratista, para el periodo reportado se debia  iniciar las intervenciones en las    Institucioes I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO 
OLAVE, Y SEDE VERSALLES,  no se evidenciaron actividades en las  instituciones anteriormente mencionadas.

* Al contratista se le solicito un plan de contingencia que debe incluir las estrategias a implementar para la nivelación de la programación como:  aumento frentes de trabajo, incremento 
mano de obra, materiales, equipos y herramientas y donde se evidencie la ejecución del contrato de obra,  en  el plazo establecido contractualmente.

* Dicha situacion es precoupante para esta interventoria , debido a que si continua con bajos rendimientos en la ejecucion,   sera imposible cumplir con la totalidad de las intervenciones 
dentro del plazo del contrato de la obra, cuya fecha contractual de finalizacion corresponde al 04  de Julio  de 2024.

7. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PRÓXIMA SEMANA (por frente): 

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE 

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

S1 S2 S3 S4 S5

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%
%

 A
VA

N
CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,65% 13,26% 18,32% 23,39% 28,45% 35,92% 42,80% 49,06% 58,17% 62,25% 81,59% 90,16% 95,94% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

6,65% 13,26%

18,32%
23,39%

28,45%

35,92%

42,80%
49,06%

58,17%
62,25%

81,59%
90,16%

95,94%
100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,46% 14,00% 26,32% 39,03% 52,55% 62,90% 65,21% 66,34% 69,76% 73,50% 80,51% 86,54% 96,83% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
MUNICIPIO  TIBÚ
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades  a ejecutar : 8 al 14 de abril de 2024

01. DEMOLICIONES 100%
02. DESMONTES 100%
03. CONEXION DE TANQUES 100%
04. INSTALACIONES SANITARIAS 100%
05. MEDIA CAÑA CUBIERTAS 100%
06. IMPERMEABILIZACION CUBIERTA 100%
07. MUROS EN MAMPOSTERIA 100%
18. MESONES EN CONCRETO 100%
19. CONEXION DE TANQUES ELEVADOS 90%
10. INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA 100%
11. SUMINISTRO E INTALACION DE PERFILERIA PARA CUBIERTA 100%
12. iNSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA  40%

INSTITUCION EDUCATIVA  I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
MUNICIPIO TIBÚ
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades  a ejecutar :   8  al 14 de abril de 2024                                                                                                                                                                                                                                          

01. DEMOLICIONES 100%
02. DESMONTES 100%
03. EXCAVACIONES Y RELLENOS 100%
04. PLACA DE CONTRAPISO 100%
05. CONEXION DE TANQUES 100%
06. INSTALACIONES SANITARIAS 100%
07. MEDIA CAÑA CUBIERTAS 100%
08. IMPERMEABILIZACION CUBIERTA 100%
09. MUROS EN MAMPOSTERIA 100%
10. MESONES EN CONCRETO 100%
11. CONEXION DE TANQUES ELEVADOS 90%
12. INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA 100%
13. SUMINISTRO E INTALACION DE PERFILERIA PARA CUBIERTA 100%
14. iNSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA  40%

INSTITUCION EDUCATIVAI.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.                                                                                                                  
MUNICIPIO SARDINATA
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades  a ejecutar :: 8 al 14 de abril de 2024    
                                                                                                                                                                                                                                                      
01. Limpieza y descapote de terreno 100%
02. Desmotes y demolciones 100%
03. Excavacion Manual 100%
04. Rellenos compactados 100%
05. Concreto de limpieza 100%
06. Concreto vigas de cimentacion 100%
07. Placa de contrapiso 100%
08. Instalalaciones hidrosanitarias 100%
09. Construccion cajas de inspeccion 100%
10. Inicio muros en mamposteria 19%
11 Suministro e instalacion de tanque plastico 100%
12 Mediacaña en cubierta
13 Impermeabilización cubierta
14 Suministro e instalacion estructura metalica 100%
15 Suministro e instalacion de teja 56%
16 Suminisstro e instalacion de tanque de 2000 lt 100%
17 Suministro e instalacion cerramiento tubo y malla 100% 
18 Construccion caja de inspección 100%

INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA                                                                                                          
MUNICIPIO SARDINATA
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades  a ejecutar :: 8 al 14 de abril de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                    
01. Demoliciones 100%
02. Desmontes 100%
03
04. Inicio instalacion de perfileria metalica para cubierta. 5%
06. Limpieza y descapote de terreno
07 Excavaciones manuales 
08 Relleno en recebo compactado
09 Concreto de limpieza
10 Concreto viga de cimentación
11 Placa de contrapiso 100%
12 Construccion caja de inspeccion 100%
13 Mamposteria en bloque 100%
14 Suministro e instalacion de tanque plastico de 1000 lt incluye valvula, flotador y accesorios
15 Suministro e instalacion cerramiento tubo en malla ondulada.
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INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.
MUNICIPIO TIBÚ 
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades  a ejecutar :: 8 al 14 de abril de 2024 

01 Demoliciones  100%
02 Desmontes  100%
03 Desagues e Instalaciones subterraneas 32% 
04 Ejecución de mamposteria en bloque 100%
05 Vigas y/o columnetas de confinamiento 100%

OTROS / COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

GESTIÓN DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Se verifica que las actividades desarrolladas cumplan con lo establecido en las especificaciones, a la fecha no se presenta no conformidades para reportar.Se encuentra pendiente por 
parte del contratista la entrega de fichas técnica de los materiales que han ingreso a campo a la fecha, lo cual ya fue  sido solicitado.

GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

*Durante el presente periodo se verificó que el personal contara con los elementos de protección personal EPP y que las zonas de acopio se encontrarán debidamente demarcadas.Se 
verifica que el material que realiza las actividades de mantenimiento de carpintería metálica cuente con los implementos para proteger de las partículas resultantes de la actividad.Se llevan 
a cabo actividades de espacios para pausas activas de forma autónoma por parte del personal, teniendo en cuentas las directrices impartidas por el profesional SST del contratista de obra 
Finalmente, no se ha reportado a esta interventoría novedades frente al ingreso y/o retiro de personal, ni accidentes en campo                                                                                                                                                               

GESTIÓN AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)
*Se verifica que el material de demolición se encuentre acopiado y debidamente demarcado. Sin embargo, se realiza la recomendación al contratista de obra de protegerlo del suelo para 
no generar afectaciones y mantenerlo humedecido para evitar la propagación de material particulado.
°Capacitación correcta clasificación y manejo de residuos sólidos convencionales
°Jornada de orden y aseo 
GESTIÓN SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la semana del 01 al 07  de abril  de 2024, en la Institución Educativa Monseñor, la Divina esperanza, campos y la petrolea  - sede Agropecuario El Caracol , se mantuvo la 
estabilidad en el equipo de trabajo de la obra. No se registraron altas ni bajas en la plantilla de personal, lo que indica un alto nivel de compromiso y cohesión entre los miembros del 
equipo. Sin embargo no se iniciaron actividades en la instituciones de Horacio Olave, las cuales estaban programadas para iniciar el dia 01 de Abril de 2024.

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA                                                                                                                  
MUNICIPIO EL CARMEN

1. Socialización del proyecto.

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.                                                                                                             
MUNICIPIO TIBÚ

1. Socialización del proyecto.

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.                                                                                                                   
MUNICIPIO TIBÚ

Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades  a ejecutar :: 8 al 14 de abril de 2024 

01. Instalaciones hidraulicas  43% - suministro.

INTERVENTOR DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO KM 042 CONSORCIO KM 042

En la presente semana se registraron lluvias intensas  los dias miercoles y jueves con una duracion de dos horas cada dia aproximadamente.
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REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION

PI - IN - F 18

VERSIÓN  01

Pág. 09  De  12

Se ejecutaron actividades de: 1. Demolicion de pañete placa. 2. Demolicion de muros para tanque  3. Impermeabilizacion de placa baños

INFORME  GRÁFICO SEMANAL N° 05

ANEXO FOTOGRÁFICO  - I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION
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PI - IN - F 18

VERSIÓN  01

Pág. 10  De  12

REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION

Se ejecutaron actividades de: 1. Desmonte de cielo raso . 2. Desmonte de aparatos sanitarios  3. Acopio de materiales

INFORME  GRÁFICO SEMANAL N° 05

ANEXO FOTOGRÁFICO  -  I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION

10 de 12



PI - IN - F 18

VERSIÓN  01

Pág. 11  De  12

REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION

Se ejecutaron actividades de: 1.Excavacion para redes de aguas residuales . 2. Instalacion de redes para aguas residuales  3. Acopio de materiales

INFORME  GRÁFICO SEMANAL N° 05

ANEXO FOTOGRÁFICO - I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.

REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION
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VERSIÓN  01

Pág. 12  De  12

REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION

Se ejecutaron actividades de: 1.Gratiado para carpinteria metalica

INFORME  GRÁFICO SEMANAL N° 05

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA- C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION
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