
2 DEL AL

6 meses 6 meses

No. 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 
CONTRATO)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 
CONTRATO)

PROGRAMADO 
100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 
FRENTE)

LINEA 
POSTULACION 

(M, C o R)

1 1,32% 0,00% 10,58% 0,00% M

2 0,83% 0,00% 6,66% 0,00% M

3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% M

4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% M

5 1,19% 0,00% 9,50% 0,00% M

6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% M

7 0,85% 0,00% 6,77% 0,00% M

8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% M

4,19% 0,00%

SEMANA

0,00%

,

1.224.551.120$                           

VR. POR EJECUTAR

4. PERSONAL INVOLUCRADO  I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

VR.TOTAL DEL 
CONTRATO

0,00%

PERSONALCANTIDAD CANTIDADPERSONAL

I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE 
COL INTEGRADO CAMPO DOS

No se realizacion actividades en obra

C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE 
CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

No se han ejecutado actividades contractuales para el 
presente informe.

No se realizacion actividades en obra

I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 
SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO 
PERALTA.

No se han ejecutado actividades contractuales para el 
presente informe.

No se realizacion actividades en obra

I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE 
JULIAN PINZON PEÑARANDA

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

4-jul-24

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Fecha de terminación final Fecha de terminación final

Tiempo total contrato

INFORME SEMANAL N° 2
MEJORAMIENTOS RURALES

SEMANA N° 11-mar-24

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

OBJETO

INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que
comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS  ESCOLARES  Y/O  SEDES  DE  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL” 

CONSORCIO KM 042

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

CONTRATANTE 

17-mar-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADO

1.224.551.120,00$              -$                                                                       
AVANCE DE INVERSION

ACTIVIDADES

Tiempo total contrato

FRENTE

No se han ejecutado actividades contractuales para el 
presente informe.

ACTIVIDADES
(ITEMS CONTRACTUALES)

DESCRIPCIÓN

4-jul-24

TOTALES

 I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE 
INTEGRADO PETROLEA

No se han ejecutado actividades contractuales para el 
presente informe.

No se realizacion actividades en obra

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO 
OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO 
OLAVE SEDE VERSALLES.

VR. TOTAL  EJECUTADO

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS

Plazo Inicial 6 meses Plazo Inicial 6 meses

Valor inicial  $                                                                                                                           188.517.770,00 Valor inicial  $                                                                                                                                           1.224.551.120,00 

0

Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023

Fecha de Iniciación 5-dic-23 Fecha de Iniciación martes, 5 de diciembre de 2023

Fecha de Terminación 4-jul-24 Fecha de Terminación jueves, 4 de julio de 2024

Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1592-2023

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI 
SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA 
MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.
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INFORME SEMANAL N° 2
MEJORAMIENTOS RURALES

SEMANA N° 11-mar-24

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

OBJETO

INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que
comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS  ESCOLARES  Y/O  SEDES  DE  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL” 

CONSORCIO KM 042

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIECONTRATANTE 

17-mar-24
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ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 1

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

MAESTRO 1 OFICIALES 2

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 2

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 1 OFICIALES 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

ASESOR AMBIENTAL* ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

ASESOR JURÍDICO* 0

0

0

0

0

0

4. PERSONAL INVOLUCRADO   I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

1 ASESOR ESTRUCTURAL*

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

1

1

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

0

AYU. DE ELECTRICIDAD

ELECTRICISTA

1SISOMA*

MAESTRO

OP. RETRO EXCAVADORA

AYUDANTES

OFICIALES0

1 PINTORESTOPÓGRAFO*

0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1

0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*

0

INSTALADORES DE PISO OP. CILINDRO

ALMACENISTA
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INFORME SEMANAL N° 2
MEJORAMIENTOS RURALES

SEMANA N° 11-mar-24

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

OBJETO

INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que
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INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

MAESTRO 1 OFICIALES 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 1

4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 0 OFICIALES 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO   I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 1 OFICIALES 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 1
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MEJORAMIENTOS RURALES

SEMANA N° 11-mar-24

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

OBJETO

INTERVENTORIA
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MAESTRO 1 OFICIALES 2

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 2

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

1 PINTORES 1

MAESTRO 1 OFICIALES 0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO*
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INFORME SEMANAL N° 2
MEJORAMIENTOS RURALES

OBJETO
CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra
Grupo 22 Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

SEMANA N° 11-mar-24 17-mar-24
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5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) GENERAL

5.1  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
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5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)   I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
PROGRAMADO 1,97% 4,19% 5,96% 9,02% 15,33% 21,58% 26,83% 32,68% 38,98% 46,47% 52,33% 59,16% 66,64% 73,17% 82,75% 92,67% 98,48% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,97% 4,19% 5,96%

9,02%
15,33% 21,58%

26,83%
32,68%

38,98%

46,47%
52,33%

59,16%

66,64%
73,17%

82,75%
92,67%

98,48% 100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

%
 A
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N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17
PROGRAMADO 4,48% 10,58% 15,53% 19,55% 30,68% 35,11% 37,99% 40,00% 41,64% 50,05% 56,13% 57,25% 60,42% 62,00% 72,57% 95,58% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,48%
10,58%

15,53%

19,55%

30,68%
35,11%

37,99% 40,00% 41,64%

50,05%
56,13% 57,25%

60,42% 62,00%

72,57%

95,58%

100,00%
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80,00%
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120,00%

%
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17
PROGRAMADO 4,01% 6,66% 9,68% 21,33% 30,93% 43,31% 46,08% 53,01% 55,95% 58,11% 62,73% 72,73% 75,71% 78,52% 91,10% 98,14% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,01% 6,66%
9,68%

21,33%

30,93%
43,31%

46,08%

53,01%
55,95% 58,11%

62,73%

72,73%
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98,14%
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO
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5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,21% 5,43% 7,59% 11,50% 18,84% 25,57% 28,50% 33,72% 42,02% 57,70% 75,27% 92,01% 97,98% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00%
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 4,15% 7,00% 9,86% 13,36% 18,69% 28,37% 37,60% 48,50% 58,20% 67,34% 81,38% 97,47% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 1,29%

4,15%
7,00%

9,86%
13,36%

18,69%

28,37%

37,60%
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58,20%
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97,47% 100,00%
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
PROGRAMADO 4,17% 9,50% 14,16% 19,79% 27,00% 33,27% 39,46% 44,86% 52,88% 59,27% 64,09% 73,92% 87,64% 92,04% 98,26% 99,31% 99,92% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,17%
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5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE 

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,65% 13,26% 18,32% 23,39% 28,45% 35,92% 42,80% 49,06% 58,17% 62,25% 81,59% 90,16% 95,94% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
PROGRAMADO 3,12% 6,77% 8,28% 11,52% 16,44% 24,14% 31,84% 39,80% 48,12% 61,22% 70,76% 82,67% 90,85% 94,12% 95,34% 98,26% 99,74% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,46% 14,00% 26,32% 39,03% 52,55% 62,90% 65,21% 66,34% 69,76% 73,50% 80,51% 86,54% 96,83% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PRÓXIMA SEMANA (por frente): 

INSTITUCION EDUCATIVA  I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
MUNICIPIO TIBÚ
Fecha de inicio (18/03/2024)
Actividades  a ejecutar : - Se tiene previsto continuar con las  actividades de demolición, desmonte y retiro.

CONSORCIO KM 042 CONSORCIO KM 042

No se presentaron precipitaciones por lluvias. 

OTROS / COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

GESTIÓN DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan de calidad.

GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan de calidad.

GESTIÓN AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)
El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan de calidad.

GESTIÓN SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan social.

INSTITUCION EDUCATIVAI.E.D. I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA                                                                                                                  
MUNICIPIO EL CARMEN

INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D.INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTORA DE INTERVENTORIA

*En el periodo reportado se tiene un programado de 4,19 %, frente a un ejecutado de 0%. El atraso es producto de la falta oportuna de materilales y la disponibilidad defrentes de trabajo 
en obra.
* La interventoria remitio el  dia  12 de marzo del año 2024, el oficio CS.KM042-468-013-2024 con Asunto  "Retraso en el inicio de intervenciones contrato de obra 1380-1842-2023"
* Se  le solicita al contratista tomar las medidas y acciones necesarias, para nivelar los atrasos y situaciones que se presentan de manera inmediata.

INSTITUCION EDUCATIVA  I.E.D. I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.

INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA                                                                                                          
MUNICIPIO SARDINATA
Fecha de inicio (18/03/2024)
Actividades  a ejecutar : - Se tiene previsto iniciar actividades de demolición, desmonte y retiro.

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
MUNICIPIO  TIBÚ
Fecha de inicio (18/03/2024)
Actividades  a ejecutar : - Se tiene previsto continuar con las  actividades de demolición, desmonte y retiro.

JOHAN ARIZA VERONICA CHAPARRO

INSTITUCION EDUCATIVA  I.E.D. IMONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.
Fecha de inicio (18/03/2024)
Actividades  a ejecutar : - Se tiene previsto iniciar actividades de demolición, desmonte y retiro.


