
TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO
S1 4,48% 3,08% S1 4,01% 0,00%
S2 10,58% 0,00% S2 6,66% 0,00%
S3 15,53% 9,73% S3 9,68% 0,57%
S4 19,55% 9,73% S4 21,33% 0,57%
S5 30,68% 12,84% 17,84% S5 30,93% 2,88% 28,05%

Atraso Dias Transcurridos Programado # Dias Atraso Atraso Dias Transcurridos Programado # Dias Atraso
17,84% 35 30,68% 20,35 28,05% 35 30,93% 31,74

TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO
S1 4,17% 0,00% S1 3,12% 0,00%
S2 9,50% 0,00% S2 6,77% 0,00%
S3 14,16% 6,41% S3 8,28% 0,21%
S4 19,79% 6,41% S4 11,52% 0,21%
S5 27,00% 11,16% 15,84% S5 16,44% 5,90% 10,54%

ATRASO DIAS DE EJECUCION PROGRA DIAS DE ATRASO ATRASO DIAS DE EJECUCION PROGRA DIAS DE ATRASO
15,84% 35 27,00% 20,53 10,54% 35 16,44% 22,44

TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO
S1 0,00% 0,00% S1 0,00% 0,00%
S2 0,00% 0,00% S2 0,00% 0,00%
S3 0,00% 0,00% S3 0,00% 0,00%
S4 0,00% 0,00% S4 0,00% 0,00%
S5 3,21% 0,00% 3,21% S5 1,29% 0,00% 1,29%

ATRASO DIAS DE EJECUCION PROGRA DIAS DE ATRASO ATRASO DIAS DE EJECUCION PROGRA DIAS DE ATRASO
3,21% 7 3,21% 7,00 1,29% 7 1,29% 7,00

TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO
S1 0,00% 0,00% S1 0,00% 0,00%
S2 0,00% 0,00% S2 0,00% 0,00%
S3 0,00% 0,00% S3 0,00% 0,00%
S4 0,00% 0,00% S4 0,00% 0,00%
S5 6,65% 0,00% 6,65% S5 6,46% 0,00% 6,46%

ATRASO DIAS DE EJECUCION PROGRA DIAS DE ATRASO ATRASO DIAS DE EJECUCION PROGRA DIAS DE ATRASO
6,65% 7 6,65% 7,00 6,46% 7 6,46% 7,00

Los dias de atraso se toman  bajo la siguiente formula:
7*3,21/3,21=7.00

Los dias de atraso se toman  bajo la siguiente formula:
7*6,65*/6,65=7,00

Los dias de atraso se toman  bajo la siguiente formula:
7*6,46/6,46=7,00

I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Los dias de atraso se toman  bajo la siguiente formula:
7*1,29/1,29=7.00

Los dias de atraso se toman  bajo la siguiente formula:
35*15,84/27,00=20,53

Los dias de atraso se toman  bajo la siguiente formula:
35*10,54/16,44=22,44

 I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE. I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.

C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

Los dias de atraso se toman  bajo la siguiente formula:
35*28,05/30,93=31,74

I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.

Los dias de atraso se toman  bajo la siguiente formula:
35*17,84/30,68=20,35

CALCULO PARA DETERMINAR LOS DIAS DE ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA DEL CTO 1380-1842-2023
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