
4 DEL AL

6 meses

No. 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 
CONTRATO)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 
CONTRATO)

PROGRAMADO 
100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 
FRENTE)

LINEA 
POSTULACION 

(M, C o R)

1 2,44% 1,22% 19,55% 9,73% M

2 2,67% 0,07% 21,33% 0,57% M

3 2,47% 0,80% 19,79% 6,41% M

4 1,44% 0,03% 11,52% 0,21% M

5 0,00% 0,00% M

6 0,00% 0,00% M

7 0,00% 0,00% M

I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE 
COL INTEGRADO CAMPO DOS

"No se realizaron actividades en obra"

_

C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE 
CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

"No se realizaron actividades en obra"

I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 
SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO 
PERALTA.

1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

"No se realizaron actividades en obra"

I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE 
JULIAN PINZON PEÑARANDA

_ _

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

4-jul-24

_

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Fecha de terminación final Fecha de terminación final

Tiempo total contrato

INFORME SEMANAL N° 4
MEJORAMIENTOS RURALES

SEMANA N° 25-mar-24

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

OBJETO

INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que
comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS  ESCOLARES  Y/O  SEDES  DE  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL” 

CONSORCIO KM 042

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

CONTRATANTE 

31-mar-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

ACTIVIDADES

Tiempo total contrato

FRENTE

1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

ACTIVIDADES
(ITEMS CONTRACTUALES)

DESCRIPCIÓN

4-jul-24

 I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE 
INTEGRADO PETROLEA

1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

"No se realizaron actividades en obra"

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO 
OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

_ _

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO 
OLAVE SEDE VERSALLES.

Plazo Inicial 6 meses Plazo Inicial 6 meses

Valor inicial  $                                                                                                                           188.517.770,00 Valor inicial  $                                                                                                                                              927.690.242,42 

Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023

Fecha de Iniciación 5-dic-23 Fecha de Iniciación martes, 5 de diciembre de 2023

Fecha de Terminación 4-jul-24 Fecha de Terminación jueves, 4 de julio de 2024

Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1592-2022

6 meses

PI - IN - F 18

VERSIÓN  01
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INFORME SEMANAL N° 4
MEJORAMIENTOS RURALES

SEMANA N° 25-mar-24

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

OBJETO

INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que
comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS  ESCOLARES  Y/O  SEDES  DE  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL” 

CONSORCIO KM 042

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIECONTRATANTE 

31-mar-24
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8 0,00% 0,00% M

9,02% 2,12%

SEMANA

0,00%

,

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 1 OFICIALES 0

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 0 OFICIALES 1

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

908.067.853$                              

VR. POR EJECUTAR

4. PERSONAL INVOLUCRADO  I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

VR.TOTAL DEL 
CONTRATO

2,12%

PERSONALCANTIDAD CANTIDADPERSONAL

ASESOR AMBIENTAL* ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

ASESOR JURÍDICO* 0

0

0

0

0

0

4. PERSONAL INVOLUCRADO   I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADO

927.690.242,42$                 19.622.390$                                                          
AVANCE DE INVERSION

TOTALES

1 ASESOR ESTRUCTURAL*

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

VR. TOTAL  EJECUTADO

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

1

1

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

0

0

AYU. DE ELECTRICIDAD

ELECTRICISTA

1SISOMA*

MAESTRO

OP. RETRO EXCAVADORA

AYUDANTES

OFICIALES0

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI 
SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA 
MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.

_ _

1 PINTORESTOPÓGRAFO*

1

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1

2

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*

0

INSTALADORES DE PISO OP. CILINDRO

ALMACENISTA
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INFORME SEMANAL N° 4
MEJORAMIENTOS RURALES

SEMANA N° 25-mar-24

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

OBJETO

INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que
comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS  ESCOLARES  Y/O  SEDES  DE  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL” 

CONSORCIO KM 042

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIECONTRATANTE 

31-mar-24
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INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0

MAESTRO 1 OFICIALES 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 1 OFICIALES 1

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 2

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO   I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 1 OFICIALES 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
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INFORME SEMANAL N° 4
MEJORAMIENTOS RURALES

SEMANA N° 25-mar-24

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

OBJETO

INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que
comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS  ESCOLARES  Y/O  SEDES  DE  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL” 

CONSORCIO KM 042

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIECONTRATANTE 

31-mar-24
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4. PERSONAL INVOLUCRADO C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 1 OFICIALES 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 0 OFICIALES 0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0
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INFORME SEMANAL N° 4
MEJORAMIENTOS RURALES

OBJETO
CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22
Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL” 

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

SEMANA N° 25-mar-24 31-mar-24

PI - IN - F 18

VERSIÓN  01

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) GENERAL

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)   I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

5.1  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.

S1 S2 S3 S4
PROGRAMADO 1,97% 4,19% 5,96% 9,02%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 2,12% 2,12%

1,97%

4,19%

5,96%

9,02%

0,00% 0,00%

2,12% 2,12%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3 S4
PROGRAMADO 4,48% 10,58% 15,53% 19,55%

EJECUTADO 1,22% 0,00% 9,73% 9,73%

4,48%

10,58%

15,53%

19,55%

1,22%
0,00%

9,73% 9,73%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3 S4
PROGRAMADO 4,01% 6,66% 9,68% 21,33%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,57% 0,57%

4,01%

6,66%

9,68%

21,33%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO
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INFORME SEMANAL N° 4
MEJORAMIENTOS RURALES

OBJETO
CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22
Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL” 

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

SEMANA N° 25-mar-24 31-mar-24

PI - IN - F 18
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5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,21% 5,43% 7,59% 11,50% 18,84% 25,57% 28,50% 33,72% 42,02% 57,70% 75,27% 92,01% 97,98% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

3,21%
5,43%

7,59%
11,50%

18,84%
25,57%

28,50%
33,72%

42,02%

57,70%

75,27%

92,01%

97,98% 100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

97,47% 100,00%

80,00%

100,00%

120,00%

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3 S4
PROGRAMADO 4,17% 9,50% 14,16% 19,79%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 6,41% 6,41%

4,17%

9,50%

14,16%

19,79%

0,00% 0,00%

6,41% 6,41%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3 S4
PROGRAMADO 3,12% 6,77% 8,28% 11,52%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,21% 0,21%

3,12%

6,77%

8,28%

11,52%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO
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INFORME SEMANAL N° 4
MEJORAMIENTOS RURALES

OBJETO
CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22
Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL” 

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

SEMANA N° 25-mar-24 31-mar-24
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5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE 

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 4,15% 7,00% 9,86% 13,36% 18,69% 28,37% 37,60% 48,50% 58,20% 67,34% 81,38% 97,47% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,65% 13,26% 18,32% 23,39% 28,45% 35,92% 42,80% 49,06% 58,17% 62,25% 81,59% 90,16% 95,94% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,46% 14,00% 26,32% 39,03% 52,55% 62,90% 65,21% 66,34% 69,76% 73,50% 80,51% 86,54% 96,83% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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MEJORAMIENTOS RURALES

OBJETO
CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22
Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL” 

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

SEMANA N° 25-mar-24 31-mar-24

PI - IN - F 18

VERSIÓN  01

*En el periodo reportado se tiene un programado de 9,02  %, frente a un ejecutado de 2,12 %. El atraso es producto de la falta oportuna de materilales y la disponibilidad defrentes de trabajo 
en obra, ademas que en el periodo reportado no se realizacion actividades en ningun frente de obra.

*El contratista remitio  el dia 26 de marzo de 2024 el oficio FFIE 1842-044-2023, donde solicita la inclusion de las actividades no previstas de obra. 

*El contratista no ha allegado los documentos , donde los rectores de las instituciones que se encuentran en ejecucion, manifiestan la no disponibilidad  para que el contratista realize 
actividades en obra, debido al inicio de la semana santa.

* De acuerdo a la programacion entregada por el contratista, para la proxima semana se debe dar inicio en los frentes de obra de la Institucioes I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO 
OLAVE, Y SEDE VERSALLES.

* Dicha situacion es precoupante para esta interventoria , debido a que si continua con bajos rendimientos en la ejecucion,   sera imposible cumplir con la totalidad de las intervenciones 
dentro del plazo del contrato de la obra, cuya fecha contractual de finalizacion corresponde al 04  de Julio  de 2024.

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
MUNICIPIO  TIBÚ
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades  a ejecutar : 1 al 7 de abril de 2024

1. PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS 100%
2. RESANES DE MUROS Y PAÑETES 
3. INICIO MUROS EN MAMPOSTERIA
4. EJECUCIÓN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO.
5. INICIO CONEXION DE TANQUES
6. AFINADO DE CUBIERTAS PLANAS
7. IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
8. SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTAS  43%
9. SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 100%

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.
MUNICIPIO TIBÚ

INSTITUCION EDUCATIVA  I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
MUNICIPIO TIBÚ
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades  a ejecutar :   1  al 7 de abril de 2024                                                                                                                                                                                                                                          

1. DEMOLICIONES 100%
2. DESMONTES 100%
3. EXCAVACIONES Y RELLENOS 100%
4. PLACA DE CONTRAPISO 100%
5. CONEXION DE TANQUES 100%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 100%
7. MEDIA CAÑA CUBIERTAS 100%
8. IMPERMEABILIZACION CUBIERTA 100%

INSTITUCION EDUCATIVAI.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.                                                                                                                  
MUNICIPIO SARDINATA
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades  a ejecutar :1  al 7 de abril de 2024      
                                                                                                                                                                                                                                                      
1. Limpieza y descapote de terreno 100%
2. Desmotes y demolciones 100%
3. Excavacion Manual 100%
4. Rellenos compactados 100%
5. Concreto de limpieza 100%
6. Concreto vigas de cimentacion 100%
7. Placa de contrapiso 100%
8. Instalalaciones hidrosanitarias 100%
9. Construccion cajas de inspeccion 100%
10. Inicio muros en mamposteria 19%
11 Suministro e instalacion de tanque plastico 100%

INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA                                                                                                          
MUNICIPIO SARDINATA
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades  a ejecutar :1  al 7 de abril de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       
1. Demoliciones 100%
2. Desmontes 100%
3. Construccion vigas de confinamiento 100%
4. Inicio instalacion de perfileria metalica para cubierta. 5%
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CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22
Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL” 

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

SEMANA N° 25-mar-24 31-mar-24

PI - IN - F 18

VERSIÓN  01

CONSORCIO KM 042 CONSORCIO KM 042

OTROS / COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

GESTIÓN DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan de calidad.

GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

° Gestión para la compra de dotación y elementos de protección personal.
° Gestión para la compra de elementos para la atención de emergencia y primeros auxilios                                         
° Gestión y coordinación para envió de exámenes de ingreso.                                                                                                 
° Gestión  de documentos de afiliaciones y planillas de seguridad social.                                                                                        
° Gestión de tramite de inducción y evolución al personal de las sedes activas.                                                                 
° Preoperacionales e inspección de  EPP, equipos y herramientas.                                                                                                                                                                                                                             
° Recopilación de información e inicio de informe mensual.                       

GESTIÓN AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

°Inspección a las griferías de las unidades sanitarias
°Orden y limpieza en las obras 
°Entrega de residuos sólidos Convencionales a la comunidad 

GESTIÓN SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

°Diligenciamiento de los volantes de inicio, socialización inicial, actas de vecindad y presentación para la socialización de inicio de las sedes Ednoeducativa Bari la Motilona, Santo Ángel 
sede Julián Pinzón Peñaranda. 
°Diligenciamiento de la cartelera de atención a la comunidad para instalar en las sedes Ednoeducativa Bari la Motilona, Santo Ángel sede Julián Pinzón Peñaranda. 
°Armado del buzón físico de atención a la comunidad para instalar en las sedes Ednoeducativa Bari la Motilona, Santo Ángel sede Julián Pinzón Peñaranda. 
°Revisión de encuestas diligenciadas por los integrantes de los grupos de gestión social de las sedes. 
°Apertura de correo electrónico de atención a la comunidad sin PQRS.

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA                                                                                                                  
MUNICIPIO EL CARMEN

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.                                                                                                             
MUNICIPIO TIBÚ

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.                                                                                                                   
MUNICIPIO TIBÚ

RTESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N/a
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