
1 DEL AL

6 meses 6 meses

No. 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 
CONTRATO)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 
CONTRATO)

PROGRAMADO 
100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 
FRENTE)

LINEA 
POSTULACION 

(M, C o R)

1 0,56% 0,00% 4,48% 0,00% M

2 0,50% 0,00% 4,01% 0,00% M

3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% M

4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% M

5 0,52% 0,00% 4,17% 0,00% M

6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% M

7 0,39% 0,00% 3,12% 0,00% M

8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% M

1,97% 0,00%

SEMANA

0,00%

,

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI 
SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA 
MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.

_ _

Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023

Fecha de Iniciación 5-dic-23 Fecha de Iniciación martes, 5 de diciembre de 2023

Fecha de Terminación 5-jul-24 Fecha de Terminación jueves, 4 de julio de 2024

Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1592-2023

Plazo Inicial 6 meses Plazo Inicial 6 meses

Valor inicial  $                                                                                                                           188.517.770,00 Valor inicial  $                                                                                                                                           1.224.551.120,00 

VR. TOTAL  EJECUTADO

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADO

1.224.551.120,00$              -$                                                                       
AVANCE DE INVERSION

ACTIVIDADES

Tiempo total contrato

FRENTE

No se han ejecutado actividades contractuales para el 
presente informe.

ACTIVIDADES
(ITEMS CONTRACTUALES)

DESCRIPCIÓN

4-jul-24

TOTALES

 I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE 
INTEGRADO PETROLEA

No se han ejecutado actividades contractuales para el 
presente informe.

Se realizaron tareas de explanación para la 
construcción de la placa de tanques. Sin 
embargo, no se ha informado ningún progreso o 
actividad contractual relacionada, dado que se 
espera que estos trabajos se cobren a través de 
conceptos no previstos, los cuales están 
actualmente en ejecución.

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO 
OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

_ _

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO 
OLAVE SEDE VERSALLES.

INFORME SEMANAL N° 1
MEJORAMIENTOS RURALES

SEMANA N° 4-mar-24

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

OBJETO

INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL”. Cada. uno de estos proyectos se adelantará de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato."

CONSORCIO KM 042

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

CONTRATANTE 

10-mar-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

4-jul-24

_

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Fecha de terminación final Fecha de terminación final

Tiempo total contrato

I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE 
COL INTEGRADO CAMPO DOS

Se realizaron tareas de desmonte de aparatos 
sanitarios y demolición de mampostería. Sin 
embargo, no se ha informado ningún progreso o 
actividad contractual relacionada, dado que se 
espera que estos trabajos se cobren a través de 
conceptos no previstos, los cuales están 
actualmente en ejecución.

_

C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE 
CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

No se han ejecutado actividades contractuales para el 
presente informe.

Se están llevando a cabo planes de 
adquisiciones, actividades logísticas y la 
búsqueda de personal capacitado para la 
ejecución de las actividades.

I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 
SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO 
PERALTA.

No se han ejecutado actividades contractuales para el 
presente informe.

Se están llevando a cabo planes de 
adquisiciones, actividades logísticas y la 
búsqueda de personal capacitado para la 
ejecución de las actividades.

I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE 
JULIAN PINZON PEÑARANDA

_ _

1.224.551.120$                           

VR. POR EJECUTAR
VR.TOTAL DEL 

CONTRATO

0,00%



CONSORCIO KM 042CONSORCIO KM 042
DIRECTORA DE INTERVENTORIARESIDENTE DE INTERVENTORIA

1 PINTORESTOPÓGRAFO*

0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1

0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*

0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

0

1 ASESOR ESTRUCTURAL*

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

1

1

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS

ASESOR AMBIENTAL* ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

ASESOR JURÍDICO* 0

0

0

0

0

0

0

AYU. DE ELECTRICIDAD

ELECTRICISTA

1SISOMA*

MAESTRO

OP. RETRO EXCAVADORA

AYUDANTES

OFICIALES0

INSTALADORES DE PISO OP. CILINDRO

ALMACENISTA

4. PERSONAL INVOLUCRADO  I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

PERSONALCANTIDAD CANTIDADPERSONAL

GESTIÓN AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)
El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan ambiental.
GESTIÓN SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)
El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan social.
OTROS / COMPORTAMIENTO DEL CLIMA
No se presentaron lluvias durante el periodo reportado

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) GENERAL

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
MUNICIPIO  TIBÚ
Fecha de inicio (01/03/2024)
Actividades   ejecutadas : - Se realizaron actividades de demolicion de muros divisirorios y desmonte de  aparatos sanitarios.
INSTITUCION EDUCATIVA  I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
MUNICIPIO TIBÚ
Fecha de inicio (01/03/2024)
Actividades  a ejecutas: Se realizaron actividades de explanacion para construccion de placa de contrapiso  para tanques

INSTITUCION EDUCATIVAI.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.                                                                                                                  
MUNICIPIO SARDINATA
Fecha de inicio (01/03/2024)
No se realizaron actividades

GESTIÓN DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)
El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan de calidad.
GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)
El personal en campo, realiza actividades con todos los elementos de proteccion personal

INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA                                                                                                          
MUNICIPIO SARDINATA
Fecha de inicio (18/03/2024)
No se realizaron actividades
*En el periodo reportado se tiene un programado de 1,97%, frente a un ejecutado de 0%. El contratista realizo actividades de demolicion y  desmonte de aparatos sanitarios,  pero estas no han sido finalizadas en su 
totalidad.
* Se  le solicita al contratista tomar las medidas y acciones necesarias, para nivelar los atrasos y situaciones que se presentan de manera inmediata.

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
PROGRAMADO 1,97% 4,19% 5,96% 9,02% 15,33% 21,58% 26,83% 32,68% 38,98% 46,47% 52,33% 59,16% 66,64% 73,17% 82,75% 92,67% 98,48% 100,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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EXPLANEACION Y LIMPIEZA PARA  PLACA DE CONTRAPISO

EXPLANEACION Y LIMPIEZA PARA  PLACA DE CONTRAPISO

INFORME  GRÁFICO SEMANAL N° 01

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 01 -  I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA



DEMOLICION DE MUROS DIVISORIOS

INFORME  GRÁFICO SEMANAL N° 01

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 01 -  I.E.D. INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO DOS

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS


