
Código:

Versión:

1

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA DE OBRA:         

CC o NIT

: PLAZO INICIAL                     :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : FECHA INICIACION               :

INTERVENTOR:       : FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

:

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2       :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

:

TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

PERIODO SUSPENDIDO :

:

:

:

:

:

:

PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

ITEM DESCRIPCION UN PRECIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1 INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS

COSTO TOTAL SEDE INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS 153.068.890,00$           

M2

UN PRECIO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1 -$                                   

1.2 -$                                   

1.2.3 M2 85.834,35$                                        -$                                   -$                                                

5 -$                                                        -$                                   -$                                                

5.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

5.2.12 M2 158.819,36$                                      -$                                   -$                                                

6 -$                                                        -$                                   -$                                                

6.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

6.2.4 M 83.494,55$                                        -$                                   -$                                                

7 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.2.1 UN 622.387,64$                                      -$                                   -$                                                

7.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.1 M 12.324,23$                                        -$                                   -$                                                

7.3.2 M 19.434,60$                                        -$                                   -$                                                

7.3.3 M 32.945,72$                                        -$                                   -$                                                

7.3.33 UN 238.097,93$                                      -$                                   -$                                                

7.3.45 UN 99.819,76$                                        -$                                   -$                                                

7.5 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.47 UN 120.523,70$                                      23,00 2.772.045,00$               23,00 2.772.045,00$                           

7.3.48 UN 166.193,74$                                      12,00 1.994.324,90$               12,00 1.994.324,90$                           

8 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.1.7 UN 215.028,84$                                      -$                                   -$                                                

8.1.22 UN 191.922,92$                                      -$                                   -$                                                

8.1.27 UN 253.395,63$                                      -$                                   -$                                                

8.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.3.8 M 25.487,89$                                        -$                                   -$                                                

8.3.17 M 5.431,83$                                          -$                                   -$                                                

8.3.19 M 12.975,55$                                        -$                                   -$                                                

9 -$                                                        -$                                   -$                                                

9.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

9.1.2 M2 30.735,10$                                        72,02 2.213.419,28$               72,02 2.213.419,28$                           

10 -$                                                        -$                                   -$                                                

10.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

10.1.1 M2 53.105,49$                                        -$                                   -$                                                

10.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

10.2.17 M2 105.798,20$                                      -$                                   -$                                                

11 -$                                                        -$                                   -$                                                

11.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

11.1.1 M2 54.878,99$                                        -$                                   -$                                                

11.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

11.2.4 KG 24.234,55$                                        -$                                   -$                                                

11.2.5 M2 120.987,40$                                      -$                                   -$                                                

13 -$                                                        -$                                   -$                                                

13.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

13.1.5 M2 115.968,88$                                      -$                                   -$                                                

13.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

13.2.3 M 113.477,76$                                      -$                                   -$                                                

14 -$                                                        -$                                   -$                                                

14.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

14.1.15 UN 318.948,95$                                      -$                                   -$                                                

15 -$                                                        -$                                   -$                                                

15.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

15.1.4 UN 876.922,37$                                      -$                                   -$                                                

15.1.7 UN 904.492,20$                                      -$                                   -$                                                

15.1.11 UN 597.377,99$                                      -$                                   -$                                                

15.1.14 UN 287.995,22$                                      -$                                   -$                                                

15.1.15 UN 319.475,55$                                      -$                                   -$                                                

15.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

15.2.1 JG 270.810,39$                                      -$                                   -$                                                

15.2.18 UN 2.743.939,92$                                   -$                                   -$                                                

16 -$                                                        -$                                   -$                                                

1380-1592-2023 1.224.551.120,00$      martes, 5 de diciembre de 2023

VALOR EN LETRAS DE LA PRESENTE ACTA:

244.910.224,00$          martes, 4 de junio de 2024

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:

1.224.551.120,00$      

30 dias calendario

viernes, 15 de diciembre de 2023

$ 95.636.484,00

NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO   PESOS M/CTE

6 MESES

jueves, 4 de julio de 2024

TIEMPO SUSPENDIDO 3

PERIODO SUSPENDIDO

PLAZO TOTAL

COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS

FASE 2 CONSTRUCCIÓN

PRE CONSTRUCCION

FECHA FINAL                       

ACTA PARCIAL No.

1380-1842-2023

 CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 

 901761767-3

 PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 05 DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 Y DEL 14 DE ENERO 2024  AL 30 DE ABRIL 2024 

FORMATO FO-SP-00-07

ACTA PARCIAL DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 3

G21- 21 6 MESES

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

TIEMPO SUSPENDIDO 4

PERIODO SUSPENDIDO

CONSORCIO KM 042

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

GRUPO

VR. INICIAL

ANTICIPO OBRA

VR. MOD. No. 1

VR. MOD. No. 2

VR. MOD. No. 3

VR. FINAL

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE ML)

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

CONEXION A TANQUES

CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø1/2" A 3/4" PVC

ACABADOS PISOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 33X33

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

ENCHAPE SOBRE MUROS

GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS -  B =  40 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

APARATOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE DOS (2) BARRAS DE SEGURIDAD RECTAS FIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON  Y ACOPLE

ACCESORIOS

ENCHAPES

ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ENCHAPE SOBRE MESONES

SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH

CUBIERTAS

ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

PAÑETES SOBRE MUROS

PISOS 

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

PAÑETES

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, MARCA CORONA O EQUIVALENTE, CON GRIFERIA DE PUSH CONEXIÓN SUPERIOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE ACUACER Y ACOPLE

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO DE TANQUE Y ACOPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 2000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

CIELOS RASOS Y DIVISIONES

BASES PISOS Y AFINADOS

PRELIMINARES

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO E=15 CM

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 40 CM

CHEQUE P/D RED WHITE  Ø 1" Ó EQUIVALENTE

PUNTO AGUA FRIA  PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

SALIDAS SANITARIAS

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 
Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, 
CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA  LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE CONECTORES DE 
RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 

RED GENERAL DE AGUA FRIA

RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).

RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS)

RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

TUBERIA HG DE 2"  (INC. ACCESORIOS)

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES
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Código:

Versión:

1ACTA PARCIAL No. PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 05 DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 Y DEL 14 DE ENERO 2024  AL 30 DE ABRIL 2024 

FORMATO FO-SP-00-07

ACTA PARCIAL DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 3

16.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

16.2.2 M2 837.006,56$                                      -$                                   -$                                                

17 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.3.7 M2 31.079,45$                                        -$                                   -$                                                

17.3.8 M2 25.116,54$                                        -$                                   -$                                                

20 -$                                                        -$                                   -$                                                

20.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

20.1.1 M2 4.316,22$                                          -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP 01 M2 22.084,92$                                        -$                                   -$                                                

NP 02 M2 19.046,28$                                        233,96 4.456.098,14$               233,96 4.456.098,14$                           

NP 03 M 28.811,64$                                        4,50 129.652,38$                  4,50 129.652,38$                              

NP 04 M2 31.707,72$                                        42,90 1.360.261,19$               42,90 1.360.261,19$                           

NP 05 M2 17.780,40$                                        206,55 3.672.470,50$               206,55 3.672.470,50$                           

NP 06 M2 50.820,00$                                        70,15 3.565.124,64$               70,15 3.565.124,64$                           

NP 07 UND 28.811,64$                                        12,00 345.739,68$                  12,00 345.739,68$                              

NP 08 M 31.707,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 09 M2 21.578,04$                                        -$                                   -$                                                

NP 10 UND 43.808,16$                                        12,00 525.697,92$                  12,00 525.697,92$                              

NP 11 M2 31.368,48$                                        -$                                   -$                                                

NP 12 M 22.564,08$                                        -$                                   -$                                                

NP 13 UND 102.611,52$                                      8,00 820.892,16$                  8,00 820.892,16$                              

NP 14 M2 31.311,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 15 UND 15.193,20$                                        -$                                   -$                                                

NP 16 M 16.513,20$                                        -$                                   -$                                                

NP 17 M 5.940,00$                                          -$                                   -$                                                

NP 18 M2 37.342,80$                                        -$                                   -$                                                

NP 19 M2 14.253,36$                                        -$                                   -$                                                

153.068.890,00$                       21.855.725,79$                   -$                                                      21.855.725,79$                         

2

COSTO TOTAL SEDE INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA 153.068.890,00$           

PRE CONSTRUCCION

M2

1

1.2

1.2.3 M2 85.834,35$                                        -$                                   -$                                                

2 -$                                             -$                                   -$                                                

2.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

2.1.5 M3 76.483,12$                                        7,20 550.678,49$                  7,20 550.678,49$                              

2.1.8 M3 117.432,68$                                      3,60 422.757,64$                  3,60 422.757,64$                              

2.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

2.2.21 M2 196.486,57$                                      24,00 4.715.677,61$               24,00 4.715.677,61$                           

6 -$                                             -$                                   -$                                                

6.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

6.2.4 M 83.494,55$                                        -$                                   -$                                                

7 -$                                             -$                                   -$                                                

7.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.2.1 UN 622.387,64$                                      -$                                   -$                                                

7.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.2 M 19.434,60$                                        -$                                   -$                                                

7.3.3 M 32.945,72$                                        -$                                   -$                                                

7.3.33 UN 238.097,93$                                      -$                                   -$                                                

7.4 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.45 UN 99.819,76$                                        -$                                   -$                                                

7.5 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.47 UN 120.523,70$                                      -$                                   -$                                                

7.3.48 UN 166.193,74$                                      -$                                   -$                                                

8 -$                                             -$                                   -$                                                

8.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.1.7 UN 215.028,84$                                      -$                                   -$                                                

8.1.22 UN 191.922,92$                                      -$                                   -$                                                

8.1.26 UN 212.812,38$                                      -$                                   -$                                                

8.1.27 UN 253.395,63$                                      -$                                   -$                                                

8.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.3.8 M 25.487,89$                                        -$                                   -$                                                

8.3.17 M 5.431,83$                                          -$                                   -$                                                

8.3.19 M 12.975,55$                                        -$                                   -$                                                

9 -$                                             -$                                   -$                                                

9.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

9.1.2 M2 30.735,10$                                        -$                                   -$                                                

9.1.10 M2 15.066,78$                                        182,48 2.749.424,34$               182,48 2.749.424,34$                           

9.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

9.2.4 M2 34.645,02$                                        -$                                   -$                                                

10 -$                                             -$                                   -$                                                

10.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

10.1.1 M2 53.105,49$                                        -$                                   -$                                                

10.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

10.2.13 M2 121.925,80$                                      -$                                   -$                                                

11 -$                                             -$                                   -$                                                

11.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

11.1.4 M2 157.496,91$                                      -$                                   -$                                                

11.1.5 M 17.460,37$                                        -$                                   -$                                                

11.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

11.2.4 KG 24.234,55$                                        -$                                   -$                                                

11.2.5 M2 120.987,40$                                      -$                                   -$                                                

13 -$                                             -$                                   -$                                                

13.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

13.1.5 M2 115.968,88$                                      -$                                   -$                                                

13.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

13.2.4 M 97.794,68$                                        -$                                   -$                                                

14 -$                                             -$                                   -$                                                

14.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

14.1.15 UN 318.948,95$                                      -$                                   -$                                                

15 -$                                             -$                                   -$                                                

15.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

15.1.4 UN 876.922,37$                                      -$                                   -$                                                

15.1.7 UN 904.492,20$                                      -$                                   -$                                                

15.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

15.2.18 UN 2.743.939,92$                                   -$                                   -$                                                

16 -$                                             -$                                   -$                                                

16.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

16.1.1 M2 108.491,46$                                      -$                                   -$                                                

16.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

16.2.2 M2 837.006,56$                                      -$                                   -$                                                

17 -$                                             -$                                   -$                                                

17.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.1.2 M2 19.083,15$                                        -$                                   -$                                                

17.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.2.1 M2 13.228,64$                                        -$                                   -$                                                

17.2.2 M 12.397,44$                                        -$                                   -$                                                

17.2.3 M2 28.795,47$                                        -$                                   -$                                                

17.2.4 M 13.010,00$                                        -$                                   -$                                                

17.2.5 M 18.447,11$                                        -$                                   -$                                                

CONCRETOS PARA CIMENTACION

PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3500 PSI.  INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 40 CM

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

CONEXION A TANQUES

CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø1/2" A 3/4" PVC

RED GENERAL DE AGUA FRIA

PUNTOS HIDRAULICOS

PUNTO AGUA FRIA  PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 
Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

RESANES GENERALES

PAÑETES BAJO PLACAS

PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, 
CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

ENCHAPES

APARATOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PINTURA SOBRE METAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA  LLENA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ LAMINA LINEAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 

BASES PISOS Y AFINADOS

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

ACABADOS PISOS

TABLETA GRES LISO DE 33 X 33 COLOR SAHARA- MORTERO 1:4 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DE CONCRETO, SISTEMA 3 CAPAS, MANTOS ASFALTICOS MODIFICADOS CON REFUERZOS EN FIBRA DE VIDRIO E=3MM. ACABADO FINAL FOIL DE ALUMINIO, 
NO TRANSITABLE. INCLUYE REMATES 15 CM POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA CUBIERTA Y CAJILLAS PARA INSTALACION DE TRAGANTES

MEDIA CAÑA EN  MORTERO 1:3 PARA CUBIERTAS

CUBIERTAS

ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA  LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE CONECTORES DE 
RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

ENCHAPE SOBRE MUROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 18  (INC PINTURA HORNO)

ENCHAPE SOBRE MESONES

GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS -  B =  60 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 2000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

CIELOS RASOS Y DIVISIONES

CIELOS RASOS

CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES

DIVISIONES

PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

PINTURA

COSTO TOTAL SEDE   INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).

TUBERIA HG DE 2"  (INC. ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 18  (INC PINTURA HORNO)

PINTURA

VARIOS - PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

PRELIMINARES

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, MARCA CORONA O EQUIVALENTE, CON GRIFERIA DE PUSH CONEXIÓN SUPERIOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO DE TANQUE Y ACOPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 

ASEO Y VARIOS

ASEO Y LIMPIEZA

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE  INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA

INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA

DIVISIONES

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL) 

RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)  

CIMENTACION

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

ASEO GENERAL

DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)

SALIDAS SANITARIAS

RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS)

CHEQUE P/D RED WHITE  Ø 1" Ó EQUIVALENTE

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE VENTANAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

DESMONTE DE ACOMETIDA ELECTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE APARATOS, CABLEADO, TUBERIA Y RETIRO DE SOBRANTES

DESMONTE E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO EXISTENTE INCLUYE CAMBIO O   REEMPLAZO  DE LA MISMA EN MAL ESTADO Y LIMPIEZA, SELLANTE Y REPARACIÓN DE AMARRAS Y/O 
GANCHOS

DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR)

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE CERCHAS Y CORREAS

DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

DESMONTE DE LAMPARAS 2X32

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA, DOS MANOS PARA BAÑOS, COCINAS EN MUROS Y BAJO PLACA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN, EL RETIRO, LIMPIEZA Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

PISOS 
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Código:

Versión:

1ACTA PARCIAL No. PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 05 DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 Y DEL 14 DE ENERO 2024  AL 30 DE ABRIL 2024 

FORMATO FO-SP-00-07

ACTA PARCIAL DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 3

17.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.3.7 M2 31.079,45$                                        -$                                   -$                                                

17.3.8 M2 25.116,54$                                        -$                                   -$                                                

18 -$                                             -$                                   -$                                                

18.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

18.3.1 M2 109.946,64$                                      -$                                   -$                                                

19 -$                                             -$                                   -$                                                

19.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

19.2.1 M2 184.650,44$                                      -$                                   -$                                                

20 -$                                             -$                                   -$                                                

20.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

20.1.1 M2 4.316,22$                                          -$                                   -$                                                

21 -$                                             -$                                   -$                                                

21.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

21.2.15 M 2.965.142,07$                                   -$                                   -$                                                

21.2.16 UN 2.137.802,65$                                   -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP 01 M2 22.084,92$                                        72,19 1.594.372,21$               72,19 1.594.372,21$                           

NP 02 M2 19.046,28$                                        -$                                   -$                                                

NP 03 M 28.811,64$                                        -$                                   -$                                                

NP 04 M2 31.707,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 05 M2 17.780,40$                                        -$                                   -$                                                

NP 06 M2 50.820,00$                                        -$                                   -$                                                

NP 07 UND 28.811,64$                                        8,00 230.493,12$                  8,00 230.493,12$                              

NP 08 M 31.707,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 09 M2 21.578,04$                                        21,18 456.915,00$                  21,18 456.915,00$                              

NP 10 UND 43.808,16$                                        8,00 350.465,28$                  8,00 350.465,28$                              

NP 11 M2 31.368,48$                                        -$                                   -$                                                

NP 12 M 22.564,08$                                        -$                                   -$                                                

NP 13 UND 102.611,52$                                      -$                                   -$                                                

NP 14 M2 31.311,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 15 UND 15.193,20$                                        -$                                   -$                                                

NP 16 M 16.513,20$                                        -$                                   -$                                                

NP 17 M 5.940,00$                                          -$                                   -$                                                

NP 18 M2 37.342,80$                                        -$                                   -$                                                

NP 19 M2 14.253,36$                                        -$                                   -$                                                

153.068.890,00$                    11.070.783,69$                   -$                                                      11.070.783,69$                         

3

COSTO TOTAL SEDE INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 153.068.890,00$           -$                                 

M2

UN PRECIO

1 -$                                                

1.2 -$                                                

1.2.3 M2 85.834,35$                                        -$                                   -$                                                

3 -$                                             -$                                   -$                                                

3.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

3.2.1 M 40.689,70$                                        -$                                   -$                                                

3.2.3 M 73.857,48$                                        10,00 738.574,85$                  10,00 738.574,85$                              

3.4 -$                                                        -$                                   -$                                                

3.4.4 UN 1.237.082,71$                                   -$                                   -$                                                

5 -$                                             -$                                   -$                                                

5.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

5.2.6 M2 77.038,09$                                        10,02 771.921,67$                  10,02 771.921,67$                              

5.5 -$                                                        -$                                   -$                                                

5.4.16 M 83.501,50$                                        -$                                   -$                                                

6 -$                                             -$                                   -$                                                

6.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

6.2.4 M 83.494,55$                                        13,32 1.112.147,46$               13,32 1.112.147,46$                           

7 -$                                             -$                                   -$                                                

7.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.2.1 UN 622.387,64$                                      -$                                   -$                                                

7.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.1 M 12.324,23$                                        -$                                   -$                                                

7.3.2 M 19.434,60$                                        -$                                   -$                                                

7.3.3 M 32.945,72$                                        -$                                   -$                                                

7.3.21 UN 118.281,20$                                      -$                                   -$                                                

7.3.22 UN 173.923,91$                                      -$                                   -$                                                

7.3.33 UN 238.097,93$                                      -$                                   -$                                                

7.4 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.45 UN 99.819,76$                                        29,00 2.894.773,03$               29,00 2.894.773,03$                           

7.5 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.47 UN 120.523,70$                                      13,00 1.566.808,04$               13,00 1.566.808,04$                           

7.3.48 UN 166.193,74$                                      6,00 997.162,45$                  6,00 997.162,45$                              

8 -$                                             -$                                   -$                                                

8.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.1.7 UN 215.028,84$                                      -$                                   -$                                                

8.1.17 UN 24.389,30$                                        -$                                   -$                                                

8.1.22 UN 191.922,92$                                      -$                                   -$                                                

8.1.27 UN 253.395,63$                                      -$                                   -$                                                

8.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.3.8 M 25.487,89$                                        -$                                   -$                                                

8.3.17 M 5.431,83$                                          -$                                   -$                                                

8.3.19 M 12.975,55$                                        -$                                   -$                                                

9 -$                                             -$                                   -$                                                

9.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

9.1.1 M 8.990,65$                                          -$                                   -$                                                

9.1.2 M2 30.735,10$                                        -$                                   -$                                                

9.1.4 M2 36.120,20$                                        11,40 411.770,31$                  11,40 411.770,31$                              

9.1.7 M2 28.846,38$                                        77,67 2.240.354,29$               77,67 2.240.354,29$                           

10 -$                                             -$                                   -$                                                

10.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

10.1.1 M2 53.105,49$                                        -$                                   -$                                                

10.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

10.2.13 M2 121.925,80$                                      -$                                   -$                                                

12 -$                                             -$                                   -$                                                

12.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

12.1.1 M2 840.211,38$                                      -$                                   -$                                                

12.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

12.2.3 UN 2.490.583,02$                                   -$                                   -$                                                

13 -$                                             -$                                   -$                                                

13.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

13.1.5 M2 115.968,88$                                      77,67 9.006.722,85$               77,67 9.006.722,85$                           

14 -$                                             -$                                   -$                                                

14.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

14.1.15 UN 318.948,95$                                      -$                                   -$                                                

15 -$                                             -$                                   -$                                                

15.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

15.1.4 UN 876.922,37$                                      -$                                   -$                                                

15.1.11 UN 597.377,99$                                      -$                                   -$                                                

15.1.15 UN 319.475,55$                                      -$                                   -$                                                

15.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

15.2.18 UN 2.743.939,92$                                   -$                                   -$                                                

16 -$                                             -$                                   -$                                                

ACABADOS PISOS

TABLETA GRES LISO DE 33 X 33 COLOR SAHARA- MORTERO 1:4 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CARPINTERIA DE METÁLICA 

CARPINTERIA EN ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE 
EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES, ACCESORIOS Y ALFAJIA DE ALUMINIO (SI APLICA)
CARPINTERIA EN LAMINA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBIRADO C.R. C18  + MARCOS PUERTA  LAMINA C.R. C18 ENTRE  2,00 - 2.15X 0,90  -1.00M + MONTANTE C.R C18 TIPO PERSIANA,  INCLUYE  
VISILLO EN VIDRIO LAMINADO 3+3 (0.10X0.75M),CERROJO LLAVE - MARIPOSA PARA AULAS REF. KENT DE YALE O EQUIVALENTE,  ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO 

ENCHAPES

ENCHAPE SOBRE MUROS

ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA  LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE CONECTORES DE 
RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

APARATOS SANITARIOS

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, MARCA CORONA O EQUIVALENTE, CON GRIFERIA DE PUSH CONEXIÓN SUPERIOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE ACUACER Y ACOPLE

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON  Y ACOPLE

OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 2000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

CIELOS RASOS Y DIVISIONES

CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

COSTO TOTAL SEDE INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA

PRE CONSTRUCCION

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA, DOS MANOS PARA BAÑOS, COCINAS EN MUROS Y BAJO PLACA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN, EL RETIRO, LIMPIEZA Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

CAJA INSPECCION  100 X 100 X 100 CM (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 

PISOS 

BASES PISOS Y AFINADOS

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)

CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA

ASEO Y LIMPIEZA

ASEO GENERAL

GENÉRICOS Y OTROS

COCINAS

MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 CMS DE ALTURA, CALIBRE 16 TIPO 304-2B, SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, TAPA CON 
REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR EN FORMA LONGITUDINAL O TRANSVERSAL EN PERFILES DE ACERO COMÚN EN FORMA DE "U" SOLDADOS A LA TAPA CON ACABADO SATINADO. PATAS 
INOXIDABLES DE 1 5/8" CON BASES AJUSTABLES HASTA 1" EN ACERO INOXIDABLE. ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 DONDE LAS PARTES LO PERMITAN, A UNA ALTURA DE 25 
CMS A 30 CMS SOBRE EL PISO TERMINADO REVISANDO QUE PERMITA LA APERTURA FÁCIL DEL TAPAREGISTRO DE AGUA. ESQUINERAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 PARA SUJETAR 
LA TAPA Y LAS PATAS PARA CONFORMAR UN CONJUNTO SÓLIDO Y ESTRUCTURADO. 

POCETA EN ACERO INOXIDABLE FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL MESÓN EN ACERO INOXIDABLE EL CUAL TIENE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 CMS DE ALTURA 
Y CON SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, CON FONDO BORDEADO INCLINADO EN FORMA DE "V" INVERTIDA AL CENTRO PARA EVITAR ESTANCAMIENTO DE AGUA; LAS 
DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA POCETA SON: 0,60 X 0,40 X 0,30 PROFUNDIDAD. INCLUYE SOLDADURA Y PULIMENTO EN TAPA.

RED GENERAL DE AGUA FRIA

RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)

RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).

RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS)

REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 3/4" Ó EQUIVALENTE

CHEQUE P/D RED WHITE  Ø 1" Ó EQUIVALENTE

VARIOS - PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

OBRAS EXTERIORES

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1" Ó EQUIVALENTE

VIDRIOS Y ESPEJOS

SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO CRISTAL 4 MM - BISELADO 2 CM

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

CONEXION A TANQUES

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 

CERRADURAS Y VIDRIOS

PUNTO AGUA FRIA  PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

SALIDAS SANITARIAS

CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE

FASE 2 CONSTRUCCIÓN

PUNTOS HIDRAULICOS

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

TUBERIA HG DE 2"  (INC. ACCESORIOS)

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDULETAS EN TEE SALIDA 3/4"

SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 
Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

ASEO Y VARIOS

SEDE INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE ML)

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

PRELIMINARES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 40 CM

CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø1/2" A 3/4" PVC

MURO EN BLOQUE NO. 5  E=15 CM

VARIOS - MAMPOSTERIA

VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 .(INCLUYE ACERO)

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR)

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE VENTANAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)

DESMONTE DE LAMPARAS 2X32

DESMONTE CERCHAS Y CORREAS

DESMONTE DE ACOMETIDA ELECTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE APARATOS, CABLEADO, TUBERIA Y RETIRO DE SOBRANTES

DESMONTE E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO EXISTENTE INCLUYE CAMBIO O   REEMPLAZO  DE LA MISMA EN MAL ESTADO Y LIMPIEZA, SELLANTE Y REPARACIÓN DE AMARRAS Y/O 
GANCHOS
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Código:

Versión:

1ACTA PARCIAL No. PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 05 DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 Y DEL 14 DE ENERO 2024  AL 30 DE ABRIL 2024 

FORMATO FO-SP-00-07

ACTA PARCIAL DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 3

16.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

16.1.1 M2 108.491,46$                                      -$                                   -$                                                

16.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

16.2.2 M2 837.006,56$                                      -$                                   -$                                                

17 -$                                             -$                                   -$                                                

17.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.3.7 M2 31.079,45$                                        -$                                   -$                                                

20 -$                                             -$                                   -$                                                

20.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

20.1.1 M2 4.316,22$                                          -$                                   -$                                                

22 -$                                             -$                                   -$                                                

22.3 Ton/Km 5.718,42$                                          -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP 01 M2 22.084,92$                                        -$                                   -$                                                

NP 02 M2 19.046,28$                                        77,67 1.479.229,34$               77,67 1.479.229,34$                           

NP 03 M 28.811,64$                                        10,00 288.116,40$                  10,00 288.116,40$                              

NP 04 M2 31.707,72$                                        0,40 12.683,09$                    0,40 12.683,09$                                

NP 05 M2 17.780,40$                                        77,67 1.380.914,77$               77,67 1.380.914,77$                           

NP 06 M2 50.820,00$                                        -$                                   -$                                                

NP 07 UND 28.811,64$                                        6,00 172.869,84$                  6,00 172.869,84$                              

NP 08 M 31.707,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 09 M2 21.578,04$                                        -$                                   -$                                                

NP 10 UND 43.808,16$                                        8,00 350.465,28$                  8,00 350.465,28$                              

NP 11 M2 31.368,48$                                        -$                                   -$                                                

NP 12 M 22.564,08$                                        -$                                   -$                                                

NP 13 UND 102.611,52$                                      -$                                   -$                                                

NP 14 M2 31.311,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 15 UND 15.193,20$                                        -$                                   -$                                                

NP 16 M 16.513,20$                                        -$                                   -$                                                

NP 17 M 5.940,00$                                          -$                                   -$                                                

NP 18 M2 37.342,80$                                        -$                                   -$                                                

NP 19 M2 14.253,36$                                        -$                                   -$                                                

153.068.890,00$           23.424.513,67$                   -$                                                      23.424.513,67$                         

ITEM UN CANTIDAD VALOR CANTIDAD CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

4 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

COSTO TOTAL SEDE INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 153.068.890,00$           

M2

UN PRECIO

1

1.2

1.2.3 M2 85.834,35$                                        -$                                   -$                                                

3

3.2

3.2.1 M 40.689,70$                                        8,00 325.517,60$                  8,00 325.517,60$                              

3.2.4 M 196.879,91$                                      -$                                   -$                                                

7 -$                                             -$                                   -$                                                

7.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.2.1 UN 622.387,64$                                      -$                                   -$                                                

7.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.1 M 12.324,23$                                        9,00 110.918,10$                  9,00 110.918,10$                              

7.3.3 M 32.945,72$                                        -$                                   -$                                                

7.3.6 M 62.406,13$                                        -$                                   -$                                                

7.4 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.45 UN 99.819,76$                                        -$                                   -$                                                

8 -$                                             -$                                   -$                                                

8.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.1.7 UN 215.028,84$                                      -$                                   -$                                                

8.1.17 UN 24.389,30$                                        -$                                   -$                                                

8.1.22 UN 191.922,92$                                      -$                                   -$                                                

8.1.26 UN 212.812,38$                                      -$                                   -$                                                

8.1.27 UN 253.395,63$                                      -$                                   -$                                                

8.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.3.8 M 25.487,89$                                        -$                                   -$                                                

8.3.17 M 5.431,83$                                          -$                                   -$                                                

8.3.19 M 12.975,55$                                        -$                                   -$                                                

8.4 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.4.1 UN 693.048,18$                                      -$                                   -$                                                

8.4.7 UN 35.539,43$                                        -$                                   -$                                                

8.4.13 UN 658.818,77$                                      -$                                   -$                                                

8.8 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.8.2 UN 313.396,55$                                      -$                                   -$                                                

8.8.9 UN 139.774,35$                                      -$                                   -$                                                

9 -$                                             -$                                   -$                                                

9.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

9.1.1 M 8.990,65$                                          -$                                   -$                                                

9.1.2 M2 30.735,10$                                        -$                                   -$                                                

9.1.10 M2 15.066,78$                                        540,58 8.144.832,01$               540,58 8.144.832,01$                           

11 -$                                             -$                                   -$                                                

11.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

11.1.1 M2 54.878,99$                                        21,59 1.184.947,08$               21,59 1.184.947,08$                           

11.1.4 M2 157.496,91$                                      -$                                   -$                                                

11.1.5 M 17.460,37$                                        29,70 518.572,87$                  29,70 518.572,87$                              

14 -$                                             -$                                   -$                                                

14.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

14.1.4 UN 113.250,88$                                      -$                                   -$                                                

14.1.15 UN 318.948,95$                                      -$                                   -$                                                

15 -$                                             -$                                   -$                                                

15.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

15.1.11 UN 597.377,99$                                      -$                                   -$                                                

15.1.15 UN 319.475,55$                                      -$                                   -$                                                

15.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

15.2.17 UN 989.963,74$                                      -$                                   -$                                                

16 -$                                             -$                                   -$                                                

16.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

16.1.1 M2 108.491,46$                                      29,25 3.173.375,21$               29,25 3.173.375,21$                           

17 -$                                             -$                                   -$                                                

17.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.1.2 M2 19.083,15$                                        -$                                   -$                                                

17.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.2.1 M2 13.228,64$                                        24,00 317.487,46$                  24,00 317.487,46$                              

17.2.2 M 12.397,44$                                        566,10 7.018.190,78$               566,10 7.018.190,78$                           

17.2.3 M2 28.795,47$                                        24,00 691.091,28$                  24,00 691.091,28$                              

17.2.4 M 13.010,00$                                        443,75 5.773.187,15$               443,75 5.773.187,15$                           

17.2.5 M 18.447,11$                                        122,35 2.257.003,37$               122,35 2.257.003,37$                           

17.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.3.7 M2 31.079,45$                                        -$                                   -$                                                

17.3.8 M2 25.116,54$                                        -$                                   -$                                                

20 -$                                             -$                                   -$                                                

20.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

20.1.1 M2 4.316,22$                                          -$                                   -$                                                

20.1.2 M2 49.750,97$                                        -$                                   -$                                                

21 -$                                             -$                                   -$                                                

21.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

21.2.15 M 2.965.142,07$                                   -$                                   -$                                                

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

ASEO GENERAL

LAVADO E HIDROFUGADO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SIKARINSE  Y SUPEFACHADA

GENÉRICOS Y OTROS

COCINAS

MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 CMS DE ALTURA, CALIBRE 16 TIPO 304-2B, SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, TAPA CON 
REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR EN FORMA LONGITUDINAL O TRANSVERSAL EN PERFILES DE ACERO COMÚN EN FORMA DE "U" SOLDADOS A LA TAPA CON ACABADO SATINADO. PATAS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

CIELOS RASOS Y DIVISIONES

CIELOS RASOS

CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES

PINTURA

PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PINTURA SOBRE METAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA  LLENA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ LAMINA LINEAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA

VARIOS - PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS)

RED SUMINISTRO PVCP DE 2" (INC. ACCESORIOS)

PUNTOS HIDRAULICOS

PUNTO AGUA FRIA  PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

TUBERIA HG DE 2"  (INC. ACCESORIOS)

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 

ASEO Y VARIOS

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

RESANES GENERALES

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DE CONCRETO, SISTEMA 3 CAPAS, MANTOS ASFALTICOS MODIFICADOS CON REFUERZOS EN FIBRA DE VIDRIO E=3MM. ACABADO FINAL FOIL DE ALUMINIO, 
NO TRANSITABLE. INCLUYE REMATES 15 CM POR ENCIMA DEL NIVEL DE LA CUBIERTA Y CAJILLAS PARA INSTALACION DE TRAGANTES

MEDIA CAÑA EN  MORTERO 1:3 PARA CUBIERTAS

ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

APARATOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE ACUACER Y ACOPLE

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON  Y ACOPLE

OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

VARIOS - PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

ASEO Y VARIOS

ASEO Y LIMPIEZA

ASEO GENERAL

TRANSPORTES

TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA

ASEO Y LIMPIEZA

AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDULETAS EN TEE SALIDA 3/4"

SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 
Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

COSTO TOTAL SEDE  INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR)

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE VENTANAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

CONEXION A TANQUES

CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø1/2" A 3/4" PVC

RED GENERAL DE AGUA FRIA

RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

FASE 2 CONSTRUCCIÓN

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)

CIELOS RASOS

CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES

DIVISIONES

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 18  (INC PINTURA HORNO)

PINTURA

FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA  LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE CONECTORES DE 
RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA 
SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 0.80 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA

PRE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y TAPA 

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

TABLEROS E INTERRUPTORES

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA 
AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

DESCRIPCION

PRELIMINARES

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

DESMONTE DE LAMPARAS 2X32

DESMONTE CERCHAS Y CORREAS

DESMONTE DE ACOMETIDA ELECTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE APARATOS, CABLEADO, TUBERIA Y RETIRO DE SOBRANTES

DESMONTE E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO EXISTENTE INCLUYE CAMBIO O   REEMPLAZO  DE LA MISMA EN MAL ESTADO Y LIMPIEZA, SELLANTE Y REPARACIÓN DE AMARRAS Y/O 
GANCHOS

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA, DOS MANOS PARA BAÑOS, COCINAS EN MUROS Y BAJO PLACA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN, EL RETIRO, LIMPIEZA Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
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Código:

Versión:

1ACTA PARCIAL No. PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 05 DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 Y DEL 14 DE ENERO 2024  AL 30 DE ABRIL 2024 

FORMATO FO-SP-00-07

ACTA PARCIAL DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 3

21.2.16 UN 2.137.802,65$                                   -$                                   -$                                                

22 -$                                             -$                                   -$                                                

22.3 Ton/Km 5.718,42$                                          -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP 01 M2 22.084,92$                                        -$                                   -$                                                

NP 02 M2 19.046,28$                                        -$                                   -$                                                

NP 03 M 28.811,64$                                        2,50 72.029,10$                    2,50 72.029,10$                                

NP 04 M2 31.707,72$                                        4,20 133.172,42$                  4,20 133.172,42$                              

NP 05 M2 17.780,40$                                        -$                                   -$                                                

NP 06 M2 50.820,00$                                        -$                                   -$                                                

NP 07 UND 28.811,64$                                        6,00 172.869,84$                  6,00 172.869,84$                              

NP 08 M 31.707,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 09 M2 21.578,04$                                        -$                                   -$                                                

NP 10 UND 43.808,16$                                        3,00 131.424,48$                  3,00 131.424,48$                              

NP 11 M2 31.368,48$                                        3,06 95.987,55$                    3,06 95.987,55$                                

NP 12 M 22.564,08$                                        5,00 112.820,40$                  5,00 112.820,40$                              

NP 13 UND 102.611,52$                                      -$                                   -$                                                

NP 14 M2 31.311,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 15 UND 15.193,20$                                        -$                                   -$                                                

NP 16 M 16.513,20$                                        -$                                   -$                                                

NP 17 M 5.940,00$                                          -$                                   -$                                                

NP 18 M2 37.342,80$                                        -$                                   -$                                                

NP 19 M2 14.253,36$                                        -$                                   -$                                                

153.068.890,00$           30.233.426,70$                   -$                                                      30.233.426,70$                         

ITEM UN CANTIDAD VALOR CANTIDAD CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

5 INSTITUCION EDUCATIVA INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA

COSTO TOTAL SEDE INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 153.068.890,00$           

M2

UN PRECIO

1

1.1

1.1.1 M2 15.703,70$                                        -$                                   -$                                                

1.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

1.2.3 M2 85.834,35$                                        -$                                   -$                                                

2 -$                                             -$                                   -$                                                

2.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

2.1.5 M3 76.483,12$                                        7,97 609.380,81$                  7,97 609.380,81$                              

2.1.7 M3 132.203,00$                                      9,60 1.268.768,08$               9,60 1.268.768,08$                           

2.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

2.2.5 M3 809.695,52$                                      -$                                   -$                                                

2.2.6 M3 1.167.330,75$                                   0,24 275.256,59$                  0,24 275.256,59$                              

2.2.16 M2 129.821,80$                                      -$                                   -$                                                

2.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

2.3.1 KG 9.238,50$                                          13,48 124.534,92$                  13,48 124.534,92$                              

2.3.3 KG 10.716,66$                                        40,87 438.029,70$                  40,87 438.029,70$                              

3 -$                                             -$                                   -$                                                

3.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

3.2.1 M 40.689,70$                                        9,12 371.090,06$                  9,12 371.090,06$                              

3.2.2 M 53.915,64$                                        26,33 1.419.598,74$               26,33 1.419.598,74$                           

3.2.3 M 73.857,48$                                        16,72 1.234.897,15$               16,72 1.234.897,15$                           

3.4 -$                                                        -$                                   -$                                                

3.4.4 UN 1.237.082,71$                                   1,00 1.237.082,71$               1,00 1.237.082,71$                           

5 -$                                             -$                                   -$                                                

5.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

5.2.6 M2 77.038,09$                                        10,74 827.003,90$                  10,74 827.003,90$                              

5.4 -$                                                        -$                                   -$                                                

5.4.2 CM 1.054,76$                                          -$                                   -$                                                

6 -$                                             -$                                   -$                                                

6.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

6.2.5 M 110.167,87$                                      -$                                   -$                                                

7 -$                                             -$                                   -$                                                

7.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.1 M 12.324,23$                                        44,09 543.375,42$                  44,09 543.375,42$                              

7.3.2 M 19.434,60$                                        -$                                   -$                                                

7.3.3 M 32.945,72$                                        -$                                   -$                                                

7.3.21 UN 118.281,20$                                      -$                                   -$                                                

7.3.22 UN 173.923,91$                                      -$                                   -$                                                

7.3.33 UN 238.097,93$                                      -$                                   -$                                                

7.4 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.45 UN 99.819,76$                                        28,00 2.794.953,27$               28,00 2.794.953,27$                           

7.5 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.47 UN 120.523,70$                                      8,00 964.189,56$                  8,00 964.189,56$                              

7.3.48 UN 166.193,74$                                      15,00 2.492.906,13$               15,00 2.492.906,13$                           

8 -$                                             -$                                   -$                                                

8.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.1.5 UN 191.238,37$                                      -$                                   -$                                                

8.1.7 UN 215.028,84$                                      -$                                   -$                                                

8.1.22 UN 191.922,92$                                      -$                                   -$                                                

8.1.27 UN 253.395,63$                                      -$                                   -$                                                

8.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.3.8 M 25.487,89$                                        -$                                   -$                                                

8.3.17 M 5.431,83$                                          -$                                   -$                                                

8.3.19 M 12.975,55$                                        -$                                   -$                                                

9 -$                                             -$                                   -$                                                

9.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

9.1.2 M2 30.735,10$                                        15,72 483.155,84$                  15,72 483.155,84$                              

9.1.4 M2 36.120,20$                                        -$                                   -$                                                

10 -$                                             -$                                   -$                                                

10.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

10.1.1 M2 53.105,49$                                        40,87 2.170.619,01$               40,87 2.170.619,01$                           

10.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

10.2.17 M2 105.798,20$                                      -$                                   -$                                                

11 -$                                             -$                                   -$                                                

11.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

11.2.4 KG 24.234,55$                                        -$                                   -$                                                

11.2.5 M2 120.987,40$                                      -$                                   -$                                                

12 -$                                             -$                                   -$                                                

12.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

12.2.3 UN 2.490.583,02$                                   -$                                   -$                                                

13 -$                                             -$                                   -$                                                

13.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

13.1.5 M2 115.968,88$                                      -$                                   -$                                                

13.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

13.2.1 M 57.609,96$                                        -$                                   -$                                                

14 -$                                             -$                                   -$                                                

14.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

14.1.15 UN 318.948,95$                                      -$                                   -$                                                

15 -$                                             -$                                   -$                                                

15.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

15.1.7 UN 904.492,20$                                      -$                                   -$                                                

15.1.11 UN 597.377,99$                                      -$                                   -$                                                

15.1.14 UN 287.995,22$                                      -$                                   -$                                                

15.1.15 UN 319.475,55$                                      -$                                   -$                                                

TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR

POCETA EN ACERO INOXIDABLE FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL MESÓN EN ACERO INOXIDABLE EL CUAL TIENE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 CMS DE ALTURA 
Y CON SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, CON FONDO BORDEADO INCLINADO EN FORMA DE "V" INVERTIDA AL CENTRO PARA EVITAR ESTANCAMIENTO DE AGUA; LAS 

TRANSPORTES

TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA  LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE CONECTORES DE 
RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

APARATOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO DE TANQUE Y ACOPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE ACUACER Y ACOPLE

SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON  Y ACOPLE

CARPINTERIA EN LAMINA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBIRADO C.R. C18  + MARCOS PUERTA  LAMINA C.R. C18 ENTRE  2,00 - 2.15X 0,90  -1.00M + MONTANTE C.R C18 TIPO PERSIANA,  INCLUYE  
VISILLO EN VIDRIO LAMINADO 3+3 (0.10X0.75M),CERROJO LLAVE - MARIPOSA PARA AULAS REF. KENT DE YALE O EQUIVALENTE,  ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO 
PESADO Y CARGUE EN MORTERO

ENCHAPES

ENCHAPE SOBRE MUROS

ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ENCHAPE SOBRE MESONES

ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5 MESONES B = 60 CM. (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ILUMINACION

BASES PISOS Y AFINADOS

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

ACABADOS PISOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 33X33

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, 
CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

SALIDAS SANITARIAS

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

TUBERIA HG DE 2"  (INC. ACCESORIOS)

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y 
DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 
Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

RED GENERAL DE AGUA FRIA

RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)

RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).

RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS)

REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 3/4" Ó EQUIVALENTE

REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1" Ó EQUIVALENTE

CHEQUE P/D RED WHITE  Ø 1" Ó EQUIVALENTE

PUNTOS HIDRAULICOS

MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE ML)

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

MURO EN BLOQUE NO. 5  E=15 CM

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA -EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 MTS 

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

CIMENTACION

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL) 

RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)

COSTO TOTAL INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

DESCRIPCION

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

CAJA INSPECCION  100 X 100 X 100 CM (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

PUNTO AGUA FRIA  PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

PISOS 

CARPINTERIA DE METÁLICA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA

FASE 2 CONSTRUCCIÓN

PRELIMINARES

OBRAS PRELIMINARES

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR)

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE VENTANAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

DESMONTE DE LAMPARAS 2X32

DESMONTE CERCHAS Y CORREAS

DESMONTE DE ACOMETIDA ELECTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE APARATOS, CABLEADO, TUBERIA Y RETIRO DE SOBRANTES

DESMONTE E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO EXISTENTE INCLUYE CAMBIO O   REEMPLAZO  DE LA MISMA EN MAL ESTADO Y LIMPIEZA, SELLANTE Y REPARACIÓN DE AMARRAS Y/O 
GANCHOS

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA, DOS MANOS PARA BAÑOS, COCINAS EN MUROS Y BAJO PLACA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN, EL RETIRO, LIMPIEZA Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

PRE CONSTRUCCION

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

CONCRETOS PARA CIMENTACION

CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI(INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)

PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
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Código:

Versión:

1ACTA PARCIAL No. PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 05 DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 Y DEL 14 DE ENERO 2024  AL 30 DE ABRIL 2024 

FORMATO FO-SP-00-07

ACTA PARCIAL DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 3

15.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

15.2.1 JG 270.810,39$                                      -$                                   -$                                                

15.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

15.2.17 UN 989.963,74$                                      -$                                   -$                                                

16 -$                                             -$                                   -$                                                

16.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

16.2.2 M2 837.006,56$                                      -$                                   -$                                                

17 -$                                             -$                                   -$                                                

17.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.3.7 M2 31.079,45$                                        -$                                   -$                                                

17.3.8 M2 25.116,54$                                        -$                                   -$                                                

19 -$                                             -$                                   -$                                                

19.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

19.2.1 M2 184.650,44$                                      -$                                   -$                                                

20 -$                                             -$                                   -$                                                

20.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

20.1.1 M2 4.316,22$                                          -$                                   -$                                                

22 -$                                             -$                                   -$                                                

22.3 Ton/Km 5.718,42$                                          -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP 01 M2 22.084,92$                                        -$                                   -$                                                

NP 02 M2 19.046,28$                                        52,97 1.008.786,22$               52,97 1.008.786,22$                           

NP 03 M 28.811,64$                                        8,79 253.254,32$                  8,79 253.254,32$                              

NP 04 M2 31.707,72$                                        35,84 1.136.246,15$               35,84 1.136.246,15$                           

NP 05 M2 17.780,40$                                        48,77 867.061,21$                  48,77 867.061,21$                              

NP 06 M2 50.820,00$                                        17,92 910.796,04$                  17,92 910.796,04$                              

NP 07 UND 28.811,64$                                        8,00 230.493,12$                  8,00 230.493,12$                              

NP 08 M 31.707,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 09 M2 21.578,04$                                        49,98 1.078.487,50$               49,98 1.078.487,50$                           

NP 10 UND 43.808,16$                                        10,00 438.081,60$                  10,00 438.081,60$                              

NP 11 M2 31.368,48$                                        -$                                   -$                                                

NP 12 M 22.564,08$                                        -$                                   -$                                                

NP 13 UND 102.611,52$                                      -$                                   -$                                                

NP 14 M2 31.311,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 15 UND 15.193,20$                                        -$                                   -$                                                

NP 16 M 16.513,20$                                        21,00 346.777,20$                  21,00 346.777,20$                              

NP 17 M 5.940,00$                                          -$                                   -$                                                

NP 18 M2 37.342,80$                                        -$                                   -$                                                

NP 19 M2 14.253,36$                                        -$                                   -$                                                

153.068.890,00$           23.524.825,25$                   -$                                                      23.524.825,25$                         

ITEM UN CANTIDAD VALOR CANTIDAD CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

6 INSTITUCION EDUCATIVA INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA

COSTO TOTAL SEDE INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA 153.068.890,00$           

M2

UN PRECIO

1

1.2

1.2.3 M2 85.834,35$                                        -$                                   -$                                                

8 -$                                             -$                                   -$                                                

8.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.1.5 UN 191.238,37$                                      -$                                   -$                                                

8.1.7 UN 215.028,84$                                      -$                                   -$                                                

8.1.22 UN 191.922,92$                                      -$                                   -$                                                

8.1.26 UN 212.812,38$                                      -$                                   -$                                                

8.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.3.8 M 25.487,89$                                        -$                                   -$                                                

8.3.17 M 5.431,83$                                          -$                                   -$                                                

8.3.19 M 12.975,55$                                        -$                                   -$                                                

8.4 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.4.1 UN 693.048,18$                                      -$                                   -$                                                

8.4.7 UN 35.539,43$                                        -$                                   -$                                                

8.4.13 UN 658.818,77$                                      -$                                   -$                                                

8.8 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.8.2 UN 313.396,55$                                      -$                                   -$                                                

8.8.9 UN 139.774,35$                                      -$                                   -$                                                

11 -$                                             -$                                   -$                                                

11.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

11.2.4 KG 24.234,55$                                        -$                                   -$                                                

11.2.5 M2 120.987,40$                                      -$                                   -$                                                

11.2.6 M 117.398,85$                                      -$                                   -$                                                

11.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

11.3.5 M 102.899,27$                                      -$                                   -$                                                

11.3.12 UN 29.445,23$                                        -$                                   -$                                                

11.3.15 M 45.925,90$                                        -$                                   -$                                                

14 -$                                             -$                                   -$                                                

14.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

14.1.15 UN 318.948,95$                                      -$                                   -$                                                

16 -$                                             -$                                   -$                                                

16.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

16.1.1 M2 108.491,46$                                      -$                                   -$                                                

17 -$                                             -$                                   -$                                                

17.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.2.6 M2 34.767,43$                                        -$                                   -$                                                

20 -$                                             -$                                   -$                                                

20.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

20.1.1 M2 4.316,22$                                          -$                                   -$                                                

22 -$                                             -$                                   -$                                                

22.3 Ton/Km 5.718$                                                -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP 01 M2 22.084,92$                                        -$                                   -$                                                

NP 02 M2 19.046,28$                                        -$                                   -$                                                

NP 03 M 28.811,64$                                        -$                                   -$                                                

NP 04 M2 31.707,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 05 M2 17.780,40$                                        -$                                   -$                                                

NP 06 M2 50.820,00$                                        -$                                   -$                                                

NP 07 UND 28.811,64$                                        -$                                   -$                                                

NP 08 M 31.707,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 09 M2 21.578,04$                                        -$                                   -$                                                

NP 10 UND 43.808,16$                                        -$                                   -$                                                

NP 11 M2 31.368,48$                                        -$                                   -$                                                

NP 12 M 22.564,08$                                        -$                                   -$                                                

NP 13 UND 102.611,52$                                      -$                                   -$                                                

NP 14 M2 31.311,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 15 UND 15.193,20$                                        -$                                   -$                                                

NP 16 M 16.513,20$                                        -$                                   -$                                                

NP 17 M 5.940,00$                                          -$                                   -$                                                

NP 18 M2 37.342,80$                                        -$                                   -$                                                

NP 19 M2 14.253,36$                                        -$                                   -$                                                

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

DESMONTE DE LAMPARAS 2X32

DESMONTE CERCHAS Y CORREAS

DESMONTE DE ACOMETIDA ELECTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE APARATOS, CABLEADO, TUBERIA Y RETIRO DE SOBRANTES

DESMONTE E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO EXISTENTE INCLUYE CAMBIO O   REEMPLAZO  DE LA MISMA EN MAL ESTADO Y LIMPIEZA, SELLANTE Y REPARACIÓN DE AMARRAS Y/O 
GANCHOS

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA, DOS MANOS PARA BAÑOS, COCINAS EN MUROS Y BAJO PLACA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN, EL RETIRO, LIMPIEZA Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE WASH-PRIMER S/ALUMINIO

ASEO Y VARIOS

ASEO Y LIMPIEZA

ASEO GENERAL

TRANSPORTES

TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA

DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE CUPULA Ø 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)

DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR)

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA  LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE CONECTORES DE 
RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

CIELOS RASOS Y DIVISIONES

CIELOS RASOS

CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES

PINTURA

PINTURA SOBRE METAL

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA

FASE 2 CONSTRUCCIÓN

PRELIMINARES

ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA 
SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 0.80 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00 METROS)

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y 
DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 
Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

PRE CONSTRUCCION

TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE VENTANAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE DE ACOMETIDA ELECTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE APARATOS, CABLEADO, TUBERIA Y RETIRO DE SOBRANTES

DESMONTE E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO EXISTENTE INCLUYE CAMBIO O   REEMPLAZO  DE LA MISMA EN MAL ESTADO Y LIMPIEZA, SELLANTE Y REPARACIÓN DE AMARRAS Y/O 
GANCHOS

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA, DOS MANOS PARA BAÑOS, COCINAS EN MUROS Y BAJO PLACA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN, EL RETIRO, LIMPIEZA Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

OBRAS EXTERIORES

CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA

ASEO Y VARIOS

ASEO Y LIMPIEZA

ASEO GENERAL

TRANSPORTES

COSTO TOTAL INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA

DESCRIPCION

OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

CIELOS RASOS Y DIVISIONES

DIVISIONES

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 18  (INC PINTURA HORNO)

PINTURA

VARIOS - PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE DOS (2) BARRAS DE SEGURIDAD RECTAS FIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

DESMONTE DE LAMPARAS 2X32

DESMONTE CERCHAS Y CORREAS

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR)

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE VENTANAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

TABLEROS E INTERRUPTORES

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA 
AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y TAPA 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, 
CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE UPVC

ACCESORIOS Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  DS = 80 CM - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE
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Código:

Versión:

1ACTA PARCIAL No. PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 05 DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 Y DEL 14 DE ENERO 2024  AL 30 DE ABRIL 2024 

FORMATO FO-SP-00-07

ACTA PARCIAL DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 3

153.068.890,00$           -$                                           -$                                                

ITEM UN CANTIDAD VALOR CANTIDAD CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

7 CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

COSTO TOTAL CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA 153.068.890,00$           

M2

UN PRECIO

1

1.2

1.2.3 M2 85.834,35$                                        -$                                   -$                                                

2 -$                                             -$                                   -$                                                

2.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

2.3.1 KG 9.238,50$                                          -$                                   -$                                                

4 -$                                             -$                                   -$                                                

4.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

4.2.1 M3 1.413.675,15$                                   -$                                   -$                                                

8 -$                                             -$                                   -$                                                

8.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.1.7 UN 215.028,84$                                      -$                                   -$                                                

8.1.22 UN 191.922,92$                                      -$                                   -$                                                

8.1.26 UN 212.812,38$                                      -$                                   -$                                                

8.1.27 UN 253.395,63$                                      -$                                   -$                                                

8.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.3.8 M 25.487,89$                                        -$                                   -$                                                

8.3.17 M 5.431,83$                                          -$                                   -$                                                

8.3.19 M 12.975,55$                                        -$                                   -$                                                

8.4 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.4.1 UN 693.048,18$                                      -$                                   -$                                                

8.4.7 UN 35.539,43$                                        -$                                   -$                                                

8.4.13 UN 658.818,77$                                      -$                                   -$                                                

9 -$                                             -$                                   -$                                                

9.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

9.1.10 M2 15.066,78$                                        488,74 7.363.739,82$               488,74 7.363.739,82$                           

11 -$                                             -$                                   -$                                                

11.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

11.2.4 KG 24.234,55$                                        -$                                   -$                                                

11.2.5 M2 120.987,40$                                      -$                                   -$                                                

11.2.6 M 117.398,85$                                      -$                                   -$                                                

11.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

11.3.5 M 102.899,27$                                      -$                                   -$                                                

11.3.12 UN 29.445,23$                                        -$                                   -$                                                

11.3.15 M 45.925,90$                                        -$                                   -$                                                

12 -$                                             -$                                   -$                                                

12.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

12.2.3 UN 2.490.583,02$                                   -$                                   -$                                                

14 -$                                             -$                                   -$                                                

14.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

14.1.15 UN 318.948,95$                                      -$                                   -$                                                

17 -$                                             -$                                   -$                                                

17.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.1.2 M2 19.083,15$                                        -$                                   -$                                                

17.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.2.1 M2 13.228,64$                                        17,08 225.945,24$                  17,08 225.945,24$                              

17.2.2 M 12.397,44$                                        405,40 5.025.922,18$               405,40 5.025.922,18$                           

17.2.3 M2 28.795,47$                                        -$                                   -$                                                

17.2.4 M 13.010,00$                                        -$                                   -$                                                

17.2.5 M 18.447,11$                                        -$                                   -$                                                

17.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.3.7 M2 31.079,45$                                        -$                                   -$                                                

17.3.8 M2 25.116,54$                                        -$                                   -$                                                

20 -$                                             -$                                   -$                                                

20.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

20.1.1 M2 4.316,22$                                          -$                                   -$                                                

22 -$                                             -$                                   -$                                                

22.3 Ton/Km 5.718,42$                                          -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP 01 M2 22.084,92$                                        -$                                   -$                                                

NP 02 M2 19.046,28$                                        -$                                   -$                                                

NP 03 M 28.811,64$                                        -$                                   -$                                                

NP 04 M2 31.707,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 05 M2 17.780,40$                                        -$                                   -$                                                

NP 06 M2 50.820,00$                                        -$                                   -$                                                

NP 07 UND 28.811,64$                                        -$                                   -$                                                

NP 08 M 31.707,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 09 M2 21.578,04$                                        163,77 3.533.775,19$               163,77 3.533.775,19$                           

NP 10 UND 43.808,16$                                        -$                                   -$                                                

NP 11 M2 31.368,48$                                        -$                                   -$                                                

NP 12 M 22.564,08$                                        -$                                   -$                                                

NP 13 UND 102.611,52$                                      -$                                   -$                                                

NP 14 M2 31.311,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 15 UND 15.193,20$                                        -$                                   -$                                                

NP 16 M 16.513,20$                                        76,10 1.256.654,52$               76,10 1.256.654,52$                           

NP 17 M 5.940,00$                                          -$                                   -$                                                

NP 18 M2 37.342,80$                                        -$                                   -$                                                

NP 19 M2 14.253,36$                                        -$                                   -$                                                

153.068.890,00$           17.406.036,95$                   -$                                                      17.406.036,95$                         

ITEM UN CANTIDAD VALOR CANTIDAD CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

8 INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL

COSTO TOTAL INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL 153.068.890,00$           

M2

UN PRECIO

1

1.2

1.2.3 M2 85.834,35$                                        -$                                   -$                                                

3 -$                                             -$                                   -$                                                

3.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

3.2.1 M 40.689,70$                                        -$                                   -$                                                

3.2.3 M 73.857,48$                                        -$                                   -$                                                

3.4 -$                                                        -$                                   -$                                                

3.4.4 UN 1.237.082,71$                                   -$                                   -$                                                

6 -$                                             -$                                   -$                                                

6.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

6.2.5 M 110.167,87$                                      -$                                   -$                                                

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE VENTANAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

DESMONTE DE LAMPARAS 2X32

DESMONTE CERCHAS Y CORREAS

DESMONTE DE ACOMETIDA ELECTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE APARATOS, CABLEADO, TUBERIA Y RETIRO DE SOBRANTES

DESMONTE E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO EXISTENTE INCLUYE CAMBIO O   REEMPLAZO  DE LA MISMA EN MAL ESTADO Y LIMPIEZA, SELLANTE Y REPARACIÓN DE AMARRAS Y/O 
GANCHOS

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA, DOS MANOS PARA BAÑOS, COCINAS EN MUROS Y BAJO PLACA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN, EL RETIRO, LIMPIEZA Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA

VARIOS - PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 

ASEO Y VARIOS

ASEO Y LIMPIEZA

PRELIMINARES

ASEO GENERAL

TRANSPORTES

TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA

NO PREVISTOS

DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR)

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA  LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE CONECTORES DE 
RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PINTURA

PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PINTURA SOBRE METAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA  LLENA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ LAMINA LINEAL

ACCESORIOS Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  DS = 80 CM - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE CUPULA Ø 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

CARPINTERIA DE METÁLICA 

CARPINTERIA EN LAMINA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBIRADO C.R. C18  + MARCOS PUERTA  LAMINA C.R. C18 ENTRE  2,00 - 2.15X 0,90  -1.00M + MONTANTE C.R C18 TIPO PERSIANA,  INCLUYE  
VISILLO EN VIDRIO LAMINADO 3+3 (0.10X0.75M),CERROJO LLAVE - MARIPOSA PARA AULAS REF. KENT DE YALE O EQUIVALENTE,  ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO 
PESADO Y CARGUE EN MORTERO

ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

RESANES GENERALES

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, 
CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE UPVC

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

TABLEROS E INTERRUPTORES

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA 
AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA HG DE 2"  (INC. ACCESORIOS)

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 
Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

DESCRIPCION

COSTO TOTAL  INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA

NO PREVISTOS

PRE CONSTRUCCION

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

FASE 2 CONSTRUCCIÓN

PRELIMINARES

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

VARIOS - PRELIMINARES

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ESTRUCTURA

ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO  VISTO (ELEMENTOS INTEGRALES CON SECCION UNIFORME, PLOMADOS, ALINEADOS, SIN BROSAS Y LIMPIOS; CON BOCEL SI APLICA) 

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

CAJA INSPECCION  100 X 100 X 100 CM (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

COSTO TOTAL  CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

DESCRIPCION

PRE CONSTRUCCION

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS CINTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL

FASE 2 CONSTRUCCIÓN

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM
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Código:

Versión:

1ACTA PARCIAL No. PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 05 DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 Y DEL 14 DE ENERO 2024  AL 30 DE ABRIL 2024 

FORMATO FO-SP-00-07

ACTA PARCIAL DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 3

7 -$                                             -$                                   -$                                                

7.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.1 M 12.324,23$                                        -$                                   -$                                                

7.3.2 M 19.434,60$                                        -$                                   -$                                                

7.3.3 M 32.945,72$                                        -$                                   -$                                                

7.3.21 UN 118.281,20$                                      -$                                   -$                                                

7.3.22 UN 173.923,91$                                      -$                                   -$                                                

7.3.33 UN 238.097,93$                                      -$                                   -$                                                

7.4 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.45 UN 99.819,76$                                        -$                                   -$                                                

7.5 -$                                                        -$                                   -$                                                

7.3.47 UN 120.523,70$                                      -$                                   -$                                                

7.3.48 UN 166.193,74$                                      -$                                   -$                                                

8 -$                                             -$                                   -$                                                

8.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.1.7 UN 215.028,84$                                      -$                                   -$                                                

8.1.22 UN 191.922,92$                                      -$                                   -$                                                

8.1.26 UN 212.812,38$                                      -$                                   -$                                                

8.1.27 UN 253.395,63$                                      -$                                   -$                                                

8.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

8.3.8 M 25.487,89$                                        -$                                   -$                                                

8.3.17 M 5.431,83$                                          -$                                   -$                                                

8.3.19 M 12.975,55$                                        -$                                   -$                                                

9 -$                                             -$                                   -$                                                

9.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

9.1.10 M2 15.066,78$                                        -$                                   -$                                                

11 -$                                             -$                                   -$                                                

11.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

11.2.4 KG 24.234,55$                                        -$                                   -$                                                

11.2.5 M2 120.987,40$                                      -$                                   -$                                                

11.2.6 M 117.398,85$                                      -$                                   -$                                                

11.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

11.3.5 M 102.899,27$                                      -$                                   -$                                                

11.3.12 UN 29.445,23$                                        -$                                   -$                                                

11.3.15 M 45.925,90$                                        -$                                   -$                                                

13 -$                                             -$                                   -$                                                

13.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

13.1.5 M2 115.968,88$                                      -$                                   -$                                                

13.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

13.2.5 M 152.780,17$                                      -$                                   -$                                                

14 -$                                             -$                                   -$                                                

14.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

14.1.4 UN 113.250,88$                                      -$                                   -$                                                

14.1.7 UN 987.711,13$                                      -$                                   -$                                                

14.1.15 UN 318.948,95$                                      -$                                   -$                                                

15 -$                                             -$                                   -$                                                

15.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

15.1.11 UN 597.377,99$                                      -$                                   -$                                                

17 -$                                             -$                                   -$                                                

17.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.1.2 M2 19.083,15$                                        -$                                   -$                                                

17.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.2.1 M2 13.228,64$                                        -$                                   -$                                                

17.2.2 M 12.397,44$                                        -$                                   -$                                                

17.2.3 M2 28.795,47$                                        -$                                   -$                                                

17.2.5 M 18.447,11$                                        -$                                   -$                                                

17.3 -$                                                        -$                                   -$                                                

17.3.8 M2 25.116,54$                                        -$                                   -$                                                

20 -$                                             -$                                   -$                                                

20.1 -$                                                        -$                                   -$                                                

20.1.1 M2 4.316,22$                                          -$                                   -$                                                

21 -$                                             -$                                   -$                                                

21.2 -$                                                        -$                                   -$                                                

21.2.15 M 2.965.142,07$                                   -$                                   -$                                                

21.2.16 UN 2.137.802,65$                                   -$                                   -$                                                

22 -$                                             -$                                   -$                                                

22.3 Ton/Km 5.718$                                                -$                                   -$                                                

22.4 Ton/Km 2.354,68$                                          -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP -$                                                        -$                                   -$                                                

NP 01 M2 22.084,92$                                        -$                                   -$                                                

NP 02 M2 19.046,28$                                        -$                                   -$                                                

NP 03 M 28.811,64$                                        -$                                   -$                                                

NP 04 M2 31.707,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 05 M2 17.780,40$                                        -$                                   -$                                                

NP 06 M2 50.820,00$                                        -$                                   -$                                                

NP 07 UND 28.811,64$                                        -$                                   -$                                                

NP 08 M 31.707,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 09 M2 21.578,04$                                        -$                                   -$                                                

NP 10 UND 43.808,16$                                        -$                                   -$                                                

NP 11 M2 31.368,48$                                        -$                                   -$                                                

NP 12 M 22.564,08$                                        -$                                   -$                                                

NP 13 UND 102.611,52$                                      -$                                   -$                                                

NP 14 M2 31.311,72$                                        -$                                   -$                                                

NP 15 UND 15.193,20$                                        -$                                   -$                                                

NP 16 M 16.513,20$                                        -$                                   -$                                                

NP 17 M 5.940,00$                                          -$                                   -$                                                

NP 18 M2 37.342,80$                                        -$                                   -$                                                

NP 19 M2 14.253,36$                                        -$                                   -$                                                

153.068.890,00$           -$                                           COSTO TOTAL  INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL

GENÉRICOS Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED  DE 200 W, 6500 K, 100-240 V, IP 67, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 2000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 10,000 H. INCLUYE CONECTORES DE 
RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA

TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA  LLENA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA

VARIOS - PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 

ASEO Y VARIOS

ASEO Y LIMPIEZA

ASEO GENERAL

PINTURA

PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PINTURA SOBRE METAL

COCINAS

MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 CMS DE ALTURA, CALIBRE 16 TIPO 304-2B, SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, TAPA CON 
REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR EN FORMA LONGITUDINAL O TRANSVERSAL EN PERFILES DE ACERO COMÚN EN FORMA DE "U" SOLDADOS A LA TAPA CON ACABADO SATINADO. PATAS 
INOXIDABLES DE 1 5/8" CON BASES AJUSTABLES HASTA 1" EN ACERO INOXIDABLE. ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 DONDE LAS PARTES LO PERMITAN, A UNA ALTURA DE 25 
CMS A 30 CMS SOBRE EL PISO TERMINADO REVISANDO QUE PERMITA LA APERTURA FÁCIL DEL TAPAREGISTRO DE AGUA. ESQUINERAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 PARA SUJETAR 
LA TAPA Y LAS PATAS PARA CONFORMAR UN CONJUNTO SÓLIDO Y ESTRUCTURADO. 

POCETA EN ACERO INOXIDABLE FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL MESÓN EN ACERO INOXIDABLE EL CUAL TIENE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 CMS DE ALTURA 
Y CON SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, CON FONDO BORDEADO INCLINADO EN FORMA DE "V" INVERTIDA AL CENTRO PARA EVITAR ESTANCAMIENTO DE AGUA; LAS 
DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA POCETA SON: 0,60 X 0,40 X 0,30 PROFUNDIDAD. INCLUYE SOLDADURA Y PULIMENTO EN TAPA.

TRANSPORTES

GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 CM INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN 

ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA  LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE CONECTORES DE 
RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

APARATOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE ACUACER Y ACOPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE UPVC

ACCESORIOS Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  DS = 80 CM - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE CUPULA Ø 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

ENCHAPES

ENCHAPE SOBRE MUROS

ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ENCHAPE SOBRE MESONES

CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

RESANES GENERALES

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, 
CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

TUBERIA HG DE 2"  (INC. ACCESORIOS)

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 
Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M

ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

NO PREVISTOS

RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS)

REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 3/4" Ó EQUIVALENTE

REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1" Ó EQUIVALENTE

CHEQUE P/D RED WHITE  Ø 1" Ó EQUIVALENTE

PUNTOS HIDRAULICOS

PUNTO AGUA FRIA  PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

SALIDAS SANITARIAS

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"

NO PREVISTOS

DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

RED GENERAL DE AGUA FRIA

RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)

RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR)

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE VENTANAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

DESMONTE DE LAMPARAS 2X32

DESMONTE CERCHAS Y CORREAS

DESMONTE DE ACOMETIDA ELECTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE APARATOS, CABLEADO, TUBERIA Y RETIRO DE SOBRANTES

DESMONTE E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO EXISTENTE INCLUYE CAMBIO O   REEMPLAZO  DE LA MISMA EN MAL ESTADO Y LIMPIEZA, SELLANTE Y REPARACIÓN DE AMARRAS Y/O 
GANCHOS

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA, DOS MANOS PARA BAÑOS, COCINAS EN MUROS Y BAJO PLACA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN, EL RETIRO, LIMPIEZA Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
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Código:

Versión:

1ACTA PARCIAL No. PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 05 DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 Y DEL 14 DE ENERO 2024  AL 30 DE ABRIL 2024 

FORMATO FO-SP-00-07

ACTA PARCIAL DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 3

VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 927.690.242,42$                              96.602.509,13$                   96.602.509,13$                           

ADMINISTRACION ( 24,05%   ) 223.109.503,30$                                 23.232.903,45$                     23.232.903,45$                           

IMPREVISTOS. ( 2,00%   ) 18.553.804,85$                                   1.932.050,18$                       1.932.050,18$                             

UTILIDAD. ( 5,00%   ) 32,00% 46.384.512,12$                                   4.830.125,46$                       4.830.125,46$                             

IVA SOBRE UTILIDAD ( 19,00%   ) 8.813.057,30$                                     917.723,84$                           917.723,84$                                

VALOR TOTAL  OBRA 1.224.551.120,00$                              127.515.312,05$                   127.515.312,05$                         

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

I.        V.          A.                                        ( 19,00%   )

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR  COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                        ( 19,00%   )

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO

OTROSI No.XX, RECONOCIMIENTO POR MAYOR VALOR DEL ACERO COSTO DIRECTO

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,  OBRA Y AJUSTE AL PRECIO DEL ACERO

VALOR AJUSTE AL PESO 

VALOR TOTAL  CONTRACTUAL ESTUDIOS , DISEÑOS, PAPSO, OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR ACERO AJUSTADO AL PESO 1.224.551.120,00$                              127.515.312,05$                   127.515.312,05$                         

VALOR AJUSTE AL PESO 0,05-$                                    0,05-$                                          

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS  Y OBRA AJUSTADA AL PESO 127.515.312,00$                 127.515.312,00$                      

AMORTIZACION DEL ANTICIPO                  ( 25%   ) 244.910.224,00$                                 25,00% 31.878.828,00$                   31.878.828,00$                           

VALOR TOTAL ACTA 95.636.484,00$                   95.636.484,00$                           

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 10,41% 10,41%

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 95.636.484,00$             95.636.484,00$                    

SALDO DEL CONTRATO SALDO POR AMORTIZAR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

VERSIÓN

1

2

3

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 GESTOR TERRITORIAL FFIE

CONTRATISTA Vo.Bo Gestor(a) Territorial

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE

Nota: Mediante la suscripción de la presente Acta de Obra la Interventoría, o quien haga sus veces, certifica que las actividades, cantidades y valores de los ítems que se están reflejando para cobrar, fueron verificados y validados en campo y con la información contractual perteneciente al contrato de obra
en ejecución.

RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN FECHA

LISTA DE VERSIONES

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO

CONSORCIO KM 042
INTERVENTORÍA

10,41%

10,41%

10,41%

2 de noviembre de 2023
Se independizan los formatos de acta parcial y acta final y se ajusta nombre "ACTA PARCIAL DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO CONTRATOS DE OBRA DE
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO" 

22 de diciembre de 2021 Se crea el formato "ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO CONTRATOS "

15 de septiembre de 2023
Se incorpora nota en la que la interventoría o supervisión del contrato certifican que las actividades, cantidades y valores de los ítems fueron verificados y validados
en campo

10,41%

10,41%

10,41%

7,81%

$   884.004.412,00

10,41%

10,41%

7,81%

OBRAS NO PREVISTAS OBRA NO PREVISTAS EJECUTADA
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