Bogota D.C., 09 de octubre del 2023

Sefiores

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.
Dra. Claudia Rodriguez

Dra. Sulay Hormiga

Bogota D.C.

Referencia: Reclamacion Pdliza de Cumplimiento Particular para el Programa de Mitigacion
de Riesgos en la Contratacion PMRC de ARPRO No. 2025519.

Poliza N°: 2025519

Aseguradora: JMalucelli Travelers Seguros S.A.

Asegurado/Beneficiario  Terranum Desatrollo S.A.S. / ARPRO Arquitectos Ingenieros S.A.
Tomador: Equipos y Terratest S.A.S.

NP° Siniestro Marsh: 22307941

Identificador de Incumplimiento contrato Cimentacion Profunda del Complejo
Siniestro: Empresarial Connecta Calle 80.

Respetados Doctores:

El presente escrito contiene la solicitud de indemnizacién formal, ajustada a los presupuestos
seflalados en el articulo 1077 del Codigo de Comercio, para que la pdliza de cumplimiento en su
amparo correspondiente de cumplimiento, sea afectado con el fin de obtener la indemnizacién de los
petjuicios causados con el incumplimiento de las obligaciones asociadas a la ejecucién del Contrato
No. 2100009 para la Cimentacién Profunda del Complejo Empresarial Connecta Calle 80, en el cual
tenfa la calidad de Contratista la sociedad Equipos y Terratest S.A.S., garantizado por JMalucelli
Travelers Seguros S.A., por graves defectos en la ejecucién de las fundaciones atendiendo las
siguientes consideraciones:

1. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

PRIMERO: ARPRO Arquitectos e Ingenieros S.A. (en adelante ARPRO) suscribié con Terranum
Desarrollo S.A.S. un contrato de obra bajo la modalidad de Administracién Delegada para la construccién
de las Fases 1A, 1B, 1C y 1D del proyecto Connecta 80. A través de dicho contrato se confirié a ARPRO
un mandato sin representacién parar adelantar el proyecto por cuenta y en beneficio de Terranum, por lo
que los efectos patrimoniales recaen en este dltimo.

SEGUNDO: Dentro del alcance de la Fase 1A del proyecto Connecta 80, se requerfa de la ejecucion de
la cimentacién profunda del proyecto, para lo que se realizé una licitacidén privada, siendo adjudicada esta
actividad a la sociedad Equipos y Terratest S.A.S. (en adelante EyT).

TERCERO: El 05 de abril de 2021, entre ARPRO y EyT suscribieron, el Contrato No. 2100009 para la
ejecucion de cimentacién profunda Complejo Empresatrial Connecta 80, bajo la modalidad de Precio
Unitario Fijo. En dicho contrato, y en virtud del mandato sin representacién otorgado por Terranum,
ARPRO es el contratante y EyT es el contratista.

CUARTO: En el paragrafo Segundo del convenio garantizado, se establecié que la supervisién del
contrato se realizarfa por el contratante o un delegado. El contratante designé a PAYC, empresa con
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amplia experiencia reconocimiento en el sector, para el ejercicio interventorias en proyectos de gran
envergadura.

QUINTO: Como precio inicial del contrato se establecié la suma de DOCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SERIS PESOS
M/CTE ($12.996.213.606) IVA INCLUIDO.

Como periodo de duracién del contrato, se convinieron 250 dias calendario desde la firma del acta de
inicio. El contrato inici6 el 23 de abril de 2021.

SEXTO: La forma de pago se convino como un monto indeterminado, pero determinable con los
cortes de obra, que fue pactado de la siguiente manera:

“a) Un primer pago a la firma del Acta de Inicio de Obra, por una suma equivalente a Tres mil ochocientos pesos
M/ cte. (83.873.266.840), correspondiente al (30%) del valor total del CONTRATO, antes de IVA a titulo de
anticipo el cual serd amortizado proporcionalmente en los pagos que se hagan segin actas de avance de obra. Este pago
se hari previa presentacion de la Cuenta de Cobro de Anticipo y aprobacion de EL CONTRATANTE de las
pilizas previstas en la CLAUSULA SEXTA del presente CONTRATO.

b) Pagos hasta completar el 100%, del valor total del CONTRATO, de acunerdo a Facturas de Avance de Obra,
las cuales serdn canceladas en un mdximo de 45 dias después de su radicacion al CONTRATANTE. E/ valor de la
Sactura serd el resultado de multiplicar las cantidades de obra ¢jecutadas y aprobadas de los cortes de obra por el precio
unitario asignado en el presente CONTRATO de la actividad correspondiente.

(o)

“PARAGRAFO SEGUNDO. S¢ hari una retencion del diez; por ciento (10%) de cada nno de los pagos, para
garantizar la calidad de los trabajos. Esta retencion se entregard al finalizar e/ CONTRATO previa presentacion
del Acta de entrega y Liguidacion de Contrato la cual no podrd superar su elaboracion y suscripcion dos meses contados
a partir de la terminacion de las actividades del contrato, de las garantias senaladas en la CLAUSULA SEXTA y
de los soportes de pago de parafiscales, seguridad social y FIC y en todo caso siempre que EL CONTRATISTA
haya cumplido la totalidad de sus obligaciones a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE.”

Como se observa en la transcripcién, las partes convinieron realizar retenciones en garantia de los
pagos a favor del contratista.

SEPTIMO: Las partes convinieron modificar las condiciones del contrato en tiempo y dinero, que
quedaron formalizadas bajo los siguientes actos:

- Otrosi No. 1: Adicioné el valor del contrato por $147.051.606, para un total de TRECEMIL
CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS DOCE PESOS ($13.143.265.212) IVA INCLUIDO.

- Otrosi No. 2: Adicioné el valor del contrato por $466.762.936, para un total de
TRECEMIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($13.610.028.148) IVA INCLUIDO.

- Otrosi No. 3: Redujo el valor del contrato en $1.533.477.854, para un total de DOCE MIL
SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS ($12.076.550.294). Ademas, amplié la vigencia del
contrato en 52 dias calendario hasta el 19 de febrero de 2022.
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- Otrosi No. 4: Adicioné el valor del contrato en $87.826.998 IVA INCLUIDO, para un total
de DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
($12.164.377.288).

- Otrosi No. 5: Adicion6 40 dias calendario, para una nueva fecha de terminacién del 31 de
marzo de 2022.

- Otrosi No. 6: Redujo el valor del contrato en $872.864 IVA INCLUIDO, para un total de
DOCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS ($12.163.504.424) IVA INCLUIDO.
Ademas, ampli6 la vigencia del contrato en 60 dias calendario hasta el 30 de mayo de 2022.

QUINTO: Cada una de las citadas modificaciones fueron informadas a Jmalucelli Travelers Seguros
S.A., quien a su vez emiti6 los anexos modificatorios correspondientes relacionados en el siguiente
cuadro, amparando los otrosies mencionados.

- ANEXOS MODIFICA MODIFICA
OTROSI No
MODIFICATORIOS No. PLAZO VALOR

002 3 NO Sl
003 4 S S
004 > NO S

6
005 7 S NO

8
006 S S

9

SEXTO: Como respaldo de las obligaciones en la clausula Sexta “Garantias”, el contratista se obligd
a la constitucién de la pdliza de cumplimiento dentro del Programa de Mitigacion de Riesgos de
ARPRO, en el que se incluyeran los amparos de Buen Manejo del Anticipo, Cumplimiento,
Estabilidad de la obra y Salarios y Prestaciones Sociales, para que operaran de la siguiente manera:
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Garantias del contratista Porcentaje Vigencia
Buen Manejo de Anticipo 100 % Por la duracion del contrato y tres (3) meses mas
Cumplimiento 30 % Duracion del contrato y seis (6) meses mas
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 10 % Duracion del contrato y tres (3) afos mas.
Estabilidad de obra 30 % Tre;—: (3)’ancs a partir del Acta de entrega v
Liquidacion de Contrato.

SEPTIMO: Asimismo se pactd, que dentro del contrato de seguro se debia especificar unos
beneficiarios adicionales que consisten en los siguientes:

BENEFICIARIOS
Fideicomiso: Fideicomiso PA Complejo Connecta 80 identificado con N.I.T 830.053.812-2 administrado
por Alianza Fiduciaria S.A.
Mandatario: Terranum Desarrollo S.A.S identificada con N.I.T 901.122.122-2

Contratista: Fondo de Capital Privado identificado con NIT 901.030.432-5

Beneficiario adicional (contratante - contrato de obra): Makro Supermayorista S.A. identificada
con N.I.T 900.059.238

Fideicomitente: Fondo de Capital Privado identificado con NIT 901.030.432-5

2. HECHOS

PRIMERO: Llegada la fecha del fenecimiento del plazo del contrato (30 de mayo de 2022), el
contratista EyT no entregd el objeto del contrato a satisfaccién, en virtud del compromiso
contractual adquirido para la fecha.

SEGUNDO: Pese a que las actividades objeto del contrato fueron desarrolladas, EyT incumpli6 las
obligaciones a su cargo, ya que, en el proceso de verificacién de la cimentaciéon profunda, ARPRO y
la Interventoria, al efectuar la excavacién para observar la cimentacidn, identificaron graves
afectaciones a los elementos estructurales ejecutados por el contratista con muy mala calidad.

TERCERO: La actividad de verificacién del estado de los elementos de cimentacién es un proceso
que se realiza a medida que se ejecuta la excavacidén del terreno, actividad que debe seguir una
rigurosa secuencia definida por el ingeniero de suelos. Es asi como, en la medida que se avanza en la
excavacion, se van descubriendo los elementos de cimentacion y es posible observar la calidad de
cada uno de los elementos de la cimentacién previamente construidos.

CUARTO: La excavacién del proyecto Connecta 80 se llevé a cabo entre los meses de noviembre de
2021 y mayo de 2023, periodo durante el cual en la medida en que se hicieron hallazgos de elementos
de cimentacién con deficiencias de calidad en el mes de diciembre de 2021, y tanto, ARPRO como la
Interventoria identificaron patologias en elementos de cimentacién tales como pantallas, pantalones,
barretes y pilotes, las cuales se resumen asf:

- Concreto contaminado: presencia de materiales diferentes al concreto dentro de la
seccion de los elementos:
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- Discontinuidades sin presencia de concreto: vacios y zonas sin presencia de concreto
u otro material.

- Juntas: contaminaciéon de concreto en los empalmes o juntas de los elementos
fundidos en etapas diferentes.

- Exposiciéon de aceros de refuerzo: varillas de refuerzo expuesta y visible, por tanto,
sin el recubrimiento minimo de concreto requerido.
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- Aceros desplazados: desviacion de los aceros de refuerzo dentro de los elementos en
concreto ya sea por desplazamiento total o por varillas alteradas o fuera de posicion.

- Ausencia de acero de refuerzo: identificado a la fecha solamente en pilotes y se
refiere a la carencia de la espiral de confinamiento superior en la cota requerida.
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QUINTO: Las acciones necesarias para la reparacion y el reforzamiento de los elementos de
cimentacién fueron estudiadas tanto por el ingeniero de suelos de la firma Espinosa y Restrepo, como
por el ingeniero estructural de la firma P&P Proyectos, quienes solicitaron una serie de pruebas y
ensayos que se describen en el hecho siguiente, con el fin de definir la metodologia y alcance de las
reparaciones.

SEXTO: Como parte de los controles determinados por los ingenieros estructurales y geotécnicos, se
han realizado pruebas Pile Integrity Test (PIT), Dynamic Load Testing (PDA) y Crosshole (CSL),
donde se detectaron las significativas afectaciones a las siguientes estructuras:

Elemento Fecha de Sétano Tipologia de
fundida elemento

Pantalén 06 A 2-ago-21 S1 PANTALON
Pantal6n 06 B 2-ago-21 S1 PANTALON
Pantalén 06 2-ago-21 S2 PANTALON
Pantalla 8 1-jun-21 S2 PANTALLA
Pantalla 8 1-jun-21 S1 PANTALLA
Pantal6n 9 24-jul-21 S1 PANTALON
Pantalén 9 24-jul-21 S2 PANTALON
Pantal6n 9 24-jul-21 S3 PANTALON
Pantalla 10 24-may-21 S3 PANTALLA
Pantalla 11 19-may-21 S1 PANTALLA
Pantalla 11 19-may-21 S2 PANTALLA
Pantal6n 13 A 23-jun-21 S1 PANTALON
Pantalén 13 B 23-jun-21 S1 PANTALON
Pantalén 13 23-jun-21 S2 PANTALON
Pantalén 13 23-jun-21 S3 PANTALON
Pantalla 15 A 17-may-21 S1 PANTALLA
Pantalla 15 B 17-may-21 S1 PANTALLA
Pantalla 15 17-may-21 S2 PANTALLA
Pantalla 16 22-may-21 S2 PANTALLA
) PANTALON-
Pantalén 17- Pantalla 17a 18-sep-21 S1 PANT ALL A
Pantalén 17- Pantalla 17a 18-sep-21 S2 P@%Nl\]’l;Ainli_
Pantalén 17- Pantalla 17 18-sep-21 S3 PI;ZI\ST%&NA
Pantalla 19 A 28-may-21 S1 PANTALLA
Pantalla 19 B 28-may-21 S1 PANTALLA
Pantalla 24 11-jun-21 S2 PANTALLA
Pantalén 25 A-B 31-jul-21 S1 PANTALON
Pantalla 26 26-jun-21 S1 PANTALLA
Pantalla 27 3-jul-21 S1 PANTALLA
Pantalla 27 3-jul-21 S2 PANTALLA
Pantalla 28 24-jul-21 S1 PANTALLA
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Pantalon 29 24-jul-21 S1 PANTALON
Pantalén 34-Pantalla 33 7-0ct-21 51 FORNIEON
Pantalla 35 28-sep-21 S1 PANTALLA
Pantalla 36 1-oct-21 S1 PANTALLA
Pantalla 38 21-oct-21 S1 PANTALLA
Pantalla 39 15-oct-21 31 PANTALLA
S2 PANTALLA
Pantalla 40 10-oct-21 S1 PANTALLA
Pantalla 42 20-dic-21 31 PANTALLA
S2 PANTALLA
Pantalla 44 25-nov-21 S1 PANTALLA
S1 PANTALON-
Pantalla 45a y pantal6n 45b 15-sep-21 PANTALLA
2 PANTALON-
PANTALLA
Pantalla 47 16-oct-21 S1 PANTALLA
Pantalén 48 27-oct-21 S2 PANTALON
Pantalla 49 14-oct-21 S1 PANTALLA
Pantalla 50 29-oct-21 S1 PANTALLA
Pantalla 51 12-oct-21 S1 PANTALLA
Pantalla 54 9-nov-21 S1 PANTALLA
9-nov-21 S2 PANTALLA
Pantalla 55 3-nov-21 S1 PANTALLA
Pantalén 56 1-dic-21 S1 PANTALON
Pantalla 57 23-nov-21 S1 PANTALLA
Pantalén 58 2-dic-21 S1 PANTALON
Pantalla 59 6-nov-21 51 PANTALLA
S2 PANTALLA
Pantalén 60 14-ene-22 S2 PANTALON
Pantalla 61 21-dic-21 31 PANTALLA
S2 PANTALLA
Pantalla 62a- Pantalla 62b 4-ene-22 31 PANTALLA
S2 PANTALLA
Pantalla 64 26-oct-21 S1 PANTALLA
Pantalon 65 21-ene-22 S1 PANTALON
Pantalla 66 12-nov-21 S1 PANTALLA
Pantalla 67 28-oct-21 S1 PANTALLA
Pantalla 68 23-oct-21 S1 PANTALLA
Pantalon 71 14-ene-22 S1 PANTALON
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Pantalla 72 20-oct-21 S1 PANTALLA
Pantalla 73 7-oct-21 S1 PANTALLA
Pantalla 77 1-sep-21 S1 PANTALLA
Pantalla 78 28-ago-21 S1 PANTALLA
Pantalla 80 A 23-ago-21 S1 PANTALLA
Pantalla 80 B 23-ago-21 S1 PANTALLA
Pantalla 84 24-ago-21 S1 PANTALLA
Pantalén 85 A 29-sep-21 St PANTALON
Pantalén 85 B 29-sep-21 S1 PANTALON
, PANTALON-
Pantalén 89 A-Pantalla 90 25-sep-21 S1 PANTALLA
. PANTALON-
Pantalon 89b-Pantalla 90 25-sep-21 S1 PANTALLA
, PANTALON-
Pantalén 89b-Pantalla 90 25-sep-21 S1 PANTALLA
Pantalla 92 6-sep-21 S1 PANTALLA
, PANTALON-
Pantalén 94-Pantalla 93 4-sep-21 S1 PANTALLA
) PANTALON-
Pantalon 94-A- Pantalla 93 4-sep-21 S2 PANTALLA
) PANTALON-
Pantalon 94-B-Pantalla 93 4-sep-21 S2 PANTALLA
) PANTALON-
Pantalon 94-A- Pantalla 93 4-sep-21 S3 PANTALLA
Pantalla 95 5-ago-21 S1 PANTALLA
Pantalla 95 5-ago-21 S2 PANTALLA
Pantalla 97 3-sep-21 S3 PANTALLA
Pantalla 98 A 8-sep-21 S1 PANTALLA
Pantalla 98 B 8-sep-21 S1 PANTALLA
Pantalla 98 A 8-sep-21 S2 PANTALLA
Pantalla 98 B 8-sep-21 S2 PANTALLA
Pantalla 98 6-sep-21 S3 PANTALLA
Pantalla -99-Pantalon 100- o 1 51 PANTALON-
Pantalla 101A “ago” PANTALLA
Pantalla -99-Pantalon 100- 21 2 $ PANTALON-
Pantalla 101A “ago” PANTALLA
Pantalla -99-Pantalon 100- 220021 33 PANTALON-
Pantalla 101A “ago- PANTALLA
Pantalon 103 27-jul-21 S1 PANTALON
Pantalla 105 -A 10-jul-21 S1 PANTALLA
Pantalla 105 -B 10-jul-21 S1 PANTALLA
PANTALON-
106- 1 12-ag0-21 1

Pantalla 106-Pantalon 107 ago S PANTALLA
Pantalla 106-Pantalon 107 12-ago-21 S2 PANTALON-

PANTALLA
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Pantalla 106-Pantalon 107 12-ag0-21 s3 P&iﬂéﬁﬁ
Pantalla 108 17-ene-22 S2 PANTALLA
Pantalén 110 26-feb-22 S1 PANTALON
S2 PANTALON
Pantalla 111 1-mar-21 St PANTALLA
Pantalon 112 17-feb-22 S1 PANTALON
Panalén 114 4-feb-22 S1 PANTALON
4-feb-22 S2 PANTALON
Pantalén 115 10-feb-22 S1 PANTALON
Pantalla 116 10-jun-21 S2 PANTALLA
) 2-jul-21 S1 PANTALON
Pantalén 117
2-jul-21 S2 PANTALON
Pantalla 118 5-jun-21 S2 PANTALLA
Pantalla 119 8-jun-21 S2 PANTALLA
Pantalla 121 4-jun-21 S2 PANTALLA
Pantalén 122 15-ene-22 S1 PANTALON
Pantalla 123 6-ene-22 S2 PANTALLA
Pantalon 124 28-ene-22 S1 PANTALON
S2 PANTALON
Pantalla 125 31-may-21 S2 PANTALLA
Pantalén 126 A 22-jun-21 S1 PANTALON
Pantalén 126 A 22-jun-21 S1 PANTALON
Pantalén 126 22-jun-21 S2 PANTALON
Pantalén 128 18-jun-21 S1 PANTALON
Pantalén 128 18-jun-21 S2 PANTALON
29-abr-21 S2 PANTALLA
Pantalla 129
29-abr-21 S3 PANTALLA
Pantalén 130 A 24-jun-21 S1 PANTALON
Pantalén 130 B 24-jun-21 S1 PANTALON
) 24-jun-21 S2 PANTALON
Pantalon 130
24-jun-21 S3 PANTALON
2-jun-21 S2 PANTALLA
Pantalla 131
2-jun-21 S3 PANTALLA
Pantalén 132 B , S1 PANTALON
29-jul-21
Pantalén 132 A S1 PANTALON
Pantal6n 132 ‘ S2 PANTALON
29-jul-21
Pantalén 132 S3 PANTALON
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Pantalla 133 21-jul-21 S3 PANTALLA
s2 PANTALON
Pantalon 134 22-sep-21

S3 PANTALON
junta entre médulo 15-16 Junta S2 JUNTA
junta entre médulo 17a-18 Junta S1 JUNTA
junta entre médulo 27-28 Junta S1 JUNTA
junta entre médulo 32-33 Junta S1 JUNTA
junta entre médulo 36-37 Junta S2 JUNTA
Junta entre médulo 40 y 41 Junta S2 JUNTA
Junta entre médulo 49 y 50 Junta S1 JUNTA
junta entre médulo 82-83 Junta S1 JUNTA
junta entre médulo 92-93 Junta S1 JUNTA
junta entre médulo 94-95 Junta S1 JUNTA
junta entre médulo 98-99 Junta S2 JUNTA
Junta en Pantalla 107 y Pantallal Junta 33 JUNTA
PI-20-C2 20-sep-21 S2 PILOTE
PI-22-C1 17-may-21 S2 PILOTE
PI-24-01 8-may-21 S3 PILOTE
PI-24-C1 21-may-21 S3 PILOTE
PI-25-C1 26-jul-21 52 PILOTE
S3 PILOTE
PI-25-C2 25-sep-22 S3 PILOTE
PI-35-C1 21-may-21 S2 PILOTE
PI-36-C1 1-jun-21 52 PILOTE
S3 PILOTE
PI-36-01 26-may-21 S3 PILOTE
PI-40-C1 1-jul-21 S3 PILOTE
PI-40-02 10-jul-21 S3 PILOTE
PI-41-C1 19-jul-21 S2 PILOTE
PI-41C1 19-jul-21 S3 PILOTE
PI-41-01 28-jul-21 S3 PILOTE
PI-41-02 2-ago-21 S3 PILOTE
PI-44-01 2-ago-21 S3 PILOTE
PI-46-01 15-jul-21 S3 PILOTE
PI-48-C1 16-jun-21 S2 PILOTE
PI-48-C1 16-jun-21 S3 PILOTE
PI-48-01 11-jun-21 S3 PILOTE
PI-48-02 8-jun-21 S3 PILOTE
PI-51-01 28-jun-21 S3 PILOTE
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PI-51-02 23-jun-21 S3 PILOTE

PI-55-01 24-jul-21 S3 PILOTE

PI-55-02 27-jul-21 S3 PILOTE

PI-56-02 22-jul-21 S3 PILOTE

PI-58-01 6-ago-21 S3 PILOTE

PI-62-C1 22-jun-21 S2 PILOTE

PI-63-C1 8-sep-21 S2 PILOTE

PI-67-01 6-ago-21 S3 PILOTE
Barrete BC-73-C1 24-dic-21 S1 BARRETE
Barrete BC-73-C1 24-dic-21 S2 BARRETE
Barrete BC-74-C1 4-feb-22 S1 BARRETE
Barrete BC-75-C1 7-ene-22 S1 BARRETE
Barrete BC-76-C1 1-dic-21 S1 BARRETE
Barrete BC-76-C1 1-dic-21 S2 BARRETE
29-sep-21 S1 BARRETE

Barrete BC-77-C1
29-sep-21 S2 BARRETE
Barrete BC-78-C1 25-nov-21 S1 BARRETE
Bartete BC.79-C1 25-oct-21 S1 BARRETE
25-oct-21 S2 BARRETE
Barrete BC-80-C1 10-sep-21 S1 BARRETE
Barrete BC-80-C1 10-sep-21 S2 BARRETE
Barrete BC-81-C1 13-sep-21 S1 BARRETE
Barrete BC-82-C1 2-sep-21 S1 BARRETE
Barrete BC-83-Cl1 31-ago-21 S2 BARRETE
Barrete BC-84-C1 21-sep-21 31 BARRETE
S2 BARRETE
Barrete BC-85-C1 8-sep-21 S2 BARRETE
Barrete BC-86-C1 19-jul-21 S1 BARRETE
Barrete BC-86-C1 19-jul-21 S2 BARRETE
Barrete BC-87-C1 28-ago-21 S1 BARRETE
Barrete BC-88-C1 14-sep-21 S1 BARRETE
Barrete BC-91-C1 16-oct-21 S1 BARRETE
Barrete BC-92-C1 20-ene-22 S1 BARRETE
2-feb-22 S1 BARRETE
Barrete BC-93-C1

2-feb-22 S2 BARRETE
Barrete BC-93-C2 9-feb-22 S1 BARRETE
Barrete BC-93-C4 16-dic-21 S1 BARRETE
Barrete BC-93-C5 18-feb-22 S1 BARRETE
Barrete BC-93-C6 21-dic-21 S1 BARRETE
10-dic-21 S1 BARRETE

Barrete BC-93-C7
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10-dic-21 S2 BARRETE

Barrete BC-94-C1 11-feb-22 S1 BARRETE
Barrete BC 94-C4 8-ene-22 S1 BARRETE
Barrete BC 95-C1 27-ene-22 S1 BARRETE
Barrete BC.05.C2 16-feb-22 S1 BARRETE
16-feb-22 S2 BARRETE

SEXTO: En la medida en que se fueron dando los hallazgos, ARPRO informé de ellos a EyT para
que procediera a corregirlos y, en los casos en que se recibié una negativa a realizar las correcciones
ARPRO realiz6 la contrataciéon de las reparaciones con otros proveedores, con el propésito de
mitigar el dafio que se podria causar al desarrollo del proyecto, toda vez que el ingeniero estructural
limitaba el desarrollo de actividades de las siguientes etapas del proyecto hasta tener garantia de la
capacidad de carga de los elementos de cimentacién. Todas las medidas de mitigacién tomadas fueron
debidamente informadas a EyT.

SEXTO: Conocimos como resultado de los descargos presentados por EyT a JMalucelli que el
contratista atribuye la responsabilidad de las afectaciones a supuestos errores de diseflo y a presuntas
demoras en los tiempos de suministro del concreto. No obstante, con la finalidad de esclarecer el
supuesto compromiso que estos aspectos pudieran generar en la manifestacién de los dafios,
procedimos a requerir del proveedor del concreto y de los estudios y disefios, las explicaciones que
sobre el particular tuvieran lugar.

SEPTIMO: Con relacién al suministro del concreto, Concretos Argos S.A.S., present6 un informe
de un tercero, el Dr. Diego Sianchez de Guzman, experto en concreto, sobre la trazabilidad del
suministro del concreto, en el que expuso las especificaciones de la mezcla, las materias primas
utilizadas, el diseflo de la composicién, ensayos de laboratorio de la mezcla, la produccién del
concreto y los tiempos de mezclado y transporte, entre otros, donde arrojé como resultado que las
patologias evidenciadas en la cimentacién, no son responsabilidad del concreto suministrado.

En el informe se establece que, de acuerdo con la composiciéon y caracteristicas de la mezcla de
concreto utilizada en el proyecto, se cumplieron con todos los parametros de calidad requeridos para
la correcta ejecucién de los diversos tipos de elementos de cimentacién construidos. Adicionalmente
se revisaron los tiempos de fabricacién, transporte y colocacién del concreto, encontrando que no se
superaron los tiempos maximos permitidos de acuerdo con la caracterizacién realizada y validada en
laboratorio por el Dr. Diego Sanchez.

También se analizaron las patologias presentadas en los diversos tipos de elementos fundidos,
encontrando, que, en todas las tipologias de elementos construidos, siendo indiferentes del tamafio,
volumen, tiempo de vaciado o profundidad de ejecucién se presentan dafios, lo cual permite
determinar contundentemente que no se puede atribuir a demoras en el suministro de concreto las
fallas encontradas en la cimentacién. Maxime cuando EYT no se pronuncié al respecto sino hasta el
momento en que fue notificado de las afectaciones por parte del proyecto

Otro punto a tener en cuenta es que, durante la ejecucion de los trabajos, EYT no generd ningtn tipo
de rechazo de material (Concreto), por demoras en la entrega o por temas de calidad, maxime siendo
unicamente EYT el responsable del recibo, manejo y vaciado de concreto en la obra. Arpro e
interventorfa realizaron el acompafiamiento al proceso, conforme a lo suscrito en el contrato y
apoyaron a EYT en lo que fueron requiriendo.
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OCTAYVO: En cuanto a los proveedores que se encargaron de efectuar los disefios geotécnicos y
estructurales, adjuntamos los conceptos en los que se sefiala técnicamente las razones por las cuales
los disefios no tienen relacién con las patologias evidenciadas en la cimentacion.

También es importante anotar que todos los diseflos y modificaciones que se dieron durante el
desarrollo del contrato, fueron entregados y socializados con EYT y en ningun momento se
recibieron observaciones o comentarios de los mismos. Adicionalmente se realizaban talleres de
revisién en obra en conjunto con el ingeniero disefiador, constructor responsable, interventoria y con
la participaciéon de EYT donde se trataban todos los temas relacionados con los disefios sin tener
objecion alguna por parte de EYT.

Todas las cartillas de acero fueron elaboradas por EYT y entregadas a la obra para realizar los
respectivos pedidos y despachos, luego debieron ser analizadas en su composicion y desarrollo por
EYT y no se recibieron observaciones al respecto, lo que permite interpretar que EYT estuvo de
acuerdo con lo disefiado por el calculista.

NOVENO: En conclusion, surtidas las verificaciones de las causales en las que alegaba el contratista
su posible ausencia de responsabilidad, y los analisis de los expertos realizados, resulta manifiesto que,
existia una obligacién a cargo de EYT, que no fue cumplida, que es imputable a EYT al ser
desvirtuadas sus explicaciones de acuerdo con los soportes técnicos que se adjuntan, por lo que la
responsabilidad de los dafios observados en los elementos estructurales es totalmente atribuibles a
Equipos y Terratest S.A.S., y por ende es responsable de los mismos.

3. ACREDITACION DE LOS PERJUICIOS

PRIMERO: Para obtener la reparacion de los elementos estructurales, conseguir a satisfaccién el
objeto contractual incumplido, de acuerdo con los requerimientos del proyecto, y evitar asi que se
generaran mayores petjuicios, el asegurado se vio forzado a la contratacién de los servicios de otros
proveedores.

SEGUNDO: El valor de las nuevas contrataciones para la reparacion de los elementos estructurales
corresponde a la suma de CUATRO MIL CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON OCHENTAY
SEIS CENTAVOS MCTE ($4.111.963.419,86), de acuerdo con los contratos que se adjuntan.

TERCERO: Con ocasién a la grave afectacién econdmica, este reclamo propende la reparacion
integral del petjuicio causado a Terranum Desarrollo S.A.S. / ARPRO Arquitectos Ingenieros S.A. en
su calidad de asegurados y beneficiarios del seguro, con base en el incumplimiento del contrato y los
petjuicios econémicos derivados de la nueva contratacién para la reparacién de las diferentes
estructuras de cimentacion.

4. LIQUIDACION DEL PERJUICIO

De conformidad con las clausulas del contrato, a medida que se iba ejecutando la cimentacion, se
causaban las condiciones de pago del valor del mismo, pues la remuneraciéon pactada con EYT se
causaba de acuerdo con las facturas de avance de obra, hasta completar el 100% del valor convenido,
en virtud del literal b, de la Clausula Quinta:
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“Pagos hasta completar el 100%, del valor total del CONTRATO, de acuerdo a Facturas de Avance de Obra, las
cttales serdn canceladas en un mdiximo de 45 dias después de su radicacion al CONTRATANTE. E/ valor de la
Sactura serd el resultado de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas y aprobadas de los cortes de obra por el precio
unitario asignado en el presente CONTRATO de la actividad correspondiente.”

Aunado a lo anterior, fue pactado en el contrato la aplicacién de una retencion en garantia del valor
equivalente al 10% de cada uno de los pagos, bajo la siguiente especificacién del paragrafo segundo
de la misma clausula:

“PARAGRAFO SEGUNDO. S¢ hari una retencion del die por ciento (10%) de cada nno de los pagos, para

garantigar la calidad de los trabajos. Esta retencion se entregard al finalizar ef CONTRATO previa presentacion
del Acta de entrega y Liguidacion de Contrato la cual no podrd superar su elaboracion y suscripcion dos meses contados
a partir de la terminacion de las actividades del contrato, de las garantias seialadas en la CLLAUSULA SEXTA y
de los soportes de pago de parafiscales, seguridad social y FIC y en todo caso siempre gue EL CONTRATISTA
haya cumplido la totalidad de sus obligaciones a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE.”

De acuerdo con la facturacién de la obra, el contratante pagd las facturas con sustento en los cortes
de obra, alcanzando una retencién en garantfa por valor de MIL DOSCIENTOS OCHO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($1.208.364.610,76). Siendo estos los unicos
saldos devengados por EYT, que no cumplieron las condiciones de entrega, y, en consecuencia, estan
en poder del contratante.

De conformidad con lo anterior, la generacién de los petjuicios econémicos se relaciona en el
siguiente cuadro ilustrativo:

CONCEPTO VALOR
Contrato garantizado $12.163.504.424
- Pagos facturacion EyT $12.163.504.424
- Valor nuevos contratos $4.111.963.419,86
TOTAL VALOR PERJUICIO $4.111.963.419,86

Liquidados los perjuicios que se pretende la afectacién del seguro de cumplimiento de la siguiente
manera:

Amparo de cumplimiento: Solicito se pague de manera efectiva, a favor del beneficiario de la péliza
TERRANUM DESARROLLO S.A.S con cargo al amparo de cumplimiento de la péliza 2025519, y
dentro del limite de la suma asegurada, el valor de CUATRO MIL CIENTO ONCE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS
CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($4.111.963.419,86).

El presente escrito retne los requisitos establecidos en el articulo 1077 del C de Co., en consecuencia,
agradecemos la respuesta a la presente solicitud dentro de los términos previstos para ellos.

5. COBERTURA DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS AL ASEGURADO
Los hechos, circunstancias y afectaciones econémicas esgrimidos en la presente comunicacion, se

configuran concretamente dentro de las condiciones de cobertura definidas en el objeto y alcance del
amparo de cumplimiento, regido a su vez por las condiciones especiales del Programa de Mitigacion
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de Riesgos en la Contratacion — PMRC, que fue adoptado en el seguro y cuya constancia quedo
inmersa en la caratula de la podliza inicial y todos los anexos de la misma que ampatraron las
modificaciones del contrato, mediante el siguiente texto:

‘.4 PRESENTE POLIZA SE RIGE POR I[.AS CONDICIONES PARTICULARES DEL
PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS EN 1.4 CONTRATACION _ARPRO
ARQUITECTOS INGENIEROS §.A4.”
Asi las cosas, los petjuicios econémicos causados por la sociedad garantizada tienen lugar en la
indebida ejecucion de las labores a su cargo, o incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de
contrato, de las obligaciones del contrato que se ajustan plenamente a la definiciéon de la cobertura:
“Amparo de cumplimiento del contrato. Mediante este amparo el ASEGURADO se protege de los
perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial del contrato; el incumplimiento tardio o defectnoso del contrato y
de todas las obligaciones que a cargo del GARANTIZADO consten en el contrato.”
De acuerdo con las condiciones especiales del programa citado, en efecto surgen las condiciones de
pago al beneficiario del seguro (TERRANUM DESARROLLO S.A.S.) de manera inmediata, pues
incluso de conformidad con la definicién del amparo en mencién, el asegurado se PROTEGE de los
perjuicios. No obstante, aquellos estan debidamente soportados, no solo por la configuracién del
riesgo asegurado, sino con la acreditacién de los perjuicios econémicos provenientes del dafio
emergente destinados para la asuncién de los costos de los nuevos contratos celebrados para obtener
el objeto contractual garantizado, que era normalmente esperado de una ejecuciéon adecuada de las
obras convenidas con EYT, garantizadas por JMalucceli Travelers Seguros S.A.
En consecuencia, agradecemos atender los tiempos de respuesta para pago del siniestro del
mencionado Programa de Mitigacién de Riesgos en la Contratacién, pues el presente escrito cumple a
cabalidad con los requisitos del articulo 1077 del Cédigo de Comercio.
6. RELACION DE ANEXOS

- Contrato garantizado.

- Otrosies No. 1,2,3,4,5y06.

- Informe dafios de las fundaciones emitido por la interventotia.

- Informe de dafios de la estructura.

- Informe suministro de concreto por Argos.

- Concepto estudios y disefios geotécnicos.

- Concepto estudios y disefios estructurales.

- Corttes de obra.

- Estado financiero del contrato suscrito con EyT.

- Requerimientos al contratista EyT.

- Nuevos contratos.
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- Soportes de pago nuevos contratos
- Poliza de Cumplimiento PMRC No. 2025519.
- Condiciones del Programa de Mitigacion de Riesgos en la Contratacion — PMRC.

Los documentos indicados puede consultatlos en el siguiente link: SINIESTRO CIMENTACION
PROFUNDA - Google Drive

Quedamos atentos a cualquier asunto que se requiera para lo cual recibiré sus comunicaciones al
cotreo camilo.mendoza@marsh.com

Cordialmente,
CLAUDIA HELENA SAMPER PRADO JUAN DIEGO RAMIREZ
GERENTE REPRESENTANTE LEGAL

Arquitectura e Ingenieros S.A. — ARPRO Terranum Desarrollo S.A.S.


https://drive.google.com/drive/folders/1Q5d9-TL6sDikTZjJW551f5IKU3Kfa9uI
https://drive.google.com/drive/folders/1Q5d9-TL6sDikTZjJW551f5IKU3Kfa9uI
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