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Bogota D.C., 24 de octubre de 2023 084-GE-20137-2023

Senores

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.
Dra. Claudia Rodriguez

Dra. Sulay Hormiga Correa

Diretora de Indemnizaciones

Ciudad

Referencia: Contrato de Obra Civil No. 2100009

Asunto: Respuesta a la Reclamacion de Asegurado- Pdliza
de Cumplimiento Particular para el Programa de
Mitigacion de Riesgos en la Contratacion PMRC
de ARPRO No. 2025519

Estimados senores,

Por medio del presente y como lo hemos venido demostrando con los oficios radicados a
ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A., en adelante ARPRO (Constructor) y en copia
a Ustedes, con el suficiente soporte técnico expondremos que no le asiste razén alguna al
Contratante ni al beneficiario Terranum Desarrollo S.A.S., para solicitar declaracién de
siniestro bajo el amparo de cumplimiento de la pdliza de cumplimiento numero 2025519
expedida por JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A., en adelante JMALUCELLI
TRAVELERS, invocando un perjuicio que genera el mismo asegurado ARPRO con su
propia desatencién e incumplimiento a las obligaciones que se derivaban para esté del
Contrato Civil de Obra No. 2100009 que tenia como objeto la ejecucion de actividades para
la Cimentacion Profunda del Complejo Empresarial Connecta Calle 80, obligaciones que a
la fecha sigue incumpliendo negando el pago de actividades que se encuentran fuera del
valor contratado pero que bajo la buena fe contractual por parte de EQUIPOS Y
TERRATEST en su calidad de Contratista, ejecuto.
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1. PRONUNCIAMIENTO A LOS ANTECEDENTES

De esta manera nos permitimos pronunciarnos inicialmente de los antecedentes
mencionados por el Contratante en su escrito de reclamacion:

A su primer antecedente: Es de manifestar que en el pliego de licitacion de las actividades
de cimentacién que dieron origen a la propuesta numero 20137 del 01 de febrero de 2021
y sus respectivas modificaciones que fueron presentadas a ARPRO por parte de EYT,
pliego de licitaciéon de ARPRO (Constructor) en el cual se define como ADMINISTRADOR
DELEGADO Y CONSTRUCTOR del proyecto, esto se puede constatar en las definiciones
del Pliego de Licitacion PLS 01:

ARPRO S.A.. Es quien actia como ADMINISTRADOR DELEGADO vy
CONSTRUCTOR.

(...

CONSTRUCTOR: Es ARPRO S.A, que ha sido contratado por TERRANUM
DESARROLLO SAS., para llevar a cabo la construcciéon del PROYECTO.

A la fecha de notificacion de este escrito de reclamacién de ARPRO a la aseguradora se
ha manifestado formalmente que ARPRO (Constructor) suscribié con Terranum Desarrollo
S.A.S. un contrato de obra bajo la modalidad de Administracion Delegada y que en esta
modalidad de contrato se confiri6 a ARPRO un mandato sin representacion parar adelantar
el proyecto por cuenta y en beneficio de Terranum, pero como se puede precisar del
CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 2100009 POR PRECIO UNITARIO FIJO suscrito entre
EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S. y ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A. para el
PROYECTO COMPLEJO EMPRESARIAL CONNECTA 80, ARPRO (Constructor) ostenta
y ha ostentado la calidad de CONTRATANTE declarando en la primera consideracion del
Contrato de Obra anteriormente mencionado, el interés en desarrollar el Proyecto
denominado Complejo Empresarial Connecta 80, el cual se transcribe para una mejor
comprension:

CONSIDERACIONES:
1. EL CONTRATANTE en desarrollo de su objeto social, tiene interés en desarrollar
el Proyecto denominado Complejo Empresarial Connecta 80 ubicado en la Avenida
Carrera 72 No 81 B - 13 de la ciudad de Bogota D.C., en adelante el “PROYECTQO”".
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A su segundo antecedente: En este punto se reafirma simplemente de nuestra parte que
se realiz6 efectivamente una licitacién privada para la contratacion entre EQUIPOS Y
TERRATEST S.A.S. y ARPRO (Constructor).

A su tercer antecedente: No es cierto que en el Contrato No. 2100009 haga referencia o
exista mencion alguna de que entre ARPRO (Constructor) y TERRANUM coexista una
virtud de mandato sin representacién, como lo manifiesta en el antecedente ARPRO
ostentaba la calidad de CONTRATANTE y EQUIPOS Y TERRATEST ostentaba la calidad
de CONTRATISTA.

A su cuarto antecedente: Se afirma que ARPRO en su calidad de Contratante designo a
PAYC como empresa interventora para el proyecto.

A sus Quinto antecedente: Confirmamos que el valor contratado se ejecutd y se facturo
en su totalidad por parte de EYT, prueba de ello es que no le asiste a ARPRO invocar un
incumplimiento a lo pactado contractualmente ya que las actividades contratadas fueron
ejecutadas a cabalidad y a satisfaccion de ARPRO al aprobar cada uno de los cortes de
obra.

A sus Sexto antecedente: El contrato de obra que nos ocupa se convino con precios
unitarios fijos, el cual establecié que la retencién en garantia se entregaria una vez cumplida
las obligaciones de el Contratante lo cual conforme el valor facturado y el plazo convenido
el dia 31 de marzo de 2022 el Contratante cumplié a cabalidad sus obligaciones del
contrato, de esta manera no existe incumplimiento contractual alguno.

A sus Séptimo antecedente: Precisamos que ARPRO en su calidad de Contratante afirma
en estos antecedentes que conoce y acepta los Otrosies del 1 al 6 del Contrato No.
21000009.

A sus Quinto antecedente: Es de precisar que se duplica el numero del antecedente, pero
hace relacion a los Otrosies del 1 al 6 del Contrato No. 2100009 que fueron conocidos por
la aseguradora Jmalucelli Travelers.

A sus Sexto antecedente: Es de precisar que se duplica el nimero del antecedente, que
hace referencia a los amparos de las polizas solicitadas en el contrato, precisando que el
amparo de cumplimiento termino su vigencia el dia 30 de noviembre de 2022 conforme el
anexo 9 de la pdliza de cumplimiento niumero 2025519.

A sus Séptimo antecedente: Es de precisar que se duplica el numero del antecedente,
pero respecto a los beneficiarios, la pdliza establece claramente que seran beneficiarios los
nombrados en la misma, siempre y cuando demuestren en una reclamacion un interés
asegurable, lo cual no se demuestra en la reclamacion presentada por ARPRO.
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2. PRONUNCIAMIENTO A LOS HECHOS

Respecto a los HECHOS:

Al primero: No es cierto que a la fecha de terminacion del plazo contractual la cual es el
31 de marzo de 2022 EyT no haya entregd6 el objeto del contrato a satisfaccion, por cuanto
el objeto del contrato se ejecutd en su totalidad como se puede constar cotejando el valor
contratado y valor total ejecutado; actividades que se entregaron a satisfaccion en cada
corte de obra y que fueron aprobadas en su totalidad por ARPRO de acuerdo a los items'y
cantidades descritos en el cuadro de cantidades del contrato que fueron modificados en el
transcurso de la obra conforme a los Otrosies. Adicionalmente no le asiste razén ninguna
a ARPRO (Constructor) de manifestar que no se entrego el objeto del contrato a satisfaccién
cuando conforme lo pactado en el Contrato Civil de Obra el Contratante ostentaba la
facultad de no pagar las actas de avance de obra (corte de obra) si el Contratista no
cumpliera a cabalidad con su actividades contratadas acorde al cronograma vy
especificaciones establecidas en el contrato, adicional a ello, bajo la buena fe contractual
se ejecutd por parte de EYT actividades que no se han reconocido su pago por ARPRO y
para las cuales el Contratante siempre se negd a elaborar y suscribir el otrosi que las
incorporara contractualmente, pero que fueron solicitadas y aprobadas por este por lo cual
EYT las ejecuto. Actualmente los demas Contratistas y el mismo ARPRO (Constructor) ha
continuado con sus actividades de construccién del proyecto Complejo Empresarial
Connecta 80.

Lo anterior nos lleva a la inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones de ARPRO
bajo el contrato suscrito, ya que como lo manifiesta el cuarto parrafo de la Clausula Cuarta
del Contrato de Obra Civil No. 2100009 al hecho “...de que la obra no cumpliera con las
especificaciones técnicas contenidas en los Lineamientos de Construccion pero que dichas
condiciones no afecten la operacion del CONTRATANTE en la Obra, EL CONTRATANTE
podra aceptar la entrega de la Obra siempre que los pendientes no sean sustanciales. En
este evento, las Partes listaran, en el Acta de Entrega, las actividades de la Obra del
CONTRATISTA que aun estan pendientes de terminar (punch list)” como se puede observar
y constatar, siendo un hecho notorio, ARPRO (Constructor) no se vio afectado en sus
operaciones y como constructor logro seguir construyendo el proyecto terminando y
entregando el almacén Makro con sus sétanos operativos.

Al segundo: Es cierto que EYT desarrollo en su totalidad las actividades del contrato y sus
otrosies, pero nos oponemos a su afirmacién de que EyT haya incumplido las obligaciones
a su cargo lo cual no es cierto ni coherente al manifestar que “las actividades objeto del
contrato fueron desarrolladas”, ya que el proceso constructivo ofertado en nuestra
propuesta numero 20137 se realizé a cabalidad y la verificacion del proceso de la
cimentacién profunda realizado por ARPRO (Constructor), no ha reconocido las multiples
veces que les manifestamos nuestras recomendaciones y solicitudes de incorporar otra
concretera, que no se cumplia y no se cumplié con la Rata de Concreto acordada en las
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estipulaciones del Contrato que nos ocupa, que el estudio de suelos nunca correspondio al
entregado por ARPRO en el pliego de licitacién, de esta manera no es acertado presentar
fotografias de los elementos sin un soporte técnico de las razones que dieron lugar a las
presuntas afectaciones graves de los elementos, las cuales en este mismo oficio EQUIPOS
Y TERRATEST explicara detalladamente cada oficio adjunto a la reclamacion presentada
por ARPRO (Constructor) incorporando la documentacién técnica que este mismo omite en
su soporte documental como lo han sido los anexos que acompanaron las siguientes
comunicaciones cruzadas con ARPRO (Constructor) y puestas en copia a JMALUCELLI:

1. Oficio con numero de consecutivo 821-GE-20137-2022 de fecha 25 de abril de 2022
- Asunto “Respuesta Oficio CONN-317-2022 y solicitud de respuesta reclamacion
por mayor permanencia en obra”;

2. Oficio con numero de consecutivo 772-GE-20137-2022 de fecha 28 de marzo de
2022 - Asunto “Requerimientos por mayor permanencia en obra y disminucién de
cantidades en los items contratados”;

3. Oficio con numero de consecutivo 816-DP-20137-2022 de fecha 25 de marzo de
2022 - Asunto “legalizacion de Actividades Extracontractuales”;

4. Informe de afectaciones encontradas en las pantallas-pantalones durante el
proceso de excavacion del primer sétano;

5. Comunicacién 763-GE-20137-2022 de fecha 24 de febrero de 2022 — Asunto
“Respuesta Oficio CONN-291-2022 “Alerta Calidad Concreto”

6. Comunicado del 17 de diciembre 2021 — Asunto “Alerta Calidad Concreto de
elementos”;

7. Correo del 2 de diciembre de 2021;

8. Oficio de fecha 6 de octubre de 2021 con consecutivo 717-PR-20137-2021 en el
cual les manifestamos nuestra preocupacion por la falta del suministro del
concreto a los ritmos requeridos;

9. Comunicacion 668-DP-20137-2021 del 5 de agosto de 2021 - Asunto
“Incumplimientos en suministro de concreto y problemas de taponamiento de tuberia
tremie”;

10. Correo del 22 de julio 2021;

11. Oficio de fecha 01 de julio de 2021 - Asunto “Respuesta Comunicado CONN-1197;

12. Correos de fecha 3 de junio 2021;

13. Informe reparaciones, humedades y elementos por reparar — 22 de abril de 2022.

Al Tercero: No es cierto que el estado de los elementos de cimentacién sea un proceso
que solo se valida en la excavacién del terreno (s6tanos) ya que dichos elementos no se
excavan hasta su profundidad de cota maxima, es por esta razén que existen diferentes
pruebas técnicas para validar la estructura de los elementos de cimentacion, precisando
que la formaleta de los elementos es el terreno natural y deben cefiirse de acuerdo con los
requerimientos exigidos para los concretos tipo Tremie, por esta razén, las imagenes
presentadas en el escrito de reclamacion de ARPRO (Constructor) deben ser analizadas
técnicamente y no apreciadas sin un soporte de las causas que generan estas anomalias,
soporte técnico del cual carece el escrito del quejoso y que hemos venido desarrollando
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con antelacién a la excavacion de los sétanos y hasta la ejecucién de nuestras actividades
de cimentacion, momento en el cual ARPRO (Constructor) debié acoger nuestras
recomendaciones que se pueden identificar claramente en cada respuesta a ARPRO
(Constructor) en la cuales nos hemos permitido remitir en copia a Ustedes en el transcurso
de ejecucion de la obra.

Reiteramos que las anomalias encontradas a los elementos no son responsabilidad del
proceso constructivo de EQUIPOS Y TERRATEST sino el descuido de ARPRO
(Constructor) al negarse al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Obligaciones
contractuales que no solo les reiteramos se cumplieran a cabalidad si no que en varios de
los conceptos se refuerza por otras compafiias involucradas en el proyecto deberian ser
obligaciones que el CONSTRUCTOR - ARPRO ha debido tomar en cuenta y velar con la
diligencia y cuidado de tener a su cargo el suministro del concreto y aceros, al igual que
velar por el disefio, la plataforma y accesos a la obra.

Al Cuarto: Como lo manifiesta ARPRO la excavacién del proyecto Connecta 80 se llevo a
cabo entre los meses de noviembre de 2021 y mayo de 2023, lo cual reafirma nuevamente
su incumplimiento al no permitir la ejecucién de la cimentacion con disponibilidad de la
plataforma en el cien porciento para EYT que genera mayor tiempo en obra de EYT y
perjuicios que se han hecho conocer razén por la cual existe una reclamacién a ARPRO,
pero aun mas importante de este hecho redactado por ARPRO es que acepta que durante
este periodo ARPRO afirma que se hicieron hallazgos de elementos de cimentacion con
deficiencias de calidad en el mes de diciembre de 2021 que no deja claro porque presentan
escrito de reclamacion a la aseguradora hasta el 09 de octubre del 2023 y desconocen
nuestro oficio con consecutivo numero 668-DP-20137-2021 con fecha 05 de agosto de 2021
donde les manifestamos el incumplimiento en el suministro del concreto y los problemas de
taponamiento de la tuberia tremie que se generaron por los retrasos reiterados en la
suministro del concreto y la falta de la rata solicitada (35m3 hora) que como se les advirtié
en multiples comunicaciones afectarian la calidad de los elementos. Transcribimos apartes
importantes del contenido del oficio ya mencionado (668-DP-20137-2021):

de capacidad de suministro de concretos por la concretera, guienes en muy pocas ocasiones han
podido cumplir con tal propdsito el cual esta por encima de los 30 m3. Y ante este caso es de suma
importancia hacer énfasis ya que nuestra prioridad es mantener un continuo hormigonado para
poder garantizar calidad de los elementos.

Otro factor que nos causa gran preocupacion es el continuo taponamiento de la tuberia tremie
usada para el hormigonado de los elementos, ante este caso nosotros EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S.
en conjunto con ARPRO venimos adelantado y dando soluciones para mejorar estos contratiempos.
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Pero nos vemos en la necesidad de profundizar en este tema ya que como es de nuestro
conocimiento, tenemos una rata de suministro contractual de 35 m3/hora la cual- no se esta
cumpliendo, sin embargo, entendemos que hemos presentado retrasos © imfonvementes efl el
proceso de armado, tema al cual se le realizaron los correctivos y accién de mejora necesaria para

impactar menos en nuestro proceso final.

Adicional sabemos que el suministro de concreto juega un papel muy importante, y nosotros
hacemos todo lo necesario dando un parte de tranquilidad y de confiabilidad con relacién a nue.stras
herramientas, equipos, tuberfas etc, las cuales usamos para realizar los hormigonados de dichos
elementos, pero en elementos puntuales nos hermos encontrade con problemas tales como
taponamientos continuos en PILOTES, BARRETES ¥ PANTALONES problemas que no son habituales
en el proyecto ya que hemos llegado a un 28 % de ejecucién y hasta hace poco tiempo se empezd a
presentar este fenémeno.

En este momento contamos con tres juegos de tuberfas distintos, los cuales vienen procede.ntes de
otros proyectos y en donde cada uno de ellos cuenta con sus respectivos sellos elastémericos los
cuales impiden el acceso de agua generando la estanqueidad que nosotros queremos dentro de las
tuberfas en el proceso de hormigonado.

Les solicitamos se pueda reevaluar con més detalle el uso de concretos de agregado fino tanto en
pilotes como en los Barretes y pantalones para de esta manera contrarrestar reprocesos como elde

des entubar por segregacidn de hormigdn.

Con lo anterior queremos acentuar que ARPRO ya conocia de su incumplimiento en las
obligaciones del contrato respecto a la deficiencia en el suministro del concreto y en la
calidad de este, por lo cual era evidente que se estaban generando problemas de calidad
no atribuibles a EYT o por causa imputable a este, si no por la inobservancia y negligencia
de ARPRO al no querer cumplir con lo pactado en el contrato, especialmente en las
clausulas del Anexo 2 del Contrato No. 2100009 “Documentos y Condiciones de
Contratacion”, las cuales se trascriben para un mejor entendimiento:
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“3.0 GENERALIDADES EN LA CONSTRUCCION

(--)

3.3 EI CONTRATISTA debe garantizar que no se presente discontinuidad alguna
por efecto de intermitencia en el vaciado del concreto o por efecto de erosion del
terreno que no permita el vaciado continuo de este material (hormigueros, juntas
frias), asi como también debera evitar el desplome de estos elementos y que no
se presenten fallas en los niveles de los pilotes. Con el fin de cumplir este
aparte, sera indispensable el suministro de concreto (rata 35m3/h) idéneo y
continuo con la manejabilidad y propiedades requeridas.

(...
4.0 SUMINISTRO DE CONCRETO Y ACERO

El concreto y el acero de refuerzo seran suministrados por el
CONTRATANTE de acuerdo a anexo 7. planos y especificaciones. El
CONTRATISTA suministrara el agua que requiere para la mezcla de sus
polimeros, la cual se almacenara en contenedores suministrados por el
CONTRATISTA para ser reutilizada.

(..)
5.0 CALIDAD DE LOS MATERIALES

5.1 Para los concretos y aceros de refuerzo se efectuaran controles segun
las Anexo 7. planos y especificaciones técnicas o exigencias que establezca
el calculista o en su defecto el minimo solicitado por la norma sismo
resistente actualizada.

(...
6.0 APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES, EQUIPOS,

6.7 Con excepcién del concreto y acero de refuerzo, suministrar todos los
materiales e insumos de construccion, equipos, maquinarias, necesarios para la
correcta ejecucion de las obras seran suministrados por el CONTRATISTA. El
CONTRATISTA mantendra dentro de las instalaciones de la obra la cantidad de
materiales necesarios para la ejecucion oportuna y continuada de los trabajos y
usara métodos que aseguren una calidad satisfactoria de los trabajos y su
terminacién en los plazos previstos.

(...
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10. NO INCLUIDO EN EL ALCANCE

(--)

10.5 Suministrar la plataforma de ftrabajo apta para el posicionamiento y
movilizacién de los equipos de cimentacion empleados por el CONTRATISTA.

(...

10.7 EI CONTRATANTE asumira el costo de reparaciéon de los equipos y
maquinaria del CONTRATISTA causado por el hundimiento y/o colapso total o
parcial de la plataforma de trabajo, siempre y cuando sea un vicio oculto de las
condiciones del terreno.

(...)

10.16 EI CONTRATANTE suministrara en el sitio acordado con el
CONTRATISTA, el concreto segun el anexo7 planos y especificaciones
necesario para la debida ejecucion de los trabajos, el cual debera contar con
las siguientes caracteristicas: 1) Rata de suministro promedio no inferior a
35m3/hora. 2) Asentamiento de la mezcla, medida en cono abrams de 8 +/-1”’
y/o manejabilidad de la mezcla por todo el tiempo de hormigonado del
elemento. 3) tamafno maximo del agregado adecuado.

(--)

10.24 Garantizar que el acero y concreto suministrados cumplan con los
requerimientos”

Negrillas fuera de texto.

Por lo anterior es de concluir que ARPRO al no cumplir con sus obligaciones en las
condiciones del concreto suministrado que le impone el Contrato de Obra Civil No. 2100009
y que se les recordo y resalto todo el tiempo de la ejecucion del contrato por parte de EYT,
la mala adecuaciéon de la plataforma y el mantenimiento de la misma que pudo generar
retrasos en el ingreso de las mixer, las tipologias del suelo que no coincidian con las del
estudio de suelo inicial, fueron factores importantes en la responsabilidad que se le atribuye
a ARPRO en las patologias que expone en este hecho y que requerimos JMALUCELLI
analice en conjunto con la soporte que hemos venido entregando y que adjuntamos
nuevamente en la presente respuesta, sumado a lo expuesto no existe en su acervo de
documentacion aportada a la reclamacion, el soporte técnico y la claridad de la afectacién
real de cada elemento, los costos y las actividades que asumié de forma detallada por cada
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elemento, lo cual desde ya advertimos la importancia para tasar los supuestos costos que
ha tenido que solventar.

Adicionalmente, si bien dichas patologias descritas y evidenciadas en las fotografias
presentadas en el presente numeral fueron identificadas por ARPRO vy por la interventoria,
EYT realizd6 el acompafiamiento constante desde la terminacién de sus actividades
contractuales, inicio de las excavaciones en la obra y hasta el dia 21 de junio de 2023
(posterior al mes descrito por ARPRO/TERRANUM en lo que refiere la terminacién de la
excavacion del proyecto), fecha en la cual se terminaron de realizar algunos trabajos de
postventa y reparaciones de elementos en las cuales evidenciamos alguna compromiso a
cargo de EYT; asi mismo, es importante resaltar que EYT en su buena fe realizé la
reparacion de varios elementos en los que no tenia responsabilidad alguna, costos que
nunca fueron reconocidos econémicamente por ARPRO aun cuando este solicitd la
elaboracion de un analisis de precio unitario (enviado mediante la propuesta comercial
20137 16 con fecha del 9 de marzo de 2022), lo estudid, solicitd ajustes con el fin de
conseguir un beneficio econémico y aun asi no cancel6 las sumas adeudas a EYT.

Es de aclarar que estas patologias no han sido de nuestro desconocimiento, teniendo en
cuenta que nuestro equipo técnico no solo permanecié en obra mas de quince (15) meses
después de finalizadas las actividades contractuales sino que de forma simultanea ha
realizado un juicioso estudio elemento por elemento de las posibles causas que
desencadenaron en evidentes problemas de calidad en algunos barretes, pantallas y pilotes
del proyecto, analisis y conclusiones que ha sido compartido oportunamente a ARPRO a
través de correo electrénico y mediante los comunicados relacionados en la Tabla 1,
adjuntos a la presente comunicacion:

Tabla 1. Comunicaciones de respuesta y andlisis de problemas de calidad.

Consecutivo Fecha Asunto
033-GE-20137- - Respuesta comunicacion CONN-712-
2023 20 de junio de 2023 2023

046-GE-20137- Respuesta comunicacion CONN-597-

10 de abril de 2023

2023 2023
917-GE-20137- 17 de febrero de Respuesta comunicacion CONN-559-
2023 2023 2023

Remision informe de Mixer y solicitud de

863-GE-20137- 12 de agosto de S
respuesta  reclamaciébn por  mayor
2022 2023 .
permanencia en obra.
871'(32%-2220137- 26 de julio de 2022 | Analisis pruebas Cross Hole
870-GE-20137- . Respuesta comunicacion CONN-404-
5022 25 de julio de 2022 2022
847-GE-20137- L Respuesta comunicacion CONN-330-
2022 23 de junio de 2022 2022
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Consecutivo Fecha Asunto
840-GE-20137- 24 de mayo de 2022 Respuesta a nuevo aviso por presuntos

2022 incumplimientos
~E. ) Respuesta Oficio CONN-317-2022 y
821 %%2220137 25 de abril de 2022 | solicitud de respuesta reclamacion por

mayor permanencia en obra

Sin embargo, a través del comunicado que nos ocupa, ARPRO/TERRANUM realiza
apreciaciones y remite costos generalizados que no han sido detallados puntualmente para
los elementos que presentaron anomalia, situacién que imposibilita el estudio técnico,
documental y econdmico de los anexos remitidos con la comunicacién.

Al Quinto: Se mencionan en este hecho, los estudios realizados por las firmas Espinosa y
Restrepo (Calculista) y la firma P&P (Ingeniero Estructural) para la metodologia y alcance
de las reparaciones, pero no se aporta las conclusiones o las razones técnicas de las
reparaciones a seguir en cada elemento y lo mas importante las razones de las patologias
que se presentaron en los elementos. En este punto es de resaltar que conforme el contrato
para los concretos y aceros de refuerzo se efectuarian bajo el Anexo 7 o las exigencias del
calculista que en debié cumplir ARPRO en razén de que este es el obligado a suministrar
el concreto con las caracteristicas necesarias para la colocaciéon del mismo en los
elementos:

5.0 CALIDAD DE LOS MATERIALES

5.1 Para los concretos y aceros de refuerzo se efectuaran controles segun las
Anexo 7. planos y especificaciones técnicas o exigencias que establezca el
calculista o en su defecto el minimo solicitado por la norma sismo resistente
actualizada.

Al sexto: Es de precisar que la numeracion de los hechos tiene tres numerales como sexto
por lo cual se da respuesta de la siguiente manera a cada uno de ellos:

Primer sexto: A las pruebas realizadas Pile Integrity Test (PIT), Dynamic Load Testing
(PDA) y Crosshole (CSL), no se aporta ni se describe las afectaciones detectadas en las
estructuras, mencionado en este hecho los elementos, para lo cual se requiere sea mas
explicito y aporte el andlisis de cada elemento, aclarando y complementando su
reclamacion y organizando la numeracién de los hechos.

Segundo sexto: Como se informo a ARPRO en multiples comunicaciones no era posible
seguir realizando las reparaciones de los elementos, en los cuales se ha demostrado la
responsabilidad de ARPRO por la negligencia en el suministro del concreto, tanto en su
calidad como en el tiempo de manejabilidad y rata inadecuada o no conforme a lo pactado
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contractualmente, con el agravante de la falta de pago en los elementos reparados por
Equipos y Terratest, inicialmente aprobadas sus reparaciones por ARPRO y posteriormente
se negaron a la suscripcidn del contrato u otrosi para el pago de las mismas.

Es importante aclarar, que aunque ARPRO informé algunas de las medidas a implementar
para la reparacién de algunos de los elementos con anomalias, no notificé todas las
acciones necesarias y/o implementadas para los trabajos en los elementos en mencion;
como prueba de ello se evidencia en el documento Costos siniestro 01-07-2023 la
asignacion de $50.841.756 por ejecucion de anclajes y corte en concreto disco diamantado,
actividades que nunca fueron informadas ni notificadas por ARPRO, entre otras tantas
actividades que se dieron a conocer solo mediante la comunicacion a la que nos
encontramos dando respuesta (para el ejemplo expuesto en el presente parrafo, siete (7)
meses después de ejecutadas las actividades).

Tercer sexto: No solo se atribuye, sino que son la responsabilidad de las patologias de los
elementos por causa de las demoras en los tiempos de suministro del concreto, ademas de
ello, que no cumplia con la manejabilidad y rata acordada en el contrato y en la oferta
aceptada por ARPRO, para las actividades de cimentacion a cargo de EYT, no obstante se
debe entender el esfuerzo de incorporar esta obligaciones a cargo del Contratante evitando
problemas de calidad que reiteramos se advirtieron y ARPRO debera ser consecuente de
su negligencia y desidia en la obra al no querer asumir las recomendaciones y solicitudes
de EYT lo cual se encuentra mas que probado con los escritos cruzados en obra.

Respecto a las explicaciones que sobre el particular emitieron concepto del proveedor de
concreto, de los estudios y disefios, se requiere suspender los términos de la respuesta a
la reclamacioén realizada por ARPRO para analizarlos de manera precisa y exponer las
razones técnicas de la responsabilidad de ARPRO como constructor del proyecto y como
proveedor del suministro del concreto, para lo cual se requiere que aporten el Contrato que
media entre ARPRO y CONCRETOS ARGOS S.A.S.

Al séptimo: No es cierto que se halla cumplido con los tiempos de manejabilidad del
concreto, prueba de ello es el informe que transfirid ARPRO a EYT de los tiempos tomados
de los GPS de las mixers de Argos empresa que suministro el concreto, dando oportuna
respuesta por parte de EYT bajo el comunicado 863-GE-20137-2022 que contenia el
documento adjunto “INFORME SUMINISTRADO DE CONCRETO 10 ELEMENTOS OBRA
CONNECTA 80”, comunicacion en la cual se copia al Gestor de Riesgos de JMalucelli
Travelers Seguros S.A. el sefior Gabriel Trivino Van Arcken. Concluyendo en la respuesta
al informe de Argos que existen diferencias puntuales en horas de descarga y datos de las
tablas que no correspondian con los datos que constan en las hojas de vida de la ejecucién
de los elementos que fueron suscritas tanto por ARPRO (Constructor) como Contratante,
PAYC quien es el Interventor del proyecto y EYT en su calidad de Contratista, de lo cual
EYT no tiene injerencia alguna de las razones de que las mixer permanecieran en la obra
tiempo después de haber vaciado el mixer retardando su salida de la misma. Por lo anterior
nos permitimos citar textualmente parte de la respuesta del comunicado 863-GE-20137-
2022:
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“De esta manera los inconvenientes detectados en los elementos de cimentacion, como
ya les hemos manifestado en oficios anteriores y reiterado que la desatencion en lo
establecio en la oferta y en el contrato respecto a sus obligaciones han generado los
incidentes que a hora nos atafa, para lo cual nos permitimos transcribir lo ya citado en
oficios anteriores:

Adicionalmente a la permanencia en obra, contada en meses calendario,
ha sido necesario extender turnos de trabajo por diferentes motivos,
siendo el principal los continuos retrasos en el suministro de concreto.
Teniéndose contratada una rata de concreto de minimo 35 m3/h se ha
tenido un promedio de suministro de 19,4 m3/h, con interrupciones y
cortes de suministro significativos que no solo han afectado a la
productividad de la obra en un total de 566 horas, sino que han dado lugar
a problemas de calidad en los elementos de cimentacion. Esta
circunstancia les recordamos que venimos manifestdndosela de manera
continuada como consta en los correos de fecha 3 de junio 2021 y correo
del 22 de Julio 2021, Comunicacion 668-DP-20137-2021 del 5 de agosto de
2021, correo del 2 de Diciembre de 2021, Comunicado del 17 de Diciembre
2021, adicional en las reuniones de comités de contratistas les solicitamos
innumerables veces un proveedor adicional de concreto, y solo han
decidido cambiar de proveedor una vez hemos terminado los trabajos.

“De esta manera es de recordar que contractualmente ARPRO se
encuentra obligado a cumplir todas aquellas obligaciones que, a pesar de
no estar descritas especificamente, sean de naturaleza del Contrato,
conforme el numeral cuarto de la Clausula Tercera del Contrato numero
2100009. De esta manera es pertinente puntualizar que la responsabilidad
del suministro, administracion, programacion y seguimiento del flujo del
concreto se pacto entre las Partes como una obligacion del Contratante en
la oferta No. 20137 del 01 de febrero de 2021 y sus correspondientes
adendas, que hacen parte integral del contrato como Anexo 3, lo cual se
encuentra estipulado en la Clausula Vigésima Tercera del contrato ya
mencionado:

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. ANEXOS: los siguientes anexos forman
parte integral del presente contrato:

()

CER509609
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Finalmente, la oferta aceptada por ARPRO y que dio lugar a la celebracion
del contrato de obra, es muy clara en lo referente a la administracion,
programacion y seguimiento del flujo del concreto en el capitulo
“CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES”:

e El concreto tipo Tremie, suministrado por el Contratante cumplird los
requisitos normativos de fluidez (slump) no inferior a 8” +/- 17,
manejabilidad minima desde su llegada a obra de 3 horas de acuerdo
con la normativa NSR 10, Titulo C Concreto Estructural o similar
internacional como la Curva FHWA, tamafio mdximo de agregado
compatible con la armadura, etc.

e El Concreto serd entregado a boca de embudo (incluida la expansion
que se genere) para su colocacion a través de la tuberia Tremie, asi
como el suministro constante (minimo 35m3/hora/frente) y adecuado
durante el proceso de la fundida del elemento y en la cantidad
necesaria para garantizar la correcta ejecucion y el rendimiento
ofrecido. Aclaramos que de presentarse demoras en el suministro del
concreto o el no cumplimiento de las especificaciones por parte de la
Concretera, las consecuencias que esto impliquen, serdn
responsabilidad del Contratante.

e Dada la magnitud de algunos de los elementos a ejecutar, en donde
posiblemente el hormigonado de un elemento tarde una jornada
continua (aproximadamente 7horas), el Cliente deberd suministrar un
concreto idoneo con manejabilidad y propiedades 6ptimas que
permitan el correcto hormigonado de estos elementos con el fin de
evitar juntas frias y afectaciones de calidad en los mismos.

Negrilla fuera de texto

Como lo menciona en su escrito en varios comités también fue solicito que
por la magnitud del proyecto era necesario tener dos concreteras a lo cual
ARPRO siempre hizo caso omiso a nuestra solicitud, de igual forma, se
reiter6 multiples veces la falta del suministro de concreto de manera
oportuna, como se puede validar en el correo enviado el jueves, 3 de junio
de 2021 6:28 p. m. por el Ing. Pablo Hincapie y como también se manifesto
en nuestro oficio de fecha 01 de julio de 2021 y en el oficio de fecha 6 de
octubre de 2021 con consecutivo 717-PR-20137-2021 en el cual les
manifestamos nuestra preocupacion por la falta del suministro del
concreto a los ritmos requeridos y el oficio con consecutivo 668-DP-20137-
2021 de fecha 5 de agosto en el cual se adjunto el resumen de tasa de
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suministro de concreto, lo cual nuevamente evidencia que la

administracion del concreto en la ejecucion de la obra siempre ha estado y

estuvo en cabeza del Contratante.

Con respecto al suministro del concreto y sus caracteristicas, insistimos que este asunto
ha sido puesto a su consideracion en todas las fases del proyecto: tanto en oferta, como
fase previa a adjudicacion, como en oficios de obra que ya les hemos compartido en
varias comunicaciones, y principalmente en el contrato suscrito, donde se define
claramente que es responsabilidad de ARPRO tanto el suministro del concreto con
caracteristicas adecuadas durante toda la puesta en obra (Apdo 10: NO INCLUIDO EN
EL ALCANCE):

“10.16 EL CONTRATANTE suministrard en el sitio acordado con el
CONTRATISTA, el concreto segun el ANEXO7 planos y especificaciones
necesario para la debida ejecucion de los trabajos, el cual deberd contar
con las siguientes caracteristicas: 1) Rata de suministro promedio no
inferior a 35m3/hora. 2) Asentamiento de la mezcla, medida en cono
abrams de 8 +/-1" y/o manejabilidad de la mezcla por todo el tiempo de
hormigonado del elemento. 3) tamafio mdximo del agregado adecuado.”

“10.24 Garantizar que el acero y concreto suministrado cumplan con los
requerimientos”

Es importante mencionar, que en la ejecucién de las cimentaciones profundas las
propiedades de la mezcla (incluida la manejabilidad), deben ser consideradas para el
volumen total del elemento que se va a hormigonar, de manera que el vaciado se realice
continuamente de acuerdo a los requerimientos técnicos y a la obligacion pactada mediante
el Anexo 2 del contrato suscrito entre las Partes, por lo que no es suficiente en términos
técnicos y calidad final de un barrete, pantalla y/o pilote, que cada mixer
independientemente cumpliera con los parametros de produccion de concreto, los tiempos
de mezclado y transporte si el volumen total necesario para el hormigonado del elemento
no cumple con los requerimientos minimos exigidos por normativas, solicitados desde la
primera oferta comercial emitida por EYT (documento que hace parte integral del contrato),
aceptados por ARPRO y acordados mediante el Contrato suscrito por las partes,
condiciones que se transcriben a continuacion para mayor claridad:

“Anexo 2 - Contrato No. 2100009 Documentos y Condiciones de
Contratacion

3.0 GENERALIDADES EN LA CONSTRUCCION

(--)
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3.3 El CONTRATISTA debe garantizar que no se presente discontinuidad
alguna por efecto de intermitencia en el vaciado del concreto o por efecto de
erosiéon del terreno que no permita el vaciado continuo de este material
(hormigueros, juntas frias), asi como también deberéa evitar el desplome de
estos elementos y que no se presenten fallas en los niveles de los pilotes. Con
el fin de cumplir este aparte, serd indispensable el suministro de concreto
(rata 35m3/h) idoéneo y continuo con la manejabilidad y propiedades
requeridas.

()
10. NO INCLUIDO EN EL ALCANCE

(..

10.16 EI CONTRATANTE suministrara en el sitio acordado con el
CONTRATISTA, el concreto segun el ANEXO7 planos y especificaciones
necesario para la debida ejecucion de los trabajos, el cual debera contar
con las siguientes caracteristicas: 1) Rata de suministro promedio no
inferior a 35m3/hora. 2) Asentamiento de la mezcla, medida en cono abrams
de 8 +/-1” y/o manejabilidad de la mezcla por todo el tiempo de
hormigonado del elemento. 3) tamafio maximo del agregado adecuado.”

Negrillas fuera de texto.

Anexo 3 - Contrato Civil de Obra No. 2100009: Propuesta del CONTRATISTA
No. 20137 del 01 de febrero de 2021 y sus correspondientes adendas de
modificaciones y precios de la oferta econémica 20137 5 del 09 de marzo de
2021.

“Condiciones técnicas particulares

(..

e Dada la magnitud de algunos de los elementos a ejecutar, en
donde posiblemente el hormigonado de un elemento tarde una
jornada continua (7horas), el Cliente debera suministrar un
concreto idéneo con manejabilidad y propiedades 6ptimas
que permitan el correcto hormigonado de estos elementos
con el fin de evitar juntas frias y afectaciones de calidad en los
mismos”

Negrillas fuera de texto.
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De acuerdo a lo anterior, nuevamente nos permitimos manifestar que conocemos el riesgo
al trabajar con altos volumenes de hormigén para un elemento de considerables
dimensiones como los que tenia el proyecto, razén por la cual exigimos durante la etapa
pre contractual, contractual y durante el desarrollo de los trabajos, los requerimientos
necesarios y suficientes para garantizar un barrete, pilote y/o pantalla de calidad; al no
contar con el suministro apropiado de hormigoén del total del volumen por elemento de
cimentacion a cargo de ARPRO, tal como lo enuncia el numeral 3.3 del Anexo 2 antes
mencionado, no nos haciamos ni hacemos responsables de la calidad final de los
elementos ejecutados, ante una evidente falta de atencion por parte de ARPRO a uno de
los requerimientos mas importantes para garantizar la buena terminacion de la obra
ejecutada, lo cual desencadena en los problemas que presentaron algunos elementos.

Por otra parte, es importante aclarar que EYT por una parte, no era el responsable del
suministro de hormigdn, tal como reza reiterativamente el contrato suscrito entre las Partes
y por otra parte era responsabilidad de ARPRO garantizar que el acero y el concreto
suministrados cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas, de
acuerdo al Anexo 2 del contrato. Asi mismo, al EYT al no ser el responsable del suministro
del hormigdn, no tenia a su cargo la ejecucion de pruebas y/o ensayos a la mezcla de
concreto que llegaba a obra.

Por otra parte, EYT no se encontraba en condicién de aceptar o rechazar mezclas de
hormigdn, por cuanto:

1. Antes y/o después del inicio de hormigonado de un elemento: Tal como lo relaciona
la Clausula primera del contrato suscrito, el alcance de los trabajos correspondia a
la colocacion de concreto Tremie de diferentes resistencias en pilotes, pantallas y
barretes de diferentes secciones, siendo responsabilidad de ARPRO el suministro,
la calidad de la mezcla a vaciar y los ensayos respectivos del hormigon.

2. Durante el proceso de hormigonado de un elementos: Detener un hormigonado de
un pilote, barrete o pantalla que se encuentra en ejecucion podria producir
anomalias criticas tales como juntas frias causadas por la interrupcion de suministro
de mezcla en el vaciado del hormigén afectando la capacidad del elemento.

Por otra parte detener las actividades de colocacion de concreto, contratadas e
incluidas dentro del alcance contractual, suponian un incumplimiento por parte de
EYT en el desarrollo del proyecto, razén por la cual EYT realizé el hormigonado de
los elemento presumiendo que el concreto suministrado por ARPRO como
responsable del alcance, era el idoneo y que la mezcla cumplia con los
requerimientos de las especificaciones y normativas vigentes.

Sin embargo, contrario a lo expresado en la comunicacion que nos ocupa, EYT si realizo
advertencias mediante comunicaciones a ARPRO en aquellos casos en los que:
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a) El asentamiento no cumplié con las especificaciones solicitadas, una vez realizada
la toma se asentamiento mediante el cono de Abrams en presencia del ARPRO y
PAYC como interventoria, situacion que conllevo en algunos casos al taponamiento
de la tuberia Tremie.

b) No se cumplié con la manejabilidad del hormigén durante todo el proceso de vaciado
de concreto en algunos elementos, condicidén acordada contractualmente.

No es cierto que tanto ARPRO como la interventoria apoyaron los requerimientos de EYT,
asi como faltaron a compromisos contractuales importantes para garantizar la calidad de
los elementos ejecutados. En caso de haber atendido las recomendaciones impartidas por
EYT durante el desarrollo del proyecto, las anomalias de los elementos hubieran podido
evitarse.

Por otra parte, nos permitimos realizar algunas apreciaciones generalizadas de los informes
entregados por ARGOS, en los cuales encontramos algunas aseveraciones importantes a
resaltar y diferimos de algunos puntos que consideramos necesario mencionar:

1) ARGOS manifiesta a través del informe 05-09-2022 Trazabilidad del concreto
suministrado por una parte que:

a) Se contaba con una insuficiente especificacion de la mezcla a utilizar en los
elementos de cimentacion profunda, condicion que era total y absoluta
responsabilidad de ARPRO como Constructor de la obra y de acuerdo a lo
dispuesto en el Contrato suscrito con EYT. Esta aseveracion se evidencia en el
informe nombrado en el presente numeral, el cual transcribimos textualmente
para mayor entendimiento:

“2.1.2. Especificacion solicitada

(...)

Lamentablemente esta especificacion no incluyé la revision del
tamafo maximo del agregado (segun separaciéon de armaduras);
ni, los requerimientos del concreto por durabilidad (Segun
condiciones del colocacién y de exposicion del concreto durante
su vida util de servicio).

(...)
2.9. Conclusiones

2.9.1.Comentarios sobre la especificacion
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Como se puede observar, la especificacion solicitada no es
suficientemente completa para el desarrollo de la idoneidad
y conformidad de las mezclas (...)”

Negrillas fuera de texto.

b) Con gran preocupaciéon evidenciamos que los requerimientos solicitados
en reiteradas oportunidades por EYT y aceptados por ARPRO mediante el
contrato suscrito, no fueron trasladadas en de la misma forma al proveedor
ARGOS, toda vez que como se ha mencionado con anterioridad el
requerimiento minimo de suministro de hormigén pactado era de 35 m?3/h,
mientras que la especificacion solicitada por ARPRO fue de 5 m3/h menos
tal como describe el informe mencionado en el presente numeral:

“2.1.2. Especificacion solicitada

(...)

o Garantizar un suministro continuo, para este caso 30 m*/h (...).”

Negrillas fuera de texto.

Una vez mas evidenciamos una falta de atencion por parte de ARPRO a los
importantes requerimientos de EYT, las cuales se encontraban encaminados
en beneficio del desarrollo del proyecto y con el fin de garantizar elementos con
la calidad esperada.

Es de aclarar que no es atribucion de EYT validar la calidad de la mezcla
utilizada, por cuanto el alcance contractual no incluye el suministro del material,
la toma de muestras y ejecucion de pruebas a la misma, sin embargo si que
cuestiona la carencia de una mezcla correcta y completamente especificada
(responsabilidad exclusiva de ARPRO como Constructor y responsable del
alcance del suministro), condicion evidenciada por ARGOS y que solo fue
comunicada a través del informe con fecha 05 de septiembre de 2022 (seis (6)
meses después de finalizados los elementos de cimentacién profunda) y
socializada con EYT el 11 de octubre del afio en curso mediante la
comunicacion que nos ocupa.

Asi mismo EYT cuestiona la rata de hormigdn a suministrar por hora requerida
por ARPRO a ARGOS, la cual no correspondia con la solicitada por EYT y que
por otra parte no fue cumplida en la mayoria de los casos tal como lo manifiesta
el informe 05-09-2022 Trazabilidad del concreto suministrado:
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“2.9.6. Comentarios sobre trazabilidad de tiempos de mezclado y
transporte del concreto.

(...)

“Finalmente, en cuanto al cumplimiento de la tasa de suministro de
30m?/hora, se pudo evidenciar que en muchos casos no fue posible
su cumplimiento (...)"

Negrillas fuera de texto.

c) Otro aspecto que inquieta de sobremanera en el analisis realizado respecto a
la mezcla suministrada por el proveedor ARGOS en el documento 05-09-2022
Trazabilidad del concreto suministrado, corresponde al profundo
desconocimiento del sistema de colocacion de hormigon tipo Tremie en
elementos de cimentacién profunda, toda vez que tal como lo enuncia el informe
en mencion, la preocupacién de ARGOS se encuentra encaminada en que los
camiones mezcladores no superaron las seis (6) horas de permanencia en la
olla del mismo, tal como se cita textualmente a continuacion:

“2.6. Trazabilidad de tiempos de mezclado y transporte del concreto.

El estudio de la calidad del suministro permite evidenciar que en ningun caso
el tiempo total que el concreto permanecio en la olla del camién mezclador
(produccién y transporte + espera + tiempo de descarga) fue superior a 6
horas. En el peor de los casos este tiempo fue de 3:20 horas. Al tratarse de una
mezcla estabilizada de 4 a 6 horas, se puede afirmar que, en todas las
situaciones, la mezcla contaba con la consistencia adecuada para el vaciado de
los elementos y se puede descartar el fenémeno de retemplado del concreto.”

Negrillas fuera de texto.

Es de aclarar que la condicién solicitada por EYT y aceptada contractualmente
por ARPRO de mantener la manejabilidad del concreto, es decir conservar las
caracteristicas del hormigén en estado plastico, durante la totalidad del tiempo
de hormigonado del elemento, corresponde a la necesidad constante y
necesaria de garantizar un buen vaciado del material y el correcto flujo de la
mezcla al interior del elemento, de manera que tanto los pilotes, barretes como
pantallas se encuentren libres de anomalias. La preocupacion de EYT no
radicaba en que el hormigdbn empezara a fraguar en la olla del camién
mezclador, por el contrario, se encontraba encaminada en una interrupcién en
la continuidad del proceso de hormigonado de los elementos, tal como lo
solicitan diferentes normativas y recomendaciones de buenas practicas de
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ejecucién de cimentaciones especiales; Algunos ejemplos de ellos ello se
encuentra descritos asi:

¢ Reglamento Colombiano de Construcciéon Sismo Resistente NSR-10, en su
titulo C — Concreto Estructural, Capitulo C.5 — Calidad del concreto, mezclado
y colocacion:

“C.5.10.5 - Una vez iniciada la colocacion del concreto, ésta debe
efectuarse en una operacién continua hasta que se termine el llenado del
panel o seccion, definida por sus limites (...)"

o En el Capitulo 6 — Estructuras y drenajes del INVIAS, en el titulo Pilotes
preexcavados, articulo 621-13:

“La colocacion del concreto debera ser continua hasta la cota superior del
pozo y continuarse una vez llenado éste, hasta que se evidencie la buena
calidad del concreto. No se aceptaran, en ningun caso, interrupciones (...)

La mezcla del concreto debera ser un diseno tal, que permita mantener su
estado plastico durante el limite de colocacién de dos (2) horas. (...)”

Negrillas fuera de texto.

Es de aclarar que este tiempo descrito anteriormente aplica para volimenes
mucho menores a los que se tenian en el proyecto, toda vez que los proyectos
INVIAS suelen tener elementos con dimensiones inferiores a los del proyecto
Connecta, sin embargo, la recomendacion nuevamente se encuentra
encaminada en la continuidad durante el proceso de hormigonado.

Tal es el caso de normas internacionales como la norma Americana ACI 336 1-
01 y normas Europeas EN 1536 y EN 1538, las cuales recomiendan la
continuidad del proceso de hormigonado sin interrupciones prolongadas,
condiciones que pueden ser de cumplimiento cuando:

- Se cuenta con un suministro constante y en tiempos oportunos.

- Se garantiza una mezcla con manejabilidad extendida durante el
tiempo total del proceso del hormigonado, es decir desde la fabricacion
del hormigdén cargado en la primera mixer hasta la terminacion de
vaciado del ultimo camién de mezclado en la perforacién.

Como conclusion de lo anterior, preocupa de sobre manera el alto
desconocimiento del proceso de hormigonado Tremie, el cual requiere de
buenas practicas de ejecucion, como las aplicadas por EYT durante todo el
desarrollo de la obra (el cual se ve reflejado en la firma y aceptacion de todas
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las hojas de vida de los elementos sin observaciones en la mayoria de los
elementos por parte de ARPRO y PAYC, asi como el pago de todas las
actividades correspondientes al proceso propio de cimentacion) y con
requerimientos importantes en el suministro de materiales, en este caso puntual
del hormigén para prevenir problemas como los que se encontraron en algunos
elementos del proyecto.

2) De acuerdo al informe del 14 de marzo de 2022 14-03-2022 Respuesta informe de
afectaciones, presentado por ARGOS, se evidencia que dentro del portafolio de
dicha compania se cuenta con concretos Tremie estabilizados de hasta 6-8H (rango
sugerido por EYT mediante su oferta comercial y solicitado a ARPRO), sin embargo
el hormigdén suministrado para la ejecucién de la cimentacion profunda no sobrepasé
el requerimiento de 4-6H, evidenciando una nueva falta de atencidon a las
recomendaciones impartidas por EYT en pro del proyecto.

Es de aclarar que EYT manifesté en reiteradas oportunidades su capacidad para
hormigonar altos volumenes de hormigdn en 7 horas en algunos casos en elementos
especiales como los presentes en obra, sin embargo, esto no fue posible debido a
la falta de cumplimiento en la rata de hormigdén pactada contractualmente, lo cual
sumado a la insuficiente manejabilidad del hormigdn y especificacion de la mezcla
desencadend en anomalia en algunos elementos de cimentacion profunda.

Adicionalmente nos permitimos informar que aun cuando se insiste en que la rata de
hormigoén solicitada por ARPRO a ARGOS no fue cumplida (condicion admitida en el
informe referido en el punto 2.9.6) por tardarse las mixer en obra mas de cuarenta y cinco
(45) minutos, nos permitimos apreciar que:

- EYT no tenia ni tiene ningin compromiso contractual con ARPRO, su directo
Contratante, de retirar los camiones mezcladores por ningun periodo de tiempo
previamente establecido.

- Lo anterior debido a que no dependia de EYT los tiempos de permancia de las mixer
en obra, toda vez que en la mayoria de las ocasiones los retrazos se devian a
actividades fuera del alcance de EYT:

o Insuficientes y deterioradas plataformas de trabajo, carriteables y accesos al
proyecto.

o Actividades de otros contratistas del proyecto, los cuales se encontraban
ejecutando actividades simultaneamente con EYT.

o Areas limitadas por entregas tardias a cargo de ARPRO, que colapsaban el
proyecto en algunos momentos de su desarrollo.

o Tréfico de otros vehiculos de la obra.

o Entre otras actividades o alcances responsabilidad de ARPRO.
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Sin embargo, es importante mencionar que con el fin de dar continuidad al proceso de
hormigonado para ejecucién integral de cada elemento y para prevenir asi mismo
taponamientos de la tuberia Tremie, EYT manifestd su requerimiento de contar con minimo
(3-4) tres a cuatro mixer en la obra antes de iniciar el vaciado, condicién en que casos
puntuales en los que ARGOS tardé en llegar al proyecto entre la 3 o 4 mixer, pudo ser él
mismo quien causo retrasos superiodes a dicho tiempo.

Por otra parte, es importante mencionar que en acta de reunion 13-03-2021 en la cual
participaron ARPRO, PAYC como interventoria y ARGOS, se dejo constancia de:

“— Politica de tiempo en obra 45min a 60min (...)”

Es asi que por una parte ese compromiso no fue adquirido contractualmente con ARPRO
con EYT, por lo que el alcance nuevamente recae sobre el responsable de la compra y
suministro del hormigén y por otra el tiempo limite 0 maximo de permanencia en obra era
de sesenta (60) minutos y no de cuarenta y cinco (45) minutos como mencionan
reiterativamente.

Por ultimo y no por eso menos importante, se manifiesta una vez mas que en recurrentes
ocasiones, la falta de cumplimiento de la tasa de suministro de concreto, era ocasionada
por la evidente carencia de mixer asignadas para los despachos del concreto requerido por
ARPRO para el proceso de cimentacién profunda.

De acuerdo a informe detallado elaborado por EYT y enviado a ARPRO el pasado 12 de
agosto de 2022 mediante el comunicado 863-GE-20137-2022, se demostré que ARGOS
no contaba con los camiones necesarios parasuplir los altos volumenes manejados en los
pilotes, barretes y pantallas del proyecto; dicho informe se basé en datos entregados por
ARGOS con datos puntualizados de GPS de cada uno de los camiones mezcladores
(informe que omite mencionar el experto Dr. Diego Sanchez de Guzman en su documento
aportado), en los cuales se evidencia que la variabilidad de los tiempos de transporte es
muy superior a la permanencia de las mixer en obra. Lo anterior, se plasma a continuacion
a manera ilustrativa y como ejemplo, los tiempos estudiados para un barrete del proyecto
en particular BC-76-C1 (elemento que tampoco esta estudiado ni incluido en el informe del
experto en concreto:
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llustracion 1. Cantidad de mixer vrs. tiempo de hormigonado del barrete BC-76-C1.
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Tal como se aprecia anteriormente para el ejemplo que nos ocupa, el elemento que tomd
quince (15) horas de hormigonado y como ocurri6 en repetidas oportunidades,
aparentemente se incrementaba el numero de mixer para entregar hormigon al proyecto
una vez terminada la hora pico (de despachos y/o trafico de la ciudad, condicién que deberia
controlar y preever directamente ARGOS) y/o por causas totalmente ajenas y fuera del
alcance de EYT, lamentablemente en la mayoria de los casos cuando la manejabilidad del
primer camion mezclador ya habia sobrepasado el tiempo de manejabilidad. Para este caso
en especial, la primer mixer con una mezcla de trabajabilidad de seis (6) horas habia
superado su tiempo de manejabilidad por nueve (9) horas una vez finalizado el vaciado
del ultimo camién de dicho pedido. Este, es un claro ejemplo de la grave afectacion durante
el suministro de hormigén, que evidenciaba de antemano afectaciones a un elemento que
no pudo ser hormigonado de manera constante, ininterrumpida e integral.

Lo que alerta de sobremanera es que este no fue el Unico de los casos asociados a esta
condicién y que pese a las recomendaciones reiterativas impartidas por EYT y requeridas
contractualmente, referente a tasas de suministro y manejabilidad del hormigén fueron
desatendidas y subestimadas por ARPRO (a su vez trasladadas a ARGOS), aun cuando
son dos de los puntos mas importantes para garantizar la calidad final de los elementos de
cimentacién profunda.

Al octavo: No es cierto que en el concepto del proveedor que se encargo de efectuar los
disenos geotécnicos y estructurales se encuentre las razones técnicas de porque los
disenos no tienen relacién con las patologias por lo cual es de aclarar que en los
documentos remitidos mediante la carpeta Drive, solo se encuentra un informe consolidado
y conclusivo del disefiador estructural PYP, los documentos adicionales en este respecto
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son desagregados, no cuenta con conclusiones ni emite el juicio del especialista geotécnico
del proyecto.

Es cierto que los multiples cambios en el disefio (los cuales afectaron considerablemente a
EYT y fueron presentados mediante reclamacién econdmica a ARPRO, quien no ha
realizado el pago respectivo, no solo en temas logisticos y de planeacion de obra, sino en
sobrecostos importantes asociados a una disminucién de obra mayor a la estimada
contractualmente con unos plazos de ejecucion muy superiores a los contemplados
inicialmente) fueron plasmados mediante planos emitidos por el disefiador estructural, los
cuales fueron compartidos durante la ejecucion de la obra. Sin embargo, es importante
precisar que:

- EYT no es ni ha sido el Constructor del proyecto tal como se mencioné al inicio de
la presente comunicacién y como lo prueban las evidencias aportadas en respuesta
del primer antecedente, y asi mismo es reconocido por ARPRO en el segundo
parrafo de su hecho octavo cuando habla de los talleres de revisién de los disefios,
reconociéndose como el constructor responsable.

- El alcance de EYT no incluia en ninguin momento la emision, auditoria, revision o
cuestionamiento de planos, ensayos, pruebas, estudios y/o disefios de ninguna
etapa del proyecto.

- EYT no contratd la ejecucion completa de una unidad de elemento a todo costo,
siendo a cargo del mismo la ejecucién de actividades independientes, tal como
consta en el pliego de condiciones y en el contrato suscrito por las partes
(Excavacion y retiro de terreno para pilotes, barretes y pantallas, colocacién de
concreto Tremie y colocacion y armado de parrillas para los mismos, entre otras
actividades adicionales al proceso propio de cimentacién profunda). No siendo
responsabilidad del EYT el suministro de elementos esenciales para la garantia de
pilotes, barretes y pantallas en optimas condiciones de calidad y capacidad de carga
final, como lo son el hormigén y el acero de refuerzo idoneos, a cargo de ARPRO.

Por otra parte y de acuerdo con el informe entregado por el disefador estructural 2022-08-
29 Concepto PYP Concretos Barretes (documento con fecha del 29 de agosto de 2022 y
que solo hasta el 12 de octubre de 2023 fue puesto en conocimiento de EYT mediante el
comunicado que nos ocupa), nos permitimos observar que:

- Tal como se menciona en el comunicado y EYT obrando en la fé de las buenas
practicas adoptadas por nuestro contratante ARPRO, para el estudio, disefno y
consecucion de las licencias de construccion, medioambientales y adicionales,
coincide en que el trabajo elaborado por las empresas alli mencionadas fue revisado
por los entes competentes, dando por sentado que al obtener las licencias
necesarias, cumplia con toda la normativa colombiana aplicable a proyectos de esta
envergadura, de lo contrario un proyecto de estas magnitudes no hubiera sido
ejecutado.
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- De acuerdo a lo anterior, no cuestionamos ni ponemos en tela de juicio que no se
hayan implementado las normas colombianas vigentes para el estudio y disefio
geotécnico y estructural del proyecto.

Es importante mencionar que no desconocemos la normativa colombiana y que aunque la
NSR — 10 abarca la mayoria de los elementos en las fases preliminares, de ejecucion y una
vez finalizados los proyectos, consideramos que la misma contempla de manera muy
genérica el proceso de cimentaciones profundas, razén por la cual evidenciamos vacios
normativos en algunos aspectos puntuales de la construccion de pilotes, pantallas y
barretes.

Por lo anterior y debido al soporte internacional detallado que brindan diferentes continentes
y paises en esta compleja area de la ingenieria, ponemos en consideracion detalles muy
especificos que no son puntualizados en la norma colombiana o que en algunos casos
suele ser menos rigurosas o exigentes que otras normativas. Es por ello que:

- EYT apoya asi mismo sus procesos constructivos y aplica las buenas practicas de
cimentacién profunda recomendadas en la norma europea EN 1536 Execution of
special geotechnical work — Bored piles y EN 1538 Execution of special geotechnical
work — Diaphagm walls, en lo que respecta la ejecucion de pilotes, pantallas y
barretes pre-excavados, asi como la norma americana ACI 336.1-01 Specification
for the Construction of Drilled Piers, teniendo como precedente que corresponde a
normativa detallada y especifica a los trabajos objeto de la empresa, con un
reconocimiento internacional importante e implementado por empresas dedicadas a
la ejecucion de la cimentacién profunda a nivel mundial.

- Damos claridad de que EYT refirié sus comentarios referentes a la norma EN 1538
(normativa europea, no espafola como se enuncia en el comunicado de PYP. La
norma UNE - EN 1538 es una traduccion al idioma espafiol de la norma europea
antes mencionada), como soporte de una de las posibles causas de la aparicion de
anomalias en los elementos del proyecto, toda vez que como se ha mencionado, la
norma europea especifica y detallada para el proceso de cimentacion profunda, es
mucho mas precisa y exigente con respecto a lo especificado en la norma
colombiana NSR — 10, con mas precision en lo concerniente a la separacion de las
barras de acero en las jaulas de refuerzo y el recubrimiento correspondiente, para
ilustrar uno de los ejemplos referente a la comparacion antes realizada.

- Lo anterior nos permite concluir y reiterar los posibles vacios normativos
colombianos en los procesos de cimentacion profunda, lo cual no responsabiliza a
EYT por procedimientos o procesos de su alcance que cumplieron completamente
dentro del marco legal y normativo colombiano.

Por otra parte, nos permitimos manifestar que no es cierto lo afirmado en el informe 2022-
08-29 Conceptos PYP Concretos Barretes, citado a continuacion textualmente:
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“En nuestros planos de especificaciones técnicas general insistimos siempre en que el
contratista de estructura tome las precauciones del caso para evitar temas de
contaminacion del concreto, segregacion, hormigueros y falta de consolidacién del concreto
entre otros.”

Toda vez, que como nos permitimos plasmar a continuacion, se refiere en los planos
(suscritos y aptos para construccion), al Constructor:

llustracion 2. Corte de plano “NOTAS GENERALES ESPECIFICACIONES CONVENCIONES
DETALLES EMPALMES Y DESARROLLO DE BARRAS” CD_CNN80_F1_S_XX_003.DWG
TAMANO DEL AGREGADO DEL CONCRETO

Es responsabilidad del constructor verificar los recubrimientos, asi como la congestion del acero de refuerzo de los diferentes elementos
estructurales antes de pedir el concreto; ya que existen elementos con recubrimientos menores y zonas de congestion de acero de refuerzo
que exigen que el tamafo el agregado grueso sea menor a lo convencional.

Para proyectos con placa de transicion es obligatorio que esta placa siempre se funda con concreto de gravilla fina.

Fuente: Corte de plano CD_CNN80_F1_S_XX_003.DWG.

Con respecto a lo anterior, nos permitimos comentar lo siguiente:

- De acuerdo al rétulo de los planos emitidos por la firma PYP y remitidos a EYT, el
Constructor responsable describe un profesional de la firma TERRANUM, tal como
se ilustra a continuacion:

llustracion 3. Corte de rétulo de plano estructural del proyecto Connecta 80.

CONSTRUCTOR RESPONSABLE
ING. JHON MANOSALVA
MATRICULA PROFESIONAL: 25202093989 CND

Fuente: Corte de plano CD_CNN80_F1_S_XX_003.DWG.

- De acuerdo a lo comentado en el primer antecedente del presente comunicado, el
Constructor corresponde a la empresa ARPRO.
- Enlaconsideracion octava del comunicado que nos ocupa se enuncia textualmente:

“(...) Adicionalmente se realizaban talleres de revision en obra en conjunto con el
ingeniero disefiador, constructor responsable, interventoria y con la participacion
de EYT (...)”

De lo anterior se deduce que como constructor responsable, se hace referencia a
ARPRO.

Es por los descrito anteriormente que nos permitimos manifestar que es absolutamente
claro que EYT no es el constructor de estructuras (como lo menciona PYP en su informe),
sino el responsable de la ejecucion de actividades independientes de cimentacion profunda,
gue en ningun momento constituia una unidad completa (pilote, barrete y/o pantalla) a todo
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costo; asi mismo EYT no es el Constructor responsable del proyecto, tal como lo describen
los planos emitidos por PYP y como lo reitera el comunicado Reclamacién Pdliza de
Cumplimiento Particular para el Programa de Mitigacion de Riesgo en la Contratacién
PMRC de ARPRO No. 2025519 con fecha del 09 de octubre de 2023.

Por ello, EYT no fue ni es responsable, asi como no tiene a su alcance el disefio, los
estudios, pruebas, auditoria de planos y/o disefos, definicion de especificaciones de la
mezcla de hormigdn, ni el suministro del mismo, responsabilidades que se ha aclarado a lo
largo del documento y descrito con mas precision a través de la respuesta al presente
hecho. No obstante, EYT advirtié de los riesgos al trabajar elementos de volumenes
considerables y emiti6 recomendaciones de vital importancia para el desarrollo de los
elementos, las cuales fueron desatendidas completamente por el Constructor responsable,
ARPRO.

Al noveno: No es cierto que a la fecha se logre demostrar responsabilidad alguna de
Equipos y Terratest en las anomalias de los elementos ya que no se ha demostrado el
cumplimiento de ARPRO de sus obligaciones contractuales ni desvirtuado nuestra
argumentacién técnica en ninguno de los documentos proferidos por las companias que
han acompanado el proceso de construccion de la cimentacién y que tenian una relacién
contractual directa con ARPRO (Constructor) a lo contrario reafirman las obligaciones que
contractualmente, ARPRO debié cumplir y no solo bajo el contrato de obra civil garantizado
por la aseguradora JMALUCELLI TRAVELERS sino en su calidad de Constructor del
proyecto.

De esta manera no es cierto que existia una obligacion a cargo de EYT referente a las
causales de la presencia de anomalias en los elementos ejecutados, toda vez, que tal como
se ha venido detallando, tanto los informes, como el anélisis de los expertos y en algunos
de los soportes técnicos que han sido estudiados a la fecha, presentan errores graves en
las apreciaciones realizadas, evidencian un claro desconocimiento del sistema Tremie,
contienen varias contradicciones y demuestran una considerable falta de objetividad frente
al analisis realizado en cada una de las especialidades, omitiendo informacién importante
dentro de los estudios a conveniencia de la firma que los emite y justificando las constantes
y enormes falencias por parte de ARPRO (Constructor) durante la ejecucién de la
cimentacién profunda en el proyecto Centro Empresarial Connecta.

Asi mismo, nos permitimos desmentir rotundamente que los danos observados en la
totalidad de los elementos estructurales sean atribuibles a EYT, teniendo como precedente
los antecedentes técnicos y juridicos que respaldan las reiterativas fallas y faltas cometidas
por ARPRO (Constructor) durante el desarrollo de los trabajos de EYT. Tal como lo hemos
manifestado y nos reiteramos nuevamente, EYT advirtié oportunamente de los riesgos que
se tenian al no cumplir con los requerimientos minimos sugeridos y exigidos por nuestra
compafdia (las cuales fueron aceptadas por ARPRO (Constructor) mediante la firma de un
contrato de obra y sus correspondientes modificaciones), los cuales no fueron exigidos por
voluntad de EYT, sino por su experiencia en la ejecucion de trabajos especiales que
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requieren importante atencion en aquellos suministros y procesos indispensables para
obtener los resultados esperados.

Una vez advertidos los riesgos por EYT, ARPRO (Constructor) en reiteradas oportunidades
decidié no darle la atencion suficiente incumpliendo algunas obligaciones contractuales
vitales e importantes y haciendo responsable a EYT de actividades fuera del alcance del
mismo, lo que conlleva al estado final de algunos pilotes, barretes y/o pantallas.

De acuerdo a lo anterior y ante un claro desinterés de ARPRO (Constructor) en atender las
obligaciones pactadas en el contrato suscrito, nos resulta imposible la aceptacién de hechos
que no son imputables a EYT, de acuerdo a lo expuesto a lo largo del presente comunicado
y tal como lo soportan las hojas de vida de cada uno de los elementos (documento soporte
del proceso constructivo de las diferentes actividades contratadas, las cuales fueron
permanentemente supervisadas en campo por ARPRO vy la interventoria) y los cortes de
obra revisados, aprobados y liberados sin observacion alguna que manifieste o evidencie
una falta cometida o rechace contundentemente los elementos ejecutados o los procesos
constructivos aplicados los cuales reiteramos siguieron la normativa vigente colombiana.

Es de aclarar que los trabajos de las actividades contratadas fueron cancelados por ARPRO
(Constructor) a EYT en su totalidad a medida que avanzé la ejecucion de la obra (aun
cuando ARPRO <Constructor> tenia potestad contractual para no hacerlo en caso de
evidentes faltas del Contratista EYT asociadas a malas practicas de ejecucién que
advirtieran problemas en los elementos).

Asi mismo, la interventoria como supervision técnica se encontraba en su facultad de
rechazar elementos que no cumplieran con las especificaciones de las actividades
contratadas, toda vez que dicha empresa (PAYC) realizaba acompanamiento en campo de
las actividades diarias de obra y realizaba la revisidn, validacién y aprobacion de los cortes
de obra, los cuales contaban con considerable documentacién técnica y de controles de
calidad implementados por EYT de acuerdo a su sistema de gestién de calidad y
documentando las buenas practicas de ejecuciéon de actividades de cimentacién profunda,
informacién que fue abalada sin observaciones por parte de ARPRO (Constructor) y PAYC
(Interventoria), lo que permite deducir una clara aceptacion de los procesos constructivos
implementados por EYT en el desarrollo de la obra y o que una vez mas reitera el
cumplimiento de sus obligaciones como Contratista del Contrato que nos ocupa.

Por dltimo nos permitimos manifestar el apresurado juicio de valor emitido por ARPRO
(Constructor) al aseverar la responsabilidad de EYT en los anémalos resultados obtenidos
en algunos de los elementos de cimentacién profunda, toda vez que ARPRO (Constructor)
no ha realizado un estudio técnico detallado en el que evalue concisa y puntualmente las
fallas elemento por elemento.

Por el contrario, EYT durante la ejecucion de las actividades y posterior a ello, ha realizado
informes y comunicados detallados de cada uno de los elementos que iban presentando
anomalia, estudiando cada uno de los procesos constructivos de cada actividad, con el fin
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de evaluar integralmente cada uno de los pilotes, barretes y pantallas y emitir la posible
causa del resultado final. Informes que no han sido debatidos uno a uno por ARPRO
(Construccion).

Lamentablemente tanto la comunicacién que nos ocupa, como los anexos remitidos en la
misma, presentan juicios generalizados y contradictorios, que no se encuentran en un hilo
conductor, no detallan la anomalia evidenciada en cada uno de los elementos, no
mencionan la actividad de mitigacion uno a uno ni los costos asociados a cada uno de ellos
de manera independiente y objetiva.

Es por ello que evidenciamos un vacio técnico importante en el juicio generalizado impartido
por ARPRO (Constructor) y condenamos la falta de objetividad del mismo para inculpar a
EYT por errores y faltas cometidas por nuestro Contratante (ARPRO).

Comentarios adicionales a algunos de los anexos remitidos:

Respecto al Informe trazabilidad construccion elementos de cimentacion — Centro
Empresarial Connecta 80, emitido por la empresa de interventoria del proyecto PAYC
S.A.S. el pasado 6 de octubre de 2022 (el cual se conoce por EYT hasta el dia de remision
del oficio que nos ocupa, de lo cual se hace la aclaracion que no se adjuntan sus anexos y
los documentos en los que soporta sus apreciaciones), nos permitimos hacer las siguientes
observaciones:

- Es cierto que existe la probabilidad de presencia de gases en suelos con presencia
de turba, sin embargo dicho material puede asi mismo atacar el hormigén vaciado
en las perforaciones, razén por la cual el Constructor ARPRO (responsable del
suministro de hormigén), debid prevenir dicha condicién y considerar los aditivos
suficientes y necesarios para garantizar integridad del concreto durante su fraguado.
Sin embargo, tal como consta en el informe de ARGOS, las mezclas de hormigén
estaban poco especificadas.

- Sorprende de sobremanera que el informe no indique la aparicion de cenizas en los
niveles superiores durante el proceso de excavacion, material que no estaba
especificado en el estudio de suelos, de manera tal que debieron adoptarse
actividades adicionales al proceso constructivo acostumbrado, con el fin de mitigar
las afectaciones que dicho material traia.

- Nuevamente manifestamos que EYT no era el Constructor, tal como se ha
mencionado a lo largo del presente documento, como lo valida el pliego de
licitaciones, los planos estructurales y la definicion del Contrato. Asi mismo EYT no
tenia contratadas unidades completas de obra, sino actividades independientes sin
suministros de acero y hormigdén, materiales fundamentales en el buen desarrollo
de las actividades y la calidad final de los elementos.

- De acuerdo al punto anterior, EYT no se encontraba en la obligacién ni se
encontraba dentro de su alcance la validacion de planos, disefnos, ni
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especificaciones de hormigén el cual no suministraba; todas las actividades antes
relacionadas se encontraban a cargo de ARPRO (Constructor).

- El informe, de manera subjetiva omite que EYT solicitd un hormigon de
manejabilidad extendida (al menos de 7 horas) para la totalidad del volumen por
elemento, sin embargo ARPRO determiné las mezclas enunciadas en el informe.
Dicho informacion soporta, que pese a las reiteradas solicitudes y requerimientos
de obligatorio cumplimiento por parte de EYT (al ser una condicién contractual),
fueron omitidas desde el inicio del proyecto; tal como se puede observar, la mezcla
de manejabilidad entre seis (6) y ocho (8) horas no fue probada ni ensayada.

- La decision de ARPRO (Constructor) de suministrar el hormigén del proyecto,
incluye la responsabilidad intrinseca de la calidad y suministro oportuno del mismo.
Aun cuando EYT realizaba el proceso de colocacion de concreto Tremie en los
elementos (proceso que en todo momento siguio las buenas practicas y que no fue
objetado por ARPRO <Constructor> ni la interventoria PAYC), esto no exime a
ARPRO (Constructor) de su obligacion contractual y su responsabilidad frente a un
suministro que fue intermitente, insuficiente y con parametros distintos a los
solicitados por EYT. Por otra parte, es total responsabilidad de ARPRO
(Constructor) la decisiéon de disminuir costos de la obra al no elegir hormigones con
manejabilidad superior a seis (6) horas y pretender un ahorro significativo de AlU
(Administracion, Imprevistos y Utilidad) e IVA sobre utilidad, al ser él quien
suministraba el hormigén, razén por la cual dichas decisiones no pueden ni deben
recaer en responsabilidades ajenas a EYT al no ser el encargado del suministro de
dicho material.

- Reiteramos que EYT no se encontraba a cargo de la construccion de la cimentacion
profunda, sino de actividades independientes que no incluian el suministro de
materiales (concreto y hormigén).

- Conforme con lo que hemos expuesto anteriormente, coincidimos con las
apreciaciones realizadas por PAYC (Interventoria) frente a las apreciaciones citadas
textualmente a continuacion:

“Durante las fundidas en pocos elementos se detectaron o informaron problemas en
el vaciado, como taponamiento de las tuberias tremie.

Sin embargo, la mayor parte de las fundidas superaron el tiempo de manejabilidad
del concreto aprobado para el proyecto, dichos tiempos son afectados por diferentes
causas como se muestra en el Anexo 5.”

Sin embargo, es importante manifestar que el Anexo 5 asi como los anexos
adicionales no se encuentran adjuntos en los documentos remitidos.

- Evidenciamos que las pruebas PIT iniciales, tal como lo habiamos constatado
indican un resultado de pilote continuo, sin embargo, la relacion remitida por PAYC
(Interventoria) tan solo los relaciona, mas no indica un andlisis profundo ni
concluyente.
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- Respecto a las pruebas Crosshole, como lo hemos mencionado, los barretes, cuyas
secciones eran muy superiores a las de los pilotes y pantallas, no solo contaban con
volumenes mayores y considerables (en donde era indispensable contar con una
fluidez y continuidad en el suministro, cumpliendo con las rata de concreto de 35m3/
hora como se pacté en el contrato), sino que también tenian una densidad
importante de acero en sus jaulas de armadura, causas que al presentarse
simultaneamente pudo desencadenar en las anomalias presentadas. Para precisar,
los primeros camiones de hormigén descargado, pudieron iniciar su proceso de
fraguado, mucho antes de llegar a los niveles superiores de la excavacion (lo cual
pudo evitarse con un suministro constante), ello sumado a una mezcla poco
especificada con un agregado de seccion mayor al requerido por la congestion de
acero en algunas zonas de la jaula de refuerzo, pudo impedir el flujo normal y
adecuado del acero a través de la armadura de acero.

- Es cierto que las pruebas de carga arrojaron resultados positivos, no solo debido a
la capacidad del suelo, a posible sobredimensionamiento por parte de los
calculistas, sino también por los correctos procesos constructivos implementados
por EYT durante el desarrollo de las actividades ejecutadas por EYT y que fueron
mantenidas en el resto del proyecto.

- De acuerdo a los redisefios del proyecto, la ejecucion de los trabajos por parte de
EYT se vieron afectados considerablemente, no solo por limitacién de ejecucion de
actividades, sino por un aumento de plazo con un volumen de obra mucho menor al
contratado, razon por la cual se encuentra una reclamacién econdmica vigente de
EYT a ARPRO (Constructor).

- El informe omite que, durante la ejecucién de las actividades, se modificaron las
cotas de llenado de los pilotes por decisién totalmente ajena a EYT.

- Respecto al retiro de la tuberia Tremie durante el proceso de colocacion de
hormigdn debemos manifestar que no es posible mantener la tuberia dentro del
hormigdn, una vez el concreto a perdido la manejabilidad, dicha condicién se
encuentra a cargo de ARPRO (Constructor). Por otra parte es importante mencionar
que los procesos constructivos fueron completamente supervisados por ARPRO
(Constructor) y PAYC (Interventoria), asi mismo, una vez diligenciada cada una de
las hojas de vida de los elementos (informes que detallan los pormenores de las
actividades ejecutadas por EYT), fueron firmadas por las dos empresas antes
mencionadas, sin dejar comentarios ni observaciones que manifestaran o
declararan deficientes practicas constructivas que pusieran en riesgo la calidad de
los pilotes, barretes y/o pantallas.

- ARPRO (Constructor) entregé informacion importante (y quizas incompleta), como
los conceptos técnicos en cada comité con el disefiador estructural del proyecto,
solo hasta la fecha en la que se recibié la comunicacién del asunto. Manifestamos
nuestra inconformidad frente a tal hecho, teniendo en cuenta que esta informacién
debié ser socializada y comunicada oportuna y detalladamente a la brevedad de
cada hallazgo o decision tomada por las partes involucradas.

- No de encuentran en la carpeta del Drive los anexos relacionados a lo largo del
informe y listados al final del mismo, razén por la cual se dificulta el analisis y
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evaluacién de la informacion resumida a lo largo del documento; por lo anterior, se
solicita a ARPRO (Constructor) remitir la informacién completa con los soportes
respectivos.

3. OBJECION A LA ACREI?ITACION Y LIQUIDACION DE PERJUICIOS BAJO LA
COBERTURA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES
PARTICULARES NUMERO 2025519

Si bien es cierto el amparo de cumplimiento cubre al asegurado o beneficiarios contra los
perjuicios patrimoniales derivados del incumplimiento del Contratista, es de precisar
nuevamente que EYT ha cumplido a cabalidad con la ejecucion de las actividades
contratadas en el Contrato de Obra Civil No. 2100009 ejecutando las cantidades y items
descritos en la Clausula Primera del contrato denominada “OBJETO”, actividades que se
ejecutaron por EYT en el tiempo acordado entre las Partes del contrato de obra civil que
nos ocupa, sin sancién o multa alguna por parte del Contratante, es por esta razones que
nos permitimos precisar lo descrito en las CONDICIONES GENERALES de la pdliza de
cumplimiento numero 2025519 expedida por JMalucelli Travelers Seguros S.A. para el
amparo invocado por el Asegurado o Beneficiarios de la pdliza:

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE AL
ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DIRECTOS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA
GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL
CONTRATO CELEBRADO. ESTE AMPARO NO CUBRE EL PAGO DE LAS
MULTAS NI EL PAGO DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

Como se puede observar el amparo cubre los perjuicios patrimoniales directos derivados
del incumplimiento imputable del Contratista lo cual ya se ha demostrado con suficiente
soporte documental que el incumplimiento contractual lo materializo el Asegurado y
Beneficiario ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A. (Constructor) al negarse a cumplir
con las obligaciones contractuales a su cargo y de la cual copiamos a la aseguradora
JMALUCELLI TRAVELERS en varias comunicaciones, exigiendo y solicitando siempre
comedidamente al Contratante ARPRO (Constructor) el cumplimiento de sus obligaciones
para que no se presentaran defectos de calidad, en estas comunicaciones, ya que las
obligaciones que se derivaban del Contrato de Obra Civil para EYT siempre fueron
cumplidas a su cabalidad prueba de ello es la aceptacion de ARPRO de las actas de corte
de obra que daban lugar a la facturacion total del valor contratado. Comunicaciones que
adjuntamos nuevamente como el soporte documental de nuestra objecion a la reclamacién
presentada por ARPRO que no le asiste razén alguna a su declaracidn de siniestro ya que
EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S. cumpli6 a cabalidad con las obligaciones que se
derivaban del Contrato de Obra Civil No. 2100009 ejecutando y facturando el valor total
contratado de DOCE MIL CIENTO SESENTAY TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO
MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS ($12.163.504.424) valor que se
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encuentra conforme lo pactado en el ultimo Otrosi No. 6 del Contrato de Obra Civil No.
2100009 suscrito entre EYT y ARPRO (Constructor), hechos que el mismo asegurado y
beneficiario declarar en los antecedentes del escrito de reclamacion de la pdliza para la
cual se profiere la siguiente objecién al siniestro, en concordancia en que el amparo de
cumplimiento aplica si existe “INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA
GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO
CELEBRADO” o cual no da lugar ya que el contrato se cumplio y ejecuto en su totalidad.

No le asiste la razén al asegurado al manifestar aparente incumplimiento por parte de
Equipos y Terratest de las obligaciones del contrato de obra civil, como ya se ha demostrado
no se puede amonestar incumplimiento alguno ni de ejecucién, ni técnico en las actividades
contratadas ya que ARPRO en su momento hubiera reclamado la declaratoria del siniestro
por parte del asegurado y/o beneficiarios acorde a lo establecido en el numeral doce de las
CONDICIONES GENERALES de la pdliza que lo obligaba en caso de siniestro actuar bajo
la siguiente estipulacion:

12. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTROS

Aviso de incumplimiento: EI Asegurado o Beneficiario debe avisar a
JMALUCELLI TRAVELERS, dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha
en que conocié o debié conocer del incumplimiento del contratista
garantizado. En desarrollo de la obligacion de evitar la extension y propagacion
del siniestro, el Asegurado debe abstenerse de efectuar pagos del contrato
hasta que no se aclaren las circunstancias que dieron lugar al incumplimiento.
Cuando el Asegurado o Beneficiario no cumpla con estas obligaciones,
JMALUCELLI TRAVELERS deducira de la indemnizacion el valor de los
perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

Negrilla fuera de texto.

De esta manera no se entiende que la reclamacién de incumplimiento sea presentada el
dia 9 de Octubre del 2023 por parte de ARPRO, dos afios después de la primera
comunicacion en la cual se copia a la aseguradora JMALUCELLI TRAVELERS para
informarle del incumplimiento reiterativo de las obligaciones a cargo de ARPRO como
Asegurado del contrato que garantiza JMALUCELLI, y advirtiendo que se presentarian
problemas de calidad, sin embargo las actividades de cimentacion fueron aprobadas por
ARPRO y su Interventoria mediante las actas de cortes de obra a medida que se avanzaba
en las actividades descrita en el contrato de obra civil y sus otrosies, ejecutando las
actividades contratadas y agotando el valor del contrato como ya se ha demostrado, aun
mas importante manifestar incumplimientos cuando las hojas de vida de las actividades de
cimentacién para los elementos contratados se suscribian entra las mismas Partes
(ARPRO, INTERVENTORIAY EYT) resaltando en este punto nuevamente que el suministro
del concreto y acero como el disefio de las parrillas y elementos de cimentacion no se
encontraban a cargo de Equipos y Terratest sino a cargo del Contratante ARPRO
(constructor y asegurado) situacion que dio origen a que ARPRO copiara a la Aseguradora
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de la comunicacion CONN-200-2021 proferida por ARPRO el dia 13 octubre de 2021 en la
cual se puede apreciar la aceptacion en el incumplimiento de la entrega de las plataformas
de trabajo e intenta transferir su incumplimiento de deficiencia del suministro del concreto y
cambio del alcance del contrato por nuevas actividades descritas en otrosi nimero 01.
Incumpliendo de ARPRO el hecho de evitar la extension y propagacion del siniestro si
hubiera existido incumplimiento por parte del Contratista, al seguir efectuando los pagos del
contrato al punto de facturar la totalidad del valor contratado.

Adicionalmente, no existe incumplimiento alguno por parte de EYT que siempre se encontrd
ligado a la inobservancia de ARPRO al contrato suscrito, he imponiendo decisiones
unilaterales en la ejecucién de la obra al suscribir actas con decisiones en las cuales no
habia participado Equipos y Terratest como se puede evidenciar de las actas de reuniones
de obra adjuntas a su reclamacién en las cuales participaron diferentes firmas que tienen
un vinculo directo con ARPRO pero como se puede apreciar en las mismas no existe firma
alguna de Equipos y Terratest, vulnerando totalmente lo pactado en el contrato y sus
otrosies que son los Unicos documentos validos ante JMALUCELLI TRAVELERS, de esta
manera y en cumplimiento del deber de colaboracion del numeral 17 de las Condiciones
Generales de la poliza, EQUIPOS Y TERRATEST siempre informo los incumplimientos de
ARPRO de las estipulaciones contractuales que amenazaban un eventual problema de
calidad y evidentemente teniendo como precedente la falta de cuidado o aplicacién de
ARPRO en las solicitudes y recomendaciones de EYT:

17. DEBER DE COLABORACION

El Tomador o el contratista garantizado se compromete a colaborarle a la
Aseguradora para que ésta pueda afrontar y defenderse de su eventual
obligacién de pago tanto en la reclamacion del Asegurado o del Beneficiario
como en cualquier proceso judicial o administrativo iniciado en el que se afecte
la poliza. En virtud de lo anterior, el Tomador o el contratista garantizado
se comprometen a facilitar y aportar toda la documentacion que sea
requerida, necesaria y aquella que razonablemente sea util a la
Aseguradora.

Asi mismo, el Tomador o el contratista garantizado debera informar a la
Aseguradora de cualquier reclamacion, judicial o extrajudicial, que se presente
por un incumplimiento del contrato garantizado y que tenga por objeto o efecto
la afectacion de la pdliza, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que reciba la
notificacion de vinculacién al proceso. En caso de tratarse de una reclamacion
judicial, ya sea ante la justicia ordinaria o ante un tribunal de arbitramento, el
Tomador o el contratista garantizado debera vincular a la Aseguradora

al proceso judicial, si esta asi lo indica

Con lo anterior queremos precisar que EYT siempre ha estado dispuesto a la colaboracién
y atender los requerimientos de su cliente como se hizo desde el principio del proyecto al
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punto de copiar a la aseguradora JMALUCELLI TRAVELERS de las vulneraciones del
contrato por parte de ARPRO y dando respuesta oportuna a los oficios de ARPRO,
respuestas a oficios del Contratante que desde antes del 13 de octubre de 2021 fecha en
la que ARPRO copio a JMALUCELLI TRAVELERS (oficioCONN-200-2021) Equipos y
Terratest ya venia copiando a la aseguradora y dando respuestas técnicas de cada uno de
los oficio que ARPRO remitia sin soporte alguno, demostrando en cada respuesta el
cumplimiento de Equipos y Terratest de sus obligaciones y ejecucion de las actividades
contratadas.

Como se sigue reiterando ARPRO no puede pretender declarar un incumplimiento por
anomalias encontradas en los elementos cuando en el transcurso de las actividades
contractuales se ha negado a cumplir con las obligaciones a su cargo, especialmente en
las clausulas del Anexo 2 del Contrato No. 2100009 “Documentos y Condiciones de
Contratacion”, las cuales se trascriben nuevamente:

“3.0 GENERALIDADES EN LA CONSTRUCCION

(...

3.3 EI CONTRATISTA debe garantizar que no se presente discontinuidad alguna
por efecto de intermitencia en el vaciado del concreto o por efecto de erosion del
terreno que no permita el vaciado continuo de este material (hormigueros, juntas
frias), asi como también debera evitar el desplome de estos elementos y que no
se presenten fallas en los niveles de los pilotes. Con el fin de cumplir este
aparte, sera indispensable el suministro de concreto (rata 35m3/h) idéneo y
continuo con la manejabilidad y propiedades requeridas.

()
4.0 SUMINISTRO DE CONCRETO Y ACERO

El concreto y el acero de refuerzo seran suministrados por el
CONTRATANTE de acuerdo a anexo 7. planos y especificaciones. EI
CONTRATISTA suministrara el agua que requiere para la mezcla de sus
polimeros, la cual se almacenara en contenedores suministrados por el
CONTRATISTA para ser reutilizada.

(...
5.0 CALIDAD DE LOS MATERIALES

5.1 Para los concretos y aceros de refuerzo se efectuaran controles segun
las Anexo 7. planos y especificaciones técnicas o exigencias que establezca
el calculista o en su defecto el minimo solicitado por la norma sismo
resistente actualizada.
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(--)
6.0 APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES, EQUIPOS,

6.7 Con excepcioén del concreto y acero de refuerzo, suministrar todos los
materiales e insumos de construccion, equipos, maquinarias, necesarios para la
correcta ejecucion de las obras seran suministrados por el CONTRATISTA. El
CONTRATISTA mantendra dentro de las instalaciones de la obra la cantidad de
materiales necesarios para la ejecucion oportuna y continuada de los trabajos y
usara métodos que aseguren una calidad satisfactoria de los trabajos y su
terminacion en los plazos previstos.

(...
10. NO INCLUIDO EN EL ALCANCE

(...

10.5 Suministrar la plataforma de ftrabajo apta para el posicionamiento y
movilizacién de los equipos de cimentacion empleados por el CONTRATISTA.

(..

10.7 EI CONTRATANTE asumira el costo de reparacion de los equipos y
maquinaria del CONTRATISTA causado por el hundimiento y/o colapso total o
parcial de la plataforma de trabajo, siempre y cuando sea un vicio oculto de las
condiciones del terreno.

(...

10.16 EI CONTRATANTE suministrara en el sitio acordado con el
CONTRATISTA, el concreto segun el anexo7 planos y especificaciones
necesario para la debida ejecucion de los trabajos, el cual debera contar con
las siguientes caracteristicas: 1) Rata de suministro promedio no inferior a
35m3/hora. 2) Asentamiento de la mezcla, medida en cono abrams de 8 +/-1”
y/o manejabilidad de la mezcla por todo el tiempo de hormigonado del
elemento. 3) tamano maximo del agregado adecuado.

(..)

10.24 Garantizar que el acero y concreto suministrados cumplan con los
requerimientos”

Negrillas fuera de texto.
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Obligaciones que ARPRO (Constructor) incumplié durante el transcurso de la ejecucién del
proyecto como se puede constar en los correos y oficios cruzados en obra entre EYT y
ARPRO (Constructor) como los son:

> 658-PR-20137-2021 de fecha 15 mayo de 2021, Observaciones acta de inicio y
plazo contractual, necesidad de garantizar la estabilidad de la excavaciéon por
aparicion de capa de filtro drenante y la ceniza, falta de liberacion de zonas de
trabajo;

» 670-20137-GE-2021 de fecha 16 junio de 2021, hallazgo de capa de filtro drenante
y la ceniza que no se tenia en cuenta en la planificacién inicial, liberacién de las
zonas conforme en el cronograma contractual basado en la oferta presentada por
EYT;

» Correo de fecha 3 de junio de 2021- Asunto Problemas en el suministro de concreto,
no cumplimiento de la rata de concreto acordado contractualmente;

» Comunicacion de fecha 01 de julio de 2021, problemas por estrato filtrante y cenizas,
falta de suministro de concreto, retrasé en liberacién de areas y zonas de trabajo;

» 668-DP-20137-2021 de fecha 05 de agosto de 2021 incumplimientos en suministro
de concreto y problemas de taponamiento de tuberia tremie;

» Comunicacion de fecha 1 de octubre de 2021 referente a suspension de actividades,
cambio de disefios, reubicacidon de elementos revision de acero cambio y
modificaciones del acero, falta de entrega de las zonas de trabajo, incumplimiento
de las obligaciones de ARPRO;

» T717-PR-20137-2021 de fecha 6 de octubre de 2021, liberacién de las zonas de
trabajo, estabilizacién del terreno, cambio de disefio de mezcla de concreto, falta de
suministro de concreto a los ritmos requeridos, incumplimiento de las obligaciones
de ARPRO;

> 756-PR-20137-2021 de fecha 12 noviembre de 2021, afectacion de rendimientos
por perdida de area;

» Correo de fecha 2 de diciembre de 2021 preocupacioén en el lento suministro del
concreto;

» Comunicacion de fecha 17 de diciembre de 2021 Alerta de Calidad del Concreto
suministrados en los elementos;

» 763-GE-20137-2022 de fecha 24 de febrero de 2022 Alerta de calidad del concreto;

Y los demas soportes incorporados a la presente oposicién a la declaracién del siniestro,
se solicitd y se advirti6 del cumplimiento de las obligaciones en los tiempos y rata del
suministro del concreto a cargo de ARPRO sin tener respuesta asertiva de su parte, y la
negativa de incorporar otra concretera, por lo cual se encuentra ARPRO en la causal de
exclusion del siniestro por conducta culposa del asegurado a la negativa del cumplimiento
de sus obligaciones contractuales tal como lo incorpora en su titulo dos las Condiciones
Generales de la pdliza.
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2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA POLIZA NO OPERARAN EN LOS
CASOS SIGUIENTES:

(...)

2.12. LOS INCUMPLIMIENTOS ORIGINADOS EN CONDUCTAS CULPOSAS
DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA GARANTIZADO CON
PARTICIPACION O TOLERANCIA DEL ASEGURADO.

Adicionalmente a lo manifestado, es de precisar que por el amparo de cumplimiento si
existia alguna razoén por parte de ARPRO asegurado de la pdliza de cumplimiento a favor
de entidades particulares numero 2025519 de presentar la solicitud de incumplimiento del
contrato de obra civil, a la fecha se encuentra tardia ya que desde el primer escrito enviado
por ARPRO a la aseguradora JMALUCELLI TRAVELERS desde el dia 13 de octubre de
2021, el momento de presentar cualquier reclamacion por incumplimiento ha terminado, ya
que el asegurado debido presentar la solicitud de siniestro cuando tuvo conocimiento del
hecho en el que se basa su solicitud que no podria alegar después de transcurrido dos
anos.

A hora bien la pdliza tiene caracter indemnizatorio pero a razén de que EYT reparo varias
anomalias de elementos que fueron responsabilidad de ARPRO y que este a la fecha no
permitié su facturacidon pero si aprobd y solicito su reparaciones a EYT, adicionando que ya
se habian ejecutado actividades que no permitid facturar ni suscribir otrosi que las
incorporara al contrato violentando la buena fe contractual de EYT que procedié a ejecutar
dichas actividades por autorizacién de correos electrénicos del personal de ARPRO, vemos
un enriquecimiento por parte de ARPRO

4. REQUERIMIENTO POR INFORMACION INCOMPLETA

Una vez se ha validado de forma general la informacion remitida por ARPRO a la
reclamacion de incumplimiento del contrato de obra civil niumero 2100009 requerimos se
traslade a ARPRO aporte la informacién complementaria que enumeramos mas adelante;
ya que la informacion aportada por ARPRO no tiene un hilo conductor y una organizacion
adecuada y carece de la entrega completa de la informacién que enuncian en los conceptos
emitidos pero que no han apartado a su reclamacién de solicitud de siniestro y que no fue
traslada en ninguin momento a Equipos y Terratest, informacion que se puede entender
ARPRO ya contaba con esta pero hasta la fecha hace conocer de forma incompleta, por lo
cual se requiere se suspenda los tiempos de respuesta a ARPRO por parte de la
aseguradora, hasta no aportar la totalidad de la documentacion que menciona en los
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conceptos y sea analizada de forma detallada tanto por Jmalucelli Travelers como por
Equipos y Terratest, de esta manera solicitamos:

1. Completar la informaciéon de los anexos del 1 al 12 del informe dafios de las
fundaciones emitidos por lainterventoria — PAYC SAS, ya que estos son enunciados
qgue no fueron incorporados por ARPRO en su reclamacion de siniestro.

2. Entregar las grabaciones y actas de reuniéon que se realizaron con Arpro y Equipos
y Terratest

3. Detallar los cosos de los elementos uno a uno a razoén de que la interventoria —
PAYC SAS tiene diferentes causas de las anomalias de los elementos que no son
imputables a Equipos y Terratest

5. CONCLUSIONES

I. Es de validar que bajo el pliego de licitacion elaborado por ARPRO define que
ostenta la calidad de CONSTRUCTOR en el proyecto denominado Complejo
Empresarial Connecta 80, de igual forma ostenta la calidad de CONTRATANTE en
el Contrato Civil de Obra No. 2100009;

Il. La prelacion que tiene el Contrato Civil de Obra No. 2100009 y sus Otrosies ante la
aseguradora JMALUCELLI TRAVELERS;

lll. La ejecucién y entrega total de las actividades del Contrato Civil de Obra No.
2100009 a la fecha 31 de marzo de 2022 al Contratante ARPRO ARQUITECTOS
INGENIEROS S.A;

IV.  Los multiples requerimientos del Contratista EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S. enla
etapa de ejecucion del contrato, al Contratante ARPRO ARQUITECTOS
INGENIEROS S.A. para cumplir con sus obligaciones contractuales vy
recomendaciones para evitar posibles problemas de calidad de los elementos;

V.  Elincumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Contratante ARPRO
ARQUITECTOS INGENIEROS S.A., las cuales fueron los retrasos en la entrega de
las plataformas y zonas de trabajo, el deficiente suministro de concreto, el no
cumplimiento de las ratas de concreto;
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6. ANEXOS

1. Comunicacion 658-PR-20137-2021 de fecha 15 mayo de 2021;
2. Comunicacion 670-20137-GE-2021 de fecha 16 junio de 2021;
3. Comunicacion de fecha 01 de julio de 2021;
4. Correo de fecha 3 de junio de 2021- Asunto Problemas en el suministro de concreto,

no cumplimiento de la rata de concreto acordado contractualmente;

Correo del 22 de julio 2021,

Comunicacion 668-DP-20137-2021 de fecha 05 de agosto de 2021;

Comunicacioén de fecha 1 de octubre de 2021;

Comunicaciéon 717-PR-20137-2021 de fecha 6 de octubre de 2021;

Comunicacién 756-PR-20137-2021 de fecha 12 noviembre de 2021;

0. Correo de fecha 2 de diciembre de 2021 preocupacion en el lento suministro del

concreto;

11. Comunicacion de fecha 17 de diciembre de 2021 Alerta de Calidad del Concreto
suministrados en los elementos;

12. Comunicacion 763-GE-20137-2022 de fecha 24 de febrero de 2022

13. Comunicacion 772-GE-20137-2022 de fecha 28 de marzo de 2022;

14. Comunicacion 816-DP-20137-2022 de fecha 25 de marzo de 2022;

15. Informe de afectaciones encontradas en las pantallas-pantalones durante el proceso
de excavacion del primer sétano;

16. Informe reparaciones, humedades y elementos por reparar — 22 de abril de 2022.

17. Comunicacion 821-GE-20137-2022 de fecha 25 de abril de 2022;

S O©eNOO

Cordial saludo,

EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S.

JUAN ANTONIO GARCIA GONZALEZ
Representante Legal
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